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INTRODUCCION
En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y
Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS se
permite presentar a continuacién el Proyecto de Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso,
el cual contiene la informacién particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado debera leer completamente este Proyecto de Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que,
para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, asi como cualquiera de sus anexos
estan a disposicién del publico en general en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica —SECOP [l-
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii.

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto
1082 de 2015, cualquier interesado y las veedurias ciudadanas podran formular observaciones al proyecto de
pliego de condiciones.

El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS agradece todas las
sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos sefialados en el cronogramay que
sean presentadas en el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion (PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii a fin de lograr la claridad y
precisidn de las condiciones y exigencias propias del proceso.

Se adelantara la evaluacion de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el
presente pliego de condiciones y en la ley.


http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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GUIAS PRACTICAS, MANUALES DE USO Y FORMATOS DEL SECOP Il

La agencia para la contratacion publica Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011 ha
dispuesto en su portal web (www.colombiacompra.gov.co), guias, manuales, formatos, videos y material de apoyo para las entidades
compradoras y proveedores, con el fin de facilitar el uso y participacion en los procesos de contratacion a través de la plataforma
SECOP II.

De alli que se recomienda a los interesados y eventuales proponentes consultar dicha informacién en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii, en donde encontraran, entre
otros:

Guia para realizar el registro en el SECOP II.

Pasos para registrarse en el SECOP |I.

Guia rapida para configurar la cuenta del proveedor en el SECOP II.

Guia de creacion de proponente plural en el SECOP 1.

Guia para presentar observaciones en el SECOP II.

Guia para manifestar interés a través del SECOP II. (Procesos de Seleccién abreviada de menor cuantia).
Guia para presentar ofertas en el SECOP |I.

Nookowdd

Por lo anterior, es responsabilidad de los proponentes tener en cuenta esta informacion para efectos de estructurar y presentar sus
propuestas.


http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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1.1.

1. CAPITULO I INFORMACION GENERAL

OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas — INFICALDAS mediante Resolucion XXXX
del XX de XXXXXX de 2018, ordené la apertura de la Licitacién Publica No. INFICALDAS LP 03-2018, cuyo
objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion se establece mas adelante:

1.2.

INFORMACION GENERAL

Se presenta la Informacion General de los médulos que hacen parte del presente proceso licitatorio, donde se
puede identificar el Objeto de la Licitacion por cada médulo, el Plazo Contractual, donde se han incluido dos
meses de Preconstruccion y se muestra el valor del Presupuesto Oficial, expresado en pesos y en Salarios

Minimos.

CUADRO No. 1 INFORMACION GENERAL

NUMERO DE
MODULO

OBJETO DE LA LICITACION

PLAZO DEL
CONTRATO
(MESES)

VALOR PRESUPUESTO
OFICIAL (PESOS)

(SMMLV)

MUNICIPIO DE UBICACION
DE LOS TRABAJOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
EN EL TRAMO Arma - La Lorena - Plan del Oro

12

$10.441.418.216

Aguadas (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA El Crucero - San José - Risaralda -
5004CL04 EN EL TRAMO Risaralda - San José

12

$9.946.100.546

Risaralda (Caldas)

San José (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
VIA Florencia - Cruce Ruta 45 (Dorada) - 5603
EN EL TRAMO Puente Hierro - Norcasia

12

$8.952.837.133

Norcasia (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA Anserma - Los Encuentros - 2508CL01 EN
EL TRAMO Anserma - Los Encuentros

1

$ 8.274.038.040

Anserma (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
VIA Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guarind

$7.257.297.726

Victoria (Caldas)
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NUMERO DE
MODULO

OBJETO DE LA LICITACION

PLAZO DEL
CONTRATO
(MESES)

VALOR PRESUPUESTO
OFICIAL (PESOS)

(SMMLV)

MUNICIPIO DE UBICACION
DE LOS TRABAJOS

(Cruce Ruta 45) - 5201-T2 EN EL TRAMO
Victoria - Marquetalia

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA Salamina - La Palma - La Quiebra - San Félix
- Marulanda - 3301CL09 EN EL TRAMO
Marulanda - San Félix

$ 6.806.214.356

Marulanda (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
VIA Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guariné
(Cruce Ruta 45) - 5201-T1 EN EL TRAMO
Marquetalia — Manzanares

$ 6.557.017.425

Marquetalia (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA Riosucio - Remolino - 2304 EN EL TRAMO
Riosucio - Jardin

$ 6.039.940.567

Riosucio (Caldas)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
VIA (Cruce Ruta 2) Irra - Riosucio - (Limite
Risaralda) - 29CL02 EN EL TRAMO Riosucio -
Bonafont

$ 5.636.551.868

Riosucio (Caldas)

10

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
VIA Cafaveral - Rancho Largo - El Codo -
Samana - 5201CL04 EN EL TRAMO Caiiaveral -
Samana

$4.324.624.993

Victoria (Caldas)

1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS PARA
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS
CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS,
ViA Manzanares - Pensilvania - 3902 EN EL
TRAMO Manzanares - Pensilvania

$4.174.388.961

Manzanares (Caldas)
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NOTA 1: El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 3, el cual se
encuentra discriminado en el Formulario No 1 (Presupuesto Oficial).

NOTA 2: El plazo establecido para el presente proceso de seleccion, ha sido determinado tenido en cuenta el
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto oficial incluye: el valor del IVA (en el caso de ser necesario).

Seré& causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta econémica exceda el presupuesto oficial
establecido.

1.3. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1 Codificacion de la obra publica en el sistema UNSPSC

Cadigo

UNSPSC Descripcion

Modulos
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 72141100
y 1

Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

1.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACION COMUNITARIA

La participacion comunitaria es un derecho fundamental establecido en la Constitucion Nacional en su articulo
numero 2 “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucidn; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”. Por lo tanto, todo proyecto de obra publica realizado y contratado por el Instituto
debera coordinarse con este objetivo fundamental.

Por lo anterior, para la ejecucién y cumplimiento del plan de gestion social del documento PAGA el Contratista
debera disefar y ejecutar acciones que incentiven, involucren y promuevan de forma efectiva la participacion
de las comunidades del area de influencia directa del proyecto, garantizando la apropiacion comunitaria del
mismo, para lo cual definird el presupuesto necesario, en conjunto con la interventoria e Inficaldas, para la
ejecucion de las actividades con cargo a la partida establecida para Gestién Social y Ambiental.

Inficaldas podra modificar o incrementar el monto destinado a la ejecucidn de las actividades con participacion
comunitaria de conformidad con sus planes, programas y proyectos de responsabilidad social, cooperacion
interinstitucional y fortalecimiento de la consolidacion de la presencia del Estado en el territorio.

1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripcion de las obras e informacion técnica (localizacion, obras a ejecutar, especificaciones particulares,
etc.) objeto del presente proceso de seleccion se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO y en los
documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al pliego de
condiciones.

Anexo 1: ANEXO TECNICO
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1.6. ESTUDIOS PREVIOS
Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos adelantados por la
Entidad, los cuales se publican a través de la pagina del SECOP Il con los ajustes que se llegaren a realizar,
bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados.

Anexo 2: Estudios y Documentos Previos

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimacidn, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles.

Anexo 3: Matriz de estimacion, tipificacion y asignacidn de riesgos previsibles
1.7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccién, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal asi:

CUADRO No. 2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO CERTIFICADO | FECHA CERTIFICADO | VALOR CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL
XXX XXX XXX

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

NOTA 3: Acorde con el articulo 6° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, que adiciond un paragrafo al articulo
8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedd asi: “Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad
presupuestal para realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”, INFICALDAS contara con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal en el momento en que vaya a publicar los Pliegos Definitivos.

1.8. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS AL INVIAS Y A INFICALDAS

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS, segun oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico radicado No.
2-2017-037900 del 9 de noviembre de 2017, del Consejo Superior de Politica Fiscal — CONFIS, en atencion a
la solicitud formulada mediante comunicacién OAP-114341 del 8 de noviembre de 2017 y lo establecido por
el Estatuto Organico del Presupuesto General de la Nacién, en la sesion del 8 de noviembre de 2017, autorizé
cupo para la asuncién de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de
gastos e inversion del Instituto (INVIAS), de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCION 2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
PROGRAMA 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
SUBPROGRAMA | 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANJSPORTE
PROYECTO 0001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL

NACION

CUADRO No. 3 Vigencias Futuras aprobadas al INVIAS
VIGENCIAS FUTURAS
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VIGENCIA RECURSOS VALOR
2018 NACION $43.300.000.000,00
2019 NACION $120.500.000.000,00

La autorizacion del cupo de vigencias futuras segun lo manifestado por el INVIAS al CONFIS, tiene por objeto
adelantar los procesos contractuales para mejorar la infraestructura vial de los departamentos de Antioquia,
Caldas, Santander y Tolima a través de proyectos que fueron priorizados para ser financiados con parte de
los recursos resultantes de la enajenacion de la Empresa Isagen S.A. E.S.P, segln se dispuso en el
Documento CONPES 3906 del 3 de noviembre de 2017.

Acorde con lo anteriromente descrito se firmé el dia 10 de noviembre el Convenio No. 1231 de 2017 entre el
INVIAS, la Gobernacién de Caldas e INFICALDAS, donde el Departamento se compromete a través de
INFICALDAS a realizar la contratacion, ejecucion y supervision de los contratos de obra que sean necesarios
para llevar a cabo el OBJETO del Convenio: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”. Por un valor de SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN ($78.410.429.831,00) PESOS.

Igualmente, para la atencion del compromiso derivado del Convenio citado anteriormente, que se
perfeccionara con los contratos derivados del presente proceso Licitatorio, la Asamblea Departamental
mediante Ordenanza 814 del 20 de diciembre de 2017autorizé a INFICALDAS para que asuma compromisos
y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2018 y 2019,
por la suma de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN ($78.410.429.831,00) PESOS, con el fin de ejecutar los
proyectos del Plan Vial fase Il declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno
Departamental segtin Acta 29 de noviembre de 2017 y aprobados por el Consejo Departamental de POLITICA
FISCAL CODFIS, tal como consta en el Acta N° 35 del 29 de noviembre de 2017, discriminados de la siguiente
manera:

Las Vigencias Futuras Excepcionales autorizadas por la Asamblea son:

CUADRO No. 4 VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES APROBADAS A INFICALDAS

VIGENCIAS FUTURAS
ANO VALOR
2018 $52.607.709.896,00
2019 $25.802.719.935,00
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $78.410.429.831,00

Las actividades contractuales seran ofertadas a precios corrientes de cada afio y el valor total del Alcance se
debera distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, previstas en el presente pliego
de condiciones. En caso de que la Licitacién Publica se adjudicare por un valor inferior al establecido en el
presupuesto oficial, sera potestad de la Entidad determinar en cual o cuales vigencias fiscales hara el ajuste
presupuestal correspondiente.

1.9. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES



CoONOOTULEWNE

Licitacion Publica Plan.,
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ " -
Proyecto de Pliego de Condiciones m F

N

Infi-Caldas

16 de 153

SO R T

La consulta del pliego de condiciones debera hacerse a través del Sistema Electrénico de Contratacién Publica
—SECOP - https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 0 pagina o sistema electrénico
que haga sus veces Yy la pagina de INFICALDAS, en el siguiente enlace:
http://www.inficaldas.com/web/index.php/layout/plan-vial-2 .

1.10. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado mediante el articulo
5° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018 “(...) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes
a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de
titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y
deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacién que
corresponda a cada modalidad de seleccion, Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la informacién y la documentacién solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (...)". (La subraya no es del texto).

Por su parte, el paragrafo 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 1° de la Ley 1882
de 15 de enero de 2018, establece que:
“En los procesos de licitaciéon publica para seleccionar contratistas de obra publica, las
entidades estatales deberan publicar el informe de evaluacién relacionado con los
documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion
diferente a la oferta econémica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en
el pliego de condiciones.

En estos procesos el informe permaneceréa publicado en el Secop Il durante cinco (5) dias
hébiles, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que
consideren y entregar los documentos vy la informacion solicitada por la entidad estatal. Al
finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciara sobre las observaciones y publicara
el informe final de evaluacién de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de
puntuacion distintos a la oferta econémica (...)"

El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (...)”

Igualmente, el numeral 7° ibidem consagra:
“De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones
se sefialard el plazo razonable dentro del cual la entidad deberd elaborar los estudios
técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para
solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables.” (La subraya no es del texto).

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el paragrafo 3°
de la misma norma, adicionado por el articulo 1° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018y el paragrafo primero
del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado mediante el articulo 5° de la Ley 1882 de 15 de enero de
20138 los proponentes deberan entregar los documentos y la informacién solicitada por la entidad estatal objeto
de subsanabilidad dentro de los cinco (5) dias de publicacién en el Secop |l del informe de evaluacion
relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion
diferente a la oferta econdmica (Denominado también informe inicial en el cronograma del presente proceso),
atendiendo lo dispuesto especificamente en el inciso segundo del paragrafo 3° de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 1° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018, so pena del rechazo de la propuesta en
el proceso de seleccién o para el médulo o mddulos a los cuales esté presentando oferta.
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En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el
informe de evaluacion relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean
objeto de puntuacion diferente a la oferta econémica, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término,
el cual debera ser minimo igual al establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los
documentos que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo
de la presentacion de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma inteqgra, esto es, respondiendo todos los
puntos del pliego de condiciones v adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las
condiciones gue pretenda hacer valer en el proceso.

NOTA 4: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco
podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacion de la oferta.

1.11. PARTICIPACION COMUNITARIA Y VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 el Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS invita a todas las asociaciones civicas, comunitarias, de
profesionales, benéficas o de utilidad comun, interesadas en hacer control social al proceso de seleccion, en
cualquiera de sus fases o0 etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes,
intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II.

De acuerdo con la ley 850 de 2003, las veedurias pueden conformar los diferentes comités (técnicos,
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funciéon. Una vez conformada la veeduria con los
parametros de la ley, desarrollaran su actividad.

1.12. CRONOLOGIA DEL PROCESO
La siguiente es la cronologia del presente proceso de seleccién:

CUADRO No. 5 CRONOLOGIA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
Plljbl!cacmn del Aviso de Convocatoria E1 19 de febrero de 2018 (PUQ) . link
Publica. https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii
En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion

Publicaciéon proyecto de pliego de|

condiciones y estudios y documentos| El 19 de febrero de 2018 g:t)tgg}/www colombiacompra.gov.colsecop /consulte-erlll-nk
previos el-secop-ii
En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
. Desde el 19 de febrero :
Plazo para presentar observaciones al hasta el 02 de marzo de (PUC) link
proyecto de pliego de condiciones 2018 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii
Aviso lcitacién (numeral 3 art, 30 Ley 80 F;U% )SECOP [l a través del Portal Unico de Contratacllich]rll

de 1993, modificado por el articulo 224 EI 19 de febrero de 2018
del Decreto 019 de 2012)

Respuesta a las observaciones de los|
interesados presentadas al proyecto de| EI 05 de marzo de 2018
pliego de condiciones.

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii
En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
Acto que ordena la apertura del (PUC) link
prese nte” proceso d.e . seleccion E1 06 de marzo de 2018 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
publicacion del pliego definitivo. el-secop-i
o, — En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
Iniciaciéon del plazo de la licitacién (PUC) link
E?:;l)ll(j:stazara la presentacion - def El 06 de marzo de 2018 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-

el-secop-ii

Audiencia de Asignacion de Riesgos.

El 07 de marzo de 2018 a
las 10:00 a.m.

Sala de Transparencia de la Gobernacién de Caldas,
ubicado en el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21
entre calles 22y 23.

Vistas no obligatorias a los tramos que
conforman los médulos de la Licitacién

Del 08 al 09 de marzo de

2018

Marzo 08 Tramo San José - Risaralda; Lugar de)
encuentro Alcaldia de San José (Caldas); Hora: 8:30 a.m.
Marzo 08 Tramo Anserma — Los Encuentros; Lugar de|
encuentro Alcaldia de Anserma (Caldas); Hora: 10:30
a.m.

Marzo 08 Tramo Riosucio - Jardin; Lugar de encuentro
Caseta de Accién Comunal de Pueblo Nuevo, Riosucio
(Caldas); Hora: 2:30 p.m.

Marzo 08 Tramo Riosucio - Bonafont; Lugar de encuentroj
Alcaldia de Riosucio (Caldas); Hora: 4:00 p.m.

Marzo 09 Tramo Arma - La Lorena - Plan del Oro; Lugar
de encuentro puente sobre el rio Arma que conduce a
Abejorral (Antioquia); Hora: 8:30 a.m.

Marzo 09 Tramo Marulanda — San Félix; Lugar de]
encuentro Parque principal del corregimiento de San
Félix, Salamina (Caldas); Hora: 2:00 p.m.

Marzo 08 Tramo Manzanares - Pensilvania; Lugar de]
encuentro Alcaldia de Manzanares (Caldas); Hora: 8:15
a.m.

Marzo 08 Tramo Marquetalia - Manzanares; Lugar de]
encuentro Centro Educativo La Quiebra, Sede 01,
Marquetalia (Caldas); Hora: 11:15 a.m.

Marzo 08 Tramo Victoria - Marquetalia; Lugar de]
encuentro Vereda La ltalia, Victoria (Caldas); Hora: 02:30)
p.m.

Marzo 08 Tramo Cafiaveral - Samana; Lugar de encuentroj
centro poblado Cafiaveral, Victoria (Caldas); Hora: 04:00
p.m.

Marzo 09 Tramo Puente Hierro - Norcasia; Lugar del
encuentro Puente Hierro, Limite municipal entre Victoria
(Caldas) y Norcasia (Caldas); Hora: 09:00 a.m.

Plazo maximo para  presentar
observaciones al Pliego de Condiciones|
definitivo.

El13

de marzo de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

Respuesta a las observaciones al
Pliego de Condiciones definitivo

El 15

de marzo de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
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ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

Plazo maximo para expedir ADENDAS.

El 16 de marzo de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

Cierre del plazo de la licitacién publica y|
Apertura del Sobre No. 1.

El 23 de marzo de 2018 a
las 09:00 a.m.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii.

Cierre del plazo de la licitacién publica y|
presentacion del Sobre No. 2- Oferta
Econbmica

El 23 de marzo de 2018 a
las 09:00 a.m.

Sala de Transparencia de la Gobernacion de Caldas,
ubicado en el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21
entre calles 22 y 23

Evaluacion de las ofertas

Del 24 de marzo al 08 de
abril de 2018

Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de|
Caldas - INFICALDAS calle 21 No. 23-22 Ed. Atlas.

Publicacion del Informe de evaluacion
relacionado con documentos de|
requisitos habilitantes y puntuacion,
diferentes a oferta econdmica- Informe]
Inicial

11 de abril de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-

el-secop-ii

Traslado del informe de evaluacién de|

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion

las propuestas y plazo para presentar| Del 12 de abril al 19 de abril | (PUC) link
documentos ylo aclaraciones| de 2018 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
solicitados por la Entidad. el-secop-ii
Publicacién del informe FINAL de En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
evaluac[o.n de los reqmsﬂos hab|I|tan.t<,es El 23 de abril de 2018 (PUQ) . link
y requisitos objeto de puntuacion https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
distintos a la oferta econémica. el-secop-ii

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacién
Plazo para presentar observaciones all Desde el 24 de abril hasta | (PUC) link

informe final de evaluacion

el 30 de abril de 2018

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

Publicacion del documento “Respuesta
a las observaciones formuladas a los
informes de evaluacion de las ofertas”.

02 de mayo de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii

Audiencia en la cual se realizarg
apertura  del sobre  No. 2
correspondiente  a la  propuesta
economica; se realizara evaluacion de
las ofertas econémicas en la forma
establecida en el pliego de condiciones;
se dara traslado de la evaluacion de la
propuesta econémica; se asignaré el
puntaje establecido en el pliego de|
condiciones para el factor precio; se
establecera el orden de elegibilidad ¢

El 04 de mayo de 2018 a
las 08:30. a.m..

Sala de Transparencia de la Gobernacion de Caldas,
ubicado en el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21
entre calles 22 y 23.
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ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR

instalacién de audiencia publica de
adjudicacion

Dentro de los tres (03) dias
habiles siguiente a la fecha

Plazo Perfeccionamiento del Contrato de publicacion del acto de

adjudicacion.
Dentro del dia (1) habil
Plazo Registro Presupuestal siguiente a la fecha de

suscripcion del contrato.
Dentro de los tres (03) dias
habiles siguiente a la fecha
de suscripcién del contrato.
Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
entrega de la garantia
Unica 'y pobliza de
responsabilidad civil.

Sera el establecido en el
CAPITULO I Cuadro No. 1
Plazo de ejecucion INFORMACION GENERAL
del presente pliego de
condiciones.

Sera el establecido en el
numeral 6.8 del presente
proyecto de pliego de
condiciones.

Entrega de Garantia Unica y poliza de
responsabilidad civil

Plazo para aprobacion de garantia
Unica y péliza de responsabilidad civil

Pliego de condiciones, Capitulo | Cuadro No. 1
INFORMACION GENERAL

Plazo para el Pago del Contrato.

NOTA 5: Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el Pliego de Condiciones.

1.13. ATENCION ADMINISTRATIVA Y RADICACION DE DOCUMENTOS

El Instituto ha previsto que la atencion administrativa para el presente proceso de seleccion se efectuara a
través de del Portal Unico de Contratacion (PUC) link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-

el-secop-ii

Toda la correspondencia relativa al proceso de contratacion podra ser enviada a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii :

Todos los documentos a adjuntar deberan estar debidamente dirigidos al proceso de seleccion, identificando
el asunto o referencia de manera clara y precisa.

1.14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACION DEL
RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la
ejecucion de un contrato.


http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS evalué los eventos que se
pueden presentar durante la ejecucion del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expidi6 Colombia Compra Eficiente. El
resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos realizada por INFICALDAS que se publicara de manera
simultanea con el presente pliego de condiciones y hace parte integral de este.

1.15. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007,
articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en la fecha, hora y lugar sefialado en la cronologia del proceso,
se llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de riesgos. En la misma audiencia tal como lo prevé el
numeral 4 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, y articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y a solicitud
de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se podra precisar el contenido y alcance del pliego
de condiciones.

Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el Contenido y el alcance
del pliego de condiciones, este tema se tratara en la audiencia de asignacién de Riesgos.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de riesgos. La
matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o
en la audiencia prevista para él efecto.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion de riesgos
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacidn, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el célculo de los aspectos econémicos
del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del
objeto del contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximird de su responsabilidad por la
ejecucidon completa de las obras de conformidad con el contrato, ni le dar4 derecho a rembolso de costos, ni
a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

NOTA 6: De conformidad con lo expuesto anteriormente, Unicamente se adelantard audiencia de
precision al alcance y contenido del pliego de condiciones, siempre y cuando previo a la fecha sefialada
en la cronologia del presente proceso, para la realizacion de la audiencia de asignacién de riesgos, se haya
solicitado por parte de un interesado la realizacién de la misma. En este caso, la entidad convocara a dicha
audiencia, publicar4d un comunicado en el Portal Unico de Contratacion —SECOP II, en el cual se
anuncie la celebracion de dicha audiencia de aclaracion.

1.16. GLOSARIO

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los
términos en mayuscula inicial que aqui se usan tendran el significado asignado a dichos términos en este
numeral o en la Seccidn correspondiente de la minuta del Contrato. Los titulos de los numerales y Capitulos
se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencion del Pliego.

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendran los significados
gue les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva y las demas palabras se entenderan en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes
definiciones, las cuales podran ser usadas tanto en singular como en plural: a continuacién de manera
enunciativa, se relacionan algunas definiciones Utiles para el proceso de seleccion:
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1.17. Glosario General:

Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones,
de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

Adjudicacion: Decision emanada del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas
- INFICALDAS por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario de cada uno de los
modulos que integran el presente proceso.

Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta
gue cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relacion con las demas, la
propuesta mas conveniente en el proceso de seleccion.

Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones
y que hacen parte integral del mismo.

Andlisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del
Proceso de Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de Riesgo.

Aportes Legales: Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se utilizan para
beneficio del propio sector. El manejo, administracibn y ejecucién de estos recursos se hara
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran sélo al objeto previsto en ella.

Archivos Digitales: Un archivo digital, también denominado Fichero, es una unidad de datos o
informacién almacenada en algin medio que puede ser utilizada por aplicaciones de la computadora.
Cada archivo se diferencia del resto debido a que tiene un nombre propio y una extension que lo identifica.

Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Dado que la ley no
permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organizacion de los proponentes como
requisitos habilitantes y que la capacidad de organizacion de una empresa privada para producir
resultados para sus clientes y sus accionistas esta dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015
definié indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en
cuenta que un actor del sector privado esta bien organizado cuando es rentable.

Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
presupuesto para el presente proceso de seleccion.

Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificacion de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratacién Publica creada por medio del
Decreto-Ley nimero 4170 de 2011.

Conflicto de Interés: Son las circunstancias que el interesado o proponente dard a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las
decisiones en el curso del proceso.

Consorcio: Modalidad de asociacion que permite que dos o mas personas naturales o juridicas, en
forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de seleccién para la Adjudicacion,
celebracion y ejecucidon del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las
obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones,
hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos.

Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

Contrato: Negocio juridico que se suscribird entre el Instituto de Financiamiento, Promocién y
Desarrollo de Caldas - INFICALDAS vy el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las
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obligaciones reciprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relacion
contractual que se busca establecer a través del presente proceso.

Dia(s) Calendario: Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o
No habil.

Dia(s) Habil(es): Cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada
semana, excluyendo de éstos los dias sabados y los feriados determinados por ley en la Republica de
Colombia. Se incluirdn también aquellos dias que sin ser habiles el Instituto de Financiamiento, Promocion
y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS mediante acto administrativo motivado determine como tales para
este proceso.

Dia(s) No Habil(es): Se entenderan de conformidad con el Codigo de Régimen Politico y Municipal.

Délares de los Estados Unidos de América, o Délares, o US$: Es la moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor equivalente respecto de
la moneda de origen del proponente, segun la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, segun la
tasa de cambio certificada por la autoridad competente del pais de origen.

Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993;
(b) a las que se refieren los articulos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por
disposicion de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso a los
que se debe cefiir el Contratista durante la ejecucion de las obras, para obtener los resultados objeto del
contrato.

Estimacién del riesgo: Es la valoracion del riesgo en términos monetarios o porcentuales.

Estudios Previos: Es la justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que realiza
la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015.

Fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato.

Fecha de terminacion de la ejecuciéon del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

Garantia de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales
con ocasion de la presentacion de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de
2015, el presente pliego de condiciones. Podra consistir en cualquiera de las clases de garantias a que se
refiere el, articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Interesado(s): Personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia o el grupo de personas juridicas y/o naturales asociadas entre si mediante las figuras de
Consorcio, Unién Temporal o cualquier otro tipo de asociacién que actuardn en el proceso previamente a
la presentacion de ofertas.

INFICALDAS: Sigla del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas,
Establecimiento Publico dotado de personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa y
financiera, adscrito a la Gobernacion de Caldas. INFICALDAS es la Entidad encargada de iniciar, tramitar
y llevar hasta su culminacion el proceso de seleccién, por lo cual, se adelantard bajo su responsabilidad
la evaluacion de las Propuestas que se presenten y adjudicara los Contratos. En el presente pliego de
condiciones se podra denominar como INFICALDAS, la Entidad o El Instituto.

INVIAS: Sigla del Instituto Nacional de Vias, Establecimiento Publico dotado de personeria juridica,
patrimonio propio, autonomia administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Transporte. El INVIAS
es la Entidad encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminacion el proceso de seleccion, por lo
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cual, se adelantara bajo su responsabilidad la evaluacién de las Propuestas que se presenten y adjudicara
los Contratos.

Licitacién: Proceso de seleccion objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el
proposito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte
mas favorable a los intereses del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas -
INFICALDAS para la celebracion del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Medio Magnético: Un medio magnético es un dispositivo que almacena informacién por medio de
ondas magnéticas. Son medios magnéticos los discos duros, discos de 3 1/2", cintas de audio o casetes.

Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicacion del presente proceso de
seleccion.

OFERTA ECONOMICA: es el documento que contiene la cantidad de bienes y/o servicios que el
proponente se compromete a ofrecer a la Entidad bajo determinadas condiciones de mercado, el cual no
podra superar el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de seleccion, médulo o médulos
y/o cada vigencia, segun sea el caso. Lo anterior, de conformidad con las estipulaciones consagradas en
el presente pliego de condiciones relacionadas con el SOBRE No. 2.

----- PAGA: Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental, elaborado por el contratista, conforme a los
lineamientos establecidos en la Guia Ambiental de Proyectos que apliquen para el desarrollo de su
contrato. Disponible en la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social o en el sitio Web de INVIAS.
Ademas, las previsiones sobre el mismo se establecen en el Apéndice ambiental anexo al presente pliego.

Anexo 4: Apéndice Ambiental

Pesos Colombianos, Pesos 0 $: Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, denominado
también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se
sefalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben
formular su Propuesta para participar en el proceso de seleccién del contratista y tener la posibilidad de
obtener la calidad de Adjudicatario del proceso.

Presupuesto Oficial: Es el valor maximo estimado por la Entidad para la Contratacion.

Primer orden de elegibilidad: Es la posicion que ocupa el proponente que habiendo obtenido
calificacién definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje mas alto luego de efectuarse la
calificacion de los criterios de ponderacion, previstos en el pliego de condiciones.

Proponente Plural: Formas de asociacion previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones
(Consorcio 0 Unién Temporal).

Proponente: Es la persona juridica o natural, consorcio o uniéon temporal, que presenta una Propuesta
para participar en el proceso de seleccion que se rige a través del presente Pliego.

Propuesta Habil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que ademas de cumplir con
los requisitos legales, técnicos y financieros sefialados en este Pliego de Condiciones, cumple con los
criterios de evaluacion sefialados en los mismos.

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de
las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones

----- ' Propuesta: Se entiende por tal, aquella oferta con caracter irrevocable, debidamente suscrita por
quien goza de la representacion del proponente

Proyecto de Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego
de condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el
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futuro contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de seleccion del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del
Prepliego podria llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que durante esta etapa de
prepliego, se pueden presentar observaciones por parte de los interesados y/o de las unidades ejecutoras
de la entidad, que requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego
de Condiciones Definitivo.

PUC: Portal Unico de Contratacion.

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio

Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Juridica, las condiciones de Experiencia, la capacidad
financiera y la Capacidad de Organizacién Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de
2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los
proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.

RUP: Es el registro Unico de proponentes que llevan las camaras de comercio y en el cual los
interesados en participar en Procesos de Contratacién deben estar inscritos.

Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

SECOP: Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica - www.contratos.gov.co

SMMLYV: Se entendera como salarios minimos mensuales legales vigentes.

Subcontratante: Persona natural o juridica quien subcontrata una actividad previamente contratada
por una entidad estatal u otra persona natural o juridica, por ser el contratista principal.

Subcontratista: Persona natural o juridica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar
una actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural o juridica.

Unién temporal: Modalidad de asociacién, que permite que dos 0 mas personas naturales o juridicas,
en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicacion, celebracion y ejecucion del
Contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del
Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unién Temporal de acuerdo con su
participacion en la ejecucion.

Valor del Contrato: Es la sumatoria del valor econémico total incluyendo sus adiciones, mayores
valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecucion de
un contrato. Para los obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado en el mismo.

1.18. Glosario Especifico:

Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotografico de registro detallado del estado actual,
funcional y de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.) de
los predios que potencialmente pueden ser afectados por la construccion y operacion del proyecto.


http://www.contratos.gov.co/
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Actualizacion de Estudios y Disefios: son todas y cada una de las actividades que el adjudicatario
con la supervision de la Interventoria requiera realizar a los estudios y disefios existentes para que
cumplan con las especificaciones, normatividad vigente y se adapte a las caracteristicas actuales del
corredor y de la obra requerida por el Instituto.

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende
por amoblamientos urbanos (o en Carreteras), las obras realizadas en las vias urbanas (o en carreteras)
relacionadas con embellecimientos, pintura de andenes, colocacién de bancas, pintura de barandas,
pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra
de arboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vias, etc., o la
denominacién de estas obras establecida segun el glosario de la poblacién correspondiente, las cuales se
encuentran localizadas dentro de su perimetro urbano (o en algin sector de la carretera).

Bateas: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propésito es la materializacion
de canales transversales generalmente de concreto armado, de gran amplitud y poca profundidad
construidos en la calzada, que permiten el paso del agua por encima de la via.

Berma: La berma es la faja comprendida entre el borde de la calzada y la cuneta. Cumple cuatro
funciones bésicas: proporciona proteccion al pavimento y a sus capas inferiores, que de otro modo se
verian afectadas por la erosién y la inestabilidad; permite detenciones ocasionales de los vehiculos;
asegura una luz libre lateral que actla sicolégicamente sobre los conductores aumentando de este modo
la capacidad de la via y ofrece espacio adicional para maniobras de emergencia aumentando la seguridad.

Box coulvert: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propésito es la
materializacion de un cruce o de drenaje transversal de seccion cuadrada o rectangular, que tienen por
objeto dar paso rapido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a
otro del camino.

Carretera: Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del transporte, cuya
finalidad es permitir la circulacion de automdéviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses)
en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de
comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion, o uno
o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la clasificacion
funcional de la misma, y solo se tendran en cuenta las carreteras primarias, carreteras secundarias, y
carreteras terciarias de acuerdo con las definiciones establecidas en el presente glosario.

Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias: Aquellas
troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la funcién béasica de
integracion de las principales zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises.
Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.
Estas carreteras se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de
Carreteras a cargo de la Nacion Instituto Nacional de Vias y se adopta el Plan de Expansién de la Red
Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.

Carreteras Secundarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias: Aquellas
vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan
con una carretera Primaria.

Carreteras Terciarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias: Aquellas vias
de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si.

Carril. Parte de la calzada destinada al transito de una sola fila de vehiculos.

Calzada: La calzada es la parte de la corona destinada a la circulacién de los vehiculos y esta
constituida por dos o més carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la circulacion
de una fila de vehiculos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda
comprendida entre los bordes internos de las bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido
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en vias construidas fuera del territorio Nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde
interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

Concreto Asfaltico: Para el presente proceso se denomina concreto asfaltico al material resultante
de la mezcla de cemento asfaltico y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico: Para el presente proceso se denomina concreto hidraulico al material resultante
de la mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos.

Mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por mantenimiento rutinario, el
conjunto de las actividades a ejecutar en vias pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener
las condiciones Optimas para la transitabilidad en la via. Las principales actividades son: Remocion de
derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) Unicamente con herramienta menor; Roceria; Limpieza
de obras de drenaje; Reconstruccién de cunetas y Reconstruccién de zanjas de coronacién, que no
requieran maquinaria y/o equipo; Reparacion de baches en afirmado y/o parcheo en pavimento, sin
magquinaria y/o equipo.

Paso deprimido: para el presente proceso se entiende por paso deprimido una interseccién vial a
desnivel con paso inferior, es decir la nueva calzada se encuentra por debajo del nivel de la interseccién
inicial. Pueden estar localizados en vias urbanas y/o en carreteras.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico. Para el presente proceso se
definen como la actividad cuyo propésito es la materializacion de la capa superficial de la via. Esta capa
se encuentra en contacto directo con el tr&fico de vehiculos y puede estar constituida en concreto asfaltico
0 en concreto hidraulico.

Pistas de Aeropuertos: Para el presente proceso se entiende por Pistas de Aeropuertos, aquella
infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién, despegue y aterrizaje, de aviones
(aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad, tales como Pistas de Aeropuertos, Calle de Rodaje o Pista de Taxeo; Plataforma o Rampa
de Aeropuerto

Placa Huella: Para el presente proceso se denomina placa huella a la estructura conformada por
placas de concreto hidraulico reforzado separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por
bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Pontones: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propésito es la materializacion
de una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida paralela al eje de la carretera es
menor o igual a diez metros (10 m).

Proyectos de Infraestructura vial: Corresponde a aquellos proyectos con los cuales se constituyen
un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehiculos en forma confortable y segura
desde un punto a otro.

Proyectos de Construccion de Tuneles: Se entiende por construccion de tuneles la Actividad
mediante la cual se excava un macizo geoldgico o suelo con el fin de generar un paso subterraneo, incluye
la excavacién y soporte del tinel.

Proyectos de construccién: Se trata de la construccion de una via completamente nueva en un
espacio fisico en el cual no existia una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de
intervenciones sobre vias existentes. Como proyectos de construccion se consideran asi mismo, las
segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, ademas de
las actividades propias de la intervencion inicial debera haberse efectuado la pavimentacion de los
kilometros que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente proceso.

Proyectos de mantenimiento periddico y/o proyectos de conservacion: Para el presente proceso
se entiende por proyectos de mantenimiento periédico, el conjunto de todas las obras a ejecutar en una
via, que se realizan en vias pavimentadas y/o en vias en afirmado, que comprende la realizacion de
actividades de conservacién y/o mantenimiento periédico, a intervalos variables, relativamente
prolongados, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados
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por el transito y/o por fenémenos climaticos, también podra contemplar la construccion de algunas obras
de drenaje menores y de proteccidn, faltantes en la via. Las principales actividades son: Reconformacién
y recuperacion de la banca; Limpieza mecanica y reconstruccién de cunetas; Escarificacion del material
de afirmado existente; Extensién y compactacion de material para recuperaciéon de los espesores de
afirmado iniciales; Reposicion de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstruccion
de obras de drenaje; Construccién de obras de proteccion y drenajes; Demarcacion lineal; Sefalizacion
vertical.

Proyectos de mejoramiento: Consiste basicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones
de la via o puentes; para lo cual, se hace necesaria la construccién de obras en infraestructura ya
existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio requeridos por el transito actual
y proyectado. Para este proceso deben comprender como minimo las actividades de rectificacién
(alineamiento horizontal y vertical), ampliacion de la seccion de la via, construccién de obras de drenaje,
construccion de capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura
en concreto asfaltico o hidraulico.

Proyectos de Pavimentacién. Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propdésito
es la materializacion de la estructura de pavimento constituida por concreto asfaltico y/o hidraulico y una
0 varias capas granulares. (Sub-bases y/o bases). Para el presente proceso de seleccion no se tendran
en cuenta pavimentos articulados.

Proyectos de rehabilitacién: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las
condiciones estructurales y funcionales iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones
técnicas con que fue disefiada. Para este proceso deben comprender como minimo las actividades de
construccion de capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura
en concreto asfaltico o hidraulico. No seran tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento periédico
ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheo, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

Proyectos de Reparacién de Tuneles: Se entiende por reparacién de tineles la Actividad mediante
la cual se ejecuta el reemplazo del soporte y/o inyecciones de concreto y/o estabilizacion de seccién y/o
reemplazo de estructura al interior de un tanel.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Para el presente proceso se entiende por puente vehicular y/o
viaducto, aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién
de automdviles (carros, buses, camiones, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el
tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios,
quebradas, otras vias, carreteras, y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o paso a desnivel para el paso de vehiculos.

Puentes Peatonales: Para el presente proceso se entiende por puente peatonal, aquella
infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién de peatones (en
algunos casos también bicicletas) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles
adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

Puentes Férreos: Para el presente proceso se entiende por puente férreo, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente
(trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de
continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

Puente Atirantado: Para el presente proceso se considera puente atirantado aquel cuyo elemento
estructural longitudinal esta soportado o suspendido total o parcialmente por cables que se apoyan o
Sujetan a torres.

Puente en Concreto Hidraulico: Para el presente proceso se considera puente en concreto toda
estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular estd soportada por elementos estructurales
construidos con concreto hidraulico.
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Puente Metdlico: Para el presente proceso se considera puente metalico toda estructura cuya losa o
placa de circulacion vehicular esta soportada por elementos estructurales metalicos.

Puente Mixto: Para el presente proceso se considera como aquel que teniendo minimo dos luces,
una de ellas es metalica y la otra en concreto hidraulico.

Tratamiento Superficial: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propoésito es la
materializaciéon de una o varias capas de material bituminoso sobre una superficie preparada, seguida
sucesivamente por la extension y compactacion de sendas capas de agregado pétreo, que tiene como
funcién proveer una superficie de rodado econémico y duradera, y prevenir la penetracion de aguas en
bases granulares

Tuanel Vehicular: Para el presente proceso se entiende por tinel vehicular, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacién de la circulacién de automoviles (carros, buses,
camiones, motos, bicicletas, autobuses), mediante una obra subterrdnea, en condiciones de continuidad
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar con
facilidad grandes obstaculos, como montafias, cafiones, etc.

Tanel Férreo: Para el presente proceso se entiende por tunel férreo, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacién de la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente
(trenes, locomotoras, vagones), que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de
continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
pasar con facilidad grandes obstaculos, como montafias, cafiones, etc.

Vias Férreas: Para el presente proceso se entiende por vias férreas, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes,
locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

Vias Urbanas: Para el presente proceso se entiende por vias urbanas, aquellas relacionadas con
vias, calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, troncales, variantes, o la
denominacién establecida segun la nomenclatura de la poblacién correspondiente; las cuales se
encuentran localizadas dentro de su perimetro urbano.

Vias Rurales: Para el presente proceso se entiende por vias rurales las que permiten el acceso o
entrada a fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de
la poblacion.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten el acceso
0 entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.
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2. CAPITULO Il NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Para el presente proceso de seleccién se tendran en cuenta las normas y demas disposiciones vigentes que
se relacionan en el pliego de condiciones.

Para adquirir copia de las resoluciones emanadas del Instituto y de los documentos del proceso contractual,
los interesados deben acercarse a la Secretaria General del INSTITUTO, en las oficinas de Inficaldas y
consignar en el Banco que la entidad tenga para este fin, el valor de las fotocopias tal y como lo establece el
art 29 de laLey 1755 de 2015 “... los costos de la expedicién de las copias correran por cuenta del interesado’.
Inficaldas de conformidad con la ley expidio la resolucion 294 de 2016 donde se establece el valor de
fotocopias, impresién y copia en DVD.

En lo relacionado con los Manuales y el Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes estos deberan ser
solicitados a la Unidad ejecutora Administrativa del INVIAS.

La Guia de Manejo Ambiental esta disponible en la Subdireccién de Medio Ambiente del INVIAS o en el sitio
web:

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portallG/home 1/recursos/informacion institucional/documentos/2
5042008/docu_publicacionesO.pdf

2.1. ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de
seleccion o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretacion, deberan darlos a conocer al Instituto a
través del Portal Unico de Contratacion (PUC) link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-

secop-ii .

Dicha solicitud debera:

a) Enviarse con una antelacion no inferior a tres (3) dias habiles a la fecha de cierre del plazo del presente
proceso a través del Portal Unico de Contratacion (PUC) link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii .

b) Indicar el correo electronico, la direccion y niumero telefénico del interesado.
Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generaran para el Instituto la obligacién
de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso.

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones
y de revisién de la asignacién de riesgos, si el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas
- INFICALDAS lo considera conveniente, expedira las aclaraciones pertinentes a los Pliegos de Condiciones
y prorrogara, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso.

2.2. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

De manera oficiosa, como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance del
pliego de condiciones y de revisién de asignacion de riesgos, o como consecuencia de las observaciones
presentadas por los interesados en el desarrollo del proceso, el Instituto de Financiamiento, Promocién y
Desarrollo de Caldas - INFICALDAS expedira las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones
pertinentes al pliego.

El Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS hara las modificaciones que
considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el tercer dia habil anterior a la fecha de cierre, a fin
de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaracién o


http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/25042008/docu_publicaciones0.pdf
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/25042008/docu_publicaciones0.pdf
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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modificacién se hara mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formaran parte
integral del presente pliego de condiciones; las adendas seran suscritas por el ordenador del gasto.

Los documentos antes mencionados seran publicados en el SECOP Il para consulta de los interesados; por
tanto, la entidad en virtud del principio de economia da por entendido que los interesados en participar en la
presente licitacidn tienen conocimiento de ellos.

Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto.

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre si, cualquier mencion,
especificacion o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendra como
valedero para las condiciones del proceso.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no
produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacién de propuestas y, en consecuencia, las
condiciones del pliego y las adendas respectivas, habran de tomarse como se expidieron originalmente.

NOTA 7: De conformidad con el numeral 5 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 89
de la ley 1474 de 2011, en ningun caso se podran expedir adendas dentro de los tres (3) dias anteriores a la
fecha en que se tiene previsto el cierre de la licitacion, ni siquiera para extender el término del mismo?. La
publicacién de estas adendas solo se podré realizar en dias habiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

2.3. NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas
de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los
Estudios Previos, Anexos, Apéndices que lo acompafian y las Adendas que posteriormente se expidan.
Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del Pliego:

Pian
Vial

El orden de los numerales y capitulos clausulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado
de prelacién entre las mismas.

Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este Pliego sirven sélo como referencia y no
afectaran la interpretacién de su texto.

Las palabras en singular, se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y
las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo
requiera.

Los plazos en dias establecidos en este Pliego, se entienden como dias habiles, salvo que de manera
expresa INFICALDAS indique que se trata de dias calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo
corresponda a un dia no habil para INFICALDAS o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al dia
habil siguiente.

Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas Unicamente en el sentido
que a las mismas se les conceda segun su definicion.

2.4, REQUISITOS HABILITANTES

Seran HABILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de
Condiciones y sus anexos.

EL Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS durante el término de
traslado del informe? de evaluacion relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los

Inciso tercero del articulo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015.
2 Cinco (5) dias, correspondiente al informe inicial.
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requisitos que sean objeto de puntuacion diferente a la oferta econémica (Denominado también informe inicial
en el cronograma del presente proceso) verificara los documentos y la informacion solicitada por la entidad y
aportada por los proponentes, sin que por ello puedan estos adicionar o modificar su propuesta.

2.5. INFORMACION INEXACTA

Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS se reserva el derecho de
verificar integralmente la informacion aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas,
empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la informacién suministrada
por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la fuente de donde proviene la
informacién que se pretende acreditar en la Licitacion, el documento que la contenga se entenderd como no
presentado.

2.6. INFORMACION NO VERAZ
En caso que el proponente aporte informacion no veraz o altere de cualquier forma algin documento original
presentado, su propuesta sera RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades
competentes.

2.7. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:

El SALVADOR, GUATEMALA y la CAN, acorde con el analisis realizado siguiendo la metodologia descrita
por Colombia Compra Eficiente, asi:

Tabla 2: Acuerdos y Tratados Comerciales.

Presupuesto del
roceso de Excepcién Proceso de
Entidad P g CEP Contratacion
contratacion Aplicable al .
Estatal ; cubierto por el
) superior al valor Proceso de
Incluida ot Acuerdo
del Acuerdo contratacion :
- Comercial
Comercial
CHILE NO NO NO NO
ALIANZA B

PACIEICO MEXICO N/A N/A N/A N/A
PERU NO NO NO NO
CANADA N/A N/A N/A N/A
CHILE NO NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
ESTADOS AELC NO NO NO NO
MEXICO N/A N/A N/A N/A
TRIANGUL EL SAVADOR Sl Sl NO Sl
O DEL GUATEMALA Sl Sl NO Sl
NORTE HONDURAS |  NO NO NO NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO
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Presupuesto del
. proceso de Excepcion Proceso Qe
Entidad ., ) Contratacién
contratacion Aplicable al .
Estatal . cubierto por el
) superior al valor Proceso de
Incluida ! Acuerdo
del Acuerdo contratacién :
. Comercial
Comercial
COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES - CAN Sl Sl NO Sl

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacion seran tratadas como ofertas de
nacionales colombianos. Asi las cosas, se establece un plazo no inferior a 10 dias calendario entre la
publicacién del aviso de convocatoria y el cierre del proceso para la presentacién de la oferta, de conformidad
con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-
MACPC-13, publicado por Colombia Compra Eficiente o0 documento que lo modifique o complemente.

Anexo 5: Andlisis de Acuerdos Comerciales
2.8. SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica a través del numero telefénico:
(1) 562 9300; la linea transparente del programa, al nimero: 01 8000 913 666; en el correo electrénico:
transparencia@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias en el Portal de Internet:
http://www.secretariatransparencia.gov.co/; correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8 No
7-26, Bogota, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Atencion al Ciudadano del Instituto
Nacional de Vias a través del nimero telefénico (1) 428 74 57; la linea gratuita, al namero telefénico: 01 8000
913 156 o en el Portal de Internet: www.invias.gov.co. A INFICALDAS, dirigido a la Oficina de Control Interno
en la calle 21 No 23-22 piso 4, o al Email controlinterno@inficaldas.com.

2.9. CONFLICTO DE INTERESES

No podran participar en el presente proceso de seleccion quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren
en situaciones de conflicto de interés con el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas
que afecten los principios de la contratacion administrativa.

Se entenderé por conflicto de interés toda situacidn que impida al Proponente tomar una decision imparcial en
relaciéon con la ejecucion del contrato (intervenciones sobre estudios y disefios, revision de calidad de obra y
terminacién de obra ejecutadas parcialmente) que resulte del presente proceso; por tanto no podran participar
en este proceso de seleccion quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situacion que
implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, seleccién objetiva
e igualdad, o los principios de la funcién administrativa.

Tampoco podran participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes 0 sus socios se
encuentren en una situacion de conflicto de interés con el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo
de Caldas.

Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entendera que se presenta conflicto de interés con la concurrencia
de cualquier tipo de intereses antagdnicos que pudieran afectar la transparencia de las decisiones en el
ejercicio del contrato de obra y llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o
particular, en detrimento del interés publico. Asimismo, se encontrara en conflicto de intereses, quienes
hubieren sido consultores o asesores de los estudios y disefios de las obras objeto de este proceso.

En consecuencia, el proponente debera manifestar que él, sus directivos, asesores y el equipo de trabajo con
gue ejecutaran los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto de interés, la cual se entendera
prestada con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la Propuesta.


http://www.invias.gov.co/
mailto:controlinterno@inficaldas.com
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En todo caso los proponentes evitaran dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus
obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes con su futura o actual participacion en
procesos de seleccidn, o en la ejecucion de otros contratos.
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3. CAPITULO Ill ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
La propuesta estara conformada de dos sobres los cuales se deberan presentar de la siguiente manera:
Sobre N° 1 Requisitos Habilitantes: Este sobre esta compuesto por los documentos juridicos, financieros y
técnicos habilitantes, los cuales deben ser presentados a través de la plataforma dispuesta por el SECOP I

en el link: http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx., con el cumplimiento de la totalidad de requisitos
establecidos en el presente pliego de condiciones.

Para la presentacion del sobre N° 1 de requisitos habilitantes, los proponentes deberan seguir la metodologia
dispuesta en la Guia rapida para presentacion de ofertas en el SECOP I, la cual puede ser consultada en el
portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-
iifmanuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii).

El proponente deberé presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos,
financieros, juridicos (requisitos habilitantes) y de ponderacién, teniendo en cuenta que la omision de aquellos
necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacién y posterior
adjudicacién, de acuerdo con lo estipulado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007
modificado mediante el articulo 5° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.La presentacién de la propuesta
implica la aceptacién y conocimiento de la legislacién colombiana, acerca de los temas objeto del presente
proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en la presente invitacion.

Sobre N° 2 Oferta Econdmica: Este sobre contiene la OFERTA ECONOMICA que debe ser presentada en
FISICO en la Sala de Transparencia de la Gobernaciéon de Caldas, ubicado en el Edificio de la Licorera, piso
1, carrera 21 entre calles 22 y 23. Manizales-Caldas.

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana, acerca de
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en la presente
licitacion.

Las propuestas deben ser presentadas en idioma espafiol, escritas por cualquier medio mecénico. Si se
presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentados en traduccién oficial con
la propuesta, en consideracién con los Articulos 251 del Cédigo General del Proceso; 480 Codigo de Comercio
y la Resolucion 3269 de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 6: Presupuesto Oficial, Formulario No. 1

La propuesta econémica debera ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida en
cuenta por el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS.

La presentacién de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislaciéon colombiana, acerca de
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en la presente
licitacion.

NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRONICO NI
RADICADAS EN LAS VENTANILLAS DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD, SALVO LO
ESTIPULADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE POR CONCEPTO DE INDISPONIBILIDAD DE LA
PLATAFORMA, PROCEDIMIENTO QUE SE PUEDE CONSULTAR EN LA SECCION DE MANUALES LA
PAGINA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: “GUIA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II”.


http://comunitaria.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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Toda tachadura y/o enmendadura que presente algiin documento de la oferta debe estar salvado con la firma
de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde
manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por
INFICALDAS, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P:

“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciaran
de acuerdo con las reglas de la sana critica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharan, a menos
que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribié o autorizé el documento.”

SOLO SE ENTENDERAN RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS LOS SOBRES N° 1 REQUISITOS HABILITANTES QUE SE
PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGIA DEL PROCESO A TRAVES DE
LA PLATAFORMA DEL SECORP II.

SOLO SE ENTENDERAN RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS LOS SOBRES N° 2 OFERTAS ECONOMICAS QUE SE
PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGIA DEL PROCESO EN LA SALA
DE TRANSPARENCIA DE LA GOBERNACION DE CALDAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA
LICORERA, PISO 1, CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23. MANIZALES-CALDAS.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso de seleccion los proponentes no
podran retirar, adicionar o corregir sus ofertas.

Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, INFICALDAS
podra solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberan ser allegados
por los proponentes dentro del término que al efecto les fije el INFICALDAS, so pena del rechazo de la
propuesta.

Estaran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su propuesta,
e INFICALDAS, en ningln caso, sera responsable de los mismos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma
establezca algo que se contradiga en otra parte, INFICALDAS podra solicitar las aclaraciones pertinentes.

NOTA: El INVIAS para la presentacion y entrega de las propuestas, tendra en cuenta lo estipulado en el
articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "Inhabilidades con ocasion de la
presentacion de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un
mismo Proceso de Contratacion se presentan oferentes en la situacién descrita por los literales (g) y (h) del
numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera en el tiempo, la Entidad Estatal
debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de ofertas, indicando el nombre o razén social de los
oferentes y sus representantes legales.”

NOTA 8: Debido a que el INSTITUTO esta realizando modificaciones en la forma de preparacion y entrega de
la OFERTA, los proponentes deberan entender dentro de los pliegos que NO hay entrega fisica de ningan
documento a la ENTIDAD (Excepto el sobre No. 2-Oferta Econdmica) , que si por omision del INSTITUTO no
se cambi6 ese determinado aparte, deberd entenderse que dicho documento o requisito debe aportarse en la
Plataforma Transaccional de Colombia Compara Eficiente — SECOP Il mediante archivo digital. Que todo
documento que requiera la firma del proponente debera ser aportado en PDF o similar para poder verificar
que ha sido firmado y aceptado por el proponente.
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3.1.1. SOBRE N° 1:
El proponente debera presentar a través de la plataforma dispuesta por el SECOP Il los documentos
relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, juridicos (requisitos habilitantes) y de
ponderacién (Excepto oferta econémica), teniendo en cuenta que la omision de aquellos necesarios para la
comparacién de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion, de
acuerdo con lo estipulado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado mediante
el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

Para la presentacion del sobre N° 1, el proponente debera anexar la totalidad de documentos requeridos en
el cuestionario dispuesto por SECOP Il acorde con las exigencias y requisitos establecidas en el presente

pliego.

NO SE ACEPTARA EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRONICO NI
RADICADO EN LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD.

3.1.2. SOBRE N° 2:
En este sobre el proponente debera incluir:
Oferta Econdmica: Debera presentar en la Sala de Transparencia de la Gobernacion de Caldas, ubicado en
el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21 entre calles 22 y 23.Manizales-Caldas su propuesta econémica en

FiSICO debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los items exigidos
y relacionados (descripcion y/o actividad, unidad y cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”.

Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 1, en medio fisico; serdA RECHAZADA,
independientemente que el mismo se haya aportado en SECOP IlI.

La propuesta econémica debera ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida en
cuenta por INFICALDAS.

Este sobre debera ser presentada en FISICO en la Sala de Transparencia de la Gobernacién de Caldas,
ubicado en el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21 entre calles 22 y 23.Manizales-Caldas en la fecha y
hora establecida en la cronologia del proceso.

NOTA: Teniendo en cuenta que el sobre N° 2 de oferta econdmica seréd abierto en audiencia publica de
establecimiento del orden de elegibilidad y adjudicacion del contrato, no debera ser anexado en el SECOP I,
por lo cual el proponente debera diligenciar en el cuestionario como precio de su propuesta el valor del
presupuesto oficial. No obstante, se aclara que la adjudicacién se efectuara por el valor de la propuesta
econOmica registrada en el formulario N° 1 contenido en el sobre N° 2.

EL SOBRE No. 2 DEBE PRESENTARSE COMPLETAMENTE SELLADO Yy en la parte exterior del mismo se
hara constar el nombre del proponente e integrantes (proponente plural) y su direccion comercial, y se
diligenciara en la siguiente forma:

INFICALDAS

Carrera 21 entre calles 22 y 23

Sala de Transparencia- Gobernacion de Caldas

Edificio de la Licorera. Piso 1.

Manizales-Caldas

Licitacién Publica No.

Objeto:

Sobre No. .
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Nombre del Proponente:
Identificacion del Proponente:
Integrantes:

Identificacion de los integrantes:
Nombre del Representante Legal:

Indicar si es original o copia

3.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

El proponente debera tener en cuenta:

e El sobre N° 1 Requisitos Habilitantes debera ser presentado a través de SECOP Il. No sera tenido en
cuenta el Sobre N° 1 que se presente en fisico.

e Elsobre N° 2 Propuesta Econdémica debera ser presentado en fisico en la Sala de Transparencia de
la Gobernacion de Caldas, ubicado en el Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 21 entre calles 22 y 23
Manizales-Caldas. No sera tenido en cuenta ni objeto de evaluacién la oferta econémica presentada
en SECORP II.

e El proponente es responsable de presentar los sobres N° 1 y 2 en la forma prevista en el presente
pliego de condiciones.

e Teniendo en cuenta que la apertura del sobre N° 2 se realizara en audiencia, el proponente debera
registrar en el cuestionario de SECOP Il como precio de su oferta el valor del presupuesto oficial.

e Los documentos y requisitos susceptibles de subsanabilidad, deberan ser presentados a través de la
opcién de mensajes dispuesta por SECOP IlI.

e En el evento que el proponente allegue en fisico el Sobre N° 2 Oferta Econdmica y al momento de
efectuar el cierre del proceso, la Entidad verifique que no fue presentado el Sobre N° 1 Requisitos
Habilitantes en SECOP I, la Entidad no tendra en cuenta el Sobre N° 2 Oferta Econémica entregado
fisicamente por el proponente.

Las propuestas de consorcio o unién temporal deberan ser presentadas a través de usuario plural, para lo cual
deberan seguir la metodologia dispuesta en la Guia rapida para la creacion de proponentes plurales en el
SECOP Il disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii

3.3. IDIOMA

De conformidad con el articulo 10° de la Constitucion Politica de Colombia, el idioma oficial de nuestro pais es
el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso de seleccién se
elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en
idioma castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentados en traduccion
oficial con la propuesta, en consideracion con los Articulos 251 del Cédigo General del Proceso; 480 Cadigo
de Comercio y la Resolucién 3269 de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3.4. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION


https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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De conformidad con lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 1755 de 2015 “toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos sefialados en este codigo, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolucién completa y de fondo sobre la misma”.

Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de seleccién tienen el
caracter de publicos, cualquier persona puede realizar peticién de copias, previa consignacién de la erogacion
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

No obstante, se aclara que, en etapa de evaluacion, hasta que no se realice la publicacion del informe de
evaluacion inicial, no se realizara entrega de las copias requeridas.

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Para efectos de legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido
en la Resolucién No. 3269 del 14 de junio de 2016, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o
legalizar documentos y se deroga la Resolucion 7144 del 24 de octubre de 2014”, expedida por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

3.6. CONSULARIZACION.

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior, se autenticardn por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los consules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la
firma del cénsul y demés tramites pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso, los documentos
publicos, provenientes de un pais que no sea parte de un tratado internacional ratificado por Colombia,
los mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el consul o agente
diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais y en su defecto por el de una naciéon amiga. La firma
del cénsul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se
trata de agentes consulares de un pais amigo se autenticaran previamente por el funcionario competente del
mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos privados se evaluardn de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia
Compra Eficiente, sobre el particular.

3.7. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacion sefialado en el sub numeral 3.6
del presente pliego de condiciones, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5
de octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la Apostilla, trdmite mediante el cual la
autoridad competente del Estado de donde emana el documento, certifica la autenticidad de la firma, a qué
titulo ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicacién del sello o estampilla
que llevare.
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Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
oficial.

Respecto al tratamiento en caso de apostille presentado con la intervencion de autoridades intermedias, la
Entidad dara aplicacion a lo establecido por la Cancilleria (Ministerio de Relaciones Exteriores) a través del
oficio S-GAOL-14-050442 radicado INVIAS 77197 del 30 de julio de 2014 (el cual hara parte de los anexos del
presente proceso de seleccion).

Anexo 7: Oficio S-GAOL-14-050442 radicado INVIAS 77197 del 30 de julio de 2014.
3.8. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente anticipacién los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

3.9. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Pliego de Condiciones, debera presentar
la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para
el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

3.10. INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre No. 1 y del Sobre No. 2 de la propuesta se incluye informacion que conforme a la ley
colombiana tiene el caracter de informacion reservada, dicha circunstancia deberéa ser indicada con absoluta
claridad y precision, marcando el archivo que contiene la informacién reservada en el SECOP II, al momento
de subir la oferta, identificando el documento o informacién que tiene el caracter de reservado y la disposicion
legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacion de las propuestas, el
Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas se reserva el derecho de dar a conocer la
mencionada informacioén a sus empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, sus empleados,
contratistas, agentes y asesores estan obligados a mantener la reserva de la informacion que por disposicion
legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha
informacién o no citarse las normas que amparan ese derecho, el Instituto de Financiamiento, Promocion y
Desarrollo de Caldas - INFICALDAS no tendra la obligacién de guardar reserva respecto de la misma.

NOTA 9: La plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente permite marcar documentos como
“CONFIDENCIALES”. Si va a hacer uso de dicha opcién verifique que cumple con lo descrito en los parrafos
anteriores para que INFICALDAS revise y respete ésta condicién, de lo contrario y con el fin de permitir que
los demas proveedores puedan acceder a la informacion y verificarla, la Entidad desmarcara los documentos
gue no cumplan las condiciones de Informacién Reservada.

3.11. POTESTAD VERIFICATORIA
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El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos
medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.

3.12. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o
del alcance del Contrato, salvo que se trate de un proceso por médulos, en el cual se permitira el ofrecimiento
a uno o a varios modulos, sin que sea posible presentar propuesta parcial dentro de un mismo médulo, es
decir, aquella presentada por una parte del objeto del médulo o del alcance del mismo.

3.13. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

De acuerdo con lo establecido en numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden
presentar alternativas técnicas y econémicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para
la adjudicacién del contrato, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i) Que la propuesta inicial se someta plenamente a todos y cada uno de los puntos del pliego de
condiciones.
i) Que la oferta alternativa o las excepciones técnicas y econémicas se enmarquen dentro de los

parametros de seleccidn objetiva, de tal manera que no se afecten los pardmetros neutrales de
escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad.

iii) Que el proponente haya presentado una propuesta basica que se adecuUe a las exigencias fijadas
en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de seleccion
objetiva alli contenidas.

iv) Que esa alternativa 0 excepcion técnica o econémica no envuelva un condicionamiento para la
adjudicacién por parte de la entidad publica, lo que sélo puede garantizarse, asi: i) adjudicar la
propuesta alternativa cuando el proponente que la presento fue quien resultdé adjudicatario de la
oferta basica o principal, en aquellos supuestos en que no existan factores o criterios de
evaluacion objetiva aplicables a las variables introducidas por los proponentes que ofertaron de
forma alternativa, o ii) adjudicar de manera directa la oferta alternativa de un proponente —sin que
previamente se haya adjudicado la inicial- siempre que en los pliegos de condiciones se han
establecido reglas de ponderacién y calificaciébn de las variables técnicas o econdmicas que
materialicen los principios de seleccion objetiva y de transparencia, en aras del respeto irrestricto
al principio de igualdad en el proceso de seleccién?

Cuando un proponente presente una alternativa, debera adjuntar toda la informacién necesaria para su analisis
y una descripcion detallada del procedimiento de construccion, caracteristicas de los materiales y equipos, y
analisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia
tecnoldgica, deberan estar incluidos en los respectivos items de la oferta. S6lo seran consideradas las
propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicacion del contrato y la seleccion de la
alternativa sera potestad del Instituto.

Incurrira en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la
adjudicacién del contrato.

3.14. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

3 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogota 2011,
Expediente; 961657.
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El valor de la propuesta deberd incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion publica. Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan
algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

3.15. INFORMACION PREVIA

El proponente deberé tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos relacionados con el presente
pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto,
asi como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en los apéndices para cada
proyecto, el cual regira el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

3.16. VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construcciéon, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como:
vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como las
obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través de
las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demés edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Instituto o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes 0 zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente deberé tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos
seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes Actas de
Obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la correspondiente aprobacién de los
precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente
ante la autoridad competente.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
deberd retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo
estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas
las zonas que le fueron suministradas por el Instituto para las obras provisionales y permanentes.

3.17. MATERIALES

Es responsabilidad del PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucidn, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de
las autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) y/o adquiriflos a proveedores debidamente
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legalizados. Igualmente, el proponente debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias
del Cddigo de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de
titulacién colectiva para minorias étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los
correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de explotacion incluidos tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracién, clasificacién, almacenamiento, cargue y
descargue de los materiales.

Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotacion, deben realizarse
exclusivamente por los voliumenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningiin motivo el Interventor
aceptara la explotacion para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se
obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalias y solicitar el certificado que acredite el cierre
minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la Interventoria. El certificado
debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dara lugar a la aplicacion por
parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115 de la ley 685 de 2001.

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripcién del acta de cierre ambiental.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsion asféltica y los materiales
pétreos utilizados en la construccion de afirmado, sub - base, base, concreto asfaltico, concretos hidraulicos y
obras de arte, debera incluirse dentro de los andlisis de precios unitarios respectivos, en concordancia con lo
estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS vy las
ESPECIFICACIONES PARTICULARES aplicables al proceso.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras que trata la
presente licitacion puablica. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Instituto no aceptara ningin reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
cambios de fuentes de materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral.

NOTA 10: En relacion con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, el Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS no reconocera costos adicionales por distancias mayores a
las que se encuentran establecidas en los analisis unitarios. El riesgo por mayores distancias de acarreo a las
fuentes de materiales sera asumido por el (los) adjudicatario (s) del presente proceso de seleccién.

3.18. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA
Para el presente proceso No habra avances sobre materia prima.
3.19. ASPECTOS TECNICOS

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales de Construccion del INVIAS vigentes, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que
éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en
el presente pliego de condiciones.
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Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

i.Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
ii.American Society for Testing and Materials ASTM
iii. American Concrete Institute ACI
iv.Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con el supervisor de INFICALDAS, sobre la prelacién entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en las
especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS, vigentes y a las especificaciones
particulares del proyecto, el INSTITUTO y el interventor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacion
de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU - y/o por la American Association of State Highway and Transportation Officials — AASHTO-, sin que exista
prelacién alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de
1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccién de carreteras vigentes, y prevalecen sobre las Ultimas.

3.20. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la
de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes
de materiales para su explotacion junto con los volumenes de explotacion, vias internas de explotacién y vias
de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan
requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas,
caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion
a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta
de informacién no se considerard como excusa valida para posteriores reclamaciones al Instituto de
Financiamiento, Promocidon y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS.

Para el presente proceso y por considerarlo conveniente el INSTITUTO, se estableceran en la Cronologia del
Proceso las fechas y los sitios de encuentro en que se llevara a cabo la VISITA NO OBLIGATORIA a todos y
cada uno de los tramos que conforman los modulos del presente Proceso de Licitacion.

3.21. EQUIPO

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto
a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion
del proyecto, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en
operacion del equipo considerado en el andlisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.
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3.22. AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeaciéon de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El
proponente preveray asumira en sus costos que, para la ejecucién de la obra, debe disponer de un equipo de
laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones técnicas de
construccion y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes de proteccion
ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacién de los recursos naturales.

3.23. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion
de obray las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion
y coordinacion del plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras
y Ciclorrutas de Colombia, y en la Resolucidén vigente emanada del Ministerio de Transporte con relacion a las
vallas informativas en los proyectos del Sector. Dicha sefalizacién es de obligatorio cumplimiento en cada
frente de trabajo que tenga el contratista. Las vallas deberdn mantenerse en buen estado durante la ejecucion
del proyecto, debiendo repintarse o reemplazarse cada vez que presenten algin grado de deterioro a criterio
de la interventoria o de Inficaldas.

3.24. PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacidon de mantener durante la ejecucién de
las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del Instituto, todo el personal idéneo y calificado
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se
requieran. Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

i.El personal profesional minimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y anexos del pliego de
condiciones.
ii. El personal técnico calificado necesario para la Ejecucién de las obras.

iii.La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos del presente proceso,
esta relacionada con la Politica de reincorporacién a la vida civil. La mano de obra no calificada deber& ser
contratada con personal del area de influencia del proyecto.

iv.El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.

v.El personal necesario para cada frente de trabajo

NOTA 11: Se deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete dias a la
semana, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego de condiciones.

3.25. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo dentro de la administracién del contrato
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencion de recursos
naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Los gravamenes vigentes a la fecha de apertura de la presente Licitacion y a tener en cuenta por el contratista
son:

. Contribucion Especial: (5%)
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. Estampilla Pro-Desarrollo: (2%)
. Estampilla Pro-Universidad: (1%)
. Estampilla Pro-Hospital: (1%)
. Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor (EBAM): (3%)
. Industria y Comercio (RETEICA): Variable para cada municipio, dependiendo del Estatuto Tributario

de cada municipio

. Impuesto de 4*1000: (0.4%)

De conformidad con lo establecido en la Ley 21 de 1992, Articulo 100, “Los contratos de obras publicas que
celebren las personas naturales o juridicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del
Orden Departamental y Municipal estaran excluidos del IVA”. Para este proceso en particular, se entendera
gue el IVA es cero (0) para las obras publicas, si se determinara pagar bienes o servicios gravados con IVA,
debera considerarse y advertirse su valor.

Los anteriores conceptos son guia para el Proponente para elaborar su Propuesta, ya que este es el
responsable de verificar y tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con la
firma y ejecucion del contrato que se deriva de este proceso licitatorio. La no mencion de algin impuesto, tasa
o contribucion por parte de INFICALDAS no excluye al Proponente del cumplimiento de la obligacion de que
trata este numeral del Pliego de Condiciones.

3.26. GARANTIAS, SEGUROS, CONTRIBUCION ESPECIAL Y PARAFISCAL
El proponente favorecido con la adjudicacién tendra a su cargo los costos de las garantias y seguros que se
mencionan en la minuta del contrato y la contribucidn especial de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada
por la Ley 1738 de 2014, Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013.

3.27. AlU

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracién en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU deberd ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica (administracién (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el
porcentaje establecido para IMPREVISTOS (I) en este proceso licitatorio se ha establecido con un valor de
CERO (0%), acorde con la seccién 14 del ANEXO TECNICO, asi: “JUSTIFICACION DE LOS IMPREVISTOS
PARA LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA VENTA DE ISAGEN?, en el
cual se concluye: “Teniendo en cuenta lo anteriormente citado la Entidad ha determinado tener como cifra
para los Imprevistos del reconocido AlU un valor de cero (0%).”. Todo lo anterior se refleja en el presupuesto
oficial (formulario No 1) del presente proceso.

Seréa causal de RECHAZO unicamente la no discriminacion del AlU, en la propuesta econémica.

El valor del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 100% del Valor Oficial
del Porcentaje de A.l.U, establecido en el Formulario No. 1 “Presupuesto Oficial’, SO PENA DE RECHAZO
DE LA PROPUESTA.

Los componentes internos de la Administracion, deberan ser presentados por el Adjudicatario de la presente
Licitaciéon Pdblica, una vez le corresponda radicar la documentacion técnica referida en el Capitulo 7 de estos
Pliegos de Condiciones.

3.28. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS.

Cuando se cumple la fecha de cierre establecida en la cronologia del proceso, se procedera a efectuar la
apertura del Sobre No. 1 a través del SECOP Il y se publicard la lista de propuestas recibidas respectiva segun
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la metodologia del Sistema Transaccional de Colombia Compra Eficiente, al igual que se pondran a disposicion
de los proponentes el 100% de los documentos entregados por los oferentes, con excepcidn de aquellos que
estén marcados como informacion RESERVADA, segun lo descrito en parrafos anteriores de éste documento.

El nimero de la propuesta econdémica se asignara por los funcionarios de INFICALDAS de acuerdo a la
numeracion asignada por la plataforma dispuesta por el SECOP II.

El sobre No. 2 sera entregado en la Sala de Transparencia de la Gobernacion de Caldas, ubicado en el Edificio
de la Licorera, piso 1, carrera 21 entre calles 22 y 23, lugar donde seran recibidos hasta la fecha y hora prevista
en la cronologia del proceso. Una vez diligenciadas las planillas establecidas en la misma procedera quien
presente la propuesta a depositarla en la urna destinada para tal fin, urna que sélo sera abierta el dia de la
reunién de apertura del Sobre No. 2, Establecimiento del Orden de Elegibilidad e Instalacion de Audiencia de
Adjudicacion, prevista en la cronologia del pliego de condiciones.

INFICALDAS no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos
0 sin la identificacion adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar, adicionar
0 corregir sus propuestas.

INFICALDAS en la “Audiencia en la cual se realizara apertura del sobre No. 2 correspondiente a la propuesta
econOmica; se realizara evaluacion de las ofertas econémicas en la forma establecida en el pliego de
condiciones; se dard traslado de la evaluacion de la propuesta econdmica; se asignaréa el puntaje establecido
en el pliego de condiciones para el factor precio; se establecera el orden de elegibilidad e instalaciéon de
audiencia publica de adjudicacién” una vez aperturado el sobre No. 2 correspondiente a la propuesta
econdmica verificara que la misma cumpla lo siguiente:

Plan
vl Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor unitario de cada uno de

ellos.

Que el valor total corregido de la oferta econémica sea igual o inferior al presupuesto oficial del médulo
respectivo, establecido en el formulario de presupuesto oficial.

Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario de
presupuesto oficial del médulo al cual presenta propuesta.

Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).
----- Que la oferta econémica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del proponente.

Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales para cada médulo,
como NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de imprevistos sea del 0%.

El valor del A.l.LU. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 100% del
Valor Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el formulario de “Presupuesto Oficial” de cada uno de
los modulos, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Que la propuesta econOmica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o
enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al
margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en
cuenta el documento por el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.

Cuando en la propuesta no repose el Formulario No. 3, serdA RECHAZADA.

El Instituto sdélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Plan
vl Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.
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Vil El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero
del peso.

NOTA 12: El proponente debera adjuntar a la propuesta CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO
OFICIAL suscrita por el representante legal persona juridica, persona natural o representante de la estructura
plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacion y el cumplimiento del contenido del formulario No. 1
Presupuesto Oficial del pliego de condiciones, en concordancia con las condiciones establecidas en el numeral
4.14 y el modelo establecido por la entidad.

Anexo 8: Carta de aceptacién del presupuesto oficial
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Vi.

Vii.

4. CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Para efectos de verificacion de cumplimiento de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de
verificacion por parte de las Camaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de seleccion, el
Instituto tomara la informacioén correspondiente del Certificado en el que conste la inscripcién en el Registro
Unico de Proponentes, el cual deberé estar vigente y en firme.

Si la informacién no hubiere sido verificada por la Camara de Comercio correspondiente o si el Instituto
requiere documentacién o informacién adicional a la presentada por los interesados ante las Camaras de
Comercio para inscribirse en el Registro Unico de Proponentes, esta debera ser aportada por los proponentes
o requerida por el Instituto con el fin de efectuar la verificacion necesaria para la evaluacion.

4.1. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
4.2, PARTICIPANTES

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan
las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el
estado colombiano.

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas nacionales o
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso;

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Todos los Proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual debera ser por lo menos igual al plazo
estimado del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, en la
Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demas
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

No estar incurso en la situacién descrita del articulo 38 de la ley 1116 de 2006, dicha afirmacion se
entendera prestada con la suscripcion de la Carta de presentacion de la propuesta.

No estar reportado en el dltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria
General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Una persona no podra presentar mas de un ofrecimiento para el mismo maédulo, en forma individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso que se incurra en esta
prohibicién, por si o por interpuesta persona, el Instituto no tendra en cuenta ninguno de los ofrecimientos y
las propuestas que incurran en esta situacion seran RECHAZADAS.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias,
para lo cual debera adjuntar copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA
0 Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha
de cierre de este proceso de seleccion.
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En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee
titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por
un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, para lo cual debera adjuntar copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes
y Vias de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

Conforme con lo indicado en este numeral, sera causal de RECHAZO, cuando la persona natural (proponente
individual o integrante de la estructura plural) no posea titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y
Vias.

Conforme con lo indicado en este numeral, serdn causales para que la propuesta sea calificada como NO
HABIL:
vl Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no allegue copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de
Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este
proceso de seleccion.

Pian
Vil Cuando el representante legal o apoderado de la persona juridica o de la estructura plural o apoderado

no allegue copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia y su propuesta no haya sido abonada por
un profesional en la materia.

4.3. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacion de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado.
Debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona juridica o si la oferta se
presenta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, por el representante legal indicando su nombre y
documento de identidad.

En el formato de carta de presentacién de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax, correo
electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos
a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Anexo 9: Formato de Carta de Presentacién de la Propuesta.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracién juramentada por parte del
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los
recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.

Asi mismo, el proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de
salir favorecido(s) con la adjudicacién, vinculard laboralmente para el desarrollo del presente contrato, a
personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de
Personas y Grupos Alzados en Armas, en una cantidad minima del diez por ciento (10%) de la némina de
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, siempre y cuando en la zona de influencia del proyecto
exista el censo oficial que los acredita como tal, ademéas de cumplir con la condicion de ser de la zona.

Lo anterior dando aplicacién a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de reintegracion a
la sociedad civil.
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NOTA 13: En el evento en que un Proponente se presente a dos o mas Mdadulos, solo se tendran en cuenta
para efectos de la evaluacién de las Propuestas, los Médulos relacionados en la Carta de Presentacion de las
Propuestas.

4.4, DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en
cuenta lo siguiente:

Planc.
viel Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la circunstancia de

tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente
su intencién de conformar el Consorcio o la Unién Temporal. En el caso en que no exista claridad al
respecto, se asumira que se trata de un Consorcio.

Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la
Adjudicacion, celebracioén y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de los mismaos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno de sus
integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccion
y del Contrato, por expresa disposicion del numeral primero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En la
etapa contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
del Instituto.

Si el proponente es una Unién Temporal, se indicara el porcentaje de participacion y los términos y la
extension de la participacion en la oferta y en la ejecucién del Contrato de cada uno de sus integrantes,
de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran
de acuerdo con la participacion de cada uno de los integrantes en la unién temporal. En la etapa
contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del
Instituto. La extension de la participacion se indicara en funcién de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio o en Unién Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la Propuesta, y para la suscripcion y ejecucién del Contrato.

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de cada una de
las personas juridicas asociadas en Consorcio o en Unién Temporal; asi como la capacidad juridica de
sus representantes para la constitucion del Consorcio o Unién Temporal, asi como para la celebracion y
ejecucion del Contrato a través de la forma de asociacién escogida, mediante la acreditacion del
cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego.

vial” Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unién Temporal es igual o superior al plazo estimado del
contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de cierre del proceso. El plazo de ejecucién del
contrato serd el indicado en el presente pliego de condiciones.

L8 La sumatoria del porcentaje de participacién de Consorcios o Uniones Temporales no podra ser
diferente al 100%.

Sera causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

NOTA 14: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA.
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NOTA 2: Las propuestas de consorcio o union temporal deberan ser presentadas a través de usuario plural,
para lo cual deberan seguir la metodologia dispuesta en la Guia rapida para la creacién de proponentes
plurales en el SECOP Il disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii)

4.5, APODERADOS

Los Proponentes podran presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar
conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes de la Estructura plural, a efectos de adelantar en su
nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de seleccién que
trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite Instituto de Financiamiento,
Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones
a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicacién; (iv) Suscribir en
nombre y representacion del Adjudicatario el Contrato.

En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente pliego de
condiciones o0 que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos
de existencia y representacion de la persona juridica, la Oferta serd& RECHAZADA.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el cédigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulos 74 y 82), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion,
Consularizacion o apostille y traduccion, establecidos por la legislacion colombiana.

4.6. APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan constituir un apoderado colombiano domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado
para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién
que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente . La matriz debe ser solidariamente responsable con la sucursal en
Colombia, situacion que debe quedar expresa en documento adjunto a la propuesta.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unién Temporal podran constituir un solo apoderado
comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder coman otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, Consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el
Cdédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en éste pliego. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constituciéon del Consorcio o Unién Temporal.

4.7. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

4.7.1. PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN
COLOMBIA
Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de
copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante
la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.
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Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberéa acreditar su
existencia y representacién legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio en el cual se
verificara:

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y tres (3) afios
més contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

----- Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
CAPITULO I, Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en
Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante
la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.

En relacién con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta Gltima.

Asi mismo, se debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante de la estructura plural.

4.7.2. PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditard su existencia mediante la presentacion de
copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duracién establecidos
en este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual
deberan aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
legalizados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en los que conste la
siguiente informacion:

Plan

vl Nombre o razén social completa.
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Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo
que le faculte expresamente.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.

Tipo, niumero y fecha del documento de constitucion o creacion
Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

Duracién de la persona juridica.

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacién requerida, podran adjuntar una certificacion del representante
legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de
juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.

Tratdndose de documentos publicos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales
relacionados con la legalizacion, Consularizaciéon o apostille y traducciéon de documentos otorgados en el
extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que
puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso, de la
Republica de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalizacién de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del Convenio
de la Haya de 1961, se requerira Unicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacion, de conformidad
con lo sefalado en la Ley 455 de 1998.

4.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-RUP

4.8.1. PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los
contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberan acreditar su inscripcién vigente y en firme
en el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente:
vl La fecha de expedicién del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso. La inscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y
en firme para la vigencia 2018 a mas tardar el quinto dia de traslado del “Informe de evaluacion
relacionado con los documentos de los requisito habilitantes y los requisito que sean objeto de puntuacion
diferente a la oferta econémica” (denominado también en el cronograma del presente proceso como
Informe Inicial), En caso que la Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes no se encuentre vigente
y en firme para la vigencia 2018 en el citado dia, la propuesta sera RECHAZADA.
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NOTA 15: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un
deber del inscrito, mantener actualizada la informacién que obra en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

NOTA 16: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben
presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.
De lo contrario cesan los efectos del mismo. De conformidad con la potestad verificadora, la entidad se reserva
la posibilidad de consultar en el RUES, la veracidad de la informacion aportada.

4.9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y ser& CAUSAL DE
RECHAZO de la misma, acorde a lo dispuesto en el paragrafo 3° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007,
incluido mediante el articulo 5° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.

Cualquier error o imprecisiéon en el texto de la garantia, ser& susceptible de aclaracién por el proponente o de
conformidad con lo solicitado por el Instituto.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven
del incumplimiento del ofrecimiento, en los eventos descritos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

4.9.1. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente deberé constituir a favor del Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas una
garantia de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecién a los requerimientos previstos en el mismo Decreto
1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar:

a) Asegurado/ Beneficiario: La garantia de seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a favor del Instituto
de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS.

b) Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

4.9.2. Valor Asegurado y Vigencia
De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de

seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCION,
al cual presenta propuesta, ademas indicando el numero de identificacién y objeto del proceso.

En el evento que el proceso esté constituido por médulos el valor asegurado de la garantia de seriedad sera
el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO O MODULOS al cual presenta
propuesta, ademas indicando el nimero de identificacion, objeto del proceso y el nimero del moédulo o
moédulos al cual presenta propuesta.
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La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el Instituto de Financiamiento,
Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion
de Propuestas y/o para la evaluacién y Adjudicacion del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. La
prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacion o ampliaciones determinadas por el Instituto de
Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, siempre que la prérroga no exceda de tres
(3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015,
la misma se extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia Unica
de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

49.3. TOMADOR / AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unién temporal, la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma,
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

4.10. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

a. El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar
(Articulo 25 Ley 1607de 2012). Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis
(6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

b. El proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago de sus
aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). Dicho documento debera expresar
que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha
de cierre, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deber4 anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.
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c. El proponente persona natural, debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social, de los Ultimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de
cierre.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales,
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato ante
la dependencia respectiva, la declaracién donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y
Aportes Legales, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012).

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores
a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y
seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion.

NOTA 17: El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas dara prevalencia al principio de
Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucién Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten
observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha
circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en que
la observacidon esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar traslado al proponente
observado vy el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS verificara
Unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de
seleccién, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las
fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien
sobre el contenido de la observacién y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de
la Proteccién Social y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacién.

4.11. PACTO DE TRANSPARENCIA

Con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la oferta, el proponente manifiesta conocer lo contenido en
el “ANEXO PACTO DE TRANSPARENCIA” y su compromiso de darle estricto cumplimiento.

Anexo 10: Pacto de Transparencia.

4.12. DECLARACION DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del articulo 38
de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningun proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Con la presentacién de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes de la
estructura plural estan incursos en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la entidad efectie la
respectiva verificacién tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica
como en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.
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Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en
el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y
que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

4.13. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona juridica, el
representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la estructura plural deberan
aportar fotocopia de la cédula de ciudadania, o cédula de extranjeria, o pasaporte.

4.14. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Certificaciéon del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

4.15. CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO No. 1
PRESUPUESTO OFICIAL)

El proponente debera adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona juridica,
persona natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacién y el
cumplimiento del contenido del Formulario No. 1 Presupuesto Oficial del pliego de condiciones.

El propésito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la oferta
econdmica referidas a: denominacion o descripcién de los items, las cantidades de tales items, especificacion,
actividad, item, unidades e identificacion del proceso; por tanto, si la Oferta Econdmica presenta
inconsistencias en estos aspectos y la Carta de Aceptacién del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto
Oficial) no fue aportada en el Sobre No. 1, la propuesta serd& RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta
Econdmica no presenta inconsistencias de ninguna indole, la propuesta no sera rechazada por la ausencia de
esta carta.

La Carta de Aceptacién del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto Oficial), en ningan caso rectifica lo
relativo a Precios Unitarios, items no modificables, items no ofrecidos y la firma del proponente.

Asi mismo serd& RECHAZADA la propuesta si la Oferta EconGmica no estéa suscrita por el Representante Legal
del proponente.

NOTA 18: La carta de aceptacion del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial) no puede ser
aportada con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso por ser parte del criterio de ponderacion
de Oferta Econémica.

4.16. VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén por la cual
el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS da por entendido que el
interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio
en el que se desarrollaran las obras, y esta informado sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y las
fuentes de materiales para su explotacion que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su
explotacion (sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) o su adquisicion
a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposicidon de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de
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la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos,
precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como
excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la Entidad a través de la
sede central del Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, todas sus
inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la elaboracién de la propuesta correspondiente.

Para el presente proceso y por considerarlo conveniente el INSTITUTO, establece en la Cronologia del
Proceso la fecha, la hora y los sitios de encuentro en que se llevara a cabo la VISITA NO OBLIGATORIA a
todos y cada uno de los tramos que conforman los médulos del presente Proceso de Licitacion.
4.17. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de capital de trabajo demandado,
indice de liquidez, nivel de endeudamiento, razon de cobertura de intereses y patrimonio.

4.17.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON O SIN

DOMICILIO Y CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera:

4.17.1.1. CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd):

FORMULA GENERAL: CT = (AC — PC) = CTdi
Donde,

CT = Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el modulo del proceso para el que presenta
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTdi):

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta.
CT =CTdi

Donde,

El Capital de Trabajo demandado para el médulo del proceso para el que presenta
propuesta (CTdi) se calcula asi:

FORMULA:
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CTdi =2 (-

4.17.1.2. LIQUIDEZ:

Deberéa ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) veces.
FORMULA:

L. Activo Corriente
Liquidez = - - >1,2
Pasivo Corriente

4.17.1.3. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

Debera ser menor o igual a cero coma setenta (0,70)
FORMULA:

Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento = —— < 0,70
Activo Total

4.17.1.4. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:
Debera ser mayor o igual a uno (1,0)
FORMULA:

Utilidad Operacional
=10

Razon de Cobertura de Intereses =
Gastos Intereses

4.17.1.5. PATRIMONIO:

Debera ser igual o superior al veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta:

FORMULA

Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total > PO * 20%

Donde,
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta

4.17.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de Capacidad Organizacional:
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y Rentabilidad del Activo (ROA).

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de Capacidad Organizacional;
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4.17.2.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
Debe ser mayor o igual a CERO (0) por ciento:
FORMULA:
Utilidad Operacional
ROE = —— = 0
Patrimonio
4.17.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
FORMULA:
Debe ser mayor o igual a CERO (0) por ciento:
Utilidad Operacional
ROA = = 0%

Activo Total

4.17.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente y en firme, con informacion financiera de fecha a corte 31 de diciembre de 2017, salvo que, tratandose de personas
juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2018, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2
numeral 1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas financieras de cada uno de los integrantes,
de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el calculo se hara de
acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro Unico de Proponente, como
se requiere en el presente pliego de condiciones.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta serd& NO HABIL, para el
proceso.

4.17.4. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA
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Para el caso de proponentes extranjeros, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacién, de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos
a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen.

Estado de Situacion Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias)
acompafiados de la traduccion simple al idioma castellano, presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC). Decreto 2650
de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando
la tasa de conversion, firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores.

Formulario Financiero anexo, el cual debera contener la siguiente informacion: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo
Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la codificacion del PUC. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el Formulario Financiero y el Estado de Situacién Financiera (Balance General) y
Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) Convertido, prevalecera la informacion consignada en
el Estado de Situacién Financiera Convertido aportado en la propuesta.

Los estados financieros deberan venir de conformidad con lo establecido en los lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha
de corte sera a 31 de diciembre de 2017, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece
una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados
0 convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades
Colombianas.

Si algunos de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podréa acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

4.17.5. REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

La informacién debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en
monedas extranjeras deberan convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

i.Si estd expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertiran a pesos colombianos,
utilizando para ello el valor de |a tasa representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas
por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversion.

ii.Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de los Estados Unidos de Norte América,

debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha
moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency
Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

4.17.6. REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
(CR)

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante
el cual se reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual el Gobierno Nacional solicito
y acogio el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la
Capacidad Residual de Contratacion.



coONO U WNBE

31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42

Licitacion Pdblica P'ﬂﬂ :
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ " -
Proyecto de Pliego de Condiciones m l

K
Infi-Caldas

63 de 153

COHETAN R ST

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes
documentos:

1. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con
Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de
tales contratos, incluyendo contratos de concesién y los contratos de obra
suscritos con concesionarios suscritos por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal.

2. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por
sociedades, consorcios o0 uniones temporales, en los cuales el proponente
tenga patrticipacion, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi
como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por
el representante legal, Contador y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
o el auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

3. Balance General auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de
Resultados auditado del afio en que haya obtenido el mayor Ingreso
Operacional en los ultimos cinco (5) afos. Los Estados Financieros deben
estar suscritos por el representante legal, contador y el revisor fiscal si esta
obligado a tenerlo, o el auditor o contador externo si no esta obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el Estado de
Resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor Ingreso
Operacional en los ultimos cinco (5) afios.

FORMULA GENERAL CAPACIDAD RESIDUAL (CR) PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS

La Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION

4.17.7. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION:

Teniendo en cuenta que el plazo de los médulos del proceso no supera los doce (12) meses, para
el calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacién se debe tener en cuenta la
siguiente férmula:
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Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente
formula:

4.17.8. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE:

Para el célculo de la Capacidad Residual del Proponente se debera tener en cuenta la siguiente
formula:

_ , (E + CT + CF)
Capacidad Residual del Proponente = CO * 100 — SCE
En donde:
(610) = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
A cada uno de los factores se le asigna MAXIMO el siguiente puntaje:
FACTOR PUNTAJE MAXIMO

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacidén de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la anterior expresion, so pena, de considerarse
como NO HABIL.
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La Entidad calculara la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la metodologia definida en la guia de Colombia Compra
Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de
Organizacion (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE).

4.17.8.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO):

La Capacidad de Organizacion (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los dltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de vida del oferente
Menos de un (1) afio(*) USD 125.000(1)

(1)Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral
del beneficio de las Mipyme.

(*)Si los Ingresos Operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, la
Capacidad de Organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la Capacidad de Organizacion del proponente
la Entidad Estatal debe solicitar el Estado de Resultados Integral (Estado de Resultado o Pérdidas y Ganancias) que contiene el mejor
ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun
corresponda y suscrito por el representante legal..

En los Procesos de Contratacion en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia habil del mes de abril, la Informacion
Financiera debe ser la informacién auditada y aprobada por el maximo érgano social que pretende acreditar el proponente.

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES.

Los proponentes e integrantes nacionales, deben presentar el Estado de Resultados Integral (Estado de Resultado o Pérdida o
Ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
Representante legal, contador y Revisor Fiscal y/o contador independiente (externo), si estan obligados a tenerlos.

El Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) debe venir acompafiado de la Certificacion de los
estados financieros, de conformidad al articulo 37 de la Ley 222 de 1995 segun corresponda el afio en que haya obtenido el mayor
Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmada por el Representante Legal y Contador.

Los proponentes e integrantes nacionales, que estén obligados a tener Revisor Fiscal y/o contador independiente, deben allegar el
dictamen, de conformidad al articulo 38 de la ley 222 de 1995 segun corresponda el afio en que haya obtenido el mayor Ingreso
Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por Revisor Fiscal y/o contador independiente (externo).

Adicional a lo anterior los contadores publicos, revisores fiscales, Contadores independientes (externo), quienes suscribieron los
documentos mencionados anteriormente, deben allegar copia legible de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS O CON
SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los proponentes e integrantes extranjeros o con Sucursal en Colombia, deben presentar el Estado de Resultados Integral Consolidado
(Estado de Resultado o Perdida o Ganancias) auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normatividad vigente del pais de origen del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios,
en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen y conforme a los
lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, presentados de acuerdo con el catélogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993,
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa
de conversion, debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Ademas, deben allegar copia legible de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta
Central de Contadores del contador que efectu6 la conversion del estado de resultados integral consolidados (estado de resultados o
pérdidas y ganancias).

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados
0 convenios internacionales.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias,
estén expresados en moneda extranjera deberan convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacién se
describe:

i.Si esta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertiran a pesos colombianos,
utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del Estado de Resultados o
Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente deberé indicar la tasa representativa del
mercado utilizada para la conversion.

ii.Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados Unidos de Norte América,

deberéa convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha
moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency

iii. Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

En los Procesos de Contratacién en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia habil del mes de abril, la Informacion
Financiera debe ser la informacién auditada y aprobada por el maximo érgano social que pretende acreditar el proponente.

4.17.8.2. EXPERIENCIA (E):

La Experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacién entre: (i) El Valor
Total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento
72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion
objeto de la acreditacién de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo anterior.

FORMULA:

Valor Total de los Contratos RUP (COP)
(Presupuesto Total Estimado * % de Participacion)

Experiencia =

El célculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacidn objeto del célculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay
lugar a porcentaje.
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VS  REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA.

Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo 1-A, el cual contiene
los contratos inscritos en el RUP Segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV para el afio 2018
($781.242). Asi mismo el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio 2018. La informacién de los
contratos ejecutados inscritos en el RUP debe corresponder a los mismos que el proponente presenta en el Anexo 1-A'y deben estar
suscritos por el representante legal y el contador o revisor fiscal segin corresponda. Si se presenta alguna discrepancia entre la
informacion consignada en el Anexo 1-A y la registrada en el Registro Unico de Proponentes, prevalecera la informacion consignada
en el RUP.

V&S REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben presentar diligenciado el formato Anexo
1-B, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
segun corresponda. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos ejecutados
soportados por las copias de los contratos o certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Anexo 1-B. Si se presenta alguna discrepancia solo
se tendran en cuenta los documentos soportes presentados.

La informacion del Anexo 1-B deberéa ser presentada en pesos de Colombia, salvo la primera columna donde se registra el valor del
contrato en la moneda del pais de origen, en este orden de ideas, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

i. Si esta expresado originalmente en Dolares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertiran a pesos
colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del
presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP), certificada por el Banco de la Republica.

i. Siestaexpresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados Unidos de Norte América,
debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura
del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP), que consta en la pagina web http://www.oanda.com en la
pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Adicionalmente deben efectuar lo siguiente:

Vg El proponente o integrante debe diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos

en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacion contenida en el Formulario de Acreditacién de
Experiencia (Anexo 1-A o 1-B segun corresponda), la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio fisico.

Yl En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formulario de Acreditacion de Experiencia
(Anexo 1-A o 1-B) presentado en medio fisico y que reposa en la propuesta, y el Formulario de Acreditacién de Experiencia
(Anexo 1-A 0 1-B), contenido en el CD, prevaleceré la informacién consignada en el Formulario de Acreditacion de Experiencia
presentado en medio fisico.

Plan <)
¥~ Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Acreditacion de Experiencia en medio fisico, se entendera por NO

APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio magnético o no.

El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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ST B 20

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

NOTA: Para efectos de la evaluacion de la Experiencia, se tendra en cuenta el segmento 72 establecido en el pliego de condiciones
y hasta el maximo puntaje que es de 120 puntos.

4.17.8.3. CAPACIDAD FINANCIERA (CF):

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de Liquidez del proponente con base en la siguiente férmula:

FORMULA:

Activo Corriente

indice de Liquidez =
1 Pasivo Corriente

El puntaje para la Liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 05 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

“  REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

El indice de Liquidez del proponente se verifica con el RUP vigente y en firme con informacion financiera con corte al 31 de
diciembre de 2017.

Para Sociedades constituidas en el afio 2018, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015.

“  REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio y sin Sucursal en Colombia, la informacidn requerida para el componente
de la Capacidad Financiera exigida para el célculo de la Capacidad Residual del Proponente, esté contemplada en el numeral de los
Requisitos de Capacidad Financiera del Pliego de Condiciones en REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

4.17.84. CAPACIDAD TECNICA (CT):
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La Capacidad Técnica (CT) se asigna conforme a la cual desarrollen Actividades Relacionadas Directamente a la Construccion,
teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2 y estar debidamente firmados por el representante legal y el contador o revisor fiscal
segun corresponda.

El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
10 30
11 Mayores 40

4.17.8.5. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE):

Con relacion a este componente para el calculo de la Capacidad residual del Proponente, los interesados deben tener en cuenta los
siguientes requisitos:

1. Los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo
de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el interesado
o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

2. Los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el interesado 0 su
representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Siendo asi, el proponente debe presentar diligenciado el anexo No 3 suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucién,
tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio
de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de proposito especial,
junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucién, en
el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

NOTA:

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del saldo del contrato en ejecucidn de dicho contrato debe efectuarse, asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha presentacién de la oferta del proceso de contratacién. Si el contrato esta suspendido
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel,
maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacion contenida en el formato Saldo de contratos en ejecucion (Anexo 3), la
cual debe ser idéntica a la aportada en el medio fisico.

En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Saldo de contratos en ejecucion, presentado en medio
fisico y que reposa en la propuesta, y el, el formato Saldo de contratos en ejecucion (Anexo 3) contenido en el CD, prevaleceré la
informacion consignada en el medio fisico, aportado en la propuesta.

Cuando en la propuesta no repose el formato de Saldo de contratos en ejecucion (Anexo 3) en medio fisico, se entendera por NO
APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio magnético o no.
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REQUISITOS DE SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el anexo No. 3 firmados por
el Representante Legal y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos, conforme a los siguientes
requisitos:

La informacion debera ser presentada en pesos colombianos, en este orden cuando el valor de los contratos en ejecucion esté
expresado en moneda extranjera debera convertirse a pesos colombianos siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe.

i. Si estd expresado originalmente en Ddlares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirdn a pesos
colombianos, utilizando para ello el valor a la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de apertura del presente
proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP), certificada por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién.

i. Siesta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados Unidos de Norte América,
deberé convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el délar y dicha
moneda a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP), utilizando para tal efecto la
pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que
sefiala el numeral anterior.

En caso que el oferente nacional o extranjero con sucursal en Colombia y extranjero sin sucursal en Colombia, no relacione en el
correspondiente anexo, contratos en ejecucion, el Instituto entendera para todos los efectos que no posee contratos.

Para realizar el célculo de la capacidad residual de contratacion de obras (CR) del proponente o integrante extranjero sin domicilio y
la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizaran las formulas indicadas para tal fin, previstas en el presente pliego
de condiciones.

Sin perjuicio de la obligacion que tiene el proponente o los integrantes de relacionar TODOS los contratos que se encuentran en
ejecucion, si se advierte que omitié alguno(s) de los contratos que afecten su K residual, su oferta sera considerada como NO HABIL.
Cabe agregar en virtud de las Reglas de Subsanabilidad, el proponente podra corregir la informacién presentada en su oferta, respecto
de la capacidad residual, estableciendo como término para efectuar tales correcciones, el plazo fijado por la entidad para subsanar
los requisitos habilitantes.

4.17.9. CONSIDERACIONES PARTICULARES

Tratandose de estructuras plurales estos requisitos se deben cumplir con la sumatoria de la capacidad residual de contratacion de
cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica.

Todo documento firmado por contador publico o revisor fiscal si esta obligado a tenerlo debera anexar la copia de la tarjeta profesional
y el certificado de antecedentes disciplinario vigente.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los requisitos de Capacidad Residual requeridos, la propuesta sera NO
HABIL, para el proceso.

NOTA 1. Los proponentes acreditaran la capacidad residual o k de contratacion conforme lo exigen los pliegos de condiciones de este
proceso. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del proceso, cualquier proponente o interesado
o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir por parte de un oferente alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, el INVIAS, calculara la capacidad residual del oferente teniendo en cuenta la nueva informacion. En
dado caso la entidad procedera a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n)
suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.
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4.18. REQUISITOS TECNICOS

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos técnicos:

4.18.1. EXPERIENCIA REQUERIDA.

Debido a que el presente proceso de seleccion tiene 11 médulos que se contrataran, y que en diez (10) de
ellos esta previsto realizarlos en Mezcla Densa en Caliente (MDC) y tan solo UNO (1) en Tratamiento
Superficial Doble (TSD) correspondiente al modulo 4, los requerimientos de EXPERINCIA varian, tal como se
explica a continuacion:

4.18.1.1. Paramodulos con MDC
Los mddulos que se realizaran con MDC, son: 1, 2, 3,5,6,7,8,9,10y 11

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA relacionando, en el
formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe
corresponder a la de maximo cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn y que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

NOTA 19: Minimo UNO (1) de los contratos de obra vélidos aportados, debe acreditar que haya contenido la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, cuyo valor
ejecutado sea mayor o igual al 50% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) para cada modulo al que
presente oferta del presente proceso de contratacion.

4.18.1.2. Parael médulo 4 con TSD

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA, relacionando, en el
formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe
corresponder a la de méximo cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn y que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO Y/O TRATAMIENTO
SUPERFICIAL DOBLE, DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O
PISTAS DE AEROPUERTOS.

NOTA 20: Minimo UNO (1) de los contratos de obra validos aportados, debe acreditar que haya contenido la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSERVACION EN PAVIMENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, cuyo valor
ejecutado sea mayor o igual al 50% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) para el médulo 4 al que
presente oferta del presente proceso de contratacion.
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NOTA 21: El proponente podra aportar los mismos contratos para la acreditacion de experiencia para DOS
(2) o0 mas médulos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de
condiciones para cada médulo.

EXCLUSIONES

Plan
Yo" Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado Gnica y

exclusivamente a:

Alamedas, ciclo rutas, y/o

Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de
amoblamientos en carreteras, y/o

Mantenimiento Rutinario, y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado y/o Mejoramiento de Vias en
Afirmado y/o

Puentes Peatonales y/o vehiculares y/o férreos y/o sus accesos y/o

Pontones y/o Bateas y/o Box coulvert y/o

Carreteras Terciarias y/o Placas Huella y/o

Vias Férreas y/o

Obras de Sefializacion y/o

Obras en Franjas y/o Zonas de Seguridad del Aeropuertos y/o

Pavimentacién y/o Repavimentacion

oo

o

T mamoo

v Para el presente proceso, NO SE ACEPTARAN CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA y/o de
ADMINISTRACION DELEGADA.

v Para el presente proceso, NO SE ACEPTARAN CONTRATOS DE CONCESION y/o
SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE CONCESION.

Plan &

¥ Para efectos de acreditacion de experiencia, NO SE ACEPTARAN LOS TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES COMO CONCRETOS ASFALTICOS, con excepcion de lo previsto para el médulo 4.

Para la acreditacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademés de consignarse en el formulario de
experiencia toda la informacion solicitada, segun corresponda, el proponente debera cumplir los siguientes
requisitos:

Vial

Aportar MAXIMO CUATRO (04) contratos terminados que cumplan lo requerido en el presente
pliego, los cuales deben encontrarse inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, en la
clasificacion solicitada en el presente proceso, para las personas que estén obligadas a efectuar dicha
inscripcion.

NOTA: Los contratos aportados para efectos de acreditacion de EXPERIENCIA REQUERIDA deben
encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna
de las siguientes clasificaciones, asi:

CUADRO No. 6 Clasificacién UNSPSC que aplica para los contratos validos

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 10 33 Servicios de Mantenimiento y Reparacién de Infraestructura

72 14 10 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras



http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;page=0&amp;field_event_category_value=All&amp;sort=desc&amp;order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;page=0&amp;field_event_category_value=All&amp;sort=asc&amp;order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;page=0&amp;field_event_category_value=All&amp;sort=asc&amp;order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;page=0&amp;field_event_category_value=All&amp;sort=asc&amp;order=Nombre%20%20
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SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE

Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
Infraestructura

72 14 11

La acreditacion de los Cédigos de Clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, sera verificada,
segun corresponda, asi:

Plan
Viak

Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN
COLOMBIA, cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, deben
encontrarse inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, y se debera relacionar en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA el nimero consecutivo del reporte en el RUP.

Plan &
Viak

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA, deberan indicar los cddigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con
alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA. En el evento que en dichos documentos no se indique
los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente, debera aportar certificacion (Anexo 6A) de cada uno de
los contratos aportados para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, en la que se indique dichas clasificaciones,
la cual se entendera hecha bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA deben encontrarse
terminados.

NOTA 5: Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la evaluacion de la
EXPERIENCIA REQUERIDA.

NOTA 6: Los contratos ofrecidos en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA no seran susceptibles de modificacion
con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Planc.
Vil Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se

consideran carreteras primarias y/o secundarias y/o Vias urbanas aquellas que sean certificadas por la
entidad contratante con un ancho de calzada mayor o igual que siete (7.0) metros.

L8 En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo el
sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de PROMEDIO DE
FACTURACION MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO. De igual manera, para que esta experiencia
sea aceptable, dicho integrante debera tener una participacion minima en la Estructura Plural que se
presenta para este proceso de seleccién del cuarenta por ciento (40%).

Si el proponente incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la
evaluacion.

4.18.1.3. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con los contratos validos aportados por cada proponente para la acreditacion de la EXPERIENCIA
REQUERIDA, la Entidad tendra en cuenta los siguientes criterios de evaluacion:

CUADRO No. 7 CRITEROS DE EVALUACION PARA LA EXPERIENCIA
No. CRITERIO CALIFICACION
1 PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE



http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;page=0&amp;field_event_category_value=All&amp;sort=desc&amp;order=Segmentos
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No. CRITERIO CALIFICACION
2 VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
TOTAL NO HABIL NO HABIL NO HABIL HABIL

Si el proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores sera evaluado técnicamente como NO HABIL

NOTA 1: En el numeral 4.18.5 del presente pliego de condiciones, se indica el procedimiento establecido por
la entidad para el calculo de los CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

4.18.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los
siguientes requisitos:

1.

En caso de la acreditacion de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma
solo sera valida para efectos del proceso cuando se hayan SUSCRITO Y EJECUTADO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del pais donde se ejecuté el contrato.

Para el calculo del PFMT y VTE del Consorcio o Union Temporal se tomaran maximo CUATRO (04)
contratos, los cuales deberan estar debidamente relacionados en el Formulario de Experiencia, indicando
de manera clara cual o cuales de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal aportan dicha
experiencia. Este formulario debera ser presentado por el Consorcio o Unién Temporal y no por cada
integrante.

En caso que el proponente se presente a uno (1) o mas maddulos, y relacione o anexe un niimero superior
a CUATRO (04) contratos, para efectos de evaluacion de la experiencia, Gnicamente se tendran en cuenta
los CUATRO (04) primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia para cada médulo en
orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda la informacién requerida en el Formulario
de experiencia.

En caso que el proponente se presente solo a un (1) mdédulo y no aporte el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA y anexe un numero superior a cuatro (4) contratos, para efectos de evaluacién de la
experiencia; se tendran en cuenta para la evaluacién los cuatro (4) contratos de mayor valor.

En caso que el proponente se presente a dos o mas moédulos deberd aportar los formularios de
EXPERIENCIA, indicando a que modulo(s) se presenta. En el caso de no allegar formulario de
EXPERIENCIA para algun modulo(s) que se encuentren relacionados en la carta de presentacion de la
oferta, la ENTIDAD entendera que el proponente no realizé el ofrecimiento para el médulo(s) y obtendra
una calificaciéon TECNICA DE NO HABIL en dicho(s) médulo(s).

En caso de presentar la misma experiencia para dos (2) o mas modulos, podra aportar un solo formulario
de EXPERIENCIA con su correspondiente acreditacion, especificando claramente para cuales moédulos
aplica la experiencia relacionada.

En caso que el proponente se presente a dos o mas médulos y aporte un Unico formulario de
EXPERIENCIA y no sefiale en éste, el(los) modulo(s) a los que se presenta, la ENTIDAD entendera que
el ofrecimiento se realiza para todos los médulos que se encuentren relacionados en la carta de
presentacion de la oferta.

En caso que el proponente aporte formularios de EXPERIENCIA para uno o0 mas moédulos que no se
encuentren relacionados en la carta de presentacion de la oferta, dichos mddulos no seran objeto de
evaluacién TECNICA.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo el
sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de PROMEDIO DE
FACTURACION MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO. De igual manera, para que esta
experiencia sea aceptable, dicho integrante debera tener una participacion minima en la Estructura Plural
gue se presenta para este proceso de seleccion del cuarenta por ciento (40%).

Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia, deben
tener un porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal MINIMO del Veinticinco 25% cada
uno.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, debera relacionar en el Formulario de EXPERIENCIA el porcentaje de
participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso y
ademas, dicho porcentaje de participacion debera venir especificado claramente en uno o algunos de los
documentos que se establecen como validos para efectos de acreditacion de experiencia, en el presente
pliego de condiciones.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecut6 bajo la modalidad de consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de participaciéon que tuvo el integrante o
los integrantes que la pretendan hacer valer (esto es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado
a considerar sera igual a, el valor total valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por
el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes).

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o unién
temporal, el plazo a considerar serd el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Para efectos de la acreditacién de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesion antes de la
ejecucion del 50% de la ejecucién total, se admitiran como experiencia para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se contabilizara sera
la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso de que la cesién se haya producido después del
cincuenta (50%) por ciento de ejecucion del valor del contrato no se admitird como experiencia ni para el
cedente, ni para el cesionario. Esta situacién debera ser certificada adicionalmente en uno o alguno de
los documentos considerados como validos para efectos de acreditacion de experiencia en el presente
pliego de condiciones.

. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o

Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso. Cuando se
presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el
presente proceso de seleccion.

En el caso en que dos 0 més integrantes de una misma estructura plural relacionen en el cuadro de
experiencia el mismo contrato para efectos de acreditar la misma experiencia, la entidad solo tendra en
cuenta el primer contrato registrado en el mencionado cuadro de experiencia

En el evento de aportarse para la acreditacion de experiencia contratos ejecutados en un plazo menor a
un (1) mes, la Entidad para efectos del calculo del Promedio de Facturacion Mensual (PFM) tomara como
plazo para este calculo un mes.

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en fechas, en
nameros o en letras, prevalecera la informacién contenida en los soportes que acompafian dicho
formulario.



CoONOOTULEWNE

22

23
24
25
26

27

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37

Licitacion Publica Plan.,
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ " -
Proyecto de Pliego de Condiciones m F

K
Infi-Caldas

76 de 153

SO R T

19.

20.

21.

22.

En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aportada para acreditar la
experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de allegarla, de lo contrario los
contratos no seran tenidos en cuenta para la evaluacion.

Para efectos de la evaluacion, los contratos de Gerencia de Obra y/o Administracion Delegada en los
cuales se estipuld el pago de honorarios al contratista, no se tendran en cuenta para la experiencia de
contratos de ejecucion de obras.

Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, ademas de las actividades requeridas para el presente proceso
de seleccion se evidencien otro tipo de actividades, se tomard el VALOR TOTAL FACTURADO vy el
PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado; siempre y cuando los mismos
se ajusten a los requerimientos establecidos en el presente pliego de condiciones.

Para efectos del calculo del periodo de ejecucién de los contratos acreditados y de los periodos de
suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del célculo del plazo (Plazoi)) de los contratos
acreditados, asi como el tiempo de suspension del contrato (t suspi) S€ tomaran los meses de 30 dias y los
afios de 360 dias.

Es decir, que el calculo del plazo para los contratos acreditados se realizard de la siguiente manera:

((Fteri — Finii) + 1)

Plazoi = * 12 — tsuspi
360
En donde:
Plazoi = Plazo del contrato i
Fteri = Fecha de terminacién del Contrato i
Finii = Fecha de inicio del Contrato i

((Fteri — Fini)+1 = Periodo de ejecucion del contrato acreditado

360 Numero de dias del afio

12 Numero de Meses del afio (meses de 30 dias)

Tsuspi = Tiempo de suspension del contrato i, calculado en meses, definido segin
la formula siguiente:

((Fter suspi — Fini suspi) + 1)

tsuspi =
P 30
En donde:
Fter suspi = Fecha de Terminacién de la suspensién del contrato i
Fini suspi = Fecha de Inicio de la Suspension del Contrato i
((Fter suspi — Fini suspi) + 1) = Periodo de suspensién del contrato acreditado
30 = Numero de dias del mes (meses de 30 dias)

23. Para efectos de la evaluacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de

mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual 0 superior a cinco se aproximara por exceso al numero
entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara
por defecto al nimero entero de la décima de mes.
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24. Para el resultado de los calculos obtenidos en la evaluacion de los distintos criterios de experiencia
(diferentes al plazo), se utilizaran las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor,
asi: cuando la milésima del valor sea igual o0 superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximara por
defecto al nUmero entero de la centésima del valor.

25. La informacién debera ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de
los contratos esté expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido ejecutado por una
persona que no tenga la obligacion de estar inscrita en el RUP) éste debera convertirse en Pesos
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

Pian
Vil Si esta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América, los

valores se convertirdn a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio
de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la Republica, a las fechas de
inicio y de terminacion del contrato, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa
del mercado utilizada para la conversién.

Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda (utilizando
para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, (Conversor de
Divisas)), a las fechas de inicio y de terminacion del contrato. Hecho esto se procedera en la forma
que sefiala el numeral anterior.

Junto con el Formulario de Experiencia, deben presentarse los valores antes obtenidos, en un
“Cuadro de Conversion de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original,
la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Asi
mismo, los valores facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana.

NOTA 22: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado
se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciacién del contrato.

26. INFICALDAS se reserva el derecho de verificar la informacién aportada por los Proponentes.

27. INFICALDAS se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de
la informacién aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello
a las personas, empresas o0 entidades contratantes.

4.18.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes sean personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia y/o personas naturales o juridica extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditaran para
cada uno de los contratos aportados lo siguiente:

4.18.3.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia,
acreditaran su experiencia con la informacion inscrita en el Registro Unico de Proponentes — RUP, en las
condiciones previstas en el presente pliego de condiciones.
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Para efectos de verificacién de la experiencia aportada, el proponente debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales se acreditaran por regla general mediante la informacién inscrita en el RUP; cuando no
sea posible extraer la totalidad de la informacion requerida, el proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos validos indicados en el numeral 4.17.4 del presente pliego de condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

. Entidad Contratante

. Objeto del contrato

. El valor del contrato registrado en el Registro Unico de Proponentes- RUP.

. Clasificacion del contrato en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en los codigos del “Clasificador
de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”

. Principales actividades ejecutadas

. Tipo de via intervenida: Primaria o secundaria o urbana o pista de aeropuerto

. Ancho calzada y/o nimero de carrieles vehiculares por calzada: para las vias urbanas y/o vias
ejecutadas fuera del territorio nacional

. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA.

. El porcentaje de participacion, el cual sera el que se encuentre registrado en Registro Unico de

Proponentes - RUP.

. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en
los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se
tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacién el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Iniciacion de la ejecucion de los contratos, la entidad no validara
la Fecha de Suscripcion del Contrato como Fecha de Iniciacion, salvo en los casos que en la documentacién
valida para acreditar experiencia se evidencie que Fecha de Iniciacion del contrato corresponde a la misma
de Suscripcion del Contrato.

. La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si
en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se
tomara para efectos de evaluacion de la fecha de terminacién el dltimo dia del mes.

Para efectos de evaluacion de la Fecha de Terminacion de la ejecucién de los contratos, la entidad no validara
la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o Fecha de Liquidacién como Fecha de
Terminacion.

. Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se tendra en
cuenta lo siguiente:

- En caso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacién del
periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de condiciones. No
obstante, si en los documentos véalidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia el mes
y el afo de la iniciacién y/o terminacién, se tomara para efectos de evaluacién de la fecha de iniciacion el
Gltimo dia del mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacién de la suspension, pero se indique la fecha de reanudacion, 6
de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de terminacién de la suspension, el
dia anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento. En caso que en los documentos aportados
se evidencie que la fecha de terminacion de la suspension y fecha de reinicio de la suspensién sea la misma,
esta se tomara como fecha de terminacién de la suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.
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- En caso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspension, se sumaran los meses de la
suspension

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y terminacion;
y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacion y terminacion de las mismas,
para el célculo de las suspensiones.

. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1: La experiencia que se pretenda acreditar con contratos suscritos con el INVIAS debera ser aportada
por el proponente en las condiciones exigidas en el presente pliego.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007, modificada por el articulo 221 del Decreto
019 de 2012, la informacién contenida en el certificado del RUP sera plena prueba de las condiciones de los
proponentes, ya que esta informaciéon ha sido verificada por la Camara de Comercio, por lo tanto es
responsabilidad del proponente confirmar que la verificacién realizada por la Camara de Comercio sea la
informacidn real del contrato. La entidad no hara constatacion, ni correcciones sobre la informaciéon contenida
en el RUP

4.18.3.2. 4ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia
mediante uno o algunos de los documentos validos indicados en el numeral 4.18.4 del presente pliego de
condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

. Entidad Contratante
. Objeto del contrato
. El valor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor econémico total incluyendo sus adiciones,

mayores valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecucion
de un contrato.

. Clasificacion del contrato en los codigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las
Naciones Unidas”

. Principales actividades ejecutadas

. Tipo de via intervenida: Primaria o secundaria o urbana o pista de aeropuerto

. Ancho calzada y/o nimero de carrieles vehiculares por calzada: para las vias urbanas y/o vias
ejecutadas fuera del territorio nacional

. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA.

. El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.

. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en

los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se
tomara para efectos de evaluacién de la fecha de iniciacién el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacion de la Fecha de Iniciacion de la ejecucion de los contratos, la entidad no validara
la Fecha de Suscripcion del Contrato como Fecha de Iniciacion, salvo en los casos que en la documentacion
vdlida para acreditar experiencia se evidencie que Fecha de Iniciacion del contrato corresponde a la misma
de Suscripcion del Contrato.
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. La fecha de terminacion de la ejecuciéon del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si
en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se
tomara para efectos de evaluacion de la fecha de terminacién el dltimo dia del mes.

Para efectos de evaluacion de la Fecha de Terminacion de la ejecucion de los contratos, la entidad no validara
la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o Fecha de Liquidacién como Fecha de
Terminacion.

. Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se tendra en
cuenta lo siguiente:

- En caso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacion del
periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de condiciones. No
obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia el mes
y el afo de la iniciacién y/o terminacién, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacion el
Gltimo dia del mes y de la fecha de terminacién el primer dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension, pero se indique la fecha de reanudacién, 6
de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de terminacion de la suspension, el
dia anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento. En caso que en los documentos aportados
se evidencie que la fecha de terminacion de la suspensién y fecha de reinicio de la suspensién sea la misma,
esta se tomara como fecha de terminacion de la suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.

- En caso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspension, se sumaran los meses de la
suspension

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y terminacion;
y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacién y terminacion de las mismas,
para el célculo de las suspensiones.

. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

4.18.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de
complementar la informacion solicitada:

4.18.4.1. PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES

Para efectos de acreditacién de experiencia, se podran aportar uno o algunos de los documentos que se
describen a continuaciéon. No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para
acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacidn:

1) Acta de Liquidacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

2) Acta de Entrega o de Recibo Definitivo
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Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

3) Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales

La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

4) Acta de Terminacioén

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

5) Acta Final

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

6) Acta de inicio o la Orden de Inicio

En caso de que se aporte acta de inicio, ésta debera presentarse debidamente diligenciada y suscrita por
todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta debera estar debidamente suscrita por la entidad contratante.
La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

7) Actas de Suspension, Terminacion de Suspensién y/o Reinicio, o0 Reanudacion 6 Levantamiento de la
Suspension

Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas Unicamente seran tenidas en
cuenta para efectos de célculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas
actas sean vdlidas para efectos de calculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberan indicar dia,
mes y afio de la fecha de suspension y/o de la fecha de terminacién de la suspension y/o de la fecha de reinicio
o reanudacion o levantamiento de la suspension.

No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion y/o terminacién y/o reinicio y/o
reanudacién y/o levantamiento, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacién el ultimo dia
del mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes.

8) Certificacién para empresas con menos de tres (03) afios de constituidas

. Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, en el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que ho cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad
con el pliego de condiciones en el Registro Unico de Proponentes de la empresa que pretenda acreditar dicho
contrato.

. Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de contratos
gue sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, debera
aportar adicionalmente a los documentos vélidos para la Acreditacién de la Experiencia documento
debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (Segun corresponda)
donde se indique la conformacién de la empresa.
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Nota: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “Si la
constitucién del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios
0 constituyentes”; por lo anterior la entidad tendra en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida; luego de estos tres (3) afios esta
experiencia no sera validada.

9) Contratos de Sociedades Escindidas

. Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, en el caso de contratos que hayan sido objeto de escision, el contrato deberda encontrarse
debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones en el Registro Unico de
Proponentes de la empresa a la que se le traslado dicha experiencia.

. Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de contratos
que hayan sido objeto de escision, debera aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditacion de
Experiencia, la Escritura Puablica donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar experiencia haya
sido trasladado a la sociedad beneficiaria

10) Contratos Cedidos

. Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, para efectos de la acreditacién de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesién, el
contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones
en el Registro Unico de Proponentes de la empresa cesionaria. En todo caso, la experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocerd experiencia alguna al cedente, en cuyo caso la experiencia que se
contabilizara ser4 la indicada en el RUP del cesionario.

. Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, para efectos de la
acreditacién de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesién, la experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente. . Esta situacion debera ser certificada
adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como validos para efectos de acreditacion
de experiencia en el presente pliego de condiciones

NOTA 1: Para la acreditacién de contratos ejecutados fuera del territorio nacional, los documentos aportados
deben cumplir con lo establecido en el numeral 3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

NOTA 2: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA vy los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los
documentos soporte. Lo anterior, no aplica para el caso que uno (1) o varios de los contratos relacionados en
el formulario de EXPERIENCIA, no correspondan con los soportes allegados, para este caso Unicamente se
tendrén en cuenta los contratos relacionados en el formulario de EXPERIENCIA

Nota 3: En caso que el contrato ejecutado por personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras
domiciliadas con sucursal en Colombia, presente discrepancias entre la informacion registrada en el RUP y
los documentos que aporte el proponente en su oferta para acreditar dicho contrato, prevalecera la informacion
consignada en el RUP.

Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberan aportar los documentos que
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los
documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
fe.

4.18.4.2. PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PARTICULARES
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Para el presente proceso, se tendran en cuenta los siguientes tipos de contratos suscritos con particulares:
4.18.4.2.1. Contratos directos entre particulares

Para el presente proceso se entiende como contratos directos aquellos celebrados entre personas naturales
y/o juridicas, los cuales no se derivan de un contrato suscrito con entidades estatales. No seran validos los
subcontratos derivados de contratos directos entre particulas.

Para efectos de acreditacion de experiencia, se debera aportar los documentos que se describen a
continuacion. No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

Los documentos validos son los siguientes:

1. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato, la cual debe
encontrarse debidamente suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico de la persona
contratante o quien haga sus veces en el pais donde se expide el documento de la persona contratante (segin
corresponda).

2. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segin corresponda) y certificado
de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del concesionario.

3. Autorizacion otorgada por la entidad estatal competente a cargo de la via, al contratante (privado), en
donde se indique claramente la autorizacion y/o permiso otorgado para poder intervenir el tramo de via que
pretende acreditar.

Nota: La experiencia de Contratos directos entre particulares ejecutados en el extranjero no sera tenida en
cuenta para efectos de evaluacion.

4.18.4.2.2. Subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales

También se entiende como contratos suscritos entre particulares, a los subcontratos de primer orden
(Contratista — Subcontratista) derivados de contratos suscritos con entidades estatales. Con excepcién de los
subcontratos derivados de contratos de concesion, para los cuales seran vélidos los subcontratos de primer
orden “Concesionario — EPC. Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor” y/o
Concesionario” o “Concesionario — Subcontratista” y los subcontratos de segundo orden “EPC. Engineering,
Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor - Subcontratista”.

Para efectos de acreditacion de experiencia, se debera aportar los documentos que se describen a
continuacion. No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

Los documentos validos son los siguientes:
1) Certificacion del Subcontrato.

Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual debe encontrarse
debidamente suscrita por el representante legal del Contratista o del Concesionario (para subcontratos de
primer orden), o del EPC - Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor (para
subcontratos de segundo orden). Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el presente pliego de
condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

El anterior requisito también podréa ser acreditado directamente para los subcontratos de primer orden por la
Entidad estatal de la cual se derivé el subcontrato; dicha certificacion debera contener la informacién requerida
en el presente pliego de condiciones para efectos de la acreditacion del subcontrato.



CoONOOTULEWNE

Licitacion Publica Plan.,
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ "
Proyecto de Pliego de Condiciones m

N

Infi-Caldas

£

84 de 153

E 1, T 3= [S# O £

2) Certificacion Expedida por la entidad contratante estatal a partir del cual se derivé el Subcontrato:

Se debe aportar certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato
debidamente suscrita por la entidad contratante estatal; dicha certificacion debe contener la siguiente
informacion:

Entidad Contratante

Contratista

Objeto del contrato

Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser ACREDITADAS para efectos de validacién de experiencia, en el presente
proceso de seleccion.

U Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA (EN CASO QUE APLIQUE).

0 La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

] La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato.

] Autorizacién de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el

subcontrato. En caso que esta no requiera autorizacion, el proponente podra aportar con su propuesta
cualquiera de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) Copia del contrato; o (ii)
Certificacién emitida por la entidad concedente.

\ Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1. Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de subcontratos, las actividades
subcontratadas, solo seran validas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original.

NOTA 2: Los proponentes que se encuentren participando en marco del proceso de seleccion, deberan advertir
a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que dentro de su contrato, se
llevé a cabo subcontratacion, por cuanto tales actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de
acreditaciébn de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar al INVIAS, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.
NOTA 3: La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién, estaran en cabeza de los proponentes
y en ninguna manera dicha obligacion serd de la entidad; es asi, como en aquellos casos en los que el
proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida,
en ese caso, el contrato de concesion se contabilizara en un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con
la subcontratacion.

Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de
contratos suscritos con entidades estatales, seran aceptados para acreditacion de experiencia como Contratos
directos entre particulares.

NOTA 5: Para la acreditacién de contratos ejecutados fuera del territorio nacional, los documentos aportados
deben cumplir con lo establecido en el numeral 3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

NOTA 6: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA vy los documentos soportes de la misma, prevalecerd lo consignado en los
documentos soporte. Lo anterior, no aplica para el caso que caso que uno (1) 6 varios de los contratos
relacionados en el formulario de EXPERIENCIA, no correspondan con los soportes allegados, para este caso
Unicamente se tendran en cuenta los contratos relacionados en el formulario de EXPERIENCIA

Nota 7: En caso que el contrato ejecutado por personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras
domiciliadas con sucursal en Colombia, presente discrepancias entre la informacion registrada en el RUP y
los documentos que aporte el proponente en su oferta para acreditar dicho contrato, prevalecera la informacién
consignada en el RUP.
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Nota 8: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberan aportar los documentos que
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los
documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
fe.

4.18.5. CALCULO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

4.18.5.1. PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL
4.18.5.1.1. CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL

El presupuesto oficial mensual del proceso al cual presente propuesta (pomi), se calculara con la siguiente
férmula:

PO

pom = —
n
Donde,
_ | Presupuesto oficial mensual del médulo (i), al cual presente propuesta, segun sea el caso,
pom = | expresado en SMMLV/mes
Presupuesto oficial del modulo (i), al cual presente propuesta, expresado en salarios
PO = | minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) a la fecha de cierre del plazo de la presente
seleccion.
N _ | Plazo de ejecucion del modulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el presente
proceso, expresado en meses

4.18.5.1.2. CALCULO PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL (PFM)
El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacion mensual por concepto de
contrato terminado (pfmi) es el siguiente:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado
actualizado (VFA)) de cada contrato (j) expresandolo en salarios minimos mensuales legales, asi:

Se tomara el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminacion del contrato; para tal fin se tendra en
cuenta la evolucién del salario minimo mensual legal (SMML), segun el siguiente cuadro.

CUADRO No. 8 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL (SMML)

PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00
Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00
Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00
Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00
Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00
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PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00
Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00
Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00
Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.442,00

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresion:

Donde,

VFj

VFAj =

SMML (afio de terminacién del contrato)
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VFA] _ Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia,
expresado en SMML.
VFj _ Valor facturado total de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en
pesos.
SMML _ Salarip m{nimo mensual legal, del afio de terminacién del contrato valido para acreditar
experiencia.
j = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

El calculo del promedio de facturacion mensual (pfmj) se efectuara de conformidad con la siguiente expresion:

_VFAj
pfmj = o
Donde,
pfmj | = | Promedio de facturacibn mensual, expresado en SMMLV/mes.
VEAi | = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado
J en SMMLYV del afo de terminacién del contrato valido para acreditar la experiencia.
ni | = Plazo contractual durante el cual se ejecutd el contrato valido para acreditar experiencia,
J expresado en meses.

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta periodos de suspension se descontara dicho
plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia).

El promedio de facturacién mensual total (PFMT) para el proponente se determinara mediante la siguiente
expresion:

u
PFMT = Z pfmj

j=1
Donde,
_ | Promedio de facturacion mensual total correspondiente a contratos validos para acreditar
PEMT | = S
experiencia, expresado en SMMLV/mes.
_ | Promedio de facturacién mensual (j) correspondiente a cada contrato valido para acreditar
pfm; | = S
experiencia, expresado en SMMLV/mes.
J | = | Numero de contrato valido para acreditar experiencia.
U | = | Nimero maximo de contratos validos para acreditar experiencia - maximo CUATRO (04).

Para efectos de la evaluacion de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicara la
siguiente expresion:

PFMT = POM
Donde,
PEMT | = Promedio de facturacion mensual total del proponente correspondiente a los contratos
vélidos para acreditar experiencia.
POM = | Presupuesto oficial mensual del mddulo o proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente no cumple este requisito se calificarda NO HABIL para el modulo o proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o0 union
temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la
pretenda hacer valer.
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4.18.5.2. VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE)
El valor total ejecutado de cada proponente, se calculara mediante la siguiente expresion:
U
VTE = Z VFAj
j=1
Donde,
VTE | = | Valor total ejecutado, expresado en SMML.
.| _ | Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado
VFAj | =
en SMML.
j | = | Numero de contrato valido para acreditar experiencia.
U | = | Nimero maximo de contratos validos para acreditar experiencia - maximo CUATRO (04).

El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresion establecida en el numeral
anterior, PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL (PFM).

Para efectos de la evaluacion de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicara la siguiente
férmula:

VTE = PO
VTE = PO
Donde,
VTE = | Valor Total ejecutado, expresado en SMMLYV.
PO = | Presupuesto oficial del médulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLV.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el modulo o proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de consorcio o0 unién
temporal, el valor a considerar serd el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la
pretenda hacer valer.
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5. CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERA SUBSANABLE POR SER
CRITERIO DE DESEMPATE; EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION
REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE
PROPUESTA TECNICA.

5.1.1. CERTIFICACION DE MIPYMES

El revisor fiscal o contador, segln corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera aportar
certificacién bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento, en
la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el articulo 2° de la Ley 905 del 2 de
agosto de 2004 y el Decreto 1082 del 2015 y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion deberd hacerse por el Revisor Fiscal o
Contador Publico, segun el caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no
residentes en el pais que presenten propuesta, podran acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando
hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 5.1.3. del presente pliego de condiciones.
En el evento de no acreditar RECIPROCIDAD no se tendra en cuenta la certificacion que acredite la calidad
Mipyme.

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien debera acreditar la calidad de Mipymes
serd la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el pais de origen.
Esta certificacién debera incluir la informacién relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de
acreditar los requisitos de que trata la Ley 905 de 2004.

NOTA 23: La omisién de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacién del proponente,
ni es causal de rechazo de propuesta.

5.1.2. ACREDITACION DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)

De conformidad con lo previsto en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares empleadores que
vinculen laboralmente personas con limitacion, seran preferidos en igualdad de condiciones en los procesos
de seleccion, adjudicacién y celebracion de contratos, sean estos publicos o privados si estos tienen en sus
ndéminas por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas
en la ley, dicho personal debera haber sido contratado por lo menos con anterioridad a un afio al cierre del
presente proceso de seleccion.

Para lo cual deberan acreditar esta situacion presentando los siguientes documentos:

Plan
Vial

Certificacion vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona.

Vil Formato No. 7 suministrado por el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas -

INFICALDAS, el cual debe estar suscrito por el Representante Legal y el revisor fiscal o contador publico
0 quien haga sus veces en la respectiva jurisdiccion, segun sea el caso, en el cual ademas de la
informacidn alli contenida, se manifestara el compromiso de mantener vinculado a dicho personal por un
lapso igual al de la contratacion.

5.1.3. TRATO NACIONAL
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La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios 0 uniones temporales
extranjeros sin domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las personas
naturales extranjeras no residentes en el pais que deseen el tratamiento de proponente nacional para el
presente proceso.

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibiran
trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la
Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente.

Se dara trato nacional a:

Plan
Vial

Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al
Proceso de Contratacion;

A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; (situacion que se
verificard de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) vy,

A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-—.

El origen de la Persona Juridica Extranjera se verificard del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgaran los cien (100) puntos cuando todos los
miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin
derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion del integrante
nacional.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificacion mencionados no restringe la
participacion de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

5.2. ASIGNACION DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de HABILIDAD y cuya oferta econémica no se
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

CUADRO No. 9 CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE

PUNTAJE
CONCEPTO MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
IMPLEMENTACION PROGRAMA GERENCIA
FACTOR DE CALIDAD PROYECTOS 100
TOTAL 1000

5.2.1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA
El otorgamiento de puntaje por este criterio se realizara en la audiencia efectiva de adjudicacién conforme a
lo establecido en el inciso tercero del paragrafo 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 1° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.

Para establecer el valor de la propuesta econdmica se dara aplicacion al siguiente procedimiento:
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El Instituto sélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Plan
vl Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.

Pian
vl El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta

econOmica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero
del peso.

El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion de la obra del médulo al cual presenta propuesta del presente proceso y los riesgos y
administracion de los mismos.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus Ofertas deberan tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices,
asi como en el Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus calculos econémicos se deben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

La entidad realizara la verificacion aritmética de las propuestas econdmicas presentadas por los
proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la correccién aritmética del
ofrecimiento econdmico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al
valor registrado en el formulario No.1 seran RECHAZADAS.

El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, a partir del valor total
corregido de las propuestas asignard maximo OCHOCIENTOS (800) puntos acumulables de conformidad con
el siguiente procedimiento:

5.2.1.1. Determinacién del Método para la Ponderacion de la Propuesta Econémica

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacién:

CUADRO No. 10 METODOS PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
NUMERO METODO

MEDIA ARITMETICA
MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
MENOR VALOR
REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER METODO Y ASi SUCESIVAMENTE

Bl NN -

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la
Instalacién de la Audiencia de asignacién de puntaje de la oferta econémica y adjudicacion, indicada en la
cronologia vigente al momento del cierre del proceso de seleccién, aun cuando dicha fecha se modifique
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.

La TRM solo definird el método con el cual se asignara el puntaje para el primer médulo a adjudicar,
es decir, el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicacion del segundo mddulo, de
acuerdo con lo previsto en el presente pliego de condiciones, se tomard el siguiente método de
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acuerdo a la tabla anterior en orden ascendente y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se
reiniciard desde el primer método en caso de ser necesario.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.
Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts cam.htm#trm.

CUADRO No. 11 RANGOS DE LA TRM PARA SELECCION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA DEL MODULO DE MAYOR VALOR DEL PROCESO

(IN%‘mgl‘\),E) NUMERO METODO

DE 0.00A0.24 1 MEDIA ARITMETICA

DE 0.25 A 049 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE0.50A0.74 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
DE0.75A 099 4 MENOR VALOR

5.2.1.2. Media Aritmética
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

Donde,
X = | Media aritmética.
Xi = | Valor total corregido de la propuesta i
n = | Namero total de las propuestas validas presentadas.

e Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

X - Vi _
800 = (1 — < 7 )) Para valores menores o iguales (<) a X

Puntaje i = _
X — Vi| _
800*|1—2. — Para valores mayores (>) a X
Donde,
X = | Media aritmética.
Vi = | Valor total corregido de cada una de las propuestas i.
i = | NUumero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacién.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.3. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta véalida méas
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto
se aplicard la siguiente formula:


http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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- Vméx +X
X, =
4 2
Donde,
X, = | Media aritmética alta.
X = | Media aritmética
Vinax = | Valor total corregido de la propuesta vélida mas alta

Vil Ponderacidn de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

X, — Vi -
{800 * (1 — < A)? >> Para valores menores o iguales (<) a X,

A

Puntaje i = _
|Xy — Vil _
k 800x+(1—2. —x Para valores mayores (>) a X,
A
Donde,
X, = | Media aritmética alta.
V; = | Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i = | Ndmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula
de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.4. Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas
validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO No. 12 NUMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL
NUMERO DE PROPUESTAS NUMERO DE VECES EN LAS QUE SE INCLUYE EL
. PRESUPUESTO OFICIAL

(N) [NOUMERO] (NV) [VECES]

1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del médulo.
Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gpo = (nVMi/PO * PO * ...POp, * P, * P, % ... P,
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Donde,
Gpo = | Media geométrica con presupuesto oficial.
n, = | Ndmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = | Namero de propuestas econémicas validas.
PO = | Presupuesto oficial.
P, = | Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Vi Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente formula.

( Gpo — Vi .
J 800« (1— (7) Para valores menores o iguales (<) a Gpy

. Gpo
Puntaje i = G Vil
— Vi
t 800 * (1 -2. <PO67>> Para valores mayores (>) a Gpo
PO
Donde,
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.
i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.2.1.5. Menor Valor
Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se procedera a la ponderacion.

----- ' Ponderacion de las propuestas por el método del Menor Valor
Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula.

Vuiv — Vi
Puntaje i = 800 * {1 —2.0% (M»
MIN
Donde,

V = Menor valor de las propuestas validas.
MIN
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Vi = Valortotal corregido de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula
de ponderacién.

5.2.1.6. APROXIMACION NUMERICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

5.2.2. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y el
Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se
otorgaran los siguientes puntajes:

CUADRO No. 13 ASIGNACION DE PUNTAJE AL OFRECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO
PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO INCLUYE 100 100
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES 50
S| SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 50
PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE 100 100
BIENES NACIONALES
PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE 100 100
SERVICIOS NACIONALES
PROMOCION DE LA INCORPORACION DE COMPONENTE 50 50
NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS

5.2.2.1. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES:

Son BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales — RPBN.
Para el RPBN son bienes nacionales:

Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;

Los bienes elaborados en el pais con materiales nacionales; y,

----- Bienes que hayan sufrido una transformacion sustancial en funcion de un porcentaje minimo de Valor
Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.

De conformidad con lo anterior, el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas -
INFICALDAS asignara hasta 100 puntos al proponente que presente con su oferta, el o los certificados de
RPBN de los bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y Analisis del Sector que
se encuentran en la Ficha Técnica.

La verificacion del RPBN se hara con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha técnica.
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El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que resulte de la
siguiente FORMULA:

Partidas arancelarias presentadas a la industria nacional i

Puntaje para estimular = — - -
Maximo de partidas arancelarias presentadas

El RPBN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente plural.

NOTA 24: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Analisis del
Sector, no se identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgara puntaje por el presente item.

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:

Plan
Vit Persona natural colombiana o residente en Colombia.

Plan &
vl Personas Juridicas constituidas en el pais.

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Andlisis del Sector, la ejecucién del contrato de obra
se entiende como un servicio, por lo cual se acreditara el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:
Pian
vl Persona Natural Colombiana, con la presentacion de la cédula de ciudadania del proponente en copia
simple, la cual debera ser aportada con su oferta.

Plan
vl Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentacion de la visa correspondiente

(http://www.cancilleria.gov.co/tramites _servicios/visas/categorias/neqgocios) que le permita ejecutar el
objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual debera ser aportada con la oferta en copia simple.

Plan &
Vial

Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Camara y Comercio que el
domicilio de la persona juridica esté dentro del territorio nacional.

Vi Persona_Juridica Extranjera: De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las

personas juridicas extranjeras recibiran trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres
condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente:
Se dard trato nacional a:
a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable
al Proceso de Contratacion;
b. Alos bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacion
que se verificara de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015) vy,
c. Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN—

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores
condiciones se asignara el puntaje de 100 puntos; en el caso en que los integrantes del proponente plural
sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcién al porcentaje
de participacion del integrante nacional.

5.2.2.2. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL — PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS:

Incorporacién de componente colombiano en servicios extranjeros:

En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan
servicios profesionales, técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgara puntaje de conformidad con
la tabla de componente nacional que se establece a continuacion:

CUADRO No. 14 ASIGNACION DE PUNTAJE AL OFRECIMIENTO DE COMPONENTE NACIONAL EN OFERTA DE
ORIGEN EXTRANJERO

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE
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Director de Obra, residente de obra y especialistas extranjeros 0
Director de Obra Colombiano 10 PUNTOS
Residente de Obra Colombiano 15 PUNTOS 50 PUNTOS
Todos los especialistas (s) colombiano (s) 25 PUNTOS
TOTAL

Para puntuar dicha situacion se verificara mediante certificacion expedida por el representante legal o
apoderado del proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y su
compromiso de vinculacién de dichas personas naturales o juridicas en caso de resultar adjudicatario del
proceso.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0) puntos.

Unicamente se otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente Nacional cuando el
proponente singular no haya recibido puntaje alguno por promocién de bienes y servicios Nacionales, o cuando
el proponente en consorcio 0 uniéon temporal esté conformado por nacionales y extranjeros sin derecho a trato
nacional. Para el segundo caso, los puntos por la promocién de la incorporacién de componente Nacional se
otorgaran en proporcion al porcentaje de participacion del integrante extranjero sin derecho a trato nacional.

5.2.2.3. BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL:

Se dara trato nacional a:

Plan &
vl Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al

Proceso de Contratacion;

A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacién que se
verificard de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) v,

Vi A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN—

Por lo anterior, Inficaldas asignara el mismo puntaje para bienes y servicios nacionales en los casos en que
se cumplan con los supuestos expuestos.

5.2.3. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignara asi:
Implementacién Programa Gerencia Proyectos. (100 Puntos)

Se asignaran Cien (100) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de Gerencia
de proyectos mediante carta de intencion (segin modelo anexo) suscrita por el Representante Legal, en
la cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Anexo 11: Formato de Carta de Intencion para la Implementacion del Programa de Gerencia

Se entiende para efectos del presente proceso de seleccion, la gerencia de proyectos como la aplicacion
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo y control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el proponente adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos al cual le realizara el respectivo seguimiento la interventoria y para ello debera contar con
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un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, que cumpla con al menos
una de las siguientes opciones:

OPCION No. 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con
minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
Infraestructura de Transporte.

NOTA 25: Para acreditar lo anterior se debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente debera
presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

OPCION No. 2: Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia
de Proyectos, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de Infraestructura de Transporte.

NOTA 26: Para acreditar lo anterior se debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

NOTA 27: Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las
areas de:

Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administraciéon de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)
Planeacién Estratégica

Finanzas

Toma de decisiones

NOTA 28: Para efectos del profesional del que trata las opciones 1, 2, encargado de instaurar el programa de
Gerencia de Proyectos; una vez suscrito el contrato debera anexar la siguiente documentacién para efectos
de su aprobacion:

Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadania, cédula de Extranjeria, pasaporte).

Copia del Diploma o Acta de grado del titulo de Pregrado.

Titulos de postgrado acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.

Copia de la Tarjeta Profesional.

Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional.

Copia del certificado o credencial PMP (Project Management Professional), o diploma o acta de

Grado que lo acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o

su equivalente.

7. Pensum Académico, plan de estudios o certificacion de la Universidad. SOLO para los profesionales
que busquen acreditar una Especializacion, Maestria o Doctorado diferente a Gerencia de Proyectos.

8. Certificados o contratos en los que se evidencie que cuenta con la experiencia minima requerida

como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de Infraestructura de Transporte, para lo

cual deberan contener la siguiente informacion:

oukrwhNE
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Nombre del contratante

Nombre del contratista

Nombre del proyecto y/u objeto del contrato

Cargo desempefiado

Discriminacion de las funciones o actividades en la que se evidencia la experiencia en la
coordinacién o gerencia o direccidon o de proyectos.

Fecha de inicio (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomard como
fecha de iniciacion el primer dia del mes.

Fecha de terminacién. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como
fecha de terminacion el dltimo dia del mes.

NOTA 29: Para efectos de Infraestructura de Transporte, entiéndase la misma como aquella que se encuentra
enmarcada en el articulo 4 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013.

NOTA 30: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifigue o complemente.

NOTA 31: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de Infraestructura de Transporte, se tendrd en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion.
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.
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6. CAPITULO VI. APERTURA DEL SOBRE N° 2, ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

6.1. APERTURA DEL SOBRE N° 02

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronologia del Proceso”, INFICALDAS, efectuara la apertura del
Sobre No. 2, de los oferentes que hayan obtenido calificacion ADMISIBLE en todos los criterios de evaluacion
y retornara nuevamente a la Urna, el Sobre No. 2 de las restantes propuestas que hayan obtenido la
calificacién de no admisible o rechazada.

INFICALDAS verificara en audiencia que la propuesta econdmica cumpla lo siguiente:

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor unitario de cada uno de
ellos.

Que el valor total corregido de la oferta econémica sea igual o inferior al presupuesto oficial del médulo
respectivo, establecido en el formulario de presupuesto oficial.

Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario de
presupuesto oficial del médulo al cual presenta propuesta.

----- Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).
Que la oferta econdmica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del proponente.

Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales para cada médulo,
como NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de imprevistos sea del 0%.

El valor del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 100% del
Valor Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el formulario de “Presupuesto Oficial” de cada uno de
los mddulos, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Que la propuesta econOmica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o
enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al
margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en
cuenta el documento por el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.

Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 3, en medio fisico sera
RECHAZADA.

Una vez evaluadas las propuestas econémicas de los proponentes que obtuvieron calificacion de HABIL, se
correra traslado de ésta a los proponentes interesados, solo para efectos de presentar observaciones frente a
la evaluacion de la oferta econdmica.

INFICALDAS solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Pian
viel Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.

Plan
vl El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta

econOmica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nUmero entero
del peso.

NOTA 32: El proponente debera adjuntar a la propuesta CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO
OFICIAL suscrita por el representante legal persona juridica, persona natural o representante de la estructura
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plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacion y el cumplimiento del contenido del formulario No. 1
Presupuesto Oficial del pliego de condiciones.

Anexo 12: Carta de aceptacion del presupuesto oficial
6.2. ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Es una actuacién administrativa tendiente a establecer el Orden de Elegibilidad y la Adjudicacion.

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronologia del Prpceso”, el Instituto de Financiamiento, Promocion
y Desarrollo de Caldas para las propuestas que resultaron HABILES y cuya oferta econdémica no se encuentre
incursa en causal de rechazo, efectuara el siguiente procedimiento:

Plan )
vials Si es un sélo proponente en un médulo, mediante Resolucién Motivada proferida por el

Ordenador del Gasto, le adjudicara el contrato correspondiente.

Planc.)
viaks Si son varios proponentes en un mismo mddulo, asignara el puntaje de conformidad con el

pliego de condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor por cada uno de los
modulos objeto de adjudicacion

Plana)
vials La adjudicacion iniciara con el médulo de mayor valor y continuara en orden descendente de

valor; en consecuencia, el ultimo médulo adjudicado sera el de menor valor.

Plan )
vials El hecho de ser ganador en un modulo es condicion excluyente para los demas, por tanto, no

podra haber un proponente ganador para dos o mas maédulos. En consecuencia, el oferente que
obtenga el primer orden de elegibilidad en un médulo y al cual se le realice la adjudicacién del
respectivo médulo se retirara de los demas pendientes de adjudicar. Acorde a lo anterior y a las
condiciones del presente pliego una vez adjudicado un modulo la propuesta econémica del
adjudicatario del mismo, asi como la propuesta econémica de las figuras plurales en las que el mismo
aparezca como integrante sera eliminada de los demas modulos pendientes de adjudicar.

Plan &)
vials En el evento que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definira con

base en los siguientes criterios:

o Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el primer factor de
escogencia y calificacién establecido en el presente pliego de condiciones (Valor de la
propuesta).

o Sipersiste el empate, se preferira al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo factor
de escogencia y calificacion establecido en el presente pliego de condiciones (Apoyo a la
Industria Nacional).

o Si persiste el empate, se preferird al oferente que tenga el mayor puntaje en el tercer factor
de escogencia y calificacion establecido en el presente pliego de condiciones (Factor de
Calidad).

Si persiste el empate, el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS aplicara
las siguientes reglas en su orden, de manera exclusiva y excluyente:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

NOTA 33: En caso de propuestas presentadas en Union Temporal o Consorcio, en los que existe participacion
de extranjeros, se preferira aquella propuesta con mayor participacion nacional.
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Para que un Consorcio o Union Temporal se considere nacional, todos sus integrantes deben tener la
calidad de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras asociativas, acrediten
reciprocidad, de acuerdo con lo previsto en este Pliego Condiciones.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad
futura constituida exclusivamente por Mipyme.

En caso que dentro del Proceso de Contratacion no existan ofertas presentadas por Mipyme o
proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta presentada por un
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura siempre que: () esté conformado por al menos
una Mipyme que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme
aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y, (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, socios o0 representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de
los miembros del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura.

NOTA 34: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de
los incentivos en los Procesos de Contratacion y en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercial en
los Procesos de Contratacién, Version M-MACPC-13, esto es:

“(...) las Entidades Estatales que no deben aplicar los numerales 2 y 3 del articulo 2.2.1.1.2.2.9.
del Decreto 1082 de 2015 cuando en la evaluacion de las ofertas sea aplicable un Acuerdo
Comercial ™M (...). (...).

“La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha
suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando
un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN
el mismo trato que da a los servicios colombianos.

La Unica excepcion a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo
para el cual no hay trato nacional.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato
que se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes
y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y la preferencia a los bienes y
servicios nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.2.9. del
Decreto 1082 de 201514712

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccidn los siguientes criterios:

— Si en la etapa de evaluacién de las propuestas se establece la participacion de un
proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
de Reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 2 y 3,
respecto de ningun proponente.

— Sienlaetapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacion a los criterios

[l Tomado de Colombia Compra Eficiente recuerda a las Entidades Estatales la imposibilidad de aplicar los numerales 2 y 3 del
articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 cuando en la evaluacion de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial. Ver
Manual para el manejo de los incentivos en Procesos de Contratacion, disponible en la pagina web de Colombia Compra Eficiente
(http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce documents/20141215_manualincentivos_publicacion.pdf)
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de desempate previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 2
y 3.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Uniébn Temporal o
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de
su ndmina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Union Temporal o
promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

5. Sisubsiste aun el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas asi:
Primera Serie.

— En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un numero igual al nUmero de proponentes que se encuentren en
condicién de empatados.

— Se sacara una balota por cada proponente, asigndndole un numero de mayor a menor, con
el cual participara en la segunda serie.

Segunda Serie.

— Se procedera a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al nimero de proponentes
empatados.

— El proponente que haya obtenido el nUmero mayor en la primera serie, sera el primero en
sacar la balota con el nUmero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva
(de mayor a menor) procederan los demas proponentes.

— El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los
proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dara por terminado
el sorteo.

NOTA 35: Para efectos del presente numeral, la acreditacion de la condicion de vinculacién laboral de
personal con limitaciones o para la acreditacion de condicién de Mipyme, se deberéa acreditar al momento
de la presentacion de la oferta, no serd subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no
presentacion de la informacion requerida no restringe la participacion del oferente, ni es causal de rechazo
de la oferta.

NOTA 36: Cuando se presenten proponentes extranjeros individuales o integrantes del proponente plural,
cobijados por un Acuerdo Comercial, en la evaluacién de las ofertas no sera aplicable los factores de
desempate previstos en los numerales 2 y 3.

6.3. ADJUDICACION

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicara en audiencia publica el proceso, a los proponentes ubicados en el primer
puesto del orden de elegibilidad en cada uno de los médulos, y que cumpla con todos los requisitos exigidos
en el presente pliego de condiciones.
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Esta decisién sera notificada al proponente favorecido en la audiencia publica y comunicada a los demas
proponentes a través del SECOP II.

La decision de adjudicacion es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido en el articulo 9
de la ley 1150 de 2007.

El Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas, realizara la audiencia de adjudicacion en la
fecha y hora establecida en el Cronograma del Proceso, la cual se realizard de acuerdo con el siguiente
protocolo:

1. Se explicara por parte del comité evaluador la mecénica de la audiencia.

2. Se concedera el uso de la palabra a los proponentes o sus apoderados (quienes deberan allegar poder
otorgado en debida forma) en el orden de presentacién de las ofertas por 10 minutos prorrogables por
5 minutos mas, para pronunciarse respecto de la calificacion definitiva, asi como a los veedores
registrados por un tiempo de 10 minutos; posteriormente de ser necesario, se concedera el derecho
a réplica y se otorgard nuevamente el uso de la palabra por un término maximo de 5 minutos.

3. El pronunciamiento por parte de los oferentes no implica una nueva oportunidad para mejorar o
modificar la oferta.

4. Surtidas las etapas se hara un receso para analizar, de ser necesario, las observaciones presentadas
en desarrollo de la audiencia y posteriormente se leera el informe definitivo de calificacién de las
ofertas, para continuar con los puntos siguientes del orden del dia.

5. Una vez en firme el informe definitivo se realizard apertura del sobre No. 2 correspondiente a la
propuesta econdmica, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 6.1 del presente
pliego de condiciones y se leera de cada propuesta el valor total AlU incluido. Posteriormente, se
realizara evaluacion de las ofertas econdmicas en la forma establecida en el pliego de condiciones.

6. Traslado de la evaluacién de la propuesta econémica.

7. Se dard uso de la palabra por un ‘termino maximo de 5 minutos a quien desee presentar las
Observaciones al informe de evaluacién de la propuesta econémica y posteriormente se dara
respuesta a las mismas por parte de la entidad.

8. Unavez en firme la evaluacion de las propuestas econémicas presentadas se realizara asignacion de
puntaje establecido en el pliego de condiciones para el factor precio.

9. Establecimiento del orden de elegibilidad

10. Los asistentes a la audiencia deberan observar una conducta respetuosa hacia los servidores publicos
y los demas presentes so pena de tomar las medidas necesarias para ser expulsados de la audiencia.

11. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicacion
siempre que lo haya publicado en el Secop Il con antelacion.

12. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decision
que corresponda, esto es: (i) adjudicar el Proceso de Seleccion o (ii) Declarar desierto el Proceso.

13. De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia publica, se dejara constancia en acta.

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacién del Comité Evaluador, debera
justificarlo en el acto administrativo de adjudicacién o declaratoria de desierta.

Previo ala Adjudicacion serealizarala verificacion del cumplimiento de Capital de Trabajo y Patrimonio
Demandado, de conformidad con el siguiente procedimiento:

En el evento que un Proponente o uno o varios Integrantes de la Estructura Plural haya sido adjudicatario de
uno o mas de los procesos del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas y considerando
que los indices Financieros, de Capital de Trabajo y Patrimonio requeridos se verian afectados en la medida
en que se adjudique cada proceso, se establece que una vez se vayan adjudicando los procesos antes
mencionados, a los proponentes se aumente, el capital de trabajo demandado y el patrimonio requerido, en
los valores de los Presupuestos Oficiales correspondientes a la obra adjudicada por cada Proponente o
Integrante de la Estructura Plural, los cuales deberan cumplir con las exigencias para cada proceso.
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Al Proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad de uno o varios procesos correspondientes a las
Licitaciones del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas, que haya sido adjudicatario de
uno o varios de los procesos de Licitacién de dicho Programa, de manera previa a la Adjudicacion, le sera
recalculado el indice Financiero de Capital de Trabajo y Patrimonio, de acuerdo con las siguientes formulas:

Capital de Trabajo demandado = CTd

El Capital de Trabajo Debera ser igual o superior al Capital demandado (Pd)
CT=2CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
PO\ <= _ (PO, <o _ (PO, Y. po,
G+ 2P )+ 2,7 () + o 2 e ()
n i=1 e i=1 2 i=1 Tm

PO: Presupuesto oficial del presente proceso

POi:  Presupuesto oficial del proceso 1 al i-ésimo proceso licitatorio ya adjudicado a este proponente o a
alguno de sus integrantes en caso de estructura plural.

n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta.

p: Porcentaje de participacion en la licitacion adjudicada por cada integrante de la estructura plural

CTd =

Patrimonio (Pat):

El Patrimonio Debera ser igual o superior al patrimonio demandado (Pd)
PATRIMONIO= (ACTIVO TOTAL — PASIVO TOTAL) 2 PATRIMONIO DEMANDADO (Pd)

N N N
Pat = 10% (PO + Z p PO, + Z P,PO; + -+ Z meo,->
i=1 i=1 i=1

PO: Presupuesto oficial del presente proceso

POi:  Presupuesto oficial del proceso 1 al i-ésimo proceso licitatorio ya adjudicado a este proponente o a
alguno de sus integrantes en caso de estructura plural.

p: Porcentaje de participacion en la licitacion adjudicada por cada integrante de la estructura plural

Verificado el cumplimiento del CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO DEMANDADO del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad se continuara con la adjudicacion del proceso, en caso contrario se
realizara el mismo procedimiento respecto del proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad que haya
sido adjudicatario de uno o varios de los procesos correspondientes a las Licitaciones del Instituto de
Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas, y asi sucesivamente hasta lograr la adjudicacion.

En todo caso, el CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO DEMANDADO, recalculado conforme a lo aqui
dispuesto, debera cumplir con las exigencias financieras para cada proceso que vaya a ser objeto de
adjudicacion.

NOTA 37: En el evento que el adjudicatario sea un Consorcio, Unidon Temporal o promesa de Sociedad Futura,
la entidad amparada en el concepto 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015 de la Superfinanciera, no
aceptara cuentas bancarias a nombre de éstas figuras de asociacion.

6.4. REGLAS PARA LA ADJUDICACION POR MODULOS

INFICALDAS teniendo en consideracion el principio de Equidad conforme al cual se permitira la mayor
participacion posible en la ejecucién de los proyectos que adelanten las Entidades del Estado, la mayor
eficiencia en la Gestion Publica y apoyo a la Ingenieria, establece las siguientes reglas para la adjudicacién
del presente proceso por médulos, asi:
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El hecho de ser ganador en un moédulo es condicion excluyente para los demas, por tanto, no podra haber un
proponente ganador para dos o0 mas modulos. En consecuencia, el oferente que obtenga el primer orden de
elegibilidad en un madulo y al cual se le realice la adjudicacién del respectivo mdédulo se retirara de los demas
pendientes de adjudicar. Acorde a lo anterior y a las condiciones del presente pliego una vez adjudicado un
modulo la propuesta econdémica del adjudicatario del mismo, asi como la propuesta econémica de las figuras
plurales en las que el mismo aparezca como integrante sera eliminada de los demas médulos pendientes de
adjudicar.

En el evento que un mismo proponente esté ubicado en el primer orden de elegibilidad para mas de dos (2)
modulos, se le adjudicara el primer modulo de acuerdo al monto del presupuesto oficial, es decir, se adjudicara
del mayor al menor presupuesto a los cuales present6 propuesta; si el valor del presupuesto oficial de los
modulos en los cuales se encuentre ubicado en primer orden de elegibilidad, fuere de igual valor, se adjudicara
en el orden consecutivo numérico de cada mdédulo, es decir del menor niumero al mayor (médulo 1, médulo 2,
modulo 3...).

Los demas moédulos en los que dicho proponente haya ocupado el primer orden de elegibilidad, seran
adjudicados al proponente que haya ocupado el segundo orden de elegibilidad, a quien, igualmente, solo le
podra ser adjudicado hasta un (1) moédulo y asi sucesivamente hasta adjudicar todos los mddulos que sean
posibles.

En caso de no existir proponentes a quienes adjudicar los modulos restantes del presente proceso,
INFICALDAS le podréa adjudicar a un mismo proponente mas de dos (2) médulos, siempre y cuando cumpla
con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.

Para el efecto se adjudicara en orden consecutivo los modulos, inicialmente un (1) médulo adicional al primer
proponente que haya sido adjudicatario de un (1) médulo en orden numérico ascendente, continuando con un
(1) médulo adicional a quien haya sido adjudicatario del siguiente mddulo en orden numérico ascendente y asi
sucesivamente con el proponente que le siga en nimero de médulos adjudicados hasta lograr la adjudicacién
de todos los médulos que forman parte del presente proceso.

En caso que un solo proponente haya presentado propuesta para dos (2) o mas médulos del presente proceso
y cumpla con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, el Instituto podra adjudicarle la totalidad
de los médulos a los cuales presento6 propuesta.

En caso que un mismo oferente resulte en primer lugar de elegibilidad en varios moédulos, se recalculara la
capacidad residual para la contratacion de obras (CR), incluyendo el contrato adjudicado y debera dar
cumplimiento del requisito, de conformidad con lo establecido paratal fin, en el presente pliego de condiciones.

6.5. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Son causales de rechazo las siguientes:

1) Cuando al proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar un documento de la
propuestay no lo efectle dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado,
siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante.

2) Cuando el proponente aporte informacion no veraz o altere de cualquier forma algin documento original
presentado.

3) Sise establece que la persona natural, o juridica, o miembro de proponente plural presentaron mas de una
propuesta econémica para el mismo médulo, cuando se presente esta situacion todas las ofertas econémicas
gue incurran en esta situacion seran rechazadas.

4) Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres
diferente, verbigracia, como proponente individual y como integrante de una figura asociativa; cuando se
presente esta situacién todas las propuestas que incurran en esta situacion seran rechazadas.
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5) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los integrantes del Consorcio
0 Uniones Temporales y su integracion.

6) Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la sociedad y no contar
con la autorizacion suficiente del érgano social.

7) No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del presente proceso.
8) No cumplir las personas juridicas con la duracién exigida en el presente pliego de condiciones

9) Estar incursa la persona juridica proponente individual o integrante en la situacion descrita en el articulo 38
delaley 1116 de 2006.

10)Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicidn previstas en la legislacion colombiana para contratar.

11)Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletin de
Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

12)Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

13)Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, médulo o médulos a los
cuales se presenta.

14)No incluir la propuesta econdmica para el proceso o médulo, o no estar debidamente firmada por el
representante legal del proponente.

15)Adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, la descripcion, las unidades o cantidades establecidas en
el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de Aceptacién del Presupuesto Oficial (Formulario No.1).

16)Presentar la oferta econdmica con tachaduras o enmendaduras que no esté convalidada en la forma
indicada en el presente pliego de condiciones.

17)No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0),
o superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor establecido para
cada item del Presupuesto Oficial del médulo al cual presenta oferta Publicado por la Entidad en el Formulario
del Presupuesto Oficial del mddulo. Ofrecer un porcentaje para imprevistos diferente al 0% previsto en el
presupuesto oficial (formulario No 1) de la presente licitacion.

18)No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el pliego de
condiciones.

19)Ofrecer como valor del AlU un porcentaje menor al ochenta y cinco (85%) o mayor al ciento por ciento
(100%) del Valor Oficial del Porcentaje de AlU, establecido en el Formulario No. 1 “Presupuesto Oficial del
maodulo, al cual presenta propuesta”.

20)Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO MODIFICABLES
O INMODIFICABLES.

21)No corresponder la propuesta econdmica al presente proceso de seleccion, salvo si se trata de un error en
la identificacion del proceso y haya aportado la Carta de Aceptacion del Presupuesto Oficial (Formulario No.1).

22)Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que presenta la
propuesta no posea titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias.

23)La inobservancia de los requisitos establecidos en el numeral 3.28 (Cierre del proceso y apertura del
proceso).

24) No entregar la garantia de seriedad junto con la propuesta, conforme a lo indicado en el paragrafo 3° del
articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, incluido mediante el articulo 5° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018.

25)Las demas previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la normatividad
vigente.
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26)cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la adjudicacion del contrato.

27)Cuando en la verificacion aritmética de las propuestas econdmicas presentadas por los proponentes. Se
presenten correcciones aritméticas del ofrecimiento econémico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por
exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el Formulario No.1.

28) La no entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

6.6. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1) Cuando no se presenten propuestas.

2) Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el pliego de condiciones.

3) Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.

4) En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

5) Las demas contempladas en la Ley.

6.7. DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicacién del contrato, el Instituto
podra declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de
condiciones.

6.8. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por presentar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las
Ofertas, podran retirarlas en la forma prevista por la guia dispuesta por Colombia Compra Eficiente para
Licitacién Publica.

6.9. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes, a partir de la notificacion de la resoluciéon por medio de la cual

se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal o apoderado, con el fin de la
elaboracién, revision y registro presupuestal del contrato deberan presentar, la siguiente documentacion:

REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PERSONAS JURIDICAS O NATURALES

1. Rutdel Consorcio o Unidn Temporal.

2. Rut de las firmas y del representante legal de las mismas. Para personas juridicas o natural igual lo
deben aportar (copias legibles).

3. Fotocopia legible Certificado de Existencia y Representacion expedido por la Cadmara de Comercio
con vigencia no mayor a 30 dias.

4. Certificacion bancaria (original) para el pago de las Actas Mensuales, cuenta de ahorros o corriente.
Formatos ICA E IVA: El formato No. 3 para diligenciar por el Consorcio o Unidn Temporal.

6. Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anénima, en la que conste si es abierta o
cerrada.
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7. Certificacién de encontrarse a paz y salvo en el pago de las obligaciones de Seguridad Social y
Parafiscales en los Ultimos seis (6) meses, expedida por el Revisor Fiscal inscrito en el Camara de
Comercio. Si la sociedad no esta obligada a tener Revisor Fiscal la certificacion debe ser suscrita por
el Representante Legal de la Sociedad.

8. Aportar constancia de encontrarse a paz y salvo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

9. Pago de estampillas descritas en los Pliegos, cumpliendo con la normatividad vigente (Ordenanza No.
816 del 2017-12-22) de acuerdo con el Titulo VIII “ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES”; Capitulo |
“‘DISPOSICIONES GENERALES”, desde el Articulo 168 al Articulo 203, asi: Base Gravable: Valor del
pago antes de IVA; Recaudo y Pago de las Estampillas: El recaudo se efectuara mediante retencion
sobre los anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta; Estampilla Pro Universidades 1%;
Estampilla Pro Hospitales 1%; Pro Desarrollo 2% y Pro Adulto Mayor 3%.

NOTA 38: Favor radicar los documentos dirigidos a la Gerencia General del Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas — INFICALDAS.

Si dentro del plazo aqui estipulado, el adjudicatario no allega la documentacion sefalada, podra la entidad
hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta.

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberd enviarse dentro del plazo antes establecido y deber&
cumplir con las exigencias de ley, es decir ser “especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con
presentacion personal.”

El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y para su ejecucién se requiere de la aprobacion,
por parte del Instituto, de la garantia Unica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil
extracontractual constituidos por el contratista, la existencia de las disponibilidades presupuestales, asi como
la aprobacién de los documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de
acuerdo con lo planteado en el numeral 7.5 de este pliego. La constitucion de la garantia y del seguro, debera
efectuarla el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir
en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que el Instituto pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Instituto podré& declarar el siniestro y
hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia, dicho plazo podra ser
ampliado a criterio del Instituto de Financiamiento, Promociéon y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS de
acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del articulo 30 de la Ley 80 de 1.993.

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el Instituto, mediante acto
administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes,
al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el
presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedara inhabilitado para
contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con el literal €) del numeral 1) del
articulo 8 de la Ley 80 de 1993.
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7. CAPITULO VII CONDICIONES DEL CONTRATO
Las condiciones generales previstas en el presente Capitulo hacen parte integrante de la minuta del contrato.
7.1. OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econémica. El objeto del contrato y su alcance sera el determinado en los Pliegos
de Condiciones de la Licitacion Publica.

7.2. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES

El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego
de Condiciones, y aceptados en su propuesta.

7.3. CONTRIBUCION ESPECIAL

El contrato esta sujeto a la contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que
trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

7.4. SUCURSAL EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcién
y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del mismo y un (1)
afio mas, segun se establece en su Seccién 1.01. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los
pardmetros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y daré lugar a la
imposicién de multas en los términos del Contrato.

7.5. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Supervision del Contrato de Obra y a la Interventoria respectiva, dentro de los
tres (03) dias héabiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion, los documentos gque se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con
el Pliego de Condiciones:

1) Hojas de vida del personal profesional.

2) Programa de reincorporacion.

3) Relacion del equipo minimo obligatorio.

4) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en medio fisico y magnético).

5) Programa de obra (en medio fisico y magnético).

6) Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).

7) Flujo de caja.

8) Programa de generacién de empleo.

9) Instalaciones provisionales
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10) Laboratorio toma de control de calidad
11) Plan de calidad (en medio fisico y magnético).
12) Plan de manejo de transito- PMT (en medio fisico y magnético).

13) Esquema de las distancias de acarreo (Numeral 1.4.2 del Anexo Técnico)

Los siguientes se adjuntaran a mas tardar una vez concluya la etapa de Preconstruccion.

14) Permiso de aprovechamiento forestal del tramo afectado emitido por la Corporacion Auténoma
respectiva.

15) Permiso de disposicion de sobrantes emitido por la Corporacion Auténoma respectiva.
16) Los demés que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a diez
(10) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacién dirigido al Contratista, con copia a INFICALDAS, dirigido al Supervisor del contrato de
obra y al Supervisor del contarto de Interventoria, designado por la de Direccién Territorial del INVIAS
correspondiente. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora (INFICALDAS) con copia a la
Direccion Territorial del INVIAS correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos
por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento
administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa
0 sancion.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacion de las
multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a INFICALDAS como Ejecutora
para su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subgerencia de Proyectos Energéticos e
Infraestructura.

7.6. PERSONAL PROFESIONAL

LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTA EN EL APENDICE A PUBLICADO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES.

7.6.1. CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Pian
viel Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,

el contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional
correspondiente.

Anexo 13: Formato para ofrecimiento de personal profesional

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esta autorizado para ejercer la profesion.



O NoOouh WNPE

Licitacion Publica Plan.,
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ " -
Proyecto de Pliego de Condiciones m F

K
Infi-Caldas

112 de 153

E 1, T 3= [S# O £

Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nUmero entero siguiente, asi: cuando la
décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente y cuando
la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de mes.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el cargo, un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo
debera diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello.

El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion, establezca el ejercicio legal de la
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido
reglamentadas con posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de la licitacion. En el caso
de profesionales que hayan ejercido la profesién en el exterior con anterioridad a la obtencién de la
matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el
pais de origen o donde hubiere trabajado.

La experiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duracién que haya tenido
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion del profesional en cada caso

La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a la
administracion publica o vinculada por contrato de prestacion de servicios, se calculara con base en el
periodo de su desempefio.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis; no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada,
deberan determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucién y el tiempo durante el
cual particip6 o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciacién y de
terminacion).

Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia especifica en entidades
oficiales deberan determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio
(indicando la fecha de iniciacion y terminacion).

Si durante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra en cuenta
el tiempo que se superponga.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
en el término sefialado en éste numeral, la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el Ministerio
de Educacion Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se
tendran en cuenta.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

CUADRO No. 15 APLICACION DE EXPEREINCIA EQUIVALENTE
POSTGRADO CON TIiTULO | EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

ESPECIALIZACION VEINTICUATRO (24) MESES DOCE (12) MESES
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POSTGRADO CON TiTULO | EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
MAESTRIA TREINTA'Y SEIS (36) MESES | DIECIOCHO (18) MESES
DOCTORADO CUARENTAY OCHO (48) MESES | VEINTICUATRO (24) MESES

NOTA 39: Esta equivalencia soélo es valida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de
experiencia a titulos.

Se aceptard la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcion: tres (3)
afios de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un (1) afio de
experiencia como Director de Obra.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del tiempo que el
INSTITUTO, a través de la Interventoria, le establezca para tal cambio.

Una vez el Interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la
ejecucidn del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion
suscrita por el profesional en la que conste la justificacién de su retiro. En caso de aprobarse el cambio
por parte del Interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El Interventor tendra igual plazo que el establecido en el acapite
INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA para la revisién y aprobacion. El
Interventor remitira al INSTITUTO la aprobacion con los documentos respectivos en igual plazo al
establecido en el citado acapite.

----- La incorporacion de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma
gradual dependiendo de la iniciacion de las obras.

vt Para los profesionales del area Ambiental y Social, el Representante Legal debera certificar el
cumplimento de la dedicacién requerida en el presente proceso de seleccién; dichos profesionales no
deben superar el 100 % de dedicacion en el sumatorio general con otros proyectos.

el El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico
Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

vl EI INSTITUTO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo
de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para
el cual fue aprobado o no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la

cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a

que haya lugar.

7.7. PROGRAMA DE REINTEGRACION

Para el cumplimiento del Compromiso de Vinculacion de Reintegracién de personas en proceso de
reintegracién liderado a la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en
Armas, debera solicitar ante la citada Entidad (Sede Central: Calle 12 C No. 7 — 19, Piso 11, Bogota DC), de
conformidad con los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato, informacioén e indicacion de
las personas que cumplen dicha solicitud.

El contratista debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no
exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucién del contrato
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato.
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Una vez inicie la ejecucidn de la obra, el contratista debera presentar a la interventoria el personal en su
noémina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion contratadas
para ejecutar esa labor; o certificacién de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de
reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucién del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto
cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con
el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podra
contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

7.8. RELACION DEL EQUIPO REQUERIDO

El adjudicatario debera aportar dentro del término fijado en la parte inicial del numeral 7.5, la relacién del
equipo minimo obligatorio relacionado en el Apéndice Ay todo el que en su concepto se requiere para ejecutar
las obras de conformidad con los items relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberd tenerlo disponible de manera inmediata. El Equipo
suministrado deberé tener la capacidad y rendimiento de operacidn que requiera la ejecucion del proyecto.

Dicha relacion seré entregada a la Interventoria del Proyecto para su respectiva revision y aprobacion.

El Contratista deberd suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado
en capacidad y rendimiento de operacion que requiera la ejecucion del proyecto, caracteristicas, tecnologia y
estado de operacion, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la
obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el andlisis de los precios unitarios de
la propuesta.

La Interventoria durante el desarrollo de proyecto verificar4 que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

7.9. EQUIPOS OBLIGATORIOS

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA EL PROCESO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN LOS
APENDICE A PUBLICADOS CON EL PLIEGO DE CONDICIONES.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio debera corresponder a modelos 2003 a 2018.

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 afios anteriores (modelos 1998
a 2018), para lo cual se debe adjuntar certificacién expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en
Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo
repotenciado, debe cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en los Pliego de Condiciones.

El Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el
programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria.

El contratista debera operar con los frentes de trabajo necesarios en este proyecto, con el fin de atender las
necesidades de las vias en el menor tiempo posible.

También sera obligacion del Contratista adecuar las vias y estructuras de influencia de la obra que sean
necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los analisis que al respecto sean establecidos
por la Interventoria.
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El equipo puesto a disposicion de la ejecucion de la obra sé6lo podra ser retirado, cuando se ejecute el item
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorizacién
por parte del Interventor.

7.10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberé& diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario No. 3, el andlisis de
precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo
Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el acapite INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA del presente documento.

Anexo 14: Formulario No. 3 (Formulario de la Propuesta)
Anexo 15: Formato de Analisis de Precios Unitarios (APU)

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario
de la propuesta, Formulario No. 3, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en
el analisis consignado en el Formulario de la propuesta, Formulario No. 3.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales,
en relacion con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano
de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la
ejecucioén de cada item de obra.

Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los
items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podré reclamar al INSTITUTO
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.
El contratista acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP Il por el Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas, son Unicamente de referencia, constituyen una guia para la preparacion
de la propuesta, cada Analisis de Precios Unitarios presentado por el contratista debe contener todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de
obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos APU y el precio
de estudios publicados por el INSTITUTO, es deber del proponente hacerlos conocer con cinco (5) dias habiles
de antelacioén al cierre del proceso licitatorio para que el INSTITUTO los pueda estudiar.

7.11. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacioén de las obras dentro de los
recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el contrato
queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, etc. En tal caso, no se
pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcion para la cual fueron disefiadas.

El Contratista acepta el Manual de Interventoria de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya, modifique o
adicione durante la vigencia del Contrato.

7.12. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA.
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NOTA 40: Para el presente proceso licitatorio no se ha tenido en cuenta las jornadas de trabajo de 24 horas
diarias 7 dias a la semana. Solo si se llegara necesitar por un caso de fuerza mayor, se estudiara entre el
contratista, la interventoria y la Entidad, y se aplicara lo aca descrito.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucién de las obras
objeto del presente proceso de contratacion, se prevé la utilizacion de jornadas de trabajo de tres turnos diarios
(24 horas) siete (7) dias a la semana, en adelante 7 X 24, asi:

Cuando el contratista programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de inversiones
aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1 —Informacién general, podra recurrir a las jornadas
de trabajo 7 x 24, para lo cual motivara la solicitud justificando su utilizacién y elaborara una programacion con
las metas fisicas detalladas e indicando el menor tiempo de ejecuciéon del contrato que se pretende lograr con
la implementaciéon de dichas jornadas, el cual serd sometido a la revision y aprobacion del interventor,
previamente a su presentacion al Instituto de Financiamiento, Promociéon y Desarrollo de Caldas -
INFICALDAS para la autorizacion respectiva en lo referente a la utilizacion de la bolsa presupuestal 7 x 24,
caso en el cual el INSTITUTO pagara la ndmina del personal empleado en dichas jornadas con los recargos
salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislacion laboral colombiana, del personal que efectivamente
trabaje en estas jornadas, debidamente controlado y certificado por la interventoria quien estara
presencialmente al frente de los trabajos que se realicen durante las mismas, pago que se efectuara con cargo
a la bolsa 7 x24 prevista para este caso en el presupuesto oficial. Asi mismo, para este evento se acordara
previamente entre el contratista y el interventor el costo de la iluminacién que se requiera para llevar a cabo
los trabajos, cuando sea necesaria su utilizacién. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el menor
tiempo de ejecucion del contrato previsto con la implementacion de las jornadas de trabajo 7*24, no habr&
lugar a pago por su implementacion. No procede la solicitud generada por el contratista de implementaciéon de
jornadas de trabajo 7*24 en periodos de prorroga al plazo establecido en el Capitulo 1- informacion general.

Asi mismo también a criterio del interventor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se desarrollan
las obras y el periodo climatico, el Interventor determinara la conveniencia de la aplicacion de las Jornadas de
trabajo 24 horas diarias 7 dias a la semana, de manera que se pueda lograr la productividad esperada en
dichas jornadas, para lo cual el interventor de manera escrita solicitara al Contratista la propuesta de trabajo
7X24 quien debera presentarla de manera obligatoria a consideracion de la interventoria quien a su vez previa
su aprobacion la presentara al Supervisor del Contrato de interventoria de INVIAS, para su autorizacion.

Es importante sefialar que cuando se programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de
inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1- informacién general, debe tenerse
en cuenta la apropiacion presupuestal asignada a la vigencia fiscal en la cual se pretenda implementar la
jornada laboral 7 x 24, presupuesto que no podra ser excedido en ningln caso, es decir, no podra ejecutarse
obra sin el amparo presupuestal en la respectiva vigencia fiscal.

Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptara recargos tarifarios por la utilizacion de la maquinaria y
equipo en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los andlisis de precios unitarios,
ni aprobard maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7x 24.

Al finalizar el tiempo programado para la utilizacién de las jornadas 7 x 24, el Interventor hara una evaluacion
de los resultados de la utilizacién de las mismas, en términos de metas fisicas logradas Vs el costo causado
por su uso, a efectos de analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas y determinar el
beneficio para el proyecto, a la luz de mayores avances en metas fisicas con miras a la consecuente
terminacion del proyecto antes de finalizar el plazo contractual. El interventor presentara al Instituto de
Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS esta evaluacion con su recomendacion al
respecto.

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7x 24
prevista en el presupuesto oficial se agote, se podran efectuar las modificaciones necesarias para
incrementarla, recurriendo a la partida de ajustes de precios unitarios, previa certificacion escrita del interventor
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de reservar el valor de los ajustes suficientes para el resto de la ejecucién del contrato. Asi mismo, los recursos
de esta bolsa presupuestal que no se requieran podran utilizarse en otras necesidades del proyecto, mediante
las actas de modificacion correspondiente.

7.13. PROGRAMA DE OBRA

Es la declaracion, en forma gréafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcidn del plazo establecido para la ejecucion del proyecto. Este
programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

7.13.1. ALCANCE

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden,
secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado,
montaje o fabricacion o produccion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos,
asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacioén de su programa, el contratista deberé tener en cuenta las especificaciones
técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las
condiciones climéticas, geotécnicas y topogréficas de la regién, las condiciones de produccién y adquisicion
de materiales y la obtencion de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura
y los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de
manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucién de las obras. En especial, debera programar su
secuencia de acuerdo a la interrelacién que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar
las obras. El tiempo que su obtencién conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras
en la obtencién de estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los
mismos se deriven de hechos imputables al contratista.

7.13.2. METODO Y PRESENTACION

La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u
otro similar.

La herramienta que se utilice deberé proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucion de los
items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre del item.

b) Cantidad a ejecutar.

¢) Unidad de obra.

d) Duracion estimada.

e) Inicio temprano.

f) Final temprano.

g) Inicio tardio.
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h) Final tardio.
i) Holgura total.
i) Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, el INSTITUTO a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacién con la periodicidad establecida en el
Manual de Interventoria vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) ldentificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracion de su
ejecucidén. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el numero de fuentes de obra en horarios diurnos
como nocturnos (de llegar a requerirse).

7.14. PROGRAMA DE INVERSIONES

Es la manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizaré el formato previsto en el Manual de Interventoria de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

Plan
vl Consignara la inversién que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

Plan &
vl Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades mensuales

consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversién sera
el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

Mensualmente se diligenciaré el seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para
aprobacion de la Entidad, previa aprobacion del Interventor, dentro del plazo establecido en el Manual de
Interventoria. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por
requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, debera ser presentado para
aprobacion del Supervisor del contrato de obra del INSTITUTO, previa verificacidn y suscripcion por parte del
CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total
del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA debera proporcionar
por escrito la informacion relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podra modificar en forma tal que signifique variacién del
plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga o adicién y suspensiones. En tal caso, el Programa de
Inversiones deberda ser reprogramado y aprobado por el Supervisor del contrato de obra del INSTITUTO, previa
verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e Interventor y se suscribira el contrato adicional si se
requiere. Durante la ejecucion de la obra, EL INSTITUTO efectuara un seguimiento al Programa de Inversiones
y al Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de
verificacion del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

7.15. FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucidn de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:
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a) en los ingresos: el capital de trabajo de la licitacién publica, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por
concepto de las actas de obra.

b) en los egresos el programa de inversiones.

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superauvit.

7.16. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Es la manifestacion del nimero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segln su
estructura administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin, deberé diligenciar el formato que se
presenta en el Anexo No. 7 del pliego de condiciones. El contratista debera dar prioridad a la vinculacion de
la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecucion que generen el mayor nimero de empleo
y en lo posible, a la vinculacién de la mano de obra local calificada que retna los requisitos exigidos, en
especial a las personas vinculadas a programas de reinsercidon que estén debidamente reconocidas como
tales por las entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través de la Interventoria hara seguimiento
a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generacion de empleo.

Anexo 16: Formato de Programa de Generacién de Empleo (Anexo No. 7)
7.17. INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera presentar una descripcién de la metodologia que empled para definir la localizacién de
las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecucion de la obra y de sus accesos
temporales; asi mismo, un esquema que muestre la localizacién y el area de, entre otros, los talleres, la
enfermeria, almacenes, planta de mezclas, depésitos de materiales, sanitarios y casinos.

Para tal fin, debera tener en cuenta que durante la operacién y construccién de las obras provisionales no se
vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas
en el Plan de Manejo Ambiental.

7.18. LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo de laboratorio
de suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como minimo debe estar en capacidad
para adelantar los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

7.19. PLAN DE CALIDAD

El contratista debera presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo
plan de calidad del pliego de condiciones.

Anexo 17: Plan de Calidad.
7.20. INDEMNIDAD TRIBUTARIA

De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus
obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del
mismo.

De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de
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él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas
por las autoridades competentes.

7.21. INDEMNIDAD AMBIENTAL

El CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta causa,;
por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones
vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a
su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le
sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones
por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolucion
3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO.

7.22. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a
favor del INSTITUTO, una garantia que ampare lo siguiente:

a. El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de
SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

b. El buen manejo y correcta inversién del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al
cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

c. El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios
mas.

d. La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del INSTITUTO.

e. Calidad de la Elaboracién, revisién, actualizacién y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y
disefios, por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion de la
Elaboracion, revisién, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la
Orden de iniciacion, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los
amparos.

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamaciéon proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.
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MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle
EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adiciéon o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

7.23. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que el Instituto le sefiale
en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, el Instituto podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio del Instituto, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Instituto podra exigir la
ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.24. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA,
los asegurados seran INFICALDAS y/o el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS y los beneficiarios los
terceros afectados y/o INFICALDAS y/o el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS. El valor asegurado debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

7.25. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO
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Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garantias:

Para garantia GUnicay seguro:
Vi El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal),
la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de
Caldas 890.806.006-3 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacién (nimero después del guion). No se
aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

Planc.

Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.
Debe incluir el objeto del contrato.
Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

Vol La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la firma del contrato.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Las garantias deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
7.26. ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente de Inficaldas, informara al contratista la fecha a
partir de la cual debe iniciar la ejecucion del contrato, mediante la suscripcién del Acta de Iniciacion.

7.26.1. FASE DE PRECONSTRUCCION

La fase de Preconstruccién corre desde que se suscriba el Acta de Inicio y tendra una duracién maxima de
dos meses, a partir de alli empieza a correr la Fase de Construccidn, la cual terminara cuando se suscriba la
Ultima de las Actas de Terminacion o de recibo definitivo de obra.

Las actividades a ejecutar en la fase de Preconstruccion son las siguientes:

Actividades previas a la ejecucion de la obra:

Vil Replanteo topografico (necesario para tramitar permisos de ZODME y Aprovechamiento

Forestal)
Revision y ajuste a las cantidades de obra
Ubicacion y establecimiento de las instalaciones temporales: Almacén, campamento, oficina

Instalacion de la sefalizacién preventiva

Actividades sociales:

Plan
vl Levantamiento de actas de vecindad de inicio
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Tramitacion de permisos con propietarios de predios para las instalaciones temporales,
intervencién de cultivos, etc.

Tramitacidn de permisos con propietarios de predios para intervenciones puntuales de obras

Convocatorias a las reuniones de socializacion de inicio de obra y conformacion de veeduria

Actividades Ambientales:

Pian
Vil Gestion y consecucion de permisos ambientales ante la autoridad ambiental cuando se

requiera: permiso para la Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavacién (ZODME); permiso
de concesion de aguas y vertimientos; permiso de ocupacion de cauce, permiso de aprovechamiento
forestal, permiso de emisiones atmosféricas.

vl Adecuacion del PAGA, adecuacion del Plan de Manejo de Transito

vioks Gestion de permisos para la instalacién de baterias sanitarias (previa consecucion del permiso
de vertimientos ante la autoridad ambiental) o baterias portétiles.

Entrega de permisos de proveedores de materiales: ambientales y mineros

De instalarse plantas de trituracién y de asfalto deberan tramitar y aportar los permisos
respectivos ante la autoridad ambiental

7.27. INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la suscripcion del contrato y previo a la iniciacién de las obras, el contratista debera obtener copia
de la informacion que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para
la ejecucién del mismo.

La informacién del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propositos de este contrato.

El contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccion con las Ultimas
revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi
mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de
recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccién aprobados por el Interventor,
con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto vigente.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI
Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con el INSTITUTO, sobre la prelacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccién, y prevalecen sobre las Ultimas.
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Si durante la ejecucion del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o modificaciones de las
obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si acepta
0 no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la
ejecucidn del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que
el Instituto efectle la notificacion. El Instituto tomara la decision final sobre la ejecucion de las modificaciones
o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término maximo de ocho (8)
dias héabiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacion del contratista; mientras se produce la decision
final del Instituto, el contratista continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las
instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios 0 modificaciones, el Instituto podra aceptarlos siempre y
cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se derivaren
mayores costos estos seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicion del valor del
contrato, el contratista y el Instituto firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacién de
cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topogréaficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y
se registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Interventoria cuando
ésta la solicite.

El contratista sera responsable por la proteccién, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y de
referencia de topografia.

7.28. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga
a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero director,
o los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de condiciones,
personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
y cumplimiento del contrato.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningan reclamo contra el
Instituto.

La Interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la
nomina del personal. El contratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que
la Interventoria haya fijado.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero
Director, Residente, Ingenieros y demas personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO. El Ingeniero
Director debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra seran
nombrados por EL CONTRATISTA quien deberd cumplir con todas las obligaciones legales sobre la
contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones.

7.29. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.



CoOoONOTULEA,WN R

Licitacion Publica Plan.,
INFICALDAS LP 03-2018 ‘ " -
Proyecto de Pliego de Condiciones m F

K
Infi-Caldas

125 de 153

E 1, T 3= [S# O £

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los
salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacién con los trabajadores y
empleados ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cdodigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales (Cajas
de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad
competente. Correspondera al Interventor durante la ejecucién del Contrato y en el momento de su liquidacioén,
efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en los articulos 50
de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditacion de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley
1150 de 2007.

7.30. INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

La Interventoria para el presente proceso de seleccion, sera contratada a través del INVIAS, segun lo sefialado
en el Convenio No. 1231 del 10 de noviembre de 2017 celebrado entre el INVIAS — GOBERNACION DE
CALDAS — INFICLADAS, el cual se anexa a éste proceso.

Anexo 18 CONVENIO 1231 del 10 de noviembre de 2017

El Instituto ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor ejercera, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en
cualguier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas
y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente o aquel que lo modifique o sustituya y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del
contrato, la Interventoria apoyard, asistira y asesorara al Instituto en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econémico, juridico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién del
contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucién del contrato cuando
la situacién judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitira que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velard porque se cumpla
con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de
las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte
del contratista segun lo establecido en el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
econdmicas, ambientales, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta4 autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato.
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El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas;
en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para el Instituto.

En caso que el Instituto, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona,
requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, el contratista debera interactuar con
ésta, en los mismos términos antes descritos.

El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos
y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
cada anotacion diaria deberd fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del
interventor.

La persona responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en
la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra.

El Instituto y el INVIAS ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones del contratista en relacion con el personal reincorporado, y presentara
informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

7.31. VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como propésito servir de canal de comunicacion entre las demas entidades, la comunidad y
el Instituto, en lo relacionado con la ejecucion del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios
constitucionales de participacién ciudadana, deber y control en la funcion del Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos,
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funciéon. Una vez conformada la veeduria con los
pardmetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicacion con la Interventoria del proyecto.

7.32. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS

Desde la orden de iniciacién de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO,
para guiar el transito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en
construccion, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener sefalizado el sector contratado, de
acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL
CONTRATISTA es el unico responsable en el sector contratado de la conservacion, sefializacion y el
mantenimiento del transito. El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucién del contrato, causard al
CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros
durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las
vallas informativas, la iluminacidon nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacién del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido
en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas
de Colombia, y en la Resolucién vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector,
emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que tenga el contratista.
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El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacién de la obra, las vallas de informacion, en la obra que
adelanta a través del INSTITUTO, de acuerdo con la Resolucion vigente con relacion a las vallas informativas
de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

7.33.  PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la
ejecucién de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga el
INSTITUTO y sus codigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de
Su organizacion se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o brigadas
responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

Plan &
vl Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se

almacena combustible.
vl Derrames de combustibles o quimicos
Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales
----- Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

viet~ Atencion de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir
su personal, el de la Interventoria, el del Instituto, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.
Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia
del riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en
operacion de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista deber& proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolicion
no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios que pueda resultar de las operaciones de
construccion o cualquier dafio o interrupcién de servicios deberé ser reparado o restablecido por él a su costa,
sin que esto implique aumento del plazo de ejecucién de la obra.

El Instituto o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas
por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccién ambiental y adecuacion
a su objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo anterior de
conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de las
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el
contratista, a su costa debera retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo
hiciere, se hard acreedor a las sanciones contractuales correspondientes.

Desde la fecha de la orden de iniciacién del contrato, el contratista es el Unico responsable de disefar e
implementar el plan de manejo de transito y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a partir
de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista esta obligado a sefializar y
mantener el transito en el sector contratado. Esta obligacion debera cumplirla en la forma establecida en el
Manual de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de
Colombia y en la Resolucidn 1885 del 17 de junio de 2015. (Emanadas del Ministerio de Transporte.)
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El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la
ejecucién de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al Interventor y al Supervisor del
contrato de obra por lo menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo que
pueda causar interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir a un minimo
tales interferencias.

El contratista deberd emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las vias publicas que
comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionara
la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se
derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles
y se desarrolle de manera que se evite causar dafios previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.
7.34. FUENTES DE MATERIALES

El CONTRATISTA es el Unico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberd cumplir a
cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Codigo de Minas —Ley 685 de 2001 y Ley 1382
de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las ambientales del titulo VIl de la Ley 99 de 1993
y sus normas reglamentarias. EL CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de
explotacion, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitacién de poligonos, verificacion de calidad del
material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtencién de licencia ambiental de la
explotacion. Igualmente, la informacion requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del
contratista, hasta obtener la licencia y el permiso de explotacion requeridos. EL CONTRATISTA debe prever
que los precios unitarios a pagar por EL INSTITUTO cubren, entre otros, todos los costos de explotacion,
costos por evaluacibn y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalias, arrendamientos,
servidumbres, produccién, trituracién, clasificacion, almacenamiento, cargue, transporte y descargue, los
cuales se acreditaran por medios idoneos para aprobacion de la interventoria.

El Instituto no aceptara ningun reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez de materiales
0 cambios de fuentes de materiales.

7.35. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA

No habra avances sobre materia prima.

7.36. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, el Instituto efectuara a través de la Interventoria un seguimiento al programa
de obra, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el
contratista deberd mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia
real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado para la terminacion de los
trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de
obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara
un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria, donde se consignara el
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una
modificacion al programa de obra que no podrd contemplar la disminucion de las cantidades de obra
programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.
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Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del
contrato, el contratista deberda ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo cual debera someter
a aprobacion del Instituto y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las
cantidades de obra previstas en su programa de obra.

7.37. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario No 1 Presupuesto Oficial, y
que deberan trasladarse al Formulario de la propuesta Formulario No. 3, estas son aproximadas y estan
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a
ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el
citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacién.

Para los fines de pago regirdn las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero los valores de las obras
ejecutadas no podran superar el valor determinado en el contrato.

7.38. OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. El Instituto podra ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estara en la
obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta, Formulario No. 3.

7.39. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no estd incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podra ordenar obras
complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte inseparable de la obra contratada, 0 sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de
antemano con el contratista sobre el precio de la obra complementaria, el Instituto podra optar por ordenar
que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del contratista.
Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas.

El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por
el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes.

El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista
y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitacién publica. En el caso de tarifas no
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establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara
Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de
control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes
a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para
la presentacion de la facturacion correspondiente.

7.40. CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren
la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la
Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su
obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion
de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere
el contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra,
para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a
extensiones al plazo de ejecucion.

El Instituto podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o
procesos constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de
mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por procesos
constructivos o por defectos en ella misma, deberé ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del
contratista. Ademas, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberan estar en perfecto
estado de operacién ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.
El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el
reemplazo o reparacion por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su
juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o
un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de las obras.

Se deben realizar y obtener conformidad de las pruebas de carga para puentes.

7.41. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Las actas de modificacion de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el Instructivo
MINFRA-MN-IN-7 y su formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoria vigente o aquel que lo
modifique o sustituya.

7.42. ACTAS DE OBRA
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Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran consignadas las cantidades de obra realmente
ejecutadas durante cada mes.

El contratista y el interventor deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias calendario del mes
siguiente al de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario
de la propuesta, Formulario No. 3 del contratista o por los precios acordados para los nuevos item que resulten
durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrd, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccién a efecto de que el
Instituto se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el
interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de
la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobaciéon de algun trabajo u
obra.

7.43. AJUSTES.

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos de la Construccion
Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.
El procedimiento para el calculo de los mismos sera el establecido en el Manual de Interventoria vigente,
excepto para las mezclas asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla con lo sefialado en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, para las cuales el ADJUDICATARIO
TENDRA LA OPCION DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS, como se
detalla méas adelante.

El calculo de ajuste se haréa para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes
del Acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que
no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran sujetas a la
actualizacion prevista anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron
haber sido ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfalticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla con lo sefialado en
las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras INVIAS 2013, se podran ajustar a opcion del
contratista, de forma creciente o decreciente asi:

El insumo asfalto de las mezclas asfalticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustara con la variacién
(aumento o disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial, de la
siguiente manera:

En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en lista
oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la
variacion (aumento o disminucion) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo) el
precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de
acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al
contratista la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de
precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6 ejecutarse esa obra segun el
citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el mes del Acta
correspondiente.
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En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista oficial
emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacién, se calculara el ajuste con base en la variacion
(aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo) el precio por
kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo andlisis unitario, siempre y cuando la obra
a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista.

Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa
de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista
de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6
ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta
correspondiente.

Para este efecto, el Adjudicatario al presentar los Analisis de Precios Unitarios previstos en el Numeral 7.10.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS del Pliego de Condiciones, debera desglosar el valor del Kilogramo de
Asfalto 60-70 u 80-100, en el andlisis de precio unitario de las mezclas asfalticas, sin el transporte del mismo,
con el fin de tomar este valor como referencia para la aplicacion de la metodologia de ajuste expuesta en los
literales a) y b). No obstante, el proponente deberd prever en su analisis de precio unitario el costo de
transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de la mezcla asfaltica fabricada
que aparece en los respectivos andlisis de precios unitarios del presupuesto oficial, para los items que
contengan el insumo asfalto.

Los demas componentes de los Andlisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para las mezclas
asfélticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, como son: Equipos con su AlU, otros Materiales del APU con
su AlU, Transportes con su AlU y Mano de Obra con su AlU, seran ajustados con los correspondientes indices
de la Canasta General de los indices de Costos de la Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.

NOTA 41: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON
BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERA DISCRIMINAR EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL
VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACION,
EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE REQUIERAN LA UTILIZACION DE ASFALTO 60-70 u
80-100, SE REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA ICCP
PARA EL GRUPO 8,CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE
INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INFICALDAS NO
ASUMIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA DECISION DEL CONTRATISTA.

PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON BASE EN
LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE
HARA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTICULO 410-13
SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE INVIAS 2013.

LA OPCION QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS REGIRA
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor verifiquen
y certifiquen al Instituto que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario utilizar
la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos
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considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucién de obra, dado el caso,
contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacion de las obras a ejecutar con
estos recursos.

7.44. ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, el Instituto podra
entregar un anticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) por ciento del valor basico del contrato. El
anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del Instituto para su
entrega, para lo cual el Ordenador del Pago lo autorizara en el formato establecido para tales efectos, que se
radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Se seguira el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas
en ningln caso a la entrega del anticipo. El INSTITUTO a través de la interventoria revisara y aprobara los
programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el
Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podré ser efectuado
sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por
el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado
y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitird copia del mismo a la
Supervisién del contrato de obra del INSTITUTO, quien lo trasladara a la Unidad Financiera del mismo con el
fin de obtener de manera expresa su aprobacion.

¢ Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el
Instituto al Contratista, seran reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del
Instituto cuando se trate de recursos propios o0 a la Direccidn del Tesoro Publico cuando se trate de
recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de
2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera. Copia de
la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
ndmero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

e Excedentes de Recursos. Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes
de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la Tesoreria del Instituto, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la
Subdireccién Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y
el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

e Certificacion de la Fiduciaria. El Contratista presentara al Grupo de Tesoreria de la Subdireccion
Financiera una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el
patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

e Términos y Condiciones de la Administracién del Anticipo. Para la buena administracion del anticipo
se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:
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o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizaciéon de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en CUENTAS
DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de
inversion del mismo aprobado por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al Instituto como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por INFICALDAS,
quién actiia como Ejecutor del proyecto, previo concepto de la Interventoria.

o La INFICALDAS remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, INFICALDAS
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrard a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a
la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a INFICALDAS, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
ndmero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales
de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

7.45. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas mensuales
de obray ajustes, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento
al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de
los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La
acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al
tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados
en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como
requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo
de obra, debidamente firmada por los participantes.

CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de obra, EI CONTRATISTA presentara
certificacién bancaria con la informacién necesaria para que el Grupo de Tesoreria del INSTITUTO abone los
pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de
los cinco (5) dias calendarios siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA
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debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de radicacién de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule
EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el
Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente,
no podré hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre
el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad
de PAC.

De conformidad con lo establecido en la Resoluciéon 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la
facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una sancion equivalente
al 2.5% del valor del acta.

7.46. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos
trabajos se ejecuten simultdneamente en el sitio de las obras; debera cooperar con ellos para no interferirse
mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construccioén. En caso que éstas resulten averiadas por
su culpa, el contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinacién con la Interventoria
y personal del Instituto se pondra de acuerdo con los demas contratistas y preparard con ellos con suficiente
anticipacion los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven
a cabo de la manera mas conveniente para ellos y para el Instituto. El contratista es responsable por todos los
dafos que se originen por su causa.

7.47. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién de las obras durante la
ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que
tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los
gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del
Instituto, siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la
evaluacion de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante ellos
se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas
causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requeriran el concepto favorable de la
Oficina Juridica del Instituto.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta. El
contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto concluya
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrdn, ademas, por cuenta del contratista todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor
constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

7.48. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por escrito
sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo
su cumplimiento. Si esta naotificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el
Interventor comunicard dicha situacién, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas que considere
necesarias. En razén a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas
integralmente por el contratista. El contratista deberd acatar las érdenes que le imparta por escrito la
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Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor
si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el Instituto.

7.49. REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Ingeniero residente
de la obra, el director de la Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria, el Supervisor del contrato
de obra por parte del INSTITUTO y el Supervisor del contrato de interventoria, sin perjuicio de que participen
otros empleados de las diferentes areas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la
cual serd mantenida en custodia por la Supervision del contrato de obra del INSTITUTO.

7.50. DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA.

El Instituto podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha
posesion se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el
contratista someteré este hecho a consideracion del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto no
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras
serd de propiedad de la Nacion Colombiana. El contratista deberd notificar al Instituto acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

7.51. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razén de este contrato debera
presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad de
verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc. El interventor dentro de los ocho (8) dias
hébiles siguientes entregara esta documentacién al Supervisor del contrato de obra del INSTITUTO con las
respectivas recomendaciones para que ésta a su vez inicie el trdmite pertinente. En caso de reclamo, el
contratista no suspendera las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar
las érdenes recibidas.

7.52. DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision,
control y direccién de los trabajos, seran dirimidas por el Gerente de Proyectos Especiales del INSTITUTO.
En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Gerente General de INFICALDAS, cuya decision sera
definitiva.

7.53. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras,
equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

7.54. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La
cesion se efectuar4d de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. EI CONTRATISTA soélo podra
subcontratar la ejecucidon de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la
autorizaciéon previa y expresa del INSTITUTO. ElI empleo de tales subcontratistas no relevara al
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas
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obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA.
El INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

7.55. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 3662 del 13 de agosto de
2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional
al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara
como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia,
EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de
la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion
de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y
de la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

7.56. CADUCIDAD

El INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a
través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con
ocasion del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

Declarada la caducidad, el interventor hara una relacién detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de
ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno
del INSTITUTO.

Declarada la caducidad el contratista se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en laley y el
INSTITUTO podra continuar la ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista.

Si el INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencion
necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad se haréa efectiva la clausula penal pecuniaria.
7.57. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Articulos
15,16y 17.

7.58. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION
A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ella las instalaciones, edificaciones,
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su

direccién.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza
puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.
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Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacion,
control de erosion y acabado de rellenos sanitarios 0 zonas de disposicién de sobrantes, de tal forma que
estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

7.59. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la
Interventoria debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisores de los Contratos de Interventoria
y obra al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas
a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis
meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15) dias calendario a la fecha de
vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacién escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos
por parte del Contratista, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se
encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacién de los procedimientos administrativos sancionatorios
correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas
por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procedera
en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacién al Contratista y de la negativa de éste para su
suscripcion.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuaran de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

7.60. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

El presente contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto
Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6)
meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

Para la liquidacion se exigird al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a
ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion
acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liquidacion.
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Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-
16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

7.61. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Supervisor del contrato de obra expedira la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para
su correspondiente archivo.

7.62. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que se citan a continuacién determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones
del contrato:

1. Las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2013”7, del INSTITUTO.

2. Estudios previos, andlisis del sector y documentos técnicos.

3. Los Pliegos de Condiciones de la Licitacion Publica, incluido las Actas de Audiencia y el informe de
Evaluacion de las Propuestas y Resolucién de Adjudicacion.

4. La Propuesta del Contratista.

5. Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL INSTITUTO efectuara
los pagos.

6. Los contratos que se suscriban para la obtencion de las garantias y seguros exigidos.

7. Registro presupuestal expedido por el Area de Presupuesto del Instituto de Financiamiento, Promocion y
Desarrollo de Caldas.

8. Formulario para aplicacién de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
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7.63. BORRADOR DE MINUTA DEL CONTRATO
OBJETO:
VALOR: $ INCLUIDO IVA
PLAZO: (_ ) MESES.
CONTRATISTA: CONSORCIO , NIT. (Integrado por , C.C. No.
— , NIT. .
CONTRATO NUMERO DE 20XX. Entre los suscritos , identificado con cédula
de ciudadania nimero expedida en , 0brando en nombre y representacion del Instituto de

Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, en su calidad de ,
Establecimiento Publico del Orden Departamental, adscrito a la Gobernacién de Caldas, creado por

del _ de de , ¥ modificada su estructura mediante XXXX de XXXX'y

facultado al respecto por XXXX del _ de de 201X expedida por
, quien para los efectos de este documento se llamara EL INSTITUTO por

una parte, y por la otra, , identificado con cédula de ciudadania numero expedida
en , obrando en nombre y representacion del XXXXXXXXX , en su calidad de

representante, segun carta de informacion del Consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacién, el cual fue
adjudicado por Resolucién No. del de de 201__, previa Licitacién Publica Namero

, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, y
las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el , de acuerdo con el Pliego
de Condiciones de la respectiva licitacion, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo
las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - El
precio de este contrato sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y
por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra y tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de

PESOS ($ .00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA,
equivalente a salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: El
CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del por ciento (%) discriminado asi:
Administracién del por ciento (__%), Imprevistos del por ciento (__%) y Utilidad del

por ciento (__%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato
esta sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley
1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de
obra se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la
Licitacion Publica. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL .- EI INSTITUTO se obliga a

reservar para el presente contrato la suma de PESOS ($ .00) MONEDA
CORRIENTE, discriminada asi: a) Costo basico de las obras: PESOS
(% ) MONEDA CORRIENTE, b) Valor provision para ajustes en basico:

PESOS (% ) MONEDA CORRIENTE, c¢) Valor béasico de obras
complementarias (incluidas las del PAGA): PESOS ($ ) MONEDA CORRIENTE, d)
Impuesto al valor agregado IVA de las obras y ajustes: PESOS (% ) MONEDA
CORRIENTE, €e) Valor béasico de la revision, actualizacién y/o modificacion y/o ajustes a los estudios y
disefos: PESOS (% ) MONEDA CORRIENTE, f) Impuesto al valor agregado IVA

de larevisién, actualizacién y/o modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios:
PESOS ($ ) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO PRIMERO: - Para respaldar las obligaciones
contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero del
___de de 201 expedido por el Jefe de Presupuesto del INSITITUTO, del cual se reservaréa la
suma de $ , asi: a) Del recurso la suma de $ . b) Del recurso
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lasumade $ PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual
vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. , Referencia

defecha  de  de , suscrito por del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa , Subprograma
, Proyecto denominado REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE

, recursos propios (o0 nacioén segln el caso), con nimero de autorizacién SIIF Nacion
del __ de de 201__, asi: vigencia 201__ $ y vigencia 201__ $ . Lo
anterior de conformidad con la distribucidn de recursos contenida en el Memorando No. del __ de

___de201___.CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de
(__) meses, a partir de la Orden de Inicio que impartird el Supervisor del contrato de obra del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion
de los documentos de informacion para el control de la ejecucion de la obra previstos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de Condiciones.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante la presentacion de actas mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del
periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente
con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado
del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de
obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor
y del Contratista. Como requisito para la presentacion de la Gltima Acta de obra, se debe anexar el Acta de
entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO:
CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de obra, EI CONTRATISTA presento
certificacion del de de expedida por el Banco de con la siguiente informacion
bancaria: Cuenta No. en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdirecciéon Financiera
abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS
ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la
dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO
las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de las
mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el
pago de la dltima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si el Contratista no
presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la
cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del
Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.
PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 3662 de 2007, si EL
CONTRATISTA no presenta la facturaciéon de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se
aplicara una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta. CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo de hasta el (__%) por ciento del valor basico del contrato. El anticipo se tramitard previa
solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el
ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por
EL CONTRATISTA para el trdmite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). PARAGRAFO PRIMERO:
MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA
constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el
Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podréa ser efectuado
sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por
el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitird copia del
mismo al Supervisor del contrato de obra designado por INFICALDAS, manifestando de manera expresa su
aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados mensualmente por la
Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccién del
Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion
Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora
indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion. PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si
al momento de liquidarse el patrimonio autébnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccién Financiera,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. PARAGRAFO CUARTO:
AMORTIZACION. - El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacién que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién
total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.
PARAGRAFO QUNITO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - El CONTRATISTA presentara al Grupo de
Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
auténomo para el giro del anticipo. PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo. El
Interventor revisara y aprobara el programa de inversién del anticipo de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria. PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION
DEL ANTICIPO. - Para la buena administracién del anticipo se tendrdn en cuenta como minimo las siguientes
reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil
debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3)
Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del
mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO
en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado
por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por
INFICALDAS, previo concepto de la Interventoria. 6) INFICALDAS remitir a la entidad fiduciaria el plan de
inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor.
Asi mismo, INFICALDAS informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a INFICALDAS,
al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas,
el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una
garantia que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un
millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores
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estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, b) El buen manejo y correcta inversion del
anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucién del contrato y su vigencia se extendera hasta
la liquidacion del contrato, c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo
y tres (3) afios mas, d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccién, por el
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria. e) Calidad de la revisién, actualizacion y/o modificacién y/o ajustes de
los estudios y disefios, por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision,
actualizacion y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantia
debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del Contrato y requerird la aprobacion del INSTITUTO. PAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la
diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL
CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.
PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO
frente a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y
RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la
garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como,
a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA: SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. - EI CONTRATISTA debera contratar un seguro
que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el
cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado serd INFICALDAS y/o INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS- INVIAS y los beneficiarios los terceros afectados INFICALDAS y/o INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS- INVIAS. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente
se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ningan caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO
SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo
término establecido para la garantia inica. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios
y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
CLAUSULA NOVENA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento parcial
de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicar4d multas por las causales
y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago
del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar
el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de las multas y la
clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la clausula
penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento. CLAUSULA DECIMA: CADUCIDAD. - El
INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través
de la cual lo dar& por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasién del
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contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO:
Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de
ejecutoria de la resolucién que la declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno
del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se haréa acreedor a
las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucién del objeto del
contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad
adoptara las medidas de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto
del presente contrato. PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de
caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION. - El
presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto
Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6)
meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la
ampliaciéon de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincién del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se
presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningin acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja
salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, ésta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion. PARAGRAFO
TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse el formato
MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de
Interventoria. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del
servicio de interventoria, el Supervisor del contrato de obra designado por INFICALDAS expedira la constancia
de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: INFORMACION TRIBUTARIA.
- EI CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el
INSTITUTO para aplicacion de Retencién en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto
al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. -
Las disposiciones contenidas en el capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del
Pliego de condiciones de la Licitacion Pablica, hacen parte integrante del presente documento. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se perfecciona con la
suscripcién por las partes. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO vy la aprobacién de la Garantia
Unica y del Seguro de que tratan las clausulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia se
firma en Manizales, a los XX dias del mes de XXXXXXX de 2018.

POR EL INSTITUTO:

POR EL CONTRATISTA:

Representante

CONSORCIO

Elaboro: (Indicar nombres y apellidos de quien elabora la minuta)
Vo.Bo. Minuta: Abogado

Vo.Bo. Minuta: Coordinadora
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7.64. ANEXO 4 “PACTO DE TRANSPARENCIA”

Con la suscripcion de la carta de presentacion en calidad de representante legal del proponente, manifiesto
conocer y dar estricto cumplimiento del presente PACTO DE TRANSPARENCIA, con el fin de eliminar la
ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo publico, provenientes tanto de la iniciativa privada como la
publica y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinién publica en nuestra
participacion en cualquier proceso de seleccion adelantado por el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS).

OCONOTULPEAWN -

10 Para una adecuada interpretacion del presente Pacto de Transparencia las palabras siempre tendran el
11  significado que se le asigna en este documento o, de no estar definido, tendra el significado que se establecio
12 en la precalificacion del proceso para el cual se suscribe.

14 Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro [amos] y por lo mismo me [nos] comprometo [emos]
15 con las siguientes declaraciones:

16

17 i. Cumplir estrictamente, en su letra y su espiritu la Ley Aplicable.

18 ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de seleccion de manera que siempre
19 produzcan los efectos buscados por las mismas.

20 il No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de seleccion.

21 v, Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de seleccidn, prime el
22 criterio de respetar el espiritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma,
23 buscando siempre favorecer la libre competencia.

24 V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de seleccién, asi como realizar
25 estudios y analisis propios, bajo nuestra responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con
26 los elementos de juicio e informacion econémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para
27 tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propésito de que la misma
28 sea seria y honesta, de tal manera que nos permita participar en el proceso de seleccién y en caso de
29 resultar adjudicatario nos permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, asi como
30 asumir los riesgos a nuestro cargo asociados a la ejecucion del mismo.

31 Vi Declarar publicamente que conozco y acepto las condiciones establecidas en los documentos que
32 soportan el proceso de seleccion, lo cual se hace a través de la presentacion de la propuesta.

33 il No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de seleccidn, con los estructuradores
34 del proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto y presentar la
35 respectiva propuesta.

36 viii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de seleccion, con otros precalificados
37 para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

38 ix. Enviar por escrito al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
39 (INFICALDAS) todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de seleccion y no hacerlo
40 de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

41 X Actuar con lealtad hacia los demas precalificados, asi como frente al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
42 PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS), y abstenernos de utilizar herramientas
43 para dilatar o sabotear el proceso de seleccién. Igualmente, las observaciones al proceso de seleccién
44 0 a las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los plazos y términos
45 fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

46  Xxi. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas precalificados y sus
47 propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan
48 considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcion por parte de ellos. En

49 caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejaran a inmediata disposicion del
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Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXil.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS) para
corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, argumentos carentes de sustento
probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacion del proceso de
seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Unicamente cuando
sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones del INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS). En caso de
desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren
pertinentes.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas, ni
referirnos a asuntos personales de otros precalificados. Por lo tanto, en las audiencias solamente se
debatiran asuntos relacionados con el proceso de seleccion.

Solicitar o remitir a la INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
(INFICALDAS), o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién utilizando solamente los
procedimientos y canales previstos en el proceso de seleccion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza a ningun
funcionario publico o contratista o estructurador, vinculado al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS) ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicacién o con ocasion de la
misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del contrato, sin perjuicio del régimen de
conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

Exigir a mis (nuestros) empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir
un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los
involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del contrato el cual allegaremos con la
presentacion de la propuesta.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o
promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones
sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el proceso de seleccion ni durante la
ejecucion o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia politica o
mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que el INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS) tome respecto de
procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervision o terminacion.

El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS)
siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de seleccién por los canales
definidos en los documentos del proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio econémico o de
cualquier naturaleza, a servidores del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS) o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de
tener asesoramiento 0 acceso a informacion privilegiada, relacionada con el proceso de seleccion.

En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante
el proceso de seleccibn o con cargo al contrato, dar conocimiento del INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS), a la Secretaria de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades
competentes de tal situacién y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos
u otorgados.
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Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica cualquier solicitud,
ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o cualquier atencion social, efectuada
por precalificados o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a
funcionarios publicos 0 a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la
estructuracion, manejo y decisiones del proceso de seleccién, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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RESUMEN DE NOTAS DEL DOCUMENTO
NOTA 1: El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 3, el cual se

encuentra discriminado en el Formulario No 1 (Presupuesto Oficial). ........cccecevivierieinicieiesene e 13
NOTA 2: El plazo establecido para el presente proceso de seleccién, ha sido determinado tenido en cuenta el
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013. .......ccccceeevieeeeeierieniene e 13

NOTA 3: Acorde con el articulo 6° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, que adicion6 un paragrafo al articulo
8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedd asi: “Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad
presupuestal para realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”, INFICALDAS contara con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal en el momento en que vaya a publicar los Pliegos Definitivos.....14
NOTA 4: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco
podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacién de la oferta.

........................................................................................................................................................................................... 17
NOTA 5: Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el Pliego de CONUICIONES. ......cccuiiieiie ettt s te s e s ee s e ste e seeaesseeessessaessaeseesseesseensesnes 20

NOTA 6: De conformidad con lo expuesto anteriormente, Gnicamente se adelantard audiencia de precisién al
alcance y contenido del pliego de condiciones, siempre y cuando previo a la fecha sefialada en la cronologia
del presente proceso, para la realizacién de la audiencia de asignacién de riesgos, se haya solicitado por parte
de un interesado la realizacion de la misma. En este caso, la entidad convocara a dicha audiencia, publicara
un comunicado en el Portal Unico de Contratacion —SECOP I, en el cual se anuncie la celebracion de dicha
L= U Lo 1= T ol =W [SIR= Tod F= = Tox o o SRR 21
NOTA 7: De conformidad con el numeral 5 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 89
de la ley 1474 de 2011, en ningun caso se podran expedir adendas dentro de los tres (3) dias anteriores a la
fecha en que se tiene previsto el cierre de la licitacion, ni siquiera para extender el término del mismo. La
publicacién de estas adendas sélo se podra realizar en dias habiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. ....... 31
NOTA 8: El Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS para la presentacion
y entrega de las propuestas, tendra en cuenta lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de
2015, el cual consagra: "Inhabilidades con ocasion de la presentacion de otras ofertas. Para efectos de
establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratacion se presentan
oferentes en la situacion descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y
poder establecer la primera en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo
de ofertas, indicando el nombre o razén social de los oferentes y sus representantes legales.”................ iError!
Marcador no definido.

NOTA 9: Debido a que el INSTITUTO esta realizando modificaciones en la forma de preparacion y entrega de
la OFERTA, los proponentes deberan entender dentro de los pliegos que NO hay entrega fisica de ningun
documento a la ENTIDAD, que si por omision del INSTITUTO no se cambi6 ese determinado aparte, debera
entenderse que dicho documento o requisito debe aportarse en la Plataforma Transaccional de Colombia
Compara Eficiente — SECOP Il mediante archivo digital. Que todo documento que requiera la firma del
proponente debera ser aportado en PDF o similar para poder verificar que ha sido firmado y aceptado por el
PIOPONEIEE. ...ttt sttt ettt et sttt b et e bt be st e bt s b e st e bt et et e bt s be st e bt s b et eb e e b e st e st e b et ene e b e s e e bt sh et ebe e b et e bt sb e e ebeebe b enesbe e ebesbeneene 36
NOTA 10: El Instituto para la presentacién y entrega de las propuestas, tendra en cuenta lo estipulado en el
articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razén de
la presentacion de otras ofertas - para efectos de establecer cuando el oferente es inhébil en virtud de los
literales g) y h) del numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el
tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el
nombre o razén social de los oferentes y sus representantes legales’. .................... iError! Marcador no definido.
NOTA 11: La plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente permite marcar documentos como
“CONFIDENCIALES’. Si va a hacer uso de dicha opcion verifique que cumple con lo descrito en los parrafos
anteriores para que INFICALDAS revise y respete ésta condicién, de lo contrario y con el fin de permitir que
los demés proveedores puedan acceder a la informacion y verificarla, la Entidad desmarcara los documentos
que no cumplan las condiciones de Informacion RESEIVAUA. ..........ccccveereeierieririe st 40
NOTA 12: En relacidn con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, el Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS no reconocera costos adicionales por distancias mayores a
las que se encuentran establecidas en los andlisis unitarios. El riesgo por mayores distancias de acarreo a las
fuentes de materiales sera asumido por el (los) adjudicatario (s) del presente proceso de seleccion. ............. 43
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NOTA 13: Se deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete dias a la
semana, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego de condiCIONES. ..........cccceevvevereveceeieviereseeies 45
NOTA 14: El proponente debera adjuntar a la propuesta CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO
OFICIAL suscrita por el representante legal persona juridica, persona natural o representante de la estructura
plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacién y el cumplimiento del contenido del formulario No. 1
Presupuesto Oficial del pliego de condiciones, en concordancia con las condiciones establecidas en el numeral
4.14 y el modelo establecido Por [a @Ntidad. ..........ccoiriiririini et 48
NOTA 15: En el evento en que un Proponente se presente a dos 0 mas Mddulos, solo se tendran en cuenta
para efectos de la evaluacion de las Propuestas, los Médulos relacionados en la Carta de Presentacion de las
PIOPUBSTAS. ...ttt e h et et e e b sb e s bt e st e ae e s et e b e s bt e bt s bt e ae et et e b sa e Rt s bt e e e e nenre e 51
NOTA 16: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. ......ccooireeteeenee e 51
NOTA 17: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un
deber del inscrito, mantener actualizada la informacion que obra en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la CAmara de COMEICIO. ...........coveveeveereerereerereiesesessse e ss s ss s s sessens 55
NOTA 18: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben
presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.
De lo contrario cesan los efectos del mismo. De conformidad con la potestad verificadora, la entidad se reserva
la posibilidad de consultar en el RUES, la veracidad de la informacién aportada. ...........ccccceeeeerveeevevesiennenne. 55
NOTA 19: El Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas dara prevalencia al principio de
Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten
observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha
circunstancia respecto del proponente OBSEIVAUO. .........c.ccviiieiiici e 57
NOTA 20: La carta de aceptacion del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial) no puede ser
aportada con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso por ser parte del criterio de ponderacion
08 OFEITA ECONOMIUCA. .....eueeuirtiietieteieteetet ettt sttt ettt ettt b e st et be st e st ek s e e st eb e s b e st ek e s b e st ebesbeneebesbeseebesbentebesbeneebesaenean 58
NOTA 21: Si un contrato se encuentra suspendido, el célculo del saldo del contrato en ejecucién de dicho
contrato debe efectuarse, asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha presentacién de la oferta
del proceso de contratacion. Si el contrato esta suspendido debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
.............................................................................................................................................. iError! Marcador no definido.
NOTA 22: Los proponentes acreditaran la capacidad residual o k de contrataciéon conforme lo exigen los
pliegos de condiciones de este proceso. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
adjudicacién del proceso, cualquier proponente o interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejé de incluir por parte de un oferente alguna informacion contractual que afecte su capacidad
residual, el Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, calculard la
capacidad residual del oferente teniendo en cuenta la nueva informacion. En dado caso la entidad procedera
a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.jError! Marcador
no definido.

NOTA 23: Minimo UNO (1) de los contratos de obra validos aportados, debe acreditar que haya contenido la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, cuyo valor
ejecutado (VFA) sea mayor o igual al 50% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) para cada modulo al
que presente oferta del presente proceso de CONrataCiON. ..........cccccvvveerieierenirie et 71
NOTA 24: Minimo UNO (1) de los contratos de obra validos aportados, debe acreditar que haya contenido la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSERVACION EN PAVIMENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, cuyo valor
ejecutado (VFA) sea mayor o igual al 50% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) para el modulo 4 al
gue presente oferta del presente proceso de CONTALACION. ........ccceirierieerierieerieieese ettt sreseesesseseesesaenees 71
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NOTA 25: El proponente podra aportar los mismos contratos para la acreditacion de experiencia para DOS (2)
0 mas moddulos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de
[ofo] g o ITed o] g =TS o T=Tr= Wox=To F- W 1 [0 Lo 11 ] o TSRS 72
NOTA 26: El proponente debera diligenciar y adjuntar en el Formulario respectivo, la informacién contenida en
el Formulario de experiencia, correspondiente a los contratos que se pretendan acreditar.jError! Marcador no
definido.

. NOTA 27: En el caso en que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de
inicio y terminacion; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacion y
terminacion de las mismas, para el calculo de las suspensiones. .........c.ccccoveeennee iError! Marcador no definido.
. NOTA 28: Cuando no se indique la fecha de terminacién de la suspension, pero se indique la fecha de
reanudacion, o de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de terminacion de la
suspension, el dia anterior a la reanudacién o de reiniciacion, o de levantamiento y se aplicara la formula
descrita para tal fin en el presente pliego de condiciones, para el calculo correspondiente.iError! Marcador no
definido.

NOTA 29: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS debera acreditarse por parte del proponente, en las
condiciones exigidas en el presente PliEgo. .....ccccveveeveeceece it iError! Marcador no definido.
NOTA 30: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “Si la
constitucién del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios
0 constituyentes”; por lo anterior la entidad tendra en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida; luego de estos tres (3) afios esta
experiencia N0 SEra Validada. ...........ccveveiririiiieere e iError! Marcador no definido.
NOTA 31: Para efectos de acreditacion de experiencia no se aceptaran documentos diferentes a los sefialados
en el presente numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas de los documentos aportados
por el proponente para acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido
anteriormente, para efectos de la evaluacion. ...........cccceveveiieeeeeiecesese s iError! Marcador no definido.
NOTA 32: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el formulario de experiencia y
los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos soporte. Asi mismo,
aplica para las discrepancias que se presenten entre la informacion registrada en el RUP y los documentos
que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerd la
consignada €N €l RUP. ...ttt st s iError! Marcador no definido.
NOTA 33: Las personas que objeten la experiencia de algin otro oferente, deberan aportar los documentos
que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto
de los documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
LTSS iError! Marcador no definido.
NOTA 34: En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y
terminacién; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacién y terminacién
de las mismas, para el calculo de las SUSPENSIONES. ........coeeevereirenieinenieerereeeiens iError! Marcador no definido.
NOTA 35: Cuando no se indique la fecha de terminacién de la suspension, pero se indique la fecha de
reanudacion, o de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de terminacion de la
suspension, el dia anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento y se aplicara la férmula
descrita para tal fin en el presente pliego de condiciones, para el célculo correspondiente.iError! Marcador no
definido.

NOTA 36: En el evento que en la certificacion no se indique los codigos de clasificacion relacionados con los
bienes, obras o servicios ejecutados, el representante legal o el proponente persona natural segun el caso,
debera aportar certificacion (Anexo 6A), en la que indigue dichas clasificaciones, la cual se entendera hecha
bajo la gravedad de JUrameNtO. .........ccceveriirerieireceee et iError! Marcador no definido.
NOTA 37: Para efectos de acreditacion de experiencia no se aceptaran documentos diferentes a los sefialados
en el presente numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas de los documentos aportados
por el proponente para acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia de los mismos,
establecido anteriormente, para efectos de la evaluacion. .........cc.cccccevevievveivnveeennns iError! Marcador no definido.
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NOTA 38: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el formulario de experiencia y
los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos soporte. ............... iError!
Marcador no definido.

NOTA 39: Las personas que objeten la experiencia de algln otro oferente, deberan aportar los documentos
que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto
de los documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constituciones de la buena
B ettt e be e be e e sheeabe e beebe et e eaeeeba e be e beebeeatesaaesaeenas iError! Marcador no definido.
NOTA 40: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado
se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciacion del contrato. ................... 77
NOTA 41: La omision de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente,
Ni €s causal de reChazo A€ PrOPUESTAL .......eceeeeieriirie ittt ettt te e e et et e st e testesssessessessesaestesseessessensessesseses 89
NOTA 42: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Andlisis del
Sector, no se identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgara puntaje por el presente item........... 96
NOTA 43: Para acreditar lo anterior se deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente debera
presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

NOTA 44: Para acreditar lo anterior se deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de ProYECIOS. ........cvcvieierieeriere et ste e e e aeenees 98
NOTA 45: Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto................. 98
NOTA 46: Para efectos del profesional del que trata las opciones 1, 2, encargado de instaurar el programa de
Gerencia de Proyectos; una vez suscrito el contrato debera anexar la siguiente documentacion para efectos

Lo LS =V o] o] o I= Uox o o 0TS P 98
NOTA 47: Para efectos de Infraestructura de Transporte, entiéndase la misma como aquella que se encuentra
enmarcada en el articulo 4 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013. ..........cccoeeveieieienene e 99

NOTA 48: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifiqgue o complemente.

NOTA 49: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de Infraestructura de Transporte, se tendrd en consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién.
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendréa en cuenta una vez el tiempo traslapado.

........................................................................................................................................................................................... 99
NOTA 50: En caso de propuestas presentadas en Unién Temporal o Consorcio, en los que existe participacion
de extranjeros, se preferira aquella propuesta con mayor participacion nacional. ...........ccccceeveeeeeevieniesenennas 101

NOTA 51: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de
los incentivos en los Procesos de Contratacion y en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercial en
los Procesos de Contratacion, Version M-MACPC-12, €SI0 €S .....ccccecureririnieririnieieesteeeese st e eseesessessesessesans 102
NOTA 52: Para efectos del presente numeral, la acreditacién de la condicion de vinculacion laboral de personal
con limitaciones o para la acreditacién de condicién de Mipyme, se debera acreditar al momento de la
presentacion de la oferta, no serd subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentacion
de la informacion requerida no restringe la participacion del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 103
NOTA 53: Cuando se presenten proponentes extranjeros individuales o integrantes del proponente plural,
cobijados por un Acuerdo Comercial, en la evaluacion de las ofertas no serd aplicable los factores de
desempate previstos €N 10S NUMETAIES 2 Y 3... .ottt ettt se bbbt et e see st e 103
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NOTA 54: En el evento que el adjudicatario sea un Consorcio, Unién Temporal o promesa de Sociedad Futura,
la entidad amparada en el concepto 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015 de la Superfinanciera, no
aceptara cuentas bancarias a nombre de éstas figuras de asoCiacCiON. ..........cccccveeeievereniise s 105
NOTA 55: Favor radicar los documentos dirigidos a la Gerencia General del Instituto de Financiamiento,
Promocion y Desarrollo de Caldas — INFICALDAS. ..ottt sttt e ettt taese s sse s ense e 109
NOTA 56: Esta equivalencia solo es valida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de
EXPEIENCIA 8 HIEUIOS. ...ttt ettt b ekt b st st b et b et et e ket eeb et st et e et ebe e e bebe e seebene 113
NOTA 57: Para el presente proceso licitatorio no se ha tenido en cuenta las jornadas de trabajo de 24 horas
diarias 7 dias a la semana. Solo si se llegar a necesitar por un caso de fuerza mayor, se estudiara entre el
contratista, la interventoria y la Entidad, y se aplicard 10 aCa desCrit0. ..........cccooveuerireinrieinree e 116
NOTA 58: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON
BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERA DISCRIMINAR EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL
VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACION,
EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE REQUIERAN LA UTILIZACION DE ASFALTO 60-70 u
80-100, SE REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA ICCP
PARA EL GRUPO 8,CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE
INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INFICALDAS NO
ASUMIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA DECISION DEL CONTRATISTA. ....ovvvoieeeeeeeeeeean. 132



