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MEMORANDO 

(670) 

Bogotá D.C. 06 de febrero de 2024 

 

DE: ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO 

Alcaldesa Local de La Candelaria 

PARA: JAVIER DE JESUS TRESPALACIOS QUINTERO 

Profesional especializado Contratista FDLC 

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 
CPS-275-2023 

 

Cordial saludo, 
  

En atención al formato de modificación contractual F017 y  a través de memorando bajo radicado 

Nº 20246720000923 del día 06 de febrero de 2024, en cual el apoyo a la supervisión  del contrato 
de prestación de servicios CPS-275-2023, del contratista GYD PROYECTOS S.A. identificado con 
Nit No. 900.693739, mediante el cual solicitó la prórroga, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS 
PARA LA EJECUCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA 
VINCULACIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE 
LA CANDELARIA EN PROCESOS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE 
EVENTOS CULTURALES, GASTRONÓMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYEC-
TOS DE EMPRENDIMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1777 LA CANDELARIA TERRI-
TORIO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN”. suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria; 
es por ello que me permito dar viabilidad a dicha solicitud en los siguientes términos: 

En mi calidad de Supervisora, y de acuerdo con el con el formato de modificación contractual 
emitido por el apoyo a la supervisión del día 06 de febrero de 2024, y bajo memorando radicado 
Nº 20246720000923 del día 06 de febrero de 2024, se considera viable la solicitud elevada por 
el profesional de apoyo a la supervisión.   
 
Así las cosas, se autoriza la prorroga a partir del día 09 de febrero de 2024, por un término de 
veintiún (21) días hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024.  
 
De conformidad con lo anterior, encuentra este despacho, configurados los elementos para viabi-
lizar técnica y jurídicamente la prórroga solicitada, habida cuenta que: 
 

1. El contrato se encuentra en ejecución. 
 

2. Dentro de las cláusulas pactadas en el contrato se establece dicha posibilidad, 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20246700000743 

Fecha: 06-02-2024 

*20246700000743* 
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siempre que medie autorización del FDLC. 
 

3. Para efectos de lo anterior, el profesional de apoyo a la supervisión bajo formato 
F017, memorando de viabilidad Nº 20246720000923, solicitó la prórroga del Contrato 
de prestación de servicios CPS-275-2023. 
  
4. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito, razón por la cual, así deberá consignarse en la mencionada prorroga. 

 
CONCLUSIÓN: De acuerdo con la solicitud, manifestando la necesidad de continuar con 
la ejecución del contrato, lo pactado en el acuerdo de voluntades y analizados los ele-
mentos de contrato estatal, de conformidad a la ley y la jurisprudencia, se da la autoriza-
ción de la mencionada prorroga con efectos a partir del día 09 de febrero de 2024, por 
un término de un veintiún (21) días hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024, 
dada la necesidad de la administración de continuar con los servicios objeto del contrato. 
 
Cordialmente, 
 

 

ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de La Candelaria 
            

Elaboró: Elcy Janeth Pulido/Contratista FDLC 

 


