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MODIFICACIÓN No. 2: PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. FDLC-CPS-275-2023, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE LA CANDELARIA Y  G&D PROYECTOS S.A.S. 
 
En virtud de la solicitud remitida mediante memorando No. 20246700000743 del seis (06) de febrero de 2024, 
por ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO, Alcaldesa Local de la Candelaria, en su calidad de Supervisor 
(a) del Contrato, mediante el cual solicita la modificación del contrato de prestación de servicios No. FDLC-
CPS-275-2023, consistente en la PRORROGA No. 1 del mencionado contrato, la cual se justifica en los 
siguientes términos: 
 

“(…) En atención al formato de modificación contractual F017 y a través de memorando bajo radicado Nº 
20246720000923 del día 06 de febrero de 2024, en cual el apoyo a la supervisión del contrato de prestación de 
servicios CPS-275-2023, del contratista GYD PROYECTOS S.A. identificado con Nit No. 900.693739, 
mediante el cual solicitó la prórroga, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN 
TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA 
VINCULACIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN PROCESOS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA 
CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, GASTRONÓMICOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYEC-TOS DE EMPRENDIMIENTO, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 1777 LA CANDELARIA TERRI-TORIO DE PAZ Y 
RECONCILIACIÓN”. suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria; es por ello que me permito 
dar viabilidad a dicha solicitud en los siguientes términos:  
En mi calidad de Supervisora, y de acuerdo con el con el formato de modificación contractual emitido por el apoyo a 
la supervisión del día 06 de febrero de 2024, y bajo memorando radicado Nº 20246720000923 del día 06 de 
febrero de 2024, se considera viable la solicitud elevada por el profesional de apoyo a la supervisión.  
Así las cosas, se autoriza la prorroga a partir del día 09 de febrero de 2024, por un término de veintiún (21) días 
hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024.  
De conformidad con lo anterior, encuentra este despacho, configurados los elementos para viabilizar técnica y 
jurídicamente la prórroga solicitada, habida cuenta que:  
1. El contrato se encuentra en ejecución.  
 
2. Dentro de las cláusulas pactadas en el contrato se establece dicha posibilidad,  
siempre que medie autorización del FDLC.  
 
3. Para efectos de lo anterior, el profesional de apoyo a la supervisión bajo formato F017, memorando de viabilidad 
Nº 20246720000923, solicitó la prórroga del Contrato de prestación de servicios CPS-275-2023.  
 
4. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, razón por la cual, así deberá consignarse en la 
mencionada prorroga.  
CONCLUSIÓN: De acuerdo con la solicitud, manifestando la necesidad de continuar con la ejecución del contrato, 
lo pactado en el acuerdo de voluntades y analizados los elementos de contrato estatal, de conformidad a la ley y la 
jurisprudencia, se da la autorización de la mencionada prorroga con efectos a partir del día 09 de febrero de 
2024, por un término de un veintiún (21) días hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024, dada 
la necesidad de la administración de continuar con los servicios objeto del contrato.” 
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Conforme con lo anterior y encontrándose la solicitud acorde a la normatividad vigente, se procede a efectuar 
la PRORROGA No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLC-CPS-275-2023, por lo cual la 
modificación quedará de la siguiente manera: 

CLÁUSULA PRIMERA – PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios No. FDLC-CPS-275-2023 por el término de VEINTIÚN (21) DÍAS, contados a partir del día 
NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2024, teniendo como nueva fecha de terminación el día VEINTINUEVE 
(29) DE FEBRERO DE 2024. 

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías del 
contrato en mención, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento.  
 
Las demás disposiciones del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLC-CPS-275-2023 que no sean 
contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes. 
 
Elaboró:  Paola Andrea Padilla Ayarza Abogada Contratación FDLC 
Aprobó:  Javier de Jesús Trespalacios Quintero. Abogado especializado de apoyo al Despacho FDLC 
 
 
 
 
 


