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50.2.3.2.01.01.005.01.02.01 — REHABILITACION

DE  BOSQUES PROTECTORES MEDIANTE
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN
SUBCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE
DMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
MINISTRACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE INVERSION DENOMINADO "REHABILITACION DE
BOSQUES PROTECTORES MEDIANTE REFORESTACION
ON ESPECIES NATIVAS EN LA SUBCUENCA DEL
CIPIO DE EL BAGRE"

CORPORACION  AGROAMBIENTAL PARA  EL
FORTALECIMIENTO DEL CAMPO COLOMBIANO
(CORAFCOL)

HELMER FABIAN VITOLA HERRERA

MC-PS-003-2023

UNDACION SOCIOEMPRESARIAL

T. 900.778.777-8

UATRO  MILLONES  SEISCIENTOS DOS  MIL
ETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (§
.602.784)

UATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
UINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
UARENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS
($465.575.643,17)

/A

UATRO  MILLONES SEISCIENTOS DOS  MIL|
ETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (
.602.784)

UATRO (04) MESES
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MODIFICACION BILATERAL 001 (PRORROGA) -
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS

17 DE FEBRERO DE 2023

{01 DE AGOSTO DE 2023

Entre los suscritos a saber: HELMER FABIAN VITOLA HERRERA, mayor de edad, vecino
y domiciliado en el municipio de CAUCASIA, identificado con la C.C. 1.045.426.065, expedida
en Tarazd - Antioquia quien actia en nombre y representacién de la REGION DE
PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA (RPG-BC), entidad administrativa de
derecho publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los municipios
que la conforman, identificada con NIT 901.500.213-6, designado mediante Resolucion 001 de
julio 2 de 2021 y debidamente posesionado el seis (6) de julio de 2021, quien para efectos del
presente documento se denominaré la RPG-BC, O CONTRATANTE, por una parte; y por la
otra FUNDACION SOCIEMPRESARIAL, representada legalmente por la sefiora KAREN
ELENA MEJIA PINEREZ, identificada con la cedula numero 30.670.0187, quien para los
efectos del presente documento se denominard EL CONTRATISTA, procedemos a terminar el
contrato de prestacion de servicios MC-PS-003-2023, con sustento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el articulo 209 de la Constitucién Politica determina que la funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones.

2. Que la Ley 1454 de 2011, determina que las regiones de planeacién y gestion son
instancias de asociacién de entidades territoriales que permitan promover y aplicar de
manera arménica y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiariedad en el desarrollo y ejecucién de las competencias asignadas a las entidades
territoriales por la Constitucién y la ley. A su vez, las Regiones de Planeacion y Gestion
seran los mecanismos encargados de planear y ejecutar la designacién de los recursos del
Fondo de Desarrollo Regional.

3. Que el articulo 2.2.5.6.1. del Decreto 1033 de 2021, determina que de conformidad con
lo establecido en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 10 de la Ley 1150 del 2007,
la celebracién de contratos por parte de los EAT se regird por lo dispuesto en el Estatuto
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General de Contratacion de la Administracion Publica y en la normativa complementaria, y
se somete a las acciones de seguimiento y control por parte de las autoridades competentes.

Que entre FUNDACION SOCIEMPRESARIAL, representada legalmente por la sefiora
KAREN ELENA MEJIA PINEREZ, identificada con la cedula nimero 30.670.0187, y la
Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca (RPG-BC) fue celebrado el contrato de

administracion delegada Nro. MC-PS-003-2023

Que las obligaciones contractuales pactadas en el negocio juridico, fueron cumplidas segiin

el siguiente detalle:

2)

Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad
de gestionar las actuaciones contractuales necesarias para la
gjecucion del contrato N.° MC-PS-003-2023, denominado
“REHABILITACION DE BOSQUES PROTECTORES
MEDIANTE REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN
LA SUBCUENCA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

Cumplida

b)

Ejercer la direccién y el control administrativo de las actividades
inherentes a la administracion delegada, con el objeto de conseguir
la correcta ejecucion del objeto contractual conforme con los
planos, las especificaciones y demas exigencias de la Entidad, la
cual suministrard los respectivos documentos e informacion
técnica, aclarando que el contratista se encargaré de la ejecucion del
objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.

Cumplida

Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad
contratante, pero en nombre del tercero que el administrador
delegado designe para este efecto, el material, equipos para la
construccion, personal técnico y demas necesarios para la ejecucion
de las actividades que hacen parte del proyecto de inversidn,
siempre y cuando la adquisicion tenga el aval del supervisor y/o el
interventor.

Cumplida

d)

Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecucién
del proyecto cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a
que haya lugar para la ejecucién del contrato de obra publica,
incluidos aquellos necesarios para la utilizacién del espacio
publico.

Cumplida
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e) Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes Cumplida

que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las
obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las
acciones que del hecho se puedan predicar.

f) Presentar informes parciales de avances de ejecucién de las Cumplida
actividades del contrato a la supervision designada por parte de
entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversién, cada
VeZ que se requiera.

g) Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la Cumplida
colaboracién que se requiera para la ejecucion de las actividades
que estructuran el proyecto de inversién.

h) Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y Cumplida
entregarlo al supervisor delegado por la entidad contratante, en el
cual debera de contener el avance de las actividades ejecutadas
como administrador delegado

i) Administrar la ejecucién de las actividades que conforman el Cumplida
proyecto de inversion identificado en el contrato N.° MC-PS-003-
2023, denominado “REHABILITACION DE BOSQUES
PROTECTORES MEDIANTE REFORESTACION CON
ESPECIES NATIVAS EN LA SUBCUENCA DEL MUNICIPIO
DE EL BAGRE"

6. Que de acuerdo con el tipo de contrato fueron exigidas garantias de Cumplimiento del
Contrato, Buen manejo y correcta inversion del anticipo, Pago de salarios, Prestaciones
sociales e Indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio y seriedad de la oferta, las
cuales deberén ser actualizadas a la fecha de terminacién del contrato.

7. Que el Administrador Delegado tendrd la obligacion de solicitar la respectiva
actualizacion de las polizas de los contratos que se deriven de la ejecucion de los recursos
entregados en administracion.

8. Que durante la ejecucion del contrato se verific6 el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

1 Recibir las actividades incluidas dentro &e’l cont.rgté de .Admmlstrac-ién Delégada Nd..'MC—
PS-003-2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
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LA ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO "REHABILITACION DE BOSQUES PROTECTORES MEDIANTE
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA SUBCUENCA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE y que fueron ejecutadas de la siguiente manera:

1 Realizar Ha 40 5.298.675 | $211.947.002,
establecimient 0

0 de
Plantaciones
protectoras

2 Realizar KM 6,6 12.062.16 | $80.092.742,0 | 100%
aislamiento de 0
Plantaciones
protectoras
3 Realizar Ha 40,0 1.632.778 | $65.311.100,0 | 100%
Mantenimiento
de Plantaciones
4 Realizar Jornada | 4 $1.505.94 | $6.023.780,0 100%
jornadas de 5
capacitacion en
produccién de
material
vegetal

5 Realizar Jornada | 4 $1.505.94 | $6.023.780,0 100%
jornadas de 5
capacitacion en
conservacion
del suelo y el
agua

6 Realizar Jornada | 4 $1.505.94 | $6.023.780,0 100%
jornadas de 5
capacitacion en
construccion y

manejo de
viveros

7 Realizar Jornada | 4 $1.505.94 | $6.023.780,0 100%
jornadas de 5
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capacitacion en
control de

incendios de

$381.445.964,00 100%
$ 88.732.463,00 100%
$470.178.427,00 100%

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de
Caucasia el dia 01 de agosto de 2023

KU‘M ‘{e\\n V‘
Helmer Fabin Vitola Herrera Karen Elena Mejfa Pifierez
Supervisor R/L: Fundacién Socio Empresarial
Director Ejecutivo RPG-BC Contratista

x}% Qo
José. 04quin Sanchez Dereix Ma an% Torreglosa
R.L. CORAFCOL Subdirectora de proyectos
Interventor

Funcionario o contratista Fecha
Elaboro: Julian Andrés Arroyave Agudelo — Asesor Juridico 01/08/2023
RevisOY | pyejmer Fabidn Vitola Herrera — Director Ejecutivo SRt
Aprobd:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos BJI.ISI dola las normas y disposiciones legales vigentes
y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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