
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

MODIFICATORIO No. 03 (ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 02)  - AL CONTRATO 

DE SUMINISTROS No. 279-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL 

GASTO 

Señor  

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón  

C.C. No. 93.436.515 

Subdirector del Sector Defensa  

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 

INDUSTRIAL S.A.S   

NIT: 830.014.072-2 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

"SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR 

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS 

DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS, NANOCOLOIDE, DTPA Y 

OCTEOTRIDE MARCADO CON TC99 Y/O HYNICTATE- TC99M 

PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL - LOTE No. 1 DTPA - Tc99 m Y 

NANOCOLOIDE-Tc99m". 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 
TRECE MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE 

($13.080.000) 

FECHA DE INICIO 15/06/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
Seis (6) meses contados a partir del 15 de junio de 2023 al 15 

de diciembre de 2023 

PRORROGAS  La prórroga No. 1 fue cargada en SECOP II el 15 de 

diciembre de 2023. Tendrá vigencia del dos (2) meses 

contados A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 

15 DE FEBRERO DE 2024. 

ADICIONES 
 La Adición No. 1 fue cargada en SECOP II el 27 de diciembre 

de 2023 por la suma de TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS 

M/CTE ($ 3.020.000), lo que constituye un valor total de 

contrato de DIECISÉIS MILLONES CIEN MIL PESOS 

M/CTE ($ 16.100.000.) 



 

VALOR A ADICIONAR TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($ 3.450.000) excluido IVA 

PLAZO A PRORROGAR Dos meses (2) y catorce días (14) CONTADOS A PARTIR DEL 

DIEZ Y SISÉIS DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 

2024 

 

         Entre los suscritos a saber: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.436.515, en 
su calidad de Subdirector Administrativo de la Entidad Descentralizada Adscrita 

al Sector Defensa Hospital Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0, 
mediante Resolución N°1642 del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión 

N° 007 del 03 de 2024, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando 
al Subdirector Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto 
a los procesos contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos 

Médico-Quirúrgicos, y así mismo se de cualquier otro proceso en la Menor 
Cuantía establecida por el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, modifique y/o regule y Resolución 
Número 1415 de 25-10-223 delegando al Subdirector Administrativo Del 
Hospital Militar Central a funciones específicas, y en uso de las facultades 

legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará 

EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, 
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S, 
identificado con NIT No. 830.014.072-2, quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Adición y 
Prórroga No. 02 del Contrato No. 279-2023, previas las siguientes 

consideraciones: 1). Que el día 09 de junio de 2023, entre el HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL y COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 
INDUSTRIAL S.A.S, se suscribió el contrato No. 279-2023, cuyo objeto 

corresponde al “SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y 

SISTEMAS, NANOCOLOIDE, DTPA Y OCTEOTRIDE MARCADO CON TC99 Y/O 
HYNICTATE- TC99M PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL - LOTE No. 1 DTPA - Tc99 m Y NANOCOLOIDE-Tc99m”. 2). 
Que el plazo de ejecución se estableció por seis (6) meses contados a partir 
del 15 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2023. 3). Que el valor del 

contrato se estableció en la suma de TRECE MILLONES OCHENTA MIL PESOS 
M/CTE ($13.080.000). 4). Qué, el día 15 de diciembre de 2023 se realiza 

Prorroga No. 01, con plazo de dos (2) meses contados A PARTIR DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024. 5). Qué, el día 27 de 
diciembre de 2023 se realiza Adición No. 01 por la suma de TRES MILLONES 

VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 3.020.000). 6). Qué, La Sra. SMSM Nubia Rojas 
Rodríguez, supervisora de este contrato 279-2023, solicita al contratista por 

medio de oficio, con fecha 02 de febrero de 2024, aprobación para realizar la 



 

Adición y Prorroga No. 02, enviado vía correo electrónico. 7). Qué, se recibe 
oficio del contratista COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 

INDUSTRIAL S.A.S, mediante correo electrónico, de fecha 5 de febrero de 
2024, en donde manifiesta su aprobación para realizar la Adición y Prorroga 

No. 02 al contrato 279-2023, firmada por el Sr. Miguel Angel Chona Albarracin, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 88.000.858, quien actúa en calidad 
de Representante Legal, de la firma COMERCIALIZADORA DE MATERIAL 

CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S. 8). Qué, mediante Formato de Solicitud de 
Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área 

Gestión Contratos, conjuntamente se justificó, económica, y jurídicamente, de 
manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de realizar la 
Adición No. 02 por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE ($3.450.000) y Prorroga No.02 hasta el 30 de abril de 2024, 
pues con el presente modificatorio se suple la necesidad presentada en la 

entidad, mientras se da inicio a los nuevos procesos contractuales. 9). Que el 
artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento 
de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato (…)”. 10). Que el artículo 40 de la ley 80 

de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 

fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de 
esta ley y a los de la buena administración (…)”  11). Que para la presente 

adición y prórroga existe acuerdo de voluntades entre las partes 
(CONTRATANTE y CONTRATISTA). 12). Que quienes suscriben el presente 
contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo 

tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual 
se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente 

contrato modificatorio. 13). Que con la presente modificación se garantiza el 
principio de economía descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual 
tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también 

en la etapa contractual y está orientado por los principios de eficiencia, que 
buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, encaminados al 

cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que éste no 
sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la 
economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen 

en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 
14). Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la 

función Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz 
cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta 
a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o 

necesite el Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios 
en salud. 15). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: 



 

“(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines (…)”. 

 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.450.000), el cual quedara así:   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para efectos legales, fiscales y 
presupuestales, el valor del presente contrato es hasta por la suma de 

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/CTE ($19.550.000), Excluido IVA, en el valor del presupuesto se 
encuentra incluido Impuestos, Tasas y Gravámenes, incluye demás 

tributos inherentes con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación. 
Todos los precios aquí contemplados se entienden fijos y por lo tanto no 

están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este 
precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del 
presente contrato y la utilidad razonable que EL CONTRATISTA pretende 

obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de 
precios, invocados con base en estas circunstancias. Nota 1: Se aclara 

que en todo caso la carga Impositiva se aplicara de acuerdo con el perfil 
tributario del adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario Vigente.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente adición se encuentra respaldado con Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal SIIF N° 145924 de fecha 13 de febrero de 2024, 

posición catálogo de gasto A-05-01-01-004-008 por concepto de MÉDICOS, 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, Recurso 20,  constituido por 

un valor de ($3.450.000). 

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE 

EJECUCIÓN del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de este 

contrato, el cual quedará así:   

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será a partir 

del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los 

requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por 

el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30 de abril de 2024. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 



 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLÁUSULA QUINTA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 

el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 
la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 
 

 

 
  
CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 

LA PRESENTE ADICION Y PRORROGA No. 02. Para el perfeccionamiento y ejecución 
de la presente prórroga se requiere la suscripción del presente modificatorio acuerdo 
por las partes. 

 
CLÁUSULA SEPTIMA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y 

condiciones establecidas en el contrato No. 279-2023 que no hayan sido modificados 
o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el del mes de febrero de 2024.  

 
Revisó 

 

 
Abogada Viviana Leyva Barreto.  

Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual 

Hospital Militar Central 
 

Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 

Profesional en Negocios Internacionales 

Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual 

Hospital Militar Central. 



 

 


