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SIGCMA 

INFORME DE SEGUIMIENTO  
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

 
 
INFORME PARCIAL ___X___N°1    FINAL ______ 

 
                                              PERIODO DE: SEPT 4 A OCT  4 DE 2023 

 

CONTRATO No.     : CO1.PCCNTR.5237827 -18/0772023  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima cuantía 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:  : MC010_2023 
 
OBJETO                                               : Realizar obras de mantenimiento preventivo y  
                                                                       correctivo de la sede judicial del Municipio de 
                                                                       Los Andes Sotomayor – Nariño”     
 
LOCALIZACIÓN    : Los Andes -Sotomayor. 
 
VALOR   : $ 65.209.094,78. 
  
PLAZO                          : Tres (3) meses. 
  
FECHA DE INICIO    : 4 de septiembre de 2023 
 
FECHA DE TERMINACIÓN   : 4 de diciembre de 2023 
 
CONTRATISTA : ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO 
 
CONSULTOR INTERVENTORÍA : ING JOSE SOLARTE PASTAS 
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1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS 

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES 

Aprobación de la póliza de cumplimiento por parte de la entidad contratante, suscripción del acta de 
inicio de obra. 

 

1.2 GARANTÍAS 

Al revisar la documentación contractual del proyecto de referencia, se determina que inicialmente, 

está amparado por Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de 

cumplimiento y póliza de seguro cumplimiento entidades estatales. Conforme a lo solicitado en los 

documentos que hacen parte del contrato de obra.  

El Contrato de obra inicialmente se ampara por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A, con 

Póliza de cumplimiento No. 1144-101205541 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 

1140-101054415, expedidas el día 3 de octubre de 2023, a favor de la NACION DIRECCION 

EJECUTIVA-SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO. Estas garantías tienen las 

siguientes características: 

GARANTÍAS  

AMPAROS 

ASEGURADO 

CUMPLE 

SI/NO 

ASEGURADORA VALOR 

VIGENCIA  

DE HASTA  

 

CUMPLIMIENTO 

 

 

SEGUROS DEL 

ESTADO  

 

$13.041.819 

 

04/09/2023 

 

08/06/2024 

 

SI 

 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
OBRA  

SEGUROS DEL 

ESTADO  

 

 

 

 

$13.041,819 

 

 

5 AÑOS, 

0MESES Y 0 

DIAS 

 

  SI 

 
ANTICIPO 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

PAGO ANTICIPADO 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES  

SEGUROS DEL 

ESTADO  

 

 

$ 13.041.819 

 

04/09/2023 

 

08/12/2026 

 

SI 

 



 
Continuación Informe de Ejecución del Contratista en la Fase de Estudios y Diseños 

   

 
CÓDIGO 
F-MIF-64 

ELABORÓ 
LÍDER DE PROCESO 

REVISÓ 
CENDOJ- SIGCMA 

APROBÓ 
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 

VERSIÓN 
00 

FECHA 
18/05/2020 

FECHA 
22/07/2021 

FECHA 
29/07/2021 

 
  Pág. 3 de 13 

 

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO 1 

Conforme a la interventoría que se realiza al proyecto” Realizar obras de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la sede judicial del Municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño” se registra el avance 
físico del proyecto en la siguiente tabla y grafica; en donde avance físico planeado corresponde al 
avance según programación de obra presentada por el contratista de obra, aquí se observa que en 
este periodo se cumple con el avance programado teniendo un avance de ejecución de obra del 
41,73% 
 

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

  Planeado Ejecutado Avance 

2.1 AVANCE FÍSICO (%) 41,14% 41,73% 

1,0 
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

($) 

 $ 

26.827.022  

 $ 

27.216.738  

      

 
       2.2 AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO 1  

El proyecto hasta el momento no contempla modificaciones presupuestales, conforme a la entrega 

final de obra se realizará un balance definitivo, en donde se incluirá obras de más, de menos e ítems 

no previstos. 

AVANCE FINANCIERO 

ASPECTO 
% PROGRAMADO 

HASTA LA FECHA 

% EJECUTADO 

HASTA LA FECHA 
%AVANCE 

Acumulado anterior - -   

Durante el periodo $ 26.827.021,59 $ 27.216.738,23 41,73% 

Acumulado actual $ 26.827.021,59 $ 27.216.738,23  

 

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS 

En este periodo no se presentaron accidentes laborales. 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA 
 

4.1. SEMANA 1 
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A). DESMONTE CIELO FALSO: Se realiza el desmonte del cielo falso que se encuentra 

en mal estado conforme a la siguiente tabla: 

 

Sala de audiencias Longitud   Ancho      Total 

Techo            6,00        4,30      25,80 

Hall piso 2          

techo             4,10        0,80      3,28 

Pared            4,10        0,80      3,28 

Techo            1,20        3,60      4,32 

Oficina juez          

techo oficina            1,85        1,26      2,33 

techo baño            1,30        1,50      1,95 

 TOTAL  41 m2 

 

4.2 SEMANA 2  

 

A). RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DESUPERFICIES VERTICALES, 

CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA EXISTENTES. 

 

Sala de audiencias longitud     Alto    Total 

muro             5,00             2,66    13,30 

muro             4,30             2,66    11,44 

muro             5,00             2,66    13,30 

Muro  4,52  1,00  4,52 

muro             2,05             0,70    1,44 

TOTAL 44,00 M2 

 

4.3 SEMANA 3 
 
A). DEMOLICION PAÑETE  
 

 

SALA AUDIENCIAS  Longitud    Alto      

             5,00          2,65    13,25 

               4,30          2,65    11,40 

TOTAL 25,00 M2 
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    B). PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 
 

FACHADA POSTERIOR  Longitud   Ancho      

             4,70          2,10    9,87 

             2,30          1,20  -1,00 -2,76 

Muro lindero lateral izquierdo      

             5,60          5,20    29,12 

             4,60          2,80    12,88 

             7,12          2,50    17,80 

Muro lindero parte exterior sala de audiencias      

             3,70          4,75    17,58 

Muro superior lateral derecho encima de cubierta   

             4,50          4,30    19,35 

             9,00          2,00    18,00 

             2,00          0,10    0,20 

Culatas e muros            

             5,00          3,50    17,50 

             4,00          2,90    11,60 

losa de tanque             1,50          1,50    2,25 

TOTAL 153,40 M2 

                   
  C). CIELO RASO SUPERBOARD 
 

 Longitud Ancho    

oficina            3,00      10,00      30,00 

            

hall            2,00        8,00      16,00 

             1,00     0,5     0,5  

hall            5,00        4,00      20,00 

TOTAL 66,50 

 
       D). ALFAGIA 0.10*0.20 R-21MPA  

 

Longitud 

3,00 

4,70 

4,55 

4,10 

3,40 
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4,70 

5,00 

6,00 

TOTAL  35,50 ML 

 
E). DESMONTE DE CANAL 
 

Fachada posterior          

Canal            4,70        4,70 

 
      F). RETIRO DE SOBRANTES 
 

Sobrantes        10,00 10,00 

 
  

       G). LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE   

 SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA   

   

 Longitud     

Fachada 
posterior 

          

canal 
           

4,70  
      4,70 

bajante 
           

2,10  
      2,10 

bajante 
           

2,66  
      2,66 

TOTAL 9,46 

  

 

4.4 SEMANA 4 

 

      A). ESTUCO PLASTICO (LISTO) 

 

 Longitud Ancho Alto   

Muro en sala de entrada parte superior 
lado lateral izquierdo entrando  

  

  
           

8,00  
  

      
0,60  

  4,80 

Muro parte frontal de sala de entrada; 
parte superior  
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5,70  
  

      
0,60  

  3,42 

              

Muro al lado de escalera que da acceso a 
sala de audiencias 

  

    
           

2,00  
  

      
1,80  

  3,60 

    
           

2,00  
  

      
2,05  

  4,10 

Muro al lado de escalera que da acceso a 
sala de audiencias 

  

  
           

1,30  
  

      
0,60  

  0,78 

  
           

1,60  
  

      
1,30  

  2,08 

  
           

1,20  
  

      
1,20  

  1,44 

  
           

1,00  
  

      
1,00  

  1,00 

Muro al lado de puerta de entrada hall de 
sala de audiencias  

  

  
           

2,00  
  

      
2,25  

  4,50 

            

hall acceso 
a sala de 
audiencias 

          

  
           

3,35  
  

      
1,00  

  3,35 

  
           

2,00  
  

      
1,00  

  2,00 

Sala de 
audiencias 

          

muro  
         

10,00  
  

      
2,66  

  26,60 

muro  
           

8,30  
  

      
2,66  

  22,08 

muro  
         

10,00  
  

      
2,66  

  26,60 

muro  
         

12,00  
  

      
0,70  

  8,40 

Sala juez           

  
           

2,00  
  

      
2,20  

  4,40 

  
           

8,00  
  

      
2,66  

  21,28 
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-  

  
      

2,66  
  0,00 

  
           

2,05  
  

      
0,70  

  1,44 

  
           

3,00  
  

      
2,20  

  6,60 

  
           

9,00  
  

      
0,40  

  3,60 

  
           

6,00  
  

      
1,00  

  6,00 

    
         

10,00  
  

      
2,00  

  20,00 

Oficina 2 
piso  

           
4,50  

  
      

2,00  
3,00 27,00 

    
           

3,00  
  

      
2,00  

3,00 18,00 

hall 2 piso  
           

3,00  
  

      
2,00  

2,00 12,00 

    
           

1,50  
  

      
2,00  

2,00 6,00 

              

Fachada 
Principal 

          

muro 
         

14,00  
  

      
4,70  

  65,83 

muro 
         

14,00  
  

      
0,20  

  2,80 

muro 
           

6,00  
  

      
3,00  

  18,00 

TOTAL 327,69 

 

   B).  PINTURA KORAZA (3 MANOS)   

 

 Longitud Ancho Alto   

FACHADA 
POSTERIOR 

         

  
           

4,70  
  

      
2,10  

  9,87 

  
           

2,00  
  

      
0,30  

  0,60 

  
           

2,30  
  

      
1,66  

1,00 3,81 

  
           

0,50  
  

      
0,50  

1,00 0,25 

          0,00 
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FACHADA 
PRINCIPAL 

        0,00 

  
           

6,00  
  

      
4,70  

  28,20 

  
           

3,56  
  

      
4,00  

1,00 14,24 

           

SALA DE 
AUDIENCIAS 

 1,0    3,03   3,03 

              TOTAL 60,00 

 

C). PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

D). PINTURA TECHOS VINILO TIPO 1 (3 MANOS) 

 

  

 Longitud Ancho Alto   

OFICINA 
JUEZ 

         

             4,20        3,90      16,38 

OFICINA 2DO 
PISO 

         

             4,10        3,00      12,30 

OFICINA 
SECRETARIA 

         

             4,00        0,60    2,00 4,80 

 Longitud Ancho Alto   

SECRETARIA           

muro 
           

7,00  
  

      
3,60  

2 50,40 

muro 
           

5,70  
  

      
3,60  

2 41,04 

muro 
           

2,76  
  

      
3,60  

  9,94 

muro 
           

1,00  
  

      
3,60  

  3,60 

 1,00  6,00  6,00 

 2,00  4,21  8,42 

muro 
           

4,25  
  

      
3,60  

2 30,60 

                 TOTAL 150 
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             4,60        4,40      20,24 

             2,80        5,70      15,96 

             4,00        1,00    2,00 8,00 

ESCALERA-
BAÑO 

         

             1,43        2,76    2,00 7,89 

HALL 
AUDIENCIAS 

         

             4,66        1,40      6,52 

OFICINA 
HALL 

        0,00 

             4,66        3,06   2,00 14,29 

                                              
                                             TOTAL 

  
90  

 

E). IMPERMEABILIZACION DE CULATA APLICACION SIKAFILL POWER 12 AÑOS O SIMILAR     

PARA FACHADAS  

 

 Longitud Ancho Alto   

FACHADA 
PRINCIPAL 

          

             6,00          4,70    28,20 

             1,50          1,00   1,50 

            

Muro lindero lateral izquierdo      

             8,00          5,20    41,60 

             7,00          2,80    19,60 

             7,12          2,50    17,80 

                                              TOTAL  
 

108,70   
  

 

 

5. PERSONAL EN OBRA 

Para el presente periodo se tiene el siguiente personal en obra. 
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NOMBRE CEDULA  CARGO 

FELIX MIRANDA BARRERA 1063647973 MAESTRO  

DILAN GABRIEL GONZALES 1193045083 AYUDANTE 

DANIEL ALBEIRO LOAIZA 1030680123 AYUDANTE 

 
 
6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO  
 
El avance en la ejecución del proyecto es satisfactorio; en la obra se dispone del material y 

personal necesario, en el momento no se evidencian riesgos para el proyecto y el contrato. 

Se requiere al contratista de la obra para que subsane la información presentada en cuanto al 

componente SSST y ambiental. 

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
En cuanto a la parte ambiental, se solicita al contratista de obra el Plan de manejo y tratamiento de 
residuos indicando los sitios de disposición de dichos residuos de construcción y demolición con los 
permisos correspondientes, este plan de manejo es entregado por el contratista de obra, es revisado 
por parte de la interventoría de la obra y mediante oficio de octubre 6 del 2023 se le hacen algunas 
observaciones. 

Se aclara que, en cuanto al desalojo de escombros, en el municipio no existe una escombrera, el 
contratista de obra en un primer desalojo estos materiales fueron donados a un habitante del sector 
para adecuación de un terreno. 

Se adjunta Plan de manejo ambiental. (Ver anexos) 
 
8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO 
 
En un inicio al revisar y medir en la obra, se concluye que existen unas obras no previstas que se 

deben realizar con el fin de solucionar el problema de humedades y deterioro en algunos sectores 

de la edificación. 

Es así que como se dijo anteriormente, el proyecto no contempla modificaciones presupuestales, 

pero si se realiza un balance de obra (obras de más, de menos e ítems no previstos) conforme a 

las mediciones hechas en obra, este balance se presenta a la supervisión del proyecto para su 

revisión y aprobación.  

Dentro de este balance se incluyen ítems no previstos como los siguientes: 
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CAP 8 ITEMS NO PREVISTOS 

NP1 
Suministro e instalación de Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lts, 
incluye retiro de tanque existente, accesorios de instalación, tubería y 
flotador  

NP2 Suministro e instalación de manto asfaltico con foild de aluminio 

NP3 Sobre piso con mortero impermeabilizado 

NP4 Suministro e instalación de cubierta en policarbonato  

NP5 Suministro e instalación de porcelanato tráfico pesado 

NP6 Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato 

NP7 Demolición de piso en cerámica, PVC, Madera, Laminado o similar 

NP8 
Mantenimiento estructura metálica para techo, anticorrosivo, soldadura, 
limpieza  

NP9 
Construcción de mesón en mampostería y acabado de barra en granito 
pulido, incluye: demolición de mesón existente, acoplamiento de mueble en 
madera existente y enchape de huella de enchape demolido 

NP10 Suministro de panel led 18W 

NP11 Suministro e instalaciones frescasa 

NP12 Mantenimiento, brillado de letras en bronce sobre fachada 

 
9. OBSERVACIONES 
 
Hasta el momento el avance de la obra es satisfactorio conforme a la programación presentada por 
el contratista de obra, el personal cuenta con todas las afiliaciones a seguridad social y trabajan con 
todos sus elementos de protección personal. 
 
En cuanto al componente SSST y ambiental se requirió al contratista de obra para que conforme a 
algunas observaciones hechas por la profesional siso y ambiental de interventoría subsane estos 
dos componentes. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los trece (13) días del mes de octubre 
del 2023. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ SOLARTE PASTAS 

Interventor de obra 
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1. REGISTRO FOTOGRAFICO 



NOMBRE DEL FORMATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 2 10 2023

TÍTULO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Firma: Firma:

Nombre: José Jesús Solarte P Nombre:

Cargo: Interventor Cargo:

PROCESO /OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDE JUDICIAL  MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYO NARIÑOR

ELABORADO POR: REVISADO POR:

1.

Descripción construccion de alfagia, muro lateral 
colindante

2.

3. 4.

Descripción aplicacion de pañete parte posterior muro  
sala de audiencias.

Descripción retiro pañete hall primer piso 

Descripción retiro pañete en oficina de juez



NOMBRE DEL FORMATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 2 10 2023

TÍTULO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Firma: Firma:

Nombre: José Jesús Solarte P Nombre:

Cargo: Interventor Cargo:

PROCESO /OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDE JUDICIAL  MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYO NARIÑOR

ELABORADO POR: REVISADO POR:

1.

Descripción retiro de cielo falso deteriorado por humedad 
en oficina de juez

2.

3. 4.

Descripción retiro cielo falso en recepcion, atencion al 
publico

Descripción revision retiro pañete muro  posterior hall 
primer piso

Descripción revision de cubierta que requiere 
mantenimiento



FECHA: 26 9 2023

TÍTULO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

NOMBRE DEL FORMATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Firma:

Nombre: José Jesús Solarte P

Cargo: Interventor

Firma:

Nombre:

Cargo:

ELABORADO POR: REVISADO POR:

PROCESO /OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDE JUDICIAL  MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYO NARIÑOR

Demolicion pañete,alfajia,retiro cielo raso

1.

Descripción demolicion de meson  salon de atencion a la 
comunidad

2.

3. 4.

Descripción retiro cielo falso de sala de recepcion  a la 
comunidad

Descripción retiro cielo falso baño, y aplicacion de 
pañete, en oficina del juez

Descripción retiro de pañete  sala de audiencias



NOMBRE DEL FORMATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 26 9 2023

TÍTULO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Firma: Firma:

Nombre: José Jesús Solarte P Nombre:

Cargo: Interventor Cargo:

PROCESO /OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDE JUDICIAL  MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYO NARIÑOR

ELABORADO POR: REVISADO POR:

1.

Descripción aplicacion de pañete muro posterior

2.

3. 4.

Descripción vaciado de concreto en construccion de 
alfagia

Descripción retiro pañete oficina de juez

Descripción refuerzo para construccion de alfagia



NOMBRE DEL FORMATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 26 9 2023

TÍTULO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Firma: Firma:

Nombre: José Jesús Solarte P Nombre:

Cargo: Interventor Cargo:

PROCESO /OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDE JUDICIAL  MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYO NARIÑOR

ELABORADO POR: REVISADO POR:

1.

Descripción aplicacion de pañete muro posterior lateral

2.

3. 4.

Descripción arreglo hidraulico de tuberia de conexion al 
tanque por donde habia filtracion

Descripción recoleccion de material de escombros para 
posterior desalojo

Descripción proteccion de mobiliario



ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UNIT VR.TOTAL

CAP 1

1.1 DESMONTE CIELO FALSO M2 41,0 $ 8.064,72 $ 330.653,52

1.2 RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES 

VERTICALES, CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA 

EXISTENTES
M2 44,0 $ 8.523,14 $ 375.018,16

1.3 LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE 

SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA
M2 9,46 $ 21.477,89 $ 203.180,84

1.4 LIMPIEZA DE CUBIERTA POLICARBONAT; INCLUYE LIMPIEZA,

COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O GANCHOS Y/O SIKA FLEX Y/O IGASOL 

TECHO Y/O MORTERO ML 0,0 $ 51.029,97 $ 0,00

1.5 DESMONTE CANAL M2 4,70 $ 19.903,68 $ 93.547,30

1.6 }+ ML 10,0 $ 20.585,23 $ 205.852,30

Sub Total $ 1.208.252,12

CAP 2

2.1 CIELO RASO SUPERBOARD M2 66,5 $ 54.583,34 $ 3629792,11

Sub Total $ 3629792,11

CAP 3

3.1 ESTUCO PLASTICO (LISTO) M2 327,69 $ 8.483,17 $ 2779849,98

3.2 PINTURA KORAZA (3 MANOS) M2 60,00 $ 11.000,00 $ 660000,00

3.3 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 150,0 $ 8.635,74 $ 1295361,00

3.4 PINTURA TECHOS VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 90,0 $ 8.635,74 $ 777216,60

Sub Total $ 5.512.427,58

CAP 4

4.1 DEMOLICION PAÑETE M2 25,0 $ 27.311,76 $ 682.794,00

4.2 TRATAMIENTO DE HUMEDADES, INYECCION SOBRE MURO EN

MAMPOSTERIA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA 

ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR

ML 0,00 $ 68.350,18 $ 0,00

4.3 PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M2 153,4 $ 36.114,19 $ 5.539.916,75

Sub Total $ 6.222.710,75

CAP 5

5.1 CAMBIO CUBIERTA DE FIBROCEMENTO TEJA P7 #6, INCL. DESMONTE

M2 0,00 $ 44.918,17 $ 0,00

5.2 CAMBIO CABALLETE FRIBROCEMENTO PARA TEJAS P7 EN MAL ESTADO 

INCL. DESMONTE
ML 0,0 $ 42.157,87 $ 0,00

IMPERMEABILIZACION DE CULATA APLICACION SIKAFILL 

POWER 12 AÑOS O SIMILAR PARA FACHADAS M2 108,7 $ 33.224,11 $ 3610729,83

5.5 ALFAGIA 0.10*0.20 R-21MPA ML 35,5 $ 55.000,00 $ 1952500,00

5.6 CINTA ASFALTICA MULTISEAL SIKA - FLANCHES ML 0,0 $ 41.582,04 $ 0,00

5.8 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ML 0,0 $ 79.746,12 $ 0,00

Sub Total $ 5.563.229,83

CAP 6

6.1 ASEO GENERAL M2 0,0 $ 8.000,00 $ 0,00

Sub Total $ 0,00

CAP 7

7.1 PUNTO SANITARIO PVC DE 2" M2 0,0 $ 14.173,78 $ 0,00

Sub Total $ 0,00

SUBTOTAL 

OFERTA $ 22.136.412,38

19
$ 22.136.412,38

14,00% $ 3.099.097,73

5,00% $ 1.106.820,62

3,00% $ 664.092,37

19,00% $ 210.295,92

$ 27.216.738COSTOS TOTALES

IMPREVISTOS

IVA(19% UTILIDAD)

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

ADMINISTRACION 

UTILIDAD

CUBIERTA

ASEO GENERAL

SANITARIO

AVANCE PERIODO 1(4SEPT-4OCT DE 2023)

PRELIMINARES

CIELO RASOS

ESTUCOS Y PINTURAS

CONTROL DE HUMEDAD MURO POSTERIOR



Id Modo de 
tarea

item Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CAP 1 PRELIMINARES 48.38 días lun 4/09/23 lun 23/10/23
2 1.1 DESMONTE CIELO FALSO 5 días lun 4/09/23 vie 8/09/23
3 1.2 RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL 

DE SUPERFICIES VERTICALES, CON EL FIN DE 
RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA 
EXISTENTES

20 días vie 8/09/23 vie 29/09/23

4 1.3 LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE 
REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE 
SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA

8 días jue 5/10/23 vie 13/10/23

5 1.4 LIMPIEZA DE CUBIERTA 
POLICARBONAT; INCLUYE LIMPIEZA, 
COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS Y/O SIKA FLEX Y/O IGASOL 
TECHO Y/O MORTERO

8 días jue 5/10/23 vie 13/10/23

6 1.5 DESMONTE CANAL 3 días jue 28/09/23 sáb 30/09/23
7 1.6 RETIRO SOBRANTES 10 días vie 13/10/23 lun 23/10/23
8 CAP 2 CIELO RASOS 7 días lun 16/10/23 lun 23/10/23
9 2.1 CIELO RASO SUPERBOARD 7 días lun 16/10/23 lun 23/10/23
10 CAP 3 ESTUCOS Y PINTURAS 60 días vie 29/09/23 jue 30/11/23
11 3.1 ESTUCO PLASTICO (LISTO) 20 días vie 29/09/23 jue 19/10/23
12 3.2 PINTURA KORAZA (3 MANOS) 15 días vie 20/10/23 sáb 4/11/23
13 3.3 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) 30 días lun 30/10/23 jue 30/11/23
14 3.4 PINTURA TECHOS VINILO TIPO 1 (3 

MANOS)
30 días vie 29/09/23 lun 30/10/23

15 CAP 4 CONTROL DE HUMEDAD MURO 
POSTERIOR

40 días lun 4/09/23 sáb 14/10/23

16 4.1 DEMOLICION PAÑETE 13 días jue 28/09/23 mié 11/10/23
17 4.2 TRATAMIENTO DE HUMEDADES, 

INYECCION SOBRE MURO EN 
MAMPOSTERIA CON 
IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA 
ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR

5 días mar 10/10/23 sáb 14/10/23

18 4.3 PAÑETE EN MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO

35 días lun 4/09/23 mar 10/10/23

19 CAP 5 CUBIERTA 53.38 días lun 4/09/23 sáb 28/10/23
20 5.1 CAMBIO CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

TEJA P7 #6, INCL. DESMONTE
18 días vie 8/09/23 mié 27/09/23

21 5.2 CAMBIO CABALLETE FRIBROCEMENTO
PARA TEJAS P7 EN MAL ESTADO INCL. 
DESMONTE

8 días mié 27/09/23 jue 5/10/23

22 5.4 IMPERMEABILIZACION DE CULATA 
APLICACION SIKAFILL POWER 12 AÑOS
O SIMILAR PARA FACHADAS

15 días mar 10/10/23 mié 25/10/23

23 5.5 ALFAGIA 0.10*0.20 R-21MPA 23 días lun 4/09/23 mié 27/09/23
24 5.6 CINTA ASFALTICA MULTISEAL SIKA - 

FLANCHES
8 días mié 27/09/23 jue 5/10/23

25 5.8 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20 5 días mar 24/10/23 sáb 28/10/23
26 CAP 6 ASEO GENERAL 7 días jue 30/11/23 jue 7/12/23
27 6.1 ASEO GENERAL 7 días jue 30/11/23 jue 7/12/23
28 CAP 7 SANITARIO 30.13 días mar 7/11/23 jue 7/12/23
29 7.1 PUNTO SANITARIO PVC DE 2" 3 días mar 7/11/23 jue 9/11/23
30 FIN 0 días jue 7/12/23 jue 7/12/23 7/12

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
4 sep '23 11 sep '23 18 sep '23 25 sep '23 2 oct '23 9 oct '23 16 oct '23 23 oct '23 30 oct '23 6 nov '23 13 nov '23 20 nov '23 27 nov '23 4 dic '23 11 dic '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto Rama Judici
Fecha: lun 2/10/23
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Texto tecleado
3. PROGRAMACION DE OBRA



Medellín, 08 de September de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RUSSI LADINO
GEORGY PAOLO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000011  RAMA JUDICIAL PASTO

C1030680123 LOAIZA AROCA  DANIEL ALBEIRO 09/09/2023 20191hAf DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/09/2023 11:17:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.25.76.42, 192.230.104.5, 172.16.42.57

null

HP
Texto tecleado
4. SEGURIDAD SOCIAL



Medellín, 08 de September de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RUSSI LADINO
GEORGY PAOLO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000011  RAMA JUDICIAL PASTO

C1193045083 GONZALEZ VELASCO  DILAN GABRIEL 09/09/2023 3f162238 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/09/2023 11:27:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.25.76.42, 192.230.104.5, 172.16.42.57

null



Medellín, 08 de September de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RUSSI LADINO
GEORGY PAOLO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000011  RAMA JUDICIAL PASTO

C1063647973 MIRANDA BARRERA  FELIX ALFONSO 09/09/2023 D18636n9 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/09/2023 11:56:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.25.76.42, 192.230.104.5, 172.16.42.57

null



 





O.P. 280235  04/16

 - 2a. COPIA: AFILIADO -

- ORIGINAL: E.P.S. -                 - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL  -

FORMULARIO VÍA WEB

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y
REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario 55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

01-01-F-0096007000 ENERO / 2016

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS 

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS
                   Código 
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES

  8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
  9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES 
       PARA SEGUIR COTIZANDO
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES
      COLECTIVAS
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES
      COLECTIVAS

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formularioI. DATOS DEL TRÁMITE 

35. Nombre o Razón Social 36. Tipo documento de identidad 37. Número documento de identidad 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones

42. FECHA (a partir de)
AÑOMESDÍA

 “Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado”

1. TIPO DE TRÁMITE

4. TIPO DE AFILIADO 5. TIPO DE COTIZANTE CÓDIGO FECHA DE LA SOLICITUD

2. TIPO DE AFILIACIÓN

A. AFILIACIÓN

A. AFILIACIÓN
CO Cotizante BE BeneficiarioCF Cabeza de Familia

A. Individual:

A. Dependiente B. Independiente C. Pensionado

a)  Cotizante o 
     cabeza de familia

b)  Beneficiario o 
     afiliado adicional

B. REPORTE DE  
     NOVEDADES

B. Colectiva C. Institucional D. De oficio
C. Contributivo
S. Subsidiado

3. RÉGIMEN

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO
7.TIPO DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

8. NÚMERO DOCUMENTO
DE IDENTIDAD 9. SEXO

12. DISCAPACIDAD
Tipo

13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN

SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

10. FECHA NACIMIENTOC.C. C.E.T.I.R.C. P.A. C.D. S.C. F M

14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES11. ORIGEN
ETNICO

Código

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES 17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( del cotizante o cabeza de familia)

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
 Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

CIUDAD / MUNICIPIO DEPARTAMENTO TELÉFONO FIJO CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO IPS

CÓDIGO IPS

TELÉFONO MÓVIL

C.C. C.E. P.A. C.D. N.I.
DV

40. TIPO DE NOVEDAD
13. MOVILIDAD 
      A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
      B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
14. TRASLADO 
       A) MISMO RÉGIMEN
       B) DIFERENTE RÉGIMEN
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

B. REPORTE DE NOVEDADES

43. EPS ANTERIOR
Código Código

44. MOTIVO DE TRASLADO 45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

F N Condición T PM

18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA BARRIOLOCALIDAD / COMUNAZONA
U. R.

DÍA MES AÑO

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO
20.TIPO DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

21. NÚMERO DOCUMENTO
DE IDENTIDAD 22. SEXO

SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

23. FECHA NACIMIENTOC.C. C.E.T.I. P.A. C.D. F M

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales
27. SEXO 28.. FECHA DE NACIMIENTO
F AÑOMESDÍAM

1

2

3

4

33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL
(Lo diligencia la EPS)

34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)

1

2

3

4

24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS 25. TIPO DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

CN RC TI CC CE PA SC

CN RC TI CC CE PA SC

CN RC TI CC CE PA SC

CN RC TI CC CE PA SC

26. NÚMERO DE
IDENTIDAD

Ciudad / Mpio.
32. DATOS DE RESIDENCIA

Departamento

29. PARENTESCO

I. II.

I. II.

I. II.

I. II.

NIVEL 
DE SISBÉN

GRUPO
POBLACIONAL

30. ETNIA

F. N. M.

F. N. M.

F. N. M.

F. N. M.

R. U.

R. U.

R. U.

R. U.

31. DISCAPACIDAD
Tipo Condición

T. P.

T. P.

T. P.

T. P.

Zona Teléfono Fijo Teléfono Móvil

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL
39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN

CIUDAD / MUNICIPIO DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

DÍA MES AÑO

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO
TIPO DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

NÚMERO DOCUMENTO
DE IDENTIDAD  SEXO

SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

FECHA NACIMIENTOC.C. C.E.T.I.R.C. P.A. C.D. S.C. F M

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto  en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

Declaración  Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)     Identificado(a) con                 No.

desde el día                  del mes                           del año 

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por  la autoridad competente. 
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. 
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública,  acta de conciliación o sentencia judicial que declare la 

terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL
66. Identificación de la Entidad Territorial 67. Datos del SISBÉN 68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

OBSERVACIONES:

Cantidad:

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.                                      

Número del documento de identidad
71. Firma del funcionario

Código del departamentoCódigo del Municipio Número de  ficha Puntaje

Primer apellido Segundo apellido  Primer nombre Segundo nombre

Nivel

Tipo documento de 
identidad

Total

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL CARGO SALARIO
DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑODÍA MES AÑO

BRISMAN
Texto escrito a máquina
ASESOR: C2285

BRISMAN
Texto escrito a máquina

BRISMAN
Texto escrito a máquina

BRISMAN
Texto escrito a máquina

BRISMAN
Texto escrito a máquina

BRISMAN
Texto escrito a máquina

USER
Nota adhesiva
BRISMAN PINEDA



Tipo de
 Identificación 

Nombre del Tercero Identificación del Tercero que realiza el Aporte 

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR  EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

ACTIVIDAD ECONÓMICA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES INGRESO BASE DE COTIZACIÓN

Patrón/Empleador

Inicio 
Contrato

Fin
Contrato

 Contratista Trabaja por su Cuenta

POSEE
VIVIENDA PROPIA

PRODUCTOR
AGROPECUARIO$

Sí

NO

SÍ

NO

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE
INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO

Ninguno

Preescolar

Básico Primaria

Nivel de 
Escolaridad

Normalista

Técnica Profesional

Tecnológica

Doctorado Posición
Ocupacional

Nombre del GESTOR  o PROMOTOR CÓDIGO
GESTOR o PROMOTOR

Nombre DIRECTOR COMERCIAL Causal Inconsistencia y/o Observaciones

Profesional

Especialización

Maestría

Secundaria

Media académica o
clásica (bachillerato básico) Último Grado 

AprobadoMedia técnica
(bachillerato básico)

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO
  LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.  

NIT

P.A.

C.C.

T.I.

CIUDAD Y FECHA 

C.E. DV

C.D.

CÓDIGO
DIRECTOR

O.P. 280235  04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo,_______________________________________________identificado (a) con              Otro: _________________
número _________________ de _________________, certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes    
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes 
4. Leí el contenido de la carta de desempeño
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas   

de derechos y deberes y la carta de desempeño
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y 

deberes y la carta de desempeño
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para 

resolver las dudas sobre el contenido de las cartas 

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al 
teléfono celular No.
y/o correo electrónico: 

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

No
No
No
No

SÍ No
SÍ No

No

No
Cordialmente,
 Firma: 
 Tipo ID:   No. ID: 
 Fecha (dd/mm/aaaa): 
 Dirección: 
 Tel:   Municipio
 Departamento: 

   Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:
 Firma: 
 Tipo ID:   No. ID: 
 Fecha (dd/mm/aaaa): 
 Dirección: 
 Tel:   Municipio
 Departamento: Huella Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará 
NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS
Asesor:
Código                               Oficina

Autorizaciones
En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA  EPS S.A. 
Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de 
mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes 
sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho 
de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o 
jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, 
actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la 
NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad
Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los 
siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a 
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del 
tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  
• solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, 
previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o 
encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución. 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás 
normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted 
puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS 
S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición: 

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como 
la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán 
utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la 
información únicamente para los fines específicos relacionados con la 
administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de 
acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ‘’Hábeas Data’’; dicho tratamiento podrá 
implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se 
realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de 
información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la 
correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y 
Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y 
Protección de Datos.

C.C. C.E.T.I.R.C.

FORMULARIO VÍA WEB
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El PMA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente en 
plazos racionales, los impactos ambientales negativos generados por una obra o 
actividad en desarrollo. Por lo tanto, contendrá las propuestas de acción y los 
programas necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención de 
contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso de las materias primas e 
insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, acorde 
a lo establecido en la normativa ambiental vigente. 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1 OBJETIVOS. 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo del presente documento es identificar, definir y evaluar los impactos o 
afectaciones sobre los recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico), que se 
puedan generar en el desarrollo del Contrato de Mínima Cuantía No. 
CO1.PCCNTR.5237827, Realizar obras de mantenimiento preventivo y                                                                        
correctivo de la sede judicial del Municipio de                                                                       Los 
Andes Sotomayor – Nariño” con el fin de definir planes de prevención y acción para mitigar, 
corregir o compensar los efectos negativos que se puedan llegar a ocasionar sobre los 
componentes ambientales, estableciendo seguimientos y monitoreos a las medidas 
ambientales adoptadas. 

 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Describir las actividades del proyecto, que puedan producir cambios o 
alteraciones en los recursos naturales, en el hombre y medio ambiente. 

• Identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales producidos por el 
desarrollo de la obra o proyecto con base a la información recopilada. 

• Implementar acciones ambientales por medio de programas de manejo 
ambiental para prevenir y mitigar impactos originados en el proyecto. 

• Realizar un listado de compromisos, a manera de fichas, que conformen el 
componente básico del P.M.A., para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los efectos negativos de la obra, sobre el medio ambiente. 

• Establecer los parámetros para la implementación el programa de gestión 
ambiental de la empresa, con el fin de prevenir, controlar y mitigar el impacto 
ambiental asociado con los aspectos ambientales significativos generados en 
las actividades de GEORGY PAOLO RUSSI LADINO 

 
2.2. ALCANCE 

 
El presente Plan de Manejo Ambiental PMA dará como resultado una serie de acciones y 
medidas ambientales a implementar por parte de la empresa GEORGY PAOLO RUSSI 
LADINO, durante la etapa de ejecución del Contrato de Mínima Cuantía No. 
CO1.PCCNTR.5237827-Realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
sede judicial del Municipio de Los Andes Sotomayor -Nariño.                                      

 
2.3. DEFINICIONES 

Objetivo: Propósito ambiental que se propone lograr y que se cuantifica cuando sea 

aplicable. 
 

Meta: Criterios medibles para alcanzar los objetivos en un plazo determinado. 
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Indicadores de desempeño: Resultados medibles y verificables que establecen la 
conformidad del desempeño con los objetivos y metas establecidos. 
Programas de gestión ambiental: Pretende asignar responsabilidades para lograr 
los objetivos, establece el plazo para lograr las metas en cada nivel, funciones y 
asigna el Talento Humano, financieros y tecnológicos. 
Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos 
Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos 
peligrosos. 
Consumo eficiente: Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido en 
condiciones normales en los seis (6) meses anteriores a la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua, ajustados por el factor de 
eficiencia de dichos equipos. 
Factor de eficiencia por el uso de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua: Es el porcentaje de reducción de consumos en una instalación 
interna típica, derivado del uso de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua, respecto a los consumos arrojados sin el uso de dichos equipos. 
Consumo ineficiente: Es aquel que se encuentra por fuera de los parámetros de 
consumo eficiente establecidos por la entidad prestadora del servicio de acueducto. 
Equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua: Son todos 
aquellos equipos, sistema e implementos definidos en la norma Icontec NTC-920- 
1, o las que la modifiquen o adicionen y adoptados por la respectiva entidad 
prestadora, destinados a proveer de agua potable las instalaciones internas de los 
usuarios, que permiten en su operación un menor consumo unitario. 
Energía eléctrica: La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es 
decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de 
un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que 
un generador esté aplicando en sus extremos 
Administrador del residuo: persona que maneja y administra el almacenamiento 
temporal de los residuos durante el tiempo de contratación para la disposición y/o 
tratamiento o mientras se identifica la alternativa de disposición del residuo. 
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Almacenamiento: es el depósito temporal de residuos o desechos industriales 
(peligrosos) en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter 
previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales no peligrosos sólidos 
de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica 
para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 
comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la 
sola excepción de las excretas humanas. 
Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
Escombros y excedentes de construcción y demolición: Los residuos de 
construcción y demolición inertes (RCD) también denominados escombros, son 
entre otros: 
- Ladrillos 
- Agregados 
Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 
planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 
políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 
residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y empresarial. 
Generador: persona natural o jurídica que debido a sus actividades genera 
desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o 
usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos 
peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos 
Minimizar: actividad que se direcciona sistemáticamente a la evaluación de 
oportunidades para: reducir en la fuente mediante el uso de prácticas más 
eficientes, seleccionar materias primas más apropiadas para el proceso, reusar 
materiales o productos en su forma original o después del procesamiento y reciclar 
o recuperar material o la conversión de residuos en materiales útiles mediante algún 
proceso o extracción de energía. 
Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos 

sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como 

materia prima al ciclo productivo. 

Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido. 

Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas, puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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Segregación: proceso de selección o separación de un tipo de desecho específico 
con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido. 

 
3. MARCO LEGAL APLICABLE 

 
En materia ambiental el presente estudio se tiene en cuenta normas específicas, 
como son la resolución 472 de 2017 emanada del Ministerio del Medio Ambiente, 
que trata del manejo de escombros y materiales de construcción; el decreto 1713 
de 2002 que regula el manejo de residuos sólidos. 

 
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. 

 

En su Título II, Capítulo 3, abarca 49 artículos que se relacionan con la conservación 
y protección del Medio Ambiente, entre los que se puede mencionar: 

 
✓ Artículo 8. - Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación. 
✓ Artículo 58. - La propiedad es una función social que implica obligaciones; 

como tal, le es inherente una función ecológica. 
✓ Artículo 79. - Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

✓ Artículo 80. - El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su 
conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. 

✓ Artículo 82. - Es deber del estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común el cual prevalece 
sobre el interés particular. 

 

- Leyes, Decretos y Resoluciones Reglamentarias. 

✓ Decreto Ley 2811 de 1974 es decir el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que regula 
integralmente la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales 
renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.). 

✓ Decreto 1541 De 1978, Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981 
por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 
1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973 y da 
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la reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración 
de reservas de agotamiento, en orden a asegurar su preservación 
cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso. 

✓ Decreto 1715 De 1978: Por El Cual Se Reglamenta Parcialmente El 
Decreto - Ley 2811 De 1974, La Ley 23 De 1973 y el Decreto-Ley 154 de 
1976, en cuanto a protección del paisaje. Regula lo relacionado a la 
protección de los paisajes con el objeto de mantener el componente 
ambiental mediante la protección de los paisajes naturales. 

✓ El Decreto ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, si bien no 
es norma específica sobre medio ambiente, determina las reglas 
generales para las actuaciones ante las autoridades administrativas. 
Aspectos aplicables a las actuaciones administrativas de la ley 1437 del 
18 de enero de 2011. 

✓ Ley 9 de 1989. Mediante la cual se dictan algunas medidas para la 
planeación del desarrollo Municipal. 

✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

✓ La Ley 70 de 1993 establece mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
Colombia como grupo étnico. 

✓ Ley 134 de 1994, mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos 
de participación ciudadana, crea las veedurías ciudadanas o juntas de 
vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión 
pública y los recursos públicos. 

✓ Resolución 541 De 1994 del MAVDT: Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

✓ Resolución 898 De 1995 del MAVDT: Regula los criterios ambientales de 
calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna 
de vehículos automotores. 

✓ Decreto 948 de 1995 por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; 
los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 
de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

✓ La Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua, busca preservar la oferta hídrica. 
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✓ Decreto 1697 de 1997: Modifica el decreto 948 de 1995 que prohíbe el 
uso de aceite y lubricante de desecho. Esta norma sólo lo restringe, 
otorgándole al Ministerio la facultad de establecer cuándo se puede usar 
y en qué condiciones técnicas. El Ministerio reguló el tema a través de la 
Resolución 415 de 1999, autorizando el reúso de aceites en condiciones 
muy restringidas. 

✓ Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral. Desarrollado parcialmente por la 
Resolución del Min. Ambiente 1402 de 2006 

✓ Resolución 601 De 2006 del MAVDT: Por la cual se establece la Norma 
de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

✓ Resolución 0627 de 2006 por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

✓ Ley 1333 de 2009 sobre Régimen Sancionatorio Ambiental. 
✓ Decreto 2372 de julio 1 de 2010 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 

2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 
216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 

✓ Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 por el cual se establecen los 
criterios para la Imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009. 

✓ El Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

✓ Decreto 4728 del 23 de diciembre de 2010 del MAVDT por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 sobre vertimientos. Sobre 
la Fijación de la norma de vertimiento parámetros y los límites máximos 
permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los 
sistemas de alcantarillado público y al suelo. 

✓ Resolución 2064 de octubre de 2010 Por la cual se reglamentan las 
medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso 
de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y 
acuática y se dictan otras disposiciones. 

✓ Resolución 2086 de octubre de 2010 "Por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas. 

✓ Decreto 2981 de 2013 
✓ Decreto 2041/2014 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 Sobre licencias ambientales. 
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✓ Resolución 631/2015, mediante el cual se regulan los límites permisibles 
para vertimientos. 

✓ Decreto 1076 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente. 

✓ Resolución 472 de 2017- Gestión Integral de los residuos generados en 
las actividades de construcción y demolición- RCD. 

✓ Resolución 2254 de 2017- Norma de calidad del aire ambiente. 

 
4. UBICACIÓN 

 
El proyecto está ubicado en Los Andes - Sotomayor en el departamento de Nariño. 

 
Ilustración 1. Ubicación del proyecto 

 
 
 

 
 

Fuente: https://www.google.com/maps 

http://www.google.com/maps
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 5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

5.1. TIPO DE PROYECTO Y ACTIVIDADES 
 

Bajo ese entendido la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, 
tiene a su cargo el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los 
despachos judiciales y oficinas administrativas, en aras de garantizar sitios de 
trabajo adecuados y seguros para los servidores, donde puedan desarrollar sus 
funciones en óptimas condiciones y a su vez puedan prestar al usuario el servicio 
de administración de justicia de forma integral, oportuna, continua e ininterrumpida, 
atendiendo de esta forma los objetivos y metas propuestas en el Plan Sectorial de 
Desarrollo de la Rama Judicial 2023 – 2026, “hacia una justicia confiable digital e 
incluyente” y los indicadores y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión 
de la Calidad y del Medio Ambiente. 
Al respecto, una vez identificadas las necesidades de cada sede por parte de los 
profesionales de la Entidad, es deber de la Rama judicial garantizar que, en los 
inmuebles de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura se realice el 
mantenimiento y mejoramiento según corresponda, de modo que la infraestructura 
física sea segura, digna y salubre, de acuerdo a los lineamientos del Manual de 
Espacios Físicos Saludables. 

 
Las cantidades de materiales a utilizar están de acuerdo con el presupuesto oficial, 
las cuales son susceptibles a cambios de acuerdo con las intervenciones obtenidas 
de los diagnósticos y diseños del proyecto. 

 
Dentro del proceso de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física, 
se encuentra la sede donde está ubicado el Juzgado Promiscuo Municipal de los 
Andes (N), cuya titulación en favor del Consejo Superior de la Judicatura se 
protocolizó mediante escritura pública N° 095 calendada 09 de julio de 1993, 
otorgada en la Notaría Única del citado municipio; toda vez que en la referida sede 
judicial se ha evidenciado la presencia de filtraciones y humedades que es 
necesario corregir con la intervención de cubierta, cielo raso y muros, así como 
también es menester mejorar con premura el sistema de cubiertas, la recolección 
de aguas lluvias, además de realizar un mantenimiento preventivo de los muros no 
afectados directamente por la humedad. 

 
Para dicha intervención se tiene como insumos los estudios técnicos realizados por 
el contratista Juan Revelo en el año 2021 y la visita realizada en el mes de mayo 
de la anualidad, por la arquitecta Laura Sofía Noguera, profesional vinculada a la 
Seccional, con el fin de mantener la funcionalidad de dicha sede. En este orden de 
ideas, es menester contratar las obras civiles correspondientes para materializar 
las actividades antes mencionadas. 
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5.2. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 

 
Para este proyecto, se contara con mano de obra del lugar de intervención, la cual 
será apoyada por personal calificado por parte de la empresa GEORGY PAOLO 
RUSSI LADINO. 

 

5.3. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

La etapa preliminar del proyecto conlleva a realizar actividades clave para poder 
iniciar la ejecución de la obra, entre ellas están actividades de: preparación,logística, 
ubicación y revisión documental. 

 

5.4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

Las actividades ejecutadas van de la mano con las especificaciones y 
requerimientos de obra por parte del Consejo Superior de la Judicatura, a partir de 
estas se realizan el análisis correspondiente sobre los aspectos ambientales 
presentes en esta importante etapa. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Teniendo en cuenta las actividades y los aspectos que se pueden presentar en la 
ejecución de la obra, se determinaron los posibles impactos ambientales que 
pueden ocurrir, con esto establecer medidas de manejo adecuadas para mitigar, 
disminuir o eliminar el impacto al medio ambiente y a la sociedad 

 

 
RECURSO PROVEEDOR PERMISO 

SUELO Contaminación del 
suelo 

El material que no 
se pueda reutilizar 
dentro del proyecto, 
se llevará a una 
escombrera 
autorizada. 

Licencia ambiental 
de la escombrera, 
pin de la volqueta. 
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 AIRE Emisiones 
atmosféricas 

Se generará 
material particulado 
ocasionado por 
demoliciones de 
muros, construcción 
de muros y cielo 
rasos, transporte de 
RCDs, instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias, 
carpintería, etc. 

No aplica.  

AGUA Agua potable El agua para 
consumo humano 
será adquirida 
directamente a 
empresas 
localizadas en el 
sector mediante 
bolsas o botellones 
que permitan 
distribuir al personal 
de obra. 
El agua necesaria 
para la preparación 
de materiales para 
la construcción será 
obtenida 
directamente de las 
instalaciones de los 
Juzgados de 
Sotomayor – Los 
Andes 

No aplica. 
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 Vertimientos 
Líquidos 

Para el desarrollo 
del proyecto se 
consideran 
vertimientos líquidos 
provenientes de 
aguas domésticas, 
por el uso de baños. 
Este uso se 
realizará 
directamente en las 
instalaciones de los 
Juzgados de 
Sotomayor – Los 
Andes 

No aplica 

Forestal Aprovechamiento 
forestal 

En el desarrollo del 
proyecto no se 
requiere tala/poda 
de árboles. 

No aplica. 

Fuente: Estudio. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 

Toda actividad humana produce efectos positivos o negativos sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente, en mayor o menor escala. Dependiendo de la 
magnitud e importancia del impacto generado sobre cada recurso, ejercido por cada 
actividad del proyecto, se puede afirmar que su nivel impactante es alto, mediano o 
bajo. Es por ello que nos permitimos evaluar los impactos ambientales que se 
pueden ocasionar debido a la puesta en marcha del proyecto. 

 
La metodología empleada para la evaluación de impactos se fundamenta en la 

realizada por Conesa1. Mediante esta evaluación se realiza un análisis 
multidisciplinario, con el fin de determinar la manera como se presentan los 
impactos durante el desarrollo del proyecto. La matriz de impactos, de tipo Causa / 
efecto, consiste en un cuadro donde se detallan las actividades importantes propias 
del proyecto (columnas) y los componentes medioambientales susceptibles de 
recibir impactos (filas). 

 

A continuación, se describen los factores socioambientales que pueden sufrir 
impactos positivos o negativos y se anexa la matriz de aspectos e impactos 
ambientales. 

 
Medio Elemento 

 
Abiótico 

Calidad del suelo 

Calidad del aire 

Niveles de presión sonora 

Flora 

 
Biótico 

Calidad visual del paisaje 

Dinámica de la población 

Actividades productivas 

Paisaje Mercado Laboral 

 
 

Socioeconómico 

Infraestructura Socioeconómica 

Organización social y comunitaria 
Presencia Institucional 

Aspectos culturales 

Evidencias arqueológicas 

Fuente: Estudio. 
 
 
 
 

1 CONESA, Fernández Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ciudad: Madrid. Editor, 

Mundi-Prensa Libros S.A. 2009. ISBN: 9788484763840 
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Una vez identificadas las actividades del proyecto, se realizó la interrelación de 
estas con los elementos de cada componente ambiental, mediante una matriz de 
causa/efecto y se determinaron los impactos. Con esta matriz se obtiene la 
interrelación cualitativa entre las variables empleadas. A continuación, se identifican 
los impactos ambientales que se presentan dentro del área de estudio por el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento. 

 
Identificación de impactos ambientales 

Medio Elemento Impacto ambiental 

   

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Calidad del suelo 
Alteración en la calidad 
fisicoquímica del suelo. 

 
Calidad del aire 

Alteración en la concentración de 
material particulado por 
dispersión en el acopio de 
escombros. 

Niveles de presión 
sonora 

Alteración en los niveles de 
presión sonora por uso de 
maquinaria. 

 
BIÓTICO 

 
Flora 

Cambios en las coberturas 
vegetales (estructura y 
composición florística) en el área 
de excavación 

PAISAJE 
Calidad visual del 
paisaje 

Cambio en la calidad paisajística 

SOCIOECONÓMICO 
Organización social 
y comunitaria 

Generación de expectativas 

Generación de conflictos 

Fuente: Estudio. 
 

A continuación, se exponen los diversos parámetros, con los que se evaluaron los 
impactos socioambientales. 

 
- Por la Variación de la Calidad Ambiental (N). 

 

Impacto Positivo: Admitido como tal, tanto por el personal participante como por la 
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos, 
beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada y por 
la conservación o poca afectación de los valores naturales, estéticos y económicos. 

 
Impacto Negativo: El impacto se traduce en pérdida de valor natural, estético, 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 
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en discordancia con la estructura ecológica y geográfica, el carácter y la 
personalidad de una zona determinada. 

 
- Por la intensidad - grado de destrucción (IN). 

 

Impacto Notable o Muy Alto: Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación 
del Medio Ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales 
de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 
apreciables en los mismos. Expresa una destrucción casi total del factor ambiental 
o socioeconómico, considerado en el caso en que se produzca el impacto. En el 
caso de que la destrucción sea completa el impacto se denomina TOTAL. 

 

Impacto Medio y Alto: Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración al 
medio ambiente o de algunos de sus factores. 

 
Impacto Mínimo o Bajo: Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del 
factor considerado. 

 
- Por la extensión (EX). 

 

Impacto Puntual: Cuando la acción impactante produce un impacto muy localizado. 
 

Impacto Parcial: Aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el medio. 
 

Impacto Externo: Su modificación se detecta en una gran parte del medio 
considerado. 

 
Impacto Total: Su cambio se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 
considerado. 

 
Impacto de Ubicación Crítica: Aquel en que la situación en que se produce el 
impacto sea crítica. Normalmente se da en impactos puntuales. 

 
- Por el momento en que se manifiesta (MO). 

 

Impacto Latente (corto, medio y largo plazo): La alteración se manifiesta al cabo de 
cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca (tanto a medio como 
largo plazo), como consecuencia de un aporte progresivo de sustancias o agentes, 
inicialmente inmersos en un umbral permitido y debido a su acumulación y/o a su 
sinergia, implica que el límite sea sobrepasado, pudiendo ocasionar graves 
problemas debido a su alto índice de imprevisión. 
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Impacto Inmediato: Aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el 
de manifestación del impacto es nulo. Según su valoración, el impacto inmediato se 
asimila al impacto a corto plazo. 

 
Impacto de Momento Crítico: Aquel en el momento en que tiene lugar la acción 
impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación. 

 
- Por su persistencia (PE). 

 

Impacto temporal: Aquel cuyo impacto supone alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede determinarse. 

 
Impacto Permanente: El impacto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de 
los factores medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los 
sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar. Es decir, 
aquel impacto que permanece en el tiempo. 

 
A efectos prácticos se acepta como permanente un impacto, con una duración de 
la manifestación del impacto, superior a 10 años. 

 
- Por su capacidad de recuperación (RC). 

 

Impacto Irrecuperable: Aquel en el que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar, por la acción natural y antrópica. 

 

Impacto Irreversible: Impacto cuya alteración supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo 
produce. 

 
Impacto Reversible: Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno 
de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto 
depuración del medio. 

 
Impacto Mitigable: Es aquel en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de 
una manera ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctoras. 

 

Impacto Recuperable: Es aquel en el que la alteración puede eliminarse por la 
acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y así mismo, 
aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable. 
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Impacto Fugaz: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y 
no precisa de medidas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad, 
cesa el impacto. 

 
- Por la relación causa-efecto (EF). 

 

Impacto Directo: Aquel cuya alteración tiene una incidencia inmediata en algún 

factor ambiental. 

 
Impacto Indirecto o secundario: Impacto cuya alteración supone incidencia 
inmediata respecto a la interdependencia o en general a la relación de un factor 
ambiental con otro. 

 
-  Por su tendencia (T). 

 

Impacto simple: La alteración se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de 
nuevos impactos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

 
Impacto Acumulativo: Aquel cambio que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de 
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de 
la acción causante del tiempo. 

 
- Por su periodicidad (PR). 

 

Impacto Continuo: Impacto cuya modificación se manifiesta a través de alteraciones 
regulares en su permanencia. 

 
Impacto Discontinuo: Corresponde al impacto cuyo cambio se manifiesta a través 
de alteraciones irregulares en su permanencia. 

 
Impacto Periódico: Su cambio se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo. 

 
Impacto de Aparición Irregular: Impacto cuya alteración se manifiesta de forma 
imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones son precisas evaluar en función de 
una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas 
y/o no continuas, pero de gravedad excepcional. 
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- Por la necesidad de aplicar medidas correctoras - importancia (I) 
 

Impacto Ambiental crítico: Alteración cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con este se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
correctoras o protectoras. Se trata de un impacto irrecuperable. 

 
Impacto Ambiental Severo: Cambio en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún 
con esas medidas, la recuperación precisa de un período dilatado. Sólo los impactos 
Recuperables, posibilitan la introducción de medidas correctoras. 

 
Impacto Ambiental Moderado: Alteración cuya recuperación no precisa prácticas 
correctoras o protectoras intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio 
ambiente no requiere un largo espacio de tiempo. 

 
Los atributos mencionados anteriormente permiten evaluar los indicadores 
detalladamente, haciendo que éstos sean representativos, relevantes, excluyentes, 
cuantificables y de fácil identificación. 

 
- Importancia del Impacto 

 

A través de la siguiente tabla se representa el valor asignado a la calificación del 
impacto socioambiental. 

 
Tabla 6. Importancia del Impacto 

Parámetro Descripción Calificación Valor 

 
NATURALEZA (N) 

Expresa el carácter 
benéfico o perjudicial de 
las acciones 

Impacto beneficioso (+) 

Impacto perjudicial (-) 

 
INTENSIDAD (IN) 

Expresa el grado de 
destrucción sobre el factor 
considerado 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 
Total 12 

 
 

EXTENSIÓN (EX) 

Se refiere al área de 
influencia del impacto con 
relación al entorno del 
proyecto 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica 12 

MOMENTO (MO) 
Es el plazo de 
manifestación del impacto 

Largo plazo (> 5 
años) 

1 
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Parámetro Descripción Calificación Valor 

  Mediano plazo (1-5 
años) 

2 

Inmediato (< 1 año) 4 

Crítico 8 

 
PERSISTENCIA 
(PE) 

 
Indica la permanencia del 
impacto 

Fugaz (< 1 año) 1 

Temporal ( 1-10 
años) 

2 

Permanente (> 10 
años) 

4 

 
REVERSIBILIDAD 
(RV) 

Expresa la posibilidad de 
retornar a las condiciones 
previas a la acción, por 
medios naturales 

Corto plazo (1 año) 1 

Medio plazo (1-10 
años) 

2 

Irreversible (> 10 
años) 

4 

 
 

RECUPERABILIDAD 
(RC) 

Expresa la posibilidad de 
retornar a las condiciones 
iniciales previas al 
proyecto mediante la 
introducción de medidas 
correctoras 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
mediano plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

TENDENCIA (T) Incremento progresivo 
Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) Relación causa/efecto 
Indirecto 1 

Directo 4 

 
PERIODICIDAD 
(PR) 

 
Regularidad de la 
manifestación 

Irregular, 
discontinuo 

1 

Periódico 2 

Continuo 4 

IMPORTANCIA (I) : + ( 3 IN + 2 EX + MO + PR + RV + RC + T + EF + PR) 

Fuente: Conesa, 2009. 
 

- Calificación de los impactos 
 

Obtenidos los valores en las matrices ambientales cuantitativas, se determina la 
importancia de los impactos con base en el valor obtenido en la escala de 
importancia. 

 
- Vulnerabilidad Irrelevante: impactos con valores de importanciainferiores a 25. 
- Vulnerabilidad moderada: impactos con valores de importancia entre25 y 50. 

- Vulnerabilidad Severa: impactos con valores de importancia entre 50y 75. 
- Vulnerabilidad Crítica o Relevante: impactos con valores superiores a75. 
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Matriz de evaluación de identificación de impactos 

 

MEDIO 

 

COMPONENTE 

 

ELEMENTO 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

             

 

A
B

IÓ
TI

C
O

 

 
SUELO 

 
Calidad del suelo 

Alteración en la 
calidad fisicoquímica 

del suelo 

             

 
 

ATMÓSFERA 

 
Calidad del aire 

Alteración en la 
concentración de 

material particulado 

             

Niveles de presión 
sonora 

Alteración en los 
niveles de presión 

sonora 

             

PAISAJE 
Calidad visual del 

paisaje 
Cambio en la calidad 

paisajística 
             

  
POLÍTICO- 

ORGANIZATIVO 

 
Organización social 

y comunitaria 

Generación de 
expectativas 

             

Generación de 
conflictos 
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8. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la identificación y evaluación de impactos, se 
realizarán las actividades del proyecto bajo las siguientes fichas ambientales. 

 
Ficha de manejo de residuos sólidos. 

PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 MANEJO DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen en la 
ejecución del proyecto. 

ETAPA 

PRECONSTRUCCIÓ 
N: 

 
CONSTRUCCIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR: 

✓ Contaminación y cambios en la calidad del suelo. 
✓ Cambios en la calidad del aire. 
✓ Generación de malos olores. 
✓ Generación de vectores. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL: X PREVENCIÓN: X 

MITIGACIÓN: X COMPENSACIÓN:  

La Gestión Integral de Residuos corresponde al proceso mediante el cual el 
CONTRATISTA incorporará al desarrollo de las actividades de obra y demás actividades 
conexas, un manejo apropiado y responsable para los residuos; como tal se entiende 
los procedimientos que garanticen que los residuos producidos tienen el destino más 
adecuado desde el punto de vista del control ambiental. Esta destinación se establecerá 
sobre la base de las características, volúmenes, procedencia, costos, tratamientos, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final 
que no tienen valor de uso dentro del ejercicio constructivo, pero que si pueden constituir 
o representar insumos dentro de otros procesos productivos. Para precisar esta gestión, 
se procederá de la siguiente manera: 
Clasificación y reducción en la fuente: Dentro de la gestión de manejo de los 
RESIDUOS la primera tarea se refiere a la clasificación por el tipo de residuo que se 
genera en la obra y, simultáneamente, la capacitación al personal en el manejo, 
separación y clasificación desde la fuente de generación de cada tipo de residuo. Como 
fuente de generación en el proyecto. Para el proceso de reducción de residuos, se 
deberán contemplarán las siguientes alternativas: 



23 

 

 

  

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
CÓDIGO HSE-PLA-05 

VERSIÓN 1 

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 

  

 
PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 MANEJO DE RESIDUOS 

 TIPO DE 
RESIDUO 

CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA DE REDUCCIÓN 
 

  
 

Empaques, 
envases y 
embalajes. 

 
 

Materiales diversos —metal, 
cartón, plástico y madera— 
relacionados con insumos y 
otras compras del proyecto. 

Son aprovechables siempre   y 
cuando no    provengan de 
elementos    o  sustancias 
identificadas como peligrosas. El 
CONTRATISTA      suscribirá 
convenios   con   empresas 
recicladoras autorizadas por  la 
autoridad competente para su 
reutilización o reciclaje. 

 

  

 
Residuos 

Residuos de productos de 
pinturas, solventes, cemento. 
Otros elementos como: 
guantes, overoles, trapos y 
otros textiles contaminados. 

Las canecas de pintura se lavarán 
y se reutilizarán para realizar 
mezclas en la misma obra. Los EPP 
se recogerán aparte en una bolsa 
de color rojo y se realizara la 
correcta disposición final. 

 

  
Residuos 
ordinarios 

Se refiere a los desperdicios 
orgánicos y que se 
encuentren dentro de los 
terrenos o zonas donde se 
lleve a cabo las obras. 

 
Se dispondrán estos residuos con 
la empresa de servicios públicos de 
la ciudad. 

 

Almacenamiento temporal y disposición final: Los residuos generados por el 
proyecto, serán clasificados y almacenados temporalmente en puntos de acopio dentro 
de la entidad los cuales serán asignados por el supervisor del contrato, estos residuos 
no serán mezclados entre sí, ni con ningún otro tipo de residuos. La separación debe 
realizarse debido principalmente a que los materiales pierden su capacidad de 
recuperación al mezclarse, por lo que es importante realizar esta separación con el 
objeto de evitar que se contaminen los materiales aprovechables. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Esta ficha se ejecutará en la obra Contrato de Mínima Cuantía No. 
CO1.PCCNTR.5237827 

RESPONSABLE 

GEORGY PAOLO RUSSI LADINO 

PRESUPUESTO: 
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PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 MANEJO DE RESIDUOS 

Los costos se encuentran incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  
Indicador 

Periodicidad 
de 

Evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

 

Cantidad de residuos 
dispuestos VS cantidad de 

residuos generados 

 
Mensual 

Certificados de 
disposición. 

Puntos de acopio Mensual Registro fotográfico 

Fuente: Estudio. 
 

Ficha de manejo de emisiones atmosféricas. 
PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 
MANEJO DE EMISIONES 

ATMÓSFERICAS 

OBJETIVOS: 
✓ Mitigar la contaminación atmosférica producida por dispersión de partículas 

provenientes de demoliciones, acopio de escombros y el transporte de estos a la 
escombrera. 

✓ Evitar la generación de ambiente sonoro alto (generación de ruido). 

ETAPA 

PRECONSTRUCCIÓN  
CONSTRUCCIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR: 

✓ Contaminación y cambios en la calidad del aire. 
✓ Generación de ambiente sonoro molesto. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL: X PREVENCIÓN: X 

MITIGACIÓN: X COMPENSACIÓN:  

✓ Se deberá contar con el mantenimiento óptimo de las máquinas y equipos 
utilizados en la obra. 
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PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 
MANEJO DE EMISIONES 

ATMÓSFERICAS 

✓ Los vehículos de transporte de materiales deben estar dotados con carpas y/o 
lonas que impidan el levantamiento de material particulado por la acción del 
viento. 

✓ Se deben embalar los escombros en lonas para evitar su dispersión. 
✓ La utilización de elementos sonoros debe ser advertida para tomar las acciones 

establecidas en su plan de contingencia. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

Esta ficha se ejecutará en la obra Contrato de Mínima Cuantía No. 
CO1.PCCNTR.5237827 

RESPONSABLE 

GEORGY PAOLO RUSSI LADINO 

PRESUPUESTO: 

Los costos se encuentran incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Indicador 

Periodicidad de 
Evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

 

Embalaje y transporte de 
escombros 

Mensual Registro fotográfico 

Cerramiento de las áreas de 
intervención 

Mensual Registro fotográfico 

Fuente: Estudio. 
 

Tabla 10. Ficha de manejo de RCD. 
PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 
MANEJO DE RCD(RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) 

OBJETIVOS: Establecer las medidas necesarias para el manejo y adecuada 
disposición de los residuos provenientes de demolición y construcción. 

ETAPA 

PRECONSTRUCCIÓ 
N: 

 
CONSTRUCCIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR: 

✓ Contaminación y cambios en la calidad del suelo 
✓ Cambios en la calidad del aire. 

TIPO DE MEDIDA 
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PLAN MANEJO AMBIENTAL 

Versión 1 
MANEJO DE RCD(RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) 

CONTROL: X PREVENCIÓN: X 

MITIGACIÓN: X COMPENSACIÓN:  

Los RCD generados por el proyecto, serán almacenados temporalmente en un punto de 
acopio asignado por GEORGY PAOLO RUSSI LADINO, estos residuos serán 
debidamente embalados para evitar su dispersión. Los RCD serán transportados por 
una volqueta con su respectivo pin a una escombrera autorizada por la autoridad 
competente, estas volquetas deben estar dotadas de carpas a lo largo del trayecto hasta 
su descargue, con el fin de evitar el levantamiento y dispersión del material particulado. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Esta ficha se ejecutará en la obra Contrato de Mínima Cuantía No. 
CO1.PCCNTR.5237827 

RESPONSABLE 

GEORGY PAOLO RUSSI LADINO 

PRESUPUESTO 

Los costos se encuentran incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  
Indicador 

Periodicid 
ad de 

Evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

 

Certificado de viajes de 
escombros 

Mensual 
Certificado de viajes 

de escombros 

Volumen de RCD dispuestos/ 
Volumen de RCD generados 

 
Mensual 

Certificado de 
cantidad de RCD 

dispuestos. 

Fuente: Estudio. 
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