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Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal: PROPIOS
Fecha de elaboracion de la solicitud: - 09 |de 02 | del | 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

= El Interventor y/o Supervisor velard porque las razones por las cuales se solicita la adicién, prérroga o
modificacién del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen
perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni a los recursos del estado.

= El lider de la necesidad de contratacién revisara que la informacién incluida en la solicitud sea correcta y
como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar estar conforme
con la modificacion, previa aprobacién del interventor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO: X _ CONVENIO:
Contrato y/o Orden de A
Compra: 224 . de JULIO 24 DE 2023 _-

Objeto del Contrato y/o Convenio:

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS PRODUCTO DE LA MODERNIZACION -DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN CABEZA DEL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE — INFIBAGUE” ~

Interventor y/o | AMINTA BARRAGAN GALIA JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor: Almacenista General. < Profesional Universitario l

Innovacion Ambiental INNOVA S.A.S. E.S.P. ~

Contratista y/o NIT. 900.489.338

Cooperante: | oo resentante Legal: ELENA GAVRILOVA

C.E. 255963 il

Valor inicial del Contrato | o GENERA EROGACION PRESUPUESTAL PARA LA ENTIDAD
y/o Convenio:

Plazo inicial de ejecucion del Contrato
y/o Convenio:

DOCIENTOS SEIS (206) DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio: 28 | de 07 | de 2023

Fecha de terminacion del Contrato y/o

Convenio: 18 < | de 02 - de 2024 -~

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucién)

Prérrogas

Contrato y/o Convenio No. ' Tiempo (dias calendario)
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Fecha actual de terminacién del Contrato y/o P > -
Convenio: 18 de 02 de 2024
Adiciones
Contrato y/o Convenio No. Valor ($)
N/A N/A
Valor actual del Contrato N/A
y/o Convenio:
Modificaciones
Contrato y/o Clausula N° D —
Convenlo No. ausula escripcion
N/A N/A . N/A
Fecha actual de terminacién del Contrato y/o - -
Convenia: 18 de 02 de 2024

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por

objeto solicitar una

MODIFICACION
No.1y~
PRORROGA No.
1~

Al Contrato y/o Orden de Compra
Anteriormente: 224 del 24/07/2023 -

Citado
asi:

INFIBAGUE.

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS PRODUCTO DE LA
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN CABEZA-
DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE -

Prérrogas

Clausula No.

Tiempo (dias calendario)

PLAZO DE EJECUCION

vencimiento del plazo inicial .~

VEINTI SEIS (26) DIAS CALENDARIO contados a partir del

Zecha a-ct.ual de terminacion del Contrato y/o 15 dis 03 —| de 2024 ~
onvenio:
Adiciones
Clausula No. Descripcién
N/A N/A
N/A N/A

N
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Valor actual del Contrato | yo GENERA EROGACION PRESUPUESTAL PARA LA ENTIDAD

y/o Convenio:

Modificaciones

Clausula N° Descripcion

El presente contrato no genera erogacion presupuestal para la entidad.
Nota: existe una compensacion por parte del contratista al instituto

QUINTA (05) consistente en un valor de $500 pesos por cada kilogramo de residuos

recolectados reflejados en Bonos Verdes

DIECISEIS (16)

El control y vigilancia del contrato que se derive de este proceso esta a
cargo de la Dra. AMINTA BARRAGAN GALICIA, ALMACENISTA
GENERAL o quien haga sus veces, y el Ingeniero JHON EDWIN
MOLINA CHAMORRO , PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO
219 GRADO 03, Adscrito a la Direccién Operativa de Actividades
Transitorios, Grupo de Alumbrado Publico o quien haga sus veces,
quienes firmaran el(as) acta(s) correspondientes y a su vez liderara la
supervision y dara respuesta a las solicitudes que se formulen durante
la ejecucién del contrato, de conformidad con lo descrito en el Manual
de Contratacién del INSTITUTO

Convenio:

Fecha actual de terminacion del Contrato y/o

15 de 03 de 2024

Justificacion
de la solicitud:

El instituto de financiamiento, promocidon y desarrollo INFIBAGUE requiere para su
adecuado y correcto funcionamiento, continuar con la prestacion del servicio de
disposicion final, para la baja de todo el material desmontado y reemplazado en la
modernizacion de las luminarias led de la ciudad de Ibagué razén por la cual se requiere
prorroga 01 por 26 dias calendario.

Asi mismo debiendo existir concordancia entre en clausulado y los estudios previos del
contrato, ya que por error humano la abogada encargada de realizar el clausulado solo
tuvo en cuenta a la almacenista general como supervisora y no se incluyé al Ingeniero
JOHN EDWIN MOLINA CHAMORRO como supervisor.

Que, en atencioén a la justificacion de la presente solicitud de prérroga y modificacion que
hace parte integral del contrato y que se regira, ademas, por las siguientes pautas:

PRORROGAR el plazo de la ejecucién del contrato: N° 224 del 24 de julio del 2023, por 26
dias calendario dejando como nueva fecha de terminacién el 15 de marzo de 2024.

MODIFICAR el valor del contrato: N° 224 del 24 de julio del 2023, la cual quedara asi:
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El presente contrato no genera erogacion presupuestal para la

entidad.
Valor: Nota: existe una compensacion por parte del contratista al

instituto consistente en un valor de $500 pesos por cada
kilogramo de residuos recolectados reflejados en Bonos Verdes

SUPERVISION: El control y vigilancia del contrato que se derive de este proceso
estd a cargo de la Dra. AMINTA BARRAGAN GALICIA, ALMACENISTA
GENERAL o quien haga sus veces, y el Ingeniero JHON EDWIN MOLINA
CHAMORRO , PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 03,
Adscrito a la Direccién Operativa de Actividades Transitorios, Grupo de Alumbrado
Publico o quien haga sus veces, quienes firmaran el(as) acta(s) correspondientes
y a su vez liderara la supervisiéon y dara respuesta a las solicitudes que se
formulen durante la ejecucion del contrato, de conformidad con lo descrito en el
Manual de Contratacion del INSTITUTO

Lo anterior, bajo los términos normativos establecidos en el estatuto general para la

contratacién publica.

§ —
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ELEMA GAVRILOVA
Representante Legal
Innovacion Ambiental INNOVA S.A.S. E.S.P.

Contratista

Iy P |

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERVISOR DEL CONTRATO

Almacenista/General Profesional Universitario

: : )
AMINTA BARRAGAN GALICIA /?KJN EDWIN MOLINA CHAMORRO
U
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