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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE
CONTRATO 19001303 01 H1 DE 2019

CLASE DE CONTRATO | COMPRA VENTA

CONTRATANTE Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil — AEROCIVIL

CONTRATISTA INDUSTRIAS SALGARI S.A.S NIT. 891.401.227-9

OBJETO ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
BOMBEROS ILOTE 1 (UNIFORMES DE FATIGA)

VALOR $ 639.686.510 EXENTO DE IVA

PLAZO i HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA LEGALIZACION | DICIEMBRE 13 DE 2019

L

HENRY AMILCAR GAMBOA CARVAJAL. COORDINADOR SEi
SUPERVISOR REGIONAL CUNDINAMARCA

En la ciudad de Bogota, el 16 de diciembre de 2019 se reunieron con el fin de suscribir sl acta de
suspension temporal del plazo' de ejecucion del presente contrato MARGARITA CRJUELA RAMIREZ
identificada con la cedula de ciudadanfa No. 41.765.819 de Bogota, obrando en calidad de
representante legal del contratista INDUSTRIAS SALGARI S.A.S NIT. 891.401.227-9: HENRY
AMILCAR GAMBOA CARVAJAL identificado con la cedula de ciudadania No. 13.456.974 de Ctcuta,
designado mediante oficio ADI 2019041728 del 16 de diciembre del 2019 por la Entidad para ejercer la
vigitancia y control del contrato y ANGELA INES PAEZ PINEROS, Directora de Servicios
Aeroportuarios € y ordenador del gasto.

CONSIDERACIONES

1. Que el 6 de diciembre se suscribié el contrato N° 19001303 01 H1 de 2019 que tiene como
objeto ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS LOTE 1
(UNIFORMES DE FATIGA) entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil —
AEROCIVIL e INDUSTRIAS SALGARI S.A.S NIT. 891.401.227-9 por un valor de $ 639.686.510
EXENTO DE IVA.
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2. El contratista INDUSTRIAS SALGAR! S.A.S NIT. 891.401.227-9 mediante oficio radicado con
ADI 2019094440 de fecha 3 de diciembre del 2019 manifiesta que el fabricante Textiles
Fabricato les informa que por tratarse de un material que no es linea de produccién la tela debe
ser producida, razén por lo cual solo es posible que sea entregada para el inicio de la confeccion
a finales de enero del 2020. Ademas, la tela producida por textiles Lafayette para la elaboracién
de las Chaquetas la tela sera suministrada en la tercera semana de diciembre del 2019 en
correo enviado con fecha 4 de diciembre del 2019 de la Textilera La Fayette.

ACUERDOS

» Suspender el plazo de ejecucién del presente contrato por un termino de dos (2) meses contados a .
partir del 16 de diciembre de 2019 y hasta el 10 de febrero de 2020. '

* Lanueva fecha de finalizacion del presente contrais es el 19 de febrero de 2020.

» Elcontratista INDUSTRIAS SALGARI S.A.S NIT. 891.401.227-9 se compromete a ampliar el término
de vigencia de las garantias que amparan el presente contrato, obligacion que debe cumplirse una
vez se levante la suspensién o a mas tardar al tercer dia siguiente del levantamiento.

* La presente suspension no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habra
lugar a reclamacion posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspension por loa.;e en ella intervinieron,
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MARGARITA ORJUELA RAMIREZ HENRY AMILCAR GAMBOA CARVAJAL
Representante Legal del contratista. Supervi?d_r—c\ontrato
« /.

Vo. Bo

ANGELA
Directgra Sér

Proyeslo Henry Amicar Garmboa Garvajel. Gaordinador 5121 Naclor@é'é
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