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ADICIÓN No. 05 Y PRORROGA No. 06 AL CONTRATO No. 6820 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y PROCLIN PHARMA S.A. 

Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante 
Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del 
artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED 
se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte 
y de otra, ALBA YANETH HERNANDEZ JIMENEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 51.977.997 de Bogotá, 
actuando en calidad de Representante Legal suplente de PROCLIN PHARMA S.A., con NIT 800.090.902 - 5 y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, 
previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Nueve (09) de Agosto de 2023, se suscribió el Contrato No. 6820 de 
2023, con inicio a partir del Dieciséis (16) de Agosto de 2023, por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($6.333.600) MCTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO 
POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 6820 de 2023, surgió 
de la Invitación a cotizar No 101 de 2023, adelantada a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el día Siete (07) de 
Septiembre de 2023, se suscribió Adición y Prórroga No. 01, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.600.000) 
para un valor total de ($7.933.600) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Septiembre 
de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. 4. Que el día Seis (06) de Octubre de 2023, se suscribió Adición y 
Prórroga No. 02, aumentando el valor del contrato en la suma de ($3.000.000) para un valor total de ($10.933.600) y 
ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de 
Noviembre de 2023 5. Que el día Nueve (09) de Noviembre de 2023, se suscribió Prórroga No. 03, ampliando el plazo de 
ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. 6. 
Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió Adición No. 03 y Prórroga No. 04, aumentando el valor del contrato 
en la suma de ($1.500.000) para un valor total de ($12.433.600) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del 
Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024. 7. Que el día Tres (03) de Enero de 2024, se 
suscribió Prórroga No. 05, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta 
el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. 8. Que el día Diecinueve (19) de Enero de 2024, se suscribió Adición No. 04, 
aumentando el valor del contrato en la suma de ($2.000.000) para un valor total de ($14.433.600). 9. Que mediante solicitud 
del mes de Febrero de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La subred integrada de 
servicios de salud E.S.E. cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias 
entre hospitalarias y ambulatorias dispensándoles a varios servicios como urgencias, hospitalización, UCI adulto, UCI 
pediátrica, UCI neonatal, ginecobstetricia, pediatría cirugía, servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable 
contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. Teniendo en cuenta que los recursos con que cuenta 
el contrato no son suficientes para cubrir las necesidades de las unidades de servicios y el plazo está hasta el 29 de febrero 
de 2024, se solicita realizar adición y prorroga hasta el 20 de marzo de 2024, que nos garantice el normal funcionamiento en 
la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando la necesidad para abastecimiento del servicio Farmacéutico 
y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial”. 10. Que el contrato 6820 de 2023, se suscribió bajo la 
vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO- 
CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró                     en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 11. Que en 
concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor 
inicial. 12. Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 702 
del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de 
Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 
19. PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS. 13. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las 
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siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRIMERA. – ADICIONAR. – Al valor del contrato la suma de UN MILLÓN DE PESOS 
($1.000.000) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 659 de fecha Quince (15) de Febrero de 2024, del 
rubro “MEDICAMENTOS”, con Código Rubro No.4245010301, para un valor total del contrato de QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($15.433.600) M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR: El 
plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Marzo de 2024 hasta el Veinte (20) de Marzo de 2024. 
TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar 
el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente 
documento. CUARTA. –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no 
modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. QUINTA: La presente Adición y Prórroga, se considera 
perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 


