OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA,
PR19+0000 - PR73+0380.

PLA%O SOLICITADO:  DIECIOCHO (18) DIAS
VALOR SOLICITADO:  $23.275.200.00 INCLUIDO IVA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO
. COROZAL ARENAS DEL CASANARE.
NIT.: 844.004.290-1

I

CONJ[RATO ADICIONAL NUMERO UNO (1) EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No.
978 DE 2019. Entre los suscritos JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO, identificado
con gedula de ciudadania numero 1.094.267.357 expedida en Pamplona, obrando en
nomq're y representacion del INSTITUTO NACIONAL. DE VIAS - INVIAS, en su calidad de
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E), establecimiento Publico del Orden Nacional,
adscrjto al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre
de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y facultado al
respecto por la Resolucién No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolucion
modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolucién modificatoria No. 359 del
30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento
se Ilza;\maré EL INSTITUTO por una parte, v por la otra, NAIRO ALIRIO ALVAREZ
CUADRA, identificado con cedula No. 4.153.942 expedida en Hato Corozal - Casanare,
obrarnido en nombre y representacion de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT: 844.004.290-1, manifestando bajo
la gravedad del juramento que ni él ni los integrantes de la cooperativa, se encuentran
incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, en razén a que
anteriormente celebramos el contrato principal nimero 978 de 2019, hemos convenido
adicignar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante
oficio: del 15 de octubre de 2019, el conirafista solicita la adicidn y prérroga del contrato.
2) Que el soporte técnico con que se fundamenta fa solicitud se encuentra en el formato
de Solicitud de Adicion y Prérroga y su anexo del 16 de octubre de 201 8, suscrito por el
Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato, y el Director Territorial. 3) Que la
solicifud fue estudiada en su integridad por la Direccién territorial Casanare, quien aprob6
el adicional. 4) En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la
modificacion y suscribir el presente documento el cual se regira por las disposiciones del
contrato No. 978 de 2019 y las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA PLAZO.-
Prorrogar el plazo del contrato 978 de 2019, en dieciocho (18) dias hasta el 17 de
dicietnbre de 2019. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR adicionar su valor en la suma de
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
PESOS ($23.275.200,00) MCTE., incluido IVA, para un valor total acumulado de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA
Y OGHO PESOS ($256.027.198,00) MCTE., incluido IVA. PARAGRAFO: La presente
adicidn y prérroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO
pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o
incurra EL CONTRATISTA. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL : EI
INSTlTUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de VEINTITRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
($23.275.200,00) MCTE., discriminados asi: a) VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS
0CH§NTA MIL PESOS ($22.880.000.00) M/CTE, para el pago del valor basico b)
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($395.200.00) M/CTE.,
para _?I pago del IVA (19%). PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8319 del 18 de enero




de 2019 expedido por el -Grupo de Presupuesto de la ‘Subdireccién Financiera del
INSTITUTO del cual se reservara la suma de ($23.275.200,00), asi: a) Del fecurso 20.
CLAUSULA CUARTA: NUEVO PROGRAMA dE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL .CONTRATISTA se obliga a
cefiirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual debera ser presentado
para aprobacién del INSTITUTO. CLAUSULA d!UINTAi_ GARANTIA UNICA Y 'SEGURO.
- Dentro de los tres (3) dias siguientes a Ia'suscripcién del presente documento, El
CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantia unica y el seguro que tiene
constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. CLAUSULA
SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - ContinGan vigentes todas las
estipulaciones del contratol que no se hayan modificado por lo acordad® en este
documento. CLAUSULA SEPTIMA: PRERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. - El presente contrato se petfeccibna con la suscripcién por las partes. Para
su ejecucién se requiere de la expedicién del respectivo!registro presupuestal por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccién.F[nahcier‘a del INSTITUTO y la aprobacion del
certificado de modificacién de la Garantia Uniga y del Seguro de que trata la clausula
correspondiente del presente Contrato. Asimismo, dentro de los tres (3) dias siguientes a
la suscripcion del presente documento, EL COI\‘TRATISTA lo publicara en el Diario Unico
de Contratacién Publica, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos
correspondientes. S | : :
I
Para constancia se firma en Yopal, a los veinte{(20) dias del mes de noviembre de 2019.
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JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
.Director Territorial Casanare (E)
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NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA :
Representante Legal '
COOPERATIVA DE TRABAJO ASQOCIADO DE HATO COROZAL. :
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Diana Patricia Morales
Abogado Unidad Ejecutora



