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Bogotá D.C., enero 5 de 2024 
 
Señores: 
 
RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Ingeniero  
NESTOR MESA 
E.   S.   D. 
 

Oficio: 02-2023 
 

Ref.: CONTRATO No. 152 DE 2023 “REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y 
RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 
ECHANDÍA DE BOGOTÁ". 
 
Asunto: ENTREGA CORTE DE OBRA No. 1. 
 
Respetados señores. 
 
Por medio de la presente entregamos los siguientes documentos del corte de obra No. 1 de 
la ejecución del contrato de la referencia:  
 

1. Factura correspondiente al corte de obra No. 1.  
2. Resolución de facturación  
3. Balance de Obra 
4. Memorias de cálculo  
5. Informe de Obra 
6. RUT 
7. Certificación bancaria  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales  
9. Documentos del Contador Público  
10. Planillas de pago de seguridad social 

 
 
Agradezco su atención prestada y quedamos atentos a cualquier comentario para proceder, 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ 
C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C: 
Contratista 

about:blank


Factura Electrónica 

De Venta No

FECHA FACTURA: 14 de febrero de 2024

SEÑORES:

800093816 3NIT:

5940407

FECHA VENCIMIENTO: 14 de marzo de 2024

Cantidad Valor 

Unitario

TotalIVA

125

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FORMA DE PAGO:

Unidad

Medida

CL 72 7 96

Descripción Valor 

IVA

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA NATURAL 

REGIMEN COMÚN 

NIT: 79.277.369-9

Item

ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

Código

Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

CRDR

CIUDAD: Bogota D.C.

LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Crédito

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación 

Electrónica No. 18764060537417 que habilita desde CRDR 117 

hasta CRDR 500. Vence 2024-05-24

1 56.708.197 0% 56.708.197Und.

No 152 DE 2023. CORTE No 1
CUYO OBJETO ES: REALIZAR 
ADECUACIONES DE DESPACHOS Y 
RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL 
PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 
ECHANDÍA DE BOGOTÁ

CORTE CONSTITUCIONAL

001 CONTRATO DE OBRA1 0

1 9.640.393 0% 9.640.393Und.

17%

002 Administracion2 0

1 1.701.246 0% 1.701.246Und.

3%

003 Imprevistos3 0

1 2.835.410 19% 2.835.410Und.

5%

004 Utilidad4 538.728

SUBTOTAL BRUTO

TOTAL FACTURA

Valor en Letras

538.728IVA

DIAGONAL 48 19-50   Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.

,

,

,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS M/CTE

fact.carlosdaza@gmail.com

71.423.974

Fecha y Hora de Generación:  14/02/2024 14:56:09

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 
774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS 

INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.						

Página 1 de 1

Total líneas o ítems:  4

#$27-01-05-000;contrato152de2023;nmesah@deaj.ramajudicial.gov.co#$

.

OBSERVACIONES

70.885.246

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9f96e56af07896709a89e1c2d4fc02bfb0630f3ecc79c14a54ebea2426137416f298f60486acc39f61eaad9ba2c78999 --Fecha y Hora de Expedición : 14/02/2024 3:00:20 p. m.



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764060537417

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

Impuestos de Bogotá 3 2

DG 48    19   50

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 3 -1 1 -2 4 /0 9 :5 5 :1 6

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

Cédula de Ciudadanía

7 9 2 7 7 3 6 9       9

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

2023-11-24 / 09:55:16 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764060537417

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

2 2

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO DG 48    19   50

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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HABILITACIÓN  2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6



(+) MAYORES

(-) MENORES CANT. VALOR TOTAL

1. MANTENIMIENTO MUROS Y TECHOS

1.1

PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

Resane y pintura general de muros y techos a dos manos en

pintura tipo 1 blanca. Incluye resane y pintura , protección de

muebles, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida.

M2 390 $ 14.935  $           5.828.383,75 (+) 0,00 390,25   $ 5.828.383,75 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 390,25 $ 5.828.383,75

1.2

PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS

Resane y pintura general de muros y techos a dos manos en

pintura Tipo 2 blanca. Incluye resane y pintura , protección de

muebles, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida.

M2 410 $ 10.691  $           4.377.964,50 (+) 0,00 409,50   $ 4.377.964,50 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 409,50 $ 4.377.964,50

2.  CAMBIO DE PISO LAMINADO

2.1

PISO LAMINADO

Suministro e instalación piso laminado semibrillante o texturizado,

tipo industrial, HDF Calidad primera AAA. Incluye yumbolo,

suministro e instalacion de remate 1/4 de cículo perimetral, pirlan

de puertas y paño deslizante en los muebles. No inlcuye

guardaescoba.

M2 410 $ 178.562  $        73.121.139,00 (+) 0,00 409,50   $ 73.121.139,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 409,50 $ 73.121.139,00

3. RESTAURACION DE CARPINTERIA EN MADERA EMPOTRADA

3.1

FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN

MADERA

Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos

en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye

protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área,

lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color

por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi

mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.

M2 188,40 $ 282.753  $        53.270.665,20 (+) 0,00 188,40   $ 53.270.665,20 27,02 $ 7.640.099,16 27,02 $ 7.640.099,16 14,34% 161,38 $ 45.630.566,04

3.2

BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO

Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en

marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles,

piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y

restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir

similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El

metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas

marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se

protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando

afectaciones al area intervenida.

M2 159,0 $ 310.479  $        49.366.161,00 (+) 0,00 159,00   $ 49.366.161,00 72,25 $ 22.430.865,83 72,25 $ 22.430.865,83 45,44% 86,75 $ 26.935.295,17

3.3

ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA

Restauracion de antepecho ventana fachada despacho en

madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros,

vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de

areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al

existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje

incluye superficie horizontal tipo mesa.

ML 55,2 $ 124.047  $           6.847.394,40 (+) 0,00 55,20     $ 6.847.394,40 12,36 $ 1.533.220,92 12,36 $ 1.533.220,92 22,39% 42,84 $ 5.314.173,48

3.4

CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA

Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye

protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área,

lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas,

base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en

laca catalisada semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h

8-15cm

ML 531 $ 95.021  $        50.456.151,00 (+) 0,00 531,00   $ 50.456.151,00 214,37 $ 20.369.651,77 214,37 $ 20.369.651,77 40,37% 316,63 $ 30.086.499,23

3.5

PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de

puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye

protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área,

lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas,

base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en

laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie

horizontal tipo mesa. (+- 1,00 x 2,4 m)

UN 6 $ 750.927  $           4.505.562,00 (+) 0,00 6,00       $ 4.505.562,00 2,00 $ 1.501.854,00 2,00 $ 1.501.854,00 33,33% 4,00 $ 3.003.708,00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DIFERENCIA

CANTIDADES 

DE OBRA

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNITARIO

CORTE DE OBRA No. 1

CORTE 

CONSTITUCIONAL

EJECUTADO
POR EJECUTAR

(PRESUPUESTADO)

CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL % EJEC CANT. VALOR TOTAL 

CONTRATO DE OBRA No. 152 DE 2023 

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO 

REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ

MODIFICADAS
VR. TOTAL



(+) MAYORES

(-) MENORES CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DIFERENCIA

CANTIDADES 

DE OBRA

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNITARIO

CORTE DE OBRA No. 1

CORTE 

CONSTITUCIONAL

EJECUTADO
POR EJECUTAR

(PRESUPUESTADO)

CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL % EJEC CANT. VALOR TOTAL 

CONTRATO DE OBRA No. 152 DE 2023 

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO 

REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ

MODIFICADAS
VR. TOTAL

3.6

PUERTA TIPO BAÑO DESPACHO

Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño.

Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del

área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas

afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y

acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye

superficie horizontal tipo mesa. (+- 0,85 x 2,4 m)

UN 6 $ 671.501  $           4.029.006,00 (+) 0,00 6,00       $ 4.029.006,00 4,00 $ 2.686.004,00 4,00 $ 2.686.004,00 66,67% 2,00 $ 1.343.002,00

3.7

ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO.

Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo

secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en

muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,

enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla

color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada

semi mate.   el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. 

M2 48,0 $ 33.630  $           1.614.240,00 (+) 0,00 48,00     $ 1.614.240,00 16,25 $ 546.500,95 16,25 $ 546.500,95 33,86% 31,75 $ 1.067.739,05

3.8

MUEBLE BAÑO

Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye

protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área,

lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas,

base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en

laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie

horizontal tipo mesa . (medidas cuando la medida es de menos

de  1 m2 se cobra por pieza)

ML 9 $ 272.933  $           2.456.397,00 (+) 0,00 9,00       $ 2.456.397,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 9,00 $ 2.456.397,00

4.  RESTAURACION DE MOBILIARIO SOBRE PISO

4.1   PUESTOS DE TRABAJO,  MESAS AUXILIARES Y MESAS DE JUNTAS

4.1.1

ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO.

Restauracion de pintura escritorio principal recto, cajones

empotrados, superficie con vade enchapillado o vade en cuero.

Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y

restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir

similar al existente, acabado en laca catalisada semi mate y

cambio de superficies tapisadas en cuero.

UN 6 $ 3.449.931  $        20.699.586,00 (+) 0,00 6,00       $ 20.699.586,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 20.699.586,00

4.1.2

MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO

Restauracion de mueble auxiliar a escritorio principal, cajones

emppotrados superficie con vade enchapillado o base con patas

torneadas. Incluye traslado, transporte, lijado general, e

nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla

color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada

semi mate y cambio de superficies tapisadas en cuero.

UN 6 $ 1.371.883  $           8.231.298,00 (+) 0,00 6,00       $ 8.231.298,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 8.231.298,00

4.1.3

MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA

Restauracion de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado,

transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas

afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y

acabado en laca catalisada  semi mate.

UN 6 $ 1.776.231  $        10.657.386,00 (+) 0,00 6,00       $ 10.657.386,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 10.657.386,00

4.1.4

MESA AUXILIAR BAJA LISA

Restauracion de mesa auxiliar baja superficie lisa. Incluye

traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion

de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al

existente y acabado en laca catalisada  semi mate

UN 6 $ 606.518  $           3.639.108,00 (+) 0,00 6,00       $ 3.639.108,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 3.639.108,00

4.1.5

MESA AUXILIAR BAJA CON BADE

Restauracion de mesa auxiliar baja superficie con bade. Incluye

traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion

de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al

existente, acabado en laca catalisada semi mate y cambio de

superficies tapisadas en cuero

UN 6 $ 808.691  $           4.852.146,00 (+) 0,00 6,00       $ 4.852.146,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 4.852.146,00

4.2    SILLAS SILLONES Y SOFAS



(+) MAYORES

(-) MENORES CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DIFERENCIA

CANTIDADES 

DE OBRA

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNITARIO

CORTE DE OBRA No. 1

CORTE 

CONSTITUCIONAL

EJECUTADO
POR EJECUTAR

(PRESUPUESTADO)

CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL % EJEC CANT. VALOR TOTAL 

CONTRATO DE OBRA No. 152 DE 2023 

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO 

REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ

MODIFICADAS
VR. TOTAL

4.2.1

SILLA INTERLOCUTORA  LIVIANA TIPO 1

Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte,

lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas,

base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en

laca catalisada y tapizado en cuero con cambio de espumado

densidad 33.

UN 24,00 $ 1.660.703  $        39.856.872,00 (+) 0,00 24,00     $ 39.856.872,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 24,00 $ 39.856.872,00

4.2.2

SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2

Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte,

lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas,

base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en

laca catalisada y tapizado en cuero con cambio de espumado

densidad 33.

UN 12,00 $ 2.426.071  $        29.112.852,00 (+) 0,00 12,00     $ 29.112.852,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 12,00 $ 29.112.852,00

4.2.3

SILLON TIPO POTRONA  1 PUESTO  SALA DE ESPERA

Restauracion de potrona 1 puesto. Incluye traslado, transporte,

tapizadio en cuero seguin color elegido similar al existente y

cambio de espumado densidad 33.

UN 6,00 $ 5.754.699  $        34.528.194,00 (+) 0,00 6,00       $ 34.528.194,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 34.528.194,00

4.2.4

SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA

Restauracion de sofa 2 puestos. Incluye traslado, transporte,

tapizadio en cuero según color elegido similar al existente y

cambio de espumado densidad trafico 33.

UN 6,00 $ 9.473.230  $        56.839.380,00 (+) 0,00 6,00       $ 56.839.380,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,00 $ 56.839.380,00

4.2.5

ASTA BANDERA / PERCHERO

Restauracion Asta de bandera o Perchero. Incluye traslado,

transporte, lijado general, enmasillado y restauración de areas

afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y

acabado en laca catalisada  semi mate

UN 12,00 $ 275.952  $           3.311.424,00 (+) 0,00 12,00     $ 3.311.424,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00% 12,00 $ 3.311.424,00

 $            467.601.310 $ 467.601.310 $ 56.708.197 $ 56.708.197 $ 410.893.113

17,0%  $              79.492.223 79.492.223,00      9.640.393,00       9.640.393,00      69.851.829,00    

3,0%  $              14.028.039 14.028.039,00      1.701.246,00       1.701.246,00      12.326.793,00    

5,0%  $              23.380.065 23.380.065,00      2.835.410,00       2.835.410,00      20.544.656,00    

19,0%  $                4.442.212 4.442.212,00        538.728,00          538.728,00         3.903.485,00      

 $            588.943.849 588.943.849,00    71.423.974,00    71.423.974,00    12% $ 517.519.876,00

CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA

C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C. Supervisor del Contrato

CONTRATISTA Vo Bo

UTILIDAD %

IVA SOBRE UTILIDAD %

VALOR TOTAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN %

IMPREVISTOS %



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.1

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: M2

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

DESPACHO JCC 5,34 2,53 13,51 1,00 13,51

DESPACHO JFR 5,34 2,53 13,51 1,00 13,51

27,02

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA

Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos  en madera y vidrio a dos caras  (interna y externa).   Incluye protección requerida en 

muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca 

catalisada  semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.2

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: M2

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

DESPACHO JUAN CARLOS 

CORTES
FRENTE 4,32 2,25 1,00 9,72

CARAS VERTICALES 0,38 2,25 8,00 6,84

ENTRE PAÑOS 0,38 0,97 20,00 7,37

DESPACHO JUAN CARLOS 

CORTES

FRENTE 2,26 2,25 1,00 5,09
CARAS VERTICALES 0,38 2,25 4,00 3,42

ENTRE PAÑOS 0,38 0,97 10,00 3,69

DESPACHO JOSE FERNANDO 

REYES

FRENTE 4,32 2,25 1 9,72

CARAS VERTICALES 0,38 2,25 8 6,84

ENTRE PAÑOS 0,38 0,97 20 7,37

DESPACHO JOSE FERNANDO 

REYES

FRENTE 2,26 2,25 1 5,09

CARAS VERTICALES 0,38 2,25 4,00 3,42

ENTRE PAÑOS 0,38 0,97 10,00 3,69

72,25

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO

Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, 

enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate. El metraje incluye frontales y 

parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad  se protejeran los demas  muebles,  muros, piso  y vidrios evitando afectaciones al 

area intervenida.

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.3

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: ML

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

DESPACHO JCC 6,18 1,00 6,18

DESPACHO JFR 6,18 1,00 6,18

12,36

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA

Restauracion de antepecho ventana fachada  despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  

enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate.   el metraje incluye 

superficie horizontal tipo mesa.

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.4

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: ML

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

Despacho M Juan Carlos 

Cortez
Despacho M Juan Carlos C 4,81 1,00 4,81

Despacho M Juan Carlos C 0,88 1,00 0,88

Despacho M Juan Carlos C 1,36 1,00 1,36

Despacho M Juan Carlos C 0,54 3,00 1,62

Despacho M Juan Carlos C 3,50 1,00 3,50
Despacho M Juan Carlos C 1,32 1,00 1,32

Despacho M Juan Carlos C 5,05 1,00 5,05

Despacho M Juan Carlos C 6,14 1,00 6,14

Baño 

Despacho M Juan Carlos C 1,84 2,00 3,68

Despacho M Juan Carlos C 2,95 2,00 5,90

Espejo 1,80 1,00 1,80

Espejo 1,75 1,00 1,75

Oficinas exterioes despacho 

JCC

Oficina despacho 5,25 4,00 21,00

Oficina despacho 3,33 2,00 6,66

65,47

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA

Restauracion de cenefa  corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  enmasillado y restauracion 

de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.4

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: ML

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

Despacho M Juan Carlos 

Cortez
Guardaescoba 3,33 1,00 3,33

Guardaescoba 5,03 1,00 5,03

Guardaescoba 4,31 1,00 4,31

Guardaescoba 5,21 3,00 15,63

Guardaescoba 3,30 1,00 3,30

Guardaescoba 0,83 1,00 0,83

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 

Guardaescoba 3,33 1,00 3,33

Guardaescoba 5,03 1,00 5,03

Guardaescoba 4,31 1,00 4,31

Guardaescoba 5,21 3,00 15,63

Guardaescoba 3,30 1,00 3,30

Guardaescoba 0,83 1,00 0,83

Pasillo exterior 

Pasillo exterior 5,00 1,00 5,00

Pasillo exterior 1,06 2,00 2,12

Pasillo exterior 0,89 1,00 0,89

Pasillo exterior 1,70 2,00 3,40

Pasillo exterior 0,50 1,00 0,50

76,77

65,47

142,24

(k) MEDIDA TOTAL

SUBTOTAL TOTAL 

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA

Restauracion de cenefa  corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  enmasillado y restauracion 

de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS

MEMORIA DE CALCULO

VIENE

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.4

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: ML

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

Despacho M Jose Fernando Reyes                    4,81 1,00 4,81

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   0,88 1,00 0,88

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   1,36 1,00 1,36

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   0,54 3,00 1,62

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   3,50 1,00 3,50

Despacho M Jose Fernando Reyes                    1,32 1,00 1,32

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   5,05 1,00 5,05

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   6,14 1,00 6,14

Baño 

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   1,84 2,00 3,68

Despacho M Jose Fernando 

Reyes 
                   2,95 2,00 5,90

Espejo                    1,80 1,00 1,80

Espejo                    1,75 1,00 1,75

0,00

Oficina despacho                    5,25 4,00 21,00

Oficina despacho                    3,33 4,00 13,32

72,13

142,24

214,37

MEMORIA DE CALCULO

CONTRATISTA

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA

Restauracion de cenefa  corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  enmasillado y restauracion 

de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm

RESIDENTE DE OBRA

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

SUBTOTAL TOTAL 

VIENE

(l)TOTAL 

Elaboró: 



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.5

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: UN

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

CORTE 

CONSTITUCION

AL 

Despacho M 

Juan Carlos C
1,00 2,53 2,53 1,00 1,00

Despacho M 

Jose Fernando 

Reyes 

1,00 2,53 2,53 1,00 1,00

2,00

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, 

muros, vidrios del área, lijado general,  enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente  y acabado en 

laca catalisada  semi mate.   el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 1,00 x 2,4 m)

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.6

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: UN

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

CORTE 

CONSTITUCION

AL 

Despacho M 

Juan Carlos C
0,70 2,25 1,58 1,00 1,00

Despacho M 

Jose Fernando 

Reyes 

0,70 2,25 1,58 1,00 1,00

pasillo corrte 

constitucional  

deposito  

0,70 2,25 1,58 1,00 1,00

pasillo corrte 

constitucional  

hombres

0,70 2,25 1,58 1,00 1,00

4,00

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

PUERTA TIPO BAÑO DESPACHO

Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  

enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla  color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada  semi mate.   el metraje 

incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 0,85 x 2,4 m)

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA



CONTRATO N°: 152 DE 2023 OBJETO:  

CONTRATISTA: CORTE Nº: 1 FECHA :

(a) ITEM Nº: 3.7

(b) 

DESCRIPCION 

ITEM:

(c) UND: M2

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura 

CORTE 

CONSTITUCION

AL 

Despacho M 

Juan Carlos C
3,33 2,44 1,00 8,13

Despacho M 

Jose Fernando 

Reyes 

3,33 2,44 1,00 8,13

16,25

Firma: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Firma:  ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

(l)TOTAL 

Elaboró: 

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ 5-ene.-2024

ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. 

Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general,  enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla  

color por definir similar al existente  y acabado en laca catalisada  semi mate.   el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. 

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACION 

DIMENSIONES (i) MEDIDA 

PARCIAL

(j) N° DE 

ELEMENTOS
(k) MEDIDA TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES 

ECHANDÍA DE BOGOTÁ
5
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 

En la ciudad de Bogotá, se celebró el contrato de obra No. 152 DE 2023 con fecha 18 de 

diciembre de 2023, entre la Nación Consejo Superior de la Judicatura, y la firma CARLOS 

RODOLFO DAZA RAMÍREZ, cuyo objeto es; “REALIZAR ADECUACIONES DE 
DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA 
ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ.”, con el cual el contratista se compromete a 
realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el contrato y sus 
respectivos anexos y documentos.  
  
El presente informe, tiene como propósito dar a conocer las diferentes actividades de orden 
técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista e igualmente resumir las 
actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones 
técnicas de cada una de las fases que compone el contrato de mantenimiento.  
  
El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a 
partir de la iniciación del contrato, de tal manera que permite conocer y evaluar de una forma 
rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y 
financiero del contrato de obra. 
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 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 
CORTE CONSTITUCIONAL (UNIDAD # 5) 
 
FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA 
Restauración de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras 
(interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado 
general, enmasillado y restauración, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado 
en laca catalizada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo. 
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 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 
BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO 
Restauración de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye 
protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y 
restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en 
laca catalizada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas 
marco en vidrio. Durante la ejecución de la actividad se protegerán los demás muebles, muros, 
piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELABORADO POR: 
CARLOS RODOLFO DAZA 

RAMÍREZ 

Dpto. Contratos 

REVISADO POR: 
CAROLINA LÓPEZ 

APROBADO POR: 
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA 

Director General  

 

 

 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 
ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA 
Restauración de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida 
en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas 
afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi 
mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA 
Restauración de cenefa cornisa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, 
piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base 
en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje 
incluye cornisa y cenefa. h 8-15cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELABORADO POR: 
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PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO.  
Restauración de puerta y marco en madera acceso a despacho. Incluye protección requerida en 
muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas 
afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi 
mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 1,00 x 2,4 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUERTA TIPO BAÑO DESPACHO 
Restauración de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en 
muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas 
afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi 
mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 0,85 x 2,4 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELABORADO POR: 
CARLOS RODOLFO DAZA 

RAMÍREZ 

Dpto. Contratos 

REVISADO POR: 
CAROLINA LÓPEZ 

APROBADO POR: 
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA 

Director General  

 

 

 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO.  
Restauración de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. 
Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado 
y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado 
en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. 
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3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA  

   

CONTRATO DE OBRA  

Contratista:  CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ  

Contrato No.:  152 DE 2023 

Nit:  79.277.369-9  

Objeto:  

REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y 
RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO 
DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE 
BOGOTÁ. 

Valor Inicial:  $ 588.943.849 Incluido IVA sobre utilidad 

Valor Adicional: $0 Incluido IVA sobre utilidad 

-Menos valor ejecutado -$0 

Valor Actualizado $ 588.943.849 

Plazo Inicial:  31 de diciembre de 2023 

Prorroga 1:  20 de marzo de 2024 

Plazo Actualizado:  20 de marzo de 2024 

Fecha de Iniciación:  18 de diciembre de 2023  

Interventoría: N/A 

Supervisor RAMA JUDICIAL:  NÉSTOR ABDON MESA HERRERA 

Representante Legal Contratista:  Arq. Carlos Rodolfo Daza Ramírez 

 
 

4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN 
 
La estrategia de intervención irá acorde a la programación, la cual presenta un manejo óptimo de 

todos los recursos dispuestos para la adecuación donde funciona el Consejo Superior de la 

Judicatura Palacio de Justicia Contrato de obra No152 de 2023. 

 

1. Recursos Humanos: para la realización de las obras se atenderá cada frente de trabajo con 

personal técnico profesional apoyado por los profesionales de cada área. El grupo estará 

conformado por una arquitecta residente de obra, un maestro general de carpintería de madera 

y operarios, quienes estarán supervisando y controlando cada actividad desarrollada por el resto 

de personal. 
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El personal propuesto para el proyecto, los profesionales y técnicos profesionales serán de la 

Ciudad de Bogotá, y se tendrá en cuenta personal de la zona tales como son carpintero, 

ayudantes de carpintería y personal de aseo. 

 

Los grupos de trabajos se organizarán por cuadrillas lideradas por el oficial técnico calificado en 

la actividad a ejecutar y uno o dos ayudantes según se requieran. Este personal estará 

supervisado por el maestro general y la residente quienes se regirán bajo los estándares de 

calidad HSEQ. 

 

El personal contará con sus elementos de seguridad y las herramientas requeridas para cada 

actividad.  

 

Grupos de Trabajo 

 

Con el objetivo de ejecutar el proyecto de la mejor manera y en los tiempos acordados con 

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad 

de Infraestructura Física hemos definido los siguientes grupos de trabajo.  

 

1 maestro de carpintería  

2 ayudantes de carpintería  

1 persona de aseo 

 

Este grupo se encargará de las tareas de lijar, asear y pintar todos y cada uno de los muebles de 

acuerdo a las especificaciones emitidas por la entidad iniciales.  

 

2. Recursos Económicos: Estos serán administrados de acuerdo al flujo de inversión 

programada para las actividades a ejecutar y estarán supervisados por área administrativa de 

parte del contratista y residente de obra. Lo cual garantizará una eficaz inversión en la 

consecución y compra de los materiales, insumos, equipos, herramientas, transportes y pagos 

de nóminas etc., y lograr cumplir con los tiempos programados. 

 

3. Plan de suministro: Los materiales serán adquiridos en la ciudad de Bogotá garantizando la 

seguridad de su transporte y la calidad de los mismos a través de los diferentes instrumentos 

documentales diseñados para tal fin.  

 

 

5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO  

 

5.1. Intervención de la sede del Palacio de Justicia Alfonso Reyes 

Echandía de Bogotá. 
 

De acuerdo a nuestra experiencia en la adecuación y remodelación de edificaciones en operación 

tanto en el sector privado como en el sector público planteamos la intervención de la sede del 
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PALACIO DE JUSTICIA por zonas aislándolas totalmente con cerramientos acorde a las 

actividades desarrolladas en ellas para no entorpecer la operación. Igualmente, los cortes de 

energía se harán en horas no laborales como también las actividades de demoliciones para 

minimizar substancialmente los impactos negativos causados por los escombros denominados 

residuos de construcción, demolición polvo, olores contaminantes y ruidos excesivos. Se Resalta 

que una gran cantidad de actividades se manejarán los fines de semana para mitigar factores 

que generen incomodidad al personal perteneciente a la entidad. 

 

En la jornada de laboral se realizarán los trabajos de menor impacto tales como señalizaciones, 

muros en madera, enchapes de madera y demás. Se harán los trabajos que generan mayor 

afectación, tales como demoliciones, pisos y enchapes, carpintería madera, y en general todas 

aquellas actividades que puedan generan inconvenientes al normal desempeño de la sede. Las 

áreas de trabajo estarán aisladas con plásticos y polisombra para garantizar la mayor seguridad 

y limpieza posible. Los trabajos se harán en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, y se 

trabajará el domingo dependiendo de los requerimientos del avance de la obra. 

 

Para esto solicitaremos con anterioridad los pertinentes permisos para realizar estas actividades. 

 

Se estará supervisando la calidad de los trabajos y los tiempos de ejecución mediante comités 

internos al inicio de la semana y al finalizar la semana para priorizar las actividades que se vean 

atrasadas y no entorpezcan otras actividades con el fin de ponernos al día de acuerdo a la 

programación establecida.  

 

1. Señalizaciones 

 

La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a 

las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo, que se debe 

emplear cuando mediante éstas no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 

suficientemente. La citada señalización nunca deberá entenderse como sustitutiva 

de dichas medidas y se utilizará siempre que el análisis de los riesgos existentes, 

de las situaciones de emergencia previsibles, y de las medidas preventivas 

adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 

- Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

- Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 

requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 
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El objetivo primordial de la señalización de obra es mantener informado tanto 

a los trabajadores de la misma, como al personal que labora en la entidad de las 

actividades, riesgos y zonificaciones dispuestas dentro de la misma. 

 

Propuesta: Se propone realizar la respectiva señalización de obra tanto 

preventiva, como informativa por cada sede intervenida, según sea requerido. 

 

Aquí tenemos un ejemplo claro de las diferentes señalizaciones de obra a 

implementar 

 

 

 
 

2. Manejo de residuos  

 

El manejo de los residuos y materiales resultado de la demolición se hará teniendo en cuenta la 

menor afectación posible tanto para los empleados del PALACIO DE JUSTICIA como para el 

vecindario. Se clasificarán y se procederá a su almacenamiento en lonas sintéticas de 100 Kg. 

en un lugar apropiado para su posterior traslado en un plazo no mayor de 24 horas. Los camiones 

de transporte de este material irán cubiertos con lonas y su carga no sobrepasará el nivel de los 

platones estos residuos y escombros se dispondrán en un botadero certificado por autoridad 

competente. El personal encargado de estas labores recibirá una capacitación para que siga 

rigurosamente las reglas en estos aspectos. 

 

3. Garantía de estabilidad de la Edificación: Cada actividad que ponga en riesgo la estructura 

y las instalaciones de la edificación se evaluará con los profesionales a cargo de la obra, quienes 

harán las recomendaciones pertinentes dejando nota de dichas recomendaciones y de las 

decisiones tomadas con base en ellas siempre en la bitácora de obra. 

 

Cuando las demoliciones a ejecutar sean para una estructura que deba ser asegurada (vigas, 

columnas, techos) se procederá a reforzar estructuralmente la misma con gatos hidráulicos, 

cerchas de protección y cualquier otro elemento de reforzamiento que garantice la seguridad y el 

buen estado de las mismas y la estabilidad estructural de la edificación.  

 

Se tendrá especial cuidado en proteger los muebles y enseres del PALACIO DE JUSTICIA 

cubriendo con plásticos y poli sombra para que no sufran daños. En caso tal, nuestra empresa 

se compromete a responder por cualquier daño ocasionado por nuestro personal. 
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Para garantizar tanto el avance de la obra, como la seguridad del mobiliario y el uso contralado 
de los insumos se llevará un registro fotográfico diario de todo el proceso. 
 
 

6. PRESUPUESTO 
 
Avance Físico y Financiero a 5 de enero de 2024  
  
Durante el primer mes del inicio de los trabajos, no se presentaron atrasos en la ejecución del 
contrato, por lo tanto este aspecto fue del 0%, reflejado de la siguiente manera:  
  

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA INCLUIDO AIU + IVA SOBRE 
UTILIDAD ENERO DE 2024  

  

Programado  100%  $588.943.849 

Valor Actualizado 100% $588.943.849 

Ejecutado  100%  $178.431.085 

Atraso (-) Adelanto (+)  0%  -$ 0 

Plazo transcurrido  100%  18 Días 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Se verifican las cantidades y el buen funcionamiento de las obras, las actividades la respectiva 
justificación y la calidad de los trabajos según las especificaciones del presupuesto y se recibe a 
satisfacción.  
 
 
➢ El contratista realizó todas las correcciones e indicaciones exigidas por la Entidad para 
garantizar la calidad de la obra.  
  
➢ El contratista terminó las actividades de la obra en el tiempo establecido.  
 
➢ Se cumplió con el objeto contractual del contrato de obra, las actividades desarrolladas 
por el contratista durante la ejecución del contrato se desarrollaron según los parámetros 
establecidos por el mismo.  
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS RODOLFO DAZA 
CONTRATISTA 
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 20312313627 2013/08/27 ACTIVA

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ identificado(a) con CC
79277369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Martes, 2 de enero de 2024



CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 
 

 

  
CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ    HELBER ORLANDO CALLEJAS C. 
C.C. 79.277.369      C.C. 19.453.724 
REPRESENTANTE LEGAL      CONTADOR  
DIRECCIÓN: Diagonal 48 No. 19 – 50    T.P. 38324 - T 
TELÉFONO: 266 46 64 
FAX: 266 46 64 
CELULAR: 314 295 99 45 
E-MAIL: carlos.dazaram@gmail.com 

ATENTAMENTE, 
 

CERTIFICACIÓN  
 
“LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2” 
“LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50” 
 
YO CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 
79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE 
CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES 
CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE 
PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE 
PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER 
PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE 
DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS 
OBLIGACIONES LABORALES. 

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, 
LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988. 
 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN ENERO DE 2024 





 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:73B8B93F5842B334


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 79277369
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CARRERA 62 # 97 - 35 7537114

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Terminación y acabado de edificios y obras de ing

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7894339472 I-INDEPENDIENTES
octubre 2023 octubre 2023

0
2023/10/10 212099338

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 480.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 480.000 $ 0 $ 480.000
SUBTOTALES: $ 480.000 $ 0 $ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 375.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 375.000 $ 0 $ 0 $ 375.000
SUBTOTALES: $ 375.000 $ 0 $ 0 $ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.800 $ 208.800 $ 0 $ 0 $ 208.800
SUBTOTALES: $ 208.800 $ 0 $ 0 $ 208.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
79277369

DAZA
RAMIREZ
CARLOS
RODOLFO

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 3.000.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
3.000.000

$ 480.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 480.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
3.000.000

$ 375.000 $ 0 $ 375.00014-11 -
ARL SURA

30 $
3.000.000

79277369 $
208.800

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.063.800

2023/10/10 3:39 PM USUARIO: SOI CC79277369 1PÁGINA 1 DE



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


Tipo documento: NI Número de documento: 79277369 Cédula Usuario: CC 79277369

Nombre: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

Dirección: KR 62 97 35

Departamento: BOGOTA D.C. Municipio: BOGOTA D.C.

Correo electrónico: APORTESPILA100@HOTMAIL.COM

Teléfono: 2664664 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 79277369 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 12/26/2023 3:56:39 PM por el portal de empresas Edesk106A5FF5E3799C92248B9FCFD8CA6338

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 268 27/12/2023 CC 1026251565 GUERRERO GUZMAN ANNGY 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/12/2023



ANNGY JULIETH
GUERRERO GUZMAN
1026251565

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
79277369



FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

ANGIE JULIETH GUERRERO GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.026.251.565, se encuentra
afiliado(a) al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 21 de Noviembre del 2022.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que 

el día 21/11/2022, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en

https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario 

realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com

. 

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Bogotá DC. 21 de Noviembre de 2,022

Nombres y Apellidos

Fecha de Ingreso Empresa

Fecha de Ingreso a Compensar

Sueldo básico

Cargo

Horas Labor Mes

Tipo y Número de Identificación del Empleador

Razón Social Empleador

Código Sucursal

Código Centro de Costo

Tipo y Número de Identificación

Firma del Trabajador

Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja 

de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com  o 

contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea 

nacional: 01 8000 96 7070

1026251565

ANNGY JULIETH GUERRERO GUZMAN

2500000
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 FOR-PGIE-044


