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MODIFICACIÓN No. 3 
OTROSI – REINVERSIÓN - PRÓRROGA- ADICIÓN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. 8408 DE 2018 

 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

 

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

 

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 

 

 
 

1. 

Reinvertir la suma de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($103.499.129) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 4 Opción 3 y la Zona 5 
Opción 2 de la Localidad de Suba, de la siguiente manera: 

 

Zona 4 Opción 3 la suma de CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($40.152.580), 

 

Zona 5 Opción 2 la suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($63.346.549). 

 

 

 

 

 

 
2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8408 de 2018 en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($262.946.284), discriminados así: 

 

Zona 4 Opción 3 
 

Por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE 
($117.369.110), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de CIEN MILLONES 
SETECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  PESOS  M/CTE  ($100.772.863)  y  la 
FUNDACIÓN FER realiza aportes en especie por valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.596.247). 

 

Zona 5 Opción 2 

 

ASOCIADO LOCALIDAD ZONA OPCIÓN CUPOS 

FUNDACIÓN FER SUBA  
4 

 
3 

 
156 

FUNDACIÓN FER SUBA 5 2 204 
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 Por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($145.577.174), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma 
de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($123.982.293) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes en especie por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.594.881). 

 

 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, 
de conformidad con los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nos. 16369 y 16430 de fecha 06 de 
NOVIEMBRE de 2019 con cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA 
ADOLESCENCIA, para la VIGENCIA FISCAL 2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del 
presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($3.834.383.986), distribuidos de la siguiente manera: 

 
Zona 4 Opción 3 (Villa Elisa) 

 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 

MCTE ($1.654.231.085) discriminado de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero 

la  suma  de:  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  MILLONES  SETECIENTOS  TRECE  MIL  TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE., ($1.475.713.395)  y la FUNDACIÓN FER realiza aportes  en especie por  la suma 

de: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, 

($178.517.690). 

 
Zona 5 Opción 2 (Flores) 

 
DOS  MIL  CIENTO  OCHENTA  MILLONES    CIENTO  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS  UN  PESOS  MCTE 
($2.180.152.901) discriminado de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma 
de:  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  MILLONES  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.($1.948.259.156) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes  en especie por la suma  de 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($231.893.745). 

5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 

 

 

 

 

6. 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo 
como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) DE MARZO DE 2020. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de diciembre de 2019 
hasta el día 19 de enero de 2020. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se entenderán los meses de 
30 días. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución. 
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7. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - Documentos deI convenio de asociación No. 8408 de 2018, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la cual empezará a regir a partir de la 
legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la redistribución de la reinversión y la adición de recursos. 

 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

 
9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por 
la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

 
11. 

 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 

VoBo: Ivan Javier Ivan Fajardo {{Sig_es_:signer5:signature}} 

VoBo: Paola Rojas Redondo {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó: Ismenia Merchan {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó: Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó: Wendy Mercado {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Wendy Caroline Mercado Vanegas (13 dic. 2019)

Ismenia Merchan Morales (13 dic. 2019)

Javier Ivan Fajardo (13 dic. 2019)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoWkpYyRBBZLyechYx8yYkunjYPligENn
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoWkpYyRBBZLyechYx8yYkunjYPligENn
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoWkpYyRBBZLyechYx8yYkunjYPligENn
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoWkpYyRBBZLyechYx8yYkunjYPligENn
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoWkpYyRBBZLyechYx8yYkunjYPligENn
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: 8408 de 2018 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACIÓN FER 

1.5. NIT. o C.C.: 900.479.761-8 

 

 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos entre las partes, para garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños 
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las 
localidades del distrito capital a través de la puesta en 
funcionamientos de un jardín infantil. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Fecha de la Minuta 28 de agosto de 2018 
Fecha de aprobación en el Secop II 30 de agosto de 2018 

 

 

 

 
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $2.611.797.919 
 

ZONA 4 OPCIÓN 3 
VALOR TOTAL DE LA ZONA:$1.123.479.043 
APORTE SDIS EN DINERO: $1.005.110.998 
APORTE ASOCIADO EN ESPECIE: $118.368.045 

 
ZONA 5 OPCIÓN 2 
VALOR TOTAL DE LA ZONA:$1.488.318.876 
APORTE SDIS EN DINERO: $1.334.482.494 
APORTE ASOCIADO EN ESPECIE: $153.836.382 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 
El valor total del convenio de asociación equivale a 3.343 
SMLMV 

 

 

 

 

 

 

 
1.10.PLAZO INICIAL: 

Doscientos trece (213) días hábiles; contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio por el asociado y el 
supervisor o interventor del convenio, previo 
cumplimiento de los requisitos legales. El término de 
ejecución del convenio será suspendido desde el día 15 de 
diciembre de 2018 hasta el día 20 de enero de 2019. Este 
plazo comprende los días de atención. Dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente al acta de inicio el convenido 
debe dar cumplimiento a la obligación establecida en la 
etapa de alistamiento y la sdis contara con cinco (5) días 
calendario para la verificación de estos requisitos. 

 

Parágrafo primero: Para todos los efectos de la ejecución 
del convenio de asociación se entenderán los meses de 30 
días. 

 
Parágrafo segundo: El término previsto para la suspensión 
se computará al plazo de ejecución. 

1.11.FECHA DE INICIO: 12 de septiembre de 2018 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSION: 09 de agosto de 2019 
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 

1.14.CARGO ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTORA POBLACIONAL 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACION No: 1 
Fecha de Suscripción: 5 de abril de 2019 

Reinvertir la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($714.685) 
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 MCTE y redistribuirla en la estructura de costos para la 

Zona 4 Opción 3 y para la Zona 5 Opción 2 de la Localidad 
de Suba, en los costos fijos del concepto de gasto 
Vigilancia. 

2.2. MODIFICACIÓN No. 2 
Fecha de Suscripción: 9 de agosto de 2019. 

1.Modificar el anexo técnico en la Nota 2 del numeral 5 
Descuentos que se pueden generar por la no prestación 
del servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles. 

2.Liberar los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 
por valor de 199.060.395, de la siguiente manera: Zona 
4 Opción 3 la suma de $85.312.657 M/CTE. Proyecto 
1096: $60.949.438 M/CTE. 
Proyecto 1098: $24.363.219 M/CTE. 
Zona 5 Opción 2 la suma de $113.747.738 M/CTE. 
Proyecto 1096: $79.438.133 M/CTE. 
Proyecto 1098: $34.309.605 M/CTE. 

3. Modificar la Cláusula Tercera del Convenio de 
Asociación – Obligaciones Generales y Especificas de 
las partes, en las Obligaciones Específicas del Asociado, 
de las Obligaciones Componente del Proceso 
Pedagógico, el numeral 18, y del anexo técnico el 
numeral 7.1.3 Obligaciones Específicas del Asociado, en 
el numeral 7.1.3.3 Obligaciones Componente del 
Proceso Pedagógico el numeral 18. 

4. Adicionar el valor del convenio en la suma de 
$959.639.783 M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: 
Zona 4 Opción 3 por valor de $413.382.932 de los cuales 
los aportes de la SDIS corresponden a la suma de 
$369.829.534 M/CTE y los aportes del ASOCIADO 
corresponden a la suma de $43.553.398 M/CTE. 
Zona 5 Opción 2 por valor de $546.256.851 de los cuales 
los aportes de la SDIS corresponden a la suma de 
$489.794.369 M/CTE y los aportes del ASOCIADO 
corresponden a la suma de $56.462.482 M/CTE. 

5. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de 
Asociación. 

6. Prorrogar el plazo de ejecución en ochenta y seis (86) 
días hábiles, finalizando el día 13 de diciembre de 2019. 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: REINVERSIÓN – ADICIÓN – PRÓRROGA - OTROSÍ 
MODIFICATORIO 

 

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social 
adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT-092-013-2018; el cual fue adjudicado el día 23 
de agosto de 2018 mediante Resolución No. 1258, suscribiéndose posteriormente el día 28 de agosto de 2018 
y aprobándose en SECOP II el día 30 de agosto de 2018, el Convenio de Asociación No. 8408 de 2018, con la 
FUNDACIÓN FER, con el objeto de “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS 
ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL”. 
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El convenio de asociación inició el día 12 de septiembre de 2018 y se surtió la etapa de alistamiento de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 1.4 del Anexo Técnico del mencionado convenio, iniciando la prestación del 
servicio el día 28 de septiembre de 2018. 

 
El convenio se suspendió en los términos señalados en la cláusula séptima – Plazo; a partir del día 15 de 
diciembre de 2018 hasta el día 20 de enero de 2019. 

 

Mediante modificación No. 1 otrosí, suscrito el 5 de abril de 2019; se realizó una reinversión en la estructura de 
costos para el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, con los recursos provenientes del concepto de 
gasto “ALIMENTOS”. 

 
Mediante modificación No. 2 otrosí – prorroga - adición, suscrito el 9 de agosto de 2019; se modificó la nota 2 
en el numeral 5 Descuentos que se pueden generar por la no prestación del servicio de educación inicial en los 
jardines infantiles del anexo técnico, se liberaron los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 por la suma de 
$199.060.395, se modificó la Cláusula Tercera del Convenio de Asociación – Obligaciones Generales y 
Específicas de las partes – Obligaciones Específicas del Asociado – Obligaciones del componente pedagógico 
– numeral 18 y anexo técnico numeral 7.1.3, se adiciono el valor del convenio por la suma de: $959.639.783 
M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: Zona 4 Opción 3 por valor de $413.382.932 de los cuales los aportes 
de la SDIS corresponden a la suma de $369.829.534 M/CTE y los aportes del ASOCIADO corresponden a la 
suma de $43.553.398 M/CTE, Zona 5 Opción 2 por valor de $546.256.851 de los cuales los aportes de la SDIS 
corresponden a la suma de $489.794.369 M/CTE y los aportes del ASOCIADO corresponden a la suma de 
$56.462.482 M/CTE., se modificó la Cláusula Cuarta del convenio de asociación y se prorrogo el plazo de 
ejecución del convenio de asociación en ochenta y seis (86) días hábiles, finalizando el día 13 de diciembre de 
2019. 

 

Actualmente, se ha evidenciado durante la ejecución del convenio de asociación las situaciones que se 
describen a continuación: 

 

1. Ajuste en la estructura de costos por reinversión y redistribución de recursos 
 

El numeral 5 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES, del anexo técnico indica, entre otros, lo siguiente: 

“(…) Descuentos: La SDIS descontará de los desembolsos establecidos, los valores que 

correspondan cuando se evidencie alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Talento humano: Durante los dos (2) primeros días calendario de incapacidad del Talento 

Humano, el Asociado podrá disponer del personal contemplado en la estructura, para suplir las 
ausencias, en atención a los perfiles e idoneidad requeridos. Sin que ello implique la aplicación de 
algún descuento. 

 
En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos se analizarán por parte del supervisor 
del convenio, previo conocimiento de cada caso particular. Se aplicará descuento cuando el Talento 
Humano se encuentre ausente sin justificación o no se encuentre contratado, sin perjuicio de las 
facultades sancionatorias que tiene la SDIS. 

 

2. Alimentos: Se aplicará descuento para este concepto de gasto, sobre el número total de cupos 

no atendidos, con base en la cobertura definida para el Jardín Infantil, teniendo en cuenta al valor 

establecido en la Estructura de Costos. 

El cálculo se realizará de la siguiente manera: 
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Este componente estará sujeto a descuento para los días hábiles o efectivos de cada 

mes. 

(Valor unitario alimentos * inasistencias). (…)” 

Ahora bien, evidenciando la situación financiera actual del Convenio, se verificó que durante su ejecución se 
efectuaron descuentos en los conceptos de gasto descritos en el numeral 5 del anexo técnico y mencionados 
anteriormente, así mismo hubo recursos no ejecutados, desde el día 21 de enero hasta el día 30 de septiembre 
de 2019, los cuales ascienden a las siguientes sumas, discriminadas para cada una de las zonas y opciones 
atendidas en el convenio de asociación: 

 

Zona 4 – Opción 3: Los recursos no ejecutados y descuentos aplicados en el periodo comprendido del 21 de 
enero al 30 de septiembre de 2019, para la zona 4 opción 3, asciende a la suma de CUARENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($43.446.810); los cuales corresponden a aportes de la SDIS, como se detalla a continuación y se 
adjunta el documento que discrimina los descuentos realizados por la Supervisión del Convenio durante toda la 
vigencia 2019 con corte a 30 de septiembre de 2019. 

 
Cuadro No. 1 discriminación de recursos no ejecutados y descuentos aplicados vigencia 2019. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto no ejecutado Vigencia 2019 $22.862.652 

Descuentos Aplicados Vigencia 2019 $20.584.158 

Total $43.446.810 

Nota: La información registrada es a corte 30 de septiembre 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra conveniente reinvertir parte de los recursos descontados y los no 
ejecutados, en los conceptos de gasto conforme la estructura de costos que se adjunta a la presente 
modificación, por valor de CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.152.580), con el fin de continuar garantizando la atención de niños y niñas 
en el Jardín Infantil, cuyo objetivo principal es garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para 
el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas; los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 Descripción de los recursos a reinvertir. 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 

Presupuesto no ejecutado para reinvertir $22.862.652 

Descuentos Aplicados para reinvertir $17.289.928 

Total $40.152.580 

 

De los recursos generados por descuentos y recursos no ejecutados que ascienden al valor de CUARENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($43.446.810), se reinvierten recursos por valor de CUARENTA MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.152.580), los cuales 
permiten    junto    con   el    valor    adicionado,   operar   el   Jardín    Infantil   por    el    termino    prorrogado. 

 

El saldo de la reinversión que corresponde a la suma de TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($3.294.230), el cual es la diferencia entre los recursos disponibles 
para reinversión y los recursos a reinvertir en la prórroga del convenio, no es objeto de reinversión, toda vez que 
el valor no cubre los días no hábiles del fin de semana y el día siguiente hábil de la operación, en virtud de la 
fecha de terminación de la reinversión. Así mismo y con el fin de tener mayor control y seguimiento en la 
ejecución de los recursos, se realizan cálculos por separado para reinversión y adición. 

 
Zona 5 – Opción 2: Los recursos no ejecutados y descuentos aplicados en el periodo comprendido del 21 de 
enero al 30 de septiembre de 2019, para la zona 5 opción 2, asciende a la suma de SESENTA Y CINCO 
MILLONES  TRESCIENTOS  SETENTA Y DOS MIL  TRESCIENTOS  SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($65.372.375) los cuales corresponden a aportes de la SDIS, como se detalla a continuación y se 
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adjunta el documento que discrimina los descuentos realizados por la Supervisión del Convenio durante toda la 
vigencia 2019 con corte a 30 de septiembre de 2019. 

 
Cuadro No. 3 discriminación de recursos no ejecutados y descuentos aplicados vigencia 2019. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto no ejecutado Vigencia 2019 $28.102.239 

Descuentos Aplicados Vigencia 2019 $37.270.136 

Total $65.372.375 

Nota: La información registrada es a corte 30 de septiembre 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra conveniente reinvertir parte de los recursos descontados y los no 
ejecutados, en los conceptos de gasto conforme la estructura de costos que se adjunta a la presente 
modificación, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($63.346.549), con el fin de continuar 
garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil, cuyo objetivo principal es garantizar las 
condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas; los 
cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 4 Descripción de los recursos a reinvertir. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 

Presupuesto no ejecutado para reinvertir $28.102.239 

Descuentos Aplicados para reinvertir $35.244.310 

Total $63.346.549 

 

De los recursos generados por descuentos y recursos no ejecutados que ascienden al valor de SESENTA Y 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($65.372.375), se reinvierten recursos por valor de SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS   CUARENTA   Y   SEIS   MIL   QUINIENTOS   CUARENTA   Y   NUEVE   PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($63.346.549),, los cuales permiten junto con el valor adicionado, operar el Jardín Infantil por el 

termino prorrogado. 
 

El saldo de la reinversión que corresponde a la suma de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS M/CTE ($2.025.826), el cual es la diferencia entre los recursos disponibles para reinversión 
y los recursos a reinvertir en la prórroga del convenio, no es objeto de reinversión, toda vez que el valor no cubre 
los días no hábiles del fin de semana y el día siguiente hábil de la operación, en virtud de la fecha de terminación 
de la reinversión. Así mismo y con el fin de tener mayor control y seguimiento en la ejecución de los recursos, 
se realizan cálculos por separado para reinversión y adición. 

 
Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos denominada “REINVERSIÓN Y 
ADICIÓN”, anexa a la presente modificación y en acta de socialización de la modificación suscrita con el 
Asociado y la Supervisión. 

 

2. Adición y prórroga 
 

Teniendo en cuenta que el valor a reinvertir es insuficiente para garantizar la prestación del servicio por todo el 
tiempo que se pretende prorrogar, por lo tanto se hace necesario adicionar el valor del convenio por la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($262.946.284), discriminados así: 

 
Zona 4 Opción 3 

 
Por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 
PESOS M/CTE ($117.369.110), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la 
suma de CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($100.772.863) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes en especie por valor de DIECISEIS MILLONES 
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QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.596.247). 
Zona 5 Opción 2 

 
Por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($145.577.174), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social 
aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($123.982.293) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes en 
especie por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.594.881). 

 

Y prorrogar el plazo de ejecución del convenio en CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS HABILES. 
 

Lo anterior, permitirá garantizar la prestación del servicio a las niñas y niños por el término prorrogado. 
 

Por otra parte, es preciso indicar que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor del convenio 
expresado en SMLMV. 

 

3. SUSPENSIÓN 
 

De conformidad con el Memorando emitido por la Subdirección para la Infancia de la SDIS, mediante radicado 
No. I2019046001 de fecha 30 de octubre de 2019, se estableció el cierre de actividades para la vigencia 2019 e 
inicio de la vigencia 2020 en los Servicios de Jardines Infantiles Diurnos y Nocturnos; indicando lo siguiente: 
“(…) En los servicios de las modalidades de operación directa y cofinanciados, la atención a las niñas y los 
niños se prestará hasta el viernes 13 de diciembre de 2019 (…)” “(…) La atención de las niñas y los niños 
en los Jardines Infantiles Diurnos, Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural de las modalidades 
de operación directa, cofinanciados y sociales, iniciará el lunes 20 de enero de 2020 (..)”, en este sentido 
se encuentra necesario suspender el plazo de ejecución del Convenio de Asociación en el periodo comprendido 
entre el 14 de diciembre de 2019 y hasta el 19 de enero de 2020. 

 
Por lo anterior se hace necesario incorporar dicha suspensión, modificando la Cláusula Séptima – Plazo, del 
Convenio de Asociación. 

 

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético para la 
planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo establecido en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución 
Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

 
Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, Artículo 7°, 
define la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral 
se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos." 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la FUNDACIÓN FER viene prestando el servicio de 
atención Integral a la Primera Infancia, el cual brinda la atención a niños y niñas en la Localidad de Fontibón 
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Zona 4 Opción 3 y la Zona 5 Opción 2 y encuentra necesario continuar garantizando la atención de niños y niñas 
en el Jardín Infantil durante los primeros meses del año, permitiendo a la población acceder a servicios de 
calidad y así garantizar los derechos de la infancia y el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades. 
. 

 

En virtud de lo antes descrito, la SDIS considera conveniente adelantar una modificación, en los términos 

descritos en el numeral anterior. 

4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y NUMERAL DEL CONVENIO A MODIFICAR: 
 

4.1 Reinvertir la suma de CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($103.499.129) y redistribuirla en la estructura de costos de la 
Zona 4 Opción 3 y la Zona 5 Opción 2 de la Localidad de Suba, de la siguiente manera: 

 
Zona 4 Opción 3 la suma de CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.152.580), 

 

Zona 5 Opción 2 la suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($63.346.549). 

 

4.2 De conformidad con la Cláusula Décimo Novena - Documentos deI convenio de asociación No. 8408 de 
2018, incorporar integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la 
cual empezará a regir a partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la 
redistribución de la reinversión y la adición de recursos. 

 
4.3. ADICIONAR LA CLAUSULA CUARTA - VALOR 

 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8408 de 2018 en la suma de DOSCIENTOS SESENTA 
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($262.946.284), discriminados así: 

 
Zona 4 Opción 3 

 
Por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 
PESOS M/CTE ($117.369.110), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la 
suma de CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($100.772.863) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes en especie por valor de DIECISEIS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.596.247). 

 

Zona 5 Opción 2 
 

Por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($145.577.174), de los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social 
aporta en dinero la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($123.982.293) y la FUNDACIÓN FER realiza aportes en 
especie por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.594.881). 

 
El valor para adicionar se encuentra amparado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 16369 
y 16430 de fecha 6 de noviembre de 2019, expedidos por el Responsable de Presupuesto adjunto a la presente 
justificación. 
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4.4. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual quedará así: 
 

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: TRES MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE. ($3.834.383.986), distribuidos de la siguiente manera: 

 

Zona 4 Opción 3 (Villa Elisa) 
 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y 

CINCO PESOS MCTE ($1.654.231.085) discriminado de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de 

Integración Social aporta en dinero la suma de: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  PESOS M/CTE., ($1.475.713.395)  y la 

FUNDACIÓN FER realiza aportes en especie por la suma de: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($178.517.690). 

 
Zona 5 Opción 2 (Flores) 

 

DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES  CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 
MCTE ($2.180.152.901) discriminado de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta 
en dinero la suma de: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL  CIENTO CINCUENTA  Y SEIS PESOS M/CTE.($1.948.259.156) y  la  FUNDACIÓN  FER realiza 
aportes en especie por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($231.893.745). 

 

4.5. PRÓRROGA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO 
 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en CINCUENTA Y 
TRES (53) DÍAS HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del 
acta de inicio, estableciendo como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) DE MARZO DE 2020. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de 
diciembre de 2019 hasta el día 19 de enero de 2020. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se entenderán los 
meses de 30 días. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución 

 

4.6. El Asociado, a través de su Representante Legal, deberá modificar las garantías constituidas inicialmente 
de conformidad con lo señalado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA OCTAVA 
GARANTIAS. 

 
4 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
Cuadro No. 5 ejecución Financiera 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 8408 DE 2018 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $2.611.797.919 

ZONA 4 – OPCION 3  

Valor Inicial $1.123.479.043 

Valor aporte SDIS $1.005.110.998 

Valor aporte Asociado $118.368.045 

Valor Total Adición 1 $413.382.932 
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{{Sig_es_:signer8:signature}} 
___________________________________________ 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
{{Sig_es_:signer5:signature}} 
{{Sig_es_:signer4:signature}} 

{{Sig_es_:signer6:signature}} 

{{Sig_es_:signer7:signature}} 

 
Valor Adición 1 Aporte SDIS $369.829.534 

Valor Adición 1 Aporte Asociado $43.553.398 

Valor desembolsado vigencia 2018 $238.834.743 

Valor desembolsado vigencia 2019 $766.509.759 

Valor Total Desembolsado $1.005.344.502 

ZONA 5 – OPCION 2  

Valor Inicial $1.488.318.876 

Valor aporte SDIS $1.334.482.494 

Valor aporte Asociado $153.836.382 

Valor Total Adición 1 $546.256.851 

Valor Adición 1 Aporte SDIS $489.794.369 

Valor Adición 1 Aporte Asociado $56.462.482 

Valor desembolsado vigencia 2018 $316.684.835 

Valor desembolsado vigencia 2019 $1.009.565.244 

Valor Total Desembolsado $1.326.250.079 

Nota: Estado de registro presupuestal de fecha 13 de noviembre de 2019. 
 

LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INICIAL NO SERÁN OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ BARRERO 
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE SUBA 

 
 

Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – aspectos jurídicos – Subdirección para la Infancia 

Proyectó: Angélica Sánchez – aspectos financieros - Subdirección para la Infancia 

Proyectó: Johana Isleny Huertas Torres – aspectos técnicos – Subdirección para la Infancia 
. (5 dic. 2019) 

Revisó: María Camila Díaz Marín – aspectos jurídicos – Subdirección para la Infancia 
. (5 dic. 2019) 

Revisó: Paula Andrea Solano Rey – aspectos técnicos - Subdirección para la Infancia 
. (5 dic. 2019) 

Revisó: Oscar David Garzón Alfaro – aspectos financieros – Subdirección para la Infancia 

 
 

Aprobó: Juliana Salazar Restrepo – Subdirectora para la Infancia SDIS 
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MEMORANDO

Código 12410

No  requiere respuesta

PARA:           PAOLA ROJAS REDONDO
                      SUBDIRECTORA DE CONTRATACION
 
DE:                SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

ASUNTO:      MODIFICACIÓN CONVENIO 8408 -2018

Cordial saludo

En  relación  al  asunto  amablemente  remito  casos  de  SEVEN  ERP  N.   9775 - 9776 - 9777
 en AZDigital  se remite la carpeta con los soportes necesarios para la modificación de adición
prorroga - suspensión y otro si al convenio 8408  - 2018 en físico se remite la estructura de costos
en original y el CDP N. 16430 16369 

Cordialmente,

 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
JULIANA SALAZAR RESTREPO 
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA 

Elaboro: Diego A Tinoco R
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de

diciembre de 2019, a las 17:33:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9004797618
Código de Verificación 9004797618191203173342

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de

diciembre de 2019, a las 17:33:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 35495975
Código de Verificación 35495975191203173317

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 03 de diciembre del 2019

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GLORIA ESPERANZA MORA AGUILLON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 35495975:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 137779465

WEB

17:33:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 03 de diciembre del 2019

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FUNDACION FER    identificado(a) con NIT número 9004797618:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 137779499

WEB

17:33:50

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 3226053

 

Bogotá D.C., 3 de Diciembre de 2019  -  17:34 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá 
D.C., el señor(a) GLORIA ESPERANZA MORA AGUILLON, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO de 
BOGOTA D.C

35495975

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene 
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren 
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las 
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la 
Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la 
Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Este Certificado ha sido generado a través de la página web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería 
de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

http://personeriabogota.gov.co/


El código de verificación para la autenticidad del documento es: 12_XGAJ4_3417
Link de verificación -> http://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios 



 

 

 





































 SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS 
TALENTO HUMANO 353,566,370      65,351,130       -                        418,917,500       4,561,343              14,125,967   49,964,980  49,780,667  50,270,100  50,067,687  49,964,980  50,209,963  49,757,603     50,214,210       414,356,157          -                              4,561,343                     
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL 39,443,243        7,105,342         -                        46,548,585         -                         1,869,348     5,608,044    5,608,044    5,608,044    5,608,044    5,608,044    5,608,044    5,565,325       5,465,648         46,548,585            (0)                                (0)                                  
VIGILANCIA 24,542,113        4,668,318         714,685                 29,925,117         -                         1,163,133     3,489,400    3,489,400    3,577,465    3,591,014    3,591,014    3,591,014    3,591,014       3,591,014         29,674,468            250,649                      250,649                        
DESGASTE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES 26,687,232        4,809,342         -                        31,496,574         -                         1,667,952     3,706,560    3,706,560    3,706,560    4,077,216    3,335,904    4,077,216    3,611,599       3,607,006         31,496,573            1                                 1                                   
ELEMENTOS ASEO PERSONAL 17,971,200        3,494,400         -                        21,465,600         -                         1,123,200     2,496,000    2,496,000    2,496,000    2,745,600    2,246,400    2,745,600    2,496,000       2,620,800         21,465,600            -                              -                                
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL 24,710,400        4,804,800         -                        29,515,200         -                         1,544,400     3,432,000    3,432,000    3,432,000    3,775,200    3,088,800    3,775,200    3,432,000       3,603,600         29,515,200            -                              -                                
PAPELERIA 20,217,600        3,931,200         -                        24,148,800         -                         1,263,600     1,101,756    4,319,266    -               722,539       2,179,326    -               4,103,239       -                    13,689,726            10,459,074                 10,459,074                   
MATERIAL DIDÁCTICO 26,282,880        5,119,979         -                        31,402,859         -                         15,574,081   -               -               -               1,035,239    3,285,360    4,015,440    3,652,755       -                    27,562,875            3,839,984                   3,839,984                     

VARIABLES ALIMENTACIÓN 146,016,000      28,392,000       -                        174,408,000       16,022,815            7,449,880     16,571,230  17,531,580  18,824,000  18,337,225  16,607,500  19,864,000  17,703,300     17,183,525       150,072,240          8,312,945                   24,335,760                   
REALIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA -                     -                    -                        -                      -                         -                -               -               -               -               -               -               -                  -                    -                         -                              -                                

679,437,038      127,676,511     714,685                 807,828,234       20,584,158            45,781,561   86,369,970  90,363,517  87,914,169  89,959,764  89,907,328  93,886,477  93,912,835     86,285,803       764,381,424          22,862,652                 43,446,810                   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 REINVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2019
CONVENIO N° 8408  ZONA 4 - OPCIÓN 3

JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA 

 COSTO  CONCEPTO 

RECURSOS 2019 ADICIÓN 2019  REINVERSION 
VIGILANCIA 

 TOTAL 
RECURSOS 
ASIGNADOS  DESCUENTOS 

REALIZADOS  

EJECUCIÓN 2019  PRESUPUESTO NO 
EJECUTADO 2019 

 RECURSOS 2019 A 
REINVERTIR 

 APORTES SDIS  APORTES 
SDIS 

 TOTAL 
EJECUTADO 2019 

FIJOS

TOTAL APORTE

ABRIL MAYO JUNIO
 APORTES SDIS 

ENERO FEBRERO MARZO
 APORTES SDIS 



 SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  
A  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS 

TALENTO HUMANO 484,523,520      89,556,480       -                        574,080,000       7,844,321              20,494,428         67,512,406    68,407,890     68,000,979    68,833,710      68,889,600     68,761,687        66,989,852     68,345,126       566,235,678          1                                 7,844,322                     
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL 51,579,625        9,302,909         -                        60,882,535         -                         2,444,532           7,333,596      7,333,596       7,333,596      7,333,596        7,333,596       7,333,596          7,280,342       7,156,084         60,882,534            1                                 1                                   
VIGILANCIA 24,542,113        4,668,318         714,685                 29,925,117         -                         1,163,133           3,489,400      3,489,400       3,577,465      3,591,014        3,591,014       3,591,014          3,591,014       3,591,014         29,674,468            250,649                      250,649                        
DESGASTE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES 34,898,688        4,577,977         -                        39,476,665         -                         2,181,168           4,847,040      4,847,040       4,847,040      5,331,744        4,362,336       5,331,744          4,295,070       3,433,483         39,476,665            0                                 0                                   
ELEMENTOS ASEO PERSONAL 23,500,800        4,569,600         -                        28,070,400         -                         1,468,800           3,264,000      3,264,000       3,264,000      3,590,400        2,937,600       3,590,400          3,264,000       3,427,200         28,070,400            -                              -                                
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL 32,313,600        6,283,200         -                        38,596,800         -                         2,019,600           4,488,000      4,488,000       4,488,000      4,936,800        4,039,200       4,936,800          4,488,000       4,712,400         38,596,800            -                              -                                
PAPELERIA 26,438,400        5,140,800         -                        31,579,200         -                         1,652,400           3,672,000      3,503,987       -                 4,039,200        745,411          -                    4,991,336       -                    18,604,334            12,974,866                 12,974,866                   
MATERIAL DIDÁCTICO 34,369,920        6,697,182         -                        41,067,102         -                         20,366,105         -                 -                  -                 1,353,775        4,296,240       5,250,960          4,777,136       1,350,939         37,395,155            3,671,947                   3,671,947                     

VARIABLES ALIMENTACIÓN 190,944,000      37,128,000       -                        228,072,000       29,425,815            9,152,000           17,849,000    22,578,010     23,764,000    23,693,600      21,255,000     26,565,500        21,432,825     21,151,475       187,441,410          11,204,775                 40,630,590                   
REALIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA -                     -                    -                        -                      -                         -                      -                 -                  -                 -                   -                  -                    -                  -                    -                         -                              -                                

903,110,667      167,924,467     714,685                 1,071,749,819    37,270,136            60,942,166         112,455,442  117,911,923   115,275,080  122,703,839    117,449,997   125,361,701      121,109,575   113,167,721     1,006,377,444       28,102,239                 65,372,375                   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 REINVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2019
CONVENIO N° 8408  ZONA 5 - OPCIÓN 2

JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FLORES 

 COSTO  CONCEPTO 

RECURSOS 2019 ADICIÓN 2019  REINVERSION 
VIGILANCIA 

 TOTAL 
RECURSOS 
ASIGNADOS  DESCUENTOS 

REALIZADOS  

EJECUCIÓN 2019  PRESUPUESTO NO 
EJECUTADO 2019 

 RECURSOS 2019 A 
REINVERTIR 

 APORTES SDIS  APORTES SDIS 
 TOTAL 

EJECUTADO 2019 

FIJOS

TOTAL APORTE

ABRIL MAYO JUNIO
 APORTES SDIS 

ENERO FEBRERO MARZO
 APORTES SDIS 



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:27

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12654

9.004.797.618

8408

8507

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

258.462.535Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12654 0 03/09/2019 0 0

12654 62165 26/10/2018 31910359 0

12654 70441 26/11/2018 67132671 0

12654 80057 21/12/2018 65845287 0

12654 80514 27/12/2018 32624780 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:27

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12656

9.004.797.618

8408

8634

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-31-0981-04

67.813.200Valor Registro 0Saldo Registro

1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE

12656 0 03/09/2019 0 0

12656 62158 26/10/2018 793600 0

12656 70443 26/11/2018 20146245 0

12656 80060 21/12/2018 11282181 0

12656 80528 27/12/2018 9099620 0

12656 97285 25/02/2019 0 2128335



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:42

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

82

9.004.797.618

8408

50

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

678.835.263Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

82 1000 25/02/2019 45781561 0

82 6093 22/03/2019 86369970 0

82 12559 23/04/2019 90363517 0

82 20611 23/05/2019 87914169 0

82 28880 21/06/2019 89959764 0

82 37797 24/07/2019 89907328 0

82 46919 26/08/2019 93886477 0

82 55870 24/09/2019 93912835 0

82 65054 25/10/2019 739642 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:18

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12772

9.004.797.618

8408

12346

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

369.829.534Valor Registro 284.283.373Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12772 65054 25/10/2019 85546161 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:27

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12659

9.004.797.618

8408

8501

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

344.941.573Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12659 0 03/09/2019 0 0

12659 62075 25/10/2018 42394836 0

12659 70575 27/11/2018 90610309 0

12659 80178 21/12/2018 88966780 0

12659 80511 27/12/2018 43531515 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:27

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12661

9.004.797.618

8408

8644

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-31-0981-04

88.678.800Valor Registro 0Saldo Registro

1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE

12661 0 03/09/2019 0 0

12661 62077 25/10/2018 1165500 0

12661 70571 27/11/2018 22979905 0

12661 80180 21/12/2018 15153000 0

12661 80492 27/12/2018 11882990 0

12661 97193 25/02/2019 0 3187800



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:42

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

80

9.004.797.618

8408

47

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

900.862.121Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

80 991 25/02/2019 60942166 0

80 6127 26/03/2019 112455442 0

80 12569 23/04/2019 117911923 0

80 20729 24/05/2019 115275080 0

80 28883 21/06/2019 122703839 0

80 37821 24/07/2019 117449997 0

80 46925 26/08/2019 125361701 0

80 55805 24/09/2019 121109575 0

80 65087 25/10/2019 7652398 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:18

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12773

9.004.797.618

8408

12347

FUNDACION FER -

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

489.794.369Valor Registro 384.279.046Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12773 65087 25/10/2019 105515323 0
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SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÓN 2 

PÁGINA1.00 
 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8408 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL. 

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud) 

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Suspensión 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 Y HASTA EL 19 

DE ENERO DE 2020. 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo. 

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

 

NOMBRE : HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
 

 

C.C.: 19270012 FIRMA DEL -A SOLICITANTE 

REQUISITOS 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales: 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO 

 
 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso 9,776 04/12/2019   SUSPENSION - CONVENIO 8408 - 2018 - INFANCIA 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

} 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

} 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAnOnw3i7BkxuLR2KjHElVx4KYVkQvGYtL
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAnOnw3i7BkxuLR2KjHElVx4KYVkQvGYtL


 

 

SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÓN 2 

PÁGINA1.00 
 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8408 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL. 

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud) 

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Modificación_en_plazo_y_Valor 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

ADICIONAR $262.946.284 ASI-ZONA 4-3 SDIS: $100.772.863 -ASOCIADO $16.596.247 ZONA 

5-2-SDIS$123.982.293 ASOCIADO$21.594.881 - PRORROGAR HASTA EL 02/03/2020 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo. 

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

 

NOMBRE : HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
 

 

C.C.: 19270012 FIRMA DEL -A SOLICITANTE 

REQUISITOS 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales: 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO 

 
 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso 9,775 04/12/2019 ADICIÓN-PRÓRROGA- CONVENIO 8408 - 2018 - INFANCIA 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

} 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

} 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuLPBIn7GHYUEFM1mYMUauYYIFSD7dY-x
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAuLPBIn7GHYUEFM1mYMUauYYIFSD7dY-x


 

 

SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÓN 2 

PÁGINA1.00 
 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8408 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL. 

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud) 

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Otro_Si 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

OTRO SÍ QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo. 

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

 

NOMBRE : HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
 

 

C.C.: 19270012 FIRMA DEL -A SOLICITANTE 

REQUISITOS 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales: 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO 

 
 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso 9,777 04/12/2019     OTRO SI - CONVENIO 8408 - 2018 - INFANCIA 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

} 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

} 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVJ-JhTHkDUo96UjU45-XHkLte0eeejRF
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVJ-JhTHkDUo96UjU45-XHkLte0eeejRF
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