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CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 
Reinvertir la suma de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($16.799.328) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 22 opción 1 de la Localidad de Ciudad 
Bolívar.   

2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8406 de 2018 en la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($16.531.917), discriminados así: La Secretaria Distrital de 
Integración Social aporta en dinero la suma de ONCE MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($11.007.658) y la FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS realiza aportes en especie por valor de CINCO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.524.259) 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, de 
conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. No 8811 de fecha 6 de febrero de 2020 con 
cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, para la 
VIGENCIA FISCAL 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la Secretaría 
Distrital de Integración Social – SDIS 

4. 
MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 
Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
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TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($1.318.321.527), distribuidos de la siguiente 
manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($1.092.239.160)  y por parte de la FUNDACIÓN LAUDES 
INFANTIS: la suma en especie de: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE  PESOS M/CTE, ($226.082.367).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 

6. 
PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en NUEVE (9) DÍAS HÁBILES, a partir 
del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo como nueva fecha final del 
convenio el día TRECE (13) DE MARZO DE 2020. 

7. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA – DOCUMENTOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia Adjunta, la cual empezaran a regir a partir de 
la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la adición y reinversión de recursos. 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 
por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

11. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
VoBo: Ivan Javier Fajardo {{Sig_es_:signer4:signature}} 

VoBo: Balkis Helena Wiedeman {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó: Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó: Andrea Fuentes Guerrero {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

 

 

 

 

Andrea Patricia Fuentes Guerrero (28 feb. 2020)

Javier Ivan Fajardo (2 mar. 2020)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2OIcgTbmvJ-U1p5sAuoLnFfk1lCNgNIa
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2OIcgTbmvJ-U1p5sAuoLnFfk1lCNgNIa
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2OIcgTbmvJ-U1p5sAuoLnFfk1lCNgNIa
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2OIcgTbmvJ-U1p5sAuoLnFfk1lCNgNIa


































Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CESAR AUGUSTO PINZON CRUZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79135947 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109222-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:50F2E89FB72FCF67


ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

lunes, 13 de enero de 2020

10:57

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12692

8.300.578.944

8406

8528

FUNDACION LAUDES INFANTIS

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

156.566.896Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12692 0 03/09/2019 0 0

12692 62120 26/10/2018 22461431 0

12692 70591 27/11/2018 51161798 0

12692 80016 21/12/2018 50369657 0

12692 80340 21/12/2018 26698004 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

lunes, 13 de enero de 2020

11:16

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12694

8.300.578.944

8406

8641

FUNDACION LAUDES INFANTIS

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-31-0981-04

45.208.800Valor Registro 0Saldo Registro

1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE

12694 0 03/09/2019 0 0

12694 62119 26/10/2018 1109586 0

12694 70594 27/11/2018 8241624 0

12694 79795 20/12/2018 8294884 0

12694 80341 21/12/2018 1957295 0

12694 97159 25/02/2019 0 5113114



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:17

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

96

8.300.578.944

8406

65

FUNDACION LAUDES INFANTIS

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

535.350.287Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

96 930 22/02/2019 31300268 0

96 6152 26/03/2019 63133761 0

96 12534 23/04/2019 64153967 0

96 20785 24/05/2019 64442426 0

96 28825 21/06/2019 65128299 0

96 37799 24/07/2019 61644795 0

96 46927 26/08/2019 72644995 0

96 55841 24/09/2019 65450287 0

96 65031 25/10/2019 47451489 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:25

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12712

8.300.578.944

8406

12373

FUNDACION LAUDES INFANTIS

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

269.788.389Valor Registro 112.159.651Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12712 65048 25/10/2019 23852840 0

12712 65048 30/10/2019 -23852840 0

12712 72804 15/11/2019 23852840 0

12712 81733 11/12/2019 64733875 0

12712 83505 18/12/2019 69042023 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:32

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

16455

8.300.578.944

8406

16408

FUNDACION LAUDES INFANTIS

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

74.317.130Valor Registro 74.317.130Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA
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CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

Reinvertir la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($28.973.119) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 22 opción 1 de la Localidad de 
Ciudad Bolívar.   

2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8406 de 2018 en la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($94.837.223), discriminados así: La 
Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($74.317.130) y la FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS realiza aportes 
en especie por valor de VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.520.093) 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, 
de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 16408 de fecha 06 de NOVIEMBRE de 
2019 con cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, 
para la VIGENCIA FISCAL 2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 

4. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 
Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL TRESCIENTOS UN MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($1.301.789.610), distribuidos de la 
siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: MIL OCHENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN  MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($1.081.231.502)  y por parte de la FUNDACIÓN 
LAUDES INFANTIS: la suma en especie de: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  MIL 
CIENTO OCHO  PESOS M/CTE, ($220.558.108).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 

6. 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo 
como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) DE MARZO DE 2020. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de diciembre de 2019 
hasta el día 19 de enero de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se entenderán los meses de 
30 días. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución. 

7. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - Documentos deI convenio de asociación No. 8406 de 2018, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la cual empezará a regir a partir de la 
legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la redistribución de la reinversión y la adición de recursos. 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por 
la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

11. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
VoBo:        Ivan Javier Ivan Fajardo {{Sig_es_:signer5:signature}} 
 
VoBo:  Paola Rojas Redondo  {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó:   Ismenia Merchan {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó:   Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó:  Wendy Mercado {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 

 

 

 

Wendy Caroline Mercado Vanegas (10 dic. 2019)
Wendy Caroline Mercado Vanegas

Ismenia Merchan Morales (11 dic. 2019)

Javier Ivan Fajardo (13 dic. 2019)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TYNaM_cafTdqWje2_ZWm2owmyhRfBpo
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TYNaM_cafTdqWje2_ZWm2owmyhRfBpo
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TYNaM_cafTdqWje2_ZWm2owmyhRfBpo
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TYNaM_cafTdqWje2_ZWm2owmyhRfBpo
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TYNaM_cafTdqWje2_ZWm2owmyhRfBpo


 











8406 Salamandra 22-1

 SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO 

TALENTO HUMANO110,545,847         -                      110,545,847               315,198            -             45,301,887         -                      45,396,842             -                      19,531,919             -                   110,230,648           -                          1                        -                     315,199              -                      (16,613,024)                (16,297,825)

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL-                       13,184,773          13,184,773                 -                   -             -                    3,190,125            -                         3,235,625            -                        2,557,575         -                         8,983,325                -                     4,201,448           -                     4,201,448            -                                            -   

VIGILANCIA 8,738,134             -                      8,738,134                  -                   -             2,983,836          -                      2,983,836               -                      1,292,995              -                   7,260,667               -                          1,477,467           -                     1,477,467           -                      3,644,187                       5,121,654 

DESGASTE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES-                       19,278,258          19,278,258                 -                   -             -                    7,922,571            -                         7,922,571            -                        3,433,114         -                         19,278,256               -                     2                        -                     2                         (174,236)                          (174,236)

ELEMENTOS ASEO PERSONAL4,243,200             -                      4,243,200                  -                   -             1,486,529          -                      1,924,671               -                      832,000                 -                   4,243,200               -                          -                     -                     -                     -                      (829,290)                          (829,290)

ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL5,834,400             -                      5,834,400                  -                   -             2,516,800          -                      2,173,600               -                      1,144,000              -                   5,834,400               -                          -                     -                     -                     -                      (1,144,000)                    (1,144,000)

PAPELERIA 3,035,050             1,738,550            4,773,600                  -                   -             940,779             749,963               1,499,163               647,695               595,108                 340,892            3,035,050               1,738,550                0                        -                     0                        -                      (726,121)                          (726,121)

MATERIAL DIDÁCTICO3,830,412             708,836               4,539,248                  -                   -             1,116,462          305,772               2,713,950               100,625               -                        -                   3,830,412               406,397                   -                     302,439              -                     302,439               (1,233,087)                    (1,233,087)

VARIABLES ALIMENTACIÓN 34,476,000           -                      34,476,000                 5,479,500         -             10,387,582         -                      10,342,961             -                      5,292,075              -                   26,022,618             -                          2,973,882           -                     8,453,382           -                      22,212,151                   30,665,533 

REALIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA3,478,800             -                      3,478,800                  -                   -             -                    -                      2,007,000               -                      -                        -                   2,007,000               -                          1,471,800           -                     1,471,800           -                      -                                 1,471,800 

174,181,843         34,910,417          209,092,260               5,794,698         -             64,733,875         12,168,431          69,042,023             11,906,516          28,688,097             6,331,581         162,463,995           30,406,528               5,923,150           4,503,889           11,717,848         4,503,889            5,136,580          -                        16,854,427 

FIJOS

TOTAL APORTE

 RECURSOS DISPONIBLES A 

REINVERTIR 

 RECURSOS POR 

REINVERTIR 

 TOTAL 

DISPONIBLE A 

REINVERTIR SDIS 
 APORTES SDIS 

 APORTES 

ASOCIADO 
 TOTAL   

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO COSTO 
 

CONCEPTO 

RECURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
 DESCUENTOS REALIZADOS 

EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO NO EJECUTADO 











MEMORANDO

Código 12410

No  requiere respuesta

PARA:           BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
                      SUBDIRECTORA DE CONTRATACION 

DE:                SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA 

ASUNTO:      Remito modificación convenios Jardines Cofinanciados

Cordial saludo en relacion al asunto amablemente remito los siguientes procesos modificatorios que se
relacionan a continuacion con caso de Seven carpeta digital en AZDigital y en fisico los CDP originales y las
estructuras de costos.

CONVENIO 
CASOS 

CUPO CDP 

8008-2018 15840-15843 1096-JCOFI-AD-00051 8839

8013-2018 16637-16654 1096-JCOFI-AD-00014 8849

8405-2018 16880-16886 1096-JCOFI-AD-00048 8808

8406-2018 16926-16927 1096-JCOFI-AD-00044 8811

8410-2018 16947-16967

1096-JCOFI-AD-00015
1096-JCOFI-AD-00029
1096-JCOFI-AD-00009

8831-
8826
-8828

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA
Elaboro: Diego Alejandro Tinoco
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: 8406 de 2018 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO DE ASOCIACION 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS 

1.5. NIT. o C.C.: 830.057.894-4 

 

 
1.6. 

 

 
OBJETO CONTRACTUAL: 

Anar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos 
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el 
marco de la atención integral de las niñas y niños en primera 
infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades 
del distrito capital a través de la puesta en funcionamientos 
de un jardín infantil. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Fecha de la Minuta 28 de agosto de 2018 
Fecha de aprobación en el Secop II 31 de agosto de 2018 

 

1.8. 
 

VALOR INICIAL EN PESOS: 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $883.566.656 
APORTE SDIS EN DINERO: $737.125.983 
APORTE ASOCIADO EN ESPECIE: $146.440.673 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 
El valor total del convenio de asociacion equivale a 1.130 
SMLMV 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. PLAZO INICIAL: 

Doscientos trece (213) días hábiles; contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio por el asociado y el supervisor 
o interventor del convenio, previo cumplimiento de los 
requisitos legales. El término de ejecución del convenio será 
suspendido desde el día 15 de diciembre de 2018 hasta el día 
20 de enero de 2019. 

 

Este plazo comprende los días de atención. Dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente al acta de inicio el convenido 
debe dar cumplimiento a la obligación establecida en la etapa 
de alistamiento y la sdis contara con cinco (5) días calendario 
para la verificación de estos requisitos. 

 

Parágrafo primero: para todos los efectos de la ejecución del 
convenio de asociación se entenderán los meses de 30 días. 

 

Parágrafo segundo: el término previsto para la suspensión se 
computará al plazo de ejecución. 

1.11. FECHA DE INICIO: 11 de septiembre de 2018 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSION: 08 de agosto de 2019 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: MARGARITA BARRAQUIER SOURDIS 

1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTORA POBLACIONAL 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACION No: 1 
Fecha de Suscripción: 11 de marzo de 2019 

Reinvertir la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($714.685) 
MCTE y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 22 
Opción 1 de la Localidad de Ciudad Bolívar, en los costos fijos 
del concepto de gasto Vigilancia y la reconversión de cupos 
por nivel. 

 

2.2. 
 

MODIFICACIÓN No. 2 
Fecha de Suscripción: 05 de agosto de 2019. 

 

1. Modificar el anexo técnico en la Nota 2 del numeral 5 
Descuentos que se pueden generar por la no prestación del 
servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles. 

2. Liberar los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 de 
la siguiente manera: 
Zona 22 Opción 1 la suma de $26.368.303 M/CTE. 
Proyecto 1096: $5.876.006 M/CTE. 
Proyecto 1098: $20.492.297 M/CTE. 
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 3. Modificar la Cláusula Tercera del Convenio de Asociación 

– Obligaciones Generales y Especificas de las partes, en 
las Obligaciones Específicas del Asociado, de las 
Obligaciones Componente del Proceso Pedagógico, el 
numeral 18, y del anexo técnico el numeral 7.1.3 
Obligaciones  Específicas  del  Asociado,  en  el  numeral 
7.1.3.3 Obligaciones Componente del Proceso Pedagógico 
el numeral 18. 

4. Adicionar el valor del convenio en la suma de $323.385.731 
M/CTE, de los cuales los aportes de la SDIS corresponden 
a la suma de $269.788.389 M/CTE y los aportes del 
ASOCIADO corresponden a la suma de $53.597.342 
M/CTE. 

5. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de 
Asociación. 

6. Prorrogar el plazo de ejecución en ochenta y siete (87) días 
hábiles, finalizando el día 13 de diciembre de 2019. 

 

2.3. MODIFICACION No: 3 
Fecha de Suscripción: 13 de diciembre de 2019 

 

1. Reinvertir la suma de $28.973.119 y redistribuirla en la 
estructura de costos de la Zona 22 Opción 1 de la Localidad 
de Ciudad Bolívar. 

2. Adicionar el valor del convenio en la suma de $94.837.223 
M/CTE, de los cuales los aportes de la SDIS corresponden 
a la suma de $74.317.130 M/CTE y los aportes del 
ASOCIADO corresponden a la suma de $20.520.093 
M/CTE 

3. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de 
Asociación. 

4. Prorrogar el plazo de ejecución en cincuenta y tres (53) 
días habiles, finalizando el día DOS (2) de marzo de 2020. 
Suspender el plazo de ejecución del Convenio de 
Asociación desde el día 14 de diciembre de 2019 hasta el 
día 19 de enero de 2020. 

 3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: REINVERSIÓN – ADICIÓN – PRÓROOGA - OTROSÍ 
MODIFICATORIO 

 

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social adelantó 
el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT-092-013-2018; el cual fue adjudicado el día 23 de agosto de 
2018 mediante Resolución No. 1258, suscribiéndose posteriormente el día 28 de agosto de 2018 y aprobado en el 
SECOP II el día 31 de agosto de 2018 el Convenio de Asociación No. 8406 de 2018, con la FUNDACIÓN LAUDES 
INFANTIS, con el objeto de “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS 
ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN 
INFANTIL”. 

 
El convenio de asociación inició el día 11 de septiembre de 2018 y se surtió la etapa de alistamiento de acuerdo con 
lo señalado en el numeral 1.4 del Anexo Técnico del mencionado convenio, iniciando la prestación del servicio el día 
26 de septiembre de 2018. 

 
El convenio se suspendió en los términos señalados en la cláusula séptima – Plazo; a partir del día 15 de diciembre 
de 2018 hasta el día 20 de enero de 2019. 

 
Mediante modificación No. 1 otrosí, suscrito el 11 de marzo de 2019; se realizó una reinversión en la estructura de 
costos para el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, con los recursos provenientes de los descuentos 
efectuados en el concepto de gasto “ALIMENTOS” y la reconversión de cupos por nivel. 
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Mediante modificación No. 2 otrosí – prorroga - adición, suscrito el 5 de agosto de 2019; se modificó la nota 2 en el 
numeral 5 Descuentos que se pueden generar por la no prestación del servicio de educación inicial en los jardines 
infantiles del anexo técnico, se liberaron los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 por la suma de $26.368.303, 
se modificó la Cláusula Tercera del Convenio de Asociación – Obligaciones Generales y Específicas de las partes – 
Obligaciones Específicas del Asociado – Obligaciones del componente pedagógico – numeral 18 y anexo técnico 
numeral 7.1.3, se adiciono el valor del convenio por la suma de: $323.385.731 M/CTE, de los cuales los aportes de la 
SDIS corresponden a la suma de $269.788.389 M/CTE y los aportes del ASOCIADO corresponden a la suma de 
$53.597.342 M/CTE., se modificó la Cláusula Cuarta del convenio de asociación y se prorrogo el plazo de ejecución 
del convenio de asociación en ochenta y siete (87) días hábiles, finalizando el día 13 de diciembre de 2019. 

 
Mediante modificación No. 3 otrosí-reinversión-prorroga-adición suscrita el 13 de diciembre de 2019; se reinvirtió la 
suma de $28.973.119 y se redistribuyo en la estructura de costos de la Zona 22 Opción 1 de la Localidad de Ciudad 
Bolívar., se adicionó el valor del convenio en la suma de $94.837.223 M/CTE, de los cuales los aportes de la SDIS 
corresponden a la suma de $74.317.130 M/CTE y los aportes del ASOCIADO corresponden a la suma de $20.520.093 
M/CTE, se modificó la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de Asociación, se prorrogó el plazo de ejecución en 
cincuenta y tres (53) días habiles, finalizando el día DOS (2) de marzo de 2020 y se suspendió el plazo de ejecución 
del Convenio de Asociación desde el día 14 de diciembre de 2019 hasta el día 19 de enero de 2020. 

 

Actualmente, se ha evidenciado durante la ejecución del convenio de asociación las situaciones que se describen a 
continuación: 

 
 

1. Ajuste en la estructura de costos por reinversión y redistribución de recursos 
 

Dentro de la estructura de costos inicial se encuentra el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, concepto cuyo 
valor se calculó acorde con los valores establecidos en la Circular Externa No. 20183200000015 del 03 de enero de 
2018, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que fijó las tarifas para la contratación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2018, así mismo para los recursos proyectados para la vigencia 
2019, en dicho concepto de gasto se previó un incremento del 3% de acuerdo con las variables macroeconómicas 
previstas en el año 2018. Sin embargo, para la vigencia 2019 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
a través de la Circular Externa No. 20194000000025 de 02 de enero de 2019, fijó las tarifas para la contratación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2019 y una vez revisados los valores contemplados en la Circular 
mencionada anteriormente, se evidenció que los valores registrados en la estructura de costos se encontraban por 
debajo de los emitidos por la Superintendencia para la vigencia 2019; por lo que se realizó otrosí al convenio de 
asociación modificando la estructura de costos del convenio, en el sentido de ajustar el valor contemplado en el 
concepto de gasto denominado “VIGILANCIA” de la estructura de costos inicial, conforme los valores establecidos en 
la circular mencionada anteriormente. 

 
En este sentido y mediante circular Externa No. 20191300000775 de 27 de diciembre de 2019 la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada fijó el régimen de tarifas para los servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 
2020, por lo que se encuentra necesario ajustar la estructura de costos en el concepto de gasto “VIGILANCIA”, 
contemplando las tarifas establecidas para la presente vigencia en la circular mencionada anteriormente. 

 
Lo anterior, será aplicado a partir del 03 de marzo de 2020, reconociendo como valor mensual en el concepto de gasto 
“VIGILANCIA” la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  
PESOS M/CTE ($3.806.475). 

 
Así mismo y con el fin de continuar garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil, cuyo objetivo 
principal es garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de las 
niñas y niños, se encuentra necesario reinvertir parte de los recursos no ejecutados y de los descuentos aplicados 
dentro de la ejecución del convenio, en los conceptos de gasto de la Estructura de Costos. 

 

Ahora bien, el numeral 5 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES, del anexo técnico indica entre otros, lo siguiente: 

“(…) Descuentos: La SDIS descontará de los desembolsos establecidos, los valores que correspondan 
cuando se evidencie alguna de las siguientes circunstancias: 
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1. Talento humano: Durante los dos (2) primeros días calendario de incapacidad del Talento 
Humano, el Asociado podrá disponer del personal contemplado en la estructura, para suplir las 
ausencias, en atención a los perfiles e idoneidad requeridos. Sin que ello implique la aplicación de algún 
descuento. 

 

En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos se analizarán por parte del supervisor del 
convenio, previo conocimiento de cada caso particular. Se aplicará descuento cuando el Talento 
Humano se encuentre ausente sin justificación o no se encuentre contratado, sin perjuicio de las 
facultades sancionatorias que tiene la SDIS. 

 
2. Alimentos: Se aplicará descuento para este concepto de gasto, sobre el número total de cupos no 
atendidos, con base en la cobertura definida para el Jardín Infantil, teniendo en cuenta al valor 
establecido en la Estructura de Costos. 

El cálculo se realizará de la siguiente manera: 
Este componente estará sujeto a descuento para los días hábiles o efectivos de cada 
mes. 
(Valor unitario alimentos * inasistencias). (…)” 

 

En este sentido y evidenciando la situación financiera actual del Convenio, se verificó que durante su ejecución se 
efectuaron descuentos en los conceptos de gasto descritos en el numeral 5 del anexo técnico y mencionados 
anteriormente, así mismo se reflejan recursos no ejecutados, desde el día 01 de octubre hasta el día 13 de diciembre 
de 2019, los cuales ascienden a la siguiente suma: 

 
Zona 22 – Opción 1: Los recursos no ejecutados, descuentos aplicados en el periodo comprendido entre el día 01 de 
octubre hasta el 13 de diciembre de 2019 y el saldo pendiente por reinvertir de la modificación anterior, para la zona 
22 opción 1, ascienden a la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.854.428); los cuales corresponden a aportes 
de la SDIS, como se detalla a continuación y se adjunta el documento que discrimina los descuentos realizados por 
la Supervisión del Convenio. 

 

Cuadro No. 1 discriminación de recursos no ejecutados y descuentos aplicados vigencia 2019. 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto no ejecutado Vigencia 2019 $5.923.150 

Descuentos Aplicados Vigencia 2019 $5.794.698 

Saldo pendiente por reinvertir (modificación anterior) $5.136.580 

Total $16.854.428 

 

Nota 1: La información registrada es a corte 13 de diciembre de 2019. 
Nota 2: El valor correspondiente al saldo por reinvertir (modificación anterior) fue sujeto a revisión y ajustes, teniendo 
en cuenta la ejecución al Convenio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra conveniente reinvertir parte de los recursos descontados, los no 
ejecutados y el saldo pendiente por reinvertir de la modificación , en los conceptos de gasto conforme la estructura de 
costos que se adjunta a la presente modificación, por valor de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.799.328), con el fin de continuar 
garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil; los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 descripción de los recursos a reinvertir. 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 

Presupuesto no ejecutado para reinvertir 2019 $5.923.150 

Descuentos Aplicados para reinvertir $5.739.598 

Saldo pendiente por reinvertir (modificación anterior) $5.136.580 

Total $16.799.328 

 

De los recursos generados por descuentos, recursos no ejecutados y saldo pendiente por reinvertir de la modificación 

anterior que ascienden al valor de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.854.428), se reinvierten recursos por valor 
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de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($16.799.328), los cuales permiten junto con el valor adicionado, operar el Jardín Infantil por 

el termino prorrogado. 

 
El saldo de la reinversión que corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($55.100), 
el cual es la diferencia entre los recursos disponibles para reinversión y los recursos a reinvertir en la prórroga del 
convenio, no es objeto de reinversión, toda vez que el valor no cubre los días no hábiles del fin de semana y el día 
siguiente hábil de la operación, en virtud de la fecha de terminación de la reinversión. Así mismo y con el fin de tener 
mayor control y seguimiento en la ejecución de los recursos, se realizan cálculos por separado para reinversión y 
adición. 

 
Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos denominada “REINVERSIÓN Y ADICIÓN”, 
anexa a la presente modificación y en acta de socialización de la modificación suscrita con el Asociado y la 
Supervisión. 

 

2. Adición y prórroga 
 

Teniendo en cuenta que la SDIS presta el servicio de educación inicial en jardines infantiles a niñas y niños de 0 a 5 
años y que se hace necesario dar continuidad al mismo cuyo objetivo principal es garantizar las condiciones materiales 
y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niñas y niños; se encuentra necesario prorrogar 
el plazo de ejecución del convenio en NUEVE (9) DÍAS HÁBILES y adicionar el valor del convenio por la suma  
DIECISÉIS  MILLONES QUINIENTOS TREINTA  Y  UN MIL  NOVECIENTOS  DIECISIETE  PESOS  M/CTE 
($16.531.917), discriminados así: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de ONCE 
MILLONES  SIETE MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y OCHO  PESOS  M/CTE ($11.007.658)  y  la FUNDACIÓN 
LAUDES INFANTIS realiza aportes en especie por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.524.259). Lo anterior, permitirá garantizar la prestación 
del servicio a las niñas y niños por el término prorrogado. 

 
Por otra parte, es preciso indicar que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor del convenio 
expresado en SMLMV. 

 

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético para la planeación 
de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo establecido en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual: 
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia”. 

 

Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, Artículo 7°, define 
la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos de derechos, 
la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 
conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos." 

 

Conforme lo anterior la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS viene 
prestando el servicio de atención Integral a la Primera Infancia en Jardines Infantiles, el cual brinda la atención a niños 
y niñas en la Localidad de Ciudad Bolívar Zona 22 Opción 1 y encuentra necesario continuar garantizando la atención 
de niños y niñas en el Jardín Infantil durante los primeros meses del año, permitiendo a la población acceder a servicios 
de calidad y así garantizar los derechos de la infancia y el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades. 
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En virtud de lo antes descrito, la SDIS considera conveniente adelantar una modificación, en los términos descritos 
en el numeral anterior. 

 
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y NUMERAL DEL CONVENIO A MODIFICAR: 

 

4.1. Reinvertir la suma de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.799.328) y redistribuirla en la estructura de costos de la 
Zona 22 opción 1 de la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 

4.2. De conformidad con la Cláusula Décimo Novena - Documentos deI convenio de asociación No. 8406 de 2018, 
incorporar integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la cual 
empezará a regir a partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la redistribución 
de la reinversión y la adición de recursos. 

 

4.3. ADICIONAR LA CLAUSULA CUARTA - VALOR 
 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8406 de 2018 en la suma de DIECISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($16.531.917), discriminados 
así: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de ONCE MILLONES SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.007.658) y la FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS 
realiza aportes en especie por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.524.259) 

 

El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 8811 de fecha 
6 de febrero de 2020, expedido por el Responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación. 

 

4.4. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual quedará así: 
 

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($1.318.321.527), 
distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: MIL 
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. 
($1.092.239.160) y por parte de la FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS: la suma en especie de: DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($226.082.367). 

 

4.5. PRÓRROGA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO 
 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en NUEVE (9) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, 
estableciendo como nueva fecha final del convenio el día TRECE (13) DE MARZO DE 2020. 

 
 

4.6. El Asociado, a través de su Representante Legal, deberá modificar las garantías constituidas inicialmente 
de conformidad con lo señalado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA OCTAVA GARANTIAS. 

 

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

Cuadro No. 3 Ejecución Financiera 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 8406 DE 2018 

Valor Inicial $883.566.656 

Valor aporte SDIS $737.125.983 

Valor aporte Asociado $146.440.673 

Valor Total Adición 1 $323.385.731 

Valor Adición 1 Aporte SDIS $269.788.389 

Valor Adición 1 Aporte Asociado $53.597.342 
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{{Sig_es_:signer6:signature}} 
___________________________________________ 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
{{Sig_es_:signer4:signature}} 

{{Sig_es_:signer5:signature}} 

 
Valor Total Adición 2 $94.837.223 

Valor Adición 2 Aporte SDIS $74.317.130 

Valor Adición 2 Aporte Asociado $20.520.093 

Valor desembolsado vigencia 2018 $170.294.279 

Valor desembolsado vigencia 2019 $698.092.139 

Valor Total Desembolsado $868.386.418 

Nota 1: El valor desembolsado vigencia 2019, no contempla el valor correspondiente al mes de diciembre de 
2019 por valor de $28.688.097. 

 

Nota: Estado de registro presupuestal de fecha 13 de enero de 2020. 
 

LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INICIAL NO SERÁN OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
 
 
 
 

 

ÓSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE CIUDAD BOLIVAR 

 

 
Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – aspectos jurídicos – Subdirección para la Infancia 

Proyectó: Angélica Sánchez – aspectos financieros - Subdirección para la Infancia 

Proyectó: Johana Isleny Huertas Torres – aspectos técnicos – Subdirección para la Infancia 
. (25 feb. 2020)

 

Revisó: Paula Andrea Solano Rey – aspectos técnicos - Subdirección para la Infancia 
. (25 feb. 2020)

 

 
 

Aprobó: Isabel Cristina Lodoño Gómez– Subdirectora para la Infancia 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE


 

Acuerdo-CASO 16926 16927 JUSTIFICACION 

CONVENIO 8406 - 2018.pdf 
Informe de auditoría final 2020-02-26 

 

 
Historial de “Acuerdo-CASO 16926 16927 JUSTIFICACION CO 

NVENIO 8406 - 2018.pdf” 

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento. 

2020-02-25 - 12:15:41 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (aariasr@sdis.gov.co) para su firma. 

2020-02-25 - 12:15:46 GMT 

 

. (aariasr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico. 

2020-02-25 - 13:02:52 GMT- Dirección IP: 186.28.114.28. 

 

. (aariasr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-25 - 13:03:17 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.28.114.28. 

 

El documento se ha enviado por correo electrónico a Angelica (ansanchez@sdis.gov.co) para su firma. 

2020-02-25 - 13:03:18 GMT 

 

Angelica (ansanchez@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico. 

2020-02-25 - 14:09:16 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

Angelica (ansanchez@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-25 - 14:09:40 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (jhuertas@sdis.gov.co) para su firma. 

2020-02-25 - 14:09:42 GMT 

 

. (jhuertas@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico. 

2020-02-25 - 14:15:32 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

. (jhuertas@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-25 - 14:16:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 
Fecha de creación: 2020-02-25 

 
Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) 

 
Estado: Firmado 

 
ID de transacción: CBJCHBCAABAA99XG9qIrebAPPgcO5aYH1eKNm8vpNlkE 



 

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (psolano@sdis.gov.co) para su firma. 

2020-02-25 - 14:16:04 GMT 

 

. (psolano@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico. 

2020-02-25 - 14:16:33 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

. (psolano@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-25 - 14:16:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

El documento se ha enviado por correo electrónico a Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) para su 

firma. 

2020-02-25 - 14:16:49 GMT 

 

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-25 - 17:29:13 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

El documento se ha enviado por correo electrónico a Oscar Javier Sierra Moreno (osierram@sdis.gov.co) para 

su firma. 

2020-02-25 - 17:29:15 GMT 

 

Oscar Javier Sierra Moreno (osierram@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico. 

2020-02-26 - 21:06:34 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

Oscar Javier Sierra Moreno (osierram@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento. 

Fecha de firma: 2020-02-26 - 21:06:55 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3. 

 

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co), . 

(psolano@sdis.gov.co), . (aariasr@sdis.gov.co), Oscar Javier Sierra Moreno (osierram@sdis.gov.co) y 3 más. 

2020-02-26 - 21:06:55 GMT 







 

 

SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÓN 2 

PÁGINA1.00 
 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8406 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL. 

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud) 

131 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - CIUDAD BOLIVAR 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Otro_Si 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

OTRO SI DE REINVERSIÓN Y MODIFICACIÓN DE CLAUSULAS 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo.  

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

 

NOMBRE : OSCAR JAVIER SIERRA MORENO  
 

 

C.C.: 80235550 FIRMA DEL -A SOLICITANTE 

REQUISITOS 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales: 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO 

 
 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso 16,927 25/02/2020 OTRO SI CONVENIO 8406 - 2018 - INFANCIA 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

} 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

} 
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SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÓN 2 

PÁGINA1.00 
 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8406 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL. 

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud) 

131 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - CIUDAD BOLIVAR 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Modificación_en_plazo_y_Valor 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

ADICIONAR $16.531.917, ASÍ LA SDIS APORTA $11.007.658 - LA FUNDACIÓN 

$5.524.259PRORROGAR HASTA EL 13/03/2020 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo.  

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

 

NOMBRE : OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
 

 

C.C.: 80235550 FIRMA DEL -A SOLICITANTE 

REQUISITOS 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales: 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO 

 
 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso 16,926 25/02/2020 ADICION PRORROGA CONVENIO 8406 - 2018 - INFANCIA 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

} 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

} 
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