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CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
 No. 8405 DE 2018 

 

 
 

 
 

ASOCIADO LOCALIDAD ZONA OPCIÓN CUPOS 

FUNDACIÓN 
CHAMINADE 

RAFAEL 
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1 
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CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

Reinvertir la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.892.671) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 27 opción 1 de la 
Localidad de Rafael Uribe.   

2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8405 de 2018 en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.601.491),  discriminados así: La 

Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.370.157) y la Fundación  Chaminade realiza 
aportes por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($6.231.334) de los cuales son aportes en especie CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.804.436)  y en dinero un MILLÓN CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.426.898) 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, 
de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 8808 de fecha 06 de febrero de 2020 
con cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, 
para la VIGENCIA FISCAL 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 
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4. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 
 Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL CIENTO DIECISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.116.990.553), distribuidos de la 
siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., 
($977.472.154)  y por parte de la FUNDACIÓN CHAMINADE: la suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($139.518.399) de los cuales el 
aporte en especie corresponde a la suma de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($115.908.662) y los aportes en dinero corresponden a la suma de VEINTITRÉS 
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($23.609.737).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 

6. 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo 
como nueva fecha final del convenio el día VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020. 

7. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA – DOCUMENTOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia Adjunta, la cual empezaran a regir a partir de 
la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la adición y reinversión de recursos. 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 
por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

11. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
VoBo: Ivan Javier Fajardo {{Sig_es_:signer4:signature}} 

VoBo: Balkis Helena Wiedeman {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó: Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó: Andrea Fuentes Guerrero {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Andrea Patricia Fuentes Guerrero (2 mar. 2020)

Javier Ivan Fajardo (2 mar. 2020)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWz4PQkKWVBr7cgsabY62fNxa8DwNbRN0
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWz4PQkKWVBr7cgsabY62fNxa8DwNbRN0
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWz4PQkKWVBr7cgsabY62fNxa8DwNbRN0
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWz4PQkKWVBr7cgsabY62fNxa8DwNbRN0


CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

LA DIRECTORA DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

En uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 2.2.2.40.1.12 del Decreto
Nacional 1074 de 2015 y los Decretos Distritales 059 de 1991, 323 de 2016, 798

de 2019 y 848 de 2019.

CERTIFICA

Que en los archivos de esta Dirección está registrada en el Sistema de Información de
Personas Jurídicas SIPEJ la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACION
CHAMINADE , con domicilio en BOGOTA D.C..

Que la citada entidad tiene registro No. S0026400 de la Cámara de Comercio e inscrita
el 05 de diciembre de 2005 bajo el No. 00092417 del libro I de las Entidades sin Ánimo
de Lucro.

Revisado el Sistema de Información de Personas Jurídicas SIPEJ, se observa que
pertenece al Grupo II de las NIIF, a la fecha la entidad allegó la documentación e
información Jurídica, Financiera y Contable en cumplimiento de las disposiciones legales
para la vigencia 2018; los cuales se encuentran sujetos a su respectivo análisis.

Que de acuerdo a la información en la página Web del Registro Único Empresarial y
Social RUES, el último año de renovación es 2019, la anterior consulta fue efectuada por
el funcionario, en los términos del Artículo 15 del Decreto 019 del 2012.

Que la entidad está sujeta a Inspección, Vigilancia y Control que ejerce la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D.C., sobre las entidades sin ánimo de lucro.

Que el presente Certificado NO constituye Licencia, Permiso o Autorización de
funcionamiento de conformidad con el Articulo 46 del Decreto 2150 de 1995.

2310470-FT-073 Versiòn 01



La presente certificación se expide en Bogotá D.C. , a los 28 días del mes de enero de
2020 , en atención a la solicitud hecha por el señor RODRIGO ANTONIO BETANCUR
ARANGO

*{FIRMA}*
ANDREA ROBAYO ALFONSO

DIRECTORA
DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Proyectó: Kevin A. Rodríguez / Carlos A. Vera
Revisó: Andrea Robayo Alfonso
Elaboro: Eduardo M.E.
ID Entidad: 758083
Ubicación Física: Caja 2437, Carpeta 35301
Código de verificación: Bvn7@<*7rKly

2310470-FT-073 Versiòn 01
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MODIFICACIÓN No. 3 
OTROSI – REINVERSIÓN - PRÓRROGA- ADICIÓN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. 8405 DE 2018 

 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

 

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

 

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 
1. 

Reinvertir la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($48.451.255) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 
27 opción 1 de la Localidad de Rafael Uribe. 

 

 

 
2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8405 de 2018 en la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($56.063.152), discriminados así: La Secretaria 
Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($43.656.741) y la FUNDACIÓN CHAMINADE realiza aportes 
por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($12.406.411) de 
los cuales son aportes en especie DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE 
($10.180.626) y en dinero DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($2.225.785) 

 

 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, 
de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 16417 de fecha 06 de NOVIEMBRE de 
2019 con cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, 
para la VIGENCIA FISCAL 2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 

 
 

4. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.074.389.062), distribuidos de la siguiente 
manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
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 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE., ($941.101.997) y por parte de la FUNDACIÓN 
CHAMINADE: la suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE. ($133.287.065) de los cuales el aporte en especie corresponde a la suma de CIENTO ONCE 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($111.104.226) y los aportes en dinero 
corresponden a la suma de VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($22.182.839). 

5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 

 

 

 

 

6. 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo 
como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) DE MARZO DE 2020. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de diciembre de 2019 
hasta el día 19 de enero de 2020. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se entenderán los meses de 
30 días. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución. 

 

7. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - Documentos deI convenio de asociación No. 8405 de 2018, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la cual empezará a regir a partir de la 
legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la redistribución de la reinversión y la adición de recursos. 

 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

 
9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por 
la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

 
11. 

 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 

 

VoBo: Ivan Javier Ivan Fajardo {{Sig_es_:signer5:signature}} 

VoBo: Paola Rojas Redondo {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó: Ismenia Merchan {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó: Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó: Wendy Mercado {{Sig_es_:signer1:signature}}
Wendy Caroline Mercado Vanegas (12 dic. 2019)

Ismenia Merchan Morales (13 dic. 2019)

Javier Ivan Fajardo (13 dic. 2019)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlN3Vgpm9YmzkEOLKjdkjsGjFJ8J4hixM
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlN3Vgpm9YmzkEOLKjdkjsGjFJ8J4hixM
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlN3Vgpm9YmzkEOLKjdkjsGjFJ8J4hixM
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlN3Vgpm9YmzkEOLKjdkjsGjFJ8J4hixM
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlN3Vgpm9YmzkEOLKjdkjsGjFJ8J4hixM


ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

lunes, 13 de enero de 2020

10:57

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12877

9.000.654.132

8405

8515

FUNDACION CHAMINADE

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

165.151.763Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12877 0 03/09/2019 0 0

12877 70460 26/11/2018 45586122 0

12877 79996 20/12/2018 19482393 0

12877 80158 21/12/2018 45140386 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

lunes, 13 de enero de 2020

11:16

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12878

9.000.654.132

8405

8610

FUNDACION CHAMINADE

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-31-0981-04

40.427.100Valor Registro 0Saldo Registro

1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE

12878 0 03/09/2019 0 0

12878 70569 27/11/2018 4497656 0

12878 79995 20/12/2018 4992042 0

12878 80183 21/12/2018 8919209 0

12878 97294 25/02/2019 0 1322693



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:17

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

110

9.000.654.132

8405

60

FUNDACION CHAMINADE

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

451.275.048Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

110 972 25/02/2019 29118264 0

110 5889 21/03/2019 53627406 0

110 12584 23/04/2019 53432024 0

110 20594 22/05/2019 52093057 0

110 28824 21/06/2019 55573288 0

110 37874 25/07/2019 54169202 0

110 46939 26/08/2019 62842069 0

110 55976 25/09/2019 57847484 0

110 65123 25/10/2019 32572254 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:24

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12876

9.000.654.132

8405

12384

FUNDACION CHAMINADE

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

240.591.345Valor Registro 93.226.951Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12876 65123 25/10/2019 26348199 0

12876 74138 22/11/2019 62266285 0

12876 83422 18/12/2019 58749910 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 15 de enero de 2020

10:31

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

16453

9.000.654.132

8405

16417

FUNDACION CHAMINADE

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

43.656.741Valor Registro 43.656.741Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA





















8405 Portal de los Sueños 27-1

 SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO  SDIS  ASOCIADO 

TALENTO HUMANO 87,402,657          -                    87,402,657           -                   -             35,918,900         -                        35,918,900        -                      15,564,857            -                     87,402,657             -                        -                       -             -                        -             (26,340,527)                                 (26,340,527)

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL7,907,507            3,882,723          11,790,230           -                   -             1,125,500           1,595,639              1,934,570          1,595,639            1,324,900              687,260              4,384,970               3,878,538              3,522,537             4,185         3,522,537              4,185         18,540,322                                    22,062,859 

VIGILANCIA 8,738,134            -                    8,738,134             -                   -             3,591,014           -                        3,591,014          -                      1,556,106              -                     8,738,134               -                        0                          -             0                           -             (2,389,508)                                    (2,389,508)

DESGASTE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES-                      17,074,800         17,074,800           -                   -             -                     7,365,600              -                    6,361,200            -                        3,348,000           -                         17,074,800             -                       -             -                        -             (198,174)                                          (198,174)

ELEMENTOS ASEO PERSONAL3,794,400            -                    3,794,400             -                   -             1,628,150           -                        1,413,600          -                      741,700                 -                     3,783,450               -                        10,950                  -             10,950                  -             (689,972)                                          (679,022)

ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL5,217,300            -                    5,217,300             -                   -             2,244,732           -                        1,943,700          -                      1,023,000              -                     5,211,432               -                        5,868                    -             5,868                    -             (1,305,458)                                    (1,299,590)

PAPELERIA 4,268,700            -                    4,268,700             -                   -             1,841,366           -                        1,590,300          -                      837,000                 -                     4,268,666               -                        34                        -             34                         -             (1,024,036)                                    (1,024,002)

MATERIAL DIDÁCTICO6,165,900            -                    6,165,900             -                   -             2,657,400           -                        2,297,100          -                      1,208,800              -                     6,163,300               -                        2,600                    -             2,600                    -             (1,991,728)                                    (1,989,128)

VARIABLES ALIMENTACIÓN 30,829,500          -                    30,829,500           2,710,500         -             10,729,223         -                        10,060,726        -                      3,621,107              -                     24,411,056             -                        3,707,944             -             6,418,444              -             17,249,112                                    23,667,556 

REALIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA3,077,400            -                    3,077,400             -                   -             2,530,000           -                        -                    -                      -                        -                     2,530,000               -                        547,400                -             547,400                -             -                                                    547,400 

157,401,498         20,957,523         178,359,021         2,710,500         -             62,266,285         8,961,239              58,749,910        7,956,839            25,877,470            4,035,260           146,893,665            20,953,338             7,797,333             4,185         10,507,833            4,185         1,850,031                -                                   12,357,864 

FIJOS

TOTAL APORTE

 RECURSOS DISPONIBLES A 

REINVERTIR 
 RECURSOS POR REINVERTIR  TOTAL DISPONIBLE A 

REINVERTIR SDIS  APORTES SDIS 
 APORTES 

ASOCIADO 
 TOTAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO COSTO 
 

CONCEPTO 

RECURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
 DESCUENTOS REALIZADOS 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTO NO 

EJECUTADO 









 



MEMORANDO

Código 12410

No  requiere respuesta

PARA:           BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
                      SUBDIRECTORA DE CONTRATACION 

DE:                SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA 

ASUNTO:      Remito modificación convenios Jardines Cofinanciados

Cordial saludo en relacion al asunto amablemente remito los siguientes procesos modificatorios que se
relacionan a continuacion con caso de Seven carpeta digital en AZDigital y en fisico los CDP originales y las
estructuras de costos.

CONVENIO 
CASOS 

CUPO CDP 

8008-2018 15840-15843 1096-JCOFI-AD-00051 8839

8013-2018 16637-16654 1096-JCOFI-AD-00014 8849

8405-2018 16880-16886 1096-JCOFI-AD-00048 8808

8406-2018 16926-16927 1096-JCOFI-AD-00044 8811

8410-2018 16947-16967

1096-JCOFI-AD-00015
1096-JCOFI-AD-00029
1096-JCOFI-AD-00009

8831-
8826
-8828

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA
Elaboro: Diego Alejandro Tinoco
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:  8405 de 2018 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO DE ASOCIACION 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACIÓN CHAMINADE 

1.5.  NIT.  o C.C.: 900.065.413-2 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos entre las partes, para garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños 
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las 
localidades del distrito capital a través de la puesta en 
funcionamientos de un jardín infantil. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Fecha de la Minuta 28 de agosto de 2018 
Fecha de aprobación en el Secop II 14 de septiembre de 
2018 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $745.328.311 
APORTE SDIS EN DINERO: $656.853.911 
TOTAL APORTE ASOCIADO: $88.474.400 
APORTE EN DINERO ASOCIADO: $14.000.000 
APORTE EN ESPECIE ASOCIADO: $74.474.400 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 
 El valor total del convenio de asociación equivale a 954 
SMLMV 

1.10.PLAZO INICIAL: 

Doscientos trece (213) días hábiles; contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio entre el asociado y el 
supervisor o interventor del convenio, previo 
cumplimiento de los requisitos legales.  
El término de ejecución del convenio será suspendido 
desde el día 15 de diciembre de 2018 hasta el día 20 de 
enero de 2019, de conformidad con el memorando de fecha 
27 de agosto de 2018, expedido por la subdirección para la 
infancia. 
Este plazo comprende los días de atención. Dentro de los 
diez (10) días calendario siguiente al acta de inicio el 
convenido debe dar cumplimiento a la obligación 
establecida en la etapa de alistamiento y la SDIS contará 
con cinco (5) días calendario para la verificación de estos 
requisitos. 
Parágrafo Primero: para todos los efectos de la ejecución 
del convenio de asociación se entenderán los meses de 30 
días. 
Parágrafo Segundo: el término previsto para la suspensión 
se computará al plazo de ejecución. 

1.11. FECHA DE INICIO: 24 de septiembre de 2018 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSION: 22 de agosto de 2019 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: CARINE PENING GAVIRIA 

1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTORA POBLACIONAL ( E ) 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACION No: 1 
Fecha de Suscripción:3 de abril de 2019 
 
 
 
 

Reinvertir la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($714.685) 
MCTE y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 
27 Opción 1 de la Localidad de Usme, en los costos fijos del 
concepto de gasto Vigilancia. 
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2.2. MODIFICACIÓN No. 2 
Fecha de Suscripción: 22 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. MODIFICACION No: 3 
Fecha de Suscripción: 13 de diciembre de 2019 
 

1. Modificar el anexo técnico en la Nota 2 del numeral 5 
Descuentos que se pueden generar por la no prestación 
del servicio de educación inicial en los Jardines 
Infantiles. 

2. Liberar los recursos no ejecutados de la vigencia 
2018 de la siguiente manera: 
Zona 27 Opción 1 la suma de $75.638.362 M/CTE. 
Proyecto 1096: $54.942.862 M/CTE. 
Proyecto 1098: $20.695.500 M/CTE. 

3. Modificar la Cláusula Tercera del Convenio de 
Asociación – Obligaciones Generales y Especificas de las 
partes, en las Obligaciones Específicas del Asociado, de 
las Obligaciones Componente del Proceso Pedagógico, el 
numeral 18, y del anexo técnico el numeral 7.1.3 
Obligaciones Específicas del Asociado, en el numeral 
7.1.3.3 Obligaciones Componente del Proceso 
Pedagógico el numeral 18. 

4. Adicionar el valor del convenio en la suma de 
$272.997.599 M/CTE, de los cuales los aportes de la 
SDIS corresponden a la suma de $240.591.345 M/CTE y 
los aportes del ASOCIADO corresponden a la suma de 
$32.406.254 M/CTE. 

5. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de 
Asociación. 

6. Prorrogar el plazo de ejecución en setenta y ocho (78) 
días hábiles, finalizando el día 13 de diciembre de 2019. 

 
 

1. Reinvertir la suma de $48.451.255 y distribuirla 
en la estructura de costos de la Zona 27 Opción 1 de la 
Localidad de Rafael Uribe.  

2. Adicionar el valor del convenio en la suma de 
$56.063.152 M/CTE, de los cuales los aportes de la 
SDIS corresponden a la suma de $43.656.741 M/CTE 
y los aportes del ASOCIADO corresponden a la suma 
de $12.406.411 M/CTE 

3. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del 
Convenio de Asociación. 

4. Prorrogar el plazo de ejecución en cincuenta y 
tres (53) días hábiles, finalizando el día DOS (2) de 
marzo de 2020. Suspender el plazo de ejecución del 
Convenio de Asociación desde el día 14 de diciembre 
de 2019 hasta el día 19 de enero de 2020. 

 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: REINVERSIÓN – ADICIÓN – PRÓRROGA - OTROSÍ 
MODIFICATORIO  
 

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social 
adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT-092-013-2018; el cual fue adjudicado el día 23 
de agosto de 2018 mediante Resolución No. 1258, suscribiéndose posteriormente el día 28 de agosto de 2018. 
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aprobándose en el SECOP II el día 14 de septiembre de 2018 el Convenio de Asociación No. 8405 de 2018, con 
la FUNDACIÓN CHAMINADE, con el objeto de “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL 
EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS 
EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL”. 
 
El convenio de asociación inició el día 24 de septiembre de 2018 y se surtió la etapa de alistamiento de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 1.4 del Anexo Técnico del mencionado convenio, iniciando la prestación del 
servicio de la siguiente manera: el día 11 de octubre de 2018. 
 
El convenio se suspendió en los términos señalados en la cláusula séptima – Plazo; a partir del día 15 de 
diciembre de 2018 hasta el día 20 de enero de 2019. 
 
Mediante modificación No. 1 otrosí, suscrito el 3 de abril de 2019; se realizó una reinversión en la estructura de 

costos para el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, con los recursos provenientes de los descuentos 
efectuados en el  concepto de gasto “ALIMENTOS”. 
 
Mediante modificación No. 2 otrosí – prorroga - adición, suscrito el 22 de agosto de 2019; se modificó la nota 2 
en el numeral 5 Descuentos que se pueden generar por la no prestación del servicio de educación inicial en los 
jardines infantiles del anexo técnico, se liberaron los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 por la suma de 
$75.638.362, se modificó la Cláusula Tercera del Convenio de Asociación – Obligaciones Generales y 
Específicas de las partes – Obligaciones Específicas del Asociado – Obligaciones del componente pedagógico 
– numeral 18 y anexo técnico numeral 7.1.3, se adiciono el valor del convenio por la suma de: $272.997.599 
M/CTE, de los cuales los aportes de la SDIS corresponden a la suma de $240.591.345 M/CTE y los aportes del 
ASOCIADO corresponden a la suma de $32.406.254 M/CTE, se modificó la Cláusula Cuarta del convenio de 
asociación y se prorrogo el plazo de ejecución del convenio de asociación en setenta y ocho (78) días hábiles, 
finalizando el día 13 de diciembre de 2019. 
 

Mediante modificación No. 3 otrosí-reinversión-prorroga-adición suscrita el 13 de diciembre de 2019; se 
reinvirtió la suma de 48.451.255 y distribuirla en la estructura de costos de la Zona 27 Opción 1 de la 
Localidad de Rafael Uribe, se adicionó el valor del convenio en la suma de $56.063.152  M/CTE, de los 
cuales los aportes de la SDIS corresponden a la suma de $43.656.741  M/CTE y los aportes del ASOCIADO 
corresponden a la suma de $12.406.411 M/CTE, se modificó la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio de 
Asociación, se prorrogó el plazo de ejecución en cincuenta y tres (53) días hábiles, finalizando el día DOS 
(2) de marzo de 2020 y se suspendió el plazo de ejecución del Convenio de Asociación desde el día 14 de 
diciembre de 2019 hasta el día 19 de enero de 2020. 
 
Actualmente, se ha evidenciado durante la ejecución del convenio de asociación las situaciones que se 
describen a continuación:  
 

 
1. Ajuste en la estructura de costos por reinversión y redistribución de recursos 

 
Dentro de la estructura de costos inicial se encuentra el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, 
concepto cuyo valor se calculó acorde con los valores establecidos en la Circular Externa No. 
20183200000015 del 03 de enero de 2018, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, que fijó las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 2018, 
así mismo para los recursos proyectados para la vigencia 2019, en dicho concepto de gasto se previó un 
incremento del 3% de acuerdo con las variables macroeconómicas previstas en el año 2018. Sin embargo, 
para la vigencia 2019 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la Circular Externa 
No. 20194000000025 de 02 de enero de 2019, fijó las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia 
y seguridad privada vigencia 2019  y una vez revisados los valores contemplados en la Circular mencionada 
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anteriormente, se evidenció que los valores registrados en la estructura de costos se encontraban por 
debajo de los emitidos por la Superintendencia para la vigencia 2019; por lo que se realizó otrosí al convenio 
de asociación modificando la estructura de costos del convenio, en el sentido de ajustar el valor 
contemplado en el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA” de la estructura de costos inicial, 
conforme los valores establecidos en la circular mencionada anteriormente. 
 
En este sentido y mediante circular Externa No. 20191300000775 de 27 de diciembre de 2019 la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fijó el régimen de tarifas para los servicios de vigilancia 
y seguridad privada vigencia 2020, por lo que se encuentra necesario ajustar la estructura de costos en el 
concepto de gasto “VIGILANCIA”, contemplando las tarifas establecidas para la presente vigencia en la 
circular mencionada anteriormente. 
 
Lo anterior, será aplicado a partir del 03 de marzo de 2020, reconociendo como valor mensual en el 
concepto de gasto “VIGILANCIA” la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.806.475). 
 
Así mismo y con el fin de continuar garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil, cuyo 
objetivo principal es garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de 
los derechos de las niñas y niños, se encuentra necesario reinvertir parte de los recursos no ejecutados y 
de los descuentos aplicados dentro de la ejecución del convenio, en los conceptos de gasto de la Estructura 
de Costos. 
 
Ahora bien, el numeral 5 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES, del anexo técnico indica entre 

otros, lo siguiente: 

“(…) Descuentos: La SDIS descontará de los desembolsos establecidos, los valores que 
correspondan cuando se evidencie alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Talento humano: Durante los dos (2) primeros días calendario de incapacidad del 
Talento Humano, el Asociado podrá disponer del personal contemplado en la estructura, para 
suplir las ausencias, en atención a los perfiles e idoneidad requeridos. Sin que ello implique la 
aplicación de algún descuento. 

  
En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos se analizarán por parte del 
supervisor del convenio, previo conocimiento de cada caso particular. Se aplicará descuento 
cuando el Talento Humano se encuentre ausente sin justificación o no se encuentre contratado, 
sin perjuicio de las facultades sancionatorias que tiene la SDIS. 

 
2. Alimentos: Se aplicará descuento para este concepto de gasto, sobre el número total de 
cupos no atendidos, con base en la cobertura definida para el Jardín Infantil, teniendo en 
cuenta al valor establecido en la Estructura de Costos. 

    El cálculo se realizará de la siguiente manera: 
Este componente estará sujeto a descuento para los días hábiles o efectivos de 
cada mes. 

    (Valor unitario alimentos * inasistencias). (…)” 
 
En este sentido y evidenciando la situación financiera actual del Convenio, se verificó que durante su 
ejecución se efectuaron descuentos en los conceptos de gasto descritos en el numeral 5 del anexo técnico 
y mencionados anteriormente, así mismo se reflejan recursos no ejecutados, desde el día 01 de octubre 
hasta el día 13 de diciembre de 2019, los cuales ascienden a la siguiente suma: 
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Zona 27 – Opción 1: Los recursos no ejecutados, descuentos aplicados en el periodo comprendido entre 
el día 01 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2019 y el saldo pendiente por reinvertir de la modificación 
anterior, para la zona 27 opción 1, ascienden a la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($12.357.864); los cuales corresponden a aportes de la SDIS, como se detalla a continuación y se adjunta 
el documento que discrimina los descuentos realizados por la Supervisión del Convenio. 
 

Cuadro No. 1 discriminación de recursos no ejecutados y descuentos aplicados vigencia 2019. 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto no ejecutado Vigencia 2019 $7.797.333 
Descuentos Aplicados Vigencia 2019 $2.710.500 
Saldo pendiente por reinvertir 

(modificación anterior) 

$1.850.031 

Total $12.357.864 
 
Nota 1: La información registrada es a corte 13 de diciembre de 2019. 
Nota 2: El valor correspondiente al saldo por reinvertir (modificación anterior) fue sujeto a revisión y ajustes, teniendo 
en cuenta la ejecución al Convenio. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra conveniente reinvertir parte de los recursos descontados, los 
no ejecutados y el saldo pendiente por reinvertir de la modificación , en los conceptos de gasto conforme 
la estructura de costos que se adjunta a la presente modificación, por valor de NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($9.892.671), con el fin de continuar garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil; los 
cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 2 descripción de los recursos a reinvertir. 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 

Presupuesto no ejecutado para reinvertir 

2019 

$7.797.333 

Descuentos Aplicados para reinvertir $245.307 

Saldo pendiente por reinvertir 

(modificación anterior) 

$1.850.031 

Total $9.892.671 

 
De los recursos generados por descuentos, recursos no ejecutados y saldo pendiente por reinvertir de la 

modificación anterior que ascienden al valor de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.357.864), se reinvierten 

recursos por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.892.671), los cuales permiten junto con el valor 

adicionado, operar el Jardín Infantil por el termino prorrogado. 

El saldo de la reinversión que corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.465.193), el cual es la diferencia entre los 
recursos disponibles para reinversión y los recursos a reinvertir en la prórroga del convenio, no es objeto 
de reinversión, toda vez que el valor no cubre los días no hábiles del fin de semana y el día siguiente hábil 
de la operación, en virtud de la fecha de terminación de la reinversión. Así mismo y con el fin de tener mayor 
control y seguimiento en la ejecución de los recursos, se realizan cálculos por separado para reinversión y 
adición. 
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Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos denominada “REINVERSIÓN Y 
ADICIÓN”, anexa a la presente modificación y en acta de socialización de la modificación suscrita con el 
Asociado y la Supervisión. 
 
 

2.  Adición y prórroga  
 
Teniendo en cuenta que la SDIS presta el servicio de educación inicial en jardines infantiles a niñas y niños 
de 0 a 5 años  y que se hace necesario dar continuidad al mismo cuyo objetivo principal es garantizar las 
condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niñas y niños; 
se encuentra necesario prorrogar el plazo de ejecución del convenio en QUINCE (15) DÍAS HÁBILES  y 
adicionar el valor del convenio por la suma CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.601.491),  discriminados así: 
 
Zona 27 - Opción 1: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de TREINTA Y 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($36.370.157) y la Fundación  Chaminade realiza aportes por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.231.334) de los cuales son 
aportes en especie CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($4.804.436)  y en dinero un MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.426.898). Lo anterior, permitirá garantizar la 
prestación del servicio a las niñas y niños por el término prorrogado. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor del 
convenio expresado en SMLMV.  
 
 
3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético para la 
planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo establecido en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución 
Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

  
Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, Artículo 7°, 
define la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral 
se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos." 
 
Conforme lo anterior la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la FUNDACIÓN  CHAMINADE viene 
prestando el servicio de atención Integral a la Primera Infancia en Jardines Infantiles, el cual brinda la atención 
a niños y niñas en la Localidad de  Rafael Uribe Zona 27 Opción 1 y encuentra necesario continuar garantizando 
la atención de niños y niñas en el Jardín Infantil  durante los primeros meses del año, permitiendo a la población 



 

 

PROCESO ADQUISICIONES 
 

FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-AD-022 

Versión: 2 

Fecha: Memo Int 57964 – 
10/11/2017 

Página: 7 de 8 

acceder a servicios de calidad y así garantizar los derechos de la infancia y el desarrollo de todas sus 
capacidades y potencialidades. 
. 
En virtud de lo antes descrito, la SDIS considera conveniente adelantar una modificación, en los términos 
descritos en el numeral anterior. 
 
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y NUMERAL DEL CONVENIO A MODIFICAR: 

 

4.1. Reinvertir la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.892.671) y redistribuirla en la estructura de costos de 
la Zona 27 opción 1 de la Localidad de Rafael Uribe.   

 
4.2. De conformidad con la Cláusula Décimo Novena - Documentos deI convenio de asociación No. 8405 
de 2018, incorporar integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, 
la cual empezará a regir a partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la 
redistribución de la reinversión y la adición de recursos.   
 
4.3.  ADICIONAR LA CLAUSULA CUARTA - VALOR 
 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8405 de 2018 en la suma de CUARENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.601.491),  
discriminados así: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de TREINTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.370.157) 
y la Fundación  Chaminade realiza aportes por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.231.334) de los cuales son aportes en 
especie CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($4.804.436)  y en dinero un MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.426.898) 
 
El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8808 de fecha 
6 de febrero de 2020, expedido por el Responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación. 
 
4.4.  MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual quedará así: 
 
Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: MIL CIENTO DIECISÉIS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($1.116.990.553), distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social 
la suma de: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., ($977.472.154)  y por parte de la FUNDACIÓN CHAMINADE: 
la suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($139.518.399) de los cuales el aporte en especie corresponde a la suma 
de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($115.908.662) y los aportes en dinero corresponden a la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS 
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($23.609.737). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.5. PRÓRROGA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO  

 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, 
estableciendo como nueva fecha final del convenio el día VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020. 
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4.6. El Asociado, a través de su Representante Legal, deberá modificar las garantías constituidas inicialmente 
de conformidad con lo señalado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA OCTAVA GARANTIAS. 

 
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
Cuadro No 3 Ejecución Financiera 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 8405 DE 2018 

Valor Inicial $745.328.311 

Valor aporte SDIS $656.853.911 

Valor aporte Asociado $88.474.400 

Valor Total Adición 1 $272.997.599 

Valor Adición 1 Aporte SDIS $240.591.345 

Valor Adición 1 Aporte Asociado $32.406.254 

Valor Total Adición 2 $56.063.152 

Valor Adición 2 Aporte SDIS $43.656.741 

Valor Adición 2 Aporte Asociado $12.406.411 

Valor desembolsado vigencia 2018 $128.617.808 

Valor desembolsado vigencia 2019 $599.962.135 

Valor Total Desembolsado $728.579.943 

Nota 1: El valor desembolsado vigencia 2019, no contempla el valor correspondiente al mes de 
diciembre de 2019 por valor de $25.877.470. 
 
Nota 2: Estado de registro presupuestal de fecha 13 y 15  de enero de 2020. 
 
 
LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INICIAL NO SERÁN OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
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NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

8405 28/08/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

OBJETO CONTRACTUAL 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
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SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 
Vo.Bo.  
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NOMBRE : GLORIA CERQUERA ARAGON     
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TRAMITE RESPECTIVO 
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