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MODIFICACIÓN No. 3 
OTROSI – REINVERSIÓN - PRÓRROGA- ADICIÓN-SUSPENCION 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. 8010 DE 2018 

 

 
 
 
 

ASOCIADO LOCALIDAD ZONA OPCIÓN CUPOS 

FUNDACIÓN 
CELESTIN 
FREINET 

SUBA 5 3 472 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

REINVERTIR la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($94.079.294) y redistribuirla en la estructura de costos de la Zona 5 opción 
3 de la Localidad de SUBA.   
 

2. 

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8010 de 2018 en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.672.953), 
de los cuales los aportes de la SDIS corresponden a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($290.180.206) y los aportes en especie del ASOCIADO corresponden a la suma 
de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($47.492.747). 

3. 

Las erogaciones correspondientes a los desembolsos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, 
de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 16428 de fecha 06 de NOVIEMBRE de 
2019 con cargo al PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, 
para la VIGENCIA FISCAL 2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 

4. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLAUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, la cual quedará así: 
 

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., ($4.876.021.430), distribuidos de la 
siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma de: CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($4.329.032.710),  y por parte de 
la FUNDACIÓN CELESTIN FREINET aportes en especie por la suma de:  QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($546.988.720). 

5. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLAUSULA SEXTA. 
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6. 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en DOS (2) MESES DIECINUEVE 
(19) DÍAS CALENDARIO, a partir del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, 
estableciendo como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) DE MARZO DE 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de diciembre de 2019 
hasta el día 19 de enero de 2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se entenderán los meses de 
30 días. 

7. 

De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - Documentos deI convenio de asociación No. 8010 de 2018, 
incorporar integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, la cual empezará 
a regir a partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la redistribución de la reinversión 
y la adición de recursos. 

8. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

9. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por 
la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

10. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en la presente documento 
continuarán vigentes. 

11. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
VoBo:        Ivan Javier Ivan Fajardo {{Sig_es_:signer5:signature}} 
 
VoBo:  Paola Rojas Redondo  {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó:   Ismenia Merchan {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó:   Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó:  Wendy Mercado {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

Wendy Caroline Mercado Vanegas (11 dic. 2019)
Wendy Caroline Mercado Vanegas

Ismenia Merchan Morales (11 dic. 2019)

Javier Ivan Fajardo (12 dic. 2019)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADH2zY0gp2mgQTxVocQtppGkSdXcBqeaP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADH2zY0gp2mgQTxVocQtppGkSdXcBqeaP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADH2zY0gp2mgQTxVocQtppGkSdXcBqeaP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADH2zY0gp2mgQTxVocQtppGkSdXcBqeaP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAADH2zY0gp2mgQTxVocQtppGkSdXcBqeaP
























 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de

noviembre de 2019, a las 14:43:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8301422497
Código de Verificación 8301422497191128144352

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de

noviembre de 2019, a las 14:43:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 52035409
Código de Verificación 52035409191128144302

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 28 de noviembre del 2019

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FUNDACION CELESTIN FREINET    identificado(a) con NIT número 8301422497:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 137477199

WEB

14:44:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 28 de noviembre del 2019

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SORAYA  GONZALEZ CIFUENTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52035409:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 137477122

WEB

14:43:44

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 3215517

 

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2019  -  14:45 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá 
D.C., el señor(a) SORAYA GONZALEZ CIFUENTES, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE de BOGOTA

52035409

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene 
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren 
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las 
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la 
Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la 
Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Este Certificado ha sido generado a través de la página web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería 
de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

El código de verificación para la autenticidad del documento es: 11_3A6ZX_4514
Link de verificación -> http://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios 

http://personeriabogota.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 



























 SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS  SDIS 
TALENTO HUMANO 900,839,180       166,505,820      1,067,345,000    13,355,006             40,960,596    122,049,168   121,837,294    130,963,169    127,161,800   127,941,274     127,760,794   127,773,454   127,542,437      1,053,989,986        8                                   13,355,014                    
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL 126,273,883       22,843,998        149,117,881       -                          5,984,544      17,953,633     17,953,633      17,953,633      17,953,633     17,953,633       17,923,633     17,839,235      17,572,306        149,087,883           29,998                         29,998                           
VIGILANCIA -                       -                     -                       -                          -                  -                   -                  -                    -                  -                   -                     -                           -                               -                                 
DESGASTE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES 106,164,045       24,869,166        131,033,211       -                          6,635,253      14,745,006     14,745,006      14,745,006      16,219,506     13,270,505       16,219,506     15,801,546      18,651,874        131,033,208           3                                   3                                     
ELEMENTOS ASEO PERSONAL 54,374,400         10,572,800        64,947,200         -                          3,398,400      7,552,000       7,552,000        7,552,000         8,307,200       6,796,800         8,307,200       7,552,000        7,929,600          64,947,200             -                               -                                 
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL 74,764,800         14,537,600        89,302,400         -                          4,672,800      10,384,000     10,384,000      10,384,000      11,422,400     9,345,600         11,422,400     10,384,000      10,903,200        89,302,400             -                               -                                 
PAPELERIA 61,171,200         11,894,400        73,065,600         -                          65,559           12,253,641     8,496,000        512,739            14,195,229     10,780,032       574,800          13,965,311      8,920,800          69,764,111             3,301,489                    3,301,489                      
MATERIAL DIDÁCTICO 88,358,400         4,295,200          92,653,600         -                          48,761,085    -                  -                   -                    -                  17,928,448       918,552          19,435,625      -                     87,043,710             5,609,890                    5,609,890                      

VARIABLES ALIMENTACIÓN 441,792,000       85,904,000        527,696,000       66,027,000             18,070,000    50,883,839     53,534,000      53,735,500      58,652,809     49,250,500       55,076,739     53,214,576      57,049,483        449,467,446           12,201,554                  78,228,554                    
REALIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA -                       -                     -                       -                          -                 -                  -                   -                    -                  -                    -                  -                   -                     -                           -                               -                                 

1,853,737,908    341,422,984      2,195,160,892    79,382,006             128,548,237  235,821,287   234,501,933    235,846,047    253,912,577   253,266,792     238,203,624   265,965,747   248,569,700      2,094,635,944        21,142,942                  100,524,948                  

 RECURSOS NO EJECUTADOS Y DESCUENTOS APLICADOS  21 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CONVENIO N° 8010  ZONA 5 - OPCIÓN 3

JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET PIEDRA VERDE 

 COSTO  CONCEPTO 

RECURSOS 2019 ADICIÓN 2019
 TOTAL 

RECURSOS 
ASIGNADOS  DESCUENTOS 

REALIZADOS  

EJECUCIÓN 2019  PRESUPUESTO NO 
EJECUTADO 2019 

 RECURSOS 2019 A 
REINVERTIR 

 APORTES 
SDIS 

 TOTAL 
EJECUTADO 2019 

FIJOS

TOTAL APORTE

ABRIL MAYO JUNIO
 APORTES SDIS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
 APORTES SDIS 

ENERO FEBRERO MARZO









Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEIDY CAROLINA ROMERO VEGA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1019058587 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
230711-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:04D900F57BCDEFCB








































 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

No. de Solicitud 1535 
 

 

MODIFICACIÓN No. 1 
ADICIÓN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
 No. 8010 DE 2018 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 
ADICIONAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN en la suma de TRESCIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($311.955), para la Zona 5 Opcion 3 de la Localidad de Suba, 
aportes en especie de la FUNDACION CELESTIN FREINET. 

2. 

De conformidad con la Cláusula Décimo Novena – Documentos del convenio de asociación No. 8010 de 2018, incorporar 
integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia Adjunta, la cual empezará a regir a partir de la 
legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la adición de recursos en especie por parte del asociado en el 
concepto de gasto “Vigilancia” (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opere el Jardín Infantil, con turno de doce 
(12) horas, sin arma y sin canino) – MES. 

3. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, el cual quedará así:  
 
El valor total del presente convenio corresponde a la suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE., ($ 3.404.423.518), discriminados de la 
siguiente manera: 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de: TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE., ($ 3.029.659.291), y la FUNDACION CELESTIN 
FREINET: realiza aportes en especie por la suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE, (374.764.227).  

4. 
EL ASOCIADO, a través de su representante legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

5. 

Que EL ASOCIADO, a través de su representante legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por 
la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

6. Las demás disposiciones del CONVENIO, que no sean contrarias a lo previsto en la presente modificación continuarán vigentes. 

7. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II.  

 

 

VB: Paola Rojas Redondo  {{Sig_es_:signer4:signature}}  VB: Karen Duarte  {{Sig_es_:signer5:signature}} 
 
Revisó: Natalia Bejarano  {{Sig_es_:signer2:signature}}  Revisó: Ismenia Merchán {{Sig_es_:signer3:signature}} 

 
Proyectó: Manuel E. Castañeda Peña  {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Manuel Eduardo Castaneda Pena (22 jul. 2019)

Ismenia Merchan Morales (24 jul. 2019)

Karen Duarte Mayorga (30 jul. 2019)
Karen Duarte Mayorga

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXTIDYven3caQZyISdCR6ZL6-EWh4xcJ9
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXTIDYven3caQZyISdCR6ZL6-EWh4xcJ9
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXTIDYven3caQZyISdCR6ZL6-EWh4xcJ9
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXTIDYven3caQZyISdCR6ZL6-EWh4xcJ9
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXTIDYven3caQZyISdCR6ZL6-EWh4xcJ9
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MODIFICACIÓN No. 2 
OTROSI – PRÓRROGA- ADICIÓN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
 No. 8010 DE 2018 

 

 
 
 
 

ASOCIADO LOCALIDAD ZONA OPCIÓN CUPOS 

FUNDACIÓN 
CELESTIN 
FREINET 

 
SUBA 

 
5 

 
3 

 
472 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio de Asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya 
tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto con los demás 
documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Convenio, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

MODIFICAR del ANEXO TÉCNICO en el numeral 5 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES, la Nota 2  la cual quedará así:  
 
NOTA 2: EL valor no ejecutado por el asociado respecto de la estructura de costos será reinvertido y/o liberado previo aval por 
parte de la Supervisión del Convenio. 

2. 

LIBERAR los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 de la siguiente manera: 
 
Zona 5 Opción 3: 
 
Proyecto 1096 “Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia”. DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($212.724.926). 
 
Proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”. NOVENTA Y DOS  MILLONES  SETECIENTOS  SIETE  MIL  TRESCIENTOS TRES PESOS 
M/CTE. ($92.707.303). 
 
Por lo tanto, para la Zona 5 opción 3 se liberará la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($305.432.229) M/CTE. 

3. 

MODIFICAR en la CLÁUSULA TERCERA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN – OBLIGACIONES GENERALES Y 
ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, en las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO, de las OBLIGACIONES 
COMPONENTE DEL PROCESO PEDAGÓGICO, el numeral 18, y  del ANEXO TÉCNICO en el numeral 7.1.3 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO, en el numeral 7.1.3.3 OBLIGACIONES COMPONENTE DEL PROCESO PEDAGÓGICO el 
numeral 18, de la siguiente manera: 
 
18. Realizar dos (2) salidas pedagógicas dirigidas a las niñas y los niños del Jardín Infantil, durante la ejecución del  CONVENIO, 
de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO.    



 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

No. de Solicitud 3389 - 3383 
 

4. 

ADICIONAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACION en la suma de MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
($1.133.924.959) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN 
SOCIAL, la suma en dinero de MIL NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 
($1.009.193.213) M/CTE, y por parte de la FUNDACIÓN CELESTIN FREINET la suma en especie de CIENTO VEINTICUATRO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($124.731.746) MCTE. 

5. 

Las erogaciones correspondientes al pago de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, de conformidad 
con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 12339 de fecha 14 de junio de 2019, con cargo al 
PROYECTO 1096 – DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA, para la VIGENCIA 
FISCAL 2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” expedido por el responsable del presupuesto de la Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS. 

6. 

MODIFICAR el VALOR establecido en la CLÁUSULA CUARTA del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, el cual quedará así:  
 
Para todos los efectos legales el valor total del presente Convenio corresponde a la suma de: CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($4.538.348.477) M/CTE., discriminados de la siguiente manera: Por parte de la SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN 
SOCIAL, la suma en dinero de CUATRO MIL TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS ($4.038.852.504) M/CTE, y por parte de la FUNDACIÓN CELESTIN FREINET la suma en 
especie de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($499.495.973) MCTE. 

7. Los DESEMBOLSOS se mantienen conforme a lo establecido en el CONVENIO en su CLÁUSULA SEXTA 

8. 
PRORROGAR el PLAZO  DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN  establecido  en la CLÁUSULA  SÉPTIMA – 
PLAZO en CUATRO (4) MESES Y UN (1) DÍA CALENDARIO, contados a partir del día siguiente del vencimiento del término 
contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio, esto es HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

9. 
De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – DOCUMENTOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, incorporar 
integralmente las estructuras de costos aprobadas por la Subdirección para la Infancia Adjuntas, las cuales empezaran a regir a 
partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la adición de recursos.  

10. 
EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ MODIFICAR LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de 
conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO. 

11. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 
por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la 
República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

12. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 
continuarán vigentes. 

13. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II.  

 

VoBo:  Karen Duarte Mayorga {{Sig_es_:signer5:signature}} 

VoBo:  Paola Rojas Redondo {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó:  Ismenia Merchán {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó:   Natalia Bejarano {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó:  Marcela García Núñez {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Hilda Marcela Garcia Nunez (12 ago. 2019)

Ismenia Merchan Morales (12 ago. 2019)

Karen Duarte Mayorga (12 ago. 2019)
Karen Duarte Mayorga

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABqvNBng7gjt_XSALqcJSWodn-CLUIdK6
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABqvNBng7gjt_XSALqcJSWodn-CLUIdK6
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABqvNBng7gjt_XSALqcJSWodn-CLUIdK6
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABqvNBng7gjt_XSALqcJSWodn-CLUIdK6
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABqvNBng7gjt_XSALqcJSWodn-CLUIdK6
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ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:11

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12004

8.301.422.497

8010

8500

FUNDACION CELESTIN FREINET

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

895.977.991Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12004 0 17/10/2019 0 0

12004 59774 10/10/2018 15937694 0

12004 70451 26/11/2018 240047756 0

12004 80292 21/12/2018 170486629 0

12004 80333 21/12/2018 173711032 0

12004 89903 28/01/2019 0 83069954



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

12:11

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12006

8.301.422.497

8010

8607

FUNDACION CELESTIN FREINET

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-31-0981-04

276.544.800Valor Registro 0Saldo Registro

1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE

12006 0 17/10/2019 0 0

12006 70454 26/11/2018 46729659 0

12006 80337 21/12/2018 48611738 0

12006 80389 22/12/2018 52901780 0

12006 89649 25/01/2019 0 35594320



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:36

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

68

8.301.422.497

8010

46

FUNDACION CELESTIN FREINET

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

1.857.136.500Valor Registro 0Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

68 957 22/02/2019 128548237 0

68 6128 26/03/2019 235821287 0

68 12531 23/04/2019 234501933 0

68 20878 27/05/2019 235846047 0

68 28873 21/06/2019 253912577 0

68 37822 24/07/2019 253266792 0

68 46988 27/08/2019 238203624 0

68 56047 25/09/2019 265965747 0

68 65227 28/10/2019 11070256 0



ESTADO DE UN REGISTRO PRESUPUESTAL

miércoles, 13 de noviembre de 2019

9:08

FechaNo. Registro Reservas

No. Registro

Beneficiario

No. Contrato

12781

8.301.422.497

8010

12339

FUNDACION CELESTIN FREINET

No. CDP

No. O. Pago Valor

33-1-1-50-10-21-0961-02

1.009.193.213Valor Registro 771.693.769Saldo Registro

1096-102 DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA

12781 65227 28/10/2019 237499444 0



SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA1.00

2

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

8010 30/07/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN

"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL."

SOLICITANTE  (Dependencia que hace la solicitud)

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA

TIPO DE MODIFICACIÓN

Otro_Si

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION:

OTRO SÍ QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE COSTOS

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación)

Vo.Bo.
{{Sig_es_:signer2:signature}}SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO

19270012

 PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE:

NOMBRE :

FIRMA DEL -A SOLICITANTEC.C.:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

REQUISITOS

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados:

Jusitificación.

Otros, Cuales: 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso  9,155 22/11/2019 OTRO SI CONVENIO 8010-2018 INFANCIA

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAks2zg1mVSbT_vE31qi3pNQv-WNeHUqrS
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAks2zg1mVSbT_vE31qi3pNQv-WNeHUqrS


SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA1.00

2

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

8010 30/07/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN

"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL."

SOLICITANTE  (Dependencia que hace la solicitud)

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA

TIPO DE MODIFICACIÓN

Suspensión

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION:

Suspender el plazo de ejecución del 14 de diciembre de 2019 y hasta el 19 de enero de 2020.

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación)

Vo.Bo.
{{Sig_es_:signer2:signature}}SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO

19270012

 PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE:

NOMBRE :

FIRMA DEL -A SOLICITANTEC.C.:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

REQUISITOS

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados:

Jusitificación.

Otros, Cuales: 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso  9,154 22/11/2019 SUSPENSION CONVENIO 8010-2018 INFANCIA

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAx26CpQGjQ5kZJTi69jUU0KBd0TtRXlwk
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAx26CpQGjQ5kZJTi69jUU0KBd0TtRXlwk


SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA1.00

2

FORMATO MC-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

8010 30/07/2018 CONVENIO DE ASOCIACIÓN

"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 

LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 

LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS 

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL."

SOLICITANTE  (Dependencia que hace la solicitud)

139 SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SUBA

TIPO DE MODIFICACIÓN

Modificación_en_plazo_y_Valor

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION:

ADICIONAR AL CONVENIO LA SUMA DE $337.672.953  ASÍ: - LA SDIS $290.180.206  EL ASOCIADO 

$47.492.747  -  PRORROGAR EL PLAZO HASTA EL 02/03/2020

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación)

Vo.Bo.
{{Sig_es_:signer2:signature}}SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO

19270012

 PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE:

NOMBRE :

FIRMA DEL -A SOLICITANTEC.C.:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

REQUISITOS

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 

TRAMITE RESPECTIVO

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados:

Jusitificación.

Otros, Cuales: 

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso  9,126 22/11/2019 ADICION PRORROGA CONVENIO 8010-2018 INFANCIA

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAY-4ZVkJnAvJcevSnmZ1yPkl1YUO02DtJ
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAY-4ZVkJnAvJcevSnmZ1yPkl1YUO02DtJ


 

MEMORANDO

Código 12410.

No  requiere respuesta

PARA:           PAOLA ROJAS REDONDO
                      SUBDIRECTORA DE CONTRATACION

DE:                SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA 

ASUNTO:      REMISIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO 8010 - 2018 

Cordial saludo

En relación al asunto amablemente remito casos de SEVEN ERP N. 9126 - 9154 - 9155 en  AZDigital se
remite la carpeta con los soportes necesarios para la modificación de adición prorroga - suspensión y otro si
al convenio 8010 - 2018 en físico se remite la estructura de costos en original y el CDP N. 16428
 

Cordialmente,

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
JULIANA SALAZAR RESTREPO
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

ELABORO DIEGO ALEJANDRO TINOCO 
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:  8010 de 2018 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: CONVENIO DE ASOCIACION 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACIÓN CELESTIN FREINET 

1.5.  NIT.  o C.C.: 830.142.249-7 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos entre las partes, para garantizar la 
educación inicial en el marco de la atención integral 
de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en 
los barrios adscritos a las localidades del distrito 
capital a través de la puesta en funcionamientos de 
un jardín infantil. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O CONVENIO: 

Fecha de  la Minuta 30 de julio de 2018 
Fecha de la aprobacion en Secop II 01 de agosto 
de 2018 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 
VALOR TOTAL: $3.404.111.563 
APORTE SDIS EN DINERO: $3.029.659.291 
APORTE ASOCIADO EN ESPECIE: $374.452.272 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:  4.357 SMLMV 

1.10.PLAZO INICIAL: 

DOCE (12) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio por el ASOCIADO y el 
SUPERVISOR o INTERVENTOR del CONVENIO, 
previo cumplimiento de los requisitos legales. El 
término de ejecución del convenio será 
SUSPENDIDO desde el día 15 de diciembre de 2018 
hasta el día 20 de enero de 2019.  
PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos de 
la ejecución del convenio de asociación se 
entenderán los meses de 30 días.  
PARAGRAFO SEGUNDO: El término previsto para 
la suspensión se computará al plazo de ejecución. 

1.11.FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2018 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN  CON 
SUSPENSION: 

12 de agosto de 2019 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: MARGARITA BARRAQUER SOURDIS  

1.14.CARGO ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTORA POBLACIONAL   

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACION No: 1 
Fecha de Suscripción: 02 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

2.2. MODIFICACIÓN No. 2 
Fecha de Suscripción: 12 de agosto de 2019. 

Adicionar la suma de TRESCIENTOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($311.955) para la Zona 5 
Opción 3 de la Localidad de Suba, en los aportes en 
especie de la Fundación para el concepto de gasto 
Vigilancia. 
 
1. Modificar el anexo técnico en la Nota 2 del 

numeral 5 Descuentos que se pueden generar por 
la no prestación del servicio de educación inicial en 
los Jardines Infantiles. 

2. Liberar los recursos no ejecutados de la 
vigencia 2018 de la siguiente manera: 
Zona 5 Opción 3 la suma de $305.432.229 M/CTE. 
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Proyecto 1096: $212.724.926 M/CTE. 
Proyecto 1098: $92.707.303 M/CTE. 

3. Modificar la Cláusula Tercera del Convenio de 
Asociación – Obligaciones Generales y 
Especificas de las partes, en las Obligaciones 
Específicas del Asociado, de las Obligaciones 
Componente del Proceso Pedagógico, el numeral 
18, y del anexo técnico el numeral 7.1.3 
Obligaciones Específicas del Asociado, en el 
numeral 7.1.3.3 Obligaciones Componente del 
Proceso Pedagógico el numeral 18. 

4. Adicionar el valor del convenio en la suma de 
$1.133.924.959 M/CTE, de los cuales los aportes 
de la SDIS corresponden a la suma de 
$1.009.193.213 M/CTE y los aportes del 
ASOCIADO corresponden a la suma de 
$124.731.746 M/CTE. 

5. Modificar la Cláusula Cuarta – Valor, del Convenio 
de Asociación. 

6. Prorrogar el plazo de ejecución en cuatro 
(4) meses y un (1) día calendario, finalizando el día 
13 de diciembre de 2019. 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: REINVERSIÓN – ADICIÓN – PRÓRROGA - OTROSÍ 
MODIFICATORIO 
 

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de Integración Social 
adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT-092-006-2018; el cual fue adjudicado el día 17 
de julio de 2018 mediante Resolución No. 1010, suscribiéndose posteriormente el día 30 de julio de 2018 y 
aprobándose en el SECOP II el día 01 de agosto de 2018, el Convenio de Asociación No. 8010 de 2018, con la 
FUNDACIÓN CELESTIN FREINET, con el objeto de “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL 
EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS 
EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA 
EN  FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL”. 
 
El convenio de asociación inició el día 13 de agosto de 2018 y se surtió la etapa de alistamiento de acuerdo con 
lo señalado en el numeral 1.4 Anexo Técnico del mencionado convenio, iniciando la prestación del servicio el 
día 03 de septiembre de 2018. 
 
El convenio se suspendió en los términos señalados en la cláusula séptima – Plazo; a partir del día 15 de 
diciembre de 2018 hasta el día 20 de enero de 2019. 
Mediante modificación No. 1 otrosí, suscrito el día 02 de agosto de 2019; se realizó una adición en la estructura 
de costos para el concepto de gasto denominado “VIGILANCIA”, con aportes de la Fundación Celestin Freinet 
en especie por valor de TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($311.955).  
 
Mediante modificación No. 2 otrosí – prorroga - adición, suscrito el 12 de agosto de 2019; se modificó la nota 2 
en el numeral 5 Descuentos que se pueden generar por la no prestación del servicio de educación inicial en los 
jardines infantiles del anexo técnico, se liberaron los recursos no ejecutados de la vigencia 2018 por la suma de 
$305.432.229, se modificó la Cláusula Tercera del Convenio de Asociación – Obligaciones Generales y 
Específicas de las partes – Obligaciones Específicas del Asociado – Obligaciones del componente pedagógico 
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– numeral 18 y anexo técnico numeral 7.1.3, se adiciono el valor del convenio por la suma de: $1.133.924.959  
distribuidos de la siguiente manera: aportes SDIS $1.009.193.213, aportes  FUNDACIÓN CELESTIN FREINET 
$124.731.746, se modificó la Cláusula Cuarta del convenio de asociación y se prorrogo el plazo de ejecución del 
convenio de asociación en CUATRO (4) meses y UN (1) día calendario, finalizando el día 13 de diciembre de 
2019. 
 
Actualmente, se ha evidenciado durante la ejecución del convenio de asociación las situaciones que se 
describen a continuación:  
 

1. Ajuste en la estructura de costos por reinversión y redistribución de recursos 
 
El numeral 5 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES, del anexo técnico indica, entre otros, lo siguiente: 

“(…) Descuentos: La SDIS descontará de los desembolsos establecidos, los valores que 
correspondan cuando se evidencie alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Talento humano: Durante los dos (2) primeros días calendario de incapacidad del Talento 

Humano, el Asociado podrá disponer del personal contemplado en la estructura, para suplir las 
ausencias, en atención a los perfiles e idoneidad requeridos. Sin que ello implique la aplicación de 
algún descuento. 

  
En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos se analizarán por parte del supervisor 
del convenio, previo conocimiento de cada caso particular. Se aplicará descuento cuando el Talento 
Humano se encuentre ausente sin justificación o no se encuentre contratado, sin perjuicio de las 
facultades sancionatorias que tiene la SDIS. 

 
2. Alimentos: Se aplicará descuento para este concepto de gasto, sobre el número total de cupos 
no atendidos, con base en la cobertura definida para el Jardín Infantil, teniendo en cuenta al valor 
establecido en la Estructura de Costos. 

    El cálculo se realizará de la siguiente manera: 
Este componente estará sujeto a descuento para los días hábiles o efectivos de cada 
mes. 

    (Valor unitario alimentos * inasistencias). (…)” 
Ahora bien, evidenciando la situación financiera actual del Convenio, se verificó que durante su ejecución se 
efectuaron descuentos en los conceptos de gasto descritos en el numeral 5 del anexo técnico y mencionados 
anteriormente, así mismo hubo recursos no ejecutados, desde el día 21 de enero hasta el día 30 de septiembre 
de 2019, los cuales ascienden a la siguiente suma: 
 
Zona 5 – Opción 3: Los recursos no ejecutados y descuentos aplicados en el periodo comprendido del 21 de 
enero al 30 de septiembre de 2019, para la zona 5 opción 3, asciende a la suma de CIEN MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($100.524.948); los cuales corresponden a aportes de la SDIS, como se detalla a continuación y se adjunta el 
documento que discrimina los descuentos realizados por la Supervisión del Convenio durante toda la vigencia 
2019 con corte a 30 de septiembre de 2019. 
 

Cuadro No. 1 discriminación de recursos no ejecutados y descuentos aplicados vigencia 2019. 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Presupuesto no ejecutado Vigencia 2019 $21.142.942 

Descuentos Aplicados Vigencia 2019 $79.382.006 

Total $100.524.948 

Nota: La información registrada es a corte 30 de septiembre 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra conveniente reinvertir parte de los recursos descontados y los no 
ejecutados, en los conceptos de gasto conforme la estructura de costos que se adjunta a la presente 
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modificación, por valor de NOVENTA Y CUATRRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($94.079.294), con el fin de continuar garantizando la 
atención de niños y niñas en el Jardín Infantil, cuyo objetivo principal es garantizar las condiciones materiales y 
sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas; los cuales se discriminan de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No. 2 Descripción de los recursos a reinvertir. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 

Presupuesto no ejecutado para reinvertir $21.142.942 

Descuentos Aplicados para reinvertir $72.936.352 

Total $94.079.294 

 
De los recursos generados por descuentos y recursos no ejecutados que ascienden al valor de CIEN MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($100.524.948), se reinvierten recursos por valor de NOVENTA Y CUATRRO MILLONES SETENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($94.079.294), los cuales permiten 
junto con el valor adicionado, operar el Jardín Infantil por el termino prorrogado. 
 
El saldo de la reinversión que corresponde a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.445.654), el cual es la diferencia entre 
los recursos disponibles para reinversión y los recursos a reinvertir en la prórroga del convenio, no es objeto de 
reinversión, toda vez que el valor no cubre los días no hábiles del fin de semana y el día siguiente hábil de la 
operación, en virtud de la fecha de terminación de la reinversión. Así mismo y con el fin de tener mayor control 
y seguimiento en la ejecución de los recursos, se realizan cálculos por separado para reinversión y adición. 
 
Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos denominada “REINVERSIÓN Y 
ADICIÓN”, anexa a la presente modificación y en acta de socialización de la modificación suscrita con el 
Asociado y la Supervisión. 
 

2. ADICIÓN Y PRÓRROGA 
 

Teniendo en cuenta que el valor a reinvertir es insuficiente para garantizar la prestación del servicio por todo el 
tiempo que se pretende prorrogar, por lo tanto se hace necesario adicionar el valor del convenio por la suma de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.672.953), discriminados así: La Secretaria Distrital de Integración 
Social aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($290.180.206) y la FUNDACIÓN CELESTIN FREINET realiza aportes en 
especie por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($47.492.747) y prorrogar el plazo de ejecución del 
convenio en DOS (2) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO. 
 
Lo anterior, permitirá garantizar la prestación del servicio a las niñas y niños por el término prorrogado. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor del convenio 
expresado en SMLMV.  
 

 
3. SUSPENSIÓN 

 
De conformidad con el Memorando emitido por la Subdirección para la Infancia de la SDIS, mediante radicado 
No. I2019046001 de fecha 30 de octubre de 2019, se estableció el cierre de actividades para la vigencia 2019 e 
inicio de la vigencia 2020 en los Servicios de Jardines Infantiles Diurnos y Nocturnos; indicando lo siguiente: 
“(…) En los servicios de las modalidades de operación directa y cofinanciados, la atención a las niñas y los 
niños se prestará hasta el viernes 13 de diciembre de 2019 (…)” “(…) La atención de las niñas y los niños 
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en los Jardines Infantiles Diurnos, Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural de las modalidades 
de operación directa, cofinanciados y sociales, iniciará el lunes 20 de enero de 2020 (..)”, en este sentido 
se encuentra necesario suspender el plazo de ejecución del Convenio de Asociación en el periodo comprendido 
entre el 14 de diciembre de 2019 y hasta el 19 de enero de 2020. 
 
Por lo anterior se hace necesario incorporar dicha suspensión, modificando la Cláusula Séptima – Plazo, del 
Convenio de Asociación. 
 
3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético para la 
planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo establecido en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución 
Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

  
Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, Artículo 7°, 
define la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral 
se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos." 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la FUNDACIÓN CELESTIN FREINET viene prestando 
el servicio de atención Integral a la Primera Infancia, el cual brinda la atención a niños y niñas en la Localidad 
de Suba Zona 5 Opción 3 y encuentra necesario continuar garantizando la atención de niños y niñas en el Jardín 
Infantil  durante los primeros meses del año, permitiendo a la población acceder a servicios de calidad y así 
garantizar los derechos de la infancia y el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades. 
 
En virtud de lo antes descrito, la SDIS considera conveniente adelantar una modificación, en los términos 
descritos en el numeral anterior. 
 
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y NUMERAL DEL CONVENIO A MODIFICAR: 
 
4.1. Reinvertir la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($94.079.294) y redistribuirla en la estructura de 
costos de la Zona 5 opción 3 de la Localidad de SUBA.   
 

4.2. De conformidad con la Cláusula Décimo Novena - Documentos deI convenio de asociación No. 8010 de 
2018, incorporar integralmente la estructura de costos aprobada por la Subdirección para la Infancia adjunta, 
la cual empezará a regir a partir de la legalización de la presente modificación, en la que se evidencia la 
redistribución de la reinversión y la adición de recursos. 

 
4.3. ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA – VALOR  

 
ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8010 de 2018 en la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($337.672.953), de los cuales los aportes de la SDIS corresponden a la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
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($290.180.206) y los aportes en especie del ASOCIADO corresponden a la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($47.492.747). 
 

El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16428 de 
fecha 6 de noviembre de 2019, expedido por el Responsable de Presupuesto adjunto a la presente 
justificación. 
 

4.4. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual quedará así: 
 
Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de: CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE., ($4.876.021.430), distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de 
Integración Social la suma de: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($4.329.032.710),  y por parte de la FUNDACIÓN CELESTIN 
FREINET aportes en especie por la suma de:  QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($546.988.720). 

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.5. PRÓRROGA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO  

 
PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, en DOS (2) 
MESES DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, a partir del vencimiento del término contractual previsto 
desde la suscripción del acta de inicio, estableciendo como nueva fecha final del convenio el día DOS (02) 
DE MARZO DE 2020. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  El término de ejecución del convenio será SUSPENDIDO desde el día 14 de 
diciembre de 2019 hasta el día 19 de enero de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término previsto para la suspensión se computará al plazo de ejecución 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos de la ejecución del convenio de asociación se 
entenderán los meses de 30 días. 

 

 
4.6. El Asociado, a través de su Representante Legal, deberá modificar las garantías constituidas inicialmente 

de conformidad con lo señalado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA OCTAVA 
GARANTIAS. 

 
 
 

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

Cuadro No. 3 Ejecución Financiera 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 8010 DE 2018 

Valor Inicial $3.404.111.563 

Valor aporte SDIS $3.029.659.291 

Valor aporte Asociado $374.452.272 

Valor adición Asociado No 1 $311.955 

Valor Total Adición 2 $1.133.924.959 

Valor Adición 2 Aporte SDIS $1.009.193.213 

Valor Adición 1 Aporte Asociado $124.731.746 

Valor desembolsado 2018 $748.426.288 

Valor desembolsado 2019 $2.213.300.218 



 

 

PROCESO ADQUISICIONES  
 

FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-AD-022 

Versión: 2 

Fecha: Memo Int 57964 – 
10/11/2017 

Página: 7 de 7 

Valor total desembolsado $2.961.726.506 

Nota: Estado de registro presupuestal de fecha 13 de noviembre de 2019 
 
 
LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INICIAL NO SERÁN OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 
 
 
 

{{Sig_es_:signer8:signature}} 
___________________________________________ 
HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ BARRERO 
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE SUBA 
 

Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – aspectos jurídicos – Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Proyectó: Angélica Sánchez – aspectos financieros - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Proyectó: Johana Isleny Huertas Torres – aspectos técnicos – Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Revisó: María Camila Díaz Marín – aspectos jurídicos – Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer5:signature}} 

Revisó: Paula Andrea Solano Rey – aspectos técnicos - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Revisó: Oscar David Garzón Alfaro – aspectos financieros – Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer6:signature}} 

 

Aprobó: Juliana Salazar Restrepo – subdirectora para la Infancia SDIS {{Sig_es_:signer7:signature}} 

 
 

. (22 nov. 2019)

. (22 nov. 2019)

. (22 nov. 2019)
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