CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE ACTA DE SUSPENSION

Fecha: Feb.26/2024 Solicitud N°: 37721
Dependencia Solicitante: Subdireccién de Gestion Ambiental
Pertenece a Convenio: No N° Valor: 0.00
Cédula Contratista Representante Legal
900502697 ASOCIACION JUNTAS DE ACCION COMUNAL 21810938 BERENICE HENAO BARBARAN
Interventor: CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO C.C:71254998 -- Subdireccion De Gestion Ambiental
Ejecucién: 1 Mensual Vigencia:
CDP: Rubro:
Programa: Proyecto:
CODIG0:202004 Habitat y habitos de vida sostenible CODIGO: 20200407 CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HABITOS
ECONOMICOS SOSTENIBLES
Subproyecto:
Recurso:

Lugares de Inversion:
Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:
solicitud de suspension del convenio 040-COV2306-92 cuyo objeto es Fortalecer la identidad cultural, a través de la produccion
agroecologica en la Comunidad indigena Jaidukama, en el municipio de ltuango, como expresion de sostenibilidad

Obligaciones Contratista:
N/A

Obligaciones Contratante:
N/A

Forma de Pago: N/A

Observaciones: JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE SUSPENSION

La Asociaciéon de Juntas de Accion comunal del municipio de Ituango inicié la ejecucién del convenio 040-COV2306-
92, que tiene por objeto: Fortalecer la identidad cultural, a través de la produccion agroecoldgica en la Comunidad
indigena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresion de sostenibilidad. Dicho convenio inicié su ejecucion el
26 de julio de 2023, mediante acta 110-ACT2307-3768, con un plazo de ejecucion de 4 meses. Luego de esto fue
suscrito otro si 01 el xxxxxxx, prorrogando el plazo de ejecucién por 1 mes. Posteriormente se suscribié el otro si 02,
mediante el cual se prorrogo el plazo de ejecucion por dos meses.

Mediante documento radicado 180-COE2402-7740 de 26/02/2024, el conveniante solicita suspensién del convenio
basado en que actualmente en el municipio de ltuango se esta viviendo una temporada seca muy fuerte, lo que
también se ha vivido en el resguardo Jaidukama, y hace inviable técnicamente el establecimiento de las parcelas|
agroecoldgicas, por que no hay disponibilidad de riego y por la falta de lluvias, muy probablemente el material vegetal
no germine o no se desarrolle apropiadamente.

Como complemento de lo anterior, los lideres de la comunidad manifestaron que por sus costumbres y creencias, las
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Observaciones: siembras las realizan al final del mes de marzo, en especial este afio, en el que hay ausencia de lluvias.
Se solicita suspensién por un mes, sin embargo la misma podra levantarse en el caso que inicie la temporada de
lluvias en dicho municipio.
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