PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE REINICIO
FECHA VERSION CODIGO PAGINA
MCALDIA DE PASTO 16-Ene-23 06 IN-F-026 1de2
ACTA DE REINICIO DE: INTERVENTORIA
Fecha de la presente 22 de febrero de 2024

acta:

ACTA DE REINICIO No.: 02

Contrato No.: 20231803

Ciudad 'y Fecha de|g,, ;. de Pasto, 21-04-2023

suscripcion del contrato:

Contratante: MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3

Representante legal: VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA

Contratista: DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO

Identificacion: 1.085.265.715
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL,

Objeto: A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Plazo inicia coniractual:

OCHO (08) MESES

Fecha de inicio:

12 DE MAYO DE 2023

Modificatorio No. 01 en

El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de ocho (8)
meses contados partir de la firma del acta de inicio sin que

tiempo: sobrepase el 31 de diciembre de 2023.
Fecha de Finalizacion 31 DE DICIEMBRE DE 2023
contractual:

Valor Contrato inicial:

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

($135.692.771)
Fecha suspension No. 01: | 28 DE JULIO DE 2023
Fecha prorroga a la | g ne AGOSTO de 2023
Suspension No 01:
Fecha reinicio No. 01: 02 DE OCTUBRE DE 2023
Nveva  fecha  de| ., e \1aR70 DE 2024
finalizacion:

Modificacién No. 02 en
prérroga en tiempo:

Se prorroga el tiempo de duraciéon del contrato inicial en tiempo a
partir del dia siguiente al vencimiento del contrato principal y hasta el
6 de marzo de 2024.

Fecha suspension No. 02:

22 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha reinicio No. 02: 22 DE FEBRERO DE 2024

Nveva  fecha  de|, ney,avo DE 2024

finalizacion:

Supervisores: MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES
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PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE REINICIO
FECHA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 16-Ene-23 06 IN-F-026 2de2
Identificacion: 13.070.463
Cargo: SUBSECRETARIO DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

En la presente fecha, en el despacho de la secretaria, se reunieron: por una parte, la
doctora DIANA CATALINA ZAMBRANO CARLOSAMA, en su calidad de Secretaria de
Bienestar Social; MIGUEL ALDUVAR GAVIRIA BENAVIDES, Subsecretario de Promocién y
Asistencia Social en su calidad de Supervisor y DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO, en su
calidad de Interventor de obra, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio No 02 del
contrato numero 20231803 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA
CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS", una vez
solucionados los impases que dieron motivo para la suspension.

El Contratista de interventoria se compromete a actualizar la vigencia de la pdliza
Unica de garantia de acuerdo a la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto ooy quienes en ella intervinieron:

DIEGO JAVIER CANCHALA MIG VAR GAVIRIA BENAVIDES
Contratista Subsecrgipro de Promocidn y Asistencia Social
Supervisol '

DIANA CATAEINA;ZAMBZNO CARLOSAMA

Secretaria de Bienestar Social

Elaboré: Arq. Amer Hidalgo - Apoyo a la st
Ing. Greicy Mingan - A;?oyo a la Supervisi

Revisé y aprobé: Dra. Lisbeth Glstin Mérquez - Abogada contratista SBS
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