
 
 
 

 

PRORROGA NO. 3 Y ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO No. 2630 DE 2023 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3 

 

CONSULTOR:            CONSORCIO IC 2023 NIT: 901.733.645-4 

REPRESENTANTE LEGAL:  CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO - C.C. No. 34.568.487 de Popayán 

VALOR INICIAL:  $ 485.133.762,00 incluido el IVA 

VALOR ADICIONAL 1:   $177.882.380,00 incluido el IVA 

VALOR ADICIONAL 2:  $72.491.250,00 incluido el IVA 

VALOR TOTAL ACUMULADO:  $735.507.392,00 incluido el IVA 

PLAZO INICIAL:   CUATRO (04) MESES 

 ORDEN DE INICIO:  16 DE AGOSTO DE 2023 

PLAZO PRORROGA 1:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

PLAZO PRORROGA 2:  HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 

PLAZO SOLICITADO:   HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024 

 

Entre los suscritos Ing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 91.449.912 

expedida en Bucaramanga (S), en calidad de DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO, nombrado mediante 

Resolución No. 3358 del 25 de septiembre de 2023 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 000083 del 25 de 

septiembre de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 

Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 

1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto 

por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 

3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de 

noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará EL INSTITUTO por una 

parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO IC 2023 con NIT 901.733.645-4, representada legalmente por la señora CIELO 

ANDREA ZUÑIGA DIAGO identificado con número de cédula de ciudadanía 34.568.487 de Popayán, quien manifiesta bajo 

la gravedad de juramento que ni ella ni los integrantes de la sociedad que representa se encuentran incursos en 

causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad ni de impedimento para contratar y quien, para efectos del presente 

contrato, se denominará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 2630 

del 28 de julio de 2023, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato 2630 del 2023 previas las siguientes 

consideraciones: 

 

1) Que mediante oficio INV-SAN-002630-2023-458 de fecha 26 de febrero de 2024, dirigido a la Dirección Territorial 

Santander del INVIAS, el CONSULTOR presenta solicitud tendiente a la pertinencia en que se adicione y prorrogue el plazo 

del contrato 2630 del 2023, en la medida que se cuenta con todo el personal, equipo y logística disponible necesaria para 

una posible prórroga del contrato que permita continuar desarrollando la respectiva gestión y administración de la 

carretera a cargo y las actividades propias de los Administradores Viales, que incluye las siguientes actividades y 

obligaciones: Presentación de informes, verificación y evaluación constante del estado de las vías y sus necesidades, 

atención de emergencias, además para ejercer la vigilancia, control y coordinación del desarrollo de las actividades de los 

contratos de mantenimiento rutinario que se tienen actualmente en ejecución en las vías administradas bajo el contrato No. 

2630 de 2023, 

 

2) Que a través de memorando individual de radicado No. 2024I-VBOG-009680 de fecha 27 de febrero de 2024 de la 



 
 
 

Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales, se recibieron instrucciones para que se adicione en valor y se 

prorrogue el plazo actual de los contratos de Administración Vial que se ejecutan en jurisdicción de la Territorial Santander, 

entre estos el contrato No. 2630 de 2023. 

 

3) Que la Dirección Territorial Santander, considera viable dicha solicitud de adición y prórroga. 

 

4 )  Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga, 

suscrito por el Contratista, el Supervisor y el Director Territorial Santander. 

 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato 

No. 2630 del 2023, de la adición No. 2 y prórroga No. 3 y las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO. Adicionar el contrato 2630 de 2023 en su valor por la suma de SETENTA Y DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte 

($72.491.250,00), incluido IVA, para un valor total acumulado de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

QUINIENTOS SIENTE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($735.507.392,00) M/Cte., incluido IVA. Así 

mismo, prorrogar el plazo del contrato 2630 de 2023 hasta el veinte (20) de abril de 2024. 

 

PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar 

por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - APROPIACION PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 

contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico, la suma de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 

DIECISIETE PESOS ($60.917.017,00) M/Cte. b) Por concepto de IVA, la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($11.574.233,00) M/Cte., PARAGRAFO: Para 

respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26024 

del veintiséis (26) de febrero del 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 

INSTITUTO. Dependencia 12-21 subdirección gestión integral de carreteras nacionales, posición catálogo del gasto: C-

2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. 

CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA 

Y LA MULTIMODALIDAD, fuente Propios, recurso 20. 

 

CLAUSULA TERCERA - Prorrogar el plazo del contrato No. 2630 de 2023 desde el 29 de febrero de 2024 hasta el 20 

de abril de 2024. 

 

CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 

EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal 

y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 

documento, El CONSULTOR se obliga a adicionar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el valor y 

el plazo que se fijan en el mismo. 

 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato 

que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  

 

CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la suscripción 

por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de 

Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía 

Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 

 

 

Para constancia se firma en Floridablanca, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro 

(2024). 



 
 
 

 

POR EL INSTITUTO: 

 

 

 

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 

Director Territorial Santander (E) 

 

 

POR EL CONSULTOR 

 

 

CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO 

 Representante Legal  

CONSORCIO IC 2023 

 

Elaboró: Abog. Tatiana Hernández Prentt  

Revisión técnica: Oscar Patiño Bustamente 

asus
Sello


		2024-02-27T18:16:11-0500
	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE




