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MEMORANDO

PARA CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Vicepresidente Técnico (E)

LUIS CARLOS VÁSQUEZ LARA
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No. 598 de 2023

DE: DAVID LEONARDO MONTAÑO GARCIA 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Viabilidad Jurídica para suscribir el Otrosí No. 2 (Prorroga No.2) al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 598 de 2023 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA, el cual tiene por 
objeto: “Adquirir un programa sísmico 2D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena con 
tecnologías de adquisición y procesamiento que permitan obtener imágenes sísmicas en 
zonas con desafíos estructurales y estratigráficos para posteriores análisis cuantitativos” 
(Rad. 20242110137163 Id: 1570410).

Respetado vicepresidente y supervisor:

Por encontrarse ajustado a la ley, remito Viabilidad Jurídica para suscribir el Otrosí No. 2 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 598 de 2023 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA, el cual tiene por objeto: “Adquirir un programa 
sísmico 2D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena con tecnologías de adquisición y procesamiento que permitan 
obtener imágenes sísmicas en zonas con desafíos estructurales y estratigráficos para posteriores análisis cuantitativos”.

OBJETO Adquirir un programa sísmico 2D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena con tecnologías de 
adquisición y procesamiento que permitan obtener imágenes sísmicas en zonas con desafíos 
estructurales y estratigráficos para posteriores análisis cuantitativos

PRORROGA Se solicita modificar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 598 de 2023 
por un periodo de 31 días contados a partir de la finalización actual (29 de febrero de 2024), es 
decir, hasta el 31 de marzo de 2024 inclusive.

Atentamente, 

Anexos: Documentos del Contrato

Revisó:  
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Proyectó: Estefania Insignares Castañeda– Contratista OAJ /Componente Jurídico  

 


