
TIPO DE OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN No DESCRIPCIÓN
Estado de la 
Obligación

Gestión - Julio 2023 Anexo soporte

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

1

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con
las obligaciones y requisitos contenidos en la Ficha de
Condiciones Técnicas y sus anexos, en el pliego de condiciones y
la propuesta en todo aquello que no contradiga lo establecido en
documentos anteriores.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

1

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

2

Cumplir con los requisitos establecidos en las normas de calidad
de procesos y productos de que trata el presente contrato de
acuerdo con los procedimientos, normatividad y tiempos
establecidos en la Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, en 
el pliego de condiciones y sus anexos.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y
Sabanagrande se da cumplimiento a la obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

3

Responder por el pago de todos los impuestos que cause la
legalización y ejecución del contrato, excluyendo el impuesto
predial (solo aplica para lote 1 AAVN Sólidos), el cual está a cargo
del ICBF.

Cumple para 
el periodo

El contratista en su informe mensual de indicadores del mes de junio
de 2023, en el anexo 2.9 informa el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias mediante documento firmado por el Revisor Fiscal de
Ingredion Colombia S.A.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

4
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que
se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

5
Reportar por escrito al ICBF cualquier sugerencia que contribuya
a la obtención de mejores resultados

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó las recomendaciones para el ICBF derivadas de
la ejecución en su informe mensual de indicadores de gestión de junio
2023, mediante comunicado DNI23-075 (20231050128652) el 18 de
julio de 2023

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

6
Acatar las instrucciones que imparta el ICBF para el cabal
cumplimiento del contrato.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

7
Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la
información y los documentos del ICBF que tenga conocimiento o
a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe se da cumplimiento a la obligación.
En las plantas de Cartago y Sabanagrande se evidencia que la
información es manejada exclusivamente por el personal vinculado a
Ingredion y todos los procedimientos, manuales, fichas técnicas y
formatos se manejan como documentos controlados, de acuerdo con lo
definido en la Norma ISO 9001-2015.

A todo el personal de la planta, el contratista le socializa dentro de sus
valores y políticas corporativas, que uno de sus objetos es la
confidencialidad y el manejo seguro de la información, por lo cual todo
trabajador debe firmar un documento donde acepta y reconoce que
durante la vinculación con Ingredion Colombia S.A, puede recibir
información que se considere confidencial y que esta no la dará a
conocer, ni usar para beneficio personal o para el beneficio de cualquier 
otra persona.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

8

Constituir y suscribir la garantía única, presentar los amparos
requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener
actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la
cláusula pertinente del contrato.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se registra desde la
obligación de la Interventoría No. 6 de la clausula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: c) JURÍDICAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

9

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de
pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA,
ICBF), para efectos del pago.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se registra desde la
obligación de la Interventoría No. 3 de la clausula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

10
Mantener los precios presentados en la oferta del proceso de
contratación. Estos precios se actualizarán conforme lo establece
el anexo “Fórmula de Remuneración”.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con la revisión realizada a cada una de las facturas
certificadas por la Interventoría el Contratista ha mantenido los precios
presentados en la oferta del proceso de contratación

Mayor detalle al seguimiento y cumplimiento de esta obligación se
registra en las obligaciones de la Interventoría No. 1 de la clausula
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: a)
FINANCIERAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS):

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

11
Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con
alto grado de profesionalismo, responsabilidad y eficacia en la
ejecución de las tareas correspondientes

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

12

Prestar toda su colaboración para la realización y desarrollo de
las audiencias públicas que instrumente el ICBF como
mecanismo para dar a conocer a las comunidades beneficiarias la
información sobre la ejecución, avance y cumplimiento de las
obligaciones a su cargo en relación con la entrega y distribución
de productos.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

13

Presentar al ICBF y la Interventoría dentro de los primeros (15)
días hábiles del contrato un protocolo de bioseguridad para el
correcto desarrollo de las actividades de producción y
distribución de los AAVN, en el marco de la emergencia sanitaria
por el Covid-19.

Cumplida No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

14

Dar estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la
Resolución No. 777 del 2 del junio de 2021 expedida por el
Ministerio de Protección Social o la que se encuentre vigente, “Por
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y
se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y la
demás normatividad vigente establecida por las autoridades del
orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF),
sobre el particular.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y
Sabanagrande se da cumplimiento a la obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

15
Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por
el ICBF que se deriven del contrato o tengan relación con la
naturaleza del mismo.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

16

Se deberá entregar a la Interventoría dentro los tres (3) días
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio las hojas de
vida junto con los soportes académicos y de experiencia del
personal mínimo trabajo, conforme a lo señalado en el anexo
“Personal Mínimo Requerido”, para la verificación y aprobación
del mismo.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida de los
profesionales que intervienen el Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022, den cumplimiento a lo establecido en los anexos 35.
Anexo 22. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y
distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO DEFINITIVO y 12.14.
Anexo 14. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas Terceros y
distribución (LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la Clausula
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)
ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

17
Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta
durante toda la ejecución del contrato.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. Como resultado
del seguimiento realizado durante el periodo objeto de informe, en cada
uno de los componentes a cargo, la interventoría ha verificado el
cumplimiento de los ofrecimientos realizados en la propuesta.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

18
Llevar a cabo los trámites correspondientes en debida
oportunidad para adelantar la liquidación del contrato en los
términos por este señalado y por la normatividad vigente

No aplica 
para el 
periodo

La ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 01014512022
inicio el 8 de abril de 2022 con una vigencia al 27 de noviembre de
2027, por esta razón no se requiere para el periodo el acta de
liquidación

N/A
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Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A LOS 
LOTES):

19
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual y las que sean propias de su naturaleza.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

1

Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio
cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria,
pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad
a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o
experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida de los
profesionales que intervienen el Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022, den cumplimiento a lo establecido en los anexos 35.
Anexo 22. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y
distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO DEFINITIVO y 12.14.
Anexo 14. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas Terceros y
distribución (LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la Clausula
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)
ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

2

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades
definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión,
Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos,
Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a
conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos,
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios 
para la operación de los servicios.

Cumple para 
el periodo

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande, se anexó en los informes
del mes de marzo de 2023 los documentos que dan cuenta del
cumplimiento de esta obligación.

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y
Sabanagrande no aplicó está obligación.

NA

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

3
Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a
la prestación del servicio o bien adquirido.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó los resultados de la percepción del beneficiario
en su informe mensual de indicadores mediante comunicado DNI23-
064 (20231050121572) el 14 de junio de 2023, sobre los cuales se
solicitaró adjuntar los soportes con los que Ingredion reporta dichas
cifras.

El informe de junio 2023, al corte del presente informe se encuentra en
revisión

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

4

Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de
mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que
afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones
a que haya lugar o experiencias exitosas que demuestren la
mejora en la prestación de servicio

Cumple para 
el periodo

El control y seguimiento a la implementación de acciones de mejora
cuando aplican se realiza desde obligación de la Interventoría No. 3 de
la cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: f) CALIDAD E INOCUIDAD (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

5

Contar con información documentada para la recepción,
tratamiento y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas,
reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución
del objeto contractual.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó el informe mensual de indicadores de gestión
del mes de junio de 2023 mediante comunicado mediante comunicado
DNI23-064 (20231050121572), el cual incluye la información solicitada

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

6
Asegurar que los equipos de medición para el cumplimiento del
objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales
de calibración y sus verificaciones intermedias.

Cumple para 
el periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande el contratista cuenta con las
certificaciones iniciales de calibración que se realizan con una
frecuencia anual y sus verificaciones intermedias que se realizan con
una frecuencia mensual y bimensual respectivamente.

El día 13 julio en planta Cartago se ejecutó la ruta de mantenimiento y
verificación de las básculas y balanzas de las áreas de empaque,
mezclado, laboratorio, cuarto PLC extrusor primer piso y cuarto de
residuos aprovechables.

En el mes de julio en la planta de Sabanagrande se realizó la ruta de
mantenimieto a los equipos de basculas y balanzas del laboratorio de y
de produccion. 

9

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

7
Contar con un registro de los documentos para la operación del
servicio y de ser necesario, deberá presentar el control de los
cambios realizados

Cumple para 
el periodo

En el presente mes para las plantas de Cartago y Sabanagrande el
Contratista remitió a través de correo electrónico el archivo denominado
"Documentación Negocio Nutrición Institucional 2023" en el cual se
indica por cada área/proceso, los documentos (Manuales,
procedimiento, formatos, etc.), fecha de divulgación, versión,
elaborador, responsable de la modificación, observaciones, entre otros.
Para el periodo del presente informe, la interventoría ha consultado y
verificado los documentos en las distintas áreas, considerando que no
le son allegados por el contratista, se realizó reunión el 24/07/23 con
ICBF y contratista de manera que este pudiese remitir los documentos
actualizados a la interventoría y así efectuar el debido seguimiento ya
que muchos de estos documentos se encuentran en modificación.
Contratista remite documentos que actualmente se encuentran en
ejecución.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN:

1

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos
correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la
normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del
objeto del contrato

Cumple para 
el periodo

En el informe mensual de indicadores, recibido vía correo electrónico el
18/07/23, el contratista presenta la certificación de cumplimiento
según la obligación descrita. Este informe se recibió con consecutivo
DNI23-075.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN:

2
Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el
cual deberá ser entregado al interventor del contrato una vez se
firme el contrato

Cumplida
El Contratista presentó el compromiso de confidencialidad el 18 de
abril de 2022 mediante comunicado DNI22-005 (20223211713772)

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN:

3

Informar al interventor, en el momento que ocurran incidentes de
seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o
confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la
ejecución del contrato.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe, en las plantas de Cartago y
Sabanagrande la Interventoría no fue informada de la ocurrencia de
incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o
confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la
ejecución del contrato.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN:

4
Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio
contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento
de la ejecución de este

Cumple para 
el periodo

El control y seguimiento se realiza desde obligación de la Interventoría
No. 4 de la cláusula SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

1

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud
en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la
Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, o a
la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el
cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el
marco de la ejecución del contrato y la normatividad vigente.

Cumplida Obligación cumplida en el mes de julio de 2022. N/A



Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

2
Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, documentados, en el marco de la
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

Cumplida

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de junio de 2022
- Informe IM003 _Jun 22, el documento que dio cuenta de la
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el
Trabajo durante la ejecución del contrato presentado por el contratista
Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de Julio de
2022 solicitud realizada al contratista el 07/07/22 y matriz de
identificación de peligros emitido por el contratista el 11/07/22 donde
se evidencia la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

3
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará
durante la ejecución del contrato o convenio en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplida

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande se anexó al informe del
mes de enero de 2023 los soportes de la capacitación realizada en el
Día 16 (10/01/23) al personal a emplear durante la ejecución del
contrato como refuerzo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

4
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del
contrato los elementos de protección personal requeridos para la
realización de sus actividades

No aplica 
para el 
periodo

En la planta de Cartago y Sabanagrande para el periodo del presente
informe no aplicó la entrega de dotación al personal.

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

5
Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los
colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.

En gestión

El 26 de julio de 2023, el Contratista remite actualización y soportes de
Ingredion mediante comunicado DNI23-078 (20231050130472), el cual
al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la
Interventoría

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

6
Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en
la normatividad vigente.

En gestión

El 26 de julio de 2023, el Contratista remite actualización y soportes de
Ingredion mediante comunicado DNI23-078 (20231050130472), el cual
al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la
Interventoría

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO:

7
Formular e implementar el plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.

No aplica 
para el 
periodo

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de junio de 2022
- Informe IM003 _Jun 22, el documento que da cuenta de la

implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de agosto
el soporte emitido por el contratista el 13/07/22 que da cuenta de la
implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A. 

En la planta de sabanagrande en la madrugada del 30/07/23 se
presentó un accidente en la Vía Oriental a la altura del municipio de
Sabanagrande donde un conductor perdió el control de su vehículo e
impactó contra una de las paredes perimetrales de la planta de
Bienestarina, por la gravedad del impacto la víctima falleció
inmediatamente en el lugar de los hechos. Las acciones del contratista
fueron acordonamiento del área, reforzar con vigilancia adicional para
mantener la seguridad de las instalaciones de la planta y evitar el
ingreso de personal No Autorizado, finalmente hicieron solicitud de
cotizaciones por parte del personal de mantenimiento contratista
M&MM Marriaga y a la aseguradora, en lo que están a la espera de las
cotizaciones, enviarán oficio con toda la información referente a este
suceso. Se cargan los soportes en los anexos del presente mes.

34

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

1

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de
agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen
durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política
ambiental de la Entidad.

Cumple para 
el periodo

El contratista lleva a cabo el seguimiento con indicadores de gestión
ambiental que son socializados internamente en los comités de SIGO,
con la presentación de resultados mensuales, en los cuales socializa los 
consumos de energía en Kwh/Ton, consumo de agua en M3/Ton,
residuos en Kg y residuos especiales en Kg. Todo esto con datos
comparativos por mes y por vigencia a fin de analizar tendencias y con
esos datos establecer las medidas requeridas de acuerdo con los
resultados obtenidos. Para la planta de Cartago y Sabanagrande se
realizó seguimiento al contratista teniendo en cuenta lo establecido en
Plan de Manejo Ambiental Plantas de Producción, Logística,
Distribución y Plan posconsumo AAVN donde se evidencia la
implementación de las medidas necesarias para el ahorro, uso eficiente
de agua, energía, papel y manejo de residuos, de acuerdo a la
normativa ambiental vigente. 
Estas actividades son verificadas de forma permanente por parte de la
Interventoría en planta.  

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

2

Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes
requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias
del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos
documentos.

Cumple para 
el periodo

Para la planta de Cartago y Sabanagrande se realiza seguimiento a
cumplimiento de permisos y autorizaciones ambientales requeridas por
del contratista mediante Excel de control de obligaciones de cada
planta donde se especifica la obligación, la frecuencia de realización y
el estado de cumplimiento con las observaciones que apliquen para
cada una. Se adjunta consolidado en los anexos del presente informe.

Para el presente periodo no aplicó la renovación de estos permisos para
ningún de las plantas.

8



Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

3
Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo
adecuado de los productos químicos durante la ejecución del
contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

No aplica 
para el 
periodo

Para la planta de Cartago y Sabanagrande, se realiza seguimiento a
esta obligación de acuerdo con anexo 17 M-GPN-021 Manejo seguro de
químicos, donde se adoptan las medidas para el almacenamiento y
manejo adecuado de los productos químicos, documento tal aplicado
por el contratista y que es objeto de verificación y seguimiento
permanente por parte de la Interventoría de planta.

No se presentaron observaciones de incumplimiento de esta obligación
ni en las plantas de produccion y distribucion tanto de solidos como de
liquidos, ni en las visitas realizadas a Bodegas transitorias de
redistribucion

N/A

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

4
Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la
disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se
generen durante la ejecución del contrato

No aplica 
para el 
periodo

En la planta de Cartago para el periodo del presente informe no aplicó
el retiro ni el recibo de certificaciones de disposición final de residuos
especiales ni RAEEs.

En la planta de Sabanagrande para el periodo del presente informe
aplicó el 11/07/23 el retiro de residuos especiales por parte de la
empresa prestadora de servicios Ática, además firma externa realiza
recogida de residuos especiales de la firma de control de plagas
Palmera Junior. No se reciben certificados de disposición final.

29

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

5

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o
sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las
medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos
generados.

Cumple para 
el periodo

En la planta de Cartago para el periodo del presente informe no aplicó
la realización de mantenimiento de sistema de tratamiento de aguas
residuales ni de la trampagrasa, cuando aplica la actividad es
desarrollada por la firma ICSA Ingeniería S.A.S. 

En la planta de Sabanagrande para el periodo del presente informe se
realizó el achique parcial del pozo septico por parte de la firmA
MAPREINCO, la cual se realiza con una frecuencia trimestral. No se
presentaron observaciones en la ejecución de esta actividad. Las
evidencias son cargadas a los anexos del presente informe.

29

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

6

Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como
mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de
residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua
potable, de acuerdo con la normatividad vigente

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las planta de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,
verificando que en planta se de cumplimiento a los programas de
limpieza y desinfección, Programa de Residuos Sólidos y Líquidos,
Programa de Control Integrado de Plagas y Abastecimiento o suministro
de agua potable. 

8

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA ASOCIADAS A 
LOS EJES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
(COMUNES A LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

7
Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo
con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a
la ejecución del contrato

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y
Sabanagrande como resultado del seguimiento al Plan de Manejo
Ambiental, no se evidenció por parte de esta Interventoría situaciones o
actuaciones de incumplimiento de la presente obligación. 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

1
Garantizar la producción de Alimentos de Alto Valor Nutricional
de acuerdo con las condiciones técnicas, de oportunidad y
calidad establecidas en los anexos de la Ficha Técnica.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento realizado al cumplimiento de esta obligación se registra
en la obligación de la Interventoría No. 6 de la cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

2

Separar y presentar mensual y anualmente la contabilidad de
costos de las operaciones relacionadas con este contrato en forma
completamente independiente de sus otras operaciones, llevando
la contabilidad y estadísticas de la producción, para cada una de
las plantas, de los productos del contratista que tienen destino a
los programas del ICBF, diferente de cualquier otra de las
operaciones que desarrolle en el rol propio de su operación.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó los costos mensuales en su informe de
indicadores del mes de junio de 2023, mediante comunicado

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

3
Ajustarse a las cantidades estimadas de producción de acuerdo
con las necesidades del ICBF, no teniendo derecho a reclamar
valores adicionales o indemnizaciones por este concepto.

Cumple para 
el periodo

Como parte del proceso definido para la producción y distribución de
los AAVN, el contratista se ajusta a la información definida desde el
ICBF. A corte del presente informe, no se evidencian desviaciones ni
alertas asociadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

4

Definir el programa de producción de los Alimentos de Alto Valor
Nutricional con base en los requerimientos de distribución
realizados mensualmente en el formato FT1 por el ICBF. Dicho
plan debe considerar la constitución de inventario de seguridad
de forma tal que no se ponga en riesgo la operación.

Cumple para 
el periodo

El Contratista tiene definido su programa de producción para dar
cumplimiento a los requerimientos mensuales del ICBF.
Mayor detalle y seguimiento realizado al cumplimiento de esta
obligación se registra en la obligación de la Interventoría No. 6 de la
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

5
Cumplir con los requisitos y obligaciones de Gestión de la
Calidad, conforme a lo señalado en el anexo “Gestión de la
Calidad”.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,
verificando que en planta se de cumplimiento con lo establecido en el
anexo “Gestión de la Calidad”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

6

Comprar las materias primas y adelantar las validaciones de
calidad e inocuidad necesarias con los proveedores, con el fin de
garantizar la operación. Esta gestión deberá realizarse con base
en las especificaciones técnicas proporcionadas por el ICBF para
los Alimentos de Alto Valor Nutricional y sus respectivas materias
primas. El ICBF podrá modificar la composición y
especificaciones técnicas de los alimentos de alto valor
nutricional y sus materias primas, así como los demás anexos y
documentos técnicos propios del contrato cuando se requiera.
Para ello, se deberá adelantar comité técnico entre el ICBF, el
contratista y el ente interventor, quienes acordarán los ajustes
correspondientes. Dicha concertación deberá legalizarse mediante
acta debidamente suscrita por el ICBF, la Interventoría y el
contratista.

Cumple para 
el periodo

Las materias primas que entraron al proceso de producción cumplieron
con las especificaciones técnicas vigentes actualmente. A la fecha no se
ha modificado la composición para los AAVN. Se presentaron dos
devoluciones en Planta Sabanagrande (ver reportes diarios SIIIB) que
no entraron al inventario, se requirio a Ingredion y atraves de este al
proveedor, el seguimiento se realiza a traves de los ingenieros
residentes. Esta situacion no afecto el proceso de compras ni de
produccion proyectado para el mes.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

7
Cumplir con las especificaciones de almacenamiento de materias
primas conforme a lo señalado en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas"

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,
verificando que en planta se de cumplimiento con las condiciones de
almacenamiento de acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas".

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

8

Adelantar los procesos requeridos y suministrar los elementos
necesarios para la investigación, desarrollo e innovación de
productos de alto valor nutricional y nuevas presentaciones de la
Bienestarina que requiera el ICBF, conforme a lo señalado en el
anexo “Desarrollo de Nuevos Productos"

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y
Sabanagrande no se ha recibido información sobre investigaciones y
desarrollos de nuevas presentaciones de AAVN.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

9
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y el
Decreto 248 de 2021 respecto a las compras públicas locales, y
las demás normas que las adicionen, complementen o sustituyan

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con lo concertado con el ICBF el Contratista informa
mensualmente mediante certificado de sus proveedores el uso de las
materias primas, previa conciliación mensual de los precios para la
producción de AAVN. En el informe financiero del mes de junio 2023.

3

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

1
Cumplir con las especificaciones de distribución de producto
terminado conforme a lo señalado en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 2, cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

2

Garantizar la distribución y entrega oportuna de los Alimentos de
Alto Valor Nutricional a los puntos de entrega primarios dentro
del mes correspondiente, de acuerdo con los requerimientos
realizados por el ICBF en el formato FT1. Cualquier modificación
debe ser previamente autorizada por el Instituto.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con el proceso de revisión y facturación realizado sobre las
actas de entrega de AAVN, las modificaciones en fecha y cantidad de
AAVN fueron previamente autorizadas por la entidad en las novedades
de la FT1 y/o correos electrónicos del ICBF, en relación con lo anterior
para el periodo del presente informe no se presentaron situaciones
adicionales de entregas fuera de los tiempos establecidos.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

3

Elaborar con base en el plan de distribución suministrado por el
ICBF mediante el formato FT1 la red que permita consolidar
despachos, maximizar la utilización del transporte y llegar a los
puntos de entrega primarios, garantizando el abastecimiento
continuo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a todos
los usuarios. Para ello, el contratista deberá determinar los
medios de transporte, planificación de la flota de vehículos,
organización de la carga y definición de rutas, teniendo en cuenta
lo establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de vehículos tanto
de MP como de PT durante el mes. El detalle se verifica en el anexo 33
del presente informe. En cada visita a Bodega de redistribución los
profesionales técnicos operativos de la interventoría adjuntan relación
de vehículos de redistribución validados en dichas visitas y hace parte
integral de los soportes de dichas visitas

33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

4

Presentar mensualmente a la Interventoría y al ICBF un
cronograma de entregas de los Alimentos de Alto Valor
Nutricional con base en el plan de distribución suministrado por
el ICBF, el cual debe cumplir con lo establecido en el anexo “Otras 
Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

Según lo notificado por el contratista y verificado en sistema de
información, esto se remite mediante el envío de un correo electrónico
dentro de los 10 días hábiles después de recibida la programación de la
FT1, así mismo esta información se encuentra en el Sistema de
información E-logistic 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

5

Contar con medios de transporte, bodegas y personal que
garanticen la entrega hasta el punto primario. El número de
bodegas y vehículos propios o subcontratados, deberán ser
establecidos por el contratista conforme a lo establecido en el
anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con el seguimiento realizado el Contratista cuenta con 20
bodegas de acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”, se adjunta ubicación y coordinador
responsable en cada una de ellas.

Las solicitudes reportadas en el comunicado DNI23-069
(20231050124992), se encuentra en revisión al corte del presente
informe.

28

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

6

Garantizar durante el transporte y distribución de Alimentos de
Alto Valor Nutricional, las condiciones higiénico-sanitarias y de
manejo de los productos, de acuerdo con la normativa vigente
para que los mismos conserven su calidad sin alteración alguna y
considerando lo establecido en el anexo “Otras Especificaciones
Técnicas”.

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,
verificando la flota transportadora correspondiente a la distribución se
realizara de acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”. El detalle de la flota de distribucion por
planta del mes se relaciona en el anexo 33.  

Anexo 33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

7

Transportar bajo su responsabilidad, los Alimentos de Alto Valor
Nutricional desde las Plantas de Producción o bodegas satélites
hasta todos los puntos de entrega establecidos por el ICBF. El
ICBF, directamente o a través de la Interventoría, realizará las
verificaciones que considere pertinente en cualquier tiempo y
sobre el sistema de distribución del producto.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de vehículos tanto
de MP como de PT durante el mes. El detalle se verifica en el anexo 33
del presente informe. En cada visita a Bodega de redistribución los
profesionales técnicos operativos de la interventoría adjuntan relación
de vehículos de redistribución validados en dichas visitas y hace parte
integral de los soportes de dichas visitas

33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

8

Utilizar medios de transporte que cumplan la normativa vigente
en materia de transporte de alimentos. La flota de vehículos que
disponga el contratista debe estar acorde con las necesidades de
transporte tanto de carga masiva como de paqueteo. Los
vehículos deben ser sometidos a chequeos de sus condiciones de
funcionamiento conforme a las disposiciones de la Resolución
2674 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, y las demás normas que lo aclaren, reglamenten y/o
modifiquen.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de vehículos tanto
de MP como de PT durante el mes. El detalle se verifica en el anexo 33
del presente informe. En cada visita a Bodega de redistribución los
profesionales técnicos operativos de la interventoría adjuntan relación
de vehículos de redistribución validados en dichas visitas y hace parte
integral de los soportes de dichas visitas

33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

9

Mantener los vehículos y equipos de transporte e instalaciones en
condiciones idóneas para el manejo de productos alimentarios
para consumo humano. Para la distribución se podrá contar con
una flota propia o subcontratar el servicio.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,
verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo
establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

10
Efectuar el seguimiento y control del transporte del producto
desde las plantas o bodegas satélites hasta los puntos de entrega.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de vehículos tanto
de MP como de PT durante el mes. El detalle se verifica en el anexo 33
del presente informe. En cada visita a Bodega de redistribución los
profesionales técnicos operativos de la interventoría adjuntan relación
de vehículos de redistribución validados en dichas visitas y hace parte
integral de los soportes de dichas visitas

33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

11

Llevar un registro e inventario con información de llegadas,
salidas, destinos, fechas de vencimiento, entregas, entre otros, del
producto, de acuerdo con lo establecido en el anexo “Sistema de
trazabilidad”.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de esta obligación
se ha verificado en planta Cartago y Sabanagrande a través de lo
reportado por el contratista en el sistema de información de gestión
logística, en lo que respecta a la distribución a las bodegas satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

12

Mantener a disposición del Interventor o del ICBF la información
sobre la localización del producto, implementando un esquema de
trazabilidad sobre el mismo de acuerdo con las especificaciones
señaladas en el anexo “Sistema de Trazabilidad”.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de esta obligación
se ha verificado en planta Cartago y Sabanagrande a través del sistema
de información de gestión logística del contratista productor y
distribuidor en lo que respecta a los despachos a bodegas satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

13

Recoger, reponer, destruir y dar disposición final a las averías
presentadas en el proceso de distribución, de acuerdo con lo
establecido en el anexo “Procedimiento disposición final para
AAVN vencidos o averiados” o cualquier otro procedimiento que
defina el ICBF

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación.
La Interventoría en planta realiza el seguimiento y verificación del
documento "Plan de Manejo Ambiental" que fue entregado por el
contratista en los tiempos establecidos contractualmente y avalado por
el ICBF y la Interventoría.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

14

Presentar al ICBF dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución del contrato, un Plan de Manejo Ambiental de los
empaques pos consumo (primario y secundario) en la producción
y distribución de los AAVN objeto de producción en el contrato,
promoviendo el reciclaje, utilizando de manera activa y constante
campañas educativas que trasciendan en la conciencia ambiental
de los consumidores, de acuerdo con las condiciones establecidas
por la normatividad legal vigente. Así mismo deberá ejecutar el
Plan de Manejo Ambiental aprobado y presentar los informes de
ejecución en las mesas de seguimiento contractual según la
estructura y tiempo definido por el ICBF.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y
Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría
situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación.
La Interventoría en planta realiza el seguimiento y verificación del
documento "Plan de Manejo Ambiental" que fue entregado por el
contratista en los tiempos establecidos contractualmente y avalado por
el ICBF y la Interventoría.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

15

Reprogramar la entrega no efectuada en el momento en que se
presente devolución durante el periodo de entrega establecido en
la programación correspondiente, sin que esto genere costos
adicionales para el ICBF.

No aplica 
para el 
periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de
devolución y/o cobros adicionales por este concepto

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

16

Poner a disposición de la entidad tres equipos de comunicaciones
celulares con mínimo 500 minutos mensuales y cuentas
controladas para coordinar con el ICBF las actividades de
distribución. Estos equipos deberán ser renovados por el
contratista a solicitud del ICBF según deterioro por su uso normal

Cumplida
Desde la Interventoría, se recibió copia informativa de la entrega de
estos equipos según lo establecido.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

17
Elaborar y remitir las notificaciones correspondientes a los
responsables de los puntos de entrega relacionados con el proceso
de distribución.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

18

Adoptar las modificaciones que surjan con relación a las
cantidades a distribuir, así como el número de puntos de entrega
primarios, en atención a las necesidades del ICBF en el marco del
formato FT1.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe no se evidencian
incumplimientos a la programación FT1, ni a sus modificaciones
realizadas por el ICBF, de acuerdo con el proceso de certificación de
entregas de AAVN.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

19

Deberá constar en el documento denominado acta de entrega, la
entrega de los productos en el punto primario correspondiente, el
cual deberá ser aprobado a conformidad por el responsable
principal o suplente del punto de entrega debidamente registrado
por el ICBF o persona autorizada. Cualquier duda del contratista
sobre la identidad del responsable principal o suplente del punto
de entrega debe resolverla previamente con el ICBF.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe se verificó que las actas de
entrega de AAVN registrara el recibido por parte del responsable,
suplente o tercero autorizado según formato establecido, con la fecha
correspondiente al mes de programación y que cumplieron con los
demás requisitos del esquema de validación y/o autorización aprobada
por el ICBF. Para aquellas actas que presentaron observación, se
recibió la novedad y autorización correspondiente por parte del ICBF.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
B. DISTRIBUCIÓN

20

Adelantar oportunamente las redistribuciones que solicite el ICBF
por efecto de devoluciones. Las cantidades redistribuidas se
pagarán, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con el
valor del costo de distribución conforme a lo señalado en el anexo
“Fórmula de remuneración”.

No aplica 
para el 
periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de
devolución y/o cobros adicionales por este concepto.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
C. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

1

Disponer, implantar, mantener y efectuar los ajustes que solicite
el ICBF a un sistema de trazabilidad de información logística
conforme a lo establecido en el anexo “Sistema de trazabilidad”. El
mejoramiento de este sistema de reporte, en lo que corresponda,
será asumido en su totalidad por el contratista. En tanto se
realiza la implementación del software del contratista, se debe
garantizar la operación del sistema actual del ICBF.

Cumple para 
el periodo

El Contratista tiene a disposición del ICBF el sistema de trazabilidad de
información logística conforme a lo establecido en el anexo "Sistema de
trazabilidad", con corte al periodo del presente informe no se han
realizado ajustes que requieran concepto por parte de la Interventoría

Caso particular en planta Sabanagrande donde continúa el
inconveniente para todos los usuarios con el reporte de producción que
arroja el E-Logistic, ya que el sistema no refleja información de la
producción diaria que es motivo de verificación y seguimiento por parte
de la interventoría, no obstante se verifica de manera presencial y en los
formatos de producción. Se continúa con el seguimiento al contratista,
este a su vez mediante correo del 04/07/23 se compromete a enviar la
información de producción de manera diaria mediante correo
electronico, queda establecido en comité que el reporte también será
enviado al ICBF. Se anexa al presente informe la traza de correos
compartida con el contratista con la gestión realizada, a la fecha aún
no se le ha dado solución al inconveniente. 

8

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS):
C. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

2

Efectuar un constante monitoreo y seguimiento de las actividades, 
las cantidades requeridas y su efectiva comunicación al resto de
la cadena. Con base en esta información, tanto producción como
distribución deben ajustar sus programas de planeación y
preparar los recursos necesarios para satisfacer la demanda.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe se evidenció constante
monitoreo y seguimiento de las actividades, las cantidades requeridas y
su efectiva comunicación, lo que ha dado como resultado el
cumplimiento de la producción y distribución de AAVN requerida por el
ICBF

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

1

Suministrar toda la información y documentación requerida para
la ejecución del contrato, así como la información relativa a la
operación, costos de materia prima, insumos, personal,
mantenimiento y en general toda aquella información sobre
costos, gastos y conexos en los que incurra dentro del proceso
producción y de distribución, para cada una de las plantas; en
medio físico y digital

Cumple para 
el periodo

Con corte al periodo del presente informe el Contratista ha remitido la
información y documentación requerida para la ejecución del Contrato

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

2

Asumir y ser totalmente responsable por todos y cada uno de los
daños, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones de hecho de
los terrenos y bienes del contrato que se le haya entregado, o de
aquellos que incorpore con sus propios recursos o con recursos
de terceros a los bienes entregados, sin perjuicio de su facultad de 
exigir a los responsables, la reparación o indemnización de los
daños causados, cuando a ello haya lugar.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y
Sabanagrande no se han presentado situaciones relacionadas con lo
establecido en esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

3
Suministrar y mantener, durante el plazo de ejecución del
Contrato, todo el personal idóneo, calificado y suficiente para el
óptimo desarrollo del mismo

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 1, cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)
ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

4

Ejecutar el contrato con autonomía e independencia y, en
desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre
EL ICBF y el Contratista y/o sus dependientes si los hubiere, y
toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correrá a cargo exclusivo del Contratista, según el caso.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas
relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

5
Contar con planes de contingencia, conforme a lo establecido en
los anexos de la Ficha de Condiciones Técnicas

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la obligación de la
Interventoría No. 4, cláusula SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 
GENERALES

6
Contar con el personal mínimo requerido conforme a lo requerido
en el anexo Personal Mínimo Requerido.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la obligación de la
InterventoríaTERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: i) ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

1

Recibir del ICBF, el día de la suscripción del acta de inicio, los
siguientes bienes de acuerdo con sus inventarios: a).Inventario
físico de producto terminado. b). Inventario general de bienes,
debidamente plaqueteados acorde al reporte del sistema de
información SEVEN ERP y garantizar que dichos elementos
permanentemente cuenten con la placa de identificación. c) En
general el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se
encuentran afectos a las plantas.

Cumple para 
el periodo

Mensualmente se realiza control y seguimiento al estado del inventario
a cargo del Contratista desde la obligación e la Interventoría No. 6
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b)
CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

2

Mantener debidamente actualizado el inventario general de los
bienes destinados al cumplimiento de este contrato, en el que se
incluirán los bienes entregados por el ICBF, los que haya
adquirido o construido durante el contrato previa autorización del
ICBF, así como las bajas, reemplazos o sustituciones que hubiere
dispuesto, conforme al anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la obligación de la
Interventoría No. 6, cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES (COMUNES A LOS
LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

3

Presentar semestralmente al ICBF el inventario detallado de los
bienes muebles destinados al cumplimiento de este contrato,
acorde a las placas de identificación del sistema de información
SEVEN ERP.

Cumple para 
el periodo

Teniendo en cuenta la periodicidad establecida para la entrega de esta
información, En planta de Cartago para el periodo del presente informe
no aplica esta obligación.

En planta Sabanagrande para el periodo del presnet informe no aplica
esta obligación

NA

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

4

Mantener en estado operativo y funcional las Plantas y los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de ICBF y los que le sean
entregados por el ICBF para la ejecución exclusiva del presente
contrato y restituirlos en las condiciones de que trata el mismo.
Los bienes deberán ser destinados a la obtención de los productos
que trata este contrato o aquellos autorizados por el ICBF,
conforme a lo establecido en la presente ficha.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe la Interventoría evidencio que
todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso exclusivo
para el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios
No. 01014512022.
El seguimiento a su estado operativo y funcional se registra en la
obligación de la Interventoría No. 6, cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

5

Garantizar los recursos para el suministro de la mano de obra,
repuestos, materiales, herramientas y equipos necesarios para
proteger las plantas del desgaste, deterioro, perjuicio, daño, avería
o pérdida y deberá sostener, mantener o reparar los equipos e
instalaciones, asumiendo todos los costos. Así mismo el
contratista deberá sustituir a su costa aquellos bienes o equipos
que hayan sufrido perjuicios, averías o daños asociados a causas
imputables al contratista, de tal manera que en el momento de su
recibo final por el ICBF se encuentren en perfectas condiciones de
operación.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 8 de la cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

6

Efectuar oportunamente los mantenimientos predictivos,
preventivos y correctivos, conforme a lo establecido en el anexo
“Otras Especificaciones Técnicas”, con el fin de garantizar la
integridad y funcionamiento de los bienes. De igual manera,
desarrollará e implementará el programa TPM (Mantenimiento
Total Productivo) para el mantenimiento de la planta.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 8 de la cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

7a

Al terminar el contrato , por cualquier causa , deberá hacer la
entrega formal de la infraestructura , los bienes y elementos que le
hayan sido puestos a disposición por parte del ICBF para la
ejecución de las actividades contractuales , así como del
inventario general de bienes , en buenas condiciones de uso y
normal funcionamiento, para lo cual deberá : a). Hacer entrega al
ICBF de la infraestructura de acuerdo con el inventario general de
bienes, en buenas condiciones de uso y normal funcionamiento .
En este sentido , el CONTRATISTA deberá entregar al ICBF las
plantas de producción y demás bienes puestos a disposición por
el ICBF para la ejecución del proyecto objeto del contrato . Así
mismo deberá entregar al ICBF los bienes muebles e inmuebles
que el CONTRATISTA haya adquirido , instalado o implementado
para la ejecución de dicho proyecto previa aprobación del ICBF ,
de acuerdo con el inventario general de bienes , documento que
hace parte integral del presente contrato . La entrega de los bienes
a que haya lugar se realizara con sus títulos de propiedad
debidamente constituidos, saneados de todo vicio o gravamen , sin
que el CONTRATISTA tenga derecho a ningún reconocimiento de
carácter económico o de cualquier índole por los bienes objeto de
la entrega. La entrega, se hará́ a más tardar dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato
en la fecha en que determine el ICBF durante ese período , sin
perjuicio del trámite de su liquidación ; esto implica que el
CONTRATISTA deberá mantener bajo su guarda y cuidado los
bienes ya entregados , hasta el momento en que se realice la
entrega material sin que esto implique ningún costo para el ICBF.

No aplica 
para el 
periodo

A la fecha de corte del presente informe y teniendo en cuenta que el
contrato se encuentra vigente y en ejecución, no aplica la presente
obligación.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

7b

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
b). Entregar toda aquella documentación técnica y administrativa
desarrollada durante la ejecución del Contrato en formato físico y
digital, y conforme a los lineamientos definidos por el área
competente del ICBF; y aquella que haga referencia a manuales y
procedimientos vinculados a la operación de las plantas y a sus
actividades conexas, y demás información y tecnología que haya
adecuado el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. De
igual manera, entregar el sistema de información que haya
elaborado para la operación, administración y gestión de las
plantas; licencias de fabricantes, garantías vigentes, pólizas de
seguros sobre bienes e instalaciones, la cual se aportará de
manera completa, detallada y ordenada.

No aplica 
para el 
periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022 se encuentra vigente.

N/A



Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

7c

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
c). Garantizar mediante una póliza con base en los costos de los
bienes del ICBF, la buena calidad del último mantenimiento
predictivo y preventivo realizado a los equipos de las plantas, así
como la calidad de los repuestos , por el término de seis (6) meses
contabilizados a partir de la fecha de entrega de las plantas y
demás bienes. Dicha póliza tendrá como única exclusión la fuerza
mayor o culpa grave de los empleados del CONTRATISTA o del
ICBF que asuman el mantenimiento, administración y operación
de la planta, con posterioridad a la entrega. El valor de la póliza o
garantía será del 10% del valor de todos los equipos que se
reciban.

No aplica 
para el 
periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022 se encuentra vigente.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

7d

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
d). Entrenar al personal del ICBF o al personal designado por la
entidad, en número no inferior a diez (10) personas y por
especialidades, respecto a las actividades de conservación y
operación de las plantas, sin costo alguno para ICBF, dentro del
mes anterior al vencimiento del plazo del Contrato.

Cumple para 
el periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022 se encuentra vigente.

Cumple para el 
periodo

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

8
Ejecutar las inversiones definidas conforme a lo establecido en el
anexo “Inversiones requeridas” y realizar las actualizaciones al
anexo, conforme a las solicitudes realizadas por el ICBF.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y
Sabanagrande no aplicó la realización de Inversiones. 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

9

Proponer e implementar cambios tecnológicos previa autorización
del ICBF, relacionados con la eficiencia energética, el control de
ruido, el control de elementos particulados en el aire, tecnología
para el transporte y manejo de materiales a granel, que facilite la
operación de recepción y el suministro de estos a la planta,
mezclado de materias primas y en general el control del proceso
productivo.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y
Sabanagrande no aplicó la realización y/o implementación de cambios
tecnológicos a fin de mejorar u optimizar la operatividad de la planta.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS AL 
LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF (PLANTA Y 
DEMÁS BIENES ENTREGADOS):

10

Adelantará en coordinación con el almacenista de las Regionales
Valle del Cauca y Atlántico las gestiones necesarias para
presentar ante el Comité de Bienes respectivo la propuesta para la
destinación final, de los bienes muebles deteriorados e inservibles
que serán objeto de baja en sitio, acorde a los lineamientos
señalados en la Guía de Gestión de Bienes vigente

Cumple para 
el periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande durante el periodo del
presente informe la Interventoría evidenció que todos los bienes
entregados al contratista tuvieron su uso exclusivo para el
cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No.
01014512022. 

En planta de Cartago en el mes de julio no ingresaron elementos y se
descartaron tres bienes muebles, un estante metálico 7 entrepaños CR
1016, dos persianas con cintas verticales CR 077 y CR 527 del
inventario. El inventario general de bienes se actualizó en 892 bienes
muebles y 34 edificaciones para un total de 926 activos. Actualmente
se encuentran 10 bienes descartados bajo el cuidado del contratista.

En la planta de Sabanagrande en el mes de julio se dieron de baja los
siguientes bienes: Un (1) aire acondicionado de 36 BTU identificado con
SB 1634 y una escalera metálica de tijera con SB 1420 por estar
obsoletos y en mal estado. Estos fueron reemplazados por los siguientes
bienes: SB 1713 (Aire acondicionado) y SB 1712 (Escalera metálica)
respectivamente. Los bienes dados de baja se encuentran bajo custodia
de Ingredion. El inventario final de bienes se actualiza a 1093 bienes
muebles y 34 edificaciones para un total de 1127 ítems activos.

6


