
TIPO DE OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN No DESCRIPCIÓN
Estado de la 
Obligación

Gestión - Octubre 2023 Anexo soporte

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

1

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de
acuerdo con las obligaciones y requisitos contenidos en
la Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, en el
pliego de condiciones y la propuesta en todo aquello
que no contradiga lo establecido en documentos
anteriores.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

1

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

2

Cumplir con los requisitos establecidos en las normas
de calidad de procesos y productos de que trata el
presente contrato de acuerdo con los procedimientos,
normatividad y tiempos establecidos en la Ficha de
Condiciones Técnicas y sus anexos, en el pliego de
condiciones y sus anexos.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de
Cartago y Sabanagrande se da cumplimiento a la
obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

3

Responder por el pago de todos los impuestos que
cause la legalización y ejecución del contrato,
excluyendo el impuesto predial (solo aplica para lote 1
AAVN Sólidos), el cual está a cargo del ICBF.

Cumple para 
el periodo

El contratista en su informe mensual de indicadores del
mes de septiembre de 2023, en el anexo 2.9 informa el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante
documento firmado por el Revisor Fiscal de Ingredion
Colombia S.A.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

4
Responder por todo daño que se cause a bienes, al
personal que se utilice y a terceros en la ejecución del
contrato.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

5
Reportar por escrito al ICBF cualquier sugerencia que
contribuya a la obtención de mejores resultados

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó las recomendaciones para el ICBF
derivadas de la ejecución en su informe mensual de
indicadores de gestión de septiembre 2023, mediante
comunicado DNI23-113 (20231050148212) el 1 1 de
octubre de 2023

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

6
Acatar las instrucciones que imparta el ICBF para el
cabal cumplimiento del contrato.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

7

Guardar debida y completa reserva y confidencialidad
sobre la información y los documentos del ICBF que
tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud
del objeto del contrato.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe se da cumplimiento a
la obligación. En las plantas de Cartago y Sabanagrande
se evidencia que la información es manejada
exclusivamente por el personal vinculado a Ingredion y
todos los procedimientos, manuales, fichas técnicas y
formatos se manejan como documentos controlados, de
acuerdo con lo definido en la Norma ISO 9001-2015.

A todo el personal de la planta, el contratista le socializa
dentro de sus valores y políticas corporativas, que uno de
sus objetos es la confidencialidad y el manejo seguro de la
información, por lo cual todo trabajador debe firmar un
documento donde acepta y reconoce que durante la
vinculación con Ingredion Colombia S.A, puede recibir
información que se considere confidencial y que esta no la
dará a conocer, ni usar para beneficio personal o para el
beneficio de cualquier otra persona.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

8

Constituir y suscribir la garantía única, presentar los
amparos requeridos para el cumplimiento del contrato
y mantener actualizada su vigencia acorde con los
términos pactados en la cláusula pertinente del
contrato.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se
registra desde la obligación de la Interventoría No. 6 de la
clausula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: c) JURÍDICAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

9

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y
presentar los recibos de pago al sistema de seguridad
social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y
parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para
efectos del pago.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se
registra desde la obligación de la Interventoría No. 3 de la
clausula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: b) CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

10

Mantener los precios presentados en la oferta del
proceso de contratación. Estos precios se actualizarán
conforme lo establece el anexo “Fórmula de
Remuneración”.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con la revisión realizada a cada una de las
facturas certificadas por la Interventoría el Contratista ha
mantenido los precios presentados en la oferta del
proceso de contratación

Mayor detalle al seguimiento y cumplimiento de esta
obligación se registra en las obligaciones de la
Interventoría No. 1 de la clausula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: a)
FINANCIERAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS):

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

11

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato
actuando con alto grado de profesionalismo,
responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas
correspondientes

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

12

Prestar toda su colaboración para la realización y
desarrollo de las audiencias públicas que instrumente
el ICBF como mecanismo para dar a conocer a las
comunidades beneficiarias la información sobre la
ejecución, avance y cumplimiento de las obligaciones a
su cargo en relación con la entrega y distribución de
productos.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

13

Presentar al ICBF y la Interventoría dentro de los
primeros (15) días hábiles del contrato un protocolo de
bioseguridad para el correcto desarrollo de las
actividades de producción y distribución de los AAVN,
en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Cumplida No aplica para el periodo N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

14

Dar estricto cumplimiento a los protocolos establecidos
en la Resolución No. 777 del 2 del junio de 2021
expedida por el Ministerio de Protección Social o la que
se encuentre vigente, “Por medio de la cual se definen
los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución
de estas”, en el marco de la emergencia sanitaria por el
Covid-19, y la demás normatividad vigente establecida
por las autoridades del orden Nacional, Departamental,
Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de
Cartago y Sabanagrande se da cumplimiento a la
obligación.

N/A
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Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

15
Cumplir con las demás instrucciones que le sean
impartidas por el ICBF que se deriven del contrato o
tengan relación con la naturaleza del mismo.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

16

Se deberá entregar a la Interventoría dentro los tres (3)
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de
inicio las hojas de vida junto con los soportes
académicos y de experiencia del personal mínimo
trabajo, conforme a lo señalado en el anexo “Personal
Mínimo Requerido”, para la verificación y aprobación
del mismo.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida
de los profesionales que intervienen el Contrato de
Prestación de Servicios No. 01014512022, den
cumplimiento a lo establecido en los anexos 35. Anexo 22. 
Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y
distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO
DEFINITIVO y 12.14. Anexo 14. Personal Mínimo
Requerido - Producción Plantas Terceros y distribución
(LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la
Clausula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: i) ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS
LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

17
Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la
propuesta durante toda la ejecución del contrato.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación. Como resultado del seguimiento realizado
durante el periodo objeto de informe, en cada uno de los
componentes a cargo, la interventoría ha verificado el
cumplimiento de los ofrecimientos realizados en la
propuesta.

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

18

Llevar a cabo los trámites correspondientes en debida
oportunidad para adelantar la liquidación del contrato
en los términos por este señalado y por la normatividad 
vigente

No aplica 
para el 
periodo

La ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No.
01014512022 inicio el 8 de abril de 2022 con una
vigencia al 27 de noviembre de 2027, por esta razón no se
requiere para el periodo el acta de liquidación

N/A

Generales
SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
GENERALES (COMUNES A 
LOS LOTES):

19
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento
del objeto contractual y las que sean propias de su
naturaleza.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

1

Asegurar que el personal requerido para la prestación
del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal:
primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación
(cursos específicos de la actividad a desarrollar como
diplomados, seminarios, talleres entre otros) o
experiencia para garantizar la óptima prestación del
servicio.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida
de los profesionales que intervienen el Contrato de
Prestación de Servicios No. 01014512022, den
cumplimiento a lo establecido en los anexos 35. Anexo 22. 
Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y
distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO
DEFINITIVO y 12.14. Anexo 14. Personal Mínimo
Requerido - Producción Plantas Terceros y distribución
(LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la
Clausula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: i) ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS
LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

2

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las
actividades definidas en el contrato, la información
básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna
vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema
Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los
diferentes documentos (lineamientos técnicos,
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros)
necesarios para la operación de los servicios.

Cumple para 
el periodo

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande, se anexó en
los informes del mes de marzo de 2023 los documentos
que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación.

Para el periodo del presente informe en la planta de
Cartago y Sabanagrande no aplicó está obligación.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

3
Entregar los resultados de la percepción del
beneficiario frente a la prestación del servicio o bien
adquirido.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó los resultados de la percepción del
beneficiario en su informe mensual de indicadores
mediante comunicado DNI23-113 (20231050148212) el
11 de octubre de 2023, el cual se encuentra en revisión al
corte del presente informe. No se evidencian aspectos
sobre los cuales el Contratista deba realizar acciones para
mejorar la percepción del beneficiario frente a la
prestación del servicio o bien adquirido.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

4

Demostrar mediante evidencias la implementación de
acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a
cualquier situación que afecte la prestación del
servicio) que permita tomar las decisiones a que haya
lugar o experiencias exitosas que demuestren la mejora 
en la prestación de servicio

Cumple para 
el periodo

El control y seguimiento a la implementación de acciones
de mejora cuando aplican se realiza desde obligación de la
Interventoría No. 3 de la cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: f)
CALIDAD E INOCUIDAD (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

5

Contar con información documentada para la
recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones,
denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y
sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto
contractual.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó el informe mensual de indicadores
de gestión del mes de septiembre de 2023 mediante
comunicado mediante comunicado DNI23-113
(20231050148212), el cual incluye la información
solicitada

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

6

Asegurar que los equipos de medición para el
cumplimiento del objeto contractual o convenio
cuentan con certificaciones iniciales de calibración y
sus verificaciones intermedias.

Cumple para 
el periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande el contratista
cuenta con las certificaciones iniciales de calibración que
se realizan con una frecuencia anual y sus verificaciones
intermedias que se realizan con una frecuencia mensual y
bimensual respectivamente.

9



Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
A. PARA EL EJE DE 
CALIDAD:

7
Contar con un registro de los documentos para la
operación del servicio y de ser necesario, deberá
presentar el control de los cambios realizados

Cumple para 
el periodo

En el presente mes para las plantas de Cartago y
Sabanagrande el Contratista remitió a través de correo
electrónico el archivo denominado "Documentación
Negocio Nutrición Institucional 2023" en el cual se indica
por cada área/proceso, los documentos (Manuales,
procedimiento, formatos, etc.), fecha de divulgación,
versión, elaborador, responsable de la modificación,
observaciones, entre otros. Para el periodo del presente
informe, el contratista subió al sitio definido por la
Interventoría las siguientes carpetas: “Calidad” en la cual
reposan los cuatro planes de inspección y ensayo y
“Servicio Cliente” con dos documentos correspondientes a
un formato y un procedimiento, ambos referente a PQRS.
En correo de fecha 09/10/2023 informó que a medida
que se actualicen los documentos se estarán colocando en
el respectivo enlace los documentos. Señala que
actualmente algunos están en proceso de actualización.La
Interventoría por su parte, se encuentra realizando el
respectivo proceso de revisión y seguimiento.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:

1

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de
los asuntos correspondientes a seguridad de la
información enmarcado en la normativa interna del
ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del
contrato

Cumple para 
el periodo

En el informe mensual de indicadores, recibido vía correo
electrónico el 11/10/23, el contratista presenta la
certificación de cumplimiento según la obligación descrita.
 Este informe se recibió con consecutivo DNI23-113.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:

2
Suscribir un documento de compromiso de
confidencialidad el cual deberá ser entregado al
interventor del contrato una vez se firme el contrato

Cumplida
El Contratista presentó el compromiso de confidencialidad
el 18 de abril de 2022 mediante comunicado DNI22-005
(20223211713772)

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:

3

Informar al interventor, en el momento que ocurran
incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad,
integridad y/o confidencialidad de la información del
ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande la Interventoría no fue informada
de la ocurrencia de incidentes de seguridad que afecten la
disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la
información del ICBF, en el marco de la ejecución del
contrato.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
B. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:

4
Prever el plan de recuperación y contingencia del
servicio contratado ante los eventos que puedan afectar
el cumplimiento de la ejecución de este

Cumple para 
el periodo

El control y seguimiento se realiza desde obligación de la
Interventoría No. 4 de la cláusula SEGUNDA.-
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

1

Certificar que cuenta con un representante de
seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el
perfil establecido en la Resolución 312 de 2019
expedida por el Ministerio de Trabajo, o a la norma que
adicione, modifique o sustituya y garantice el
cumplimiento de obligaciones contractuales
establecidas en el marco de la ejecución del contrato y
la normatividad vigente.

Cumplida Obligación cumplida en el mes de julio de 2022. N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

2

Presentar la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles, documentados,
en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo
durante la ejecución del contrato.

Cumplida

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de
junio de 2022 - Informe IM003 _Jun 22, el documento
que dio cuenta de la identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de controles, documentados,
en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante
la ejecución del contrato presentado por el contratista
Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del
mes de Julio de 2022 solicitud realizada al contratista el
07/07/22 y matriz de identificación de peligros emitido
por el contratista el 11/07/22 donde se evidencia la
identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, documentados, en el marco
de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución
del contrato.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

3
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se
empleará durante la ejecución del contrato o convenio
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplida

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande se anexó al
informe del mes de enero de 2023 los soportes de la
capacitación realizada en el Día 16 (10/01/23) al personal
a emplear durante la ejecución del contrato como refuerzo
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así
mismo, al personal nuevo se realiza respectiva inducción
de seguridad.

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

4

Suministrar a los colaboradores vinculados para la
ejecución del contrato los elementos de protección
personal requeridos para la realización de sus
actividades

No aplica 
para el 
periodo

En la planta de Cartago y Sabanagrande para el periodo
del presente informe no aplicó la entrega de dotación al
personal.

N/A



Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

5
Presentar el concepto médico ocupacional favorable de
los colaboradores vinculados para la ejecución del
contrato.

En gestión

El 29 de septiembre 2023, mediante comunicado IAAVN-
774 (20231130111961), se emite respuesta al DNI23-078
como resultado de la revisión realizada estamos atentos a
los ajustes y/o aclaraciones solicitadas

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

6
Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo
establecido en la normatividad vigente.

En gestión

El 29 de septiembre 2023, mediante comunicado IAAVN-
774 (20231130111961), se emite respuesta al DNI23-078
como resultado de la revisión realizada estamos atentos a
los ajustes y/o aclaraciones solicitadas

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
C. PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

7
Formular e implementar el plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias.

No aplica 
para el 
periodo

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de
junio de 2022 - Informe IM003 _Jun 22, el documento
que da cuenta de la implementación del plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias
presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del
mes de agosto el soporte emitido por el contratista el
13/07/22 que da cuenta de la implementación del plan
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A. 

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

1

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso
eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos
que se generen durante la ejecución del contrato, de
acuerdo con la política ambiental de la Entidad.

Cumple para 
el periodo

El contratista lleva a cabo el seguimiento con indicadores
de gestión ambiental que son socializados internamente
en los comités de SIGO, con la presentación de resultados
mensuales, en los cuales socializa los consumos de
energía en Kwh/Ton, consumo de agua en M3/Ton,
residuos en Kg y residuos especiales en Kg. Todo esto con
datos comparativos por mes y por vigencia a fin de
analizar tendencias y con esos datos establecer las
medidas requeridas de acuerdo con los resultados
obtenidos. Para las plantas de Cartago y Sabanagrande se
realizó seguimiento al contratista teniendo en cuenta lo
establecido en Plan de Manejo Ambiental Plantas de
Producción, Logística, Distribución y Plan posconsumo
AAVN donde se evidencia la implementación de las
medidas necesarias para el ahorro, uso eficiente de agua,
energía, papel y manejo de residuos, de acuerdo a la
normativa ambiental vigente. 
Estas actividades son verificadas de forma permanente
por parte de la Interventoría en planta.  

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

2

Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales
vigentes requeridas para prestación del servicio. Así
como las evidencias del cumplimiento de los
requerimientos establecidos en dichos documentos.

Cumple para 
el periodo

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande se realiza
seguimiento a cumplimiento de permisos y autorizaciones
ambientales requeridas por del contratista mediante Excel
de control de obligaciones de cada planta donde se
especifica la obligación, la frecuencia de realización y el
estado de cumplimiento con las observaciones que
apliquen para cada una. Se adjunta consolidado en los
anexos del presente informe.

Para el presente periodo no aplicó la renovación de estos
permisos para ningún de las plantas.

8

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

3

Adoptar las medidas necesarias para el
almacenamiento y manejo adecuado de los productos
químicos  durante la ejecución del contrato; de acuerdo 
con la normatividad vigente.

No aplica 
para el 
periodo

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande, se realiza
seguimiento a esta obligación de acuerdo con anexo 17 M-
GPN-021 Manejo seguro de químicos, donde se adoptan
las medidas para el almacenamiento y manejo adecuado
de los productos químicos, documento tal aplicado por el
contratista y que es objeto de verificación y seguimiento
permanente por parte de la Interventoría de planta.

No se presentaron observaciones de incumplimiento de
esta obligación ni en las plantas de produccion y
distribucion tanto de solidos como de liquidos, ni en las
visitas realizadas a Bodegas transitorias de redistribucion

N/A

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

4

Adoptar las medidas necesarias para el manejo
adecuado y la disposición final de los residuos
especiales y/o peligrosos que se generen durante la
ejecución del contrato

Cumple para 
el periodo

En la planta de Cartago y Sabanagrande para el periodo
del presente informe no aplicó el retiro ni el recibo de
certificaciones de disposición final de residuos especiales
ni RAEEs.

N/A



Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

5

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de
grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas
residuales, adoptando las medidas necesarias para el
manejo adecuado de los residuos generados.

Cumple para 
el periodo

En la planta de Cartago para el periodo del presente
informe aplicó la realización de mantenimiento de
sistema de tratamiento de aguas residuales y el
mantenimiento de la trampagrasa. La actividad fue
desarrollada por la firma ICSA Ingeniería S.A.S. 

En la planta de Sabanagrande no aplicó el
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales, sin embargo, contratista realiza, mediante
firma contratista Mapreinco, extracción parcial del pozo
séptico el 20/10/23, actividad que se realiza de manera
trimestral de acuerdo con el M-GPN-015 Manual de
residuos sólidos y Liquidos. No se reciben certificados de
disposición. Se cargan evidencias a los anexos del
presente informe.

8

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

6

Formular e implementar plan de saneamiento que
incluya como mínimo los programas de limpieza y
desinfección, manejo de residuos, control de plagas y
abastecimiento o suministro de agua potable, de
acuerdo con la normatividad vigente

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las planta de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación, verificando que en planta se de
cumplimiento a los programas de limpieza y desinfección,
Programa de Residuos Sólidos y Líquidos, Programa de
Control Integrado de Plagas y Abastecimiento o
suministro de agua potable. 

8

Sistema Integrado de Gestión 
- SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
ASOCIADAS A LOS EJES 
DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN (COMUNES A 
LOS LOTES): 
D. PARA EL EJE 
AMBIENTAL:

7
Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de
acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos
ambientales asociados a la ejecución del contrato

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande como resultado del seguimiento
al Plan de Manejo Ambiental, no se evidenció por parte de
esta Interventoría situaciones o actuaciones de
incumplimiento de la presente obligación. 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

1

Garantizar la producción de Alimentos de Alto Valor
Nutricional de acuerdo con las condiciones técnicas, de
oportunidad y calidad establecidas en los anexos de la
Ficha Técnica.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento realizado al cumplimiento de esta
obligación se registra en la obligación de la Interventoría
No. 6 de la cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

2

Separar y presentar mensual y anualmente la
contabilidad de costos de las operaciones relacionadas
con este contrato en forma completamente
independiente de sus otras operaciones, llevando la
contabilidad y estadísticas de la producción, para cada
una de las plantas, de los productos del contratista que
tienen destino a los programas del ICBF, diferente de
cualquier otra de las operaciones que desarrolle en el
rol propio de su operación.

Cumple para 
el periodo

El Contratista presentó los costos mensuales en su
informe de indicadores del mes de septiembre de 2023

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

3

Ajustarse a las cantidades estimadas de producción de
acuerdo con las necesidades del ICBF, no teniendo
derecho a reclamar valores adicionales o
indemnizaciones por este concepto.

Cumple para 
el periodo

Como parte del proceso definido para la producción y
distribución de los AAVN, el contratista se ajusta a las
cantidades definidas desde el ICBF. A corte del presente
informe, no se evidencian desviaciones ni alertas
asociadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

4

Definir el programa de producción de los Alimentos de
Alto Valor Nutricional con base en los requerimientos
de distribución realizados mensualmente en el formato
FT1 por el ICBF. Dicho plan debe considerar la
constitución de inventario de seguridad de forma tal
que no se ponga en riesgo la operación.

Cumple para 
el periodo

El Contratista tiene definido su programa de producción
para dar cumplimiento a los requerimientos mensuales
del ICBF.
Mayor detalle y seguimiento realizado al cumplimiento de
esta obligación se registra en la obligación de la
Interventoría No. 6 de la cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d)
OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

5
Cumplir con los requisitos y obligaciones de Gestión de
la Calidad, conforme a lo señalado en el anexo “Gestión
de la Calidad”.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación, verificando que en planta se de
cumplimiento con lo establecido en el anexo “Gestión de
la Calidad”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

6

Comprar las materias primas y adelantar las
validaciones de calidad e inocuidad necesarias con los
proveedores, con el fin de garantizar la operación. Esta
gestión deberá realizarse con base en las
especificaciones técnicas proporcionadas por el ICBF
para los Alimentos de Alto Valor Nutricional y sus
respectivas materias primas. El ICBF podrá modificar
la composición y especificaciones técnicas de los
alimentos de alto valor nutricional y sus materias
primas, así como los demás anexos y documentos
técnicos propios del contrato cuando se requiera. Para
ello, se deberá adelantar comité técnico entre el ICBF,
el contratista y el ente interventor, quienes acordarán
los ajustes correspondientes. Dicha concertación
deberá legalizarse mediante acta debidamente suscrita
por el ICBF, la Interventoría y el contratista.

Cumple para 
el periodo

Las materias primas que entraron al proceso de
producción cumplieron con las especificaciones técnicas
vigentes actualmente. 

En la planta de Cartago y Sabanagrande para el mes de
octubre de 2023, no se presentaron devoluciones de
materias primas por no cumplimiento con las
especificaciones técnicas.

8

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

7
Cumplir con las especificaciones de almacenamiento de 
materias primas conforme a lo señalado en el anexo
“Otras Especificaciones Técnicas"

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación, verificando que en planta se de
cumplimiento con las condiciones de almacenamiento de
acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas".

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

8

Adelantar los procesos requeridos y suministrar los
elementos necesarios para la investigación, desarrollo e
innovación de productos de alto valor nutricional y
nuevas presentaciones de la Bienestarina que requiera
el ICBF, conforme a lo señalado en el anexo “Desarrollo
de Nuevos Productos"

En gestión

Para el periodo del presente informe en las plantas de
Cartago y Sabanagrande se recibió información sobre
investigaciones y desarrollos de nuevas presentaciones de
AAVN, referente al status de 30 proveedores y 19
materias primas, de estas últimas se incluyen las
respectivas fichas técnicas. El contratista anuncia el envío
de muestras de estas materias primas para que sean
objeto de análisis en el laboratorio adscrito a la
Interventoría, lo cual se encuentra en seguimiento.
Por su parte en planta Sabanagrande se adelantan
análisis de laboratorio de estos productos (proyucal) con
motivo de estos desarrollos, la interventoría realiza
seugimiento y verificación de dichas actividades.

1

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
A. PRODUCCIÓN:

9

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046 de
2020 y el Decreto 248 de 2021 respecto a las compras
públicas locales, y las demás normas que las
adicionen, complementen o sustituyan

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 2,
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

1
Cumplir con las especificaciones de distribución de
producto terminado conforme a lo señalado en el anexo
“Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 2,
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

2

Garantizar la distribución y entrega oportuna de los
Alimentos de Alto Valor Nutricional a los puntos de
entrega primarios dentro del mes correspondiente, de
acuerdo con los requerimientos realizados por el ICBF
en el formato FT1. Cualquier modificación debe ser
previamente autorizada por el Instituto.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con el proceso de revisión y facturación
realizado sobre las actas de entrega de AAVN, las
modificaciones en fecha y cantidad de AAVN fueron
previamente autorizadas por la entidad en las novedades
de la FT1 y/o correos electrónicos del ICBF, en relación
con lo anterior para el periodo del presente informe no se
presentaron situaciones adicionales de entregas fuera de
los tiempos establecidos.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

3

Elaborar con base en el plan de distribución
suministrado por el ICBF mediante el formato FT1 la
red que permita consolidar despachos, maximizar la
utilización del transporte y llegar a los puntos de
entrega primarios, garantizando el abastecimiento
continuo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional
a todos los usuarios. Para ello, el contratista deberá
determinar los medios de transporte, planificación de
la flota de vehículos, organización de la carga y
definición de rutas, teniendo en cuenta lo establecido
en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de
vehículos tanto de MP como de PT durante el mes. El

 detalle se contempla en el anexo 33 del presente informe. 
33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

4

Presentar mensualmente a la Interventoría y al ICBF
un cronograma de entregas de los Alimentos de Alto
Valor Nutricional con base en el plan de distribución
suministrado por el ICBF, el cual debe cumplir con lo
establecido en el anexo “Otras Especificaciones
Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

Según lo notificado por el contratista y verificado en
sistema de información, esto se remite mediante el envío
de un correo electrónico dentro de los 10 días hábiles
después de recibida la programación de la FT1, así mismo
esta información se encuentra en el Sistema de
información E-logistic 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

5

Contar con medios de transporte, bodegas y personal
que garanticen la entrega hasta el punto primario. El
número de bodegas y vehículos propios o
subcontratados, deberán ser establecidos por el
contratista conforme a lo establecido en el anexo
“Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

De acuerdo con el seguimiento realizado el Contratista
cuenta con 20 bodegas de acuerdo con lo establecido en
el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”, se adjunta
ubicación y coordinador responsable en cada una de ellas.

28

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

6

Garantizar durante el transporte y distribución de
Alimentos de Alto Valor Nutricional, las condiciones
higiénico-sanitarias y de manejo de los productos, de
acuerdo con la normativa vigente para que los mismos
conserven su calidad sin alteración alguna y
considerando lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación, verificando la flota
transportadora correspondiente a la distribución se
realizara de acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”. El detalle de la flota de
distribucion por planta del mes se relaciona en el anexo
33.  

33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

7

Transportar bajo su responsabilidad, los Alimentos de
Alto Valor Nutricional desde las Plantas de Producción
o bodegas satélites hasta todos los puntos de entrega
establecidos por el ICBF. El ICBF, directamente o a
través de la Interventoría, realizará las verificaciones
que considere pertinente en cualquier tiempo y sobre
el sistema de distribución del producto.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de
vehículos tanto de MP como de PT durante el mes. El

 detalle se contempla en el anexo 33 del presente informe. 
33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

8

Utilizar medios de transporte que cumplan la
normativa vigente en materia de transporte de
alimentos. La flota de vehículos que disponga el
contratista debe estar acorde con las necesidades de
transporte tanto de carga masiva como de paqueteo.
Los vehículos deben ser sometidos a chequeos de sus
condiciones de funcionamiento conforme a las
disposiciones de la Resolución 2674 de 2013, expedida
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y las
demás normas que lo aclaren, reglamenten y/o
modifiquen.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de
vehículos tanto de MP como de PT durante el mes. El

 detalle se contempla en el anexo 33 del presente informe. 
33



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

9

Mantener los vehículos y equipos de transporte e
instalaciones en condiciones idóneas para el manejo de
productos alimentarios para consumo humano. Para la
distribución se podrá contar con una flota propia o
subcontratar el servicio.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación, verificando que la distribución
se realizara de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2
“Otras Especificaciones Técnicas”. del presente contrato

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

10
Efectuar el seguimiento y control del transporte del
producto desde las plantas o bodegas satélites hasta
los puntos de entrega.

Cumple para 
el periodo

Desde la interventoría en plantas se verifica la flota de
vehículos tanto de MP como de PT durante el mes. El

 detalle se contempla en el anexo 33 del presente informe. 
33

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

11

Llevar un registro e inventario con información de
llegadas, salidas, destinos, fechas de vencimiento,
entregas, entre otros, del producto, de acuerdo con lo
establecido en el anexo “Sistema de trazabilidad”.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de
esta obligación se ha verificado en planta Cartago y
Sabanagrande a través de lo reportado por el contratista
en el sistema de información de gestión logística, en lo
que respecta a la distribución a las bodegas satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

12

Mantener a disposición del Interventor o del ICBF la
información sobre la localización del producto,
implementando un esquema de trazabilidad sobre el
mismo de acuerdo con las especificaciones señaladas
en el anexo “Sistema de Trazabilidad”.

Cumple para 
el periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de
esta obligación se ha verificado en planta Cartago y
Sabanagrande a través del sistema de información de
gestión logística del contratista productor y distribuidor
en lo que respecta a los despachos a bodegas satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

13

Recoger, reponer, destruir y dar disposición final a las
averías presentadas en el proceso de distribución, de
acuerdo con lo establecido en el anexo “Procedimiento
disposición final para AAVN vencidos o averiados” o
cualquier otro procedimiento que defina el ICBF

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación.

Para el periodo correspondiente a este informe, se realizó
el control y seguimiento a las reposiciones solicitadas por
el ICBF y/o evidenciadas en las actas de entrega dentro
del proceso de facturación lo cual se registra en el anexo
control de reposiciones. (Anexo 3)

3

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

14

Presentar al ICBF dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato, un Plan de
Manejo Ambiental de los empaques pos consumo
(primario y secundario) en la producción y distribución
de los AAVN objeto de producción en el contrato,
promoviendo el reciclaje, utilizando de manera activa y
constante campañas educativas que trasciendan en la
conciencia ambiental de los consumidores, de acuerdo
con las condiciones establecidas por la normatividad
legal vigente. Así mismo deberá ejecutar el Plan de
Manejo Ambiental aprobado y presentar los informes
de ejecución en las mesas de seguimiento contractual
según la estructura y tiempo definido por el ICBF.

Cumple para 
el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no se evidenció por parte de esta
Interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento
de la presente obligación. La Interventoría en planta
realiza el seguimiento y verificación del documento "Plan
de Manejo Ambiental" que fue entregado por el contratista
en los tiempos establecidos contractualmente y avalado
por el ICBF y la Interventoría.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

15

Reprogramar la entrega no efectuada en el momento
en que se presente devolución durante el periodo de
entrega establecido en la programación
correspondiente, sin que esto genere costos adicionales
para el ICBF.

No aplica 
para el 
periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron
reportes de devolución y/o cobros adicionales por este
concepto

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

16

Poner a disposición de la entidad tres equipos de
comunicaciones celulares con mínimo 500 minutos
mensuales y cuentas controladas para coordinar con el
ICBF las actividades de distribución. Estos equipos
deberán ser renovados por el contratista a solicitud del
ICBF según deterioro por su uso normal

Cumplida
Desde la Interventoría, se recibió copia informativa de la
entrega de estos equipos según lo establecido.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

17
Elaborar y remitir las notificaciones correspondientes a
los responsables de los puntos de entrega relacionados
con el proceso de distribución.

No aplica 
para el 
periodo

No aplica para el periodo N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

18

Adoptar las modificaciones que surjan con relación a
las cantidades a distribuir, así como el número de
puntos de entrega primarios, en atención a las
necesidades del ICBF en el marco del formato FT1.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe no se evidencian
incumplimientos a la programación FT1, ni a sus
modificaciones realizadas por el ICBF, de acuerdo con el
proceso de certificación de entregas de AAVN.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

19

Deberá constar en el documento denominado acta de
entrega, la entrega de los productos en el punto
primario correspondiente, el cual deberá ser aprobado
a conformidad por el responsable principal o suplente
del punto de entrega debidamente registrado por el
ICBF o persona autorizada. Cualquier duda del
contratista sobre la identidad del responsable principal
o suplente del punto de entrega debe resolverla
previamente con el ICBF.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe se verificó que las
actas de entrega de AAVN registrara el recibido por parte
del responsable, suplente o tercero autorizado según
formato establecido, con la fecha correspondiente al mes
de programación y que cumplieron con los demás
requisitos del esquema de validación y/o autorización
aprobada por el ICBF. Para aquellas actas que
presentaron observación, se recibió la novedad y
autorización correspondiente por parte del ICBF.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

20

Adelantar oportunamente las redistribuciones que
solicite el ICBF por efecto de devoluciones. Las
cantidades redistribuidas se pagarán, previa
aprobación de la Interventoría, de acuerdo con el valor
del costo de distribución conforme a lo señalado en el
anexo “Fórmula de remuneración”.

No aplica 
para el 
periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron
reportes de devolución y/o cobros adicionales por este
concepto.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
C. SISTEMA DE 
INFORMACIÓN:

1

Disponer, implantar, mantener y efectuar los ajustes
que solicite el ICBF a un sistema de trazabilidad de
información logística conforme a lo establecido en el
anexo “Sistema de trazabilidad”. El mejoramiento de
este sistema de reporte, en lo que corresponda, será
asumido en su totalidad por el contratista. En tanto se
realiza la implementación del software del contratista,
se debe garantizar la operación del sistema actual del
ICBF.

Cumple para 
el periodo

El Contratista tiene a disposición del ICBF el sistema de
trazabilidad de información logística conforme a lo
establecido en el anexo "Sistema de trazabilidad", con
corte al periodo del presente informe no se han realizado
ajustes que requieran concepto por parte de la
Interventoría.

En la planta de Cartago no hubo observaciones
resultantes de la verificación de los reportes generados
por el Sistema del contratista E-Logistic.

En planta Sabanagrande persiste la falla en el sistema de
información e-Logistic con la visualización del reporte de
producción para los usuarios. Contratista continúa
enviando el reporte de producción de manera diaria por
correo electrónico como quedó en comité de interventoría

8

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS):
C. SISTEMA DE 
INFORMACIÓN:

2

Efectuar un constante monitoreo y seguimiento de las
actividades, las cantidades requeridas y su efectiva
comunicación al resto de la cadena. Con base en esta
información, tanto producción como distribución deben
ajustar sus programas de planeación y preparar los
recursos necesarios para satisfacer la demanda.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe se evidenció
constante monitoreo y seguimiento de las actividades, las
cantidades requeridas y su efectiva comunicación, lo que
ha dado como resultado el cumplimiento de la producción
y distribución de AAVN requerida por el ICBF

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

1

Suministrar toda la información y documentación
requerida para la ejecución del contrato, así como la
información relativa a la operación, costos de materia
prima, insumos, personal, mantenimiento y en general
toda aquella información sobre costos, gastos y
conexos en los que incurra dentro del proceso
producción y de distribución, para cada una de las
plantas; en medio físico y digital

Cumple para 
el periodo

Con corte al periodo del presente informe el Contratista
ha remitido la información y documentación requerida
para la ejecución del Contrato

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

2

Asumir y ser totalmente responsable por todos y cada
uno de los daños, deterioros, perjuicios, pérdidas o
invasiones de hecho de los terrenos y bienes del
contrato que se le haya entregado, o de aquellos que
incorpore con sus propios recursos o con recursos de
terceros a los bienes entregados, sin perjuicio de su
facultad de exigir a los responsables, la reparación o
indemnización de los daños causados, cuando a ello
haya lugar.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de
Cartago y Sabanagrande no se han presentado situaciones 
relacionadas con lo establecido en esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

3
Suministrar y mantener, durante el plazo de ejecución
del Contrato, todo el personal idóneo, calificado y
suficiente para el óptimo desarrollo del mismo

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1,
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: i) ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS
LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

4

Ejecutar el contrato con autonomía e independencia y,
en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral
alguno entre EL ICBF y el Contratista y/o sus
dependientes si los hubiere, y toda la responsabilidad
derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo
exclusivo del Contratista, según el caso.

Cumple para 
el periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni
alertas relacionadas con el cumplimiento de esta
obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

5
Contar con planes de contingencia, conforme a lo
establecido en los anexos de la Ficha de Condiciones
Técnicas

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 4, cláusula SEGUNDA.-
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA COMUNES A 
LOS LOTES 1 (AAVN 
SOLIDOS) Y 2 (AAVN 
LÍQUIDOS): 
D. OBLIGACIONES 
LOGÍSTICAS GENERALES

6
Contar con el personal mínimo requerido conforme a lo
requerido en el anexo Personal Mínimo Requerido.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la
obligación de la Interventoría No 1 TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)
ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS): 

N/A



Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

1

Recibir del ICBF, el día de la suscripción del acta de
inicio, los siguientes bienes de acuerdo con sus
inventarios: a).Inventario físico de producto terminado.
b). Inventario general de bienes, debidamente
plaqueteados acorde al reporte del sistema de
información SEVEN ERP y garantizar que dichos
elementos permanentemente cuenten con la placa de
identificación. c) En general el inventario de los bienes
muebles e inmuebles que se encuentran afectos a las
plantas.

Cumple para 
el periodo

Mensualmente se realiza control y seguimiento al estado
del inventario a cargo del Contratista desde la obligación e
la Interventoría No. 6 TERCERA.- OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES
(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

2

Mantener debidamente actualizado el inventario
general de los bienes destinados al cumplimiento de
este contrato, en el que se incluirán los bienes
entregados por el ICBF, los que haya adquirido o
construido durante el contrato previa autorización del
ICBF, así como las bajas, reemplazos o sustituciones
que hubiere dispuesto, conforme al anexo “Otras
Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la
obligación de la Interventoría No. 6, cláusula TERCERA.-
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b)
CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

3

Presentar semestralmente al ICBF el inventario
detallado de los bienes muebles destinados al
cumplimiento de este contrato, acorde a las placas de
identificación del sistema de información SEVEN ERP.

Cumple para 
el periodo

Teniendo en cuenta la periodicidad establecida para la
entrega de esta información, en planta de Cartago para el
periodo del presente informe no aplica esta obligación.

En planta Sabanagrande para el periodo del presente
informe no aplica esta obligación

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

4

Mantener en estado operativo y funcional las Plantas y
los bienes muebles e inmuebles de propiedad de ICBF
y los que le sean entregados por el ICBF para la
ejecución exclusiva del presente contrato y restituirlos
en las condiciones de que trata el mismo. Los bienes
deberán ser destinados a la obtención de los productos
que trata este contrato o aquellos autorizados por el
ICBF, conforme a lo establecido en la presente ficha.

Cumple para 
el periodo

Durante el periodo del presente informe la Interventoría
evidencio que todos los bienes entregados al Contratista
tuvieron su uso exclusivo para el cumplimiento del objeto
del Contrato de Prestación de Servicios No. 01014512022.
El seguimiento a su estado operativo y funcional se
registra en la obligación de la Interventoría No. 6, cláusula
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: b) CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES
ENTREGADOS):

5

Garantizar los recursos para el suministro de la mano
de obra, repuestos, materiales, herramientas y equipos
necesarios para proteger las plantas del desgaste,
deterioro, perjuicio, daño, avería o pérdida y deberá
sostener, mantener o reparar los equipos e
instalaciones, asumiendo todos los costos. Así mismo
el contratista deberá sustituir a su costa aquellos
bienes o equipos que hayan sufrido perjuicios, averías
o daños asociados a causas imputables al contratista,
de tal manera que en el momento de su recibo final por
el ICBF se encuentren en perfectas condiciones de
operación.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 8 de la
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

6

Efectuar oportunamente los mantenimientos
predictivos, preventivos y correctivos, conforme a lo
establecido en el anexo “Otras Especificaciones
Técnicas”, con el fin de garantizar la integridad y
funcionamiento de los bienes. De igual manera,
desarrollará e implementará el programa TPM
(Mantenimiento Total Productivo) para el
mantenimiento de la planta.

Cumple para 
el periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se
realiza desde la obligación de la Interventoría No. 8 de la
cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

7a

Al terminar el contrato , por cualquier causa , deberá
hacer la entrega formal de la infraestructura , los bienes
y elementos que le hayan sido puestos a disposición
por parte del ICBF para la ejecución de las actividades
contractuales, así como del inventario general de
bienes, en buenas condiciones de uso y normal
funcionamiento, para lo cual deberá : a). Hacer entrega
al ICBF de la infraestructura de acuerdo con el
inventario general de bienes , en buenas condiciones de
uso y normal funcionamiento . En este sentido , el
CONTRATISTA deberá entregar al ICBF las plantas de
producción y demás bienes puestos a disposición por
el ICBF para la ejecución del proyecto objeto del
contrato. Así mismo deberá entregar al ICBF los bienes
muebles e inmuebles que el CONTRATISTA haya
adquirido, instalado o implementado para la ejecución
de dicho proyecto previa aprobación del ICBF , de
acuerdo con el inventario general de bienes ,
documento que hace parte integral del presente
contrato. La entrega de los bienes a que haya lugar se
realizara con sus títulos de propiedad debidamente
constituidos, saneados de todo vicio o gravamen , sin
que el CONTRATISTA tenga derecho a ningún
reconocimiento de carácter económico o de cualquier
índole por los bienes objeto de la entrega . La entrega ,
se hará́ a más tardar dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha de terminación del
contrato en la fecha en que determine el ICBF durante
ese período, sin perjuicio del trámite de su liquidación; 

No aplica 
para el 
periodo

A la fecha de corte del presente informe y teniendo en
cuenta que el contrato se encuentra vigente y en
ejecución, no aplica la presente obligación.

N/A



Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

7b

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
b). Entregar toda aquella documentación técnica y
administrativa desarrollada durante la ejecución del
Contrato en formato físico y digital, y conforme a los
lineamientos definidos por el área competente del
ICBF; y aquella que haga referencia a manuales y
procedimientos vinculados a la operación de las
plantas y a sus actividades conexas, y demás
información y tecnología que haya adecuado el
CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. De igual
manera, entregar el sistema de información que haya
elaborado para la operación, administración y gestión
de las plantas; licencias de fabricantes, garantías
vigentes, pólizas de seguros sobre bienes e
instalaciones, la cual se aportará de manera completa,
detallada y ordenada.

No aplica 
para el 
periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de
Servicios No. 01014512022 se encuentra vigente.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

7c

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
c). Garantizar mediante una póliza con base en los
costos de los bienes del ICBF, la buena calidad del
último mantenimiento predictivo y preventivo realizado
a los equipos de las plantas, así como la calidad de los
repuestos , por el término de seis (6) meses
contabilizados a partir de la fecha de entrega de las
plantas y demás bienes. Dicha póliza tendrá como
única exclusión la fuerza mayor o culpa grave de los
empleados del CONTRATISTA o del ICBF que asuman
el mantenimiento, administración y operación de la
planta, con posterioridad a la entrega. El valor de la
póliza o garantía será del 10% del valor de todos los
equipos que se reciban.

No aplica 
para el 
periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de
Servicios No. 01014512022 se encuentra vigente.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

7d

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)
d). Entrenar al personal del ICBF o al personal
designado por la entidad, en número no inferior a diez
(10) personas y por especialidades, respecto a las
actividades de conservación y operación de las plantas,
sin costo alguno para ICBF, dentro del mes anterior al
vencimiento del plazo del Contrato.

Cumple para 
el periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de
Servicios No. 01014512022 se encuentra vigente.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

8

Ejecutar las inversiones definidas conforme a lo
establecido en el anexo “Inversiones requeridas” y
realizar las actualizaciones al anexo, conforme a las
solicitudes realizadas por el ICBF.

No aplica 
para el 
periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de
Cartago y Sabanagrande no aplicó la realización de
Inversiones. 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

9

Proponer e implementar cambios tecnológicos previa
autorización del ICBF, relacionados con la eficiencia
energética, el control de ruido, el control de elementos
particulados en el aire, tecnología para el transporte y
manejo de materiales a granel, que facilite la operación
de recepción y el suministro de estos a la planta,
mezclado de materias primas y en general el control
del proceso productivo.

En gestión

Para la planta de Cartago, como resultado del seguimiento
realizado a la “respuesta N°0771-424842023 de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
– Dirección Ambiental Regional Norte, donde informa que
el estándar máximo permisible de nivel de emisión de
ruido, expresado en decibeles que aplica para el
establecimiento INGREDION COLOMBIA S.A. planta
Cartago, es el establecido para el sector B Tranquilidad y
Ruido Moderado, subsector zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional,
hostelería y hospedajes; y que adicionalmente se cuenta
con un plazo de seis (06) meses para realizar las obras de
mitigación necesarias para evitar que el nivel de ruido
generando durante el desarrollo de la actividad productiva
trascienda al exterior por encima de los límites máximos
permisibles, garantizando el cumplimiento de la
Resolución No.627 de 2006...”, el contratista ha realizado
acciones de mitigación, pero se requiere establecer otras
actividades adicionales para lo cual Ingredion se
encuentra en el proceso de formalización de las firmas
que serán presentadas ante el ICBF como opciones para
la realización de las acciones de mitigación requeridas en
la planta.

9

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS REFERIDAS 
AL LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): 
A. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL ICBF 
(PLANTA Y DEMÁS BIENES 
ENTREGADOS):

10

Adelantará en coordinación con el almacenista de las
Regionales Valle del Cauca y Atlántico las gestiones
necesarias para presentar ante el Comité de Bienes
respectivo la propuesta para la destinación final, de los
bienes muebles deteriorados e inservibles que serán
objeto de baja en sitio, acorde a los lineamientos
señalados en la Guía de Gestión de Bienes vigente

Cumple para 
el periodo

En planta de Cartago en el mes de octubre no hubo
reposición, reemplazos o sustitución de bienes. El
inventario general de bienes se mantiene en 892 bienes
muebles y 34 edificaciones para un total de 926 activos.
Sin ninguna novedad en el mes. Actualmente se
encuentran 10 bienes dados de baja del inventario y en
custodia  del contratista Ingredion.

En la planta de Sabanagrande se encuentra bajo custodia
de Ingredion tres (3) bienes dados de bajas por estar
obsoletos y que fueron reemplazados por otros de igual o
mejores características. Estos bienes corresponden a dos
aires acondicionadas y una escalera metálica ubicados
temporalmente en la zona de parqueo de la planta. Se
adelantará en coordinación con la Regional Atlántico la
gestión necesaria para su disposición final bajo los
lineamientos de la guía de gestión de Bienes vigente

6


