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PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO No. 2578 DE

2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4.

CONSULTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS - NIT: 900.644.351-9.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS - C. C. No. 53.155.174 de Bogota D.C.
VALOR INICIAL: $ 382.195.342,00 incluido el IVA

VALOR ADICIONAL 1: $121.028.526,00 incluido el IVA

VALOR ADICIONAL 2: $78.525.765,00 incluido el IVA

VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 581.749.633,00 incluido el IVA

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

ORDEN DE INICIO: 22 DE AGOSTO 2023

PLAZO PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO PRORROGA 2: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Entre los suscritosing. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, identificado con cédula de ciudadania nimero
91.499.912 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Santander (E) , establecimiento Publico del Orden Nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su
estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021 y facultado al respecto por la Resolucion No.
3358 del 25 de septiembre de 2023, expedida por Director General del INVIAS quien para los efectos de este
documento se llamara EL INSTITUTO por una parte, y por la otra la sociedad CONSULTORES DONOVAN S.A.S
con NIT 900.644.351-9, representada legalmente por ROSA MARIA CORDERO CELIS identificada con
ndmero de cédula de ciudadania 53.155.174 de Bogotad D.C., quien manifiesta bajo la gravedad de
juramento que ni ella ni los integrantes de la sociedad que representa se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad , incompatibilidad ni de impedimento para contratar y quien, para efectos del presente
contrato, se denominard EL CONSULTOR, en razén a que anteriormente celebramos el contrato principal nimero
2578 suscrito el 24 de julio de 2023, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato 2578 del 2023 previas las
siguientes consideraciones:

1) Que mediante oficio DON-2578-INVIAS-032-2024 de fecha 27 de febrero de 2024, dirigido a la Direccion
Territorial Santander del INVIAS, el CONSULTOR presenta solicitud tendiente a la pertinencia en que se adicione
y prorrogue el plazo del contrato 2578 del 2023, en la medida que se cuenta con todo el personal, equipo y
logistica disponible necesaria para una posible prérroga del contrato que permita continuar desarrollando la
respectiva gestion y administracion de la carretera a cargo y las actividades propias de los Administradores
Viales, que incluye las siguientes actividades y obligaciones: Presentacion de informes, verificacion y evaluacion
constante del estado de las vias y sus necesidades, atencion de emergencias, ademas para ejercer la vigilancia,
control y coordinacion del desarrollo de las actividades de los contratos de mantenimiento rutinario que se tienen
actualmente en ejecucion en las vias administradas bajo el contrato No. 2578 de 2023,

2) Que através de memorando individual de radicado No. 20241-VBOG-009680 de fecha 27 de febrero de 2024
de la Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales, se recibieron instrucciones para que se adicione
en valor y se prorrogue el plazo actual de los contratos de Administracion Vial que se ejecutan en jurisdiccion de
la Territorial Santander, entre estos el contrato No. 2578 de 2023.

3) Que la Direccidn Territorial Santander, considera viable dicha solicitud de adicion y prérroga.
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4) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adicion y
Prorroga, suscrito por el Contratista, el Supervisor y el Director Territorial Santander.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las disposiciones
del contrato No. 2578 del 2023, de la prérroga No. 1, de la adicion No. 1, de la prérroga No. 2 y las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Adicionar el contrato 2578 de 2023 en su valor por la suma de
SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS M/cte. ($78.525.765,00), incluido IVA, para un valor total acumulado de QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS ($581.749.633,00) M/Cte., incluido IVA. Asi mismo, prorrogar el plazo del contrato 2578 de 2023
hasta el treinta (30) de abril de 2024.

PARAGRAFO: La presente adicion y prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - APROPIACION PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el
presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor basico, la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA'Y OCHO MIL TREINTA'Y OCHO PESOS ($65.988.038,00) M/Cte. b) Por concepto
de IVA, la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
PESOS ($12.537.727,00) M/Cte., PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26024 del veintiséis (26) de febrero del 2024,
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO. Dependencia 12-21
subdireccion gestion integral de carreteras nacionales, posicion catalogo del gasto: C-2401-0600-103-51102D-
2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS - 5.
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA
CONECTIVIDAD FiSICA Y LA MULTIMODALIDAD, fuente Propios, recurso 20.

CLAUSULA TERCERA - Prorrogar el plazo del contrato No. 2578 de 2023 desde el 29 de febrero de 2024
hasta el 30 de abril de 2024.

CLAUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA
DE DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus
obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobacion del INSTITUTO, el acta de modificacion
de costos de personal y el nuevo programa de distribucién de personal y otros recursos
correspondientes.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA UNICA. - Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripcion del
presente documento, EI CONSULTOR se obliga a adicionar la garantia Unica que tiene constituida, de
conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se perfecciona con la
suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion del certificado de
modificacion de la Garantia Unica de que trata la clausula correspondiente del presente Contrato.




Para constancia se firma en Floridablanca, a los veintisiete (27) dias del mes de febrero del afio dos mil
veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO:

Firmado
/ digitalmente por
~ MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)

POR EL CONSULTOR

CXL:\L_L\-«R’- -j\“'
ROSA MARIA CORDERO CELIS

Representante Legal
Consultores Donovan S.A.S

Elaboré: Abog. Tatiana Herndndez Prentt '

Revision aspectos técnicos y financieros: Ing. Victor Manuel Ruiz Vargas %7« 74///4- )%q 7
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