
HERBY LUNA CRUZ 
INTERVENTOR Y CONTRATISTA 
 
 
Bogotá D.C., febrero 27 de 2024                              CAS-YOP-004-2024 
 

 

 

Señores 

Ing.  JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO  
INVIAS -TERRITORIAL DE CASANARE 
E. S. D. 

 
 

Ref.: Objeto, Contrato INTERVENTORIA # 2939 de 2023: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED 
TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS 

A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA”. 
 

Asunto: Ampliación Suspensión contrato de Interventoría # 2939 de 2023 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
Respetado ingeniero, 
 
Para su revisión y aprobación, adjunto documentos que corresponden a la solicitud de 
nuevamente suspender el contrato de Interventoría del asunto, teniendo en cuenta que aún 
no se han superado las causales de la suspensión inicial, debido a que al evaluar las 
condiciones iniciales y verificar la existencia de puntos críticos, se determinó que no se 
identificaron sectores y/o sitios críticos y/o emergencias que afecten la transpirabilidad en 
las vías objeto del contrato.  
 
Atentamente, 
 

 
HERBY LUNA CRUZ 
Director de interventoría. 
 
 
 
Adjunto documento mencionado. 

 
 
 


