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CONTRATO MODIFICATORIO NO. 2 AL CONTRATO No 042/2023 MDN VVGSED DIVRI, 
CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI) Y LA EMPRESA AGUAS GOOD 
QUALITY COLOMBIA SAS  CON NIT 901074419 8. 
 
Entre los suscritos  MY (R) JUAN CARLOS BARRERA MEDINA, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.782.560 de Bogotá, quien actúa en nombre y representación 
de la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL, en su calidad de Director, designado para ejercer el cargo mediante 
Resolución No. 6360 del 19 de octubre de 2022, y posesionado mediante Acta No. 0863-22 
del 01 de noviembre de 2022, de conformidad con las facultades delegadas por el Ministro de 
Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, 
por una parte y por la otra la empresa AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS con NIT 
901074419 8, representante legal Crystian Geovanny Rico Talero  identificado con CC: 
1.070.596.625, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el presente modificatorio  al CONTRATO  No  042/2023 MDN 
VVGSED DIVRI, previo los siguientes,  
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el día 28 de abril de 2023, se suscribió el Contrato No. 042/2023 MDN VVGSED 

DIVRI entre LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI) y la empresa AGUAS GOOD 
QUALITY COLOMBIA SAS con NIT 901074419 8 hasta por un valor de $ 
56.517.600,00 pesos m/cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones 
que aplique. 
 

2. Que objeto del contrato en mención corresponde con: CONTRATAR EL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN INSTRUCCIÓN Y SALVAMENTO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS HUMEDAS (PISCINA-
SAUNA) DE LA DIRECCION DE VETERNOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

 
3. Que el plazo de ejecución inició el día 05 de mayo de 2023 hasta el día el día 31 de 

diciembre de la misma anualidad. 
 
4. Que teniendo en cuenta el MEMORANDO (MEMO M20231214RI002621 – DIVRI) de 

fecha 14 de diciembre de 2023, el supervisor del contrato solicitó la modificación del 
contrato No 042/2023 MDN VVGSED DIVRI  para adicionar el valor y prorrogar el plazo 
de ejecución del contrato, con autorización de vigencia futura, el cual se realizó  la 
prórroga hasta el día 29 de febrero de 2024 y el valor adicional de $ 9.700.000, 
quedando el contrato por valor total de  SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 66.217.600,00) incluido costos 
directos e indirectos. El valor adicionado se ejecutaría de la siguiente manera: 

 
DESCRIPCION  VALOR 

Servicios enero 2024 $ 2.000.000,00 
Servicios febrero 2024 $ 7.700.000,00 

Total VF autorizada $ 9.700.000,00 
 

 



 

 
CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 042/2023 MDN VVGSED DIVRI 

 
 
 
 

5. Que el día 28 de febrero de 2024, el supervisor mediante memorando No MEMO 
M20240228RI000552 – DIVRI, solicita nuevamente adicionar y prorrogar el contrato, 
teniendo de presente que el proceso de selección de la vigencia 2024 se encuentra en 
curso sin adjudicación, no obstante es importante para la entidad darle continuidad a 
los servicios y acogerse a la presente solicitud para que los usuarios puedan hacer 
uso de la piscina y de las zonas húmedas. 
 

6. De acuerdo con la solicitud efectuada se puede establecer, que: 
 
7. Que el contrato No 042/2023 MDN VVGSED DIVRI aún se encuentra en ejecución y 

el valor que se pretende adicionar no super el 50% del valor inicial del contrato y se 
cuenta con la aceptación por parte del contratista.  

 
8. Que la necesidad se ajusta a los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad y las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  

 
9. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone “Contenido del Contrato estatal. Las 

estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.  Las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.  En los contratos que 
celebren las entidades estatales, podrán incluirse modalidades, condiciones y en 
general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la Ley y al orden 
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.” 
 

Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan: 
 

ARTÌCULO PRIMERO: ADICIÓNESE el valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS MCTE ($ 7.700.000,00) incluido IVA, retenciones, tasas y demás contribuciones que 
aplique, el valor total del contrato con la presente adición será de SETENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 
73.917.600,00) incluido costos directos e indirectos. Información de adiciones así:  
 

DESCRIPCION  VALOR 
Adición vf  $9.700.000 

Adición vigencia mes marzo 2024 $ 7.700.000 
Valor total de adiciones $ 17.400.000 

 
 
El valor adicionado se pagará con pagos parciales mensuales de conformidad con la 
información anteriormente relacionada, previa autorización por parte del supervisor. 
 
Los saldos no ejecutados en la vigencia 2023 serán debidamente liberados por el área 
encargada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: PRORRÓGUESE el plazo de ejecución del contrato el cual será 
hasta el día 31 de marzo  de 2024. 
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ARTICULOTERCERO: Modificar la garantía única ante la respectiva aseguradora, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente modificación 
 
ARTÍCULO CUARTO La presente modificación quedará perfeccionada con la firma de las 
partes y aprobación de estas en la plataforma Secop II, para dichos efectos se tomará la fecha 
de la última aprobación que registre la plataforma en mención. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás cláusulas del contrato primigenio, NO sufrirán modificación 
alguna. 
 
 
 
 
 


