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CONTRATANTE:  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2 
 
OBJETO:   ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024. 

 
VALOR SOLICITADO:  $ 121.286.298 (INCLUIDO IVA) 
 

CONSULTOR:  CONSORCIO FÉNIX CON NIT.901.738.757-3 (INTEGRADO 
POR JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO CON CC. 
6.771.263 DE TUNJA, CON UN PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN DEL 50%; INGENIEROS LOPEZ Y 
GUERRERO SAS CON NIT. 901.445.564-0, CON UN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 40% Y DOBLE M 
INGENIEROS S.A.S CON NIT. 901.526.332-7, CON UN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%). 

 
 
CONTRATO NUMERO 2859-3-2023 DE 2023, ADICIONAL NUMERO TRES (3) AL 
CONTRATO No. 2859 DE 2023. Entre los suscritos LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.796 expedida en POPAYAN, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en 
su calidad de Director Territorial Cauca Encargado, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el Decreto 1292 del 14 de octubre del 
2021 y facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 3429 
de 2021, 3684 de 2021, 4187 de diciembre de  2021,177 de 26 de enero de 2024 y 
demás resoluciones concordantes expedidas por el INVIAS, Decreto 1860 de 2021, ley 
2069 de 2020 y demás normas reglamentarias y concordantes en materia de contratación, 
quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por 
la otra y por la otra, JESSICA BECERRA VELÁSQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.090.391.964 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y 
representación del CONSORCIO FÉNIX, con NIT.901.738.757-3, quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes del Consorcio que representa, se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar; y quien, para efectos del presente documento se denominará EL CONSULTOR, 
en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 2859 del 17 de 
Agosto de 2023 vigente inicialmente hasta el 17 de diciembre de 2023, posteriormente se 
modificó su fecha de terminación según orden de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023, 
posteriormente se adicionó el contrato numero 2859-01-2023 DE 2023 por valor de $ 
121.286.298 el 22 de diciembre de 2023 y luego se prorrogó hasta el 29 de febrero de 
2024 mediante el contrato numero 2859-02-2023 DE 2023 de 29 de diciembre de 2023, 
hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: 
1) Que mediante oficio No. 073 del 27 de febrero de 2024, EL CONSULTOR solicita 
adicionar y prorrogar el contrato. 2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se 
encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o 
Prórroga del 27 de febrero de 2024, suscrito por el Consultor, el director territorial 
encargado y el Supervisor del Contrato de interventoría. 3) Que mediante Memorando 



 

 

 

2024I-VBOG-009680 del 27 de febrero de 2024 la Subdirección Gestión Integral de 
Carreteras solicita la necesidad de adicionar y prorrogar los contratos vigentes de 
Administración Vial, y remite cuadro detallado sobre el tiempo a prorrogar y valor 
adicionar de los contratos de Administración Vial. 4) Que la garantía de cumplimiento que 
ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO 
plataforma SECOP II el 5 de septiembre de 2023, la garantía del contrato adicional No. 
2859-01-2023 DE 2023 fue aprobada el 21 de diciembre de 2023 y la garantía para el 
contrato adicional No. 2859-02-2023 DE 2023 fue aprobada el 28 de diciembre de 2023. 
5) Que el director territorial encargado, solicita a la Oficina Jurídica dar trámite a la minuta 
de adición y prórroga del contrato. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el 
presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2859 de 2023 
y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del 
Contrato No. 2859 de 2023, desde el primero (01) de marzo de 2024, hasta el treinta 
(30) de abril de 2024 y adicionar su valor en la suma de CIENTO VEINTIUN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS ($121.286.298) M/CTE incluido, para un valor total acumulado de 
SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($727.717.789,00) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA. PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición y prórroga se 
concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONSUTOR. CLÁUSULA SEGUNDA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 
contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico, la suma de CIENTO UN MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 101.921.259,00) MONEDA CORRIENTE, b) Por concepto de 
IVA, la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE, ($ 19.365.039,00). PARAGRAFO 
PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25824 del 26 de febrero de 2024, expedido 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 
2015, los presentes recursos presupuestales serán ejecutados en la presente vigencia 
fiscal. CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL 
Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a 
presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal 
y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. 
CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, El CONSULTOR se obliga a prorrogar 
la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fijan en el 
mismo. CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado 
en este documento. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 
contrato se perfecciona con la publicación del mismo en el SECOP II, bajo los parámetros 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecución se requiere de la expedición 
del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la garantía 
única de cumplimiento exigida. 
 
 
 
 
Elaboró Ing Edwin Deiby Trochez Escobar Supervisor contrato 

Vo.Bo Oficina Jurídica Abog. Henry Galvis. 
 


