
 
 

San Andrés Islas, febrero 27 de 2024 

 

Ingeniero  
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 
Representante Legal  
GRUPO METRO COLOMBIA SAS 
 San Andrés  
 
REF: Solicitud de suspensión No. 1 al contrato No. 2796 de 2023  

 

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la suspensión del contrato de mantenimiento 

vial debido a los retrasos en los pagos por falta de PAC. Lamentablemente, dichos retrasos han 

generado dificultades financieras para nuestra empresa, lo cual nos lleva a la necesidad de solicitar 

la suspensión del contrato de mantenimiento hasta que se normalice el flujo de caja del contrato.  

Esta decisión se fundamenta en la imposibilidad de solventar las necesidades operativas del contrato 

de mantenimiento. 

Agradecemos su comprensión y esperamos poder resolver esta situación lo antes posible. 

 

Cordialmente, 

 

 
BENJAMIN MAZZUETTO MAFLA SINCLAI 
C.C. 1.152.455.336 de Medellín 
Representante Legal  
ROADS & SERVICE S.A.S 


