REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

N.L.T. 800.215.807-2

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - N.I.T. 800.215.807-2

CONTRATISTA: INGEOCIM S.A.S, con NIT 800.155.100-6

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO
AMV 1. LOTE 1.

VALOR SOLICITADO:  $121.286.298,00 IVA INCLUIDO

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS, NIT
800.155.100-6

CONTRATO NUMERO 2627-3-2023 DE 2024, ADICIONAL NUMERO TRES (3) AL
CONTRATO No. 2627 DE 2023. Entre los LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS,
identificado con cédula de ciudadania namero 76.315.796 expedida en POPAYAN,
obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en
su calidad de Director Territorial Cauca Encargado, Establecimiento Publico del Orden
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de
Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el Decreto 1292 del 14 de octubre del
2021 y facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 3429
de 2021, 3684 de 2021, 4187 de diciembre de 2021,177 de 26 de enero de 2024 y
demas resoluciones concordantes expedidas por el INVIAS, Decreto 1860 de 2021, ley
2069 de 2020 y demas normas reglamentarias y concordantes en materia de contratacion,
quien para los efectos de este documento se llamard EL INSTITUTO por una parte, y por
la otra ALEXANDRA LILIANA RINCON ROSAS, identificada con cédula de ciudadania
namero 52.330.950 expedida en Bogota., D.C. obrando en nombre y representacion legal
de la sociedad INGEOCIM S.A.S, en su calidad de Gerente Suplente, segun Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota,
guien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento
para contratar; y quien, para efectos del presente documento se denominara EL
CONSULTOR, en razon a que anteriormente celebramos el contrato principal namero
2627 del 28 de julio de 2023 vigente inicialmente hasta el 17 de diciembre de 2023,
posteriormente se modifico su fecha de terminacién segun orden de inicio hasta el 31 de
diciembre de 2023, posteriormente se adicioné el contrato numero 2627-01-2023 de 2023
por valor de $ 121.286.298 el 22 de diciembre de 2023 y luego se prorrogé hasta el 29 de
febrero de 2024 mediante el contrato numero 2627-02-2023 de 2023 de 27 de diciembre
de 2023, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes
consideraciones:1) Que mediante oficio No. T-003-2023-107-OFC del 27 de febrero de
2024, EL CONSULTOR solicita la adicion y prorroga del contrato No. 2627-2023. 2) Que
la justificaciébn que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-
FR-1 Solicitud de Adicion y/o Modificacion y/o Prérroga del 27 de febrero de 2024,
suscrito por el Consultor, el Director Territorial y el Supervisor del Contrato 3) Que
mediante Memorando 20241-VBOG-009680 del 27 de febrero de 2024 la Subdireccion
Gestion Integral de Carreteras solicita la necesidad de adicionar y prorrogar los contratos
vigentes de Administracion Vial, y remite cuadro detallado sobre el tiempo a prorrogar y



valor adicionar de los contratos de Administraciéon Vial. 4) Que la garantia de
cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada
por EL INSTITUTO plataforma SECOP Il el 23 de agosto de 2023, la poéliza del contrato
adicional N° 2627-1.2023 de 2023 fue aprobada el 29 de diciembre de 2023 y el adicional
N° 2627-2-2023 de 2023 el 29 de diciembre de 2023. 5) Que el director territorial, solicita
a la Oficina Juridica dar tramite a la minuta de adicion y prorroga del contrato. Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por
las disposiciones del contrato No. 2627 de 2023 y las siguientes clausulas: OBJETO. -
Prorrogar el plazo del Contrato No. 2627 de 2023, desde el primero (01) de marzo de
2024, hasta el treinta (30) de abril de 2024 y adicionar su valor en la suma de
CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($121.286.298) M/CTE incluido, para un valor total
acumulado de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($727.717.789,00) MONEDA
CORRIENTE, incluido IVA. PARAGRAFO PRIMERO: La presente adicion de recursos y
ampliacion del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA, asi mismo
EL CONTRATISTA efectuard la redistribucion de los recursos existentes del contrato y no
presentara reclamacion alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades que
tenga como causa la prorroga otorgada. PARAGRAFO SEGUNDO: La presente adicion y
prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por
el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLAUSULA
SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para
el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor basico, la suma de CIENTO UN
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 101.921.259,00) MONEDA CORRIENTE, b) Por
concepto de IVA, la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE, ($ 19.365.039,00).
PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP N° 25824 del 26 de febrero de 2024,
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO.
CLAUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y
NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. -
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a
presentar para aprobacion del INSTITUTO, el acta de modificacion de costos de personal
y el nuevo programa de distribucién de personal y otros recursos correspondientes.
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del presente documento, El CONSULTOR se obliga a
prorrogar la garantia Unica que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fijan
en el mismo. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - ContinGian
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado
en este documento. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El
contrato se perfecciona con la publicacion del mismo en el SECOP I, bajo los parametros
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecucion se requiere de la expedicidon
del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO y la aprobacion del certificado de modificacion de la garantia
Unica de cumplimiento exigida.

Elaboro Luis Eduardo Ledezma Ramos. Supervisor contrato
Vo.Bo Oficina Juridica Abog. Henry Galvisjr



