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ACTA DE MODIFICACION No. 02 AL CONTRATO IPMC No. 003-2024 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE MANZANARES Y REPARACIONES GALINDO.

Entre los suscritos CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ, mayor y vecino de Manzanares Caldas, identificado
con la Cedula de Ciudadania N° 15.985.050 expedida en Manzanares, actuando en condicién de Alcalde Municipal
seqgun acta de posesion del treinta y uno (31) de Diciembre de 2023 de la Notaria Unica del Circulo de Manzanares,
por las facultades normativas y autorizaciones legales que le otorga la Constitucién Politica de Colombia en el
articulo 315 para efectuar convenios y contratos de cofinanciacién con entidades del orden nacional departamental
yl/o municipal, personas naturales y/o juridicas, de derecho Publico o Privado y en su condicién de representante
Legal del Municipio de Manzanares, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO,
y de la otra parte SARA MARIA ARIAS VILLADA, identificada con la cédula de ciudadania N°® 30.237.597
de Neira, en calidad de representante legal de la Empresa REPARACIONES GALINDO S.A.S, con NIT
901.769.218-8 quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido realizar modificacion y
al CONTRATO IPMC-003-2024 de conformidad con las siguientes consideraciones: 1). Que a la fecha actual el
contratista ha venido cumpliendo con cada una de sus obligaciones. 2) Que el Municipio de Manzanares firm¢ acta
de inicio del CONTRATO IPMC - 003-2024 el dia 15 de febrero de 2024 de conformidad al acta de cesion, 3) Que
el plazo de las labores de mantenimiento es hasta agotar presupuesto a partir de la firma del acta de inicio. 4) que
el valor inicial del contrato se parto por valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL

NOVECIENTOS PESOS MCTE ($ 30.270.900), 5) Que mediante acta de Modificacion No.1 del contrato
IPMC-003-2024 de fecha del 19 de febrero de 2024, Se aprobo realizar anticipo al contrato
correspondiente al 40% del valor total del contrato. 6) Que los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en Aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve
el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades
contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para ...) evitar la paralizacién o
P4gina 2 de 3 la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que
las prorrogas de los contratos -como especie de modificacién- pueden ser un instrumento Gtil para lograr los fines
propios de la contratacion estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratacion estatal responde de multiples
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrafo estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de
variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesaro para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.7) “Que se requiere realizar la presente
modificacién a la clausula diecisiete (17) “GARANTIAS” del contrato IPMC-003-2024 con el fin de que se
pueda realizar la correcta expedicién de las garantias solicitadas al contratista por concepto de
cumplimiento y buen manejo y correcta inversion del anticipo solicitado por el contratista y aprobado por
el Municipio a través del acta de modificacion No.1, el cual hace parte integral de la IPMC-003-2024. 8) Que
con base a lo dicho se considera necesario y pertinente modificar el contrato IPMC-003-2024. 9) Que, revisadas
las diferentes situaciones expuestas por el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto Y los juridicos del
Municipio consideran viable y pertinente lo solicitado.
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Que, por lo antes expuesto, las partes acuerdan Modificar el contrato IPMC-003-2024, en lo correspondiente
las garantias de la siguiente manera:

PRIMERA: Modificar la clausula DIESISIETE (17) de la IPMC-003- 2024 la cual quedara de la siguiente manera:

17) GARANTIAS:

En atencion al Decreto 1082 del 2015, en su articulo 2.2.1.2.3.1.7, debera construirse para la ejecucion
contractual, unas garantias de cumplimiento y de buen manejo y correcta inversion del anticipo por el
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, por el término de ejecucién del contrato
y UN (1) mes més. La garantia debera constituirse en una compaiiia de seguros debidamente reconocida

por la Superintendencia Financiera.

Valor total del contrato: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
PESOS MCTE ($ 30.270.900).

Valor de anticipo del 40%: DOCE MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
MWCTE ($12.108.360)
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Cumpilmtentu del Contrato 10% DEL VALOR DEL UIGENCIA IGUAL AL F'LAZO
CONTRATO DEL CONTRATO Y UN (01)
MESES MAS
Buen manejo y correcta 40% DEL VALOR DEL VIGENCIA IGUAL AL PLAZO
inversion del anticipo CONTRATO L odes DEL CONTRATO Y UN (01)
MESES MAS

SEGUNDA: Quedando entendido entre las partes que con la presente modificacién el CONTRATISTA asumira
todos sus gastos para el normal y correcto funcionamiento y c:umphm:entn de su objeto contractual. Todas las
demas clausulas y de las cuales no hacemos referenma enel prasente documento no sufriran modificacién alguna

y por tanto permaneceran incélumes.

Para constancia se firma en Manzanares, Caldas a los veintisiete (27) dias del mes de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) Ty
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SARA MARIA ARIAS VILLADA
R.L. REPARACIONES GALINDO S.A.S
Contratista

Proyecto. Lisney Magaly Farfan Molina SPI
Reviso. Omar Valencia A/J
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