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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS, EL SIGUIENTE OBJETO
CONTRACTUAL: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI
COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA
LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS.”

Nota: Teniendo en cuenta los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 en
cumplimiento del principio de transparencia en la actividad contractual, Ley 1150 de 2007
y en desarrollo del Decreto 1082 de 2015, asi como la informacién requerida en el Manual
de Contratacién de la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial y de las Direcciones
Seccionales, adoptado mediante la Resolucién No. 7025 del 31 de diciembre de 2019.

Febrero de 2024
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_ CAPITULOI
ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y dando
cumplimiento a la Guia para la elaboracién de Estudios del Sector publicada por-Colombia
Compra Eficiente, y para materializar los principios de planeacién, responsabilidad y
transparencia, esta Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, efectuara el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de analisis de riesgo; este ultimo se efectuara en el capitulo correspondiente a
la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos previsibles.

Por consiguiente, el andlisis referenciado se desarrolla en la forma y términos que a
continuacién se relacionan:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 PERSPECTIVA LEGAL: Teniendo en cuenta que con la contratacién pablica se busca
el cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente prestacion de los
servicios requeridos, resulta necesario contar con instrumentos que garanticen a la
Entidad contratante lograr la seleccién objetiva de los contratistas que colaboraran con
ella en la consecucién de los mismos. Desde la perspectiva, dentro del presente proceso
se debe tener en cuenta la Ley 842 de 2003, por lo cual se modifica la reglamentacién
del ejercicio de la ingenieria, tanto de sus profesiones afines, como auxiliares, se adopta
el Cadigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones.

La Direcciéon Seccional de Administraciéon Judicial de Cundinamarca — Amazonas, tiene
bajo su jurisdiccién el Distrito Judicial de Cundinamarca y por lo tanto custodia y
administra las sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el ambito de su jurisdiccién.

Es asi como en el municipio de Gacheta se cuenta con una sede judicial propia en la que
funcionan los siguientes despachos judiciales: un Juzgado Promiscuo de Familia Circuito,
un Juzgado Civil del Circuito, un Juzgado Promiscuo Municipal y un Juzgado Penal del
Circuito.

Esta sede judicial es una edificacion de cuatro (4) pisos y la misma no cuenta con un
mecanismo que permita a las personas con algun tipo de discapacidad fisica acceder a
los pisos superiores, diferente al de subir escaleras, lo que ocasiona que, para garantizar
su atencion, los servidores de los despachos judiciales se deban desplazar al piso uno
para el efecto.

Bajo este entendido se adelantd un proyecto para la consecucion de recursos para la
construccién de un ascensor en la sede judicial que permita garantizar condiciones
dptimas de acceso tanto a los servidores judiciales como a la poblaciéon que atienden los
despachos judiciales.

Con lo anterior se busca dar cumplimiento a la normativa que regula la materia,
compuesta principalmente por las siguientes normas’:

- Articulos 47 y 50 Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de
integracion social de las personas con limitacion y se dictan otras
disposiciones.”

- Ley 1287 de 2009 Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997

- Ley 1306 de 2009 “"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA
PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SE

! Fuente: Microsoft Word - NORMATIVA ACCESIBILIDAD.docx (dnp.gov.co)
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ESTABLECE EI REGIMEN DE LA REPRESENTACION LEGAL DE
INCAPACES EMANCIPADOS"

- Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

- Decreto 1538 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de
1997.

- NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Ascensores".

- Norma Técnica NTC 2769 - 4 Reglas de seguridad para la construccion e
instalacion de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de personas
y cargas. Parte 4: plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con
movilidad reducida.

En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las caracteristicas de los
trabajos y sitios a realizar, se considera de alto riesgo debido a que en las estadisticas
nacionales es una de las primeras causas de accidentabilidad y de muertes en el trabajo,
por lo anterior se considera de suma importancia cumplir con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015, la Resolucion 4272 de 2022 y las demdas normas que reglamenten la
seguridad y salud en el trabajo.

1.2 PERSPECTIVA COMERCIAL Y FINANCIERA: El analisis del mercado de la obra a
contratar, se hara de acuerdo a los siguientes aspectos:

Analisis econémico

Construccidén

Para este analisis se tomd como insumo el Boletin Técnico “Indicadores econdmicos
alrededor de la construccion IEAC) del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) asi:

4.1 Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

El Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) es producto del
redisefio del Indicador de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV),
desarrollado durante 2021. En este proceso se tuvo en cuenta la informacién
disponible, el desarrollo tecnolégico del sector, la necesidad de actualizacién
metodolégica y la revisidn implementada por el DANE en la tematica de
construccion..

En noviembre de 2023, la variacion mensual del ICOCED fue -0,26%, en
comparacion con octubre de 2023. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones
residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (-0,27%), mientras que la
CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales igualé el romedio nacional (-0,26%).

Variacion mensual segun clase CPC, destinos y total - noviembre de 2023
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Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron
por debajo del promedio nacional (-0,26%): Otros destinos (-0,28%), Hospitales y centros
asistenciales (-0,31%), Bodegas (-0,34%), Casas (-0,35%) y Educacion (-0,36%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (-0,16%), Administracion publica (-0,17%), Comercio (-
0,20%), Hoteles (-0,23%) y Apartamentos (-0,25%) se ubicaron por encima del promedio
nacional.

Indicadores econémicos segtin los tipos de construccion (IEAC)?

En noviembre de 2023, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,13%, en comparacién con
octubre de 2023. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construccién de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,13%):
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (0,30%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (0,16%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,14%).

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atemizaje,
puentes, carreteras elevadas y iineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego v
olras obras hidraulicas (acueductos) (80 e

Construcciones en minas y plantas industriales

Agrupacion de
subiclases CPC

Total 0,13

Construcciones deportivas al aire libre y ) g s
ofras obras de ngenieria civil e

Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; -0,
tuberias y cables locales, y obras conexas

-0.3 -0.2 -3.1 1] 0.1 0.2 0.3 0.4
Variacion °:

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, con el
fin de realizar el respectivo andlisis desde la perspectiva financiera ha consultado en la
pagina del DANE donde se evidencia el comportamiento que ha tenido el PIB durante el
primer trimestre del afio en curso:

Este comportamiento es explicado por la dinamica de las siguientes actividades,
extractadas del boletin técnico “Indicadores econémicos alrededor de la construccién
(IEAC) Corte noviembre de 2023"

indice de precios al consumidor (IPC) 2023

En el mes de diciembre de 2023, el IPC registrd una variacidn de 9,28% en comparacion
con diciembre de 2022. En el dltimo afio, las divisiones Transporte (15,42%), Restaurantes
y hoteles (13,22%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (11,95%), Educacién (11,41%), Bienes
y servicios diversos (10,08%) y por Ultimo, Salud (9,49%) se ubicaron por encima del
promedio nacional (9,28%). Entre tanto, las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (9,26%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
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ordinaria del hogar (8,94%), Recreacion y cultura (7,10%), Prendas de vestir y calzado
(5,23%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,00%) y por Gltimo, Informacién y
comunicacién (0,12%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Diciembre 2022 - 2023

14,00 1312

9,28

1.26

.

Anual Mensual

m2022 Y2023

Fuente: DANE, IPC.

Analisis de la oferta:

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas
que desarrollan sus actividades en el sector de la construccién.

Se hizo el andlisis de la oferta para identificar los posibles oferentes, encontrandose en
el mercado a nivel nacional, empresas que compiten en precios, condiciones y calidad.
La distribucion de estos bienes se hace a solicitud de la entidad contratante, atendiendo
principios de cumplimiento, calidad y satisfaccion de las necesidades, encontrandose en
el mercado a nivel nacional y regional, empresas tales como:

- Gram S.AS

- Construcivil ALPQ S.A.S

- Acassa

- Ingesem S.A.S

- Jasen Consultores S.A.S

- Emprociv S.A.S

- Inproser S.A.S

- 8&T Ingenieria y Consultoria S.A.S

Analisis de la demanda
La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca — Amazonas, a la
fecha no ha adelantado procesos de seleccidn con el objeto de contratar obras similares,

por lo que se realizara un analisis de procesos con objetos relacionados adelantados por
otras entidades estatales.

Contratos similares celebrados por otras entidades estatales

Se realizd busqueda en la plataforma SECOP I, encontrando los siguientes procesos
similares al presente proceso de seleccion:
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Modalidad de

de Menor Cuantia

especial de la justicia
penal militar y policial,

$890.334.751

2023

Saleccién Objeto Valor del contrato | Ntdmero del proceso Entidad
Adquisicién e
instalacién de
ascensores para la
Seleccién Abreviada unidad  administrativa UAEJPMP-SASI-005- Unidad Administrativa

Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial

incluyendo  desmonte
de lo existente y obra
civil.

Contratar la adquisicién,
instalacion y puesta en

funcionamiento de
" . cuatro (4) equipos de Subred integrada de
Seigceion Abreviada transporte vertical $990.080.000 EGAT-SS-002-2023 servicios de salud sur

Menor Cuanti !
de or Cuantia occidente ese.

(ascensores) para la
unidad de servicios de
salud occidente de
| Kennedy
Adquisicién, instalacion
y puesta en
funcionamiento de tres
ascensores tipo camero
- pasajeros, para las
areas de urgencias,
neurocirugia y capilla
del hospital universitario
del valle "Evaristo
Garcia" E.S.E.

HUV - hospital
universitario del valle
Evaristo Garcia E.S.E.

Seleccion Abreviada

de Menor Cuantia $2.882.2720585

CP-HUV-23-018

A pesar del analisis realizado, es de aclarar que el presupuesto oficial se estima con base
en las necesidades especificas y particulares detectadas por el area de mantenimiento
de la escindida Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota - Cundinamarca
y Amazonas, Direccién que contraté los estudios y disefios en los que se fundamenta el
presente estudio. Asi mismo, con el fin de actualizar los valores obtenidos de este insumo,
se solicitaron cotizaciones a través de la plataforma SECOP Il por el médulo “Solicitud de
Informacion a Proveedores” S1-01-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?notice

UID=CO1.NTC.4508399&isFromPublicArea=True&isModal=False, con el fin de
determinar el presupuesto oficial.

Como productos del contrato de estudios y disefios, se obtuvieron los siguientes:

Estudios de suelos de sitio como recomendaciones

Levantamiento arquitectdnico general con corte, vistas, detalles y renders

- Ingenieria del edificio

- Disefio de la estructura metdlica para la caja del ascensor con sus respectivos
detalles

- Estudios patolégicos del foso del ascensor

- Disefo eléctrico para el ascensor

- Disefio mecanico y recomendaciones de equipo a utilizar

- Recomendaciones generales

Analisis _de los indicadores financieros: Por la cuantia y modalidad del proceso a
iniciar, los potenciales proponentes sean personas naturales o juridicas y para el caso de
consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberan tener la capacidad
econdmica y financiera que garantice el cabal cumplimiento del objeto contractual, la cual
se verificara a través del Registro Unico de Proponentes — RUP.

Los indicadores y el margen solicitado para el presente proceso de seleccion son los
siguientes: a) indice de liquidez, b) Razén de cobertura de intereses, c¢) Indice de
endeudamiento d) Rentabilidad del patrimonio y e) Rentabilidad sobre los activos.

Los indicadores financieros para Consorcios o Uniones Temporales, seran calculados
tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los estados
financieros de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal y no por el
porcentaje de participacion de sus integrantes.
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Por otro lado, es relevante analizar el comportamiento de los indicadores financieros en
procesos similares adelantados por otras entidades estatales durante la presente vigencia
2023, asi:

Razén de
! Nivel de Rentabilidad el | Rentabilidad
" Liquidez: endeudamien (:oberturé E patrimonio sobre los activos
Indicadores Activo g 3 intereses: "
Procesos to: Pasivo {Utilidad {Utilidad
Financieros corriente/pas Utilidad
ivo corriente total/Activo operacionaliGast operacional [/ | operacional !
total o de Intereses Patrimonio} Activo total)
Unidad
Administrativa UAEJPM
Especial de la | P-SASI- 1.52 0.70 1.00 0.7 0.04
Justicia Penal | 005-2023
Militar y Policial .
Subred integrada
. EGAT-
de servicios de
salud sur occidente ?(?2-(3)02- 1.57 0.63 1.09 0.13 0.06
ese.

1.4 PERSPECTIVA TECNICA: El analisis técnico se detallara en el acapite pertinente,
determinando con claridad las especificaciones que al respecto se requieren para la
correcta ejecucion del contrato.

1.5. Analisis de oportunidad y conveniencia de incluir condiciones que fomenten la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

De conformidad a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se debe realizar un analisis de
conveniencia y oportunidad para la inclusién de estas condiciones, teniendo en cuenta el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Tratandose de un contrato de obra publica, que incluye el suministro e instalaciéon de un
equipo que debe ser sujeto a importacion, e igualmente no se requiere el suministro de
elementos distintos a los materiales necesarios para su ejecucién, la inclusién de
condiciones para fomentar la poblacién de que trata el referido articulo seria mediante la
contratacion de personal perteneciente a estos grupos. No obstante, teniendo en cuenta
que para su ejecucion solo se exigen dos profesionales y el personal obrero a utilizar por
el contratista no se estima que supere los cinco (5) trabajadores, no se dan las
condiciones previstas en la norma para incluir condiciones especiales en las obligaciones
del contrato.
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CAPITULO Il
1. ANALISIS DE RIESGOS
En virtud a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto1082 de 2015, se
procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles que se pueden

presentan dentro del proceso de seleccion.

Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se elaboran de
conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser
tenidos en cuenta por las partes en todas las etapas del Contrato.
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Datos Generales:

Plan Anual de Adquisiciones: | Enero de 2024
Tipo de presupuesto asignado Inversién - _
“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1)
ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE
OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA
Nombre del proyecto o de la necesidad | INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE
GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE  ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUNDINAMARCA -
- AMAZONAS..”
Caodigo BPIN N°: ~12018011000758
Datos de la Contratacion

Fecha de elaboracién del estudio previo | 12 de febrero de 2024 N
Nombre del Empleado que diligencia el | Kevin Rafael Fiérez Arrieta y Martha

| estudio previo Helena Lizarazo Baez
]_U_n_idad de origen Administrativa / Mantenimiento
Marco légico N/A

Acuerdo de aprobacion plan de
inversién N° y Fecha 2018011000758
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CAPITULO Hil

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Entre las funciones principales de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas conforme lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 270 de
1996, se encuentra la de ejecutar el Plan Sectorial, las politicas definidas para la Rama
Judicial y administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
misma, asi como responder por su correcta aplicacion o utilizacion.

Esta Direccion Seccional tiene bajo su jurisdiccion el Distrito Judicial de Cundinamarca y
por lo tanto custodia y administra las sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el
ambito de su jurisdiccion.

Es asi como en el municipio de Gacheta se cuenta con una sede judicial propia en la que
funcionan los siguientes despachos judiciales: un Juzgado Promiscuo de Familia Circuito,
un Juzgado Civil del Circuito, un Juzgado Promiscuo Municipal y un Juzgado Penal del
Circuito.

Esta sede judicial es una edificacién de cuatro (4) pisos y la misma no cuenta con un
mecanismo que permita a las personas con algun tipo de discapacidad fisica acceder a
los pisos superiores, diferente al de subir escaleras, lo que ocasiona que, para garantizar
su atencion, los servidores de los despachos judiciales se deban desplazar al piso uno
para el efecto.

Durante la vigencia 2020, la Direccion Seccional de Administracion Judicial Bogota —
Cundinamarca y Amazonas, hoy Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Bogota, adelanto proceso de seleccion para “Contratar los estudios y disefios requeridos
(arquitectonicos, estructurales, eléctricos) para definir los equipos y para definir las obras
civiles y eléctricas para la construccion de los pozos y la instalacion y puesta en marcha
de los ascensores en las sedes judiciales de Paloquemao, en la ciudad de Bogota y en el
municipio de Gacheta, Cundinamarca, sedes judiciales propias de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Amazonas, Bogota y Cundinamarca”, esto
teniendo en cuenta que estos edificios fueron planificados hace tres o cuatro décadas,
cuando los conceptos de accesibilidad y movilidad para la poblacién se restringian a
poblacion sin limitaciones fisicas por movilidad, vision, audicién o edad, al igual que se
descartaba la asistencia masiva a mujeres gestantes o con infantes a dichos recintos.

Es asi como en el Palacio de Justicia de Gacheta — Cundinamarca no se proyecté dentro
de su arquitectura el elemento de desplazamiento vertical, debido a que la normatividad
vigente de la época no lo tenia contemplado. Sin embargo, en la actualidad la edificacién
debe adaptarse a estas nuevas condicionantes y hacer uso de la morfologia existente de
la edificacién y adaptarla a esta necesidad.

Los estudios y disefios contratados tuvieron en cuenta lo establecido en la NORMA
TECNICA COLOMBIANA NTC-5926-, planteando un equipo para una capacidad de 8
personas que supla la necesidad de un transporte vertical eficiente e incluyente con la
poblacién que lo requiera.

Se debe tener en cuenta lo solicitado en la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10) en
su titulo k — articulo k.3.2.7.1, que indica “Todo ascensor que se proyecte e instale debe
tener capacidad para trasportar al menos una persona en silla de ruedas y debe cumplir
con la norma técnica NTC 4349, Accesibilidad de las personas al Medio Fisico de Edificios
y Ascensores”; en este sentido el sistema de transporte vertical (ascensor), a disponer en
la sede judicial, debe tener en cuenta esta condicionante.
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Conforme los resultados de la consultoria contratada, fueron entregados los siguientes
documentos:

Estudios de suelos de sitio como recomendaciones

Levantamiento arquitecténico general con corte, vistas, detalles y renders
Ingenieria del edificio

Disefio de la estructura metalica para la caja del ascensor con sus respectivos
detalles

Estudios patoldgicos del foso del ascensor

- Disefo eléctrico para el ascensor

Disefilo mecanico y recomendaciones de equipo a utilizar

Recomendaciones generales

Aunado a lo anterior la sede judicial requiere de obras adicionales para su buen
funcionamiento, en visita técnica realizada por el area de mantenimiento de la Direccién
Seccional de Cundinamarca, se evidencié que es necesario realizar algunas obras en su
infraestructura, debido al deterioro normal de los materiales en que esta construido, es el
caso de las cubiertas en policarbonato, las cuales debido a su exposiciéon constante
presentan fisuras y ocasiona filtraciones que afectan las instalaciones de la sede., asi
mismo, en el tercer piso el cielo raso en fibra mineral presenta goteras, rastros de
humedad y debido al espacio que hay entre la estructura y el cielo raso hay nidos de
palomas y murciélagos.

En cuanto a las baterias de bafos de los servidores y funcionarios de la Rama Judicial
ubicados en el primer y segundo piso presentan fallas en su funcionamiento y su
estructura esta muy deteriorada

En ese orden de ideas, y considerando lo expuesto, se requiere contratar el
mantenimiento de la infraestructura fisica, la obra civil y eléctrica para instalar un ascensor
panoramico y el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de un (1) ascensor
para el Palacio de Justicia de Gacheta—Cundinamarca.

Dando aplicacién al articulo 5.1.5 del Manual de Contratacién de la Direccion Ejecutiva
de Administracion Judicial, adoptado mediante resolucién 7025 del 31 de diciembre de
2019 y teniendo en cuenta que el objeto a contratar no se cataloga como un bien o servicio
de caracteristicas técnicas uniformes y no se encuentra incluido en Acuerdos Marco de
Precios, el presente proceso se debera adelantar por la modalidad de seleccion de
abreviada de menor cuantia teniendo en cuenta el valor estimado del presupuesto oficial.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

2.1. TIPO DE CONTRATO

De conformidad con las caracteristicas del contrato a celebrar y de las prestaciones a
gjecutar, se trata de un contrato de obra pulblica, el cual se encuentra definido en el
numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago. (...)"
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2.2. OBJETO

El objeto de la presente contrataciéon consiste en contratar en nombre de la Nacién ~
Consejo Superior de la Judicatura Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y
ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE
GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS”.

2.3. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Segmento Familia | Clase Producto Descripcion del producto
72 10 15 00 Servicios de apoyo en la construccion
72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios
79 10 29 00 Servicios de ma_ntenimlgnto y reparacion de
instalaciones
72 10 33 00 Servicios de mgntenlmlento y reparacion de
infraestructura
72 15 32 00 Servicios de reggbrlmlento, .|mpermeab|I|zaC|on
- proteccion contra clima y fuego
79 15 40 10 Servicios de instalacién, mantenimiento y

reparaciones de ascensores

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: Las especificaciones técnicas
minimas que deberan tener en cuenta los interesados en participar del presente proceso,
se encuentran especificamente en los cuadros de cantidades de obra que a continuacién
se-exponen:

2.4.1. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA CIVIL Y ELECTRICA:

b UNIDAD DE
: ‘ ANT
M DESCRIPCION DEL ITEM TR (0
OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 49
1.2 | CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FIBRA CON PARALES Y SENALIZACION ML 32
DESMONTE DE PIEDRA DE ORNATO INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO
1.3 M2 7
SEGURO B
© 14 |DESMONTE DE REDES SANITARIAS CON REUBICACION HACIA CAJAS ML e
) ALEDANAS
DESMONTE DE REDES HIDRAULICAS CON DESVIACION HACIA PATIO
1.5 ML 56
INTERIOR
16 | DEMOLICION DE PLACA REFORZADA E=10 CM. INC. RETIRO DE PALACIO A M2 12
) SITIO SEGURO
1.7 | DEMOLICION DE JARDINERAS INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO GL 1
1g | DEMOLICION MURO EN LADRILLO PISO 1 A 4, INCLUYE DISPOSICION FINAL - -
) DE ESCOMBROS !
1g | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE DISPOSICION e 54
: TEMPORAL Y FINAL DEL MATERIAL.
110 | BASE COMPACTADA SEGUN DISENO EN MATERIAL APTO PARA RESISTIR M3 )8
S PESO Y HUMEDAD DEL SECTOR. ’
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117 | SUBBASE SEGUN DISENO EN MATERIAL APTO PARA SOPORTAR TRANSICION i ) g
: ENTRE MATERIALES. ’
1.12 | FOSO SEGUN DISENO EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 2,2

113 |ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISENO. INCLUYE PUENTES, PLATINAS DE ve 5.500.00
' EXTENS!ON, GUIAS INTERIORES, VIGA DE ISAJE, PLATINAS, ENTRE OTROS. ==
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO {NOXIDABLE 304, 1,2 MM
1.14 | SEGUN CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE UND 4
2,2 M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO BOTONERAS
115 |SISTEMA PANORAMICO DE VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 10 " 65.44
: MM INCLUYE APLIQUES Y SOPORTES EN ACERO REFORZADO. ’
e SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA REFORZADA EN PUNTOS DE UND 13
’ CONEXION SEGUN DISENO
117 | DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC RETUIRIO Y 5 16
‘ DISPOSICION A SITIO SUGERIDO POR LA RAMA JUDICIAL
CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA SEGUN
1.18 - M2 19
DISENO
119 |PATOLOGIAASITIOS REFERENCIADOS CON EL USO DE FERROSCAN Y OTROS 6L )
) EQUIPOS DE PRESICION
120 |ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y SOPORTE M2 16
' SECUNDARIO DE CUBIERTA
121 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGUN WD 1
. ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS
19 |INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A CAPACIDAD DE UN 1
‘ RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS.
193 |ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG AL TABLERO ML -
‘ ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T)
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A
1.24 |INSTALADO EN CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE TABLERO PARA PARA UN 1
ALOJAMIENTO DE BREAKER
125 |SUMINISTRO DE INSTALACIONES TUBERIA EMT SOBREPUESTA DE 1 1/4" ML 21
: CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE.
126 | INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A CAPACIDAD DE UN 1
: RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS.
197 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD AL TABLERC - -
) ASCENSOR EN{ 3NO10+NO10+1N12T)
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR
108 |DE 12 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE 10 KA Y 3 N 1
: INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES INSTALADO EN EL CUARTO DE
ASCENSOR.
199 | SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 " SOBREPUESTA CON ML o7
‘ ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE.
130 | SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y UR %
| TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO PARA FOSO DEL
1.31 | ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, UN 4
ACCESORIOS Y TOMA.
13, | LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO ASCENSOR N 4
| INCLUYE CLAVIJA Y EXTENSION 1 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12
133 |PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA D .
: ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15
1.34 | PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5
1.35 | PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5
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136 | REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO AEREO DE M3 =
: EXTENSION DE ASCENSOR. TUBO 1 1/2" X 1 1/2" ’
1.37 | REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA LATERALES ASCENSOR TUBO 2" X 2" M2 18,5
133 | ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES - 271

' SEGUN DISENO.
2 OBRA CIVIL MANTENIMIENTO PALACIO DE JUSTICIA
2.1 | PRELIMINARES BANOS 1 PISO Y 2 PISO
2.1.1 | DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL M2 65,5
DEMOLICION PISO AREA BARNOS (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION
2.1.2 M2 18
FINAL)
513 | DESMONTE DIVISIONES DE BANO (INCLUYE PUERTAS METALICAS Y UN 5
= | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)
2.1.4 | DESMONTE LUMINARIAS UN 6
515 |DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS UN 1
"= | Y ORINAL TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)
2.1.7 | DESMONTE CIELO RASO 4 PISO M2 400
3 CUBIERTA
MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA EXCREMENTO
3.1 | PALOMAS Y MURCIELAGOS Y ARREGLO, LIJADA Y PINTURA ESTRUCTURA M2 340
EXISTENTE
3.2 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ML 35
3.3 | LIMPIEZA Y DESINFECCION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS UN 8
4 UNIDADES SANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO
4.1 |60*30 (INCLUYE Sl APLICA EL PICADO DE MURO O PREPARACION DE M2 70
SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ENCHAPE)
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60
4.2 | ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU M2 25
INSTALACION)
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON BASE EN
43 | CONCRETO CON APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y M2 2,16
SALPICADERO NECESARIOS)
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 25
‘ INCLUYE PUERTA
45 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL ~CON UN 6
‘ FLUXOMETRO
a6 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE UN 6
' GRIFERIA INSTITUCIONAL
47 | SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS e !
‘ ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
48 |SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE SENSOR UN 3
) INCLUYE PUNTO ELECTRICO
49 |SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL BLANCO PARA UN )
: PAPEL HIGUIENICO
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UN 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y DILATADOS DE 1.10 X
411 UN 3
1,0 MT
a1y |SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BANO DISCAPACITADOS EN 1 1
’ ACERO INOXIDABLE (BARRA FIJA, BARRA ABATIBLE A PARED )
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3
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414 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEO UN 3

4,15 | SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN METALICO ML 180

5 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MARCO DE VENTANAS INCLUYE LIJADO PARA

>1 QUITAR RASTROS DE CORROSION, APLICACION DE CORROSIVO Y ESMALTE

UN 50

5.2 MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA UN 8

6 PROTECCION SOLAR

SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL SOLAR,SUPER GUARD
(IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS RAYOS INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR),
SPUTTER PELICULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL,
6.1 BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV (ULTRAVIOLETA) M2 120
CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION
DEL VIDRIO.

7 ILUMINACION

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90

8 CIELO RASO

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400
9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3
10 ASEO Y VARIOS

ASEO PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL M2 300

2.4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

Suministro e instalacion de un ascensor con las siguientes

caracteristicas:

Serie: Con sala de maquinas

Uso: Pasajero

Capacidad: 8 personas 560 kg

Apertura: Central

Velocidad: |10 m/seg-60 mmn |

Namero de paradas: 4

2 Ndamero de entrédgé: 4 frontal oy _ 1 Und 1

Operacion: Colectiva en ambos sentidos

Recorrido 12 m. -
 Control: Voltaje variable y frecuencia variable

Sistema de nivelacién: ;%?\E;o';acﬁgn gs:onqwéitcicr:c;procesador y

Q:t‘:-::a): altura uatil de 800 x 2100 mm

Medida interior de 1400 mm ancho 1250 mm fondo 2200

cabina: - mm alto o
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Techo: Acero inoxidable
. P
Panoramico: Pasamanos tubular en acero
inoxidable
Panel frontal: Acero inoxidable
: Bisel en acero inoxidable y vidrio
Puerta cabina:
ertas de templado

Vidrio en cristal de 6mm y marco en

ansies laterales acero inoxidable cepillado

Zécalq: Acero inoxidable
Piso: Vinilo + alfombra antiflama
Espejo retrovisor: NTC 4349

Acero inoxidable ajustado a vacio

Peldafio de ingreso: estructural Min 50 mm.

Panel de operacion: Lateral tactil colores
Sistema de alarmas

Luz de emergencia cabina

Paso por alto by-pass

Apagado automatico de ventilador
Apagado automatico de luz
Escotilla en cabina

Cancelacién por falsa alarma

Anulacién de operacion pueﬁas
Banda de seguridad
infrarrojos

Sistema de retorno de emergencia
para incendio

Otros Dispositivos:

Sistema de retorno de emergencia
para nivelaciéon con baterias

Anuncio de llegada

Anuncio de voz cabina

Botén de cabina con sonido
Ventilador autotransformador
Renivelacion

Sistema Braille
Respuesta sonora a llamada de Hall |
Sensor de sobrepeso

Nota:
1. La marca del ascensor instalado debe contar con representacion de exclusividad en
Colombia para los mantenimientos periddicos preventivos y correctivos.

DOCUMENTOS ADICIONALES: Esta Direccion Seccional de Administracién Judicial
publicara junto con el presente estudio los siguientes documentos fruto de los estudios y
diserios requeridos (arquitectonicos, estructurales, eléctricos) para definir los equipos y
para definir las obras civiles y eléctricas para la construccion de los pozos y la instalacién
y puesta en marcha de los ascensores en las sedes judiciales de Paloquemao, en la
ciudad de Bogota y en el municipio de Gacheta, Cundinamarca, sedes judiciales propias
de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Amazonas, Bogoté y
Cundinamarca, asi:
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- Estudios de suelos de sitio con recomendaciones.

- Levantamiento arquitectonico general con cortes, vistas, detalles y renders

- Ingenieria del edificio

- Disefio de la estructura metalica para la caja del ascensor con sus respectivos
detalles.

- Estudio patologico del foso del ascensor

- Disefio eléctrico para el ascensor

- Disefio mecanico y recomendacion de equipo a utilizar

- Recomendaciones generales.

- Informe preliminar del consultor

2.5. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién serd de ocho (8) meses,
contabilizados desde la suscripcién del acta de inicio.

2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El contrato se ejecutara en el Palacio
de Justicia de Gacheta ubicado en la calle 4 Nro. 3-21 de Gacheta — Cundinamarca.

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial es de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

($640.000.000) INCLUIDO IVA SOBRE EL AlU Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA
LUGAR CON OCASION DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO asi:

Nro. Fecha de Unidad
CDP expedicién ejecutora Valor Rubro
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02  Adquisicién
de Bienes y Servicios - despachos judiciales
1324 02/02/2024 27-01-02-033 $640.000.000 | adecuados y dotados - mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura fisica de la rama

judicial a nivel nacional

2.8. FORMA DE PAGO
2.8.1. FORMA DE PAGO OBRA CIVIL:

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas,
cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de
reajuste, sujeto a la programacién anual del PAC, siguientes a la presentacion de los
documentos que se relacionan a continuacion:

a) Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,
seran cancelados al contratista mediante el pago de actas parciales de acuerdo al
porcentaje de avance de obra fisica ejecutada del contrato de obra publica.

Dichos pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
presentacion de los documentos que se relacionan a continuacion:

+ Memorias de calculo de cantidades.

+ Balance de la ejecucion de actividades.

» Copia de bitacora del periodo a cancelar

« Certificacion de actas de obra, expedida por el contratista, revisado y aprobado por
el interventor y avalado por el supervisor.

» La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
(responsable o no responsable de IVA), la cual debe cumplir con los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

« Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
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corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de némina
y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a
ello haya lugar.

b) Un ultimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante a la liquidacion
del contrato, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

» Certificacién de cumplimiento de la obra expedido por el interventor del contrato,
avalado por el supervisor del contrato de interventoria.

+ Lafactura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
el contratista (responsable o no responsable de IVA) la cual debe cumplir con los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario
+ Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de némina
y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a
ello haya lugar.

+ Suscripcién del acta de recibo final y recibo a satisfacciéon del contrato por el
supervisor del mismo.

+ Suscripcion del acta de entrega de Obra, donde se certifique que ésta es recibida
por la Direcciéon Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas

* Proyeccion, revisiébn y aceptacién por parte de la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, del acta de liquidacion del
contrato de obra.

El interventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento
de las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervisién aprobando el

pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de acuerdo a la obra
recibida y aprobada por la interventoria, lo que supone la entrega real y efectiva de las
obras contratadas y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor
del contrato, debiendo ademas ir acompanadas por los siguientes documentos:

Para el pago el contratista presentara al interventor del contrato, los informes donde se
relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de ejecucion de la obra,
de conformidad con la programacién de obra y con las especificaciones técnicas
establecidas, acompafiado de los soportes y evidencias (actas de comité de obra, actas
de reunion, registro fotografico, etc.) y de las planillas y recibos de pago por concepto de
aportes al Sistema General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya
lugar.

El interventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervision aprobando el

pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de acuerdo a la obra
recibida y aprobada por la interventoria, lo que supone la entrega real y efectiva de las
obras contratadas, asi como el funcionamiento del ascensor y del cumplimiento de las
obligaciones generales y especificas.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor
del contrato, debiendo ademas ir acompanadas por los siguientes documentos:
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* Los planos record

* Manuales de mantenimiento

= Garantia del ascensor y fichas técnicas y manuales del mismo.

* Para el pago de la Gltima acta, se debera presentar el acta de recibo a satisfaccion
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

El interventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervisién aprobando el

pago.

NOTA 1: El contratista debera acreditar ante, la Direccidon Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas, si es o no “Gran Contribuyente”, “Autor retenedor”
y la actividad econémica que desarrolla.

NOTA 2. La Direccién Seccional de Administracién Judicial Cundinamarca - Amazonas,
efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes
previstos estaran sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad aprobado por
la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

NOTA 3: Para el pago el contratista presentara al interventor del contrato, los informes
donde se relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de ejecucion de
la obra, de conformidad con la programacion de obra y con las especificaciones técnicas
establecidas, acompafiado de los soportes y evidencias (actas de comité de obra, actas
de reunién, registro fotografico, etc.) y de las planillas y recibos de pago por concepto de
aportes al Sistema General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya
lugar.

2.9. VIGILANCIAY CONTROL

Para la vigilancia y control, la Direccién Seccional adelantara proceso de seleccion para
contratar la interventoria del contrato de obra publica objeto del presente proceso de
seleccion.

Lo anterior por cuanto a pesar de tratarse de un proceso de seleccién abreviada de menor
cuantia, en el que no es obligatoria la contratacion de interventoria en los términos del
inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1.993%, por requerir conocimientos
especializados para ejercer las labores de vigilancia y control, aunado al hecho que en la
planta de personal de la Direcciéon Seccional no se cuenta con personal idoneo en la
materia, se considera necesario contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable y juridico.

2.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

El CONTRATISTA se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura —
Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, a cumplir
con las siguientes obligaciones:

2.10.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

3 “(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos,
la interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto,”
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1. Presentar un cronograma de actividades, a la suscripcién del acta de inicio que permita
establecer y cuantificar los tiempos de ejecucion del contrato, asi como el personal que
se requiere emplear, para aprobacién por parte de la interventoria del contrato. Este
cronograma debera ser actualizado cada vez que se presenten modificaciones al contrato
que impliquen modificaciones al cronograma inicial.

2. Ejecutar las obras de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

3. Tramitar y obtener los permisos o licencias de construccion requeridas para la
ejecucion del contrato, en caso de requerirse.

4, Realizar la ejecucion de la obra dentro del plazo de ejecucion pactado.

5. Tener disponibilidad del equipo y los materiales necesarios de primera calidad para la
realizacion de todas las actividades que hacen parte del objeto de este contrato.

6. Realizar las obras e instalaciones en los sitios sefialados segun los planos de detalle
entregados por el Consultor y aprobados por el interventor, sin importar la marca de los
equipos que ofrezca en la propuesta y de acuerdo con las cantidades y valores unitario
descritos en a la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

7. Dar estricto cumplimiento a la NTC 4349 “Reglas de seguridad para la construccién e
instalacién de ascensores. Aplicaciones particulares para ascensores de pasajeros y de
pasajeros y cargas. Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.”

8. Someter a concepto previo del consultor e interventor, cualquier modificacion o cambio
que estos consideren necesarios hacer a los planos o especificaciones originales, antes
de iniciar cualquier trabajo, si a ellos hubiere lugar.

9. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales y equipos de primera calidad,
necesarios para la ejecuciéon de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los
mismos; para tal efecto, el CONTRATISTA se compromete a disponer todos los equipos,
maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucioén del contrato.

10. Mantener la obra libre de toda acumulacién de desperdicios y escombros,
entregando a su terminacién completamente limpia y aseada.

11. Llevar un registro fotografico del desarrollo del contrato, que debera ser entregado
al INTERVENTOR del contrato.

12. Elascensory sus instalaciones eléctricas deberan tener una garantia minima de dos
(2) afos, la cual cubrira defectos de fabrica, montaje o mala calidad de los mismos; en
consecuencia, se comprometera a reemplazar por su cuenta, cualquier pieza o parte del
equipo o instalacion que sea requerido. Asi mismo, durante estos dos afios se debe incluir
el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Los dos (2) afios antes referidos se
contaran a partir de la fecha del acta de entrega definitivas de las obras y del ascensor.
13. El contratista debe garantizar mantener vigente la representacion de exclusividad
para los mantenimientos como minimo durante el plazo de la garantia del ascensor.

14. El contratista debe suministrar copia de la llave maestra para apertura del ascensor.
15. Cumplir con el régimen de proteccion social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de trabajos
a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

16. Hacer los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como a las cajas de compensacion familiar, SENA,
I.C.B.F, conforme a los porcentajes exigidos por la ley.

17. Utilizar todos los implementos de seguridad y elementos de proteccion personal que
se requieran para ejecutar el objeto del contrato en concordancia con la normativa legal
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Para iniciar la ejecucién del contrato es necesario que todo el personal reciba la
induccidn prevista para los contratistas, por parte de la tecndloga de Positiva ARL.

19. El contratista asumira toda la responsabilidad y los riesgos del personal que
ejecutard el objeto contractual, por lo tanto, las normas laborales y los derechos y
prerrogativas que contempla el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas de
caracter reglamentario, asi como las que regulen la actividad del contratista, deberan ser
cumplidas por éstos.
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20. Se debe realizar una debida separacion en la fuente de los residuos sdlidos
generados en el proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables,
RESPEL o RAEE.
21. En las actividades de desmonte y demolicién de estructuras, hacer este proceso de
manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD (Residuos de construccion y
demolicién) en el proyecto mismo o por terceros.
22. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas
emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de
programacion de trabajos nocturnos.
23. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracion e
Implementacién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la
Unidad de Infraestructura Fisica — UIF.
24. Tener en todo momento, personal disponible, para suplir las faltas que se susciten,
en caso de presentarse alguna anomalia, incapacidad o bajo rendimiento del personal
contratado; la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, se reserva el derecho de exigirle al contratista, el reemplazo del personal que
considere necesario a su juicio.
25. Ejercer un estricto control al personal que ejecutara el objeto del contrato. El
contratista debera verificar los antecedentes judiciales del personal que emplearéa para la
ejecucion de la obra y respondera a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, por cualquier pérdida o deterioro de los bienes que se
encuentren al interior de las oficinas o despachos judiciales.
26. El contratista, asi como el personal que emplee para la prestacion del servicio no
tendran ningun vinculo laboral con el Consejo Superior de la Judicatura, Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas.
27. Elpersonal que se utilice para la ejecucion de la obra y la instalacién del equipo que
implique realizar trabajo en alturas, requerira contar con certificacién vigente que lo
habilite para este tipo de trabajos, expedido por una entidad avalada para el efecto.
28. El contratista debera tener en cuenta que la Administracion del SIIF Nacién determing,
de conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021
todos los proveedores obligados a facturar electronicamente deberan registrar el siguiente
correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor Unico de las
facturas emitidas a nombre de éstas con el fin de que las envien automaticamente, junto
con El contenedor electronico -Documento zip (PDF, XML)para efectuar la
correspondiente validacion ante la DIAN. Las facturas deben presentarse por subunidad
ejecutora asi:

Subunidad ejecutora 27-01-02-033

Subunidad ejecutora 27-01-08-033

Subunidad ejecutora 27-01-09-033

29. Capacitacion a la entidad en cuanto al funcionamiento del ascensor y actuaciones
en caso de presentarse emergencias.

30. El contratista debe suministrar al Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas copia de la llave maestra para el ascensor

2.10.2. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el régimen de proteccién social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de trabajos
a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

2. Hacer los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como a las cajas de compensacion familiar, SENA,
I.C.B.F, conforme a los porcentajes exigidos por la ley.
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3. Atender las recomendaciones que sobre la ejecucién del objeto del contrato
efectle el Consejo Superior de la Judicatura y la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas a través de la interventoria.

4. Presentar oportunamente dentro de los plazos convenidos, los informes de avance
en cumplimiento del objeto contractual.
5. Presentar a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -

Amazonas a traves del interventor del contrato, informes eventuales dentro de un término
no mayor de un dia a partir del conocimiento de un evento que por sus caracteristicas
afecte en forma importante la ejecucién del contrato, haciendo un analisis detallado y
completo de los hechos, indicando las causas y efectos, presentando las
recomendaciones sobre soluciones definitivas.

6. El contratista sera responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la ejecucion del contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la Rama Judicial -Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca — Amazonas o a terceros.

7. En el caso en que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule
reclamo contra la Rama Judicial -Direcciéon Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca — Amazonas, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad
del contratista, ésta se lo comunicard, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, para
que él por su cuenta, adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley
para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del
conflicto.

8. Realizar las sefalizaciones legales y protecciones para la ejecucion contractual
por su cuenta.

9. Contar con todo el equipo y personal ofrecido dentro de la propuesta y mantenerlo
disponible durante el desarrollo del contrato.

10. Prestar la correspondiente garantia, tanto en los trabajos realizados, como en los
equipos e insumos suministrados en la ejecucion del contrato.

11.  El contratista deberd dar cumplimiento integro y estricto al Plan de Gestion
Ambiental de la Rama Judicial, asi como la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES
PARA ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL, conforme el documento
que se anexa a los estudios previos y que hara parte integral del contrato suscrito.

12. Suscribir el acta de liquidacién del contrato, dentro de los términos establecidos
por la normatividad vigente.

2.11. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no soélo a lo pactado expresamente en
el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la
ley, la costumbre o la equidad natural.

2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando una situacién asi se presente
el CONTRATISTA debera informar inmediatamente su ocurrencia a la ENTIDAD y a las
demas autoridades competentes.

3. Utilizar productos de excelente calidad, para la buena ejecucién del contrato, segun el
articulo 4° numeral 5° de la ley 80 de 1993.

4. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, para ello debera tomar las medidas
gue sean necesarias y asumir los costos que se generen para que la obra se pueda llevar
a cabo, y recibir en su integridad a satisfacciéon dentro del plazo de ejecucion del contrato.
5. El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, cumpliendo todo lo que incluya su descripcién, atendiendo
las observaciones realizas por el supervisor en cuanto a calidad de los materiales y
resultado final de las obras, las cuales deben ser subsanadas y ajustadas a los
requerimientos efectuados por la entidad durante el plazo de ejecucion del contrato.
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6. El contratista es responsable de estudiar y conocer antes de la presentacién de su
oferta la descripcion de la necesidad de la entidad, especificaciones técnicas y costos que
se generaran en la ejecucion del contrato, entre ellas las ocasionadas por las condiciones
del transporte de los materiales al lugar de ejecucion del contrato, condiciones climaticas,
costos, caracteristicas de la regién para conseguir personal idéneo y con experiencia en
la ejecucion de este tipo de contratos, aspectos que seran asumidos por el contratista y
no se consideraran como justa causa para incumplir el cronograma de obra y plazo de
ejecucioén del contrato.

7. El contratista debera conocer y ejecutar toda la obra cumpliendo la normatividad
aplicable a este sector de la construccion.

8. El Contratista se compromete a conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste
durante la ejecucién del contrato.

9. El contratista debera ejecutar todos los ajustes, cantidades de obra, arreglos y
modificaciones que se requieran para que la obra sea funcional, cumpla con las normas
establecidas por las autoridades nacionales y locales relacionados con este sector de la
construccidn, dentro del plazo de ejecucion del contrato, lo cual no generara costos
adicionales para la entidad.

10. El contratista debera emplear e instalar materiales y equipos nuevos, de excelente
calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, los cuales deben
ser aprobados previamente a la ejecucion de la obra por parte del supervisor del contrato.

Ademas de las obligaciones generales que deba asumir el contratista y que se establecen
en el presente documento, el contratista que resulte seleccionado dentro del presente
proceso, tendra a su cargo las siguientes:

11. Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminacién de cada jornada laboral, el
contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construccion, los
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad
de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el
interventor. Asi mismo tomara las medidas que sean necesarias para disminuir al maximo
la emision de polvo y material particulado que pueda afectar a los servidores judiciales y
visitantes de la sede judicial. No habra pago separado por concepto de dichas actividades.
El contratista presentara un plan de manejo ambiental antes del inicio de la ejecucion del
contrato al supervisor.

12. Disposicion de desechos y sobrantes: El Contratista debera disponer mediante
procedimientos adecuados aprobados por la interventoria de todos los desechos,
escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la
ejecucion de las obras, en los sitios indicados por el interventor, asi mismo debera al
término de las labores sacar los escombros, y dar disposicion final de acuerdo la
reglamentacion actual. No se permitira dejar acumulados los escombros, estos deberan
salir en forma gradual cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro y
con un maximo de 2 dias de permanencia.

13. El contratista adecuara su plan de manejo ambiental al establecido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

2.12. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA:

1. Responsabilidad Ambiental: El Contratista, debera cumplir con todas las normas y
leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se
encuentren vigentes durante el término de este contrato. EIl CONTRATISTA debera en
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en
el desarrolio de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales
o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde realizara las actividades podran
disponer la suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el
CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos
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causados por el incumplimiento de éstas, motivo por el cual, asumira las consecuencias
que se deriven frente al contrato cuando la suspension de las actividades le sea
imputable.

2. El contratista debera allegar un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar
durante el desarrollo del contrato. Este plan debe contener:

= Actividades a desarrollar.

= Descripcién de las actividades.

Aspectos e impacto ambiental de las actividades.

= Mitigacion ambiental para los impactos generados: Dentro de los programas a realizar,
el contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar:

Manejo integral de residuos generados:

- Debe especificarse las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo,
condiciones de almacenamiento temporal, retiro, trasiego, transporte y disposicién
final con entes certificados.

Una vez realizada la disposicién final debe suministrar los certificados al interventor
del contrato.

- Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicion final Para
estos residuos reciclables se debera disponer de recipientes y sitios apropiados de
acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus
caracteristicas.

- Para los residuos sdélidos reutilizables, debera preverse la informaciéon necesaria
que permita que la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales deben
estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos,
escombros sin otros tipos de residuos, envases limpios.

- En caso de demolicion o reforma que implique la remociéon de materiales que
contengan asbestos deberan aplicarse todos los cuidados necesarios para evitar
la aspiracién de las particulas, tanto durante la ejecucién de las tareas como en el
retiro, trasiego y disposicién final de los residuos peligrosos que se generen.

- No se deben quemar los residuos, incluidos los de combustibles o aceites.

- Minimizar los impactos producidos por acumulacion indebida de residuos que
distorsionen los aspectos visuales, produccién de olores, fomento de alimaras
indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores judiciales.

- No se almacenaran residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que
puedan ser arrastradas por las aguas lluvias.

Programa de demolicién:

- Las tareas de demolicién no deberan provocar niveles sonoros que afecten el
ambiente en el entorno, cumpliendo con las normas correspondientes.

- Las demoliciones no deberan producir vibraciones que afecten en forma
significativa a las personas, y otras construcciones.

- En caso de demolicion o reforma que implique la remocion de materiales que
contengan asbestos deberan tener todos los cuidados necesarios para evitar la
aspiracidon de las particulas tanto durante la ejecucion de las tareas como en el
retiro, trasiego y disposicién final de los residuos peligrosos generados (chapas
de asbestos, etc.). Para ello las superficies deberan permanecer en todo momento
humedecidas.

Manejo de vertimientos:

- No se verteran aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno para su
infiltracion, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar a
los cuerpos de agua, evitando asi impactar sobre el recurso hidrico superficial y/o
subterraneo. Los requisitos deberan ser cumplidos por el contratista cuando
apliquen segun el objeto del contrato a ejecutar.
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» El Plan de Gestion Ambiental debera estar sustentado bajo la normatividad ambiental;
Decreto Unico Ambiental No. 1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o
sustituyan. Resolucién 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o aquellas normas que la
modifiquen o sustituyan.

= PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES: Los que correspondan de acuerdo con el
objeto del contrato.

» El oferente debera cumplir con los aspectos relacionados con la Resoluciéon No. 1111
del 27 de marzo de 2017, por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

2.10.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Ejecutar cumplidamente los pagos sefialados en el contrato para cubrir el valor del
mismo.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
designado para ejercer vigilancia y control.

3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y
control, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes
al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, asi como de los
aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

4. Recibir a entera satisfaccion del cumplimiento del objeto contratado, la obra Ejecutada
por el contratista.

5. Liguidar el contrato.

2.13. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST):

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y el Acuerdo
PSAA16-10560 de agosto 11 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura,
por medio del cual se adoptan las “Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Rama Judicial”, la entidad dispone que el CONTRATISTA
seleccionado debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en
ejecucion relativo al control de los riesgos profesionales, ademas, con la suscripcion del
contrato, se compromete a participar en el programa de Salud Ocupacional que esté
vigente en la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, lo gue significa recibir la induccion de parte de la tecnéloga de Positiva ARL,
previo al inicio de ejecucion del contrato; asi, como la participacién activa en todas las
actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y atencion a los
requerimientos que se hagan a través de la Coordinacién del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. De igual manera, el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos
que considere necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares
de ejecucién del contrato. Lo anterior en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de
funcionarios y empleados de la Rama judicial, contratista y usuarios de la Administracion
Judicial.

2.14. PLAN DE GESTION AMBIENTAL:

El Consejo Superior de la Judicatura, consciente del compromiso de mejora continua y
cuidado del medio ambiente, el 12 de junio de 2014 aprobé el Acuerdo No PSAA14-
10160, por el cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial, el cual se
encuentra anexo al Sistema Integrado de Gestién de Calidad y Control de Calidad
SIGCMA.

Por lo anterior, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca —
Amazonas, comprometida con el medio ambiente, cooperando con la disminucion de
impactos negativos que se puedan generar en la prestacién de los servicios misionales
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al ambiente, integra en el concepto de consumo sostenible a la adquisicién de bienes y
servicios, haciendo referencia en dicho concepto a los modos de consumo que buscan
mejorar la calidad de vida, apuntando a la reduccion en el consumo de recursos naturales
y materiales téxicos, asi como incentivando de igual manera la disminucién de desechos
y todo tipo de contaminantes por el término de la ejecucion de la obra.

En aras de dar cumplimiento al plan de gestién ambiental, adoptado por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas, adopta la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL del Sistema Integrado de
Gestién de Calidad, la cual se anexa a los presentes estudios previos y hara parte integral
del contrato por lo que sera de obligatorio cumplimiento para los contratistas.

2.15. PERMISOS

2.15.1. Ambientales.

De acuerdo con el decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.2.3.2.2. el
proyecto de la referencia no se encuentra listado dentro de los proyectos sujetos a tramitar
licencia ambiental, dado a que no requiere remocién de especies vegetales, no producen
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relacién con la prevencién, mitigacion, correccién, compensacion y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

2.15.2. Licencia de Construccion.

En consideracion al tipo de obra a ejecutar en el Palacio de Justicia de Gacheta, el
contratista debera tramitar y obtener los permisos o licencias de construccién requeridas
para la ejecucién del contrato, en caso de requerirse.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De acuerdo a la naturaleza del objeto contractual y el valor sefialado en el presupuesto
oficial, se trata de un proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de
conformidad con el literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley
1882 de 2018, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior teniendo en cuenta que conforme con el presupuesto de la Rama Judicial
para la presente vigencia presupuestal, la menor cuantia de la entidad aplica para
contratos cuyo valor no supere los 1000 SMMLV, esto es la suma de MIL
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000,00), y a su vez sea superior
al diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad, esto es a 100 SMMLYV, que
asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00),
por lo tanto teniendo en cuenta que conforme con el presupuesto oficial el valor del
contrato corresponde a SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($640.000.000) INCLUIDO IVA SOBRE EL AlU, la modalidad de contratacién
corresponde entonces a la seleccion abreviada de menor cuantia, agregando al respecto
que sobre este tipo de contratos NO existen acuerdos marcos vigentes y que el tipo de
obra a contratar no cuenta con pliegos tipo emitidos por Colombia Compra Eficiente.
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4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Direccién Seccional de Administracién judicial
Cundinamarca - Amazonas

Para determinar el presupuesto oficial que configura el valor estimado del contrato, se
realizd actualizacion a la propuesta presentada por la empresa GRUPO DE
ASCENSORES MILENIUM, GRAM SAS durante la vigencia 2023 en proceso de
contratacién llevado a cabo por esta entidad.

Para obtener el valor actualizado de estas cotizaciones se hizo uso del siguiente

procedimiento:

Para la vigencia 2024 se procedi6 a realizar el respectivo ajuste del IPC general

de la vigencia 2023 el cual corresponde al 9,28% como se detalla a continuacion:

ASCENSOR GACHETA, CUNDINAMARCA ACTUALIZACION DE PRECIOS OFERTA 2023

OFERTA 2023

ACTUALIZACION 2024

E

DESCRIPCION DEL ITEM

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

IPC 2023 -
9,28%

IPC +
VALOR
UNITARIO
2023

TOTAL

OBRA CIVIL Y ELECTRICA

1

LOCALIZACION Y REPLANTEO

M2

49,00

$5.700

$279.300

$529

$6.229

$305.219

2

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD
EN FIBRA CON PARALES Y
SENALIZACION

ML

32,00

$28.000

$896.000

$2.598

$30.598

$979.149

DESMONTE DE PIEDRA DE
ORNATO INC. RETIRO DE
PALACIO A SITIO SEGURO

M2

7,00

$30.000

$210.000

$2.784

$32.784

$229.488

DESMONTE DE REDES
SANITARIAS CON REL_JBICACION
HACIA CAJAS ALEDANAS

ML

65,00

$28.000

$1.820.000

$2.598

$30.598

$1.988.896

DESMONTE DE REDES
HIDRAULICAS CON DESVIACION
HACIA PATIO INTERIOR

ML

56,00

$22.000

$1.232.000

$2.042

$24.042

$1.346.330

DEMOLICION DE PLACA
REFORZADA E=10 CM. INC.
RETIRO DE PALACIO A SITIO
SEGURO

M2

12,00

$60.000

$720.000

$5.568

$65.5608

$786.816

DEMOLICION DE JARDINERAS
INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO
SEGURQ

GL

1,00

$179.000

$179.000

$16.611

$195.611

$195.611

DEMOLICION MURO EN
LADRILLO PISO 1 A 4, INCLUYE
DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS

M2

4,20

$40.000

$168.000

$3.712

$43.712

$183.590

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN INCLUYE
DISPOSICION TEMPORAL Y
FINAL DEL MATERIAL.

M3

24,00

$59.000

$1.416.000

$5.475

$64.475

$1.547.405

10

BASE COMPACTADA SEGUN
DISENO EN MATERIAL APTO
PARA RESISTIR PESO Y
HUMEDAD DEL SECTOR.

M3

2,80

$159.000

$445.200

$14.755

$173.755

$486.515

11

SUBBASE SEGUN DISENC EN
MATERIAL APTO PARA
SOPORTAR TRANSICION ENTRE
MATERIALES.

M3

2,80

$120.000

$336.000

$11.136

$131.136

$367.181

12

FOSO SEGUN DISENO EN
CONCRETO DE 3000 PSI

M3

2,20

$1.050.000

$2.310.000

$97.440

$1.147.440

$2.524.368

13

ESTRUCTURA METALICA SEGUN
DISENO. INCLUYE PUENTES,
PLATINAS DE EXTENSION, GUIAS
INTERIORES, VIGA DE ISAJE,
PLATINAS, ENTRE OTROS.

KG

2.500,00

$23.500

$58.750.000

$2.181

$25.681

$64.202.000

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARCOS EN ACERO INOXIDABLE
304, 1,2 MM SEGUN CONTORNO
DE ESTRUCTURA METALICA'Y
PUERTA DE ASCENSORDE 2,2 M
DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO.
INC. ORIFICIO BOTONERAS

UND

4,00

$830.000

$3.320.000

$77.024

$907.024

$3.628.096

15

SISTEMA PANORAMICO DE
VIDRIO DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE DE 10 MM

M2

65,44

$330.000

$21.595.200

$30.624

$360.624

$23.599.235
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ASCENSOR GACHETA, CUNDINAMARCA ACTUALIZACION DE PRECIOS OFERTA 2023

OFERTA 2023 ACTUALIZACION 2024

IPC +
VALOR VALOR IPC 2023 - VALOR
UNITARIO PARCIAL 9,28% UNITARIO

2023

UNIDAD
DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT
MEDIDA

TOTAL

ITEM

INCLUYE APLIQUES Y
SOPORTES EN ACERO
REFORZADO.

SISTEMA DE ANCLAJE A
ESTRUCTURA REFORZADA EN
PUNTOS DE CONEXION SEGUN
DISENO

16 UND 12,00 $80.000 $960.000 $7.424 $87.424 $1.049.088

DESMONTE DE CUBIERTA EN
POLICARBONATO. INC RETUIRIO
17 | Y DISPOSICION A SITIO M2 16,00 $60.000 $960.000 $5.568 $65.568 $1.049.088
SUGERIDO POR LA RAMA
JUDICIAL

CUBIERTA EN POLICARBONATO.
18 | INC ESTRUCTURA METALICA M2 19,00 $500.000 $9.500.000 $46.400 $546.400 $10.381.600
SEGUN DISENO

PATOLOGIA A SITIOS
REFERENCIADOS CON EL USO
DE FERROSCAN Y OTROS
EQUIPOS DE PRESICION

19 GL 1,00 $7.400.000 $7.400.000 $686.720 $8.086.720 $8.086.720

ESTRUCTURA METALICA DE
REALCE CUARTO DE MAQUINAS
Y SOPORTE SECUNDARIO DE
CUBIERTA

INTERRUPTOR TRIFASICO
(BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A
21 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA UN 1,00 $210.000 $210.000 $19.488 $229.488 $229.488
INCLUYE INSTALACION EN TGD Y
ACCESORIOS.

20 M2 16,00 $240.000 $3.840.000 $22.272 $262.272 $4.196.352

ACOMETIDA DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION TDG
AL TABLERO ASCENSOR EN
(3NO8+NO8+1N10T)

22 ML 23,00 $38.000 $874.000 $3.526 $41.526 $955.107

INTERRUPTOR TRIFASICO
(BREAKER) DE CAJA MOLDEADA
DE 3X40A INSTALADO EN
CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE
TABLERO PARA PARA
ALOJAMIENTO DE BREAKER

23 UN 1,00 $290.000 $290.000 $26.912 $316.912 $316.912

SUMINISTRO DE INSTALACIONES
TUBERIA EMT SOBREPUESTA DE
1 1/4" CON ACCESORIOS Y
SISTEMA DE ANCLAJE.

INTERRUPTOR TRIFASICO
(BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A
25 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA UN 1,00 $200.000 $200.000 $18.560 $218.560 $218.560
INCLUYE INSTALACION EN TGD Y
ACCESORIOS.

ACOMETIDA DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION TGD
AL TABLERO ASCENSOR EN(
3NO10+NO10+1N12T)

TABLERO TRIFASICO CON
PUERTA CERRADA Y ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 12
CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR
DE 30 ATIPORIEL DE 10 KA Y 3
INTERRUPTORES DE 1X20A
ENCHUFABLES INSTALADO EN
EL CUARTO DE ASCENSOR.

24 ML 21,00 $38.000 $798.000 $3.526 $41.526 $872.054

26 ML 23,00 $20.000 $460.000 $1.856 $21.856 $502.688

27 UN 1,00 $550.000 $550.000 $51.040 $601.040 $601.040

SUMINISTRO E INSTALACIONES
TUBERIAEMTDE 1"

28 | SOBREPUESTA CON ML 21,00 $33.000 $693.000 $3.062 $36.062 $757.310
ACCESORIOS Y SISTEMA DE
ANCLAJE.

SALIDA DE ILUMINACION PARA
FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE
NO 12 Y TUBO EMT
SOBREPUESTO INCLUYE
SOPORTES, ACCESORIOS Y
TOMA.

29 UN 4,00 $200.000 $800.000 $18.560 $218.560 $874.240
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Direccién Seccional de Administracién Judicial

ASCENSOR GACHETA, CUNDINAMARCA ACTUALIZACION DE PRECIOS OFERTA 2023

OFERTA 2023

ACTUALIZACION 2024

ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

IPC 2023 -
9,28%

IPC +
VALOR
UNITARIO
2023

TOTAL

30

31

SALIDA DE TOMA MONOFASICA
DE MANTENIMIENTO PARA FOSO
DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12
Y TUBO EMT SOBREPUESTO
INCLUYE SOPORTES,
ACCESORIOS Y TOMA.

UN

4,00

$200.000

$800.000

$18.560

$218.560

$874.240

LUMINARIA LED CUADRADA
TIPO EXTERIOR PARA FOSO
ASCENSOR INCLUYE CLAVIJAY
EXTENSION 1 METRO DE CABLE
ENCAUCHETADO 3X12

UN

4,00

$150.000

$600.000

$13.920

$163.920

$655.680

32

PLACA CONCRETO 3000 PSI
EXTERIOR ASCENSOR. INC.
MALLA ELECTROSOLDADA 5.0
MM 15X15

M2

5,00

$80.000

$400.000

$7.424

$87.424

$437.120

33

34

PISO PORCELANATO EXTERIOR
ASCENSOR

M2

5,00

$90.000

$450.000

$8.3562

$98.352

PISO PORCELANATO INTERIOR
ASCENSOR

35

36

REJILLA ALUMINIO TIPO
PERSIANA BATIENTE
CERRAMIENTO AEREO DE
EXTENSION DE ASCENSOR.
TUBO 1 1/2" X1 1/2"

M2

5,00

$90.000

$450.000

$8.352

$98.352

$491.760

$491.760

M2

7,10

$250.000

$1.775.000

$23.200

$273.200

$1.939.720

REJILLA ALUMINIO TIPO
PERSIANA FIJA LATERALES
ASCENSOR TUBO 2" X 2"

M2

18,50

$250.000

$4.625.000

$23.200

$273.200

$5.054.200

37

ACERO DE REFUERZO PARA
TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES SEGUN
DISENO.

KG

271,00

$9.000

$2.439.000

$835

$9.835

$2.665.339

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ASCENSOR PANORAMICO
SEGUN ESPECIFICACIONES DEL
ESTUDIO PREVIO PARA 8

UND

PERSONAS

1,00

$135.400.000

$135.400.000

$12.565.120

$147.965.120

$147.965.120

Asi las cosas, se procedidé a adicionar al presupuesto las obras complementarias que
requiere el Palacio de justicia de Gacheta ~ Cundinamarca obteniendo el presupuesto

general de la siguiente manera:

dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

PRESUPUESTO DE OBRA ASCENSOR, ARREGLOS LOCATIVOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR GACHETA,
CUNDINAMARCA ]
UNIDAD
E DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT U‘I:IATLA?RF:O VALOR PARCIAL
= MEDIDA
OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 49 $6.229 $305.219
CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FIBRA CON PARALES Y
: ) . . 79.149
12 | RALIZACION | ML 32 $30.598 $979
DESMONTE DE PIEDRA DE ORNATO INC. RETIRO DE
: 784 229.48
13 | pALACIO A SITIO SEGURO M2 L 2 3288 > 8
DESMONTE DE REDES SANITARIAS CON REUBICACION
: . 1.988.896
14 | HACIA CAJAS ALEDARAS ML &5 3 30.598 ?
DESMONTE DE REDES HIDRAULICAS CON DESVIACION
: 24.042 1.346.330
1> | HACIA PATIO INTERIOR ih - 3 i
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Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracién Judicial

PRESUPUESTO DE OBRA ASCENSOR, ARREGLOS LOCATIVOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR GACHETA,
CUNDINAMARCA

: UNIDAD
E DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT u;?;fn':o VALOR PARCIAL
T MEDIDA

DEMOLICION DE PLACA REFORZADA E=10 CM.

= RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO M2 12 »'65.568 SHUSSEID
DEMOLICION DE JARDINERAS INC. RETIRO DE PALACIO A

1.7 SO ECURD GL 1 $195.611 $195.611
DEMOLICION MURO EN LADRILLO PISO 1 A 4, INCLUYE

18 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS M2 4,2 343712 gRE3590
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE

= DISPOSICION TEMPORAL Y FINAL DEL MATERIAL. . 24 3 64.475 R
BASE COMPACTADA SEGUN DISENO EN MATERIAL APTO

19 PARA RESISTIR PESO Y HUMEDAD DEL SECTOR. M3 28 »173.755 3 486.515
SUBBASE SEGUN DISENO EN MATERIAL APTO PARA

e SOPORTAR TRANSICION ENTRE MATERIALES. M3 28 3131.136 5 367.181

1.12 | FOSO SEGUN DISENO EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 2,2 $1.147.440 $2.524.368
ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISENO. INCLUYE 2.500.0

1.13 | PUENTES, PLATINAS DE EXTENSION, GUIAS INTERIORES, KG ' o ! $25.681 $ 64.202.000
VIGA DE ISAJE, PLATINAS, ENTRE OTROS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO
INOXIDABLE 304, 1,2 MM SEGUN CONTORNO DE

1.14 | ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSORDE 2,2M | UND 4 $907.024 $3.628.096
DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO
BOTONERAS
SISTEMA PANORAMICO DE VIDRIO DE SEGURIDAD

1.15 | TRANSPARENTE DE 10 MM INCLUYE APLIQUES Y M2 65,44 $360.624 $23.599.235
SOPORTES EN ACERO REFORZADO.
SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA REFORZADA EN

1.16 PUNTOS DE CONEXION SEGUN DISENO UND 12 $87.424 51.049.088
DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO.

1.17 | RETUIRIO Y DISPOSICION A SITIO SUGERIDO POR LA RAMA M2 16 $ 65.568 $ 1.049.088
JUDICIAL
CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA

1.18 METALICA SEGUN DISERO N M2 19 $ 546.400 $10.381.600
PATOLOGIA A SITIOS REFERENCIADOS CON EL USO DE

== FERROSCAN Y OTROS EQUIPOS DE PRESICION 6L ) 3 8.086.720 > 8.086.720
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE

1.20 MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIC DE CUBIERTA M2 16 » 262272 3 4.196.352
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO

1.21 SEGUN ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS UND ! 3 _1_‘%7'965'120 $ 147.965.120
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A B

1.22 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN UN 1 $229.488 $229.488
TGD Y ACCESORIOS.
ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG

has AL TABLERO ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T) ML 23 41526 3 955.107
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA

1.24 | DE 3X40A INSTALADO EN CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE UN 1 $316.912 $316.912
TABLERO PARA PARA ALOJAMIENTO DE BREAKER
SUMINISTRO DE  INSTALACIONES TUBERIA

1.25 | SOBREPUESTA DE 1 1/4" CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ML 21 $41.526 $ 872.054
ANCLAJE. ]
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A

1.26 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN UN 1 $218.560 $218.560
TGD Y ACCESORIOS. |
ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD

1.27 AL TABLERO ASCENSOR EN(3NO10+NO10+1N12T) ML 23 321856 » 502688
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PRESUPUESTO DE OBRA ASCENSOR, ARREGLOS LOCATIVOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR GACHETA,
CUNDINAMARCA
UNIDAD
VALOR
&5 DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT RO VALOR PARCIAL
E UNITARIO
MEDIDA
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR
4 . 04
1.28 | e 30 ATIPO RIEL DE 10 KAY 3 INTERRUPTORES DE 1x20A [ OV ! $601.040 3 601.040
ENCHUFABLES INSTALADO EN EL CUARTO DE ASCENSOR.
SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 "

. . 757.

1.29 | SOBREPUESTA CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. Mt = » 36.062 » 757.310
SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN

130 [CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE| UN 4 $218.560 $874.240

| SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.

SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO

1.31 | PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT |  UN 4 $218.560 $ 874.240
SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO

1.32 | ASCENSOR INCLUYE CLAVIJA Y EXTENSION 1 METRO DE| UN 4 $163.920 $ 655.680
CABLE ENCAUCHETADO 3X12
PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC.

. 424 7.
1-33 | MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15 M2 3 » 842 5 437.120
134 | PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 $98.352 $ 491.760
1.35 | PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 $ 98.352 $491.760

REJILLA  ALUMINIO TIPO  PERSIANA  BATIENTE
1.36 | CERRAMIENTO AEREO DE EXTENSION DE ASCENSOR.| M2 7,1 $273.200 $1.939.720
TUBO 11/2" X 1 1/2" -
REILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FUA LATERALES

. 73.2 .054.200

137 | 4 ENSOR TUBO 2 X 2" M2 18,5 $273.200 $ 5.054.20
ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS
1.38 | £STRUCTURALES SEGUN DISENO. KG . S35 32665.339
2 | OBRA CIVIL MANTENIMIENTO PALACIO DE JUSTICIA
2.1 | PRELIMINARES BANOS 1 PISO Y 2 PISO
' DEMOLICION ENCHAPE  (INCLUYE TRASCIEGO Y
2L | b caOSICION FINAL M2 65,5 $33.350 $2.184.425
DEMOLICION PISO AREA BARNOS (INCLUYE TRASCIEGO Y
212 | 5 b OSICION FINAL) M2 18 $23.233 $418.194
DESMONTE DIVISIONES DE BANO (INCLUYE PUERTAS
&d3 | METALICAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS) Ui 2 2 26.43 353.454
2.1.4 | DESMONTE LUMINARIAS UN 6 $7.000 $ 42.000
'DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE | "
2.1.5 | SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINAL TRASCIEGO Y| UN 11 $12.000 $132.000
DISPOSICION FINAL) Ty
2.1.7 | DESMONTE CIELO RASO 4 PISO M2 400 $25.134 $ 10.053.600
3 | CUBIERTA
MANTENIMIENTO ~ CUBIERTA  EXISTENTE  INCLUYE
3.1 |LIMPIEZA EXCREMENTO PALOMAS Y MURCIELAGOS Y| M2 340 $127.960 $ 43.506.258
ARREGLO, LIJADA Y PINTURA ESTRUCTURA EXISTENTE
3.2 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ML 35 $39.341 $1.376.935
3.3 | LIMPIEZA Y DESINFECCION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | UN 8 $34.970 $279.760
4 | UNIDADES SANITARIAS
SUMINISTRO INSTALACION ~ ENCHAPE  PARED
PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL
41 | biCADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE| 2 [ 213880 3 11.091.920
MURO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ENCHAPE)
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Pégina 34 de estudio previo proceso de Seleccién Abreviada Menor Cuantia No. 01 de 2024

PRESUPUESTO DE OBRA ASCENSOR, ARREGLOS LOCATIVOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR GACHETA,

CUNDINAMARCA

UNIDAD
= 3
G DESCRIPCION DEL ITEM DE | cant | VALOR | loR PARCIAL
UNITARIO
MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO
42 |SELLADO  60%60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA| M2 25 $ 142.064 $3.551.600
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO
PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON APOYOS 1.20 X
43 10.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO | M2 §° 3420.728 3 908.772
NECESARIOS) )
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO
B | AL & INCLUYE PUERTA M2 25 $1.291690|  $32.292.250
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL
45 | Con FLUXOMETRD UN 6 $1.967.040|  $11.802.240
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR
46 | INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL ol 6 3424.713 3 2.548.278
SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y
47 |TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU| UN 1 $913.782 $913.782
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS
48 | BLANCO DE SENSOR INCLUYE PUNTO ELECTRICO SN 3 3 201.040 5603.120
SUMINISTRO E  INSTALACION  DISPENSADOR
49| |NSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL HIGUIENICO UN 3 »131.136 3 393.408
210 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON | X v 5 522,720
LIQUIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y
4310 005 DRRTDRA, O T UN 3 $230.548 $ 691.644
SUMINISTRO E_INSTALACION ACCESO PARA BARNO
4.12 | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FUA,|  JG 1 $ 500.000 $500.000
BARRA ABATIBLE A PARED) o
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3 $29.506 $88.518
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA
ETY Bty RN UN 3 $34.970 $104.910
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE
415 | oo METALCO ML 180 $25.134 $ 4.524.120
5 | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
LMPIEZA Y MANTENIMIENTO MARCO DE VENTANAS
5.1 | INCLUYE LUADO PARA QUITAR RASTROS DE CORROSION, |  UN 50 $30.250 $1.512.500
APLICACION DE CORROSIVO Y ESMALTE
5.2 | MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA UN 8 $49.176 $ 393.408
6 | PROTECCION SOLAR
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL
SOLAR, SUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS RAYOS
INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER PELICULA
REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL,
1 |BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOs uv| ™2 0 51850001  522.200.000
(ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE
MUEBLES Y ENSERES Y DE ENFERMEDADES EN LA PIEL.
EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO.
7 | wuminacion
7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90 $204.195|  $18.377.550
8 | ciELo raso
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400 $107.094|  $42.837.600
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
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Pégina 35 de estudio previo proceso de Seleccidn Abreviada Menor Cuantia No. 01 de 2024

~ PRESUPUESTO DE OBRA ASCENSOR, ARREGLOS LOCATIVOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR GACHETA,
- CUNDINAMARCA

E DESCRIPCION DEL ITEM UN:l:iAD CANT u:#:;: o | VALORPARCIAL
- MEDIDA

9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3 $27.453 $82.359

10 | ASEO Y VARIOS

ASEQ PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL M2 300 $3.719 $1.115.700

TOTAL, COSTO DIRECTO $508.138.150

25% | $127.034.538

ADMINISTRACION 15% 15% $76.220.723

IMPREVISTOS 5% 5% $ 25.406.908

UTILIDAD 5% 5% $ 25.406.908

IVA SOBRE UTILIDAD 19% ' 19% $4.827,312

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS $ 640.000.000

Como anexo del presente estudio previo se incluyen la propuesta de referencia y el calculo
del valor final obtenido para determinar el presupuesto oficial.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
REQUISITOS HABILITANTES

Son requisitos habilitantes segiin el numeral 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera y de
organizacion, las cuales seran objeto de verificacion de cumplimiento y no otorgaran
puntaje alguno.

En el presente proceso de contratacion pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, debe
verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.2 y
2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por Colombia Compra
Eficiente.

5.1. CAPACIDAD JURIDICA.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, las condiciones de capacidad juridica seran verificadas unicamente con
base en el Registro Unico de Proponentes, salvo que en dicho certificado no se encuentre
registrada toda la informacién requerida por la entidad, podrd aportar el certificado de
existencia y representacion legal.

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar:

5.1.1.PERSONAS NATURALES: Plenamente capaces que acrediten titulo profesional de
Ingeniero Civil o Arquitecto. Para acreditar este requisito debera aportar fotocopia de la
Matricula profesional y/o tarjeta profesional con fecha de expedicién mayor o igual a
CINCO (5) ANOS, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion y
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certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia maxima de
seis (06) meses.

5.1.2.PERSONAS JURIDICAS: Cuyo objeto social DEBERA ESTAR RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES. Su constitucién debera ser mayor o igual a
TRES (03) ANOS a la fecha de cierre del proceso de seleccion y su duracién debera ser
como minimo por la vigencia del contrato y un afio mas.

Deberan anexar el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio con fecha de expedicion maxima de 30 dias.

Cuando el representante legal de la persona juridica no acreditare el titulo requerido (el
mencionado para las personas naturales), la propuesta debera ser avalada por un
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003.

Para acreditar este requisito debera aportar fotocopia de la Matricula profesional y/o tarjeta
profesional con fecha de expedicién mayor o igual a CINCO (5) ANOS contados a partir
de la fecha de cierre del proceso de seleccién y certificado de vigencia expedido por la
autoridad competente con una vigencia maxima de seis (06) meses.

Quien dé el aval a una propuesta no podra ser proponente. Tampoco podra pertenecer al
consorcio cuando se entregue oferta de forma conjunta. Por tanto, quien avale la
propuesta debera ser independiente de los consorciados.

5.1.3.CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES: Sus integrantes deberan reunir las
condiciones antes descritas tratandose de personas naturales y juridicas. Los integrantes
tendran que acreditar el titulo de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, y uno de los
integrantes deberan acreditar experiencia general mayor o igual a CINCO (05) ANOS: los
demas integrantes del consorcio o unién temporal deberan acreditar como minimo UN (01)
ANO de experiencia general. La experiencia sera contada a partir de la expedicion de la
tarjeta o matricula profesional del respectivo profesional.

La duracion del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL, no debera ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio mas. Asi mismo, cada uno de los integrantes debe
tener como minimo el 30% de participacién dentro del acuerdo consorcial o de unién
temporal; esta situacion debera constar en el correspondiente documento consorcial o de
unién temporal. Adicionalmente, la sumatoria de los porcentajes de participacion de todos
los miembros del consorcio o union temporal debe ser igual al 100%. LA
INOBSERVANCIA DE ESTA CONDICION SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

No se aceptaran ofertas de consorcios o uniones temporales o personas juridicas cuyo
objeto social no cumpla con lo indicado en los presentes estudios previos.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal se debe anexar el
documento de constitucion del consorcio o unién temporal, suscrito por sus integrantes,
en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 7° de la ley
80 de 1993, ademas sefialar la duracién del mismo, la cual no debera ser inferior al plazo
de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

Asi mismo, se debe indicar la designacién de la persona que para todos los efectos los
representara, sefialando las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. También se establecera la forma como se adoptaran las decisiones, en
caso contrario, la entidad acogera lo decidido por el representante legal designado.
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Cuando el Representante Legal de las personas juridicas que integran el consorcio o
Unién Temporal, de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar, debera
acompanar a la propuesta la correspondiente autorizacion del 6rgano directivo o asamblea
de socios de las personas juridicas u érgano competente, a través de la cual lo autoriza e
indica los topes permitidos para tales fines.

Cuando la facultad del Representante Legal se encuentre limitada, el proponente debera
aportar la autorizacién del érgano social o junta directiva para comprometer a la sociedad,
por el valor de la propuesta, para suscribir y ejecutar el contrato en caso de ser adjudicado.

La Direccién Seccional de Administraciéon Judicial de Cundinamarca - Amazonas,
verificara que los Proponentes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello,
revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios,
el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones
inscritas.

5.2. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
La oferta debera estar compuesta por los siguientes documentos:

5.2.1.Carta de Presentacion de la Propuesta

5.2.2.Certificado de Existencia y Representacion Legal (Para el caso de personas
juridicas)

5.2.3.Acreditacion Legal De Constitucion De Consorcio O Unién Temporal.

5.2.4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania

5.2.5.Registro Unico Tributario (RUT)

5.2.6.Certificado de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y de Medidas
Correctivas de la persona natural, persona juridica y su representante legal, asi mismo,
integrantes del Consorcio o Unién Temporal. (La entidad Estatal se reserva el derecho a
Verificarlos).

5.2.7.APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES

5.2.8.REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP

5.2.9.Carta de compromiso suscrita por el representante legal en la que se comprometa
a la adopcién e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial,
durante la ejecucién del contrato en las instalaciones de la Rama.

5.2.10. Los demas documentos que acrediten requisitos habilitantes y de calificacion
sefialados en el presente pliego de condiciones, diferentes a la oferta econdémica.

5.2.11. Oferta econdmica

NOTA: Los documentos relacionados deberan ser presentados conforme las reglas
indicadas en el pliego de condiciones.

5.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar con maximo dos (02) certificados una experiencia
especifica que dentro de su objeto contractual comprenda el suministro, instalacién y
puesta en funcionamiento de ascensores, cuya sumatoria de valores de contrato sea igual
o superior al presupuesto oficial estimado en SMMLV y que se encuentren inscritos y
clasificados en los codigos UNSPSC que se encuentran descritos a continuacion los
cuales seran verificados hasta el tercer nivel:
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Segmento Familia | Clase Producto Descripcion del producto
72 10 15 00 Servicios de apoyo en la construccion
72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios
72 10 29 00 Servicios de ma_ntenlmlgnto y reparacion de
instalaciones
Servicios de mantenimiento y reparacion de
2 10 = 00 infraestructura
72 15 32 00 Servicios de reqybrimiento, .impermeabilizacién
proteccién contra clima y fuego
72 15 40 10 Servicios de lqstalacmn, mantenimiento y
reparaciones de ascensores

En caso de Consorcios y/o uniones temporales, se sumara la experiencia de sus
integrantes pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experiencia.

5.5.2.1. CRITERIO DIFERENCIAL PARA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS.

Aquellas ofertas cuyos proponentes acrediten las condiciones sefialadas en el Decreto
1860 de 2021, como emprendimientos y empresas de mujeres y/o mipyme colombianas,
podran acreditar el requisito de experiencia especifica con hasta maximo tres (3)
contratos ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso de seleccion Aquellas
ofertas cuyos proponentes acrediten las condiciones sefialadas en el Decreto 1860 de
2021, como emprendimientos y empresas de mujeres y/o mipyme colombianas, podran
acreditar el requisito de experiencia especifica con hasta maximo tres (3) contratos
ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso de seleccion

El proponente debera sefalar los contratos a tener en cuenta en el RUP, por lo que todos
ellos deben estar inscritos y clasificados en los codigos UNSPSC que se encuentran
descritos a continuacién, los cuales seran verificados hasta el tercer nivel:

Segmento Familia | Clase Producto Descripcion del producto
72 10 15 00 Servicios de apoyo en la construccion
72 10 15 07 Servic;io de mantenimiento de edificios
72 10 o9 00 ServTcTos de maiztsciglgn;;rrl]tgsy reparacTr'Jn de
79 10 33 00 Servicios de m;r;’;:;;rm:e;ﬁ)r ay reparac.lﬁn de
(% [ [ | o | s Semeakinen wpsrebieadn
2 | s | w0 | 1

5.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del Proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informacién contenida en el
RUP respectivo del oferente, mediante la obtencién de los indicadores financieros que se
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establecen a continuacién; el resuitado determinara la Habilitacion o NO de las
propuestas.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberan aportar el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, en el cual de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3
del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se deberan reflejar los indicadores
financieros sefialados.

Asi mismo se resalta que tal y como se indica en el Manual de Colombia Compra Eficiente,
los indicadores de capacidad financiera son los contenidos en el articulo 10 del Decreto
1510 de 2013, hoy articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, esto es, indice de
liguidez, indice de endeudamiento y razén de cobertura de intereses.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la informacién
financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en los estados
financieros del proponente con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior;
los proponentes que terminan su afio contable en una fecha distinta al 31 de diciembre
deben actualizar la informacién financiera en la fecha correspondiente, sin perjuicio de la
obligacion de renovar el RUP de acuerdo a lo establecido en el articulo 8 ibidem.

NOTA 1: En caso de que el proponente sea consorcio o unién temporal, la acreditacién
de los indices financieros, se efectuara con la informacion financiera de sus integrantes
segun su porcentaje de participaciéon. La entidad se reserva el derecho de solicitar los
documentos que considere necesarios para la verificacion de dichos indicadores e
informacién suministrada por cada proponente.

Con el fin de que exista una pluralidad de oferentes los proponentes deberan acreditar
los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP y reportada
en base de datos del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA SIIS de
la Supersociedades.

Tabla - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de Liquidez 22
_ indice de Endeudamiento <050
Razén de Coberturé de Intereses (*) =215

(*) Si para el célculo del indicador, el denominador es cero (0) y el resultado es
"indeterminado positivo", el proponente cumple con el indicador; salvo que la utilidad sea
negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

La capacidad financiera de los proponentes permitira determinar si la propuesta es habil
0 no para participar en el proceso de seleccion, para lo cual debera cumplir lo requerido
por la Entidad, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de
los participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales deberan tener
en cuenta lo siguiente:

Los indicadores financieros para Consorcios o Uniones Temporales, seran calculados
tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal segin su porcentaje de participacion en la figura
asociativa, segun la siguiente formula:
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2 .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de pz-:rt.fci;mcidn,)

(i} Indicador ==
()_' ", Componente 2 del indicador, X porcentaje de patticipacién,)

NOTA 1: En caso de que el proponente sea consorcio o unidén temporal, la acreditacion
de los indices financieros, se efectuara con la informacion financiera de sus integrantes
segun su porcentaje de participacion. La entidad se reserva el derecho de solicitar los
documentos que considere necesarios para la verificacion de dichos indicadores e
informacién suministrada por cada proponente.

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la informacion
contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades
extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el
pais en el que son emitidos.

La informacién financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en el
Balance General con corte al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior o
balance de apertura.

Los datos indicados en el certificado del contador publico o del revisor fiscal, segun el
caso y los datos contenidos en los estados financieros anexos deberan ser coherentes.

En caso de consorcio o unién temporal, cada uno debera cumplir y entregar el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente, en el cual se evidencie el resumen del balance
de los Estados Financieros indicado anteriormente y los indicadores financieros que
se relacionan a continuacion.

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios
para la verificacion de dichos indicadores e informacién suministrada por cada
Proponente.

5.4.1.INDICADORES FINANCIEROS

5.4.1.1. indice de Liquidez (L):

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

La Liquidez se determinara dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente y su
resultado debera ser igual o superior a 2

L= (AC/ PC) 22

Dénde:
L = Liquidez.
AC Activo Corriente.

PC

Pasivo Corriente.

Para el presente proceso de seleccion, los Proponentes deberan acreditar el siguiente
indicador a través de la informacién contenida en el RUP.

Condicién: SiL < 2; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Si L > 2; |la propuesta se calificara HABILITADO.

Los indices financieros para los CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, la Liquidez
sera calculada tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
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integrantes del Consorcio o Union Temporal segln su porcentaje de participacion en la
figura asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para el calculo del indice de liquidez, cuando el
Proponente sea oferente plural (unién temporal, consorcio):

2. Componente 1 del indicador, X porceniaje de padfcipacldn,)

{ii} Iindicador ==
( Z ., Components 2 del indicador, X porcentaje de participacién,)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio o
promesa de sociedad futura)
Donde:

L= Liquidez.

AC = Activo Corriente del integrante o integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

P C =Pasivo Corriente del integrante o integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

Condicién: Si L <2; la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si L >2; la propuesta se calificara HABILITADO.

JUSTIFICACION:

El indice de Liquidez establecido para el presente proceso, busca que la Persona Natural,
Juridica, Consorcio o Unién Temporal, demuestre a través de su informacion financiera
que tiene la capacidad de atender todas las obligaciones o dificultades de liquidez que se
presenten durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

5.4.1.2. indice de Endeudamiento (NE):

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), entre el
Activo total (AT) y se calculara asi:

NE = (PT/AT) < 0.50
Donde;

N E = Nivel de Endeudamiento
P T=  Pasivo Total
A T= Activo Total

Condicion: Si N E £ 0.50; Ia propuesta se calificara HABILITADO.
Si N E > 0.50 la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para Jos CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, el nivel de endeudamiento sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segln su porcentaje de participacion en la
figura asociativa.

La siguiente es la férmula aplicable para el calculo del indice de endeudamiento, cuando
el proponente sea oferente plural (unién temporal o consorcio o promesa de sociedad
futura):
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3 Componente 1 del Indicador, X porcenisje de pameipacidn,)
{#) Indicador ==

( 2. Componente 2 del indicador, X porcentaje de pam‘cipacidn,)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura).

N E =Nivel de Endeudamiento

P T =Pasivo Total del integrante o integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

A T =Activo Total del integrante o integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

Condiciéon: Si N E < 0.50; |]a propuesta se calificara HABILITADO.
Si N E > 0.50; la propuesta se calificara NO HABILITADO

JUSTIFICACION:

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO obedece a la proporcionalidad que debe guardarse
frente al capital de trabajo y a la estructura financiera de la empresa, para garantizar en
un segundo orden, que el futuro contratista tenga respaldo para buscar recursos con
terceros y cumplir con el objeto contractual; en tal sentido, La Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, requiere que el proponente y
posible contratista, demuestre a la entidad que cuenta con la capacidad financiera
suficiente para la ejecucion del contrato, y pueda garantizar que no se presentaran
suspensiones derivadas de un inconveniente de tipo financiero de parte del contratista. A
mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos.

5.41.3. Razoén de Cobertura de Intereses:

Es el resultado de dividir la Utilidad Operacional (UO), entre los Gastos de Intereses (Gl),
y su resultado sera expresado en valores absolutos y se calculara asi:

La siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Razén de Cobertura de Intereses,
cuando el proponente sea persona natural o persona juridica:

RCI=UO /Gl

Dénde:

RCI = Razén de Cobertura de Intereses
UO=  Utilidad Operacional

GI= Gastos de Intereses

Condicion: Si RCI <1.5 la oferta se calificara NO HABILITADO.
Si RCI >1.5 la oferta se calificara HABILITADO.

Los Proponentes que muestren en el ESTADO DE RESULTADOS, GASTOS DE
INTERESES iguales a cero (0), no podréan calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de
cobertura de intereses.
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Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en el
literal (ii) del péarrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de
intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador.

El indice de razén de cobertura de intereses para Consorcios o Uniones Temporales, sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal segun su porcentaje de participacion en la
figura asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Razén de Cobertura de Intereses,
cuando el proponente sea OFERENTE PLURAL - UNION TEMPORAL Y/O
CONSORCIO, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.

& Componente 1 del indicador, X porcentaje de participaciéni)

{ii} indicador =
( 2., Componenie 2 del indicador, X porcentaje de participacidn,)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio o
promesa de sociedad futura)

JUSTIFICACION:

Este indicador establece una relacion entre las utilidades operacionales de la empresa y
sus gastos financieros, los cuales a su vez estan en relacion directa con su nivel de
endeudamiento.

Para el célculo de este indicador, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas, considera que el proponente debe demostrar que tiene la
capacidad de pago suficiente, para cubrir el servicio de la deuda, es decir los intereses,
al menos durante el tiempo de ejecucion del contrato.

La insuficiencia en la generacién de efectivo que sea contraria a este requisito, no
garantiza la seguridad de la ejecucién del objeto contractual.,

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios
para la verificacion de dichos indicadores e informacién suministrada por cada
proponente. La entidad cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar
informacion adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en los estados
financieros requeridos.

Informe de verificacién de capacidad financiera (Habilitado / no habilitado)

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informacién contenida en el
RUP, mediante la obtencién de los indicadores antes descritos, el resultado determinara
la Habilitacién o NO de las propuestas.

5.4.2.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado, el cual debera encontrarse en los siguientes
términos:

INDICADOR iNDICE REQUERIDO
Rentabilidad del patrimonio 20.15
Rentabilidad del activo 20.10
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La capacidad organizacional de los proponentes permitira determinar si la propuesta es
habil o no para participar en el proceso de seleccién, para lo cual debera cumplir lo
requerido en los presentes pliegos, dichos indicadores se calculan en forma
independiente por cada uno de los participantes, aclarando que si son Consorcios o
Uniones Temporales deberan tener en cuenta lo siguiente:

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales los
indicadores de capacidad organizacional, seran calculados tomando la sumatoria de cada
una de las partidas correspondientes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
segun su porcentaje de participacion en la figura asociativa, segln la siguiente féormula:

2., Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacién,)
{i#} Indicador ==

( 2 .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de parﬁcfpacr‘én__)

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios
para la verificacibn de dichos indicadores e informacién suministrada por cada
proponente. La entidad cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar
informacion adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en la propuesta.

Informe de verificacion de capacidad organizacional (Habilitado / no habilitado)

NOTA: La verificacién de capacidad organizacional se efectuara con la informacién
contenida en el RUP, mediante la obtencién de los indicadores antes descritos, el
resultado determinara la Habilitacién o NO de las propuestas.

5.4.3.INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona
a continuacion, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con
la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa
vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i)  Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de
Cuentas para Colombia (PUC).

5.5. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual
a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP =z CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
adjudicacion del proceso, cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir por parte de un Proponente alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad calculara la
capacidad residual del Proponente teniendo en cuenta la nueva informacion. En dado caso
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la Entidad procedera a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del
saldo y plazo por ejecutar.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

5.5.1.CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente procedimiento:

CRPC = POE — Anticipo
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Teniendo en cuenta que para el contrato no se tiene prevista la constitucién de anticipo,
la capacidad residual debera ser igual al presupuesto oficial estimado en SMMLV.

5.6. CAPACIDAD TECNICA

El proponente debe acreditar que el ascensor instalado cuenta con empresas en Colombia
con representacion de exclusividad para la realizacion de los mantenimientos, mediante
documento expedido por la casa matriz del equipo que se encuentre vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccién, con el compromiso mantenerla vigente por lo menos
durante el plazo de garantia del equipo.

5.7. CAPACIDAD OPERATIVA
5.7.1.PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Los Proponentes deben contar con un personal minimo principal para la ejecucién del
contrato objeto del presente proceso, los cuales deberan acreditar las condiciones que se
especifican a continuacién y cuya verificacion se realizara por la misma Entidad con
soportes documentales de los profesionales propuestos, como requisito previo para la
suscripcion del acta de inicio del contrato:

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Fotocopia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula
profesional. (cuando aplique).

- Carta de intencidén suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo
solicitado en el personal minimo requerido, donde se comprometa al porcentaje (%)
de dedicacién segun el cargo.

- Copia de diploma

- Certificados de experiencia.

- El oferente debera diligenciar el formato de relacién del personal ofertado, aportando
los soportes del caso y compromiso de dedicacién en caso de adjudicarse el contrato.

Este personal debera conservarse durante la ejecucién del contrato en caso de
adjudicacion y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, debera ser
reemplazado por otro de iguales o mejores condiciones, previa aprobacién de la entidad.
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FORMACION
PROFESIONAL, | TIEMPO DE ; , :
CARGO CANTIDAD TECNICA O DEDICACION EXPERIENCIA Y PERFIL MINIMO REQUERIDO
TECNOLOGICA
- Titulo profesional de Ingeniero Civil, o
Ingeniero eléctrico, o Ingeniero electronico o
Ingeniero mecanico o Arquitecto. En todos los
casos con especializacion en patologia.
- Tarjeta profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Ingeniero Civil, o Arquitectura y Profesiones Afines.
Ing. eléctrico, o
Ing. electrénico o - Certificado de vigencia de la tarjeta
Director de Ing. _mecénico o] profesi_onal expedida por _eI Consejo
obra 1 Arquitecto. 50% Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Arquitectura y Profesiones Afines.
Con
especializacion Debe acreditar experiencia minima en cuatro
en patologia contratos como director de obra, de los cuales al
menos dos deben tener en su objeto la Instalacion
de ascensores y en los otros dos debe tener en su
objeto relacioén con la realizacion de obras civiles
e instalacion de un ascensor, estos contratos
deben estar ejecutados, terminados y recibidos a
satisfaccién, y la sumatoria de los valores deben
ser igual o superior al valor del presupuesto oficial.
- Titulo profesional de Ingeniero civil o
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electronico o
Arquitecto.
- Tarjeta profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria Civil o
Arquitectura y Profesiones Afines.
- Certificado de vigencia de la tarjeta
Ingeniero Civil, o profesi'onal e)gpedida por fal ,Qonsejo
Residente de . Ing. Eléctrico o . Profesional Nacional de Ingenieria Civil.
obra Ing. Electronico L L
o Arquitectonico Tgner experiencia ggneral minima de tres_ _('3)
afos, contado a partir de la fecha de expedicién
de la tarjeta profesional.
Debe acreditar experiencia minima en tres
contratos como residente de obra, cuyo objeto en
uno (1) debe ser la Instalacién de ascensores y en
los otros dos debe tener en su objeto relacion con
la realizacion de obras civiles e instalacién de un
ascensor. Estos contratos deben estar ejecutados
y terminados.
- Titulo técnico o tecndlogo en construccion
-  Certificado de matricula de maestros de obra
expedida por el COPNIA
Maestro de obra
Maestro de o técnico Tener experiencia ggneral minima de tres _(3)
obra o cons’tructor o afnos, c_c_mtado a pa(tlr de la fecha de expedicién
técnico  en 1 tecnologo_, en 100% del certificado expedido por el COPNIA.
construccion cons’truccmn ° S
tecnodlogo en Debe acreditar experiencia minima en dos (2)
obras civiles contratos, cuyo objeto debe tener en su objeto

relacién con la realizacion de obras civiles e
instalacion de ascensores. Estos contratos deben
estar ejecutados y terminados.

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 07 www.ramajudicial.gov.co

46

dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co




-

Yy

y

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Q‘E a:f Repiiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direccidn Seccional de Administracién Judicial

Cundinamarca - Amazonas

Pagina 47 de estudio previo proceso de Seleccidn Abreviada Menor Cuantia No. 01 de 2024

FORMACION
PROFESIONAL, | TIEMPO DE :
CARGO CANTIDAD TECNICA O DEDICACION EXPERIENCIA Y PERFIL MINIMO REQUERIDO

TECNOLOGICA
- Titulo técnico o tecndlogo en SG-SST
Certificacion vigente como apoyo siso o
coordinador de trabajo de alturas con vigencia no
inferior a un (1) afio, debe ser expedido por el

Coordinador . SENA o empresas especializadas en el tema

. Coordinador de

:ﬁ J:::ajo de 1 trabajo de 100% avaladas por el SENA.

(SISO) alturas (SISO) Tener experiencia especifica en coordinacion de
trabajo en alturas, fa cual deberd demostrarse
mediante minimo dos (02) certificaciones
laborales o certificaciones de contratos y/o actas
de liquidacion de contratos en los cuales se

_ evidencie esta experiencia. _

NOTA IMPORTANTE: Durante el desarrollo del proceso de seleccién, NO se evaluaran
los soportes de los perfiles requeridos, por tal motivo, no seran requeridos como parte de
los documentos que conformen la propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido,
para habilitarse en el proceso de seleccion, el proponente debera cumplir las siguientes
reglas:

I.  El proponente debera aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y
legible el Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el pliego
de condiciones y sus documentos anexos.

II. El Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, debe suscribirlo
el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica.

Las condiciones de formacion y experiencia de los perfiles del personal requerido seran
verificadas como requisito para suscribir el acta de inicio del contrato. Las demoras
injustificadas para la suscripcién del acta de inicio originadas en la falta de cumplimiento
del personal requerido seran causales de incumplimiento sancionable con multa por cada
dia de retraso.

Nota: El proponente en la etapa de selecciéon no debera allegar con su propuesta
documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de

trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que seran verificados como requisito
para suscribir el acta de inicio del contrato

NOTA 1: En los costos asociados al AlU, del presupuesto oficial se encuentran incluidos
los costos del personal anteriormente relacionado.

NOTA 2: Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional o
licencia, cuya fecha de expedicién no aparezca en la misma, deberan presentar el
certificado del consejo profesional donde se precise la informacion.
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6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Atendiendo lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
determinara la oferta mas favorable teniendo en cuenta la ponderacién de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; como se sefiala a continuacion:

CRITERIO DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta econémica 59,50 puntos
Factor de calidad 30 puntos
Apoyo a la industria nacional 10 puntos
Puntaje adicional para emprendimientos y 0,25 puntos
empresas de mujeres
Puntaje adicional para mipyme colombiana 0,25 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

6.1. OFERTA ECONOMICA (59,50 puntos)

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe
entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra
del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucidn del contrato se regira integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

6.1.1.AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y
discriminario en la propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el de formato propuesta
econdémica. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el
porcentaje total definido por la entidad en el formato de propuesta econémica

6.1.2.CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al niumero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 6.1.4.

6.1.3.PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodolégico.

6.1.4.DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

Se calificara el precio de la oferta conforme a lo descrito por los oferentes en la oferta
economica; al valor total ofertado se le aplicara uno de tres procedimientos para la
calificacion de este criterio. La entidad otorgara puntaje a las ofertas de acuerdo con el
promedio obtenido de la aplicacién de las férmulas descritas en el procedimiento aplicado
segun corresponda.

La entidad hara la correccion aritmética de cada una de las propuestas y en caso de
presentarse correcciones que superen el UNO (1%) POR CIENTO por exceso o defecto
del valor de la propuesta, sera eliminada.

Existen tres procedimientos para realizar la calificacion por precio de las diferentes
propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar, se tendran en cuenta los
decimales de la tasa representativa del Mercado TRM para el dolar, fijada y publicada por
la Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co) que rija para
el dia de la adjudicacion.

Se determinara la férmula o procedimiento a aplicar, segin como se muestra a
continuacion:

DECIMALES TRM FORMULA A APLICAR
ENTRE 00 Y 33 PROCEDIMIENTO 1
ENTRE 34 Y 66 PROCEDIMIENTO 2
ENTRE 67 Y 99 PROCEDIMIENTO 3

La TRM se publica todos los dias después de las 4:30 P.M. en la pagina de la
Superintendencia financiera.

Posteriormente, entraran a la calificacion en el procedimiento seleccionado, aquellas
propuestas que se consideren habilitadas para participar en el proceso de adjudicacion.
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Para hacer la evaluacion econémica de las ofertas, la entidad tomara de las propuestas
el valor ofertado corregido por concepto de VALOR TOTAL DE LA OBRA (Incluido AlU).

El VALOR TOTAL DE LA OBRA (Incluido AlU) del presupuesto oficial sera el valor
asignado a la variable PRESUPUESTO OFICIAL de la férmula que se aplique.

6.1.4.1. PROCEDIMIENTO UNO:

a. Se calcula un primer promedio “Prom 1” con el valor de las propuestas corregidas,
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3 Pi + (n*Po)) / 2n, donde

> Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= Numero de propuestas habiles

Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10%
por encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al
menos una propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo
al siguiente literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL
ENTRARAN NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

c. Se aplica la siguiente expresion al valor corregido de las propuestas (Pp), teniendo
en cuenta el literal anterior, donde (Pi) es cada una de las propuestas a evaluar

P, =/ PE)/n

d. Al valor asi obtenido (Pp), se le suma el presupuesto oficial (Po) multiplicado por
0.95 y se obtiene un promedio definitivo (Pd).

Py=(Pp +0.95* P,)/2
6.1.4.2. PROCEDIMIENTO DOS:

a. Se calcula un primer promedio “Prom 1" con el valor corregido de las propuestas
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3 Pi + (n*Po)) / 2n, donde

Y Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= Numero de propuestas habiles

Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10%
por encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al menos
una propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo al
siguiente literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL
ENTRARAN NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

c. Se calcula el promedio aritmético del valor corregido de las propuestas teniendo
en cuenta el literal anterior, que a su vez seré el promedio definitivo.
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6.1.4.3. PROCEDIMIENTO TRES:

a. Se calcula un primer promedio Prom 1 con el valor corregido de las propuestas
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3 Pi + (n*Po)) / 2n, donde

Y Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= NUmero de propuestas habiles
Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10%
por encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al menos
una propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo al
siguiente literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL
ENTRARAN NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

¢. Se aplica la siguiente expresion al valor corregido de las propuestas (Pp), donde (Px)
es cada una de las propuestas a evaluar.

Pp =y (X Pi¥)/n

d. Valor asi obtenido (Pp), se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un
promedio definitivo (Pd).

Pd = (Pp + Po)lz

NOTA: El promedio definitivo “Pd” en cada uno de los procedimientos, se aproximara a dos
decimales siguiendo el mismo procedimiento que para la media geométrica.

DETERMINACION DEL PUNTAJE POR PRECIO:

Se calcula la diferencia en valor absoluto de cada una de las propuestas HABILES con
el promedio definitivo y se las numera a partir del menor valor resultante asi obtenido,
hasta llegar a la del maximo valor en el rango, la cual por ende sera la ultima.

En caso que el valor de dos 0 mas propuestas sea igual, se les asigna el mismo puntaje
por “precio” segun el proceso descrito.

De acuerdo con la evaluacion por precio, la puntacién se realizara asi:

e La propuesta o las propuestas que ocupen el primer lugar se les asignaran 60 puntos.

e La propuesta o las propuestas que ocupen el segundo lugar se les asignaran 57
puntos.

» Las propuestas o las propuestas que ocupen el tercer lugar se les asignaran 54
puntos. Y asi sucesivamente con 3 puntos menos hasta terminar la asignacion de
puntajes de las propuestas.

El oferente debera presentar la oferta econémica con la descripcion que satisfaga las
condiciones técnicas de las obras a ejecutar, para lo cual debera presentar la totalidad de
la informacion requerida en el Pliego de Condiciones y en el presupuesto de obra el cual
debe venir firmado por el Representante Legal del proponente.
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La propuesta presentada debe comprender todo lo solicitado, la exclusion de por lo menos
uno de los requisitos técnicos sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumira los
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el
cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidacién. Si el (los) proponente(s)
expresa(n) algun tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta, la propuesta
respectiva sera RECHAZADA.

Todos los valores de la oferta deberan ser expresados en pesos colombianos so pena de
que el item correspondiente sea RECHAZADO.

62 FACTOR DE CALIDAD (30 PUNTOS)

Se otorgara este puntaje al oferente que certifique que realizara mantenimientos a las
areas a intervenir en cuanto a impermeabilizacién en el ario siguiente al recibo final de la
obra, aplicando el siguiente criterio:

6.2.1.GARANTIA MiNIMA DEL EQUIPO Y DE SUS INSTALACIONES ELECTRICAS (30
PUNTOS):

Se otorgara puntaje por este factor al oferente que acredite una garantia extendida
adicional a la minima exigida, conforme los siguientes criterios:

Garantia minima de
quipos y de sus Criterio ;g::;{ﬁ
instalaciones eléctricas
- 15 puntos al oferente que ofrezca dos (2) afios
de garantia extendida del equipo y sus
mstalac.lor]es electrlcas._ Asi  como su 15 puntos
mantenimiento preventivo y correctivo
Certificacion de | (periodicidad minima de un mes) por este
ofrecimiento de garantia | periodo.
extendida del equipo y sus |- 30 puntos al oferente que ofrezca tres (3) afios
instalaciones eléctricas. de garantia extendida del equipo y sus
mstalac.lor.les electrlcas._ Asi como su | g4 puntos
mantenimiento  preventivo y  correctivo
(periodicidad minima de un mes) por este
| periodo.

Con el propésito de obtener el puntaje establecido para este numeral, el proponente
suscribira la Carta de Compromiso anexa a la propuesta econémica. Dicha carta debe ser
suscrita por el Representante Legal del proponente. Quien no realice ofrecimiento de
garantia no obtendra puntaje por este factor.

NOTA: La Entidades consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS).

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
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servicios extranjeros. La Entidad en ninguin caso otorgara simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

- Promomon de Serwmos Nacmnales 0 con  Trato Nacmnal 10
Incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros 5

6.3.1.PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacion de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En
el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo
con las reglas previstas en este numeral.

Como buenas practicas contractuales se utilizé la “MATRIZ 3 — BIENES RELEVANTES
PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL”", emitida por la Agencia
Nacional de Contratacién Pubica — Colombia Compra Eficiente asi:

(...
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a
contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion
del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicara la siguiente férmula:

En ese orden de ideas, esta Direccion Seccional aplicara los items antes mencionados
asi:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.
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s UNIDAD
g DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT
2 MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERQ INOXIDABLE 304, 1,2 MM SEGUN
1.14 CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 M DE ALTURAX 1,10 | UND 4
M DE ANCHO. INC. ORIFICIO BOTONERAS
118 CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISENO M2 19
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIO DE
1.20 M2 16
CUBIERTA
SIMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGUN ESPECIFICACIONES PARA 8
121 UND 1
PERSONAS - -
122 INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA - 3
‘ INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS.
53 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG AL TABLERO ASCENSOR EN " 23
(3NO8+NO8+1N10T)
™ INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A INSTALADO EN CUARTO . )
‘ DE MAQUINAS INCLUYE TABLERO PARA PARA ALOJAMIENTO DE BREAKER
125 SUMINISTRO DE INSTALACIONES TUBERIA EMT SOBREPUESTA DE 1 1/4" CON ACCESORIOS ML 31
Y SISTEMA DE ANCLAJE.
i INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA . )
: INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS.
127 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD AL TABLERO ASCENSOR EN( ML =
' 3NO10+NO10+1N12T)
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12
1.28 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE 10 KA Y 3 INTERRUPTORES DE 1X20A UN 1
ENCHUFABLES INSTALADO EN EL CUARTO DE ASCENSOR.
129 SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 " SOBREPUESTA CON ACCESORIOS Y . N
SISTEMA DE ANCLAJE.
5 SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT . a
SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
T SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE - 4
NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
. LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO ASCENSOR INCLUYE CLAVIJA Y . 4
) EXTENSION 1 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12
PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM
133 M2 5
15X15
1.34 PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5
1.35 PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 |
136 REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO AEREO DE EXTENSION DE " =
) ASCENSOR. TUBO 1 1/2" X 1 1/2" _ ’
137 REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIIA LATERALES ASCENSOR TUBO 2" X 2" M2 18,5
1.38 ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGUN DISENO. | KG 271
_ SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE SI
4.1 APLICA EL PICADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA M2 70
APLICACION DEL ENCHAPE)
e SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60 ANTIDESLIZANTE M2 5
(INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)

P SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON M2 216
: APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 {INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS) i ’
4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PUERTA M2 25
4.5 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO UN 6
"6 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA ON :

INSTITUCIONAL -
4_7 SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS UN s
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE SENSOR INCLUYE PUNTO
4.8 UN 3
ELECTRICO
SUMINISTRO € INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL
4.9 UN 3
HIGUIENICO -
4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UN 3
4.11 SUMINISTRO £ INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y DILATADOS DE 1.10 X 1,0 MT UN 3
3 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BANO DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE e 1
(BARRA FIJA, BARRA ABATIBLE A PARED )
4.13 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3
4.14 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEQ UN 3
4.15 SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEQ INCLUYE WIN METALICO ML 180
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL SOLAR,SUPER GUARD (IR+ SPUTTER)
RECHAZA LOS RAYOS INFRARRQJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER PELICULA REFLECTIVA
6.1 RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL, BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV M2 120
{ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO.
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= UNIDAD
lé DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT
MEDIDA
7,1 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED ) UN 90
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400
91 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES ] UN 3

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

-3 YNInAR VALOR
u DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT UNITARIO VALOR PARCIAL
= MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO
INOXIDABLE 304, 1,2 MM SEGUN CONTORNO DE
1.14 | ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 | UND 4 $907.024 $3.628.096
M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO
BOTONERAS
11g | CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA [ e $ 546,400 $10.381.600

METALICA SEGUN DISENO )
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE
1.20 MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIO DE CUBIERTA M2 16 3262272 3 4.196.352
SIMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO
SEGUN ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A
1.22 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION UN 1 $229.488 $229.488
EN TGD Y ACCESORIOS.

ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
= TDG AL TABLERO ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T) iy . PiAge526 335507
INTERRUPTOR  TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA
MOLDEADA DE 3X40A INSTALADO EN CUARTO DE
MAQUINAS  INCLUYE  TABLERO PARA  PARA
__| ALOJAMIENTO DE BREAKER

| SUMINISTRO DE  INSTALACIONES TUBERIA EMT
1.25 | SOBREPUESTA DE 1 1/4" CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ML 21 $41.526 $ 872.054
ANCLAJE,

INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A
1.26 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION UN 1 $ 218.560 $218.560
EN TGD Y ACCESORIOS. - B
ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
1'27_ TGD AL TABLERO ASCENSOR EN{ 3NO10+NO10+1N12T) M 23 e » S0z88
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON
1.28 | TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE 10 KA Y 3 UN 1 $ 601.040 $ 601.040
INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES INSTALADO EN
_ | EL CUARTO DE ASCENSOR.

SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 "

1.29 | SOBREPUESTA CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. g . » 86:062 P
SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN
1.30 | CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE UN 4 $218.560 $ 874.240
+ SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.

SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO

1.21 UND 1 $ 147.965.120 $ 147.965.120

1.24 UN 1 $316.912 $316.912

PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12Y TUBO EMT

s SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y . N e il
TOMA.
LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO

1.32 | ASCENSOR INCLUYE CLAVIJA Y EXTENSION 1 METRO DE UN 4 $163.920 $ 655.680

CABLE ENCAUCHETADO 3X12
PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC.

133 MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15 M2 > HE7:84 pre7-120

1.34 | PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 $98.352 $ 491.760

1.35 | PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSQR 45%45 M2 5 $98.352 $491.760
REJILLA  ALUMINIO TIPO  PERSIANA  BATIENTE

1.36 | CERRAMIENTO AEREO DE EXTENSION DE ASCENSOR. M2 7,1 $273.200 $1.939.720

i TUBO 11/2" X 11/2" ]
REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIA LATERALES

137 | A cCENSOR TUBG 2" X 2" M2 18,5 $ 273.200 $5.054.200
ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES SEGUN DISERO.

KG 271 $9.835 $2.665.339
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UNIDAD
5 DESCRIPCION DEL ITEM DE | CANT vaLon VALOR PARCIAL
E UNITARIO
MEDIDA

SUMINISTRO E  INSTALACION ENCHAPE PARED
PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL

41 | pICADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE | ™2 70 §158.456 11091920
MURO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ENCHAPE)
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO

42 |SELLADO 60%60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA| M2 25 $142.064 $3.551.600
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION) L
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO
PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON APOYOS 1.20 X

43| 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERD | ™2 2,16 $420.728 P 208K
NECESARIOS) )
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO

44 | INOXIDABLE INCLUYE PUERTA N 25 31291800 332.202.250
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL

| %5 | con rLuxomETRO UN 6 $1.967.040 $ 11.802.240

SUMINISTRO E  INSTALACION LAVAMANOS DE

4.6 INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL . 6 5424713 $2.548.278
SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA

47 |Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU| UN 1 $913.782 $913.782
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS

48 | 5L ANCO DE SENSOR INCLUYE PUNTO ELECTRICO UN 3 3201040 3 603.120
SUMINISTRO _E__ INSTALACION _ DISPENSADOR

49 | |NSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL HIGUIENICO Ui 8 $131.136 $393.408

410 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARAJABON | X e ppep—
LIQUIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y

411 | 5 ATADGS OF 110X L.OMT UN 3 $ 230.548 $ 691.644
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BARO

4.12 | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FUA, |  JG 1 $ 500.000 $ 500,000
BARRA ABATIBLE A PARED )

4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3 $29.506 $88.518
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA

TR ey et UN 3 $34.970 $104.910
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEQO INCLUYE

4,15 WIN METALICO ML 180 $ 25.134 $4.524,120
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL
SOLARSUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS
RAYOS INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER
PELICULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL

6.1 |SOL, BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV | M2 120 $185.000 $ 22.200.000
(ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE
MUEBLES Y ENSERES Y DE ENFERMEDADES EN LA PIEL.
EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION DEL
VIDRIO.

71 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED | UN 30 $204.195 $18.377.550

8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400 §107.094 $42.837.600

9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3 $ 27.453 $82.359

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

UNIDAD HE
ﬁ DESCRIPCION DEL ITEM DE CANTS | ko VALOR PARCIAL
3 MEDIDA ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO
INOXIDABLE 304, 1,2 MM SEGUN CONTORNO DE
1.14 | ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 | UND 4 $907.024 $3.628.096
M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO
BOTONERAS
CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA
| 118 | \ETALICA SEGUN DISERO M2 19 $546.400 $ 10.381.600
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE
1-20 | MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIO DE CUBIERTA M2 16 5262272 it
SIMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO
121 | SEGUN ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS unp ! » 147.965.120 8 147.965.120
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ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

1.22

INTERRUPTOR TRIFASICO {BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A
CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION
EN TGD Y ACCESORIOS.

UN

$229.488

$229.488

1.23

ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
TDG AL TABLERO ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T)

ML

23

$41.526

$955.107

1.24

INTERRUPTOR  TRIFASICO  (BREAKER) DE CAIA
MOLDEADA DE 3X40A INSTALADO EN CUARTO DE
MAQUINAS  INCLUYE  TABLERO  PARA  PARA
ALOJAMIENTO DE BREAKER

UN

$316.912

$316.912

1.25

SUMINISTRO DE  INSTALACIONES TUBERIA EMT
SOBREPUESTA DE 1 1/4" CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE
ANCLAIJE.

ML

21

$41.526

$ 872.054

1.26

INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A
CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION
EN TGD Y ACCESORIOS.

UN

$218.560

$218.560

1.27

ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

TGD AL TABLERO ASCENSOR EN({ 3NO10+NO10+1N12T) |

ML

23

$21.856

$502.688

1.28

TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON
TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE 10 KA Y 3
INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES INSTALADO EN
EL CUARTO DE ASCENSOR.

UN

$ 601.040

$ 601.040

1.29

SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 "
SOBREPUESTA CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE.

ML

21

$36.062

$757.310

1.30

SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN
CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE
SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.

UN

$218.560

$874.240

1.31

1.32

SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO
PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT
SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y
TOMA.

UN

$218.560

$ 874.240

LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO
ASCENSOR INCLUYE CLAVIJA Y EXTENSION 1 METRO DE
CABLE ENCAUCHETADO 3X12

UN

$163.920

$ 655.680

1.33

PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC.
MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15

M2

$87.424

$437.120

1.34

PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45

M2

$98.352

$ 491.760

135

PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45%45

1.36

REJILLA  ALUMINIO  TIPO  PERSIANA  BATIENTE
CERRAMIENTO AEREQ DE EXTENSION DE ASCENSOR.
TUBO11/2"X11/2"

M2

M2

$98.352

$ 491,760

7,1

$273.200

$1.939.720

137

REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA LATERALES
ASCENSOR TUBO 2" X 2"

M2

18,5

$273.200

$ 5.054.200

1.38

ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS |
ESTRUCTURALES SEGUN DISENO.

KG

271

$9.835

$ 2.665.339

4.1

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED
PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE S| APLICA EL
PICADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE
MURO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ENCHAPE)

M2

70

$158.456

$11.091.920

4.2

SUMINISTRO E INSTALACION PiISO EN PORCELANATO
SELLADO 60*60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)

M2

25

$142.064

$3.551.600

4.3

SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO
PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON APQOYOS 1.20 X
0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO
NECESARIOS)

M2

$420.728

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO

INOXIDABLE INCLUYE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL

| CON FLUXOMETRO

SUMINISTRO E  INSTALACION LAVAMANOS DE
INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL

SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA |

Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

M2

UN

$1.291.690

$908.772

$32.292.250

$1.967.040

$11.802.240

UN

$424,713

$2.548.278

UN

$913.782

SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS

UN

$ 201.040

$913,782

$603.120
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UNIDAD VALOR
E DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT VALOR PARCIAL
= UNITARIO
MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR
= INSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL HIGUIENICO UN ) SLase 3 393.408
210 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON UN 3 $ 174.240 $522.720
LIQuiDo
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y
4.11 DILATADOS DE 1.10 X 1.0 MT UN 3 $230.548 $ 691.644
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BANO
4.12 | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FUA, G 1 $ 500.000 $ 500.000
BARRA ABATIBLE A PARED )
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3 $29.506 5 88.518
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA
4.14 POCETA DE ASEQ UN 3 $34.970 $104.910
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEQ INCLUYE
4.15 WIN METALICO ML 180 $25.134 $4.524.120
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL
SOLAR,SUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS
RAYOS INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER
PELICULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL
6.1 | SOL, BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV M2 120 $ 185.000 $ 22.200.000
(ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE
MUEBLES Y ENSERES Y DE ENFERMEDADES EN LA PIEL.
EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION DEL
VIDRIO.
| 71 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90 $ 204.195 $ 18.377.550
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400 $107.094 $42.837.600
9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3 $27.453 5 82.359
TOTAL $338.143.179

4, Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100):

UNIDAD DE PORCENTAIE DE
mEM | DESCRIPCION DELITEM RREBBAT 1 AN | e

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGUN

121 | ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS . ! e e

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC m2 400 12,67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE o

a4 INCLUYE PUERTA M2 _25 - "9;554
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL SOLAR,SUPER GUARD
(IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS RAYOS INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR}),
SPUTTER PELICULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL,

6.1 BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV (ULTRAVIOLETA) M2 120 6,57%
CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA  ACCIDENTES POR
DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO. ]

7,1 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90 5,43%
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO  INSTITUCIONAL CON TS R

45 | & UXOMETRO UN 6 | 340%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO

4.1 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL PICADO DE MURO O PREPARACION DE M2 70 3,28%
SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL ENCHAPE)

1.18 CUB!'ERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA SEGUN M2 19 3,07%
DISERNO il

137 2R"EJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA LATERALES ASCENSOR TUBO 2" X M2 18,5 1,49%

4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN METALICO ML 180 1,34%
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y SOPORTE

120 SECUNDARIO DE CUBIERTA M2 46 1,24%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO INOXIDABLE 304, 1,2

114 | MM SEGUN CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE o i 3 o

=" | ASCENSOR DE 2,2 M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO s

| BOTONERAS
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UNIDAD DE PORCENTAJE DE
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM inior. | CANTSI T S ey
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60
42 | ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU M2 25 1,05%
INSTALACION) s _
ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
138 | seqUN DISENO. ) KG 71 0,79%
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE .
48 | GRIFERIA INSTITUCIONAL oN ° 0.75%
REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO AEREO DE
. 7 ,57%
1-36 | EXTENSION DE ASCENSOR. TUBO 11/2" X 11/2" M2 . 057%
123 | ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG AL TABLERO ML 23 0,28%
N ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T)
47 | SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS UN 1 o
" | ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. _ “w—
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON BASE EN
43 | CONCRETO CON APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y M2 2,16 0,27%
SALPICADERO NECESARIOS)
SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO PARA FOSO DEL
131 |ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE UN 4 0,26%
SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
130 | SALIDA DE ILUMINACIGN PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y UN . 0.26%
" | TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA. _ o
SUMINISTRO DE INSTALACIONES TUBERIA EMT SOBREPUESTA DE 1 1/4" .
125 | CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. ML 2 0,26%
SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 " SOBREPUESTA CON i
129 | ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. . - i
411 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEIOS PULIDOS Y DILATADOS DE 1.10 UN ) 0,20%
X 1,0 MT
137 | LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO ASCENSOR o . o 109
*“ | INCLUYE CLAVUA Y EXTENSION 1 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | wiw |
45 | SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE SENSOR UN ) o
*® | INCLUYE PUNTO ELECTRICO e
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO PARA
128 | TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE UN 1 6.18%
“® | 10 KA Y 3 INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES INSTALADO EN EL e
CUARTO DE ASCENSOR. - -
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UN 3 0,15%
I ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD AL TABLERO
127 | ASCENSOR EN( 3NO10+NO10+LN12T) _ ML - 0,15%
415 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BARO DISCAPACITADOS EN i X D155
“*“ | ACERO INOXIDABLE (BARRA FLIA, BARRA ABATIBLE A PARED ) i
1.35 | PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 0,15%
1.34 | PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 0,15%
. | PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA ,
133 | ELECTROSOLDADA 5.0 MM 15X15 M2 > S
SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL BLANCO .
9 | PARA PAPEL HIGUIENICO un 3 0,12%
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A
1.24 | INSTALADO EN CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE TABLERO PARA PARA UN 1 0,09%
ALOJAMIENTO DE BREAKER
122 | INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A CAPACIDAD DE UN 1 i
"“* | RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS. ) S
1.26 INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A CAPACIDAD DE UN 1 0.06%
““> | RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y ACCESORIOS. e
4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEO UN 3 0,03%
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3 0,03%
9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3 0,02%
TOTAL 100,00%

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los
bienes en una tabla, en orden descendente seglin su porcentaje de participacion,

disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien,
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otra para el porcentaje de participacion y otra en la que se consignara el porcentaje
acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar
en el listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como
porcentaje de participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la
suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien
que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje
acumulado sera |la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado
calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los
demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad
se aplicara la siguiente férmula:

porcentaje acumulado; = Z participacion (%),

1=0
Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas © porcentaje de participacion [%)
calculado.
b 2 PORC;;" i PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM CANT
o5 PARTICIPACIO | ACUMULADO
MEDIDA N
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGUN S
121 | ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS e ! Agho% 3002
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400 12,67% 56,43%
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO . .
4 | INOXIDABLE INCLUYE PUERTA e 25 9936 608
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL
SOLAR,SUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS RAYOS
INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER PELICULA
REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL, BRINDA .
61 | PROTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV (ULTRAVIOLETA)| M2 . 8,57% 72,50%
CAUSANTES DE LA DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES POR
DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO.
7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90 5,43% 77,98%
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON ) .
| 5 | FLuxomeTRo o UN 6 3,49% 81,47%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO
FORMATO 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL PICADO DE MURO O . .
*1 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA| ™2 0 3,28% 84,75%
APLICACION DEL ENCHAPE) -
CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA .
118 | N DisERO M2 19 3,07% 87,82%
1.37 REJILLAII ALL'J'MINIO TIPO PERSIANA FUUA LATERALES ASCENSOR M2 18,5 1,49% 89,31%
TUBO 2" X 2 e
415 | SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN| 0 Fa oy
METALICO -
ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y . .
| 120 | SOPORTE SECUNDARIO DE CUBIERTA e 16 k. LR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS EN ACERO INOXIDABLE
304, 1,2 MM SEGUN CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y .
114 | pUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO, | NP 4 1,07% 92,96%
INC. ORIFICIO BOTONERAS
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO
42 |60%60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA PREPARACION DE LA| M2 25 1,05% 94,01%
| | SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)
ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS .
138 | ESTRUCTURALES SEGUN DISENO. = 2 b 94,80%
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR ) .
6 | INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL U ) L 95,56%
REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO ; N
136 | AEREO DE EXTENSION DE ASCENSOR. TUBO 11/2" X 1 1/2" M2 1 0.57% 96,13%
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MNipaR PORCIEENTNE PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT PARTICIPACIO | ACUMULADO
MEDIDA N
ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG AL
. L 23 ,28% 96,41%
1.23 TABLERO ASCENSOR EN {3NO8+NO8+1N10T) M 0 °
SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS
. 0,27 6,68%
a4 LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EJNCIONAMIENTO. UN e @ S )
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON
4.3 | BASE EN CONCRETO CON APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE M2 2,16 0,27% 96,95%
PERFORACIONES Y SALPICADERQO NECESARIOS) - =
SALIDA DE TOMA MONOFASICA DE MANTENIMIENTO PARA FOSO
1.31 | DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO UN 4 0,26% 97,21%
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.
SALIDA DE ILUMINACION PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE
130 |[NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, UN 4 0,26% 97,47%
ACCESORIOS Y TOMA. - .
SUMINISTRO DE INSTALACIONES TUBERIA EMT SOBREPUESTA DE
. 7,73%
1_2_5 B 1_1/3"_ CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE. i B . 0,26% 97,73 o o
SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA EMT DE 1 "
. 22 7,95%
! 29____SOBREPUESTA CON, ACCESORIO_S Y SISTEMA DE ANCLAIJE. ML 21 0,22% 9 '95:‘ ? |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y DILATADOS o o
4.;1_ DE 1.10 X 1,0 MT UN 3 0,20% - 98,15%
LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO
1.32 | ASCENSOR INCLUYE CLAVUA Y EXTENSION 1 METRO DE CABLE UN 4 0,19% 98,35%
ENCAUCHETADO 3X12 o
SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE o o
_1.1__3“ SENSOR INCLUYE PUNTO ELECTRICO UN_ ) OisE _?8'534 |
TABLERO TRIFASICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 30 A TIPO ”
e RIEL DE 10 KA Y 3 INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES . ) Q18% SEAE%
INSTALADO EN EL CUARTO DE ASCENSOR. = ]
4,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UN 3 0,15% 98,86%
ACOMETIDA DE TABLERO‘GENERAL DE DISTRIBUCION TGD AL )
X 2 ,15% 99,01%
_1 27_ TABLERO ASCENSOR EN( 3N010+N010+1N12T) e : e
SUMINISTRO E INSTALACION  ACCESO  PARA  BANO
4.12 | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FUA, BARRA 1G 1 0,15% 99,16%
ABATIBLE A PARED ) - =
1.35 | PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 0,15% 99,30%
1.34 | PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45 M2 5 0,15% 99,45%
PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA
1'33___ELECTR_OSOLDARA_S OMM15X15 M2 5 0,3.3% 99,58%
SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR "INSTITUCIONAL N o
i BLANCO PARA PAPEL HIGUIENICO s 2 gi2% 99’69_A 1
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA DE
1.24 | 3X40A INSTALADO EN CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE TABLERO UN 1 0,09% 99,79%
| PARA PARA ALOJAMIENTO DE BREAKER
INTERRUPTOR TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A
1.22 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y UN 1 0,07% 99,85%
ACCESORIOS. -
iINTERRUPTOR  TRIFASICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A
1.26 | CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACION EN TGD Y UN 1 0,06% 99,92%
ACCESORIOS. . o ] |
4.14 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE UN 3 0,03% 99,95%
ASEO
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO UN 3 0,03% 99,98%
9,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 3 0,02% 100,00%
TOTAL 100,00%

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta

por ciento (80%*) o un valor aproximado por debajo.

# Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de
mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que
dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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UNIDAD
- PORCENTAJE DE PORCENTAIE
RIPCION ITEM ]
St QES e B CANT | pARTICIPACION | ACUMULADO
MEDIDA
~ | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR

1.21 | PANORAMICO SEGUN ESPECIFICACIONES PARA 8 UND 1 43,76% 43,76%
PERSONAS

8.1 SUMINISTRO £ INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 400 12,67% 56,43%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO

44 INOXIDABLE INCLUYE PUERTA L 25 9,55% 65,98%
SUMINISTRO E INSTALACION P-EIICULA DE CONTROL
SOLAR,SUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS
RAYOS INFRARRQJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER
PELICULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO

6.1 DEL SOL, BRINDA PROTECCION DEL 99.9% DE LOS M2 120 6,57% 72,54%
RAYOS UV (ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA
DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES POR
DESFRAGMENTACIGN DEL VIDRIO. o N

7,1 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED UN 90 5,43% 77,98%

7. |dentificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién
con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se
calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien,

resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

UNIDAD POR_C;:“ PORCENTAJE | PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM DE CANT | o n | AcONOLADG | PORCENTAIE DE
MEDIDA CIoN PARTICIPACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR
121 | PANORAMICO SEGUN ESPECIFICACIONES PARA |  UND 1 43,76% 43,76%
8 PERSONAS -
8.1 PS\;)CM|N|STRO E INSTALACION CIELO RASO EN M2 200 12,67% 56,43%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN .
44 | ACERO INOXIDABLE INCLUYE PUERTA M2 % Si53i 65,98%
15,60%
SUMINISTRO E_INSTALACION PELICULA DE
CONTROL SOLAR,SUPER GUARD (IR+ SPUTTER)
RECHAZA LOS RAYOS INFRARROJOS EN UN 97%
(CALOR), SPUTTER PELICULA REFLECTIVA
RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL, BRINDA
61 | prOTECCION DEL 99.9% DE LOS RAYOs wv| M2 120 6,57% ES%
(ULTRAVIOLETA)  CAUSANTES  DE LA
DECOLARACION DE MUEBLES Y ENSERES Y DE
ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES
POR DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO. o
71 GSOUII‘:”EF:)ISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X UN 90 5,43% 77,98%

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participaciéon sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

UNIDAD PORCENTAJE PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM DE | CANT DE :g:;‘lﬂ‘;g PORCENTAJE DE
MEDIDA PARTICIPACION PARTIC]PACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR
1.21 | PANORAMICO SEGUN ESPECIFICACIONES UND 43,76% 43,76% 15,60%
PARA 8 PERSONAS
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté
vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende
por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha
de registro de estos bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de
Condiciones.

Una vez aplicado el % de participacion que sea igual o superior al promedio calculado en
el item anterior, es decir, superior o igual al 15.60%, en este caso solo aplica para el
siguiente item

UNIDAD PORCENTAJE PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION DEL FTEM DE CANT DE :g::q?;mpg PORCENTAIE DE
MEDIDA PARTICIPACION PARTICIPACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR
1.21 | PANORAMICO SEGUN ESPECIFICACIONES UND 1 43,76% 43,76% 15,60%
PARA 8 PERSONAS

Una vez realiza la blsqueda en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se
puede evidenciar que no existe registro del mismo asi:

“§=. Ministerio de

277 COLOMBIA |
WG Uit | O S

VUCEY

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Socil |I NIT'y Subpartda Arancelasia 1 Subpartida Arancefaria |! Gl U T Descripeion del Producte | LL [ |
r = = == = ™
Nombre Técnico: SUMINISTRO E INSTALAC iu Nomibre Comercial: SUMINISTRO E INSTALAC hﬂ
. J
Coplar || excet || POF | Cotumnasvisties mostrar[10_] entradas Fitar:
NIT - Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérica Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vancimiento
No hay datos disponibles en la tabla

NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
| Mostrando 0 3 0 de un total de 0 entradas Anterior  Siguiente
LS 4

10. Teniendo en cuenta que el bien relevante identificado no esta incluido en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los Proponentes que se
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de
servicios colombianos de al menos el noventa por ciento (90%) del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el 90% del porcentaje del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales,
su composiciéon debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
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prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

No. Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
" " Promocion de Servicios
1. Unlcamtla:rt‘:ablgt:gsrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
v, Nacional (6.3.1)
. . Promocién de Servicios
2. egﬁfﬂ'}:?f:gg:g;?:;%ﬁ;gl Decreto 1082 de 2015 Naciongles o con Trato
Nacional (6.3.1)
La regla de origen del pais con el
h que se tenga acuerdo comercial o la Promocién de Servicios
3 Unicamente integrado por del Decreto 1082 de 2015. Si el Nacionales o con Trato
) extranjeros con trato nacional Proponente Plural no especifica a Nacional (6.3.1)
cual regla se acoge, se aplicara la "
del Decreto 1082 de 2015.
) Proponente plural en el que al No aplica la regla de origen del Incorportacmn f.ie I
4, menos uno de los integrantes es Decreto 1082 de 2015, ni la de los eﬁosrgmg%g ee)?t?:rl:');):)s
extranjero sin trato nacional. paises de origen. (6.3.2) |

6.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del formato que se indique en el pliego de condiciones, alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promociéon de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
debera presentar el formato que se disponga en el pliego de condiciones.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito
habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para
la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente
Plural debera diligenciar el formato que se indique. Cuando uno o varios de sus
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integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional. '

6.3.2.INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea -
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos academicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el formato que se designe en los
pliegos de condiciones, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el mencionado formato no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

6.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES (0,25)

De conformidad con lo previsto por el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, se otorgara un puntaje adicional
de 0.25 puntos, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 ibidem.

Tratandose de proponentes plurales, este puntaje solo se aplicara si por lo menos uno de
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios
dispuestos en la normatividad relacionada y que tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

6.5. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME COLOMBIANAS (0,25)

De conformidad con lo previsto por el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, se otorgara un puntaje adicional
de 0.25 puntos, a los proponentes que acrediten la condicién de mipyme colombiana en
los términos del referido articulo.

Tratandose de proponentes plurales, este puntaje solo se aplicara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.
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6.6. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reduciran
‘(...) durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%)
del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya
impuesto una o més multas o cldusulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.”

6.5. REDUCCION DE PUNTAJE POR OBRAS INCONCLUSAS

La entidad consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNAPION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establece la Tipificacion, Estimacién y
Asignacion de circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo. Con base en
lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del anilisis de riesgos, para
lo cual se utilizé el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo de Colombia
Compra Eficiente, por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos, la cual hace parte integral
del presente estudio previo.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El contratista debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, garantia Unica que consistira en una péliza expedida por una
compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuyo objeto sera respaldar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los
Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas. Garantia Unica que ampare los siguientes
riesgos:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Cuyo
valor sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y la vigencia se
extendera por el termino de duracién del contrato y seis (6) meses mas. Este amparo
cubrira a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Ademas de esos
riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
pecuniaria.
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B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS: Su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia dos (2) afios, contador a partir de la entrega y recibido final de
la obra.

Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracién Judicial
Cundinamarca - Amazonas

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a
partir de la entrega y recibo final de la obra.

D.PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantia no podra ser inferior al
quince (15%) del valor total del contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato y
tres (3) afios mas. Este amparo cubrira a la Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Cundinamarca - Amazonas, de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucién del
contrato.

E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por las actuaciones hechos u
omisiones del contratista y/o subcontratistas se extendera el amparo equivalente a un
valor no inferior a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (200 SMMLYV), por el término de ejecucion del contrato.

9. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL.

En virtud de lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Seccién 4 Subseccion
1 del Decreto 1082 sobre |Acuerdos Comerciales y Trato nacional, de igual manera
conforme a lo sefialado en el inciso 17, numeral 4.1.2 estudios y documentos previos,
numeral 4.1 etapa precontractual del capitulo IV de la Resolucién 811 de septiembre de
2014, se deja constancia de lo siguiente:

Una vez analizado el proceso de seleccion, y el presupuesto oficial estimado, el mismo
se encuentra dentro de las excepciones sefialadas en los acuerdos comerciales
internacionales ratificados por Colombia de acuerdo Anexo 4: Lista de excepciones a la
aplicacién de los Acuerdos Comerciales.

_Ent; dad Presupuesto del proceso Excepcion Proceso de
Acuerdo comercial estatal de contratacion superior aplicacion al contratacién cubierto
incluida al valor del acuerdo proceso de por el acu.erdo
o comercial ~__contratacion comercial
Chile Sl NO NO
Alianza Perti ] NO - NO
_ Pacifico México | NO i = "~ NO
Canada NO -- - NO
Chile 5] NO - NO
Corea NO = - ~NO
Costa Rica Sl _NO - NO |
Estados Unidos NO - - NO
Estados AELC Si NO B NO
México NO - - NO
I El Salvador sl SI SI (14, 38) NO ]
Triangulo | Guatemala Sl Sl Sl (14) NO
Norte Honduras NO B N/A ~ N/A NO
Unién Europea NO NO Sl NO
Israel NO - - NO
Reino Unido e Irlanda Sl NO - B
- del Norte ) B o
Decision 439 de 1998 de Si Si Sl si
la Secretaria de la CAN
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NOTA: De acuerdo al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion” CCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021 de Colombia Compra Eficiente, el
presente proceso de contratacién se encuentra cobijado por los acuerdos con El Salvador
y Guatemala, pero se encuentra excepcionada su aplicacion por las excepciones 14 (solo
si el proceso se limita a Mipyme) y 38 (Servicios de construccién) en cuanto al acuerdo
con El Salvador.

Al presente proceso le es aplicable la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN,
no obstante, revisado su contenido no sefiala la aplicaciéon de algln termino especial
dentro del proceso de seleccion.

PARTICIPACION CIUDADANA

Se convoca a las Veedurias Ciudadanas para desarrollar su actividad durante la etapa
pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso haciendo
recomendaciones escritas y oportunas. Asi mismo a los ciudadanos para hacer ejercicio
del Control Ciudadano. (Articulo 66 Ley 80 de 1993).

En caso de cualquier inquietud favor comunicarse a través de la funcionalidad “mensajes”
de la plataforma SECOP Il. No se absolveran consultas presenciales ni via telefénica.

Bogota, 12 de febrero de 2024

MQHA H LQ&( ZQOE{)OE/A?/Q @ .
Coordinadora de Mante iapfento
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. VIABILIDAD
COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.2 del capitulo séptimo del manual de
contratacién adoptado por la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial mediante
Resolucién Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, el Comité Estructurador y Evaluador
de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, emite
la correspondiente viabilidad al presente estudio y documento previo para la contratacién.

W\&é&ww it
elissa Fernandez Reints ' Yagdira Herfera Ramiréz

l?rofesional Universitario Grado 11 I?r fesional Universitario Grado 11
Area de Juridica Area Financiera

U1 ﬂ

N « (

army nyLi’_lija osquera Batista MM Helena Lizarﬁz Brgs,
Prefesional Uiversitario Grado 11 Profesional Universitari6 Grado 11
Area Administrativa™- Unidad responsable o beneficiaria

del bien, obra o servicio.

REVISION
JUNTA DE CONTRATACION SECCIONAL

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2.2.del capitulo segundo del manual de
contratacién adoptado por la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial mediante
Resolucién Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, la Junta de Contratacion de la
Direccidén Seccio e Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas manifiesta
tener conocimiento del presente estudio y documento previo, cuya modalidad es
seleccion abrefliada de menor cuantia

iy /

J /
Néstor Fabian-Quintero Orozco E
Profesional |Universitario Grado 12 Profegional Universitario Grado 1
Coordinador Administrativo Coordinadora Juridica

Al

José Orlando Rodriguez Vargas
Profesional Universitario Grado 12
Coordinador Financiero
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CONTROL DE LEGALIDAD

Que el presente proceso de seleccion se adelanta bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b) del numeral 2° del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, reglamentado por el Decreto 1082
de 2015.

Que con la presente contratacion se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de
1996, donde se establece el deber de la Direccién Seccional de Administraciéon Judicial
de realizar las contrataciones necesarias para garantizar la adecuada prestacién del
servicio de justicia.

Que una vez verificado el certificado de disponibilidad presupuestal presentado se
observa que guarda concordancia con el objeto, valor y fecha de expedicién anterior al
presente control de legalidad.

Que, una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que CUMPLEN con
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas decretos
reglamentarios.

Asi las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo
objeto es “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1)
ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE
PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGODE LA DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS.”, se tiene que
el mismo esta acorde a la normativa vigente y por tal razén es viable continuar con el
tramite del presente proceso contractual.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del capitulo cuarto
y numeral 7.1 capitulo séptimo del Manual de Contratacién adoptado mediante la
Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial; el Profesional Universitario G-11 del Area Juridica de la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, como integrante del
Comité Estructurador y Evaluador, realiza el control de legalidad al presente estudio para
la contratacién, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de
contratacion estatal.

M\ bAEeA Ao .

Melissa Fernandez Reinoso
Profesional Universitario Grado 11
Area de Juridica
Comité Estructurador y Evaluador
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