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CONTRATO No. 1580 de 2020 

ADICIÓN No. 10 Y PRÓRROGA No.7 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 1580 DE 2020 

ORDENADOR DEL GASTO  

JORGE LUIS ARZUAGA CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

80.765.522, en calidad de Subgerente de Soporte Corporativo, nombrado mediante 

Resolución No.0194 del 16 de junio de 2023 y Acta de Posesión No. 001 del 16 de 

junio de 2023, quien actúa en el presente documento como ordenador del gasto de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0207 del 30 de junio del 2023, Entidad 

que en adelante se denominará -RTVC- S.A.S. 

I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL 

 

OBJETO 

 

EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO 

y a los requerimientos establecidos. 

CONTRATISTA BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Sigla: BTESA Nit: 900.740.734-7 

REPRESENTANTE LEGAL 

DEL CONTRATISTA 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON SERRANO identificado con cedula de 

extranjería nro. 492.661. 

NIT.  
900.740.734-7 

RADICADO “Solicitud de 

Modificación” 

 
 Radicado a través de correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2024. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA 

GARANTÍA 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 

06 de noviembre de 2020 13 de noviembre 2020 01 de diciembre de 2020 

NUMERO TOTAL DE 

MODIFICACIONES 
PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS VALOR ACTUAL CON ADICIONES 

9 29 de febrero de 2024 

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS 
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SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($183.345.435.775) incluido IVA 

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

SUPERVISOR 

Antecedentes y estado actual del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 

2020 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S., es una entidad descentralizada 

indirecta, del orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, 

catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, constituida mediante 

Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá D.C., 

transformada a sociedad por acciones simplificada a través del Acta No. 02 del 13 de julio 

de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de 

julio de 2022 con el No. 02862008 del Libro IX. 

Así mismo, RTVC – Sistema de Medios Públicos en virtud de lo establecido en el Decreto 

No. 3550 de 2004 se consolidó como gestor del servicio público de radio y televisión, por 

tanto, actualmente cuenta con una infraestructura de producción, postproducción, 

emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública, compuesta por cuarenta 

(40) estaciones primarias (de las cuales treinta y nueve (39) tienen equipos de TDT), la 

estación CAN en Bogotá, doscientos veinticuatro (224) estaciones secundarias 

distribuidas en ciento cincuenta (150) estaciones secundarias analógicas, dos (2) 

estaciones secundarias gap filler y setenta y dos (72) estaciones secundarias TDT, seis 

(6) estaciones de radio AM, seis (6) cabeceras regionales para TDT, siete (7) estaciones 

de microondas, dos (2) unidades móviles de radio y veintiséis (26) estudios 

descentralizados de radio. 

En tal sentido, RTVC – Sistema de Medios Públicos busca garantizar, por una parte, la 

operación de la red de trasmisión de televisión analógica hasta la fecha propuesta para 

su apagado, como a su vez asegurar el correcto funcionamiento e implementación de la 

red de tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT y de las estaciones de radio FM, 

AM, estudios de radio y microondas, con la finalidad de lograr una gestión eficiente de 

todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el valor de los activos 

de la nación, a través de la adecuada realización de las actividades de Administración, 

Operación y Mantenimiento – AOM que se llevan a cabo en la infraestructura física y 

lógica descrita. 

En ese orden, atendiendo que RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus 

funciones y obligaciones legales, debe garantizar la operación continua y el correcto 

funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y 

televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y 

adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, 
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a través de la Resolución No. 0337 de 2020 del 05 de noviembre de 2020 ordenó la 

adjudicación del proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2020 por valor de SETENTA MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 

SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA y en 

consecuencia, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 con 

Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA, cuyo objeto es: 

“EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y 

a los requerimientos establecidos.” 

(Negrilla fuera del texto) 

En ese orden, es oportuno indicar que la Cláusula Tercera – Término de Ejecución del 

referido contrato estableció: 

“CLÁUSULA TERCERA. TERMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 

contrato será hasta de 18 meses, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 30 de abril de 2022. 

PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de 

veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL 

CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS 

REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo del operador saliente. En 

todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la 

ejecución y estará a cargo del cumplimiento del objeto contractual.” 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena - 

Garantía del mismo, el día 13 de noviembre de 2020, con la aprobación de la garantía de 

Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE aprobada por la entidad, 

se dio cumplimiento al requisito de perfeccionamiento y ejecución y, una vez transcurrido 

desde su suscripción (el 6 de noviembre de 2020) el periodo de empalme de veinticuatro 

(24) días, se dio inicio al contrato el 01 de diciembre de 2020, previa suscripción entre las 

partes del acta de inicio, el 30 de noviembre del mismo año. 

Del mismo modo, cabe precisar que el referido Contrato de Prestación de Servicios No. 

1580 de 2020 cuenta con una Interventoría Integral contratada bajo el Contrato de 

Prestación de Servicios No. 1815 de 2020, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 

30 de abril de 2024 y cuyo objeto es: 
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“Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, requiere contratar la interventoría 

integral técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para la 

verificación, control y seguimiento del contrato derivado de la Invitación Abierta 13 

de 2020 cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere 

contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y 

Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 

transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando 

cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los 

requerimientos establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del contrato”  

Ahora bien, en lo que respecta al valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 

de 2020, es importante indicar que de conformidad con su Cláusula Quinta - Valor, el 

valor del contrato inicialmente ascendió a la suma de SETENTA MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE 

PESOS M/CTE ($70.456.209.715) Incluido IVA, de los cuales VEINTIOCHO MIL 

SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE 

($28.707.670.000) Incluido IVA corresponden al valor del servicio y CUARENTA Y UN 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($41.748.539.715) Incluido IVA 

corresponden a gastos reembolsables; lo anterior, de acuerdo con el modelo de negocio 

establecido en la Cláusula Segunda - Alcance del Objeto, del referido contrato. 

En tal sentido, es menester señalar que el valor inicial del contrato expresado en Salarios 

Mínimos Legales Mensuales Vigente – SMLMV correspondió a 80.264 SMLMV, de 

conformidad con el Decreto No. 2360 del 2019 expedido por el Ministerio del Trabajo, a 

través del cual se estableció que la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($877.803) sería el SMLMV que regiría a partir 

del primero (1°) de enero de 2020. 

Modificaciones contractuales 

I. El 14 de julio de 2021 se suscribió la Adición No. 1 al Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1580 de 2020 por el valor de MIL CIENTO SETENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) Incluido IVA, valor 
que adicionó al componente de gastos reembolsables, quedando el valor total 
del contrato por la suma de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y ÚN MIL QUINIENTOS NUEVE 
PESOS M/CTE ($71.629.051.509) incluido IVA. 
 
La anterior adición, tuvo como objetivo realizar actividades de alistamiento 
preoperativo de la infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en 
el proyecto TDT fase V y así mismo, realizar adecuaciones acústicas a la 
infraestructura del estudio de radio ubicado en la estación CAN, por tanto, estos 
recursos fueron adicionados al concepto de gastos reembolsables. 
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II. El 12 de noviembre del mismo año, se suscribió la Adición No. 2 al Contrato 
de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por el valor de OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560) Incluido IVA los 
cuales corresponden al componente de gastos reembolsables, quedando el 
valor del contrato en la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($72.447.826.069) Incluido IVA. Esta 
adición, se hizo con el fin de adquirir equipos, especialmente en la etapa de 
transporte, distribución, transmisión y UPLINK, para mejorar el Telepuerto 
actual. 
 

III. El 27 de abril de 2022 se suscribió la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, a través de la cual, por 
una parte, se prorrogó el plazo de ejecución por siete (7) meses, dado que ante 
el cambio de gobierno no fue posible comprometer vigencias futuras y el plazo 
del contrato era hasta el 30 de abril de 2022, por tanto, se debía garantizar el 
servicio en el cambio de anualidad. A su vez, se adicionó el valor de TREINTA 
Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) 
Incluido IVA, de los cuales correspondió por concepto de servicio el valor de 
TRECE MIL NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.091.024.476) 
Incluido IVA y por concepto de gastos reembolsables el valor de DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.971.028.858) 
Incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO 
CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($104.509.879.403) 
Incluido IVA. 
 

IV. El 24 de octubre de 2022 se suscribió la Adición No. 4 al Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por valor de CUATRO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.174.435.169) incluido 
IVA, incorporados al componente de gastos rembolsables (componente fijo y 
variable). En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascendió a la suma 
de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($108.684.314.572) incluido IVA. 
 
Dicha modificación, se realizó dada la necesidad de adelantar el alistamiento 
de las estaciones digitales de la infraestructura existente involucradas en el 
proyecto de “Implementación del despliegue y cobertura de la TDT pública 
nacional y regional” y en consecuencia, las obras de mantenimiento requeridas 
por ésta; además, atendiendo la necesidad de realizar labores de 
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mantenimiento preventivo y correctivo para soportar la ejecución en lo que 
corresponde a las actividades de administración, operación y mantenimiento de 
las estaciones y así garantizar la continuidad de la prestación del servicio de 
forma eficiente e ininterrumpida. 
 

V. El 30 de noviembre de 2022 se suscribió la Adición No. 5 y Prorroga No. 2 
al Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 atendiendo a que el 
plazo de ejecución finalizaba el 30 de noviembre de 2022 y dado el cambio de 
Gobierno y los trámites administrativos que esto conlleva, no se tenían 
aprobadas las vigencias futuras para el año 2023, por tanto, no era posible dar 
apertura a un nuevo proceso de selección por el termino planeado. Además, 
abrir una Invitación Abierta por lo que restaba de la vigencia, posiblemente no 
sería atractivo para el mercado y, en consecuencia, era altamente probable 
declararlo desierto. Lo anterior, teniendo en cuenta la complejidad del contrato, 
la alta inversión inicial en costos fijos por parte del contratista, así como el 
tiempo de empalme (un mes) en el cual el operador entrante no recibe pagos 
por ningún concepto. 
 
Así las cosas, en virtud de la necesidad de operar, administrar y mantener la 
infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y 
televisión pública a nivel nacional y regional; entreviendo la falta de  continuidad 
en la prestación de este servicio se previó un posible riesgo en el servicio 
público a cargo y el interés general por tratarse de la operación y mantenimiento 
de la red,  prorrogándose  el referido contrato por cuatro (4) meses, es decir 
hasta el 31 de marzo de 2023. De igual forma, con el fin de mantener la 
correspondencia cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen 
a favor y a cargo de cada una de las partes y por consiguiente su determinación, 
mantenimiento y restablecimiento, se adicionó el valor de DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) 
incluido IVA, los cuales correspondieron por concepto de servicio el valor de 
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($7.143.989.720) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el 
valor de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($9.297.816.535) incluido IVA, quedando el valor total del contrato en 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($125.126.120.827) incluido IVA y prorrogando el referido contrato por cuatro 
(4) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. 

 

En virtud de lo expresado en el Manual de Contratación de RTVC S.A.S. y las 

consideraciones planteadas en la solicitud de modificación contractual que justificó 

la solicitud de Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato 1580 de 2020, se aplicó 

la excepción prevista en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 
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“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 

contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 

RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general.” 

Cabe precisar que, dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de Contratación 

de RTVC S.A.S., la referida Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato, fue 

debidamente sustentada por el interventor y revisada y aprobada por el Comité de 

Contratación de RTVC S.A.S. mediante sesión virtual de fecha treinta (30) de 

noviembre de 2022. 

VI. El 29 de marzo de 2023 se suscribió la Adición No. 6 y Prorroga No. 3 al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 dado que, RTVC – 
Sistema de Medios Públicos tenía previsto que la nueva contratación tuviera un 
plazo de ejecución del 1 de abril de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024; 
por tanto, para iniciar un nuevo proceso de selección era necesario contar con 
la aprobación de las vigencias futuras 2024 antes del 15 de enero de 2023, 
hecho que finalmente no se configuró, imposibilitando la apertura del referido 
proceso en los términos señalados. Por tanto, previendo contar con la 
aprobación de las vigencias futuras y demás requisitos correspondientes para 
el 31 de julio de la presente anualidad, se prorrogó por cuatro (4) meses el plazo 
contractual. En tal sentido, con el fin de mantener la correspondencia 
cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo 
de cada una de las partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento 
y restablecimiento, se adicionó el valor de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) incluido IVA, los cuales 
correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos 
reembolsables el valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($14.465.625.086) incluido IVA, quedando el valor total del 
contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913) incluido IVA  

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expresado en el Manual de Contratación 

de RTVC S.A.S. y las consideraciones planteadas en la solicitud de modificación 

contractual que justificó la solicitud de Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato 

No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c) citado 

anteriormente, el cual reza: 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 

contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 

RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general.” 
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Es importante señalar que, dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de 

Contratación de RTVC S.A.S., la referida Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al 

Contrato, fue debidamente sustentada por el interventor y revisada y aprobada 

por el Comité de Contratación de la entidad mediante sesión virtual. 

VII. El 31  de julio de 2023 se suscribió la Adición No. 7 y Prorroga No. 4 al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020; en atención a que  
RTVC – Sistema de Medios Públicos, en principio, tenía previsto dar apertura 
al nuevo proceso de selección a más tardar en el mes de mayo de 2023 y 
suscribir un nuevo Contrato AOM con un plazo de ejecución desde el 1 de 
agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025; para lo anterior, era 
necesario contar con la aprobación de las vigencias futuras 2024-2025 antes 
del 15 de abril de 2023, hecho que finalmente no se configuró, imposibilitando 
la apertura del referido proceso en los términos señalados.  
 
En ese orden, se precisa que, hasta la fecha en que se perfeccionó la 
modificación, únicamente se contaba con el respaldado de las fichas técnicas 
de inversión que aprobó el DNP al MINTIC y la Resolución No. 00051 del 3 de 
febrero de 2023 a través de la cual se destinaron entre otros, los recursos para 
contratar el nuevo Operador AOM hasta el 31 de diciembre de 2023, pero nunca 
se asignaron los recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025.  
 
Además, dadas las conclusiones de la reunión realizada entre el MINTIC y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del procedimiento a seguir 
para la asignación de los recursos de “AOM red digital” para las vigencias 
futuras 2024 y 2025, el 30 de junio de la presente anualidad, la Gerente de 
RTVC S.A.S. y el Viceministro de Conectividad del MINTIC solicitaron concepto 
técnico y/o jurídico respecto del trámite que debía seguirse para la expedición 
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras de recursos 
ante la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y, en consecuencia, la apertura de la invitación 
abierta quedó sujeta al momento en que RTVC S.A.S. contara con la resolución 
que soportara presupuestalmente la asignación de recursos de las vigencias 
futuras 2024 y 2025 por parte del MINTIC, la cual se esperaba tener antes del 
31 de octubre de 2023.  
 
En estas condiciones , se prorrogó el Contrato de Prestación de Servicios No. 

1580 de 2020 por tres (3) meses, quedando como nueva fecha de finalización 

el 31 de octubre de 2023 y, con el fin de mantener la correspondencia 

cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo 

de cada una de las partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento 

y restablecimiento, se adicionó el valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN 

MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CATORCE PESOS M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA; distribuidos de la 

siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.250.000.000) 
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Incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el valor de DIEZ MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($10.151.459.214) 

incluido IVA; quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO 

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE 

($161.993.205.127) incluido IVA. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación 

de RTVC S.A.S. y las consideraciones planteadas en la solicitud de modificación 

contractual que justificó la solicitud de Adición No. 7 y Prórroga No. 4 al Contrato 

No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c) citado 

anteriormente, el cual reza: 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 

contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 

RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general.” 

Cabe precisar, que dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de 

Contratación de RTVC S.A.S., la referida Adición No. 7 y Prórroga No. 4 al 

Contrato, fue debidamente sustentada por el interventor y revisada y aprobada 

por el Comité de Contratación de la entidad mediante sesión virtual. 

VIII. El  31 de octubre de 2023 se suscribió la Adición No. 8 y Prorroga No. 5 al 
Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020; en atención a que  
RTVC – Sistema de Medios Públicos, en principio, tenía previsto dar apertura 
al nuevo proceso de selección a más tardar en el mes de mayo de 2023 y 
suscribir un nuevo Contrato AOM con un plazo de ejecución desde el 1 de 
agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025; para lo anterior, era 
necesario contar con la aprobación de las vigencias futuras 2024-2025 antes 
del 15 de abril de 2023, hecho que finalmente no se configuró, imposibilitando 
la apertura del referido proceso en los términos señalados.  
 
En ese orden, se precisa que, hasta la fecha en que se perfeccionó la 
modificación, únicamente se contaba con el respaldado de las fichas técnicas 
de inversión que aprobó el DNP al MINTIC y la Resolución No. 00051 del 3 de 
febrero de 2023 a través de la cual se destinaron entre otros, los recursos para 
contratar el nuevo Operador AOM hasta el 31 de diciembre de 2023, pero nunca 
se asignaron los recursos de las vigencias futuras 2024 y 2025.  
 
Además, dadas las conclusiones de la reunión realizada entre el MINTIC y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto del procedimiento a seguir 
para la asignación de los recursos de “AOM red digital” para las vigencias 
futuras 2024 y 2025, el 30 de junio de la presente anualidad, la Gerente de 
RTVC S.A.S. y el Viceministro de Conectividad del MINTIC solicitaron concepto 
técnico y/o jurídico respecto del trámite que debía seguirse para la expedición 



 

Página 10 de 27 

 

CONTRATO No. 1580 de 2020 

ADICIÓN No. 10 Y PRÓRROGA No.7 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 1580 DE 2020 

del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras de recursos 
ante la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y, en consecuencia, la apertura de la invitación 
abierta quedó sujeta al momento en que RTVC S.A.S. contara con la resolución 
que soportara presupuestalmente la asignación de recursos de las vigencias 
futuras 2024 y 2025 por parte del MINTIC, la cual se esperaba tener antes del 
31 de octubre de 2023.  
 
En estas condiciones , se prorrogó el Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 por dos (2) meses, quedando como nueva fecha de finalización 
el 31 de diciembre de 2023 y, con el fin de mantener la correspondencia 
cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo 
de cada una de las partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento 
y restablecimiento, se adicionó el valor de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS M/CTE ($12.633.534.622) incluido IVA; distribuidos de la 
siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de TRES MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000) Incluido IVA; y por concepto 
de gastos reembolsables, el valor de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS  M/CTE ($9.133.534.622) incluido IVA; quedando el valor 
total del contrato en la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  M/CTE 
($174.626.739.749) incluido IVA. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación 

de RTVC S.A.S. y las consideraciones planteadas en la solicitud de modificación 

contractual que justificó la solicitud de Adición No. 8 y Prórroga No. 5 al Contrato 

No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c) citado 

anteriormente, el cual reza: 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 

contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 

RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general.” 

IX. El  29 de diciembre de 2023 se suscribió la Adición No. 9 y Prorroga No. 6 
al Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, en atención a que  
RTVC – Sistema de Medios Públicos, en principio, tenía previsto dar apertura 
al nuevo proceso de selección a más tardar en el mes de mayo de 2023 y 
suscribir un nuevo Contrato AOM con un plazo de ejecución desde el 1 de 
agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025; para lo anterior, era 
necesario contar con la aprobación de las vigencias futuras 2024-2025 antes 
del 15 de abril de 2023, hecho que finalmente no se configuró, imposibilitando 
la apertura del referido proceso en los términos señalados.  
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Así las cosas, atendiendo a que el plazo de ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 finalizaba el  31 de diciembre de 
2023 y que existía la necesidad de operar, administrar y mantener la 
infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y 
televisión pública a nivel nacional y regional, pues, de no dar continuidad en la 
prestación de éste servicio, se ponía  en riesgo el servicio público a cargo y el 
interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red, en 
consecuencia, era indispensable prorrogar el referido contrato por dos meses, 
es decir hasta el 29 de febrero de 2024.  
 
La anterior necesidad fue presentada ante la Junta Directiva en sesión 
extraordinaria virtual el veintiséis (26) y veintisiete (27) de octubre de 2023, 
aprobando por unanimidad las vigencias futuras del año 2024 para el 
proyecto de Administración, Operación y Mantenimiento. Tal decisión se 
dio con el objeto de mantener hasta el 29 de febrero de 2024 la operación 
de la red por el actual operador AOM de la infraestructura técnica, por 
tanto, se encontró viable adicionar y prorrogar el Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 hasta esa fecha, es decir por dos (2) meses. 
 
También, se tuvo en consideración la imposibilidad de dar apertura a un nuevo 
proceso de selección por lo que restaba de la vigencia 2023, dada la 
complejidad del contrato, la alta inversión inicial en costos fijos por parte del 
contratista, así como, el tiempo de empalme en el cual el operador entrante no 
recibe pagos por ningún concepto. En consecuencia,  la entidad consideró 
pertinente atender el principio de economía que debe garantizarse en las 
actuaciones contractuales, adicionando y prorrogando el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, el cual se encontraba vigente, 
atendiendo con eficiencia y celeridad la operación adecuada y el correcto 
funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de 
radio y televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, 
operación y adecuación, asegurando que el servicio se prestara de manera 
óptima e ininterrumpida. 

 

En estas condiciones , se prorrogó el Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 por dos (2) meses, quedando como nueva fecha de finalización 
el 29 de febrero de 2024;  con el fin de mantener la correspondencia cuantitativa 
entre los derechos y las obligaciones se adicionó el valor de OCHO MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($8.718.696.026) incluido IVA; distribuidos de 
la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($3.973.243.584) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el valor 
de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS PESOS M/CTE ($4.745.452.442) incluido IVA. 
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Justificación de la solicitud de modificación contractual 

Para mejor comprensión de la presente solicitud de modificación contractual, la 

justificación de la Adición No. 10 y Prorroga No. 7 del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 1580 de 2020 se desarrollará atendiendo los aspectos técnicos, financieros 

y jurídicos como se mencionan a continuación. 

Es importante manifestar que, en cumplimiento de lo señalado en el CAPITULO X del 

Manual de Contratación de la entidad, las actividades de Administración, Operación y 

Mantenimiento de la red, son objeto de vigilancia y seguimiento por parte de una 

interventoría integral externa contratada por RTVC, cuyo propósito es el de asegurar la 

ejecución del objeto contratado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, 

así como la correcta inversión de los recursos.  

1. Consideraciones técnicas:  

RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de gestor del servicio público de radio 

y televisión, en cumplimiento de su objeto social, deber legal y en el marco de sus 

funciones, debe garantizar la operación continua y el correcto funcionamiento de la 

infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en 

consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que 

el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, por tanto, ha venido 

realizando las acciones pertinentes para entregar a la población colombiana el servicio 

público de radio y televisión, a través de la emisión y transmisión de los canales de 

televisión: Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1; las frecuencias: Radio Nacional 

de Colombia y Radiónica; y la transmisión de los canales regionales. 

En tal sentido, busca garantizar, por una parte, la operación de la red de trasmisión de 

televisión analógica hasta la fecha propuesta para su apagado, como a su vez asegurar 

el correcto funcionamiento e implementación de la red de tecnología de Televisión 

Digital Terrestre –TDT y de las estaciones de radio FM, AM, estudios de radio y 

microondas, con la finalidad de lograr una gestión eficiente de todos los componentes 

de la infraestructura y mantener a su vez el valor de los activos de la nación, a través de 

la adecuada realización de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento 

– AOM que se llevan a cabo en la infraestructura física y lógica descrita. 

En ese orden de ideas, cabe resaltar que la radio y televisión pública son un servicio 

público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que 

tiene por objeto la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión 

con programaciones diversas y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos 

los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y 

entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar la 
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sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores 

constitucionales. 

Ahora bien, considerando que aún no se ha contratado el nuevo operador de la red de 

radio y televisión, pues, RTVC no contaba con los recurso para dar  inicio al proceso de 

selección del nuevo contratista;  conveniente señalar también que, el MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC ya asignó 

los recursos con los cuales RTVC  financiará las actividades de Administración, 

Operación y Mantenimiento de la red de transmisión de radio y televisión, así como, el 

proyecto “COBERTURA DE LA TDT PUBLICA NACIONAL Y REGIONAL”, de RTVC por 

parte del nuevo contratista.  

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que, a RTVC como gestor del sistema de medios 

públicos le asiste el deber y compromiso de  garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio público de radio y televisión para los 32 departamentos que conforman el territorio 

nacional, mediante la oportuna operación y/o gestión de las 313 estaciones que 

conforman la red; teniendo en cuenta que la entidad  no cuenta con la logística y los  

recursos requeridos  para operar y tener en custodia la infraestructura y los equipos 

dispuestos en las estaciones de radio y televisión, se hace necesaria la prórroga del 

contrato 1580 de 2020 mientras se surte el proceso de contratación del nuevo operador 

AOM.  

Dado lo anterior, la entidad considera pertinente atender el principio de economía que 

debe garantizarse en las actuaciones contractuales, adicionando y prorrogando el 

Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, el cual se encuentra vigente, 

atendiendo con eficiencia y celeridad la operación adecuada y el correcto funcionamiento 

de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y 

en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando 

que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. Así las cosas, atendiendo 

a que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 

finaliza el próximo 29 de febrero, es indispensable prorrogar el referido contrato por tres 

meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024. 

Así mismo, con el fin de mantener la correspondencia cuantitativa entre los derechos y 

las obligaciones que surgen a favor y a cargo de cada una de las partes y por consiguiente 

su determinación, mantenimiento y restablecimiento, es menester adicionar las sumas 

correspondientes como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución, con 

fundamento en las consideraciones financieras que se describen en este documento. 

Finalmente, el día 27 de febrero del año que cursa, RTVC remitió comunicación vía correo 

electrónico al representante legal de la firma BTSA, con el fin de conocer su intención de 

prorrogar el contrato objeto de este instrumento en los siguientes términos:  
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“En atención al contrato de prestación de servicios No. 1580 de 2020, suscrito por 

RTVC S.A.S. con la firma que usted representa, cuyo objeto “Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y 

a los requerimientos establecidos.”; teniendo en cuenta que el plazo de ejecución 

del contrato finaliza el próximo 29 de febrero y que existe la necesidad de dar 

continuidad al objeto del contrato que nos ocupa hasta el 31 de mayo de 2024; con 

la presente comunicación manifestamos nuestra intención de prorrogar su 

ejecución por tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024. 

RTVC S.A.S., lo invita a concurrir a la modificación contractual con la cual se 

ampliará el plazo de ejecución de este contrato hasta el 31 de mayo de 2024 

(incluye el periodo de empalme) y se adicionarán los recursos que corresponden.”. 

A su vez, BTSA mediante comunicación enviada por correo electrónico el 28 de febrero 

y radicado No. 202405510025832 de RTVC, formaliza su intención de prorrogar el 

contrato hasta el 31 de mayo 2024, en los siguientes términos:  

“Damos alcance a la comunicación radicada hoy a las 12:12 PM., acusando recibo 
de su comunicación en referencia y, atendiendo la solicitud formulada, les 
reiteramos el decidido interés de BROAD TELECOM S.A. en contratar con RTVC 
la adición y prórroga del contrato N° 1580 de 2020 por tres meses adicionales 
(adición N° 10, prórroga N° 7) hasta el 31 de mayo de 2024, en un todo de acuerdo 
con la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus compromisos contractuales 
y llevarlos a término satisfactoriamente. Quedamos atentos a su respuesta con el 
otro sí correspondiente, sin más consideraciones en esta comunicación.” 

 
2. Consideraciones financieras: 

❖ Balance financiero del contrato: 

 

En relación con la ejecución de los recursos del contrato, al 31 de diciembre de 2023 los 

recursos ejecutados ascienden a la suma de CIENTO SETENTA MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE 

PESOS M/CTE ($170.202.625.115) Incluido IVA, los cuales equivalen a un noventa y 

tres por ciento (93%) de ejecución respecto al valor total del contrato. 

El monto anterior, , corresponde a SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

PESOS M/CTE ($61.416.760.845) Incluido IVA, equivalentes al treinta y cuatro por 

ciento (34%) por concepto de servicio respecto al valor total ejecutado del contrato y 
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CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($108.785.864.270) Incluido IVA equivalentes al cincuenta y nueve por ciento (59%) por 

concepto de gastos reembolsables respecto al valor total ejecutado del contrato. 

En lo que respecta a los gastos reembolsables, este rubro cuenta con un componente 

fijo compuesto por servicios públicos como la energía, acueducto, gas, así mismo las 

líneas telefónicas e internet, seguridad y vigilancia, arriendos de sitios y ACPM; y un 

componente variable constituido por repuestos, adquisición de activos, mantenimientos, 

obras civiles, caja menor, tiquetes, entre otros. 

Es de señalar que,  en la ejecución de los gastos reembolsables (componente fijo y 

variable), el pago de servicios públicos (Energía) representa alrededor del 45,87% sobre 

el valor total ejecutado en dicho rubro, seguido del rubro de mantenimiento, el cual tiene 

una participación de 14,98%, continuando con repuestos con el 9,79%, los activos con 

una participación del 8,00%, los arrendamientos que ocupan el 6,09% y parques 

nacionales con un 4,85%, los cuales suman el 89,59% de ejecución del rubro; y los demás 

ítems restantes, sumados equivalen al 10,41%; tal como se expone a continuación: 

 

RUBRO PORCENTAJ
E 

ENERGIA 45,87% 

MANTENIMIENTO 14,98% 

REPUESTOS 9,79% 

ACTIVOS 8,00% 

ARRENDAMIENTOS 6,09% 

OBRAS CIVILES 4,85% 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,68% 

TELEFONÍA, INTERNET Y TELEVISIÓN 2,66% 

ACPM 2,37% 

PARQUES NATURALES 1,41% 

TRANSPORTE Y TIQUETES AEREOS 0,78% 

GMF 0,40% 

PERMISOS 0,08% 

ACUEDUCTO 0,03% 

CAJA MENOR 0,02% 

GAS 0,00% 

TOTAL 100,00% 

 
De lo anterior se tiene, que históricamente el valor promedio mensual de los gastos 

reembolsables por el componente fijo, ascienden a la suma de MIL SETECIENTOS 

TRECE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($1.713.512.744) incluido Iva; y por componente variable la suma de 
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MIL CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.115.869.569) incluido Iva, para 

un total mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 

($2.829.382.313) incluido Iva. 

De otra parte, el promedio mensual por concepto de servicio corresponde a MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.651.687.222) incluido Iva. 

❖ Cálculo efectuado para establecer la presente adición en valor: 

 

Es necesario señalar que la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios 

No. 1580 de 2020, establece sobre el modelo del negocio, que:  

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA debe estar 

en capacidad de realizar las actividades necesarias para operar, administrar y 

mantener la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión 

pública, compuesta actualmente por lo siguiente: 39 estaciones primarias (De las 

cuales 37 tienen equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, 216 estaciones 

secundarias distribuidas en 167 estaciones secundarias analógicas, 06 estaciones 

secundarias gap filler y 43 estaciones secundarias TDT, 6 estaciones de radio AM, 6 

cabeceras regionales para TDT, 8 estaciones de microondas, 2 unidades móviles de 

radio y 15 estudios descentralizados de radio; en los términos de calidad definidos por 

-RTVC-. El modelo de negocio para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR 

MENSUAL para el SERVICIO correspondiente a la operación, administración y 

mantenimiento en los términos de calidad deseados por - RTVC- para cada tipo de 

estación, es decir, un precio mes por estación AM, un precio mes por estación CAN, 

un precio mes por estación MICROONDAS, un precio mes por estación PRIMARIA 

ANALÓGICA, un precio mes por estación PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT, un 

precio mes por estación SECUNDARIA ANALÓGICA, un precio mes por estación 

SECUNDARIA TDT, un precio mes por estación SECUNDARIA GAP FILLER, un 

precio mes por estación ESTUDIO DE RADIO, un precio mes por estación UNIDAD 

MÓVIL DE RADIO y un precio mes por estación CABECERA SATELITAL TDT 

REGIONAL. El SERVICIO: corresponde a aquellas actividades propias del 

funcionamiento de la infraestructura, como el alquiler de equipos especializados, 

labores de mantenimiento preventivo y correctivo, menaje, nomina, reparaciones y 

laboratorio, sistemas de telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás 

elementos, transporte para personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los 

equipos y elementos necesarios para la operación y mantenimiento de la red, así como 

todas aquellas actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la red, y 

las relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
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SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y 

actividades derivadas del desarrollo de las actividades propias del funcionamiento de 

la infraestructura, los cuales están relacionados y listados en la tabla 2 del ANEXO 

TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así como todas 

aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL 

CONTRATISTA como GASTO REEMBOLSABLE. PARAGRAFO: -RTVC- no pagará 

ninguna comisión sobre GASTOS REEMBOLSABLES ejecutados, solo se obliga a 

reembolsarlos, previa autorización de compra, validación, revisión y aprobación. (...)” 

Así también, a fin de establecer el valor a adicionar en el rubro de servicio y que este 

cuente con el presupuesto suficiente, se tomó el valor mensual del mismo por tipo de 

estación a precios 2024 relacionado en la adición 9, este valor se multiplicó por las 

cantidades de estaciones proyectadas a operar en cada mes y por los tres (3) meses de 

prórroga. Por lo anterior, se proyecta adicionar un valor por este concepto (servicio) por 

la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.890.000.000) IVA incluido distribuido de la siguiente manera:  Para el primer mes 

(Marzo de 2024) está proyectado el valor de MIL NOVECIENTOS VEINTE  MILLONES  

DE PESOS  M/CTE   ($1.920.000.000) IVA incluido, para el segundo mes (Abril de 2024) 

el valor de  MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.920.000.000) IVA 

incluido y para el tercer mes (Mayo) el valor de DOS MIL CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($2.050.000.000) IVA incluido. 

Por su parte, en relación con los gastos reembolsables, corresponde al valor para cubrir 

las necesidades de funcionamiento de la infraestructura, teniendo en cuenta el promedio 

histórico de gastos ejecutados en su componente fijo para la red, más una proyección 

para el componente variable mínimo para el desarrollo de actividades y respuesta de 

necesidades técnicas prioritarias en mantenimientos, repuestos y activos de la 

infraestructura de la red.  Por lo anterior, se proyecta adicionar un valor por este concepto 

(gastos reembolsables) de ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($11.200.000.000) IVA incluido, distribuido de la siguiente manera:  Para el primer mes 

(Marzo de 2024) está proyectado el valor de TRES MIL CIEN MILLONES  DE PESOS  

M/CTE   ($3.100.000.000) IVA incluido, para el segundo mes (Abril de 2024) el valor 

de  TRES MIL CIEN MILLONES  DE PESOS  M/CTE   ($3.100.000.000) IVA incluido y 

para el tercer mes (Mayo) el valor de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.000.000.000) IVA incluido. Estos valores son el resultado del análisis realizado de 

los gastos reembolsables producto de los aumentos generados en los componentes fijos 

como son la energía, arrendamientos, mantenimientos etc. 

Siendo así, y de acuerdo con el promedio mensual referenciado previamente, es 

importante resaltar que con el presupuesto disponible para la presente adición se 

garantizan los gastos reembolsables fijos (Energía, Acueducto, Gas, líneas telefónicas e 

internet, seguridad y vigilancia, arrendamientos y ACPM), los cuales ascienden en 
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promedio a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($2.400.000.000) IVA incluido, informe enviado por la interventoría y con el saldo restante 

de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS  M/CTE ($700.000.000 ) IVA incluido, se 

cubrirán los gastos reembolsables variables prioritarios; lo cual, sumado corresponde al 

valor total mensual de TRES MIL CIEN  MILLONES DE PESOS   M/CTE ($ 

3.100.000.000) IVA incluido referenciado anteriormente, valores para los meses de marzo 

y abril. No obstante para el mes de mayo se proyecta cuatro mil cuatrocientos millones 

de pesos m/cte ( $4.400.000.000) para gastos fijos en atención a los servicios públicos 

que se deben pagar en el mes de mayo y junio (Energía consumida en Mayo), a su vez 

los gastos variables se proyecta en seiscientos millones de pesos M/cte. ($600.000.000), 

para un total este mes de cinco mil millones de pesos m/cte ($5.000.000.000)  

Por ello, la pretendida adición corresponde a un valor total de DIECICISIETE MIL 

NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.090.000.000) incluido IVA, distribuidos 

de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.890.000.000) incluido IVA; y por 

concepto de gastos reembolsables, el valor de ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($11.200.000.000) incluido IVA. 

3. Consideraciones Jurídicas: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que 

“(...) las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la 

ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 

comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado”, RTVC – 

Sistema de Medios Públicos como empresa industrial y comercial del Estado, dirige su 

actividad contractual conforme a su reglamento interno, el cual atiende a las normas del 

derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 

Debido a lo anterior, RTVC – Sistema de Medios Públicos en condición de entidad de 

régimen especial, tiene condiciones diferenciales respecto de la normativa de 

contratación pública, y esto quiere decir que no está sometida al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, por lo que sus procedimientos contractuales 

tienen normativa propia para su desarrollo. 

Pero, aun cuando RTVC S.A.S. forma parte de las entidades con régimen jurídico especial 

exceptuadas del estatuto de contratación, es importante aclarar que no puede desligarse 

por completo de su naturaleza jurídica de carácter público. Así lo manifiesta la ley 1150 

de 2007:  

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que 
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por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su  

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 

contratación estatal.” 

También, lo observó la Agencia Nacional de Contratación pública en el concepto C 857 

de 2022: 

“Teniendo en cuenta que las entidades de régimen especial administran recursos 

públicos, sus manuales de contratación deben ceñirse a unas reglas mínimas que 

garanticen el cumplimiento de los principios de la función pública, el control fiscal y 

los principios rectores de la contratación estatal.” 

Hechas las precisiones anteriores, en atención al principio de responsabilidad que orienta 

la actividad contractual de las Empresas Industriales y comerciales del Estado, el cual 

hace referencia a la obligación que les asiste a las partes de dar cumplimiento al objeto 

del contrato y teniendo en cuenta el régimen legal de las actividades misionales, RTVC 

S.A.S.- Sistema de Medios Públicos, adoptó el Manual Interno de Contratación mediante 

la Resolución No. 461 de 2016, el cual, ha sido modificado por las Resoluciones 030 de 

2019, 073 de 2019, 095 de 2020, 015 de 2021 y actualizado a través de la Resolución 

0405 del 02 de diciembre de 2022. Esta normativa, en su título III, capítulo VI “DE LAS 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, dispone lo siguiente: 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 

particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 

conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 

del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 

definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 

variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 

especificaciones entre otras. 

Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 

adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre 

vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación misional. 

Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del 

contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá 

existir una debida justificación por parte del supervisor que establezca las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución 

del contrato, esta se presentará a instancias del comité de contratación conforme lo 
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establece el numeral 7° de las materias sujetas a Comité de Contratación, el cual se 

reservará el derecho de aprobar o no la solicitud.  

Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los 

contratos podrán ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del 

valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y 

únicamente bajo las excepciones aquí establecidas: 

a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el 

objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 

b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones 

técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el 

resultado esperado del contrato. 

c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 

contrato se pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, 

teniendo como fundamento la prevalencia del interés general. (...)” (Subraya y 

negrilla fuera del texto). 

Se tiene entonces que, RTVC S.A.S. como parte de la Administración Pública debe 

asegurar que sus actuaciones materialicen el principio constitucional fundamental de dar 

cumplimiento a los fines esenciales del Estado, como son la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos y la realización del interés general. Al respecto, ha 

señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado: 

“El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del 

contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo 

logro deben colaborar quienes contratan con la administración (...)” 

En este sentido y como manifestación del cumplimiento de esta garantía constitucional, 

la carta de derechos establece en el artículo 365 que la prestación de los servicios 

públicos es inherente a la finalidad social del Estado, por tanto, debe asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes. Por esto y en cumplimiento de este deber 

legal, el artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, eleva la radio y la televisión pública a 

categoría de servicio público esencial (categoría que se mantiene hasta la fecha), pues, 

contribuyen a la cohesión de las sociedades democráticas con la producción y difusión 

de programaciones diversas; satisfacen las necesidades de información, cultura, 

educación y entretenimiento de la sociedad, difundiendo su identidad y diversidad cultural, 
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impulsando la sociedad de la información y promoviendo el pluralismo, la participación y 

demás valores constitucionales.  

Ya lo había manifestado la Corte Constitucional al sentenciar: 

“El servicio público de televisión es inherente a la finalidad social del Estado, está 

sujeto a su titularidad, reserva, control y regulación, y su prestación eficiente 

corresponde mediante concesión a entidades públicas, particulares y comunidades 

organizadas de conformidad con el artículo 365 de la Carta. 

demás, el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión 

pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de 

información y comunicación audiovisuales, y tiene por finalidad informar veraz y 

objetivamente, formar, educar, y recrear de manera sana, a fin de satisfacer las 

finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, libertades, 

deberes y derechos fundamentales, consolidar la democracia y la paz y propender 

por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, 

regional y local. 

La televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los imaginarios 

sociales y de las identidades culturales, pues contribuye al ejercicio cotidiano de la 

cultura democrática y al reconocimiento de la historia y el destino nacional, objetivos 

estos que indudablemente han de ser preservados por el Estado máxime en una 

época como la actual donde los avances tecnológicos en la materia le permiten a los 

usuarios del servicio televisivo acceder al conocimiento de culturas foráneas con sus 

propios lenguajes audiovisuales e interpretaciones de la realidad.” (Sentencia C-

654/03) 

Pues bien, RTVC S.A.S. como Sistema de Medios Públicos encargada de prestar el 

servicio de difusión de las señales radio y televisión pública para el territorio, dispone de 

una gran infraestructura tecnológica dentro de las que se cuentan las estaciones 

analógicas que demandan un manejo exigente de cada uno de sus componentes y 

requiere de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupciones 

en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de las señales de radio y 

televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta red hasta 

la fecha propuesta para su apagado. Adicionalmente, la red de tecnología de Televisión 

Digital Terrestre -TDT, requiere una gestión responsable de los nuevos elementos, un 

uso eficiente del espectro electromagnético, garantizando el cumplimiento de indicadores 

de disponibilidad de este servicio y de operación en condiciones de eficiencia y 

oportunidad. En cuanto a las estaciones de radio AM y FM, estudio de radio y microondas, 

se debe mantener la prestación de este servicio de manera efectiva, apoyando la 
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implementación de nuevas estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de 

cobertura y planes de expansión. 

En este punto es importante anotar que, desde los estatutos de creación de RTVC S.A.S 

y con el fin de desarrollar el objeto social como Sistema de Medios Públicos, se le faculta 

para “Administrar, operar, y mantener a través de terceros, y/o comercializar total o 

parcialmente directamente o a través de terceros, la red pública nacional de televisión y 

radio.” Esto significa que, RTVC S.A.S. se encuentra autorizada para administrar, operar 

y Mantener toda la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de las señales de 

radio y televisión pública a través de un tercero y con esto, garantizar que el servicio de 

radio y televisión sea prestado a la ciudadanía de manera adecuada, permanente e 

ininterrumpida. 

Ahora bien, la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato de presentación de servicios 

No. 1580 de 2020, radica en la necesidad de operar, administrar y mantener la 

infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión 

pública a nivel nacional y regional de manera permanente e ininterrumpida, evitando el 

riesgo de paralización del servicio público a cargo. 

Adicionalmente, conviene señalar que las actividades de Administración, Operación y 

Mantenimiento de la red son financiadas con recursos del presupuesto de funcionamiento 

(AOM RED DE TV ANALÓGICA y AOM RADIO) e inversión (AOM RED DIGITAL). A este 

respecto, hay que mencionar que el MINISTERIO DE  TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES–MINTIC, mediante Resolución No. 00017 

del 11 de enero de 2024  asignó los recursos para  financiar los costos asociados a las 

actividades de Administración, Operación y Mantenimiento de la red de transmisión de 

radio y televisión; Así mismo, por Resolución No. 00211 del 21 de febrero de 2024, asignó 

los recursos para financiar el proyecto “COBERTURA DE LA TDT PUBLICA NACIONAL 

Y REGIONAL”, de RTVC para la vigencia 2024.  

En línea con lo anterior, para el caso en examen, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica 

de RTVC – Sistema de Medios Públicos y su régimen de contratación, la modificación 

puede ser fruto de un acuerdo de voluntades. Por consiguiente, atendiendo a que el plazo 

de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 finaliza el próximo 

29 de febrero y que existe la necesidad de operar, administrar y mantener la 

infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión 

pública a nivel nacional y regional como garantía de continuidad en la prestación de este 

servicio público a cargo de RTVC, razón suficiente para prorrogar el contrato por tres (3) 

meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024. 

Para tal fin el día 27 de febrero de los corrientes se envió comunicación mediante correo 

electrónico al representante legal de la contratista con el fin de conocer su intención de 

prorrogar el contrato objeto de este instrumento en los siguientes términos:  



 

Página 23 de 27 

 

CONTRATO No. 1580 de 2020 

ADICIÓN No. 10 Y PRÓRROGA No.7 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 1580 DE 2020 

 

“En atención al contrato de prestación de servicios No. 1580 de 2020, suscrito por 

RTVC S.A.S. con la firma que usted representa, cuyo objeto “Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y 

a los requerimientos establecidos.”; teniendo en cuenta que el plazo de ejecución 

del contrato finaliza el próximo 29 de febrero y que existe la necesidad de dar 

continuidad al objeto del contrato que nos ocupa hasta el 31 de mayo de 2024; con 

la presente comunicación manifestamos nuestra intención de prorrogar su 

ejecución por tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024. 

RTVC S.A.S., lo invita a concurrir a la modificación contractual con la cual se 

ampliará el plazo de ejecución de este contrato hasta el 31 de mayo de 2024 

(incluye el periodo de empalme) y se adicionarán los recursos que corresponden.” 

A su vez, BTSA mediante comunicación enviada por correo electrónico el 28 de febrero 

y radicado No. 202405510025832 de RTVC, formaliza su intención de prorrogar el 

contrato hasta el 31 de mayo 2024, en los siguientes términos:  

“Damos alcance a la comunicación radicada hoy a las 12:12 PM., acusando recibo 

de su comunicación en referencia y, atendiendo la solicitud formulada, les 

reiteramos el decidido interés de BROAD TELECOM S.A. en contratar con RTVC 

la adición y prórroga del contrato N° 1580 de 2020 por tres meses adicionales 

(adición N° 10, prórroga N° 7) hasta el 31 de mayo de 2024, en un todo de acuerdo 

con la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus compromisos contractuales 

y llevarlos a término satisfactoriamente. Quedamos atentos a su respuesta con el 

otro sí correspondiente, sin más consideraciones en esta comunicación.” 

En virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta que la cláusula tercera del Contrato 

de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, establece respecto al término de ejecución, 

que: 

CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 

contrato será hasta cuarenta (40) meses, previo el cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución y culminará el 29 de febrero de 2024 (...)”. 

Es viable y necesario para la entidad  prorrogar el contrato por un término de tres (3) 

meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2024 con el fin de garantizar la prestación del 

servicio público de radio y televisión en condiciones de calidad y de forma eficiente e 

ininterrumpida;  en consecuencia, se hará la Prorroga No. 7 y adición No. 10 al Contrato 

de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por el valor correspondiente a DIECISIETE 
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MIL NOVENTA  MILLONES  DE PESOS  M/CTE ($17.090.000.000) incluido IVA; 

distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES  DE PESOS  M/CTE ($5.890.000.000) incluido 

IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el valor de ONCE MIL DOSCIENTOS 

MILLONES  DE PESOS M/CTE ($11.200.000.000) incluido IVA. 

En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascenderá a la suma de DOSCIENTOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($200.435.435.775).  

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: habida cuenta de lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA del contrato, 

dentro de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION a cargo del 

CONTRATISTA se tiene:  

        “45. Realizar la entrega formal de la información que posea en su condición de 

CONTRATISTA a  la persona jurídica designada por RTVC a la fecha de finalización del 

contrato, esto es, atender la solicitud de empalme con el tercero que llegue a ser 

designado como operador y administrador de la infraestructura en su oportunidad. El 

plazo para la realización de dicho empalme será durante  los últimos 30 días del 

contrato y se entenderá que los costos asociados a dicho empalme  estarán a cargo 

de EL CONTRATISTA saliente. En estas actividades debe estar incluida también la 

entrega a conformidad del inventario (El contrato con el operador entrante se firmará un 

mes  antes de iniciar la operación, con el fin de que en ese periodo se inicie la recepción 

del inventario. A partir de la recepción del inventario en cada estación, EL CONTRATISTA 

entrante quedará a  cargo del mismo, es decir, será responsable de su custodia; sin que 

esto represente que deba estar encargado de la operación, la cual será responsabilidad 

del contratista saliente hasta la fecha de terminación del contrato), como condición 

obligatoria para el pago de la totalidad del contrato y su respectiva liquidación. (…).” 

(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Adicionalmente, dentro de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO que le corresponden al CONTRATISTA frente a las actividades de empalme, 

se encuentra:    

“5. Realizar, en el tiempo señalado por RTVC, el empalme con el anterior 

CONTRATISTA operador de la infraestructura y con el posterior CONTRATISTA 

operador de la infraestructura, para asumir o entregar los servicios de 

administración, operación y mantenimiento. De igual manera, estas actividades se 

relacionan como SERVICIO.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
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De acuerdo con lo anterior y en razón a que la ejecución del presente contrato finaliza el 

31 de mayo de 2024, es conveniente hacer las siguientes precisiones:  

1.Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo del año, se llevará a cabo 

el empalme con el nuevo operador. Significa lo anterior que, estas actividades se 

realizarán concomitantemente con las tareas de administración, operación y 

mantenimiento de la infraestructura por parte de EL CONTRATISTA.  

2.El empalme se hará de conformidad a los procedimientos establecidos en los ANS.   

3.Conforme a lo señalado en el clausulado del contrato, las tareas de empalme se 

relacionan como SERVICIO, en consecuencia, los gastos asociados a esta actividad 

correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. Al estar incluida esta actividad dentro del 

valor que mensualmente se paga por concepto de SERVICIO, RTVC S.A.S. no hará 

pagos adicionales posteriores por este concepto.   

SEGUNDA: Dentro de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION a cargo 

del CONTRATISTA, el numeral 8 refiere:   

“Realizar el pago de los servicios públicos instalados en las estaciones cuya 

obligación le corresponda a RTVC (Estaciones Primarias, Secundarías TDT, 

secundarias GAP FILLER, de AM y las que aplique por instrucción de RTVC) o si 

RTVC lo determina así (algunas secundarías analógicas, estudios de radio, entre 

otras), según instrucciones y acorde a las políticas definidas en este documento para 

los GASTOS REEMBOLSABLES. (…)” 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos por concepto de servicios públicos se 

relacionan como GASTOS REEMBOLSABLES, ahora bien, en el entendido de que este 

concepto es cobrado con posterioridad a su período de causación y atendiendo a que la 

finalización del presente contrato se tiene prevista para el próximo 31 de mayo, es 

conveniente señalar que le corresponde al CONTRATISTA efectuar los pagos a que haya 

lugar por estos conceptos, una vez finalizada la ejecución del contrato.  

Para lo anterior, RTVC adicionará los recursos de acuerdo con el estimado histórico para 

este concepto, a fin de asegurar su pago por parte del actual operador, de igual modo, 

EL CONTRATISTA debe hacer las provisiones administrativas necesarias para cumplir 

con esta obligación contractual, pues, su causación se dio durante la ejecución del 

contrato No. 1580 de 2020.    

VALOR DE LA ADICIÓN PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

DIECISIETE MIL NOVENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($17.090.000.000) incluido IVA 
PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES 
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NUEVO VALOR TOTAL: CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($183.345.435.775) incluido IVA 

NUEVO PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato 

será hasta el día 31 de mayo de 2024. 

CDP No. 2305 del 28/02/2024  
                2307 del 28/02/2024. 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31/05/2024 

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN 

 
PRIMERO. PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato No. 1580 de 2020, por un término de tres (3) meses 

por lo que, la CLAÚSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN. Quedará de la siguiente manera: 

 

 “CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno 

(31) de mayo de 2024, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO: 

Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, 

en el cual EL CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES, pues 

dichos rubros estarán a cargo del operador saliente.  

SEGUNDO:  ADICIONAR la suma de DIECISIETE MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($17.090.000.000). por lo que, la CLÁUSULA QUINTA. VALOR, por lo que, quedará de la siguiente manera:  
 
“CLÁUSULA QUINTA. VALOR. : Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato será por la 
suma de DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 200.435.435.775) incluido IVA, el cual se 
encuentra amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal números: 2646 de fecha 09/18/2020, 
12 de fecha 09/18/2020, 13 de fecha 09/18/2020, 3174 de fecha 06/17/2021, 3942 de fecha 10/15/2021, 2008 de 
fecha 03/31/2022, 3818 de fecha 20/09/2022, 3198 de fecha 29/06/2022, 4210 de fecha 09/11/2022, 1 de 
09/11/2022, 2164 de fecha 03/03/2023, 2830 de fecha 10/07/2023, 4098 de fecha 25/10/2023, 44 de fecha 
28/11/2023, 2305 del 28/02/2024 y 2307 del 28/02/2024. El valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se 
causen debido a la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del 
CONTRATISTA. El valor se distribuirá así: a) POR SERVICIOS: la suma de SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($74.555.927.780) incluido IVA. b) GASTOS REEMBOLSABLES: la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($125.879.507.995) incluido IVA. 
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TERCERO. GARANTÍAS. En virtud del presente documento, EL CONTRATISTA se compromete a realizar el ajuste 
de las garantías dispuesta en la cláusula novena del contrato. De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se 
obliga a ampliar los montos y la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente 
documento. La modificación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de RTVC una vez 
legalizada la presente modificación. De no acreditarse tal obligación, el interventor y/o supervisor se abstendrá de 
autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL 
CONTRATISTA a cumplir con dicha obligación. 
 
CUARTO: CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Las cláusulas y condiciones del contrato, no modificadas por este 
documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones 
técnicas y económicas inicialmente contratadas para la prestación del servicio. 
 
QUINTO: APROBACION COMITÉ DE CONTRATACION: La presente modificación fue aprobada por el comité de 
contratación el día 28 de febrero de 2024. 
 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 
Para su ejecución requiere de la expedición del correspondiente registro presupuestal.  
 

Se entiende suscrito, aceptado y aprobado por las partes la presente modificación contractual a través de 

mensaje de datos de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
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