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Barbosa, 25 de enero 2024                                         Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: GER-20240125-0013 

 
Ingeniera 
Jhenifer Alexandra Ortiz Juya      
Interventor y/o Supervisor 
Secretaria de Minas y Energía Boyacá 
Gobernación de Boyacá 

Tunja, Boyacá. 
 
 
Asunto: Solicitud prorroga.  
 
Referencia: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 2976 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA EMPRESA GASUR S.A. ESP, CUYO 
OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO 
DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS 
DE TOGUI Y SOATÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 
 
Respetada Ingeniera Jhenifer Ortiz, 
 
En mi condición como Contratista del convenio en referencia, de manera atenta le solicito 
adelantar el trámite de prórroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Al tener retrasos en las entregas de material por parte del proveedor, se debe re 
programar y actualizar el cronograma de ejecución de las actividades, esto con la 
novedad de cambio de personal que realiza las labores de obra, haciendo que lo 
programado tome más tiempo de ejecutar. 

2. Se han presentado demoras en diligenciar las solicitudes de servicio, a razón de la 
entrega de la documentación, dado que unos de los documentos que se solicita es el 
certificado de libertad y tradición, y los usuarios no poseen ese documento a la mano. 

 

Solicitamos cordialmente una vez revisadas las consideraciones anteriores, se otorgue una 
prórroga de 6 meses, para poder ejecutar al ciento por ciento (100%) las tareas del Convenio 
de la referencia. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
__________________________________ 
JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ 
Gerente General – Representante Legal 
GASUR S.A E.S.P. 
 
Proyecto:  TT Arcenio Poveda Quiroga. 
Reviso: GER Jorge Armando Castañeda. 
Aprobó: GER Jorge Armando Castañeda. 
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