
 

 

MODIFICATORIO N° 002 AL CONTRATO No. 700 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE 

LA GUAJIRA Y UNIÓN TEMPORAL FOMENTO AL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

2023 

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

CONTRATO No: 700 de 2023 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO PARA EL 
FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA 
ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

CONTRATISTA 
UNIÓN TEMPORAL FOMENTO AL DEPORTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2023 

NIT 901.774.014-2 

REPRESENTANTE LEGAL JOHN ERICK VELEZ TATIS 

C.C 1.007.208.058 

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2023 

SUPERVISOR: 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

VALOR: 
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L 
($3.941.709.900) 

PLAZO: 

CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción de la correspondiente acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución 

Código BPIN: 2023002440038 

Nombre:  
Apoyo para el fomento del deporte, la recreación, la 
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
departamento de La Guajira 

Tipología: MGA esquema SUIFPs 

Financiación: Sistema General de Regalías 

Sector: Deporte y Recreación 

Problema Central:  
Bajo interés por la práctica deportiva y el desarrollo de 
actividades físicas y recreativas en el departamento de La 
Guajira 

Localización: Quince (15) municipios del Departamento de La Guajira 

Población objetivo de la intervención: 20.000 personas 

Objetivo general: 
Incrementar el interés por la práctica deportiva y el 
desarrollo de actividades físicas y recreativas en el 
departamento de La Guajira 

Indicadores para medir el objetivo:  
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y 
de actividad física, medido a través del número de personas 
beneficiadas 

Fuente de Verificación:  
Informe de la ejecución de las actividades elaborado por el 
supervisor del contrato 

Componentes 
(Productos) 

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el 
deporte (Producto principal del proyecto) 

 
Entre los suscritos, a saber, JAIRO AGUILAR DELUQUE, varón, mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía No.84.093.287 expedida en Riohacha – La Guajira, actuando en este documento en calidad de 

Gobernador y Representante Legal del Departamento de La Guajira,  de conformidad con lo establecido en el 

artículo 303 de la constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 

3°, Literal b, del artículo 11 de la ley 80 de 1993, quien para estos efectos se denominará EL DEPARTAMENTO 

por una parte; y por la otra UNIÓN TEMPORAL FOMENTO AL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 2023 representada por JOHN ERICK VELEZ TATIS, hombre, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía Numero. 1.007.208.058, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 



 

 

convenido celebrar la presente MODIFICATORIO N° 002 al CONTRATO No. 700 de 2023, conforme a lo 

establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1085 de 2015, y 

demás normas concordantes, previas a las siguientes consideraciones: 1) Que mediante el proceso de 

LICITACIÓN PUBLICA No. 005 DE 2023 se celebró entre las partes el CONTRATO No. 700 de 2023. 2) Que 

el objeto del contrato consiste en “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO "APOYO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA 

Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”, por valor de 

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 

PESOS M/L ($3.941.709.900). 3) Que el presente contrato se suscribió por un plazo de cinco (5) meses, 

contados a partir de la fecha de suscripción de la correspondiente acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 4) Que se suscribió acta de inicio por parte del supervisor del 

contrato y el contratista el día 18 de diciembre de 2023. 5) Que dentro de la estructuración técnica del contrato 

se estipularon las siguientes Líneas de Inversión: 1. Formación y preparación de deportista  2. Realización 

de los juegos intercolegiados del departamento de la guajira 3.Deporte recreativo e incluyente. 4. Juegos 

Wayuu – indígenas. 5. Plan decenal para el deporte, la recreación y la actividad física en el departamento 

de La Guajira. 6. Apoyo con dotación deportiva para la promoción y el fomento del deporte en los 

municipios del departamento de La Guajira. 6) Que de cada línea de inversión de desprenden unos ítems 

que desarrollan el concepto principal de cada una de éstas. 7) Que de conformidad como se indicó por parte 

del representante legal del contratista en Acta de reunión No 002 de 2024, el contrato ha tenido avances en los 

siguientes componentes de las líneas de inversión:  

LINEA DE INVERSION CONTRATO AVANCE Y OBSERVACIONES 

LINEA DE INVERSION  
1. FORMACION Y PREPARACION DE 
DEPORTISTA. 
 

 

1.1. IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA 
LIGAS CLASIFICADAS A JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 
    

Avance 10% 
Se llevó a cabo la reunión de socialización con los representantes de las ligas deportivas beneficiadas 
de este programa de entrega de implementación deportiva para el fortalecimiento de los procesos de 
formación y preparación de los atletas, de acuerdo a las necesidades de cada una de las ligas se 
elaboró un listado de los implementos deportivos y tecnológicos para cumplir este objetivo. 

1.4. CONTRATACION DE RECURSO 
HUMANO 

Avance 50 % 
Con el objetivo de darle inicio al proyecto en su ejecución se realizó la contratación del coordinador 
general del proyecto, el contador y se evaluaron las hojas de vida de la secretaria ejecutiva y el 
metodólogo además se les hizo la solicitud de completar la documentación necesaria para su 
vinculación, esta debe quedar consolidada el 20 de febrero de la presente vigencia. 

1.5. LOCACION Y TRANSPORTE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 
DEL PROYECTO Y DEL CENTRO 
BIOMEDICO 

Avance 30% 
En este ítem se ha avanzado en la contratación de uno de los dos vehículos para el transporte 
necesario de quienes ejecutan el proyecto y los beneficiados de este, el vehículo tipo camioneta con 
vagón matricula con placa DRX 673  ha sido útil en los programas ya ejecutados debido a la necesidad 
de transportar carga y personal, así mismo se ubicaron los posibles lugares físicos para el 
funcionamiento del centro biomédico de la Guajira, se realizó la cotización de su canon de 
arrendamiento y se está en el proceso de organización de los documentos exigidos por la inmobiliaria 
para presentarlos e iniciar el día 1ro de Marzo el funcionamiento del centro. 

1.6. DOTACION Y PUESTA EN MARCHA 
DEL CENTRO BIOMEDICO DE LA GUAJIRA 

Avance 30% 
Se realizó el pedido de los diferentes elementos y dotación del Centro Biomédico de La Guajira se 
canceló el 50% de estos y estamos a la espera de la contratación del local para solicitar el envío de 
los equipos, dotación y elementos. 

LINEA DE INVERSION  
2. REALIZACION DE LOS JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2023 

 
 
 
 

2.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS Avance 30% 
La fecha de inicio de esta etapa de los juegos Intercolegiados fase departamental de acuerdo con lo 
concertado con el Ministerio del Deporte y las diferentes instituciones educativas del departamento 
será el día 26 de febrero de 2024. Para este componente se le solicitará a la secretaria de Educación, 
apoyo, en el seguimiento, control y vigilancia, en torno al desarrollo y ejecución idónea de los juegos 
Intercolegiados, así como coadyuvará en la convocatoria a realizar de ser necesario. 
 
Se avanzó en la socialización de la fase de los juegos, las disciplinas en competencia, programación 
de calendario y reglamento de cada deporte 

LINEA DE INVERSION  
3. DEPORTE RECREATIVO E 
INCLUYENTE  
   

Por iniciar de acuerdo al Cronograma establecido. 

LINEA DE INVERSION  
4. PROGRAMA JUEGOS WAYU 

Avance de ejecución del 100% 
Estos juegos se llevaron a cabo con gran éxito del 26 al 30 de diciembre de 2023, en la ciudad de 
Riohacha, en el resguardo indígena Las Delicias, con la participación de deportistas de 12 municipios 
(SAN JUAN, DISTRACCION, FONSECA, BARRANCAS, HATONUEVO, ALBANIA, MAICAO, URIBIA, 
MANAURE, DIBULLA, RIOHACHA Y EL INVITADO ESPECIAL MARA DE VENEZUELA). 
 



 

 

Alrededor de 1000 deportistas en las disciplinas deportivas occidentales como futbol, microfutbol, y 
disciplinas tradicionales y ancestrales como lucha libre, tiro con arco, tiro con piedra, tiro con cardón, 
tiro con honda típica, juego de trompo de calabazo, carrera de caballo, fueron muy disputadas y 
generaron la integración de esta comunidad que hacia mucho tiempo no realizaba sus juegos. 
 
De igual forma se cumplió con todos los ítems de ejecución para el buen tramite del proyecto como lo 
son el transporte de las delegaciones, su hospedaje y alimentación, hidratación, el apoyo logístico, 
juzgamiento y premiación.  
 

LÍNEA DE INVERSIÓN 5.  FORMULACION 
DEL PLAN DECENAL PARA EL DEPORTE, 
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

5.1 FORMULACION DEL PLAN DECENAL 
PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y 
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

Avance de ejecución del 20% 
Se realizaron las primeras reuniones con los diferentes actores del sector deportivo, tales como; 
LIGAS DEPORTIVAS, CLUBES DEPORTIVOS, ESCUELA DEPOR-TIVAS E INICIACION, 
COLEGIOS Y CON ALGUNOS DEL SECTOR EMPRESARIAL. Esto con el fin de darle inicio a la 
creación del PLAN DECENAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
Además de los diferentes entes deportivos esta primera reunión estuvo liderado por el LIC. JAIME 
CORDOBA durante las fechas del 20 al 27 de diciembre del año 2023 y del 10 al 17 de enero del año 
2024 en donde se realizaron diferentes mesas de trabajo con los expertos de los sectores del deporte 
asociado, de educación, deportistas, padres de familia, Wayuu, Secretaría de Deportes de La Guajira 
y demás, en donde se adelantó el diagnóstico del sector deportivo en el departamento de La Guajira. 
Allí se abordaron temas como las principales debilidades y fortalezas Identificadas en la región, así 
como las oportunidades y las amenazas a las cuales se ve expuesto el sector Deporte en la actualidad. 
Del mismo modo, se propusieron las acciones a implementar y se proyectaron aquellas situaciones 
que deberían reducirse o desaparecer del panorama deportivo de cara a la Implementación de la 
política pública del deporte en la región 

LÍNEA DE INVERSIÓN 6.  APOYO CON 
DOTACION DEPORTIVA PARA LA 
PROMOCION Y EL FOMENTO DEL 
DEPORTE EN LOS MUNCIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

Por iniciar de acuerdo al Cronograma establecido. 

 
8) Que, una vez realizada la exposición sobre cada una de las actividades del contrato y realizada la verificación 
de los componentes, sus avances en cada una de las líneas, se ha podido determinar y se concertó entre el 
supervisor y el contratista que de la línea de inversión 1 FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTA 
no será objeto de ejecución los ítems  1.2 PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS PARA LA 
PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES y 1.3 PARTICIPACION 
DE DEPORTISTAS CLASIFICADOS A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES dado que el contrato no pudo 
cumplir los requisitos de ejecución del contrato para el desarrollo de estas, de modo que, el recurso se 
mantendrá sin utilizar y se procederá a la modificación del valor del contrato. 9) Que para llevar a cabo lo 
descrito en el numeral anterior, comoquiera que la fuente del recurso proviene del Sistema General de Regalías, 
se hace necesario llevar a cabo la modificación del proyecto “APOYO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, 
LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” en los términos previstos en el Acuerdo Único del Sistema General de 
Regalías. 10) Que mediante Resolución No. 0203 del 5 de marzo del 2024 Por medio de la cual se aprueban 
ajustes a un proyecto de inversión del Sistema General de Regalías-SGR el Gobernador del Departamento de 
la Guajira aprobó la modificación al proyecto antes citado disminuyendo los valores asignados dentro del 
proyecto a los referidos ítems de la línea de inversión 1. 11) Que mediante comunicación del 5 de marzo del 
2024 y obrando en su condición de supervisión del contrato el Secretario de Gobierno y Participación 
Comunitaria del Departamento de la Guajira, MISAEL VELÁZQUEZ GRANADILLO  solicitó los siguiente: 
“En mi calidad de supervisor del contrato 700 de 2023 y atendiendo la resolución 0203 de 2024 “Por medio de la cual se 
aprueba el ajuste al proyecto de inversión” (Proyecto: apoyo para el fomento del deporte la recreación la actividad física y 
el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de La Guajira), me permito solicitar la modificación del contrato de 
la referencia para que el valor y el plazo de este, se ajuste a dicha disposición.  
 
La disminución del valor del contrato obedece a que se suprimirán del presupuesto y del alcance técnico los siguientes 
ítems de la línea de inversión No. 1:  

LÍNEA DE INVERSIÓN ÍTEM A SUPRIMIR ÍTEM A SUPRIMIR 

1 FORMACION Y PREPARACION DE 
DEPORTISTA 

1.2 PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS 
PARA LA PARTICIPACION EN JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES Y 
PARANACIONALES 

1.3 PARTICIPACION DE DEPORTISTAS 
CLASIFICADOS A JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 

VALOR  DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 
PESOS M/L ($280.000.000). 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L 
($781.390.000) 

 
Conforme a lo anterior el nuevo valor del contrato obedecería a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($2.880.319.900) 



 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/L ($3.941.709.900) 

VALOR A DISMINUIR CORRESPONDIENTE AL 
ÍTEM 1.2 

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($280.000.000). 

VALOR A DISMINUIR CORRESPONDIENTE AL 
ÍTEM 1.3 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L 
($781.390.000) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO  DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/L ($2.880.319.900) 

 
Dicho ajuste obedece a la decisión debidamente expuesta al área de planeación por cuanto la línea de inversión 1 respecto 
de los ítems 1.2 y 1.3 del proyecto no serán objeto de ejecución, por razones externas a la entidad, es decir, no atribuibles 
al departamento y han sido plenamente convenidas con el contratista, por cuanto esta decisión no afecta ni altera el alcance 
del proyecto, no modifica la meta de producto ni cambia las consideraciones técnicas bajo las cuales el proyecto fue 
viabilizado y aprobado por el departamento de La Guajira. De modo que, las actividades a cargo del contratista en relación 
con estos ítems quedan excluidas del alcance del objeto contractual  
Igualmente solicito ampliación del plazo del contrato en 2 meses, debido que, en reunión de seguimiento, soportada en el 
acta 003 de supervisión del contrato se definió que las actividades 3.1 y 1.5 y 1.6 se cumplan ampliando su efectividad”. 

12) Que el valor ofertado en la propuesta económica presentada por el contratista para la ejecución del ítem 
1.2 Preparación de los deportistas para la participación en juegos deportivos nacionales y 
paranacionales corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($280.000.000). y para el ítem 1.3. Participación de deportistas clasificados a juegos deportivos 
nacionales, el valor asignado es de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS M/L ($781.390.000). 13)  Que en virtud de los expuesto por las partes ACUERDAN, MODIFICAR 
el CONTRATO No. 700 de 2023 suscrito por el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y UNIÓN TEMPORAL 
FOMENTO AL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2023, representado por JOHN ERICK 
VELEZ TATIS, hombre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Numero. 1.007.208.058, de 
conformidad con las cláusulas que se inserten a continuación: 
 
CLAUSULA PRIMERA: DISMINUIR EL VALOR DEL CONTRATO en atención a la exclusión de los ítems 1.2 

PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS PARA LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS 

NACIONALES Y PARANACIONALES por valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 

($280.000.000). y  1.3. PARTICIPACION DE DEPORTISTAS CLASIFICADOS A JUEGOS DEPORTIVOS 

NACIONALES, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL 

PESOS M/L ($781.390.000), los cuales ascienden a la suma de MIL SESENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L ($1.061.390.000). Conforme a lo anterior, a partir de la presente 

modificación y para todos los efectos legales y contractuales el valor del contrato será de DOS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L 

($2.880.319.900). 

 
CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo por un término adicional de DOS (2) MESES, contados a partir 
del dieciocho (18) de mayo de 2024, esto es, hasta el diecisiete (17) de julio de 2024 
 
CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA, El CONTRATISTA deberá modificar las garantías pactadas inicialmente 
según corresponda. La presente modificación N°002 se entenderán perfeccionada con la firma electrónica de 
las partes en la plataforma SECOP II www.contratos.gov.co.,de conformidad con lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015.  
 
Cinco (5) días del mes de marzo de 2024. 
 

JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE 
Gobernador Del Departamento de La Guajira 

JOHN ERICK VELEZ TATIS 
Contratista 
RL de UNIÓN TEMPORAL FOMENTO AL 
DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA 2023 

                             

 

Proyectó: Jheyser Fernando Vélez Mendoza – Profesional Especializado  
Revisó Aspectos Jurídicos: Germán Medina Franco – Asesor de Despacho - Oficina de Contratacion  
Revisó Aspectos Técnicos: Misael Velázquez Granadillo - Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria (supervisor)   
Revisó: Ángela Sánchez – Directora Operativa del Despacho  


