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CONTRATO DE OBRA No: 
CONTRATISTA: 

OBJETO: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE SUSCRIPCION: 
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 
PLAZO PACTADO: 
VALOR DEL CONTRATO: 
FECHA SUSPENSION No 1: 
PRORROGA A SUSPESION 1: 
REINICIO No 1: 
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 
REINICIO No 2: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

ACTA DE REINICIO No 2 

583 de 2023 
BRAC OL GROUP SAS NIT 900.455.279-5 RL ALEXI BRAVO 

ATAYA 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE 

LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

01 DE DIC IEMBRE DE 2023 

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

01 DE DIC IEMBRE DE 2023 

UN (1) MES 

$119.995.041 ,58 

18 DE DICIEMBRE DE 2023 

18 DE ENERO DE 2024 

02 DE FEBRERO DE 2024 

15 DE FEBRERO DE 2024 

05 DE MARZO DE 2024 

06 DE MARZO DE 2024 

En Arauca al día cinco (05) día del mes de marzo de 2024 se reunieron las siguientes 
personas: ARIEL PEDRAZA PINZÓN, en calidad de Secretario de Educación 

Departamental de Arauca , ALEXI BRAVO ATAYA en calidad de representante del : 
BRACOL GROUP S.A.S como contratista y EDUARD MORA CABRERA como supervisor 

del contrato de obra, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No 2 del contrato de 

obra 583 de 2023, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que las condiciones que propiciaron la suspensión No 2 al contrato de obra 583 de 2023, 

han sido superadas. 

SEGUNDO: Que el reinicio permitirá la ejecución de obras según la seruenda de trabajo ajustada a las 
condiciones de sitio. 

TERCERA: Que el contratista se obliga a actualizar las garantías previstas en el estudio previo aplicables 
a la materia y las obligaciones orig inadas del presente reinicio de obra . 
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1rma la resente acta por los que en ella intervinieron el día cinco (5) del mes 

Proyecto: Eduard Mora Cabrera 
Profesional Universitario SEDA 

FR-GC-02 
VERSIÓN: 05 

EDU 

FECHA DE EMISIÓN: 161/06/2023 

PEDRAZA 
Educación Departamen 
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