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CLAUSULADO DEL CONTRATO 

 

Clase de contrato:  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” 

    
Modalidad de Selección: Concurso de Méritos Abierto 
 
Plazo de ejecución:   Cuatro (4) meses  
 
Lugar de ejecución:   Leticia- Amazonas   
              
Supervisión: AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI S.A.S E.S.P 

 

CLÁUSULA 1. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 

ADI S.A.S E.S.P no cuenta con suficiente personal para esta tarea y dado que se trata de un proceso 
de contratación por CONCURSO DE MERITOS, se hace necesario contar con la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS 
LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” que incluya 
aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social que optimice los logros de la 
gestión administrativa en materia de protección y buena inversión del patrimonio público.  

El interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, las actividades 
planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, sociales y ambientales del 
contrato y a cada una de las directrices que le establezca la ADI SAS ESP. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

Los objetivos de la interventoría son controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar. 

1) acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado 
al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal 
Controlar: es una labor de inspección, consistente en un seguimiento planeado en tal forma 
que se ejecute de manera permanente sobre todos y cada una de las etapas en las cuales 
se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer 
si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir al ofrecido por las partes. 

2) Solicitar: eso se materializa   cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que 
subsane de manera inmediata, algún vacío de forma o de fondo, que no afecta la validez del 
contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición o la 
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improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, O emite su 
concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual. 

3) Exigir en la medida en que la función de supervisión y/o interventor encuentren que el 
desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas 
pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta 
satisfacción de Lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las 
garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento. 

4) Colaborar: es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre 
la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, 
una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de 
la administración, el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, los 
contratos de esta clase siempre versarán sobre la ejecución de obras. Por esta razón, la 
interventoría debe hacer entender a los contratistas que su propósito es colaborar, es 
trabajar con los demás para lograr el fin común. 

5) Absolver: muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la 
falta de comunicación entre las partes. Una interventoría que aplique el principio de la 
inmediación, Obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que 
absorbe las dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato. 

6) Prevenir: Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un 
contrato y a informar los errores cometidos por   la contraparte.  La interventoría debe 
extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría 
atentando contra los principios rectores de la función pública, la ley de contratación estatal. 

7) Verificar: El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para 
establecer su realidad.  El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, 
la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de 
las dudas. 

Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de 
naturaleza técnica y económica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza 
socio ambiental del contrato de interventoría. 

El interventor  debe realizar la vigilancia de la logística y  revisión de estudios, verificación de los 
procedimientos que debe realizar el ejecutor, elaboración de informes, presentaciones,  actas de 
recibo parcial y final, controlar, exigir, colaborar, para el cumplimiento de los trabajos, y actividades 
contratadas,  teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los 
derechos reglamentarios,  las cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, manual de 
funciones y/o  actividades que se deben cumplir con los interventores y con los documentos que 
hacen parte de la relación contractual para la ejecución del contrato.  

CLÁUSULA 2. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA. 

El interventor  debe realizar la vigilancia de la logística y  revisión de estudios, verificación de los 
procedimientos que debe realizar el ejecutor, elaboración de informes, presentaciones,  actas de 
recibo parcial y final, controlar, exigir, colaborar, para el  cumplimiento de los trabajos, y actividades 
contratadas,  teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los 
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derechos reglamentarios,  la cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, manual de 
funciones y/o  actividades que se deben cumplir con los interventores y con los  documentos que 
hacen parte de la relación contractual para la ejecución del contrato.  

a. Responsabilidades Administrativas  

Las actividades a realizar por la interventoría para el desarrollo del alcance administrativo, se hará de 
conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se deberán cumplir las funciones y obligaciones 
que se señalan a continuación:  

1) Solicitar al contratista la documentación e información necesarias para desarrollar 
adecuadamente la interventoría. 

2) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 
3) Revisar y estudiar los documentos e información suministrados que dieron origen a los 

contratos de consultoría e interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y 
precisos sobre el contrato, que permitan adelantar con efectividad las labores 
encomendadas solicitando al consultor las aclaraciones del caso. 

4) Programar y coordinar con el contratista y la supervisión las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato, en estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así 
como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo. 

5) Elaborar, revisar, suscribir documentos necesarios para ejecución del contrato. 
6) Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos. 
7) Cumplir y hacer cumplir al contratista en la vinculación de los profesionales ofertados y 

verificar que se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

8) Cumplir con la entrega de informes en los tiempos propuestos y requeridos por la supervisión 
en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. 

9) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del 
contrato. 

10) Aprobación y firma de actas de inicio, recibo parcial, vigilancia y seguimiento a los contratos, 
modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación que 
se produzca con ocasión de la ejecución del contrato. 

11) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones labores que se generen con relación 
al contrato suscrito. 

12) Si es necesario suspender el contrato de ejecución, la interventoría deberá contener la 
aprobación o no de las suspensiones o modificaciones. 

13) Revisar y aprobar las solicitudes de adición en valor y/ o prórrogas,  modificaciones, 
suspensiones etc.,  del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir 
un concepto técnico al respecto, además elaborar, revisar y remitir oportunamente para su 
trámite dichas solicitudes a la supervisión, las cuales deben estar suficientemente 
justificados, indicando el monto por adicionar y/o el tiempo por programar el contrato, dicho 
concepto deberá contener la aprobación o no de las suspensiones  o modificaciones. 

14) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prórrogas se realicen 
oportunamente antes del vencimiento del contrato. 

15) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  Así como vigilar el cumplimiento del 
plan de manejo socio ambiental del contratista de construcción. 

16) Revisar las pólizas del contrato de construcción y realizar al contratista los requerimientos 
del caso cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo, en caso de que el 
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contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar a la 
supervisión, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

17) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar a la 
supervisión copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se 
deberán allegar copia a la compañía aseguradora. 

18) Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la supervisión para su revisión y 
aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

19) Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvo por todo concepto que haya lugar 
según la naturaleza del contrato. 

20) El interventor revisará y aprobará bajo su responsabilidad, el avance del proyecto, la 
información financiera, el valor de los contratos adicionales, el valor de la obligación 
ejecutada y las acumuladas, y toda la información adicional necesaria, ósea que mantendrá 
esta forma permanente un balance general de la obligación ejecutada y del contrato, de 
acuerdo a la programación y cronograma suministrados por el contratista. 

21) El interventor exigirá el cumplimiento total de las obligaciones del contrato vigilado, 
deberá incluir en este informe, una relación de problemas técnico, ambientales, geológicos, 
geotécnicos, estructurales, hidráulicos, de suelos y todos los demás estudios que hacen 
parte de la construcción de los acueductos. 

b. Responsabilidades técnicas  

1) Verificar que el contratista cumpla con cada uno de los productos y entregue los documentos 
y análisis de cada uno de estos según lo establecido por el contrato y los pliegos de 
condición. 

2) Revisar y conceptualizar sobre los productos entregados, revisar el contenido y la alternativa 
propuesta, así como los diseños detallados, programación y presupuestos y planos todos los 
estudios específicos deben ir con firma del interventor. 

c. Responsabilidad Financiera  

1) Efectuar el control del cumplimiento por parte del contratista del plan de inversión del 
anticipo. 

2) Coordinar el trámite para el reembolso mensual de los rendimientos financieros del anticipo. 
3) Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y 

su anexo técnico, así como en las normas vigentes, de acuerdo con su condición de 
contratista 

4) Informar al ordenador del gasto la ejecución y la amortización del anticipo 
5) Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de las facturas  

Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obligaciones que estén por fuera del contrato original y 
que no haya sido previamente aprobadas por la supervisión, para efecto de dar claridad a las 
relaciones contractuales debe entenderse, que cuando con ocasión de la ejecución del contrato sea 
necesario realizar nuevas obligaciones el interventor certificará su necesaria ejecución.  

d. Informes.  

Informes Mensuales. 

El interventor incluirá en sus informes mensuales las acciones de tipo ambiental que se implementen 
durante la ejecución, además un informe técnico acompañado por gráficos, cuadros, 
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fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de ejecución del contrato, en todos sus 
aspectos. Los informes serán presentados dentro de los ocho (8) primeros días del respectivo mes. 

Reuniones de evaluación de ejecuciones. 

Mensualmente o cada vez que se estime necesario, deberán celebrarse reuniones conjuntas con la 
participación de las siguientes personas: directores y especialistas de la obra, interventoría y el 
supervisor donde se abordan aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, legales y 
socio ambientales relacionados con el proyecto. 

Elaboración del informe final de la interventoría. 

Este debe incluir toda la documentación relacionada con aspectos técnicos, administrativos y 
financieros de la interventoría, actas parciales, de suspensión, de adición o actas finales. Además, 
debe incorporar un registro fotográfico, y con otros documentos que demuestren todos los aspectos 
del contrato de interventoría.  

CLÁUSULA 3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.  

La interventoría realizará las siguientes actividades:  

(i). Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa 
del Contrato de consultoría, implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo 
de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  

(ii). Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, 
pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 
contratista durante las actividades.  

(iii). Gestión Financiera y Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión del contrato del contratista en aspectos financieros y contables. 

(iv). Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el 
contrato de consultoría. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier 
incumplimiento del contratista en relación con las obligaciones contractuales y 
recomendando el procedimiento a seguir que aplique.  

(v). Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando 
entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica. 

CLÁUSULA 4. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 

El interventor deberá presentar a la ADI SAS ESP, como mínimo, los siguientes informes durante la 
ejecución de las labores: 



 
 
 
  

 pág. 6 

a. Informe mensual de Interventoría: La interventoría presentará un informe mensual de 
actividades y progreso de la ejecución del contrato de interventoría, un resumen del trabajo 
adelantado por el interventor durante el respectivo período, un reporte de la utilización de 
recursos y sus costos durante el período y acumulados, el balance general del contrato, y la 
relación de informes presentados, actas de obra suscritas y correspondencia cruzada. 

b. Informe técnico: Cuando a ADI SAS ESP lo requiera, el interventor presentará informes 
técnicos ejecutivos del estado del proyecto el cual incluya los principales hitos y comentarios 
relevantes de temas tales como calidad, pruebas, procedimientos etc. 

c. Informe final: La interventoría entregará a la ADI SAS ESP, al terminar los trabajos, un 
informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

1) Aspectos contractuales relevantes. 
2) Descripción de los trabajos realizados 
3) Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
4) Planos de construcción, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
5) Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas 

a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

6) El manual de operación y mantenimiento del contratista revisado y aprobado. 
7) Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
8) Resultados de los ensayos de laboratorio. 
9) Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
10) Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este. 
11) Certificación del establecimiento bancario donde se manejaron los recursos del anticipo del 

constructor donde se informe estar liquidada la cuenta. 
12) Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
13) Liquidación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y cruce 

de saldos. 
14) Revisión de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 

con las obligaciones del constructor. 
15) La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 

mano de obra no calificada. 
16) El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra. 
17) Revisión y aprobación de contrato de operación. 
18) Revisión y aprobación de proyecto de acuerdo de subsidios SGP-APSB. 
19) Aprobación de estudio de costos y tarifas de acueducto, manual de funciones y 

procedimientos 
20) Entre otros. 

d. Archivo final: La interventoría entregará a la ADI SAS ESP, al terminar los trabajos, un 
archivo final, en copia física y magnética, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

1. Archivo organizado de fichas, formatos sociales y de medio ambiente diligenciados 
durante las obras.  

2. Archivo organizado de informes diarios de seguimiento y del archivo fotográfico detallado 
hasta la terminación de las obras. 
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3. Original de la bitácora de obra, de las actas de reunión con el contratista y de la 
correspondencia cruzada. 

4. Archivos de productos y soportes de los componentes de aseguramiento y social. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS ($155.824.040,00) M/CTE, de conformidad con la 
propuesta presentada en el proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 010-2023. 

El valor del contrato incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-
impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas), tanto de orden 
nacional como del orden departamental y municipal, legalización, honorarios o salarios del personal y 
materiales. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Un anticipo del 50% del valor total previa, aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio y 
aprobación de la anticipación por parte, el anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la 
Minuta del Contrato. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número 
Certificado de 
Disponibilidad 
de Recursos  

Fecha 
Certificado 

Disponibilidad 
de Recurso 

Concepto Descripción del proyecto 
Valor Certificado 
Disponibilidad de 

Recursos 

14795 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 
DE LOS 
LAGOS, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 55.978.017,00 

14798 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
COMUNIDAD DE KILÓMETRO 6, 
LOCALIZADA 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 60.140.171,0 
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14801 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
COMUNIDAD DE KILÓMETRO 
11, LOCALIZADA 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 39.705.852,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
ADI SAS ESP, pagará de la siguiente manera:  
 
FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES  
 
ADI SAS ESP le desembolsará al CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula de forma de pago 
de la siguiente manera:  

PAGO DE ANTICIPO 

Un anticipo del 50% del valor total previa, aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio por 
parte del Supervisor. 

Manejo del anticipo. Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una cuenta de ahorros con 
firma conjunta por parte del supervisor del contrato designado por la entidad contratante, con el fin de 
garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. 

Amortización del anticipo: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el pago 
final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 

FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES  

PAGOS PARCIALES, hasta el 90% del valor del contrato.  

Pagos conforme avance de actas parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la obra, 

las actividades serán pagadas por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas mediante 

actas parciales de obra. La ejecución y avance de la obra puede establecerse mediante hitos o 

productos. 

El cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera: 

PAGO n= VALOR OBRA EJECUTADA. 

El pago parcial corresponde al desarrollo de actividades de interventoría ejecutadas al componente 
de obra y suministro, gestión social y de aseguramiento; y puesta en marcha y entrega de la 
infraestructura. 
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Para los pagos parciales, será requerido informe parcial de ejecución, certificado de cumplido a 
satisfacción expedido por la entidad, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la 
acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la 
ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 
510 de 2003 y demás a que haya lugar. 

Es preciso tener en cuenta que se requiere la siguiente documentación para el reconocimiento de 
pagos en Actas Parciales: 

1) Contrato, y demás documentos contractuales (según sea el caso). 
2) Descripción de los trabajos realizados 
3) Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
4) Resultados de los ensayos de laboratorio. 
5) Acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado 
al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal Garantías 
exigidas dentro del contrato  
6) Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
7) Certificación de paz y salvo expedida por el contador o revisor fiscal (según sea el caso) 
acreditando paz y salvo por pago de parafiscales y seguridad social.  
8) Tarjeta profesional del contador y documento de identidad.  
9) La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 
mano de obra no calificada. 
10) Informe técnico por parte del interventor.  
11) R.U.T.  

PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato.  

Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, estar a paz y salvo con los costos de 
estampillas y tasas, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato 
acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación 
del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de 
seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución 
de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 
2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato.  

En el proceso del pago de dichas Actas, se acompañará de la respectiva factura, en original y copia, 
la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617 del Estatuto Tributario.  

La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor 
designado o funcionario responsable.  

El contratista deberá informar a la entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 
concepto le efectúe ADI S.A.S. E.S.P.  

Así mismo, se debe dar cumplimiento a las demás condiciones de la forma de pago que se 
establezcan en el contrato. 
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CLÁUSULA 9. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

Además, responderá por los daños generados a la ADI SAS ESP en la ejecución del contrato, 

causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 10. INDEMNIDAD 
 

En el evento que La ADI SAS ESP, sea demandada por cualquier causa administrativa, laboral o 

civil, daños, accidentes o perjuicios, etc., con ocasión o desarrollo del presente contrato, el 

CONTRATISTA se obliga a salir en defensa del ente territorial, judicial o extrajudicialmente y, a 

responder por los daños, perjuicios, condenas, valores, pagos, sentencias, fallos, etc., así como por 

los gastos, costas o expensas ocasionados por las acciones administrativas o judiciales, condenas, 

etc., con ocasión o por el desarrollo o ejecución del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 11. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.  

 
1) MULTAS: En caso de mora y/o incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones derivadas del 

objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará AL CONTRATANTE multas diarias 
y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin que la 
sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, pena de la aplicación 
de la cláusula penal conforme al numeral siguiente.  

2) PENAL PECUNIARIA: LA ENTIDAD hará efectiva al contratista, en caso de incumplimiento 
del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, una cláusula penal equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerará como pago parcial pero no 
definitivo de los perjuicios causados a LA ENTIDAD. Esta cláusula penal se aplicará sin 
perjuicio de las demás acciones que correspondan a LA ENTIDAD para el cobro de los 
valores totales de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a 
favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el 
pago de la cláusula penal la obligación principal no queda extinguida  

3) CADUCIDAD: Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA establecidas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del mismo, de manera tal que pueda conducir a su paralización o afectación de 
este contrato, o en cualquier otro evento de incumplimiento de EL CONTRATISTA para el 
contratante prevea la sanción de caducidad de acuerdo a la ley, por medio de acto 
administrativo debidamente motivado y previo los procedimiento que garanticen el debido 
proceso, el derecho de defensa y de contradicción, podrá decretar la caducidad del contrato 
y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 

CLÁUSULA 12. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 

CLAUSULA 13. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la ADI SAS ESP, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
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representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLAUSULA 14. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 

y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 

escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 

Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 

de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 

lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 

de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 

labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 

no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 

subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLAUSULA 15. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 

negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 

Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

CLAUSULA 16. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 

las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 

ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 

del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la ADI SAS ESP podrá 

liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 

hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 

nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con 

anterioridad a la liquidación.  


