
OBJETO:   SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - 
SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000”- LOTE 8 

 
 PLAZO SOLICITADO: HASTA EL VIENTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2024  

 
VALOR SOLICITADO:  $64.008.224,00 (incluido IVA) 
 
CONTRATISTA:                COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR 
 
NIT.     834.000.666-0 

 
 
CONTRATO NÚMERO 2871 DE 2023, ADICIONAL NÚMERO DOS (2) Y PRORROGA 
NUMERO DOS (2) AL CONTRATO No. 2871 DE 2023. Entre los suscritos JUAN GABRIEL 
RODRÍGUEZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.267.357   
expedida   en   Pamplona   - Norte de Santander, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial 
Casanare, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y Decreto No 1292 de 2021 y 
facultado al respecto por la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución 
No. 3429 del 5 noviembre de 2021, expedidas  por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento, se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra WILSON JAVIER 
GOYENECHE, identificado con cédula de ciudadanía número 94.492.683 expedida en 
CALI – VALLE DEL CAUCA, obrando en nombre y representación de la COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, con NIT No. 834.000.666-0, manifestando bajo la 
gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos 
el contrato principal número 2871 de 2023 del 18 de agosto de 2023, modificación No. 1 
del 9 de octubre de 2023, adicional número uno (1) y modificación numero dos (2) del 
20 de diciembre de 2023, prorroga 1 del 25 de diciembre de 2023, suspensión uno (1) 
del 25 de enero de 2024, ampliación uno (1) de la suspensión uno (1) del 22 de febrero 
de 2024, reanudación del cuatro (4) de marzo de 2024, hemos convenido ADICIONAR Y 
PRORROGAR el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio 
de fecha marzo 04 de 2024 el contratista solicitó a la interventoría la adición y prórroga 
del contrato. 2) Que mediante oficio de CCI-AMV3-159 fecha 01 de marzo de 2024 la 
Interventoría solicita que se adicione el contrato en valor y plazo para dar continuidad al 
servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE 
SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000”- LOTE 7. 3) Que 
el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud 
de Adición y Prórroga y su anexo de fecha 04 de marzo de 2024, suscrito por el 
Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial. 4) Que la 
solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección territorial Casanare, quien aprobó 
la adición y prórroga. 5) En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario 
realizar la adición y prórroga y suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del contrato No. 2871 de 2023 y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA: Modifíquese la cláusula QUINTA del contrato la cual quedará así: CLAUSULA 
QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 
VIENTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2024, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el jefe 



 

 

 

 

 

 

de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- ADICIONAR su valor en 
la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($64.008.224,00) M/CTE., incluido IVA, para un valor total acumulado de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($246.698.363,00) MCTE, incluido IVA. 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL 
INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor 
básico del contrato de mantenimiento rutinario SESENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($62.921.400,00) M/CTE, b) 
por concepto de IVA mantenimiento rutinario, la suma de UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.086.824,00) M/CTE. PARAGRAFO: 
Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 23824 del 26-febrero-2024, así correspondiente al rubro 
C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 de fuente PROPIOS recurso 20. Expedido por el 
Grupo Presupuesto e Ingresos de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLÁUSULA 
CUARTA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo 
Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del 
INSTITUTO. CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar 
la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el valor que se fija en el mismo. 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 
presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo Presupuesto e Ingresos de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 
correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo  
 
 
 
Vo.Bo.: Armell Riaño Santos 
 
 
 
Actualizó en Sico: Marisol Avendaño Vargas 

 
 


