
OBJETO:   SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - 
SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000”- LOTE 8 

 
 PLAZO SOLICITADO: HASTA EL CUATRO (4) DE MAYO DE 2024  

 
VALOR SOLICITADO:  $69.322.339,00 (incluido IVA) 
 
CONTRATISTA:               COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS 
 
NIT.     800.215.807-2 

 
 
CONTRATO NÚMERO 2864 DE 2023, ADICIONAL NÚMERO DOS (2) Y PRORROGA 
NUMERO DOS (2) AL CONTRATO No. 2864 DE 2023. Entre los suscritos JUAN GABRIEL 
RODRÍGUEZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.267.357   
expedida   en   Pamplona   - Norte de Santander, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial 
Casanare, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y Decreto No 1292 de 2021 y 
facultado al respecto por la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución 
No. 3429 del 5 noviembre de 2021, expedidas  por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento, se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra WAYNER FUENTES 
SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.862.354 expedida 
en TAME - ARAUCA, obrando en nombre y representación de la COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, con NIT No 800.215.807-2, manifestando bajo la 
gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos 
el contrato principal número 2864 de 2023 del 14 de Agosto de 2023, modificación No. 1 
del 9 de octubre de 2023 y Aclaratorio No. 1 del 11 de septiembre de 2023, adicional 
número uno (1) del 20 de diciembre de 2023, prorroga uno (1) del 25 de diciembre de 
2023; suspensión uno (1) del 25 de enero de 2024, ampliación uno (1) de la 
suspensión uno (1) del 22 de febrero de 2024, reanudación del cuatro (4) de marzo de 
2024, hemos convenido ADICIONAR Y PRORROGAR el contrato previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha marzo 01 de 2024 el contratista solicitó 
a la interventoría la adición y prórroga del contrato. 2) Que mediante oficio de CCI-AMV3-
158 fecha 01 de marzo de 2024 la Interventoría solicita que se adicione el contrato en valor 
y plazo para dar continuidad al servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 
40+0000”- LOTE 7. 3) Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se 
encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo de fecha 04 de marzo 
de 2024, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el Director 
Territorial. 4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección territorial 
Casanare, quien aprobó la adición y prórroga. 5) En virtud de las anteriores consideraciones 
se hace necesario realizar la adición y prórroga y suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del contrato No. 2864 de 2023 y las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula QUINTA del contrato la cual quedará así: 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL CUATRO (4) DE MAYO DE 2024, a partir de la Orden de Inicio que impartirá 



 

 

 

 

 

 

el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- ADICIONAR su valor en 
la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($69.322.339,00) M/CTE, incluido IVA, para 
un valor total acumulado de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 
($237.493.198,00) MCTE, incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin 
perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que 
haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA: APROPIACION 
PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las 
siguientes sumas: a) Por valor básico del contrato de mantenimiento rutinario SESENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS ($68.145.284,00) M/CTE, b) por concepto de IVA mantenimiento 
rutinario, la suma de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO 
PESOS ($1.177.055,00) M/CTE. PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones 
contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
23824 del 26-febrero-2024, así:  correspondiente al rubro C-2401-0600-103-51102D-
2401023-02 de fuente PROPIOS recurso 20. Expedido por el Grupo Presupuesto e 
Ingresos de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLÁUSULA CUARTA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo 
e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. CLAUSULA 
QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía 
única que tiene constituida, de conformidad con el valor que se fija en el mismo. 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 
presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo Presupuesto e Ingresos de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 
correspondiente del presente Contrato. 
 

 
 
 
 
 

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo  
 
 
 
Vo.Bo.: Armell Riaño Santos 
 
 
 
Actualizó en Sico: Marisol Avendaño Vargas 

 
 


