
OBJETO:   SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6606 COROCORO -
ARAUCA, LOTE 14. 
 

PLAZO HASTA EL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2024 
  
VALOR SOLICITADO:  $ 64.199.294,00 (incluido IVA) 
 
CONTRATISTA:                COOPERATIVA DE TRABAJO  
                  ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA 
  
 
NIT.     834.000.824-8 

 
CONTRATO NÚMERO 2807 DE 2023, ADICIONAL NÚMERO DOS (2) Y PRORROGA 

NUMERO DOS (2) AL CONTRATO No. 2807 DE 2023. Entre los suscritos JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.2673.575 

expedida en Pamplona-Norte de Santander, obrando en nombre y representación del 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial 

Casanare (e), establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 

Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su 

estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y Decreto No 1292 de 2021 y 

facultado al respecto por la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución 

No. 3429 del 5 noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien, para los efectos de 

este documento, se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra CARLOS MAURICIO 

BUITRAGO RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía número 17.592.471 expedida en 

Arauca, obrando en nombre y representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA, con NIT No. 834.000.824-8, manifestando 

bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de 

inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del 

presente documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 

celebramos el contrato principal número 2807 de 2023, Otrosí Modificatorio 1 del 21 de 

septiembre de 2023, Adicional 1 y modificación 2 del 21 de diciembre de 2023, 

prorroga 1 del 27 de diciembre de 2023; suspensión uno (1) del 25 de enero de 2024, 

ampliación uno (1) de la suspensión uno (1) del 22 de febrero de 2024, reanudación del 

cuatro (4) de marzo de 2024hemos convenido ADICIONAR Y PRORROGAR el contrato 

previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha  28 de febrero de  

2024 el contratista solicitó a la interventoría la adición y prórroga  del contrato. 2) Que 

mediante oficio de CVEI-INV-2724-0058-24 de fecha 04 de marzo de 2024 la Interventoría 

solicita que la adición y prórroga del contrato en valor para dar continuidad al servicio de 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6606 

COROCORO -ARAUCA, LOTE 14. 3) Que el soporte técnico con que se fundamenta la 

solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo de 

fecha 04 de marzo de 2024, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del 

Contrato y el Director Territorial. 4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la 

Dirección territorial Casanare, quien aprobó la adición y prórroga. 5) En virtud de las 

anteriores consideraciones se hace necesario realizar la adición y prórroga y suscribir el 

presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2807 de 2023 

y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula QUINTA del 



 

 

 

 

 

 

contrato la cual quedará así: CLAUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución 

del presente contrato será HASTA EL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2024, a partir de 

la Orden de Inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás 

requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con 

sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones CLÁUSULA SEGUNDA: 

OBJETO. - ADICIONAR su valor en la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

($64.199.294,00) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 247.434.779,00) MCTE, incluido IVA. 

PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 

INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 

CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL 

INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor 

básico del contrato de mantenimiento rutinario SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 63.109.226,00) M/CTE, b) por 

concepto de IVA mantenimiento rutinario, la suma de UN MILLÓN NOVENTA MIL 

SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.090.068,00) M/CTE. PARAGRAFO: Para respaldar las 

obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 23824 del 26-febrero-2024, así:  correspondiente al rubro C-2401-0600-

103-51102D-2401023-02 de fuente PROPIOS recurso 20. Expedido por el Grupo 

Presupuesto e Ingresos de la Subdirección Financiera del INSTITUTO CLÁUSULA 

CUARTA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en 

el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo 

Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del 

INSTITUTO. CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar 

la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el valor que se fija en el mismo. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 

las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 

documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 

presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 

plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 

Registro Presupuestal expedido por el Grupo Presupuesto e Ingresos de la Subdirección 

Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 

correspondiente del presente Contrato. 
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