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REINICIO No.02 - CONTRATO DE OBRA COP-236-2023

CONTRATO DE OBRA:
OBJETO:

CONTRATISTA INICIAL:

CONTRATISTA (CESIONARIO):

SUPERVISOR:

VALOR:

VALOR ADICIONAL:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA ACTA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE SUSPENSION No.01:

ACTA DE REINICIO No.01:

ACTA DE SUSPENSION No.02:

ACTA AMPLIACION No.01
A LA SUSPENSION No. 02:

PRESENTE ACTA
DE REINICIO No.02:

FECHA DE TERMINACION
ACTUALIZADA :

COP-236-2023
"ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE
DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER.”

CONSORCIO SAN GIL, representante legal JUAN
PABLO DORADO MARTINEZ C.C. 10.135.629 DE
PEREIRA

EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 900761643-
5 Representante Legal Miguel Ignacio Cardozo
Pérez identificado con cédula de ciudadanla
No0.80.832.849 de Bogota.

LUIS CARLOS BUITRAGO NUNEZ secretario de
Control Urbano e Infraestructura de San Gil

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS TRECE MIL  NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 831.513.998) M/Cte.

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($197.168.984,46) M/Cte.

ACTAS PARCIALES DE PAGO HASTA EL 95% Y EL
5% PARA PAGO FINAL Y LIQUIDACION

SIETE (07) MESES

PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2023

TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023.

VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023,
VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023,

SEIS (06) DE FEBRERO DE 2024,

ONCE (11) DE MARZO DE 2024.

DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2024.

En San Gil — Santander a los once (11) dias del mes de Marzo de 2024 se reunieron en la
Alcaldia Municipal de San Gii, el ingeniero LUIS CARLOS BUITRAGO NUNEZ, secretario
de Controi Urbano e Infraestructura en calidad de SUPERVISOR del contrato, MIGUEL
IGNACIO CARDOZO PEREZ identificado con cédula de ciudadania No.80.832.849,
representante legal de EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 900761643-5, como
CONTRATISTA y SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO identificada con la cédula de
ciudadania No. 37.946.883 Socorro - Santander representante legal d¢ CORPORACION
INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, con NIT. 804016672-6 como
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INTERVENTORIA, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No.02 del contrato
COP-236-2023 de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDO

1. Que se han superado parcialmente las adversidades de salud por parte del Ing.
Miguel Ignacio Cardozo Pérez, que dieron origen a la suspensién N°2.

Las partes:
ACUERDAN

1. Reiniciar el Contrato de Obra No.COP-236-2023 el dia once (11) de marzo de 2024,
Yy se pacta como nueva fecha de terminacion el dia diecinueve (19) de marzo de 2024,

2. Que el contratista se compromete a realizar la correspondiente actualizacién de las
garantlas y presentarlas para aprobacion.

En constancia de lo anterior se firma la presente por los que intervienen en San Gil a los
once (11) dias del mes de marzo de 2024,

bt

~

LUIS CARLOS BUITRAGO NUNEZ
SECRETARIO DE CONTROL URBANO
E INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. R{ L. CORPORACION INGENIART
NIT: 900761643-5 - CONTRATISTA NIT. 804016672-6 - INTERVENTORIA

Proyecté: Ing. Sergio . Martinez V.
Contratista S.C.U.I



