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DAR PRORROGA

La Ceja del Tambo, 13 de febrero 2024

Sefores
EICE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Isabel Cristina Roldan

Referencia; CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA
DEL TAMBO.

Asunto: Solicitud de Prorroga del contrato 2022-186

En atencion a nuestras obligaciones contractuales y conforme al documento radicado por la empresa contratista
el dia 12 de febrero de 2024, nos permitimos enunciar:

Con base en el seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos
durante la ejecucion de este contrato, y de acuerdo con la trazabilidad del mismo, los acontecimientos descritos
en el comunicado del asunto son veridicos y han sido de pleno conocimiento de esta interve ntoria.

Lo anterior se debe a que, tal como se expresa en el escrito enviado, es necesario prorrogar el contrato de la
referencia con el objetivo de ejecutar las actividades extras y mayores cantidades aprobadas por la entidad
contratante, asegurando la correcta ejecucion del proyecto, y garantizando que cumpla con la finalidad para la
cual fue planeado.

Por ende, la interventoria es consecuente y encuentra procedente la peticion del contratista en cuanto a la
prorroga en plazo por dos (2) meses mas.

Considerando que la funcion principal de la interventoria consiste en el seguimiento técnico, asi como en el
seguimiento administrativo, contable, financiero, ambiental y legal del contrato en referencia, al considerar
apropiada la prorroga de plazo solicitada por el contratista, solicitamos igualmente que se prorrogue el plazo del
contrato de la interventoria. Esto se hace teniendo en cuenta la obligatoriedad de este mecanismo de vigilancia
para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitacién pablica, segun lo establecido en el numeral
1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

De antemano agradezco su atencion, quedando atento a una pronta respuesta.

Atentamente,

Respuesta solici o 2022-186
JORGE ERTO GUZMAN LONDONO
DIRECJOR DE INTERVENTORIA
ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.



