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Arauca, 15 de Marzo 2024

Doctor:

Jorge Enrique Paez Garcia
Director UEASA

Arauca - Arauca

Asunto; Viabilidad Adicion de Plazo # 2 del Contrato de Prestacion de Servicio de Salud
No 02-047 de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de prérroga de
plazo del Contrato de Prestacion de Servicio de Salud N° 02- 047 de 2023, suscrito con
la IPS REHINTEGRAR LIMITADA, teniendo en cuenta inconvenientes en la plataforma
SISPRO, asi como disminucion de afluencia de personas con discapacidad para solicitar
el proceso de certificacion en discapacidad en el municipio de Arauca.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificacion previa del contratista, por medio del oficio
radicado el dia 15 de marzo del 2024, se requiere la adicién de dos (02) meses para la
respecliva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la adicion de
plazo solicitado.

Atentamente,

Pmeﬁe\am C”@QAA&) (
Angela Yenire Merchéan Torres
Referente Promocion social
Profesional Especializado
Supervisora
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