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MODIFICATORIO NUMERO 2 
CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO 

CORNARE- PROYECTPLAS SAS 
NÚMERO 650-2023 

 
 
Entre los suscritos: JAVIER VALENCIA GONZALEZ, identificado con Cédula de 
ciudadanía número 71.687.029 en su calidad de Director General y obrando en nombre y 
representación de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare "Cornare", ente corporativo de carácter público, regulado por la Ley 99 de 1993, de 
un lado, quien en adelante se denominará Cornare o LA CORPORACIÓN, y de otro lado 
NATALIA A. GARRO FLOREZ, quien obra en nombre y representación legal de 
PROYECTPLAS SAS, identificada con NIT 900.937.766-1, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente modificatorio al 
contrato 650-2023, celebrado entre las partes el día 16 de noviembre 2023, previas las 
siguientes consideraciones: 1. Que el objeto del contrato es “SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y ENSAMBLE DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LAS UNIDADES 
RECREATIVAS-PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS ELABORADOS EN MADERA 
PLÁSTICA PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
INORGANICOS EN LA JURISDICCION CORNARE”. 2. Que el plazo de ejecución del 20 
de noviembre 2023 al 31 de diciembre 2023. 3. Que el valor del contrato es por la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE PESOS ($676.000.017). 4. Que 
mediante modificatorio 1 se adicionaron 12 parques del convenio 570-2022 celebrado entre 
Cornare y el municipio de San Roque; se adiciono la suma de CIENTO CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($114.253.524); se autorizó el cambio de sitio de ubicación de los 4 parques 
infantiles del municipio de El Santuario, 3 parques infantiles en el municipio de La Ceja, y 
se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses más, contados a partir del 
1 de enero 2024. 5. Que mediante oficio con radicado DC-00385 del 15 de marzo 2024, la 
supervisora y la coordinadora de la supervisión solicitan: a. Autorizar el cambio de sitio de 
ubicación de los 3 parques infantiles del municipio de San Roque. b. Autorizar el cambio de 
sitio de ubicación de los 2 parques infantiles en el municipio de concepción. c. Autorizar el 
cambio de sitio de ubicación de los 2 parques infantiles en el municipio de San Carlos. d 
Autorizar el cambio de sitio de ubicación de los 2 parques infantiles de la Cela (E.S.P). Todo 
lo anterior por las razones expuestas en el oficio en mención y en sus respectivos anexos. 
6. Que los oficios antes mencionados con sus respectivos anexos hacen parte integral del 
presente modificatorio. 7. Que una vez analizado lo anterior y previo visto bueno del 
Secretario General de la Corporación, las partes ACUERDAN: PRIMERO: AUTORIZAR el 
cambio de sitio de ubicación de los 3 parques infantiles del municipio de San Roque, tal y 
como se indica en los anexos de los oficios mencionados en la parte motiva del presente 
modificatorio. SEGUNDA: AUTORIZAR el cambio de sitio de ubicación de los 2 parques 
infantiles en el municipio de concepción, tal y como se indica en los anexos de los oficios 
mencionados en la parte motiva del presente modificatorio. TERCERA: AUTORIZAR el 
cambio de sitio de ubicación de los 2 parques infantiles en el municipio de San Carlos, tal y 
como se indica en los anexos de los oficios mencionados en la parte motiva del presente 
modificatorio.  CUARTA: AUTORIZAR el cambio de sitio de ubicación de los 2 parques 
infantiles de la Cela (E.S.P)., tal y como se indica en los anexos de los oficios mencionados 
en la parte motiva del presente modificatorio. QUINTA: AUTORIZAR el cambio de sitio de 
ubicación de los 2 parques infantiles en el municipio de Sonsón, tal y como se indica en los 
anexos de los oficios mencionados en la parte motiva del presente modificatorio SEXTA: 
Quedan en idénticas condiciones las demás cláusulas del contrato. SEPTIMA: FIRMA 
ELECTRÓNICA: El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por 
aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien 
se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e 
intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona 
a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP 
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II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el 
Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden 
exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del 
mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la 
plataforma, así mismo cumple con lo establecido en La ley 527 de 1999 regula el comercio 
electrónico, la cual estipula en el artículo 7 que todo acto que necesite de una firma se 
entenderá surtido y satisfecho cuando “Se ha utilizado un método que permita identificar al 
iniciador de un mensaje de datos y para indicar el contenido cuenta con su aprobación”. El 
decreto 2364 de 2012 que desarrolla el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 establece la Firma 
electrónica, como los “códigos, contraseña, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas” los cuales permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de 
datos.  

 
 
Proyecto: Abogada/Daniela Henao Restrepo 


