
 

Cra 1 No.29 – 08   Oficina 208   B/ Cunduy 
elkinramos@gmail.com  -  Florencia – Caquetá   

007-4838  
 
Florencia, 15 de marzo de 2024  

 
Señores  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas  
Director Territorial Caquetá (E)  

atencionciudadano@invias.gov.co  
Florencia – Caquetá  
 

Referencia:  Aceptación de oferta No. 4838 de 2023  
Asunto:  Solicitud de prórroga del plazo contractual      
 

Estimado Ing. Burbano;  
 
El objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS 

DE ACCION COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás 
condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos 
contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, por tal motivo se hace necesario 

prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia, hasta el 30 de abril 
de 2024.   
 

La anterior solicitud se justifica así:   
 

 La Cláusula Séptima de los Convenios Solidarios suscritos entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (OAC), estableció que el INSTITUTO girará al OAC el valor 
a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los 

recursos establecidos en la Cláusula Quinta del mismo convenio, cuando el OAC cumpla con los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio y sujetos a la disponibilidad del PAC.  

 Las OAC han dado cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, pero a la 
fecha el giro de dichos recursos no se ha realizado por parte de del INSTITUTO. Lo anterior 
impide que la Junta de Acción Comunal (OAC) pueda desarrollar el objeto del Convenio de 

conformidad con las especificaciones y características técnicas.  
 

Es de indicar que la finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual 
cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la 
ejecución del negocio jurídico.  

  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 
CC # 7.692.245  

Contratista de Interventoría  
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