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Santiago de Cali, 16 de marzo de 2024

Mayor

CARLOS ANDRES URREGO
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DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Coronel

CLEMENCIA GUTIERREZ

Direccion
direcciondmcal@buzonejercito.mil.co
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Sargento Mayor

ALY MOSQUERA

Supervisor
aly.mosquera@buzonejercito.mil.co
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Referencia: CONTRATO 332-DIGSA/DMCAL-2023
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E
INSTALACIONES A TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO
MEDICO DE CALI

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA N°4 DEL CONTRATO DE
OBRA.

Cordial saludo

Atendiendo el OFICIO 004 — PRORROGA N°4, SOLICITUD DE PRORROGA
DE TIEMPO, DEL CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA-DMCAL-2023, del
contratista enviado el dia marzo 16 de 2024, donde expone las situaciones
propias del contrato al momento de este comunicado y que ha impedido el
libre desarrollo de las actividades, demandando mas tiempo del estimado y
no permitiendo que se cumpla a satisfaccion con el cumplimiento del objeto
contractual en el tiempo ya establecido con anterioridad.

La interventoria encuentra totalmente valida la solicitud y sugiere o
recomienda a la entidad contratante atender esta solicitud y darle viabilidad
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para’ po continuar con este proceso que se quiere para finalizar de

manera correcta a satisfaccion de la entidad contratante y de la

interventoria.

Dicha solicitud se hace sabiendo que el tiempo contractual esta préoximo a
terminar y la obra no se ha podido culminar por las razones ya expuestas
por el contratista, se requiere de este tiempo para poder cumplir con el
objeto contractual, con los requerimientos y requisitos administrativos que
se requieren entregar. Asi mismo no se puede dejar vencer el tiempo
estipulado contractualmente.

Para conocimiento se anexa el oficio y se hace claridad que la tltima palabra
la tiene la entidad contratante y que la interventoria solo sugiere, pero no

define este tema.

El correo dispuesto por parte de la interventoria para notificaciones y
entrega de documentos es: disconstruram@gmail.com.

Agradecemos la atencion y quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente,

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

carao Mmaga.

&CARDO LEON JIIAYA MOSQUERA
Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

Con Copia;
e Mayor Diego Betancourt diego.betancourt@buzonejercito.mil.co
e Mayor Carlos Andrés Urrego carlos.urrego@buzonejercito.mil.co
e Sargento Mayor Aly Mosquera aly.mosquera@buzonejercito.mil.co
e Coronel Maria clemencia Gutiérrez direcciondmcal@gmail.com
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