ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 341-2023 DEL 30/11/2023
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y HCR INGENIEROS S.A.S.

Entre los suscritos JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania N° 79.942.137 expedida en Bucaramanga, en su calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, identificado con NIT. 890.201.222-0, calidad
que ostenta por lo dispuesto en el Resolucion N° 2239 del 28 de diciembre de 2023, con facuitades legales
para contratar en representacién del municipio, otorgadas mediante el Decreto Municipal N° 0220 del 09 de
junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; quien para efectos de este documento se
designara como EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra, CARLOS AUGUSTO REYES MORALES, en
mi condicién de representante legal de HCR INGENIEROS S.A.S., identificado con NIT. No. 900.602.753-
6, quien en adelante se denominaréd EL CONTRATISTA, manifestamos mediante la presente acta que
hemos convenido modificar el contrato de interventoria No. 341-2023, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que, el dia 30/11/2023 se suscribio el contrato de interventoria No. 341 de 2023 entre
EL MUNICIPIO y HCR INGENIEROS S.A.S., que tiene por objeto “INTERVENTORIA A LA AMPLIACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL — FASE Il DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER”. Con un plazo inicial de: “(...) DOS (02) MESES y/o HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(lo que primero ocurra), contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones (...)" y, por valor de $81.160.261,00. 2) Que, el Municipio de Bucaramanga, atendiendo el
deber de planeacion, elaboré los estudios y documentos previos que soportaron el proceso de seleccion
contractual SI-SI-CMA-012-2023, que tiene por objeto “INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL - FASE |l DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”,
dentro del cual se determiné el plazo de ejecucién en DOS (02) MESES, precedido de los estudios de orden
técnico, financiero y juridico requeridos para determinar su viabilidad econémica y técnica. 3) Que, del proceso
de seleccion se derivé el contrato de interventoria No. 341/2023, el cual ejerce dentro de su alcance principal
la vigilancia, seguimiento y control al Contrato de Obra No. 332 de 2023, que tiene por objeto “AMPLIACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL -~ FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER” y establecido un plazo de ejecucion de DOS (02) MESES. 4) Que, como resultado del
seguimiento, vigilancia y control que debe realizarse por parte de la interventoria No. 341/2023 al Contrato de
Obra No. 332 de 2023 existe una relacién conexa entre los plazos de ejecucion que conlleva a garantizar la
continuidad de las actividades ejercidas por la interventoria durante el mismo término establecido para los
contratos sobre los cuales se ejerce el seguimiento. 5) Que, en el caso de los contratos estatales, la Ley 80
de 1993 previo en el numeral 5 del articulo 24 que seran ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los
pliegos y de los contratos que contravengan los mandatos de ese numeral, entre ellos no incluir condiciones
o exigencias de imposible cumplimiento, o exenciones de responsabilidad, lo que quiere decir que el legislador
quiso que, en el evento de los contratos sometidos a esa normativa, la imposibilidad en general (incluida la del
objeto) tuviera como consecuencia la ineficacia de pleno derecho. 6) Que, a su vez al momento de estructurar
los documentos precontractuales tales como: estudio previo, anexo técnico, pliegos de condiciones y demas
documentos del proceso la entidad omiti6 incluir la garantia de responsabilidad civil extracontractual. 7) Que,
del proceso de seleccion se derivd el contrato de interventoria No. 341/2023, el cual dentro de su propuesta
econémica contempla las actividades de: alquiler de un (1) “VEHICULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR,
RESIDENTES, AUXILIAR" y, alquiler de dos (2) “MOTOCICLETAS 125 CM 3". 8) Que, el CONTRATISTA a
través de comunicaciones del 6 y 15 de marzo de 2023 manifiesta: “(...) En calidad de Representante Legal
de HCR INGENIEROS S.A.S., interventor del contrato de obra No.: 332 de 2023, mediante el presente
comunicado, me permito remitir la trazabilidad de las solicitudes realizadas por el equipo Interventor, en cuanto
a la necesidad de realizar OTROSI al contrato de Interventoria No.: 341 de 2023 (...) se solicita informacion
en cuanto a la inclusién o exclusién de la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, en el entendido
que esta no se solicitaba en la minuta del contrato de Interventoria No.: 341 de 2023 (...)" y; “(...) En calidad
de Representante Legal de HCR INGENIEROS S.A.S., interventor del contrato de obra No.: 332 de 2023,
mediante el presente comunicado, me permito solicitar se realice la modificacion del plazo de ejecucion del
contrato de Interventoria No.: 341 de 2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL - FASE Il DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER” (...), respectivamente. 9) Que, el dia 11 diciembre de 2023 la entidad aprobé la garantia de
cumplimiento 157322 presentada por el CONTRATISTA para garantizar la ejecucion del contrato de
interventoria No. 341/2023. 10) Que, para iniciar la ejecucion de actividades del contrato de interventoria No.
341/2023 es fundamental contar con el amparo de la pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual y, de
manera concertada con el contratista de interventoria, se concluyé la viabilidad de suscribir el presente Otrosi
modificatorio al Contrato, por cuanto con el mismo no se afecta la esencia, el presupuesto, ni el alcance del
objeto contractual, sino que se pretende garantizar la correcta ejecucién contractual y, amparar AL MUNICIPIO
y EL CONTRATISTA de los riesgos que conlleven a la ocurrencia de eventuales siniestros en el desarrollo de
las labores determinadas en el contrato; asi como frente a eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, en
concordancia con los articulos 2.2.1.2.3.1.5. y 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015. 11) Que, teniendo en
cuenta lo anterior resulta necesario suscribir el presente Otrosi modificatorio a la CLAUSULA 4. PLAZO DEL
CONTRATOy la CLAUSULA 17. GARANTIAS. 12) Que, el contrato a la firma del presente Otrosi modificatorio 4
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se encuentra vigente. 13) Que, el contrato a la firma del Otrosi modificatorio cuenta con certificado de registro
presupuestal (RESERVA) y certificado de disponibilidad presupuestal (RESERVA). 14) Que, en razon a las
anteriores circunstancias, hemos convenido suscribir el presente Otrosi modificatorio, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - MODIFICAR: LA CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, la
cual quedara asi: E! plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por causas
que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo podran suspender el plazo de
ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de
orden publico y se adopten medidas para suspender las causas que motivaron la suspension en el menor
tiempo posible. CLAUSULA SEGUNDA. - MODIFICAR: LA CLAUSULA 17. GARANTIAS DEL CONTRATO,
la cual quedara asi:

CLAUSULA 17 GARANTIAS

174 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias contados a partir de la firma del contrato y

requerira de su aprobacion. Cuando el contrato se celebre en el SECOP li |a entrega de la p6liza es por medio
de la plataforma. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurada/ Municipio de Bucaramanga identificado con NIT 890.201.222-0
beneficiario T
" Aplica Porcentaje
Garantia Sl | NO (%) Plazo
Tres (3) meses desde el
momento de la
o presentacion de Ila
Seriedad de la si Pnggl?P?J[IEELSTO ofeta y hasta Ia
oferta OFICIAL aprobacion  de la
garantia de
cumplimiento del
contrato
Con una vigencia igual
. veinte porciento | a la duracién del
%:ngﬂ;’:go Si (20%) del valor | contrato y cuatro (4)
Amparos del contrato meses mas, o hasta la
. Y liquidacién del contrato.
vigencia y :
e Pago de sglanos _ ,
asegurados y psrc?;taalglson;es S| Dle\fa(ll(r) (/;g'del Por el plazo del contrato
indemnizaciones contrato yiusiEliafios mas:
laborales.
Con vigencia de cinco
(6) afios contados a
partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
. . Recibo Definitivo a
Calidad del s "(‘;'33,/‘3)";;‘3:"‘;? satisfaccion  de las
servicio A obras por parte del
MUNICIPIO. De
conformidad con o
previsto en el articulo
22123115 del
decreto 1082 de 2015.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social
Tomador y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal !
expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que {a sociedad podra denominarse de esa {Qf
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manera.
o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor,
para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

informacion ° Nﬂmero y afio del contrato

necesaria ° ijeto del contrato

dentro de la|® Firma del representante legal del interventor _

poliza s En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacidén con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i)
mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad

con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Bucaramanga identificado con NIT 890.201.222-0 y el Contratista

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga, identificada con NIT 890201222-0.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de

Aparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Inforacio] o Numero y afio del Contrato B
neceslaan;écliigzegtro i e Objeto del Contrato& (\(
4 S
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o Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven asuncién de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA TERCERA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a presentar las Garantias del
contrato en los términos del presente documento, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento. CLAUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: Conforme con lo
sefialado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 el presente
instrumento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. CLAUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas
por el presente Otrosi modificatorio, permanecen vigentes.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 21 dias del mes de marzo de 2024.

POR EL MUNICIPIO, POR EL CONTRATISTA,

A

CARLOS %QG% REYES MORALES
R.L- *A.S.

Proyecté aspectos juridicos: Abogada Maryely Vera Jacome — CPS — SI ""‘g:5
Proyect6 aspectos técnicos: Ingeniero Edwin Ayala — CPS - Sl -

Revis6: Maria del Rosario Torres Vargas - Subsecretaria de Infraestructura _agp3~
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