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Yopal, 21 de Marzo de 2024.

PARA: Karen Sofia Santafé Agudelo, Jefe de la Oficina Asesora Juridica.
DE: Director Teécnico de Desarrollo Rural.
ASUNTO: Remision de ampliacioh a la suspension No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023
Cordial saludo,

IMle permito enviar para publicaciéon en el SECOP I, los documentos que se listan a continuacion,
asociados al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y
No. INTERNO 1987 DE 2023., cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
del cual, la FUNDACION CREQ PAIS, es el contratista.

1. Acta de suspensiéon o ampliacion a la suspension FO-AB-30 No 1 al CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP || CAS-OAJ- LP-013-2023 Y No. INTERNO No. 1987
DE 2023-08-22, con 3 folios.

2. Solicitud ampliacién a la suspension No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
SECOP |l CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023. Con 41 folios. (Contratista)

3. CONCEPTO DE VIABILIDAD Y APROBACION PARA ampliacién No. 1 al CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS N°, SECOP [| CAS-OAJ- LP-013-2023 Y No. INTERNO No. 1987
DE 2023-08-22. Con 13 folios. (Interventoria).

Lo anterior, para un total de 57 folios remitidos.

Atentamente,

sfmmo ’

O CIFUENTES ESTEBAN
irector Técnico de Desarrollo Rural

Froyectd: JAV!IL FORERO
Profesional Univer rlo.
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Acta de Suspension del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |l 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA,

TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE \

FECHA: 2023-08-22 EESVE‘,?O%ONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE CONTRATO No. 1987

Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente

ACTA No. 2

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension o ampliacién de la suspension, el Contratista y el
Interventor o Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida,
especialmente respecto a:

a. Condiciones técnicas y econdmicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la
suspension del contrato.

b. Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado.

c. Fecha prevista de reiniciacion.

d. Relacién de personal y maquinaria inactivo.

En consecuencia el Contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar
la ejecucién del contrato en la fecha acordada, 'bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista. .

2) El Supervisor de obra o contrato velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato,
estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacion incluida en el acta sea correcta y
como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se
suspenda previa aprobacion del Interventor y revision de la condiciones de suspensidn por parte del Supervisor del
contrato.

El Interventor o Supervisor y el Contratista enviaran a la aseguradora la presente acta con el propésito de que ésta
expida una modificacién a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacidn de la misma y firmada
por las partes, enviaran la original a la Oficina Juridica para su debida aprobacion, una vez esto el Supervisor
obtendréd copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta,

FECHA DE SUSCRIPCION: 2024-03-20 VIGENCIA: Un (1) MES

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS
PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y
VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Area rural de los municipios de: Villanueva, Aguazul, Mani, Tamara y
Tauramena (CASANARE [VILLANUEVA, AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA]))

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: Cinco (5) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2023-09-14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Siete Mil Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil
Quinientos Pesos ($7.132.362.500,00)

Tél: Yopal, Casanare
Web: hitp://www.casanare.gov.co Email:
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Acta de Suspension del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUC_CION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA,
TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: FUNDACION CREO PAIS
SUPERVISOR: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:
PRORROGAS:

Prérroga No. ' Tiempo
1 Tres (3) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

Acta No. Tiempo
1 N Tres (3) MESES

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Ocho (8) MESES

VALOR ACTUAL: Siete Mil Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos
($7.132.362.500,00)

En la ciudad de Yopal, a los Veinte(20) dias del mes de Marzo de 2024, se reunieron CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES
ESTEBAN, DIRECTOR(A) TECNICO(A) DESARROLLO RURAL, quien actiia en su calidad de supervisor, CONSORCIO
INTERPRADERAS 2023 R/L ALEXANDER DUARTE SIERRA, como interventor, y por otra parte FABIO ALFONSO VERA
OTALORA, identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA 1116543925 de AGUAZUL, representante legal, de(l-la) FUNDACION
CREO PAIS con NIT 900176984-2 con el fin de llevar a cabo la Ampliacion de la suspensién del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 1987 de 2023-08-22 por un periodo da Un (1) MES, para lo cual las partes manifiestan
estar de acuerdo con los términos de la misma.

CAUSAS: El contratista solicito ampliacion a la suspensién No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023, donde a la fecha, las
causales gue generaron la suspension avalada, no han sido superadas, los condicionamientos climatolégicos
imperantes en la zona de influencia del proyecto y los pronédsticos de tiempo del fenédmeno del nifio, como factores
de fuerza mayor inherentes a la naturaleza del proyecto, impiden la reactivacién de las actividades programadas,
en aras de continuar con el normal desarrollo del contrato. A lo cual la FUNDACION CREQ PAIS, solicita sea
estudiada la posibilidad de ampliar esta fecha de suspensién por un periodo de tiempo de un mes (1) mes mas, lo
anterior justificado en lo siguiente:  1.Los pronésticos de tiempo del fenémeno del nifio continian su afectacion
en la zona de influencia de nuestro proyecto. 2. La programacién de las actividades de mecanizacion y
posterior siembra en los predios seleccionados, continua viéndose afectada debido a las condiciones
climatolégicas imperantes, presentando de este modo dificultades de riesgos; tipo natural externo impredecibles
por la variabilidad climatica en la region (fenémenc del nifo), para el normal desarrollo de las actividades del
contrato debido al largo periodo de sequia, lo que genera atrasos significativos para la ejecucion (Ante el
verano gue se presenta y que se pronostica en el Departamento de Casanare. Del mismo modo, atendiendo a la
continuidad del fenomeno del nifio a lo largo de la zona de influencia del proyecto, ha imposibilitado a los
beneficiarios la captacién del recurso hidrico necesario, que permita la implementacién del sistema de riego. 3. De

Tél: Yopal, Casanare
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Acta de Suspensién del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROFOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA,
TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

acuerdo con el Ideam y todas las instituciones internacionales de meteorologia, segun reportes emitidos el pasado
8 y 19 de febrero del afio en curso tanto por la Administracion Nacional de Océano y Atmésfera (NOAA) de los
Estados Unidos como por el Instituto Internacional de Investigacion para Clima y Sociedad (IRI), se menciona que
persisten las condiciones de El Nifio con una disminucién gradual del evento y una transicion hacia una condicion
ENSO-neutral favorecida durante el periodo comprendido entre abril y julio de 2024 (probabilidad del 78%); asi
mismo, indicaron que, a mediados de febrero de 2024, las condiciones de El Nifio en el Pacifico ecuatorial centro-
oriental continuaron manteniéndose de moderadas a fuertes, con variables oceanicas y atmosféricas claves
compatibles con dicho evento en curso. Un aviso de El Nifio contintia para febrero junto con una alerta de La Nifa
emitida para junio-agosto de 2024 (probabilidad del 55%). Para el siguiente trimestre, junio-agosto de 2024,
ninguna categoria se destaca como dominante, siendo las condiciones ENOS-Neutral y La Nifia igualmente
probables. Para agosto-octubre de 2024, La Nifia se convierte en la categoria més probable (aspecto que podria
indicar el posible inicio del evento). El modelo de prediccion climatica del IDEAM, respecto a las precipitaciones
para la regién de la Orinoquia estima para el mes de marzo aumentos de las precipitaciones en gran parte de los
Llanos Orientales entre 10% y 40%. Para el mes de Abril, se estiman aumentos de las precipitaciones entre un
10% y 30% en Arauca, Casanare y Meta; asi como, en el oriente de Vichada. Ya para el mes de Mayo, se estiman
aumentos de lluvias entre 10% y 30% en el oeéte de Arauca, nororiente y suroeste de Casanare y noroeste del
Meta. 4. En lo transcurrido del mes de marzo se ha observado ausencia de las lluvias (tonos
blancos), en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquia y en areas puntales de la Andina y Pacifica. Y
por el contrario precipitaciones abundantes, identificadas con tonos verdes, se concentran, en los departamentos
de Chocé y Amazonas. Durante el mes de febrero de 2024, se observaron condiciones de disponibilidad hidrica
(IDH) muy secas en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlantico, Bolivar, Sucre, Cérdoba, Antioquia, Santander,
Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare y Vichada. Y por el contrario condiciones de
disponibilidad hidrica muy humedas se identificaron en areas del sur de Norte de Santander, centro de Choco y
oeste de Narifio. 5.  De igual manera en consulta del Servicio Climatico del Fondo Nacional del Arroz cuya
Prediccion climatica estacional como herramienta que permite prever la alteracion del clima con respecto al
comportamiento histérico para los siguientes meses. En el caso de la precipitacion, esto es, conocer si lo mas
probable es que las precipitaciones se presenten excesivas, normales o deficitarias. Para lo cual de acuerdo a lo
contemplado en los Meteogramas de pronostico de tiempo para los proximos 15 dias, 18 de marzo al 1 de abril,
para las zonas de ejecucion del proyecto, tenemos que se prevé disminucion generalizada de la nubosidad en
amplios sectores del Departamento, modelo de prediccidn que sugieren condiciones de humedad relativa por
debajo de los registros histéricos, lluvias escasas, con probabilidad del 30% en los préximos quince dias, de otra
parte, se prevé un incremento en las temperaturas maximas que superara los registros histéricos, con incrementos
que superaran los 2°C. Del mismo modo en revision de las proyecciones de la temperatura méxima pronosticadas
por el IDEAM, tenemos que para el mes de marzo se prevén incrementos de las temperaturas méaximas en
amplios sectores, los mayores incrementos en sectores al norte: en abril y mayo se prevén algunas alteraciones,
pero de menor magnitud. Igualmente las proyecciones de nubosidad pronosticadas por el IDEAM, preve para el
mes de abril una alteracion del 2 al 3%, pronosticando para el mes de Mayo, anomalias mayores al 4% Respecto
a las proyecciones climaticas de la humedad relativa, se prevé una disminucién de la condicion de humedad
relativa de -3 a -2 %, incrementandose en el mes de abril, hasta presentar en mayo condicione de humedad
relativa de acuerdo con los registros histéricos mayores al 4%. Prediccion climatolégica actual de encontrarnos en
una época de verano muy marcada que dificulta el establecimiento de cultivos en esta zona de tropico bajo del
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Acta de Suspensién del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA,
TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

pais, las fuertes temperaturas en esta época del afio afectan directamente los cultivos establecidos y en proceso
de establecimiento, estas situaciones adversas de clima no permiten la siembra de cultivos para este caso el Clon
51 teniendo en cuenta que existe un riesgo alto de no presentar germinacion de la semilla establecida por falta de
recurso hidrico. Segun las afectaciones a la ejecucion de actividades por los fendmenos climaticos ya
mencionados y justificados, La Fundacion Creo Pais, solicito: “La ampliacién a la suspensién por un (1) mes, al
contrato de prestacion de servicios SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1887 DE 2023-08-22, de
otra parte, si las condiciones climéticas favorecen el desarrollo de las actividades. La FUNDACION CREO PAIS,
solicitara la reactivacion de actividades y continuar con el normal desarrollo del contrato”. Una vez verificado lo
expuesto por LA FUNDACION CREO PAIS y teniendo en cuenta que los procesos se deben dar para cumplir el
objeto contractual vigilado, la firma de interventoria DA VIABILIDAD TECNICA para hacer la ampliacién No. 1 a la
suspensién No. 1 en un (1) mes calendario.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION: 2024-03-21

PLAZO FALTANTE: Cuatro (4) MESES Y Veintidos (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 2024-09-13

FECHA PREVISTA DE REINICIACION: 2024-04-21

El contratista FUNDACION CREO PAIS se compromete a terminar-el objeto de contrato No. 1987 de 2023-08-22
en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacién que para el efecto se suscriba.
Observaciones

TIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Supervisor(a)

r{ , : :
llexondsy Ducw e fqu

ALEX UARTIE TORRES — T CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 R/L

— = ALEXANDER DUARTE SIERRA Interventor(a)
V.° B.? Dependencia Responsable Contrato

Original Oficina de Juridica.

1ra copia Interventor.

2da copia Contratista.

3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

Tél: Yopal, Casanare
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Acta de Suspensién del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP I 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA,
TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
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Yopal - Casanare, 19 de marzo de 2024 ;Tf_;?:@_m A oy é
Sefiores: 0o §21 -
Secretaria de desarrollo econdmico, Agricultura, Ganaderia y medio ambiente _
“SDEAGYMA’ »
Dr CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN ® .
Director Técnico Oficina Rural ;\'
v ]
Referencia: Viabilidad y aprobacién para ampliacién a la suspensiéon No. 01 g I
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il CAS- o~ Iy
OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023. Lc%’) Py
s Y
Tw YV

Cordial Saludo:

En mi calidad de representante legal del contrato de consultoria N° consultoria No. CAS-OAJ-
CMA-019-2023 Y NUMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06 cuyo objeto es: “REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
FINANCIERA A LA EJECUCION DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE
GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS
PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA
Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , la firma de interventoria da
viabilidad a la ampliacion a la suspensién No. 1solicitada por el contratista del contrato de
la referencia cuyo objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, basandose en las siguientes consideraciones

La FUNDACION CREO PAIS, viene desarrollando las actividades contenidas en el
contrato de la referencia, de conformidad con lo establecido en la minuta del
contrato y en los documentos que hacen parte integral del mismo (Estudios Previos,
Pliego de Condiciones y Propuesta Economica).

El contrato presentd acta de inicio el dia 14 de septiembre de 2023, con fecha
prevista de terminacion inicial, el dia 13 de febrero de 2024, el mismo fue prorrogado
por tres (3) meses; atendiendo a la presentacion de situaciones que no permitieron
en su momento la consolidacion del listado total de usuarios pre seleccionados y su
posterior seleccion definitiva, en los tiempos previstos, lo cual se soporté con el

CARRERA 17 No. 14-11 CEL. 3134489057
Email. consorciointerforrajes@gmail.com Aguazul Casanare



) CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

cumplimiento de las diferentes actas de comité técnico de preseleccion y seleccion,
en las cuales se evidencia las acciones que ha venido desarrollando el contratista.
Durante el periodo de ejecucion se presentd un porcentaje de avance del 34,66%
evidenciado en el resumen de ejecucion fisico — financiera, a saber:

Tabla1 7 Resumen de Ejecucion Fisico-Financiera del Proyecto -
= RESUMEN EJECUCION FISICO - FINANC!ERA DEL PROYECTO - i

BRENs ' VALOR |
ACTIVIDAD nescmpcm_u na___m A(;TlviDAD ©  CONTRATADO |
'CONVOCATORIA, SOCIALIZACION,
INSCRIPCION,  VERIFICACION  DE
1.1. PREDIOS Y SELECCION DE| $§ 39.000.000,00| $ 39.000.000,00

PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

REALIZAR LA ORIENTACION TECNICA A
LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
DE FORRAJE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO.

1.2. $ 224.000.000,00{ $ 4.000.000,00

IMPLEMENTACION DE BANCOS DE
FORRAJE EN 175 UNIDADES
21 PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO| $ 6.869.362.500,00 | $2.429.262.500,00
DOBLE PROPOSITO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUB-TOTAL $ 7.132.362.500,00 | 2.472.262.500,00

PORCENTAJE 34,66%

Avance de ejecucion soportado en cumplimiento de la actividad 1.1
CONVOCATORIA, SOCIALIZACION, INSCRIPCION, VERIFICACION DE
PREDIOS Y SELECCION DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL
DESARROLLO DEL PROYECTO y actividad 2.1 IMPLEMENTACION DE BANCOS
DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, (ltima actividad
evidenciada con la adquisicién de insumos y equipos agricolas, soportadas en tres
(3) solicitudes de ingreso al Almacén Departamental, debidamente viabilizadas por
la firma interventora, de la siguiente manera:

CARRERA 17 No. 14-11 CEL. 3134489057
Email. consorciointerforrajes@gmail.com Aguazul Casanare
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nCONSORCIO INTERPRADERAS 2023
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Tabla 1- Relacion de entradas a Almacén Departamental de Insumos agricolas

N° Entrada a Almacén Fecha de expedicion Valor Total

20220148 16/11/2023 $ 1.523.522.500,00
20230157 30/11/2023 $ 330.686.000,00
20230158 30/11/2023 $ 575.054.000,00
TOTAL $  2.429.262.500,00

Del mismo modo, se realizé la intervencion a beneficiarios del proyecto con la
preparacion y adecuacion del terreno, aplicacion de enmiendas y/o correctivos del
suelo, con la inclusion de actividades de Transferencia de habilidades,
conocimientos, tecnologias y métodos de produccion de forrajes, mediante la
estrategia de orientacién y acompafiamiento técnico.

Los Insumos y equipos agricolas adquiridos, que no fueron objeto de entrega, por
efecto de la intervencion a beneficiarios del proyecto, actuaimente se encuentran en
las instalaciones del Alimacén Departamental y en las bodegas del contratista.

De otra parte, se presento solicitud de suspension por un periodo de tres meses, al
contrato de prestacion de servicios No. 1987 de 2023, atendiendo principalmente a
que el proceso de mecanizacion y posterior siembra en |os predios seleccionados,
se ve afectado debido a las condiciones climatologicas imperantes, presentando de
este modo dificultades de riesgos; tipo natural externo impredecibles por la
variabilidad climatica en la regién (fendbmeno del nifio), para el normal desarrollo de
las actividades del contrato debido a largos periodos de sequia (ultimo mes del afio
y primer trimestre del 2024) lo que genera atrasos significativos para la ejecucion
(Ante el verano que se presenta y que se pronostica en nuestra zona de influencia
del proyecto).

Justificaciéon técnica radicada a la firma interventora, la cual brindo aval y
aprobacion, quedando en firme, segun acta de suspension de fecha 21 de diciembre
de 2023.

Que en la actualidad el contrato se encuentra suspendido y su fecha de reinicio esta
proyectada para el dia 21 de marzo de 2024.

Que a la fecha, las causales que generaron la suspension avalada, no han sido
superadas, los condicionamientos climatologicos imperantes en la zona de
influencia del proyecto y los pronosticos de tiempo del fenédmeno del nifio, como
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factores de fuerza mayor inherentes a la naturaleza del proyecto, impiden la
reactivacion de las actividades programadas, en aras de continuar con el normal
desarrollo del contrato.

A lo cual la FUNDACION CREOQO PAIS, solicita sea estudiada la posibilidad de
ampliar esta fecha de suspension por un periodo de tiempo de un mes (1) mes mas,
lo anterior justificado en lo siguiente:

1. Los pronésticos de tiempo del fenémeno del nifio contintan su afectacion en la
zona de influencia de nuestro proyecto.

2. La programacion de las actividades de mecanizacion y posterior siembra en los

predios seleccionados, continua viéndose afectada debido a las condiciones
climatoldgicas imperantes, presentando de este modo dificultades de riesgos;
tipo natural externo impredecibles por la variabilidad climatica en la regién
(fendmeno del nifio), para el normal desarrollo de las actividades del contrato
debido al largo periodo de sequia, lo que genera
atrasos significativos para la ejecucién (Ante el verano que se presentay que se
pronostica en el Departamento de Casanare.
Del mismo modo, atendiendo a la continuidad del fendmeno del nifio a lo largo
de la zona de influencia del proyecto, ha imposibilitado a los beneficiarios la
captacion del recurso hidrico necesario, que permita la implementacion del
sistema de riego.
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3. De acuerdo con el ldeam y todas las instituciones internacionales de

meteorologia, segun reportes emitidos el pasado 8 y 19 de febrero del afio en
curso tanto por la Administracion Nacional de Océano y Atmdsfera (NOAA) de
los Estados Unidos como por el Instituto Internacional de Investigacion para
Clima y Sociedad (IRIl), se menciona que persisten las condiciones de El Nifio
con una disminucion gradual del evento y una transicion hacia una condicién
ENSO-neutral favorecida durante el periodo comprendido entre abril y julio de
2024 (probabilidad del 79%), asi mismo, indicaron que, a mediados de febrero
de 2024, las condiciones de El Nifio en el Pacifico ecuatorial centro-oriental
continuaron manteniéndose de moderadas a fuertes, con variables oceanicas y
atmosféricas claves compatibles con dicho evento en curso. Un aviso de El Nifio
contintia para febrero junto con una alerta de La Nifia emitida para junio-agosto
de 2024 (probabilidad del 55%). Para el siguiente trimestre, junio-agosto de 2024,
ninguna categoria se destaca como dominante, siendo las condiciones ENOS-
Neutral y La Nifia igualmente probables. Para agosto-octubre de 2024, La Nifia
se convierte en la categoria mas probable (aspecto que podria indicar el posible
inicio del evento).
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El modelo de prediccién climatica del IDEAM, respecto a las precipitaciones para
la regién de la Orinoquia estima para el mes de marzo aumentos de las
precipitaciones en gran parte de los Llanos Orientales entre 10% y 40%. Para el
mes de Abril, se estiman aumentos de las precipitaciones entre un 10% y 30%
en Arauca, Casanare y Meta; asi como, en el oriente de Vichada. Ya para el mes
de Mayo, se estiman aumentos de lluvias entre 10% y 30% en el oeste de Arauca,
nororiente y suroeste de Casanare y noroeste del Meta.

Ver Anexo No. 1. En medio fisico: Informe de prediccion Climatica a corto,
mediano y largo plazo en Colombia IDEAM.

4. En lo transcurrido del mes de marzo se ha observado ausencia de las lluvias
(tonos blancos), en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquia y en
areas puntales de la Andina y Pacifica. Y por el contrario precipitaciones
abundantes, identificadas con tonos verdes, se concentran, en los departamentos
de Chocé y Amazonas.

PRECPIIACIN EN v . o
- 2
=
- .

L1 1]

En lo hanscumdo del mes de marzo se ha Observado aisencia de las
livias (lonos blancos), en amplios seclores de [as regiones Cadbe y
Orinoquia y en &reas puniales de ia Andina y Pacifica. Y por o contranio

7 abundantes, identificadas con lonos verdes, se concentran,

La anomalia ponderada de la fiuia en lo comido del mes de marzo. muestra

excesos {toncs azules) en dreas puntudes de Atdntco, Bolivar, Cesar

Norte de Santander, Boyacd, Cundinamarca, Quindio, Tolma, Choct. Valle

P el Cauca, Cauca. Nanfio y Amazonas. Y por e conbrang se entfica

dificits {lonos rojos) en dreas de las regiones Carbe, Andina, Pacifica y
Onnogquia
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Durante el mes de febrero de 2024, se observaron condiciones de disponibilidad
hidrica (IDH) muy secas en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlantico, Bolivar,
Sucre, Cérdoba, Antioquia, Santander, Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila,
Arauca, Casanare y Vichada. Y por el contrario condiciones de disponibilidad
hidrica muy himedas se identificaron en areas del sur de Norte de Santander,

centro de Choco y oeste de Narifio.

( 4. INDICE DE DISPONIBILIDAD HIiDRICA (IDH) )

Ca

Correspondiente al mes de febrero de 2024

5 ‘:; » fndice de Drsponibiidad Hidrics
fu - Febrera 2024
A i (Informacion Prekminar)
;- ¥ T
i - ‘ﬂ, -
i o~ .
b P
{4 4

Durante el mes de febrero de 2024, se observaron
Seco - condiciones de disponibilidad hidrica (IDH) muy secas
Semiseco en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlantico,
—— Boiivar‘, Sucre,. Cérdoba, Antioquia,' Santander,

Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca,

Semihumedo

Casanare y Vichada. Y por el contrario condiciones de
disponibilidad hidrica muy htimedas se identificaron en
areas del sur de Norte de Santander, centro de Choco
y oeste de Narifio.

'Emnesunmmmm_é
permite identificar zonas y periodos con

excesos o deficiencias de agua, daosificando

a

Boletin semanal para el sector Agricola IDEAM. Boletin No. 11, Marzo 11 de 2024

http://'www.pronosticosyalertas.gov.co/documents/21021/126634746/BAM 11 MARZO 11

DE 2024.pdf/2¢cf253a8-dd16-4882-86d3-3f4dc0dab863?version=1.0

Ver Anexo No. 2. En medio fisico: Boletin semanal para el sector Agricola

IDEAM

5. De igual manera en consulta del Servicio Climatico del Fondo Nacional del Arroz
cuya Prediccion climatica estacional como herramienta que permite prever la
alteracién del clima con respecto al comportamiento histérico para los siguientes
meses. En el caso de la precipitacion, esto es, conocer si lo mas probable es que
las precipitaciones se presenten excesivas, normales o deficitarias.
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Para lo cual de acuerdo a lo contemplado en los Meteogramas de pronéstico de
tiempo para los préximos 15 dias, 18 de marzo al 1 de abril, para las zonas de
ejecucion del proyecto, tenemos que se prevé disminucion generalizada de la
nubosidad en amplios sectores del Departamento, modelo de prediccion que
sugieren condiciones de humedad relativa por debajo de los registros histéricos,
lluvias escasas, con probabilidad del 30% en los préximos quince

dias, de otra parte, se prevé un incremento en las temperaturas maximas que
superara los registros historicos, con incrementos que superaran los 2°C.
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Del mismo modo en revision de las proyecciones de la temperatura maxima
pronosticadas por el IDEAM, tenemos que para el mes de marzo se prevén
incrementos de las temperaturas maximas en amplios sectores, los mayores
incrementos en sectores al norte: en abril y mayo se prevén algunas alteraciones,
pero de menor magnitud.

PREDICCION CLIMATICA A CORTO Y MEDIANO PLAZQ
(MARZO - ABRIL - MAYO)
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: Para el mes de marzo se prevén incrementos de las temperaturas maximas en
(%2 amplios sectores, los mayores incrementos en sectores al norte; en abril y mayo se
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Igualmente las proyecciones de nubosidad pronosticadas por el IDEAM, prevé para
el mes de abril una alteracion del 2 al 3%, pronosticando para el mes de Mayo,
anomalias mayores al 4%

| |

PREDICCION CLIMATICA A CORTO Y MEDIANOQ PLAZO PLAZO
(MARZO - ABRIL - MAYOQ)
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En términos de nubosidad para marzo se prevé una condicion de nubosidad
~§ de acuerdo a los registros historicos; en abril algunos incrementos en sectores
R, especificos al norte y en mayo reduccién de la nubosidad para amplios sectores.
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Respecto a las proyecciones climaticas de la humedad relativa, se prevé una
disminucién de la condicién de humedad relativa de -3 a -2 %, incrementandose en
el mes de abril, hasta presentar en mayo condicione de humedad relativa de
acuerdo con los registros historicos mayores al 4%.

PREDICCION CLIMATICA A CORTQ Y MEDIANO PLAZO
(MARZO - ABRIL - MAYO)
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En marzo se prevé disminucion de la condicion de humedad relativa; para abril
e incremento de la humedad relativa para amplios sectores y en mayo condiciones
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Prediccion climatolégica actual de encontrarnos en una época de verano muy
marcada que dificulta el establecimiento de cultivos en esta zona de trépico bajo del
pais, las fuertes temperaturas en esta época del afio afectan directamente los
cultivos establecidos y en proceso de establecimiento, estas situaciones adversas
de clima no permiten la siembra de cultivos para este caso el Cion 51 teniendo en
cuenta que existe un riesgo alto de no presentar germinacion de la semilla
establecida por falta de recurso hidrico.
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Segun las afectaciones a la ejecucion de actividades por los fendmenos climaticos
ya mencionados y justificados, La Fundacion Creo Pais, solicita:

“Sea estudiada la solicitud de ampliacion a la suspension por un (1) mes, al
contrato de prestacion de servicios SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No.
INTERNO 1987 DE 2023-08-22, de otra parte, si las condiciones climaticas
favorecen el desarrollo de las actividades. La FUNDACION CREO PAIS,
solicitara la reactivacion de actividades y continuar con el normal desarrollo
del contrato”.

Una vez verificado lo expuesto por LA FUNDACION CREO PAIS y teniendo en
cuenta que los procesos se deben dar para cumplir el objeto contractual
vigilado, la firma de interventoria DA VIABILIDAD TECNICA para hacer la
ampliacion No. 1 a la suspension No. 1 en un (1) mes calendario.

Se anexa la solicitud presentada por el contratista con sus anexos.

Cordialmente,

Q]Qmﬁéu DUOI}Q SiQﬂ(h

ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio Interpraderas 2023
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FUNDACION CREO PAIS

SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |l
CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

Yopal - Casanare, 18 de marzo de 2024 \p! O\p‘ke’
DN C
Q\\dp o L
Doctor: Lo
N7

ALEXANDER DUARTE SIERRA

R.L. CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Municipio de Aguazul - Casanare

La ciudad.

Referencia: Solicitud ampliacién a la suspensién No. 01 CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-
2023 Y No. INTERNO 19887 DE 2023.

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE
FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA
TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS
PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI,
TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO
DE CASANARE

Cordial Saludo:

La FUNDACION CREO PAIS, viene desarrollando las actividades contenidas en
el contrato de la referencia, de conformidad con lo establecido en la minuta del
contrato y en los documentos que hacen parte integral del mismo (Estudios
Previos, Pliego de Condiciones y Propuesta Economica).

El contrato presentd acta de inicio el dia 14 de septiembre de 2023, con fecha
prevista de terminacion inicial, el dia 13 de febrero de 2024, el mismo fue
prorrogado por tres (3) meses; atendiendo a la presentacion de situaciones que
no permitieron en su momento la consolidacion del listado total de usuarios pre
seleccionados y su posterior seleccion definitiva, en los tiempos previstos, lo cual
se soportd con el cumplimiento de las diferentes actas de comité técnico de
preseleccion y seleccién, en las cuales se evidencia las acciones que ha venido
desarrollando el contratista.

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
1
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FUNDACION CREO PAIS

: ,@f SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 01
mf‘% Do CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP i
Créos YAs CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

PetO0. 174 9842

Durante el periodo de ejecucion se presenté un porcentaje de avance del
34.66% evidenciado en el resumen de ejecucién fisico — financiera, a saber:

Tabla 1 - Resumen de Ejecucion Fisico-Financiera del Proyecto_
B " RESUMEN EJECUCION FISICO - FINANCIERA DEL PROY

: A e ¥ VALOR Fad
DESCRIPCION DELAACTIVIDAD  coNTRATADO
CONVOCATORIA, SOCIALIZACION,
INSCRIPCION, VERIFICACION DE
1.5 PREDIOS Yy SELECCION DE| $ 39.000.000,00| $ 39.000.000,00
PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

'ACTIVIDAD

REALIZAR LA ORIENTACION TECNICA A
LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
DE FORRAJE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO.

IMPLEMENTACION DE BANCOS DE
FORRAJE EN 175 UNIDADES
5A. PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO $ 6.869.362.500,00 | $2.429.262.500,00
DOBLE PROPOSITO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.2. $ 224.000.000,00| $ 4.000.000,00

SUB-TOTAL $ 7.132.362.500,00 | 2.472.262.500,00

PORCENTAJE 34,66% J

Avance de ejecucién soportado en cumplimiento de la actividad 1.1
CONVOCATORIA, SOCIALIZACION, INSCRIPCION, VERIFICACION DE
PREDIOS Y SELECCION DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL
DESARROLLO DEL PROYECTO y actividad 2.1 IMPLEMENTACION DE
BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA
TIPO DOBLE PROPOSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ultima
actividad evidenciada con la adquisicién de insumos Y equipos agricolas,
soportadas en tres (3) solicitudes de ingreso al Almaceén Departamental,
debidamente viabilizadas por la firma interventora, de la siguiente manera:
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SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP il
CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

Tabla 1- Relacion de entradas a Almacen Departamental de Insumos agricolas

N° Entrada a Fecha de expedicion Valor Total |
Almacén
20220148 16/11/2023 $ 1.523.522.500,00
20230157 30/11/2023 $  330.686.000,00
20230158 30/11/2023 $  575.054.000,00
[ TOTAL $  2.429.262.500,00

Del mismo modo, se realizo la intervencion a beneficiarios del proyecto con la
preparacion y adecuacion del terreno, aplicaciéon de enmiendas y/o correctivos
del suelo, con la inclusién de actividades de Transferencia de habilidades,

conocimientos, tecnologias y métodos de produccion de forrajes, mediante |a
estrategia de orientacion y acomparfiamiento técnico.

Los Insumos y equipos agricolas adquiridos, que no fueron objeto de entrega,
por efecto de la intervencion a beneficiarios del proyecto, actualmente se
encuentran en las instalaciones del Almacén Departamental y en las bodegas
del contratista.

De otra parte, se presento solicitud de suspension por un periodo de tres meses,
al contrato de prestacion de servicios No. 1987 de 2023, atendiendo
principalmente a que el proceso de mecanizacion y posterior siembra en los
predios seleccionados, se ve afectado debido a las condiciones climatologicas
imperantes, presentando de este modo dificultades de riesgos, tipo natural
externo impredecibles por la variabilidad climatica en la regién (fenémeno del
nifio), para el normal desarrollo de las actividades del contrato debido a largos
periodos de sequia (Ultimo mes del afio y primer trimestre del 2024) lo que
genera atrasos significativos para la gjecucion (Ante el verano que se presenta
y que se pronostica en nuestra zona de influencia del proyecto).

Justificacién técnica radicada a la firma interventora, la cual brindo aval y
aprobacién, quedando en firme, segin acta de suspension de fecha 21 de
diciembre de 2023.

Que en la actualidad el contrato se encuentra suspendido y su fecha de reinicio
esta proyectada para el dia 21 de marzo de 2024.

Que a la fecha, las causales que generaron la suspension avalada, no han sido
superadas, los condicionamientos climatologicos imperantes en la zona de
influencia del proyecto y los prondsticos de tiempo del fenémeno del nifio, como
factores de fuerza mayor inherentes a la naturaleza del proyecto, impiden la

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
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reactivacion de las actividades programadas, en aras de continuar con el normal

desarrollo del contrato.

A lo cual la FUNDACION CREO PAIS, solicita sea estudiada la posibilidad de
ampliar esta fecha de suspension por un periodo de tiempo de un mes (1) mes
mas, lo anterior justificado en lo siguiente:

1. Los prondsticos de tiempo del fenémenc del nifio contintan su afectacion en
la zona de influencia de nuestro proyecto.

2. La programacién de las actividades de mecanizacion y posterior siembra en

los predios seleccionados, continua viéndose afectada debido a las
condiciones climatologicas imperantes, presentando de este modo
dificultades de riesgos: tipo natural externo impredecibles por la variabilidad
climética en la region (fenémeno del nifio), para el normal desarrollo de las
actividades del contrato debido al largo periodo de sequia, lo que genera
atrasos significativos para la ejecucién (Ante el verano que se presenta y que
se pronostica en el Departamento de Casanare.
Del mismo modo, atendiendo a la continuidad del fenémeno del nifio a lo largo
de la zona de influencia del proyecto, ha imposibilitado a los beneficiarios la
captacion del recurso hidrico necesario, que permita la implementacion del
sistema de riego.

3. De acuerdo con el ldeam y todas las instituciones internacionales de
meteorologia, segun reportes emitidos el pasado 8 y 19 de febrero del afio en
curso tanto por la Administracion Nacional de Océano y Atmésfera (NOAA) de
los Estados Unidos como por el Instituto Internacional de Investigacion para
Clima y Sociedad (IRl), se menciona que persisten las condiciones de El Nifio
con una disminucion gradual del evento y una transicién hacia una condicion
ENSO-neutral favorecida durante el periodo comprendido entre abril y julio de
2024 (probabilidad del 79%); asi mismo, indicaron que, a mediados de febrero
de 2024, las condiciones de El Nifio en el Pacifico ecuatorial centro-oriental
continuaron manteniéndose de moderadas a fuertes, con variables oceanicas
y atmosféricas claves compatibles con dicho evento en curso. Un aviso de El
Nifio contintia para febrero junto con una alerta de La Nifia emitida para junio-
agosto de 2024 (probabilidad del 55%). Para el siguiente trimestre, junio-
agosto de 2024, ninguna categoria se destaca como dominante, siendo las
condiciones ENOS-Neutral y La Nifia igualmente probables. Para agosto-
octubre de 2024, La Nifia se convierte en la categoria més probabie (aspecto
que podria indicar el posible inicio del evento).
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La anomalia ponderada de 1a huvia en lo comdo del mes de marzo, muestra
excesos (tonos azules) en dreas puntusles de Aiantica Bolivar, Cesar.
Norte de Santander, Bayaca, Cundinamarca, Quindio, Talima. Choco, Valie
| de! Cauca, Cauca. Narifio y Amazonas. Y por € conlrana se dentifica
géficits (lonos fojos) en Areas de 1as regones Canbe Andina. Pacifica y
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El modelo de prediccion climatica del IDEAM, respecto a las precipitaciones
para la region de la Orinoquia estima para el mes de marzo aumentos de las
precipitaciones en gran parte de los Llanos Orientales entre 10% y 40%. Para
el mes de Abril, se estiman aumentos de las precipitaciones entre un 10% vy
30% en Arauca, Casanare y Meta; asi como, en el oriente de Vichada. Ya para
el mes de Mayo, se estiman aumentos de lluvias entre 10% y 30% en el oeste
de Arauca, nororiente y suroeste de Casanare y noroeste del Meta.

Ver Anexo No. 1. En medio fisico: Informe de prediccion Climatica a corto,
mediano y largo plazo en Colombia IDEAM.

. En lo transcurrido del mes de marzo se ha observado ausencia de las lluvias
(tonos blancos), en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquia y en
4reas puntales de la Andina y Pacifica. Y por el contrario precipitaciones
abundantes, identificadas con tonos verdes, se concentran, en Ios
departamentos de Chocd y Amazonas.

Liuvie lada del 01 al 11 de de 2024

e s et ARG L e i T IR el S ol (Aabis S
Durante el mes de febrero de 2024, se observaron condiciones d
disponibilidad hidrica (IDH) muy secas en sectores de La Guajira, Magdalena,
Atlantico, Bolivar, Sucre, Caordoba, Antioquia, Santander, Boyaca,
Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare y Vichada. Y por el contrario
condiciones de disponibilidad hidrica muy himedas se identificaron en areas
del sur de Norte de Santander, centro de Choco y oeste de Narifio.
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e oo (4. INDICE DE DISPONIBILIDAD HIDRICA (IDH) )

Correspondiente al mes de febrero de 2024

Vil S Durante el mes de febrero de 2024, se observaron
= > ’ Seco "\ condiciones de disponibilidad hidrica (IDH) muy secas
s /é* Semiseco en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlantico,
4 * T P Bohvar: Sucre: Cordoba, Anhoquaa,‘ Santander,
e S Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca,

& o s PR mih"med" Casanare y Vichada. Y por el contrario condiciones de
s o Do disponibilidad hidrica muy himedas se identificaron en

i oy CITEIGISTD  éreas del sur de Norte de Santander, centro de Chocd

y oeste de Narifio.

i ¥ €l IDH es un indicador agroclimdtico que
- permite ientificar -20nas Y pediodds con.

42N excesos o deficiencias de agua, closificando.

‘ol

Boletin semanal para el sector Agricola IDEAM. Boletin No. 11, Marzo 11 de 2024

http:llwww.pronosticosvaIertas.qov.coldocumentslﬂ021!1 26634746/BAM 11 _MARZO
11 DE 2024.pdf.‘2cf253a8-dd16-4882-86d3-3f4dc0dab863?version=1,0

Ver Anexo No. 2. En medio fisico: Boletin semanal para el sector Agricola
IDEAM

5. De igual manera en consulta del Servicio Climatico del Fondo Nacional del
Arroz cuya Prediccidn climatica estacional como herramienta que permite
prever la alteracion del clima con respecto al comportamiento historico para
los siguientes meses. En el caso de la precipitacién, esto es, conocer si lo mas
probable es que las precipitaciones se presenten excesivas, normales 0
deficitarias.

Para lo cual de acuerdo a lo contemplado en los Meteogramas de pronoéstico
de tiempo para los préximos 15 dias, 18 de marzo al 1 de abril, para las zonas
de ejecucion del proyecto, tenemos que se prevé disminucién generalizada
de la nubosidad en amplios sectores del Departamento, modelo de prediccion
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gue sugieren condiciones de humedad relativa por debajo de los registros
histéricos, lluvias escasas, con probabilidad del 30% en los préximos quince
dias, de otra parte, se prevé un incremento en las temperaturas maximas que
superara los registros historicos, con incrementos que superaran los 2°C.

PRONOSTICO DE TIEMPO PRONOSTICO DE TIEMPO
{METEOGRAMAS A 15 DIAS) (METEOGRAMAS A 15 DIAS)
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METEOGRAMAS DE PRONOSTICO DEL TIEMPO 18 DE MARZO A 1 DE ABRIL 2024
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Del mismo modo en revision de las proyecciones de la temperatura maxima
pronosticadas por el IDEAM, tenemos que para el mes de marzo se prevén
incrementos de las temperaturas maximas en amplios sectores, los mayores
incrementos en sectores al norte: en abril y mayo se prevén algunas
alteraciones, pero de menor magnitud.

PREDICCION CLIMATICA A CORTO Y MEDIANO PLAZO
(MARZO - ABRIL - MAYO)

= § - TEMPERATURA #ClimayArroz
&) MAXIMA :
E % HISTORICA('C) Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024
= Temperatura
g - g Maxima (I:C) A:':r:::(?c]
ol < 812
U E 1246 502-20
z a" E 18-18 20a-15
O E \< 18-20 -1.5a-1.0
= L 22 10205
u F- E Z 0.5305
E < i 20 05210
0O sl ] Giie
W L I 0 [ 15220
E 2 ii:: . 20250
>34
PRONOSTICO DE

ALTERACION (°C)

m& Fuente pronéstico : IDEAM
Para el mes de marzo se prevén incrementos de las temperaturas maximas en

@ amplios sectores, los mayores incrementos en sectores al norte; en abril y mayo se

Servicio climatico

Fromamidehe  prevén algunas alteraciones, pero de menor magnitud, temperaturas cercanas al

PREDICCION CLIMATICA DE LA TEMPERATURA MAXIMA - FEDEARROZ

https://www.facebook.com/hashtag/climayarroz? eep =6& cft [0]=AZUOS24h-
od76Fpe h-vUMoJzMviQghtGP4| Cn79gqJvX--uY4n-

| G4BGcY4QP5igzQvNsFUPdxBAdKN TQtkHLgbplL62i50wQKh-lemmHhJauNNQJg-
i0z8SYzfcsWYfRo7WyzHFhgo1yWKkCN7cOkGhgxOB8599hplmmhSgFSSmiuU5DGulGvv45v-
ERASEZ-A& tn  =*NK-R
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Igualmente las proyecciones de nubosidad pronosticadas por el IDEAM, preve
para el mes de abril una alteracion del 2 al 3%, pronosticando para el mes de
Mayo, anomalias mayores al 4%

E— PREDICCION CLIMATICA A CORTO Y MEDIANO PLAZO PLAZO ~

V ' (MARZO - ABRIL - MAYO)

< NUBOSIDAD #ClimayArroz
J HiSToRicA Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024
= -
W o
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= Q Porcentaje P;z’;"af[:
d < ' <40%
oy | RS . =N
Z_ ot it i . -A4%a-3%
‘g 8 60-70% -3%a-2%
Om 70-75% ::a::
_U. D 75-B0% 1% azx
uQJ P 80- 85% zx:sx
[0 8- 00% 3%ad%
o _ 90-85% »4%

: 95-100%
o\ PRONOSTICO DE
; ALTERACION (%)

muﬁlnm Fuente prondstico : IDEAM

En términos de nubosidad para marzo se prevé una condicién de nubosidad
m - de acuerdo a los registros historicos; en abril algunos incrementos en sectores

!  Servicio climatico

| mihcmwins | oshocificos al norte y en mayo reduccion de la nubosidad para amplios sectores.

PREDICCION CLIMATICA DE LA NUBOSIDAD - FEDEARROZ

https://iwww.facebook.com/hashtag/climayarroz? eep =6& cft [0]=AZVV7yum-
ngliJRXXC5BdYhLMPJPujsmémopYvV5 ctytlZ5yPSLatW nNYJI1 SmtHQGo3VIEgSI6jV1t0daT
87Veedfi6T7k9 jpR5M8gOawEN4rSs9tHQIC8ksYkrxnavZVdNS5Xo03zZR6EeUmXi6U4B45QvY2
dX3elomarinwTHvngViwG7LsX5XLppXD z90& itn  =*NK-R

Respecto a las proyecciones climaticas de la humedad relativa, se prevé una
disminucién de la condicion de humedad relativa de -3 a -2 %, incrementandose
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en el mes de abril, hasta presentar en mayo condicione de humedad relativa de
acuerdo con los registros historicos mayores al 4%.

PREDICCION CLIMATICA A CORTO Y MEDIANO PLAZO
(MARZO - ABRIL - MAYO)

HUMEDAD RELATIVA
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En marzo se prevé disminucion de la condicion de humedad relativa; para abril
ﬁf? S8  incremento de la humedad relativa para amplios sectores y en mayo condiciones

IVICID lico
Fendo Racmnal

“w de humedad relativa de acuerdo con los registros histdricos.

PREDICCION CLIMATICA DE LA HUMEDAD RELATIVA - FEDEARROZ

https://www.facebook.com/hashtag/climayarroz? eep =6& cft [0I=AZUOCErprMBgboSrWs
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NO3NWQkyIGydpeolwXtuRI1OIPZCEJsoTn8XSd8LDONACO BIBANmM{ZIXADWEYKAYMQymnV
Kolc& tn =*NK-R

Prediccién climatolégica actual de encontrarnos en una época de verano muy
marcada que dificulta el establecimiento de cuitivos en esta zona de trépico bajo
del pais, las fuertes temperaturas en esta época del ario afectan directamente
los cultivas establecidos y en proceso de establecimiento, estas situaciones
adversas de clima no permiten la siembra de cultivos para este caso el Clon 51
teniendo en cuenta que existe un riesgo alto de no presentar germinacion de la
semilla establecida por falta de recurso hidrico.

Segun las afectaciones a la ejecucion de actividades por los fenémenos
climaticos ya mencionados y justificados, La Fundacién Creo Pais, solicita:
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“Sea estudiada la solicitud de ampliacion a la suspension por un (1) mes,
al contrato de prestacion de servicios SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y
No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, de otra parte, si las condiciones
climaticas favorecen el desarrollo de las actividades. La FUNDACION
CREO PAIS, solicitara la reactivacion de actividades y continuar con el
normal desarrollo del contrato”.

Cordialmente,

//
/ ——— =T /’3/
FUNDAC 0 PAIS:
R.L/FABIO ALFONSO VE

Representante Legal

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
12




INFORME DE
PREDICCION
CLIMATICA A CORTO,
MEDIANO Y LARGO

CORTO PLAZO (marzo /24)
MEDIANO PLAZO (abril y mayo/24)

LARGO PLAZO (junio, julio y agosto/24)

Fecha de publicacion:
20 de febrero de 2024

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Elaboré:

Jeimmy Yanely Melo Franco

José Franklyn Ruiz Murcia

Grupo Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima
Subdireccién de Meteorologia




INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA

Para referenciar, citese como: Melo, J. Y. & Ruiz, J.F., febrero, 2024: Informe de Prediccién Climética a corfo, mediano y largo plazo en
Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdireccién de Meteorologia - IDEAM

RESUMEN

De acuerdo con los reportes emitidos el pasado 8 y 19 de febrero del afio en curso tanto por la Administracion Nacional de Océano
y Atmosfera (NOAA) de los Estados Unidos como por el Instituto Internacional de Investigacion para Clima y Sociedad (IRl), se
menciona que persisten las condiciones de El Nifio con una disminucion gradual del evento y una transicion hacia una condicion
ENSO-neutral favorecida durante el periodo comprendido entre abril y julio de 2024 (probabilidad del 79%); asi mismo, indicaron
que, amediados de febrero de 2024, las condiciones de El Nifio en el Pacifico ecuatorial centro-oriental continuaron manteniéndose
de moderadas a fuertes, con variables oceénicas y atmosfericas claves compatibles con dicho evento en curso. Un aviso de El
Niflo continUa para febrero junto con una alerta de La Nifia emitida para junio-agosto de 2024 (probabilidad del 55%). Frente a la
prediccion indican que, casi todos los modelos pronostican una continuacion del evento de El Nifio durante el resto del invierno del
hemisferio norte y la primavera de 2024; momento a partir del cual se debilitaria rapidamente convirtiéndose la fase ENOS-neutral
en la categoria més probable entre los periodos abril{junio y mayo-julio/24. Para el siguiente trimestre, junio-agosto de 2024,
ninguna categoria se destaca como dominante, siendo las condiciones ENOS-Neutral y La Nifia igualmente probables. Para
agosto-octubre de 2024, La Nifia se convierte en la categoria més probable (aspecto que podria indicar el posible inicio del evento).

Por lo anterior, el comportamiento esperado del clima en Colombia para los préximos seis meses no solo estara influenciado por
el ciclo estacional tipico de la época del afio, de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y ecuatoriales,
sino también por la evolucion del ENSO de la actual fase del fenémeno El Nifio hacia la condicion Neutral. (Ver Fig. 1).

En respuesta a ello, el modelo de prediccion climatica del ldeam para la precipitacion estima durante el trimestre consolidado
marzo-mayo/24, precipitaciones cercanas a los promedios historicos; excepto en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia donde
se prevén aumento de los volimenes de lluvia entre el 10% y 20% con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020. Para
el resto del pais, se estiman precipitaciones propias de la época. (para ver la prediccion detallada mes a mes, dirigirse a la seccién
2).

Para el trimestre consolidado junio-agostof24 se prevén precipitaciones superiores al 10% en las regiones Caribe y Andina. Para
el resto del pais se estiman lluvias propias para la eépoca del afio, excepto en el oeste del Meta, Cagueta y trapecio Amazoénico
donde se prevén déficit de precipitacion entre el 10% y 20% respecto a la climatologia de referencia.

En cuanto a |a temperatura media del aire se estima que para el préximo trimestre (marzo-mayo/24) aumente con respecto a los
promedios histéricos entre +0.5°C y +2.0°C en gran parte del pais.

Para el trimestre junio-agosto/24, |a temperatura se presentara con anomalias positivas alrededor de +0.5°C excepto en algunas
zonas de las regiones Caribe, Pacifica y Andina, especialmente en los meses de julio y agosto, cuando podrian presentarse
anomalias negativas inferiores a -0.5°C.

Cabe mencionar que éstas predicciones se estan actualizando mensualmente y son difundidas entre el 19 y 22 de cada mes.
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1. CONDICIONES ESPERADAS DE OCEANO-ATMOSFERA

El Indice Ocenico de El Nifio (ONI, por sus siglas en inglés) del trimestre pasado (noviembre/23-enero/24) fue +2.0°C; este valor
junto con el de los dos trimestres anteriores (septiembre-noviembre/23 +1.8°C y octubre-diciembre/23 +1.8°C) pone de manifiesto
que las condiciones climaticas estuvieron bajo la influencia de un Fenémeno El Nifio de intensidad fuerte. El ensamble de modelos
analizados por el IRI predice para los trimestres febrero - abril/24, marzo - mayo/24, abril - junio/24 y mayo - julio/24 valores del
ONI de: +1.15°C, +0.749°C, +0.30°C y -0.112°C respectivamente; pronosticando desde ésta variable oceénica, la transicion de
valores propios de ONI asociados a El Nifio a la condicion Neutral.

Consistente con lo anterior, en la Fig. 1 se aprecia como el Ensamble Multi-Modelo (MME, por sus siglas en inglés) de la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) continta prediciendo anomalias positivas de la temperatura superficial del mar (TSM)
a niveles de El Nifio para el periodo marzo-abril de 2024; no obstante, para el mes de mayo se prevén valores cercanos a los
promedios climatologicos desde la costa suramericana hacia el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical estimando un
retorno hacia una condicién ENOS-Neutral. Para el trimestre junio-agosto se estima que se inicie el desarrollo de un evento frio en
el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical que podria desencadenar en un evento La Nifia. EI campo del viento en 850
hPa (Ver Fig. 2) no predice una configuracion asociada al El Nifio; sino por el contrario, vientos fortalecidos del este desde el centro
de la cuenca del océano Pacifico tropical hacia Indonesia. Es necesario tener presente que la prediccion para ésta época presenta
fuerte incertidumbre ya que se emite en la época de la barrera de la predictibilidad de la primavera (época en la cual los modelos
de circulacion general de la atmésfera bajan su rendimiento para realizar predicciones climéaticas).

Finalmente, para marzo-mayo/24 el consenso oficial del IRI prevé que la fase El Nifio tendra una probabilidad del 75%; la fase
Neutral del 25% mientras que La Nifia presentara una probabilidad del 0%. Adicionalmente, es importante indicar que en el frimestre
abril-junio/24 la condicién méas probable del ENSO sera la fase Neutral con una probabilidad de ocurrencia del 78%; pero a partir
del trimestre junio-agosto/24, los analisis sugieren con una probabilidad del 55% que se inicie el desarrollo de un evento frio en el
centro de la cuenca del océano Pacifico tropical que podria desencadenar en un evento La Nifia, el cual para el frimestre julio-
septiembre/24 habria aumentado su probabilidad de ocurrencia al 68%.
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Figura 1. Anomalia de la temperatura superficial de la mar (K) pronosticada con MME para los periodos marzo-mayo/24 (MAM) y junic-agosto (JJA) de 2024 emitido por la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM).
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Figura 2. Anomalia de los vientos (m/s) en niveles bajos (850hPa) pronosticada con MME para los periodos marzo-mayo/24 (MAM) y junio-agosto (JJA) de 2024 emitido por la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM).
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2. PRECIPITACION EN COLOMBIA

Con base en la reduccion de escala dindmico-estadistica que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o
potenciales predictores) datos de lluvia del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble norteamericano
denominado NMME (de la NOAA) y, como variable a explicar (o predictando) datos de precipitacion de fuentes como
CHIRPS, ERAS, Data Library de IRI-Colombia y estaciones; la siguiente es la prediccion climatica mensual para el
periodo comprendido entre marzo y mayo de 2024, presentada en las figuras 3a y 3b.

Marzo

San Andrés y Providencia: Se estiman valores de precipitacion entre 10% y 20% por encima de la climatologia de
referencia 1991 — 2020.

Regién Caribe: Se prevén disminuciones de las precipitaciones entre un 10% y un 20% con respecto a los promedios
histéricos 1991-2020 sobre Bolivar, Sucre, norte de Cordoba y centro del Cesar; en la Peninsula de la Guajira se estiman
aumentos superiores al 10%.

Region Andina: En éste mes se estiman precipitaciones dentro de los de la climatologia de referencia1991 — 2020,
excepto al norte del Huila y sur del Cauca donde se prevén precipitaciones entre un 10% y un 20% con respecto a los
promedios historicos.

Regién Pacifica: Se esperan precipitaciones dentro de los promedios histéricos excepto sobre el litoral de Narifio donde
se prevé incrementos de lluvia entre 10% y 20% por encima de la climatologia de referencia 1991 - 2020.

Orinoquia: En este mes se prevé aumentos de las precipitaciones en gran parte de los Llanos Orientales entre 10% y
40%.

Amazonia: Se estiman incrementos de lluvia entre un 10% y 30% con respecto a la climatologia de referencia 1991-
2020 sobre la mayor parte de la region.

Abril

San Andrés y Providencia: Se prevén valores de precipitacion entre un 10% y 40% por encima de los promedios
climatologicos.

Region Caribe: Se predicen incrementos por encima del 20% en gran parte de la region, especialmente en la Peninsula
de la Guajira, norte de los departamentos de Magdalena y Cesar, gran parte de Atlantico y Bolivar.

Region Andina: En éste mes que hace parte de su primera temporada lluviosa se espera, en general, precipitaciones
propias de la época con incrementos entre un 10% y 30% en Cundinamarca, Boyaca y Norte de Santander.

Region Pacifica: Se estiman reducciones entre el 10% y 20% con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020
en el centro-sur de Choco y litoral de Cauca. Para el resto de la region, se estiman precipitaciones dentro de los
promedios histéricos.

Orinoquia: En este mes se estiman aumentos de las precipitaciones entre un 10% y 30% en Arauca, Casanare y Meta;
asi como, en el oriente de Vichada. En el resto de la region se estiman precipitaciones dentro de los promedios
climatolégicos.

Amazonia: Se espera precipitaciones cercanas a los promedios historicos; excepto en gran parte de Vaupés, suroriente
de Guaviare y centro-este de Caqueta, donde se estima reducciones entre un 10% y 30%.

Mayo

San Andrés y Providencia: Se prevén valores de precipitacion entre un 10% y 30% por encima de los promedios
climatolégicos.

Regién Caribe: Se estiman disminuciones de las precipitaciones entre un 10% y un 30% en la Peninsula de la Guajira.
Incrementos por encima del 10% se predicen al suroeste de Magdalena, Cesar, centro-norte de Bolivar y centro de
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Cordoba.

Regién Andina: En éste mes que hace parte de su primera temporada lluviosa se espera, en general, precipitaciones
propias de la época, excepto en Tolima, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Santanderes donde se preve incremento
de las precipitaciones entre un 10% y 20% por encima de los promedios climatologicos.

Region Pacifica: Se estiman aumentos entre el 10% y 20% con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020.
Orinoquia: En este mes se estiman aumentos de lluvias entre 10% y 30% en el oeste de Arauca, nororiente y suroeste
de Casanare y noroeste del Meta. ‘

Amazonia: Se espera precipitaciones cercanas a los promedios historicos; excepto en el norte de Guaviare y oriente
de Caqueta, donde se estima reducciones entre un 10% y 20%.

A més largo plazo; es decir, para el periodo comprendido entre junio-agosto/24 se estiman precipitaciones por encima
de los promedios 1991-2020 para la mayor parte de las regiones Caribe y Andina; incrementos que se estiman por
encima del 10%. Para el resto del pais se prevén lluvias propias para la época del afio, excepto en el oeste del Meta,
Caqueta y trapecio Amazonico donde se prevén déficit de precipitacion entre el 10% y 20% respecto a la climatologia
de referencia. Es importante tener en cuenta que estas predicciones de largo plazo generalmente presentan baja
habilidad predictiva y se deben tomar como una referencia preliminar y no como la prediccion per se. Las predicciones
se actualizan porque las condiciones iniciales y de los forzantes que usan los modelos globales se actualizan mes a
mes y las predicciones nacionales se ajustan a dichos cambios.
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2024.
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3. TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN COLOMBIA

Con base en la reduccion de escala dinamico-estadistica que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o
potenciales predictores) datos de temperatura del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble
norteamericano denominado NMME (de la NOAA) y, como variable a explicar (o predictando) datos de temperatura del
aire de fuentes como Data Library — Colombia y estaciones, se estima que la temperatura media del aire aumentaréa
entre +0.5° y +2,0°C en gran parte del pais durante los meses de marzo y abril (ver Fig. 4).
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Figura 4. Pronéstico de la anomalia de la temperatura media (°C) para el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2024.
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