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MODIFICACIÓN 03 
AL CONTRATO No 4600098222 DE 2023 

 

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
DEPENDENCIA: Secretaría de Participación Ciudadana 
 
CONTRATISTA Boga Ingeniería S.A.S. 
 
NIT:     900.494.646-1 
 
 
OBJETO: Prestar el servicio de operación integral de baños portátiles, 

incluyendo equipos e insumos. 
 

VALOR INICIAL: Ochocientos sesenta y cinco millones de pesos m.l ($865.000.000). 
IVA incluido. 

 
  DURACIÓN:   Siete (07) meses sin exceder la vigencia 2023 
                                    
FECHA DE INICIO:  08 de junio de 2023 
 
FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de marzo de 2024 
 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:  
 

AMPLIACIÓN 01: Por el termino de tres (3) meses, contados 
desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo del 2024, ambas 
fechas inclusive 
 

ADICIÓN 01: Por un valor de ciento cuerenta y nueve millones    
setecientos ochenta mil seiscientos setenta y un pesos m/l 
($149.780.671) iva incluido, los cuales corresponden al 17.32% 
del valor inicial del contrato. 
 
OTROSÍ 01: Se incluye el departamento administrativo de gestión 
del riesgo, teniendo en cuenta que no hacia parte en el inicio del 
contrato. 
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MODIFICACIÓN ACTUAL:  AMPLIACIÓN 02: Ampliar el plazo del contrato por tres (3) meses 
contados a partir de 1 de abril hasta el 30 de junio de 2024, ambas 
fechas inclusive.  

 
 ADICIÓN 02: Por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA 

MILLONES M/L ($280’000.000) IVA incluido, los cuales 
corresponden al 28.88% del valor inicial del contrato, para una 
suma total de adiciones del 46.20% 

 
 

Acta de Comité Interno Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No. 16 del 18 
de marzo de 2024.  
 
PRIMERO: DURACIÓN: AMPLIACIÓN 02: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 
4600098222, por un término de tres (3) meses contados a partir de 1 de abril hasta el 30 de junio 
de 2024, ambas fechas inclusive. 
 
SEGUNDO: VALOR: ADICION 02. Adicionar el valor del contrato 4600098222, por un valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES M/L ($280’000.000) IVA incluido, los cuales corresponden 
al 28.88% del valor inicial del contrato, para una suma total de adiciones del 46.20%  
 
TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá adicionar y ampliar las garantías del 
Contrato 4600098222 de conformidad con lo establecido en el presente documento.  
 
CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente 
MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a 
la siguiente imputación presupuestal: 
 
Registro presupuestal N° 4700055551 por valor de $250.000.000 
Registro presupuestal N°4700055554 por valor de $30.000.000 
 
QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato 4600098222 

 
SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo 
establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: 
a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de 
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Planeación, c) Aceptación del contratista o asociado, d) Justificación, e) Certificados de 
disponibilidad, f) registro presupuestal. 
 

 
Elaboró: 
Maria Isabel Camacho Duque 
Apoyo Jurídico 

Revisó: 
Kamal Abdul Nassar  
Revisor Jurídico 
 
Daniel Morales Zuluaga 
Revisor Financiero 

Aprobó:  
Juan Diego Suarez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la Contratación 
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