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ESTUDIOS PREVIOS OTRO SI No.1 PRORROGA AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No.170-10-07-047-2024 DEL 098 DE FEBRERO DE
2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y TRANSPORTES
ESPECIALES ALIANZA S.A.S.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER -
OBJETIVO GENERAL:

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994 es facultad del Alcalde asegurar
la accién administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover su
mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una Administracién publica eficiente.

El Municipio de Yumbo de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el titulo Il denominado de |a Planeacidn Contractual,
procede a efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar a
cabo una contratacion.

Se procede a elaborar estudios previos del OTRO Si modificatorio No 1, al Contrato de
Prestacion de Servicios No. 170-10-07-047-2024 suscrito entre el Municipio de Yumbo y
TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S. A. S., el dia 09 de febrero de 2024, el cual
tiene por objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS
INSTUTICIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE
DEL CAUCA, OCCIDENTE", Conforme a lo ordenado por la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015, el cual cuenta con un plazo de ejecucidn inicial de
TREINTA (30) DIAS ESCOLARES el cual ira hasta el 22 de marzo de 2024 y tiene un
valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000).

Se realiza la Modificacidon No. 1 al Contrato PRESTACION DE SERVICIOS No. 170-
10-07-047-2024 DE FEBRERO 09 DE 2024, que tiene como objeto "PRESTACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTUTICIONES EDUCATIVAS OFICIALES ENEL
MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE", Previas las siguientes
consideraciones: : A) Que el contrato No. 170-10-07-047-2024 establece en la
CLAUSULA QUINTA: PLAZO - “EI plazo para la ejecucién del contrato sera de treinta
(30) dias escolares y/o hasta agotar el presupuesto contados a partir de la firma de! acta
de iniciacion, suscrita el supervisor y el contratista, previa aprobacion de la garantia unica
y ia expedicién del respectivo registro presupuestal. El plazo del contrato podra
adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante Otrosi, previa revision entre
las partes del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de
ejecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente para la Entidad. El plazo del
contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante Ofrosi,

previa revisién entre las partes del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las

condiciones de efecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente para la Entidad
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y la
correspondiente firma del acta de iniciacion, suscrita entre las partes DEL MUNICIPIO
DE YUMBO de la Garantfa Unica del mismo. PARAGRAFO: Si por circunstancias de
fuerza mayor y/o especiales EL CONTRATISTA requiere de una prérroga del término de
duracion del CONTRATO, asi lo hara saber por escrito al Municipio de Yumbo, quien
una vez estudie las razones y hechos que fundamentan dicha solicitud debera
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determinar si hay lugar a ella. Dicha prorroga en caso de ser aprobada por EL
MUNICIPIO DE YUMBO, debera constar en contrate adicional que para tal efecto se
suscriba”. B) Que, de acuerdo al informe de supervision presentado por fa supervisora,
se evidencia que el contrato ha tenido un desarrollo adecuado, dando como ejecucion
efectiva de los servicios un 44% con ejecucion presupuestal de TREINTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS (32.700.000) y con ejecucion de su plazo de catorce (14)
dias escolares, restando en la ejecucién del plazo inicialmente propuesto dieciséis (16)
escolares, siendo oportuno y viable prorrogar el plazo en ejecucion de dieciséis (16) dias
escolares. A fin de cumplir con el objeto confractual el cual tiene dos condiciones de
cumplimiento y es hasta agotar recurso y/o plazo de ejecucion hasta el veintidds (22) de
marzo de 2024. C) Debido a la situacién antes descrita se requiere modificar
la clausula quinta denominada plazo del contrato de prestacién de servicios No. 170-10-
07-047-2024 con e! fin de modificar el tiempo de ejecucion. D) Que la Corte
Constitucional se ha referido al tema de la modificacién de los contratos estatales de la
siguiente manera: *“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de
Ia ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los confrafos de
comtin actierdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacion
grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacion” (Sentencia C-300 de 2012). E) Que de igual manera el Consejo de Estado
a través de su sala de consulta y servicio civil determino que: “La contratacion estatal
responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite,
se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.
Por mutabilidad del contrafo estatal se entiende el derecho que tiene la administracion
de variar, dadas ciertas condiciones, las obfigaciones a cargo del confralista particular,
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del
Estado.” Concepto del 13 de agosto de 2008.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO:

Ei objeto del presente contrato es modificar la CLAUSULA QUINTA denominada PLAZO
del contrato de prestacién de servicios No. 170-10-07-047-2024 que tiene como objeto
“PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTUTICIONES EDUCATIVAS
OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE".

La modificacién para realizar quedara de la siguiente manera:
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CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA QUINTA del contrato de
prestacion de servicios No. 170-10-07-047-2024: DENOMINADA PLAZO, LA CUAL
QUEDARA ASl:

El plazo para la ejecucion del contrato sera de treinta (30) dias escolares hasta el 22 de
abrii de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto contados a partir de la firma del acta de
iniciacion, suscrita por el supervisor y el contratista, previa aprobacion de la garantia
Unica y la expedicion del respectivo registro presupuestal.

Ei plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante
Otrosi, previa revision entre las partes del cumplimiento del objeto contractual, los
precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente
para la Entidad.

El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante
Otrosi, previa revisién entre las partes del cumplimiento del objeto contractual, los
precios y las condiciones de ejecucién del contrato, siempre y cuando sea conveniente
para la Entidad a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y la correspondiente firma del acta de iniciacion, suscrita entre las partes DEL
MUNICIPIO DE YUMBO de la Garantia Unica del mismo. PARAGRAFO: Sj por
circunstancias de fuerza mayor y/o especiales EL CONTRATISTA requiere de una
prorroga del término de duracion del CONTRATO, asi lo hard saber por escrito al
Municipio de Yumbo, quien una (lez,es_tudiglliais‘razﬁong’sxy hechos que fundamentan dicha
solicitud debera determinar si hay lugar-a-elia. Dicha prorroga en caso de ser aprobada
por EL MUNICIPIO DE YUMBO debera constar en contrato adicional que para tal efecto
se suscriba.

3.LUGAR DE EJECUCION
El sitio para la ejecucion del presente OTROSI es el Municipio de Yumbo-Valle, en las
Instituciones Educativas, ) K
4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
CONTRATACION:
Que la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado frente
al tema de la siguiente manera; “"Por regla general, los contratos estatales pueden
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de Ia
realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asf lo prevén por
efemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes
a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la
paralizacion o fa afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacicn”,

Que de igual manera el Consejo de Estado a través de sy sala de consulta y servicio
civil determino que: “La contratacién estatal responde de miiftiples maneras a ese
mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la
finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del
contrato eslatal se entiende el derecho que tiene la administracién de variar, dadas
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del coniratista particular, cuando sea
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necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” Concepto
del 13 de agosto de 2009.
Igualmente, en Sentencia 30689 de 2015 el Consejo de Estado dispuso:

"“De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificacion
del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratacion publica
contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato
adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia
del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el articulo 40 ibidem, esa
misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, i} se suscriba la
convencion dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo
o condicién ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la gue
habria lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de seleccion de contralista, ifi) que
no se adicione —por regla generai— en més alla del cincuenta (50) por ciento de su valor
inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes, iv) que ef objeto del
contrato principal no se haya agotado, es decir, que fodavia exista y sea viable su
ejecucion, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de
que el contrato adicional quede afectado de nulidad™.

;(Lumbo, 21 de marzp de 2024

LINA MARIA PENA TORO
Secretario Despacho
Secretaria de Educacién Municipal

Elaboro: Isabeta Benavides Valercia - Personal de Apoyo.g(‘
proyecta Ledn Pedro cesar Cedefio Prado, — Asesor Jurldico,
Aprobd: Dlana Montehermoso Tulande —~ Supewisorﬂ
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