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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-016262
Fecha: 2024-03-22 11:40:16

Para: Adriana Diaz Izquierdo

1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

De: Sandra Milena Acosta Gomez

1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Asunto: Solicitud de revision Prérroga No. 2 Contrato de interventoria No. 5083 de 2023
Cordial saludo Doctora Adriana,

De manera atenta se remite adjunto al presente memorando, para revision y tramite los
documentos soporte para la ampliacion de plazo del contrato de interventoria No. 5083 de
2023, conforme a la lista de chequeo remitida por la Subdireccion que se encuentra a su
cargo.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento a través del Ingeniero Diego Felipe Pabén
Gestor Técnico de la Zona Sur Oriente.

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: FABIO ANDRES SANDOVAL BELLO
Revisado Por: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL
Aprobado Por:

Copia Interna a: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO (1120300)

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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COMUNICACIONES
NIT. 901.544.149-1

Bogota D.C., Marzo 13 de 2024

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora de Vias Regionales (e)

Asunto: Solicitud Prérroga No. 02 del Contrato de Interventoria No. 5083-2023
Respetada Ingeniera,

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO, identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.088.332.927
actuando en calidad de representante legal de la firma DATUM X S.A.S., sociedad
identificada con NIT No. 901.544.149, en calidad de ejecutor del contrato de interventoria
del asunto, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL" LOTE 1", me dirijo a usted con el Unico propdsito de solicitar la
ampliacion del plazo contractual, con el propésito de cumplir a cabalidad el objeto del
contrato teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

1. ANTECEDENTES

e Que el dia 21 de diciembre de 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — “INVIAS"
y la interventoria DATUM X S.A.S suscribimos el contrato No. 5083-2023

¢ Que el Instituto Nacional de Vias mediante oficio 2023S-VBOG-033757 impartio
orden de inicio al Contrato de interventoria del asunto.

e Que el dia 30 de diciembre de 2023, se suscribio entre las partes el acta de
suspension No. 1, por medio de la cual se suspendio el contrato No. 5083-2023,
desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 22 de enero de 2024, reanudandose el
dia 23 de enero de 2024, quedando con nueva fecha de vencimiento para el dia 24
de enero.

e Que el dia 24 de enero de 2024, suscribié entre las partes el “CONTRATO DE
INTERVENTORIA NUMERO 5083 DE 2023, PRORROGA NUMERO UNO (01)
DE 2024”, por medio del cual al convenio de la referencia se le amplié el plazo,
desde el 24 de enero de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024, quedando con nueva
fecha de vencimiento para el dia 24 de marzo de 2024.

Direccién: Calle 1 —42 -200 La Florida Ur Nattura Cs 56
Correo electronico: datumxsas@gmail.com — Tel. 6063440166 — Cel. 3132142567
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2. JUSTIFICACION

Que la Ley 1474 del 2011 en su articulo 85 establece “Los contratos de interventoria podran
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En
tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria,
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.”

Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993
establece que son fines de la contratacién estatal el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.
Bajo este sentido resulta pertinente sefalar, que en el marco de una relacion contractual
surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoria en los contratos
estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1°
del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden
utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la
contratacién”.

Conforme a lo establecido en el numeral VIl de la clausula DECIMOPRIMERA de los
Convenios Solidarios suscritos entre los Organismos de Accion Comunal y el INVIAS, el
INSTITUTO estara obligado a contratar una interventoria responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto de los convenios. La
clausula DECIMOSEGUNDA por su parte establece que la vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas,
administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del
convenio, seran ejercidas a través de una Interventoria contratada para tal fin. Es por lo
anterior, que las partes del Convenio han previsto la necesidad de contar con un tercero
contratado por el INSTITUTO para adelantar la etapa de ejecucion y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del OAC.

Siendo este el escenario y en atencién a que la fecha de terminacion del contrato de
interventoria se encuentra prevista para el 24 de marzo de 2024, y con el fin de garantizar
el acompafamiento de la interventoria y dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato,
asi como alcanzar las metas fisicas del mismo; se solicita proceder con la prérroga del
contrato de interventoria No. 5083 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024. La prorroga se
solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los convenios solidarios que se
relacionan a continuacion:

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO JUNTA DE ACCION COMUNAL CONN‘L ENIO
CUNDINAMARCA |  PAIME | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAPIRA 3091-2023
CUNDINAMARCA |  PAIME | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL 3096-2023

Direccién: Calle 1 —42 -200 La Florida Ur Nattura Cs 56
Correo electronico: datumxsas@gmail.com — Tel. 6063440166 — Cel. 3132142567
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DEPARTAMENTO | MUNICIPIO JUNTA DE ACCION COMUNAL CONVENIO
CUNDINAMARCA | xvvane | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORESTA 3241-2023
CUNDINAWARGA |  PAcHO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO| o0
CUNDINAMARCA | PACHO [ 1A DE AAgﬂgmciﬁk"UNA" DE LA VEREDA QUEBRADA | 3476 5023
CUNDINAMARCA |  PACHO | JUNTA DE ACCION COMUNAL EN LA VEREDA ALTO YASAL 3612-2023
CUNDINAMARCA |, 22N | | JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGUNA VERDE 3779-2023
CUNDINAMARCA |, >N | | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REGION DE LOS RIOS | 3793-2023
CUNDINAMARCA | EL PENON | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTE BELLO | 4612-2023
CUNDINAMARCA |  TOPAIPi | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MATA DE RAMO |  4657-2023

Se encuentran en etapa de alistamiento y ejecucién en cuanto a estudios de suelo,
pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construccién de las
actividades descritas en el anexo técnico, todo con el fin de que se pueda construir la obra
con la calidad requerida.

Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecucion es
superior al 24 de marzo de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5083-2023 para
garantizar la ejecucion de la Interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera
para los diez (10) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de accion
comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vias terciarias del departamento de
Cundinamarca en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total - Lote 1.

3. SOLICITUD

Es de nuestro interés realizar de la mejor manera todo el debido seguimiento y
acompafiamiento a los convenios solidarios dentro de los términos contractuales
garantizando la debida ejecucion de la obra, por tal motivo se solicita que se considere por
parte de ustedes realizar la prérroga del contrato N0.5083-2023 desde el 24 de marzo de

Direccién: Calle 1 —42 -200 La Florida Ur Nattura Cs 56
Correo electronico: datumxsas@gmail.com — Tel. 6063440166 — Cel. 3132142567
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2024 hasta el 30 de abril de 2024, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos
conforme al manual de interventoria:

* Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prorroga
* Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantias
* Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas

Es preciso indicar que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizara
redistribucion de los recursos disponibles del contrato.

Atentamente,

7

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

Cédula: 1.088.332.927

Nombre empresa: DATUM X S.A.S

NIT: 901.544.149

Direccion notificacion: Calle 1 — 42 -200 La Florida Ur Nattura Cs 56
Teléfono: 3132142567

Direccién: Calle 1 —42 -200 La Florida Ur Nattura Cs 56
Correo electronico: datumxsas@gmail.com — Tel. 6063440166 — Cel. 3132142567






CODIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA s

SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE PAGINA

INTERVENTORIA
FECHA 14/03/2024
(Dia / Mes / Afo)
ADICION ] MODIFICACION ] PRORROGA X
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion
contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacion y/o prérroga del contrato de interventoria.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ...5083 DE 2023
(Indicar numero de contrato y afio)

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

(Nombre o razon social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL|
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023 / 3793-2023 / 3241-2023 / 3096-2023 / 3091-2023 / 3381-2023 / 3478-2023 / 3612-2023 / 4612-2023 / 4657-2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPIRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Hasta el 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023
(Dia / Mes / Afio)
MODIFICACIONES
Modi;izacién Fecha Breve descripcion
N/A N/A /A
PRORROGAS
Periodo
Contrato Adicional No.
Hasta

Desde (Dia/Mes/Afio) (Dia/Mes/Afio)
1 24/01/2024 24/03/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA DE -
A ACTA DE AMPLIACION PERIODO DE SUSPENSION FECHA
suspﬁNS'ON SUSPENSION No. | FECHADEL ACTA REANUDACION
o DESDE HASTA
1 30/12/2023 30/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/03/2024
(Teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones) i
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 347.035.899,00 50% EN SMMLV: 149,58
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del afio de suscripcion del contrato)
VALOR ADICIONES
Contrato Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicién
Adicional No.
N/A N/A N/A N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 347.035.899,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)






OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante el oficio GC-INV-5083-11 del dia 13 de marzo del 2024 el Interventor solicita prérroga al Contrato 5083 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

(Indique en este espacio tnicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificacion solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Efectuar labores de seguimiento, control y vigilancia en el desarrollo de las obras previstas en los convenios solidarios 3091-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA. CAPIRA - Municipio de Paime, 3096-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN RAFAEL - Municipio de Paime, 3241-2023 JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORESTA - Municipio de San Cayetano, 3381-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA - Municipio de
Pacho, 3478-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA - Municipio de Pacho, 3779-2023 JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LAGUNA VERDE - Municipio de San Cayetano, 4657-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MATA RAMO - Municipio de Topaipi, 4612-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE BELLO - Municipio del Pefion, 3612-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YASAL- Municipio del Pacho, 3793
2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS - Muinicipio de San Cayetano, descritas de la siguiente manera:

*Revision de disefios en situ.

«Localizacion, replanteo y topografia de las obras.

*Replanteo y perfilamiento de las vias.

*Construccion de sistemas de drenaje

*Mejoramiento de los corredores viales con la construccion de Placa Huella.

De igual manera, realizar el seguimiento por la correcta ejecucién de los recursos girados a los Organismos de Accién Comunal.

De igual manera

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1 Valor actualizado ultima Minuta de Valor actualizado
Modificaciéon Contractual No. __ Valor solicitado presente solicitud
Descripcion Valor inicial Fecha:
Valor Inicial del contrato $ 347.035.899 $ 347.035.899,00
g N
Valor Total $ 347.035.899 | $ -1 $ HE 347.035.899,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor anticipo otorgado: Valor amortizado: _$ - Saldo por amortizar :  $ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) a: Febrero de 2024 Ultimo mes facturado:
(mes anterior a la presente solicitud) (afio) (Indicar mes y afio)
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 347.035.899,00

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atencién a que la fecha de terminacion del Contrato de Interventoria se encuentra prevista para el 24 de marzo de 2024, y con el fin de garantizar el seguimiento, control y
vigilancia por parte de la interventoria para dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios 3779-2023, 3793-2023, 3241-2023, 3096-2023, 3091-2023, 3381-
2023, 3478-2023, 3612-2023, 4612-2023 y 4657-2023; se considera viable conceder la prorroga No.2 del contrato No. 5083 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024. La prorroga se
solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los convenios solidarios se encuentran culminando la ETAPA DE REVISION, que se establece en el paragrafo
primero de la clausula cuarta de los convenios, para lo cual cuentan con un plazo de 45 dias calendario. Durante esta etapa los Organismos de Accion Comunal definen la
dosificacién de insumos y previo a la aprobacién de la interventoria, ajustan el disefio de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector de ejecucion
de cada convenio, asi como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y
Estructuras Viales del INSTITUTO. Asi mismo durante esta etapa se obtienen datos sobre condiciones locales, caracteristicas de los materiales, ensayos de laboratorio,
transito, levantamiento topografico, asi como los conceptos de profesionales especializados de la interventoria de acuerdo con las obras a ejecutar, para garantizar su
estabilidad y calidad.

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia contar con la interventoria para la aprobacion de los disefios e iniciar la ejecucion de las obras previstas en cada uno de los
convenios. De igual manera, la Ley 1474 del 2011 en su articulo 85 establece “Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo
del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.”

Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratacion estatal el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines. Bajo este sentido resulta pertinente sefialar, que en el marco de un relacion contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoria en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el
numeral 1° del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr
los fines de la contratacion”.

Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecucion es superior al 24 de marzo de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5083 de 2023
para aarantizar la eiecucién de la Interventoria técnica. administrativa. ambiental v financiera para los diez (10) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS v los oraanismos






OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Oficio de solicitud de prérroga por parte del contratista
2. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantias
3. Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas

Notas:

1. Para el caso de adicion y/o prérroga y/o modificacion se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificaciéon de Costos y Reprogramacion al Plan de Cargas, documentos que
deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria.

2. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros segun el caso que respalden|
la solicitud de adicion y/o prérroga y/o modificacion, las cuales seran presentadas ante el Comité de Contratacion.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacion debe contener la distribucion de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (basico|
actividades de interventoria, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato|
de Interventoria garantizar que la distribucién de recursos propuesta con la adicion solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoria debe tener en cuenta las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del
contrato de interventoria.
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- cODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA AR
FECHA 14/03/2024

(Dia / Mes / Afio)
SUBDIRECCION DE VIAS
UNIDAD EJECUTORA: REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

FECHA DE INICIO: 29/12/2023

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 24/01/2024

(Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 347.035.899,00

VALOR ACUMULADO: $ 347.035.899,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo $) Desde Hasta

Cumplimiento 10% $ 34.703.590,00 28 12 2023 30/06/2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% $ 58.325.362,00 28 12 2023 30/06/2024
P, lari i ial

ago de Salarios, prestaciones sociales 20% $  69.407.180,00 28 | 12 | 2023 31 | 12 | 2026
legales e indemnizaciones
Calidad del servicio 30% $ 104.110.770,00 31 12 2023 31 12 2028
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101079764
Certificado de modificacién o anexoNo.: [\

(Sefialar el ultimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razén Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP II: 28/12/2023






- cODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 14/03/2024
(Dia/ Mes / Afio)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacioén indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificaciéon o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo $) Desde Hasta
Cumplimiento Dia | Mes | Afio
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Dia | Mes | Afio

Pago de Salarios, prestaciones sociales

- M Dia | Mes | Afio
legales e indemnizaciones

Calidad del servicio Dia | Mes Afo

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de mOdificaCién O anexo No': .....................................
(Sefialar certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto)

Razén Social Compaiiia Aseguradora:

Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacién para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias
aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

=)
§ / Firmado digitalmente
: @%{0@@%& por GUSTAVO ALFONSO

Firma Firma CEPEDA OCAMPO
Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoria

Matricula Profesional No.:141037-0534581 RIS Matricula Profesional No.:25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial.






OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA'Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($347.035.899), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S NIT. 901.544.149-1

CONTRATO NUMERO 5083 de 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER
MONTANA, identificada con cédula de ciudadania numero 51.975.533 quien obra en su
calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E),
nombrada mediante Resolucién No. 4017 del 07 de noviembre del 2023 y posesionada
mediante Acta No. 000096 del 08 de noviembre del 2023, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30
de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de
octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucién de Delegacion de
Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309
del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre
del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra JUAN
SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadania numero
1.088.332.927 expedida en Pereira, obrando en nombre y representacion legal de la
sociedad DATUM X S.A.S., en su calidad de representante legal segun certificado de
existencia y representacion legal de fecha 22 de diciembre de 2023, expedido por la camara
de Comercio de Manizales por Caldas (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna
de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del
presente documento se llamara EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente
contrato que se especifica a continuacién, el cual fue adjudicado por Resolucién Numero
4737 del 21 de diciembre de 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-159-
2023, contrato que se regira por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo
Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato
con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en
el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos
no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el
contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL
INSTITUTO a realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,






CONTINUACION CONTRATO No. 5083 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL" LOTE 1"”.

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1", de conformidad con el
respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoria y la propuesta técnica
y economica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL INTERVENTOR debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga
para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun
establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el
contrato al cual se ejercera la interventoria.

PARAGRAFO: Las actividades son aproximadas y estan determinadas segun las
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucién de la INTERVENTORIA y sus variaciones
no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El
Interventor esta obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoria que
resulten a los mismos precios de la propuesta econdémica.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - EI
INTERVENTOR y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos y aceptados con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los
Articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, una sucursal
en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcién y ejecucién del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del mismo y un (1)
afno mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer
de acuerdo con los parametros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento
de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara
lugar a la imposicion de multas y/o clausula penal en los términos del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($347.035.899), MONEDA CORRIENTE, incluido
IVA, equivalentes a 299,1688784482759 salarios minimos legales mensuales
vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: AJUSTES. — El contrato de interventoria no se encuentra
sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual
hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.
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CONTINUACION CONTRATO No. 5083 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL" LOTE 1"”.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripcién del contrato
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se
obliga a reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS ($347.035.899), MONEDA CORRIENTE, discriminados de la
siguiente manera:

a) DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($291.626.806) MONEDA CORRIENTE, para el
pago del valor basico de la interventoria.

b) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA
Y TRES PESOS ($55.409.093) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto
al Valor Agregado - IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero
174123 del 03 de octubre de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara a suma de
$347.035.899, asi:

POSICION DE CATALOGO DE VALOR A
GASTO FUENTE | RECURSO AFECTAR

C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION 10 $ 340.095.181

C-2402-0600-14-0-2402112-02 NACION 10 $6.940.718

Lo anterior, de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el correo
electronico de fecha 27 de diciembre de 2023, remitido por la Unidad Ejecutora.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucién del presente contrato
sera HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, a partir de la fecha de la orden de
inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo vy la
aprobacion de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de trabajo,
en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del
Instituto, informara al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucién
del contrato. La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion del
contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria sera
liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. -
El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por salarios del
personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los
costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su
propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos
efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de
conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor
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CONTINUACION CONTRATO No. 5083 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL" LOTE 1"”.

Multiplicador de 2.36 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las
prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los
trabajos, los gastos generales y de administracion, los costos indirectos y los
honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS. - EI INSTITUTO
tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve
el INTERVENTOR en relacién con la Interventoria contratada.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al
INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y
reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el
INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos
directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa
presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del
Supervisor designado para el efecto, acompafadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas
de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida
y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias
del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente
del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO
y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de presentaciéon de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los
cuarentay cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los
pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO.
En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto
podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de
interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera
inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir,
por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun
reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a
facturar electronicamente, éste debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto No.
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion
No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situacion que debera ser controlada por el
supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturacion de las actas dentro
de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva
en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas
mensuales de costos, EL INTERVENTOR presento certificacion del 22 de diciembre
de 2023 expedida por Bancolombia, con la siguiente informacion bancaria: Cuenta
Ahorros No. 27000004369, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién
Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - EI INTERVENTOR
se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad
competente. Correspondera al Supervisor del contrato durante la ejecucion del
mismo y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones
contraidas por el Interventor en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789
del 2002 y Articulo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditacién de estos aportes se
requerira para la realizacién de cada pago derivado del presente contrato, al tenor
de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual
se tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones del
Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
INTERVENTOR para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO - Los dineros provenientes del
anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de
anticipo y éstos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la
ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos publicos hasta
el momento en que sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal
manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacion dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El
INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abriran una cuenta bancaria
conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos
del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten
para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del
Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por éste ultimo. La certificacién bancaria para
el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y debera contener: el
numero del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus
representantes. Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos
financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora
suscribira la autorizacion del pago del anticipo, la cual se radicara, acompafada de
los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacioén de la
garantia unica, certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR,
seran reintegrados por este mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando
se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de
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recursos nacion, en la forma prevista por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del
2005y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Subdireccion Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es
responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar el cumplimiento
de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion y aprobacién de la garantia son
requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciacion de las
actividades de la Interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se halla supeditada, en ningun caso, al recibo del anticipo.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado
mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que debera ser
controlada por el Supervisor. La cuota de amortizaciéon se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
INTERVENTOR vy el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria
anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en
la cuenta que indique la Subdireccion Financiera del INSTITUTO. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y a la
Unidad ejecutora indicando con precision el valor correspondiente a rendimientos y
el valor correspondiente a saldo de capital, el numero, afio del contrato y el nombre
del Interventor. Es responsabilidad de la supervision del contrato verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
INTERVENTOR. - Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones senaladas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion, durante la ejecuciéon
del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2). Desarrollar el
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacién. 3). Garantizar un trabajo
acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del contrato.
Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del
2000 y NTC-ISO 9001 version 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencion
alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. Para
lo cual podra vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de
reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
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declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 8). Informar cualquier cambio
en la composicion del capital social del interventor, el de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion
que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucion del Contrato. 11). Durante la ejecucion del contrato debera observar las
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP). 12). Informar periddicamente la composicion del capital social de la
persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia
0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas. 13). EL INTERVENTOR debera cumplir con la obligacién de afiliacion al
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del
Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser controlada por el Supervisor
del Contrato, asi como el cumplimiento de la Resolucién 312 del 2019 la Resolucién
No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen,
aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR debera vincular
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten
en su propuesta, y aun mas cuando sea determinante respecto de los criterios
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante,
en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de
desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera
a madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual
tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 15). EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para
los jovenes entre 18 y 28 afos de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en
el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El
INTERVENTOR, debera realizar el acta de liquidacion del contrato objeto de
supervision del presente proceso y prestar su acompafamiento a la Entidad
contratante hasta la suscripciéon de la citada Acta de Liquidacion. 17). EL
INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de
acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 18). Manejar con la debida
confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucién del contrato 19). Reportar la informacion relacionada con la ejecucion
del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20).
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir de que el Interventor
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia
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especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaje. 21). Toda vez que el proceso de
seleccién del cual se derivo el presente contrato se adelanto a través de la plataforma
transaccional SECOP I, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion,
a través de la mencionada plataforma. 22). EL INTERVENTOR cumplira con las
demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra,
de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que
se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR debera incluir el personal de que trata el Decreto
No. 680 del 2021 y la Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta
el formato que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el
Estudio Previo y Analisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva
Resolucion de Adjudicacion del Concurso de Méritos, situacion que debera verificar
el supervisor del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES. - ElI personal minimo propuesto por el
INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante la
ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion
de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal
debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los
Pliegos de Condiciones. Los ofros empleados asignados al proyecto seran
nombrados y removidos por el INTERVENTOR. EI INTERVENTOR se obliga, en
relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo
dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes
y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de
los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a
recibir una remuneracién por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los
términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion, asi como, a pagar la remuneracion por la ejecuciéon de
las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. — EL INTERVENTOR es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se
hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucién del objeto del
presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o
los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. —
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendra en
desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de
Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR
debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El
interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el
manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato
de obra objeto de la presente interventoria.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de
garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a
saber: (i). Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales. (ii).
Patrimonio auténomao. (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidacion del contrato.

b). El buen manejo y correcta inversiéon del anticipo concedido al
INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total
del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada debera informar por
escrito al INTERVENTOR, previo a la expedicién de la garantia Unica de
cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estara sujeto a la
disponibilidad del PAC, situacién que la Unidad Ejecutora debera certificar a la
Subdireccion de procesos de seleccion contractuales para la aprobacion de la
garantia unica de cumplimiento del contrato.

c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres
(3) afhos mas.

d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de
estabilidad en el contrato objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro

de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacién del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR debera
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publicar la garantia unica de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP
Il.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la
fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL
INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARARAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamaciéon proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o
dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA.- EL INTERVENTOR est4 obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga y/o suspension del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del INTERVENTOR o su no adicién o prérroga o suspensién, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL
INTERVENTOR sera responsable por los perjuicios causados a la entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato, y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis: (i). Mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un
contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad
del contrato principal en cumplimiento del Articulo 85 de la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con
respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes
instrucciones: « El tomador debe ser EL INTERVENTOR. + Cuando se trate de
contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por
todos sus integrantes. « Se debe establecer clara y completamente el NIT del
Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir digito
de verificacion (numero después del guion). No se aceptan garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. * Cuando el
INTERVENTOR sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. * Debe incluir
claramente el numero y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las
garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del
INTERVENTOR. « La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro
debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la
orden de inicio de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias
y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucién del
plazo contractual. « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421. « Las garantias deben venir en original. « Anexar el comprobante de
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pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual. (en el evento que aplique)

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato
sera realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolucién de
delegacion de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por
éste, quien ejercera las funciones de supervisor del contrato de interventoria.

PARAGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO
designara un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del
INSTITUTO.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicara
multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del
01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y
la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR,
EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude
o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones
derivadas de la vinculacion del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su
propuesta a través del Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o el Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la Resolucion No.
718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso
de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las
actividades de interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula
penal pecuniaria se considerara como indemnizacién parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor
de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la
consecuente imposicion de la clausula penal sera el vigente al momento en el que
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por
ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena,
es compatible con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no
es su representante, agente o mandatario. EI INTERVENTOR no tiene la facultad
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de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de contratacion. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de
trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, EL INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL INTERVENTOR debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - El
INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente
contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesiéon. La cesion se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la
ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez
0 economia por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos
con la autorizacién previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de
la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de las actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. El
INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés
publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucién del contrato, se suscribira el
Acta de Suspensién de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los
Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL
INTERVENTOR, relacionadas con la supervision, control y direccién del contrato,
seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no
llegarse a un acuerdo, se acudira a la Direccién de Ejecucién y Operacion, cuya
decision sera definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL
INTERVENTOR Yy EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podran resolverse
empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la
normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la conciliacion y la
transaccion.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera
objeto de liquidacion de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el
Articulo 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que debera efectuarse
dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto
administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo
disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses
para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién
unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la
ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que
este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de
la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ninguin acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposiciéon. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11
de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL
EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las garantias de calidad del servicio de
interventoria, estabilidad de las obras y calidad de estudios y disefos, segun el
caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente
del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INFORMACION TRIBUTARIA. - EI
INTERVENTOR se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario
dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificacién
de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del
Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio contractual sera la
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a
continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: * Estudios y
documentos previos. * Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. * Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. «
Las garantias debidamente aprobadas. * Toda la correspondencia que se surta
entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las
partes de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se
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encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente
documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. —
El presente contrato se perfecciona con la firma electronica de las partes a través
de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la
expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccién Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias
presentadas por EL INTERVENTOR.

Pagina 14 de 14





Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

CO1.PCCNTR.5686190

En ejecucion
9 dias de tiempo transcurrido (27/12/2023 7:33:30 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5083-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

Interventoria

[~Si¥No

4 Dias

2 dias de tiempo transcurrido (29/12/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 horas para terminar (31/12/2023 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

MSi["No *

11 horas para terminar (1/01/2024 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales [~Sij¥No *
Obligaciones pos consumo [~Si[¢No *
Reversion [~Si¥No *
Informacion de la Entidad Estatal contratante
IAS INVIAS 0 Recomendacion
= (es)
COLOMBIA, Bogota
8 0 8 0 ¢
hd
Informacion del Proveedor contratista
% DATUM X S.AS
[n—
P~J COLOMBIA, Manizales
n Numero de documento 901544149
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta
DATUM XS.A.S Bancolombia Ahorros 27000004369

Aprobacion del contrato

Aprobador — Proveedor
Aprobado JUAN SEBASTIAN Fecha de
por: FLOREZ OCAMPO

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Ruby Amparo Fecha de

28/12/2023 1:55:50 PM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

28/12/2023 3:07:42 PM ((UTC-05:00)

por: Malaver Montafa aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

CO1_PCCNTR_5686190_Firmado

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020

Infraestructura de transporte (interventoria de obra publica)

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[TSiNo con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracién financiera - Configuraciones generales

A definir

[TSi"No

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

[TSi¥No

,;Solicitucfl de @SirNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si[¢No
etapas

Seriedad de la WSirNo

oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento Si["No

10,00





W' Buen manejo y correcta inversion del anticipo
0

V% del antici 100,00 Fecha de vigencia (desde) 3 dias de tiempo transcurrido (27/12/2023 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Cumplimiento del contrato
¥% del valor del . . . . . . ; .
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 dias de tiempo transcurrido (27/12/2023 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Pago de salarios
o
g r{‘;r‘;tet')"a'W del 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 dias de tiempo transcurrido (27/12/2023 11:00.00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Calidad del servicio
o
grﬁrt:cl)valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde) 5 dias de tiempo transcurrido (26/12/2023 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
["Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra [TSiNo

contractual

Fecha limite

para entrega de 1 dia de tiempo transcurrido (29/72/2023 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 2 dias de tiempo transcurrido (28/12/2023 8:11:20 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)

garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13309766 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del Contrato de 266.546.902,00 COP SEGUROS DEL ESTADO  31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, — Aprobado Detalle
anticipo &b seguro Quito)

CO1.WRT.13252657 Seriedad de la oferta - 34.703.589,90 COP - 28/02/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,  Aprobado Detalle

Configuracién financiera - Pago de anticipos

Quito)

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢/No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5686190
Proveedor DATUMXS.A.S

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccién Calle 25 G No. 73B-90
Cadigo postal 110931

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud: 0 0 0
Longitud: 0 0 0

Municipio de ejecucion del contrato

ID Direccion

1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

1 CO1.PCCNTR 5686190

Woicacion

COLOMBIA >
Cundinamarca
> Tocancipa

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

347.035.899,00 347.035.899,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado '"¢luya el precio “"‘é’.:; J;‘:'g:;;
1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 347.035.899,00 347.035.899,00 347.035.899,00 347.035.899,00
Documentos del contrato
Descripcion Nombre del documento Detalle
1. RESOLUCION DE ADJUDICACION - CMA-DEO-SVR-159-2023.pdf 1. RESOLUCION DE ADJUDICACION - CMA-DEO-SVR-159-2023.pdf (detalle)
2. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-61 _1.pdf 2. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-61 _1.pdf (detalle)
3. CDP174123.pdf 3. CDP174123.pdf (detalle)
4. Correo distribucion de recursos.pdf 4. Correo distribucion de recursos.pdf (detalle)





5. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Zip
6. MINUTA CONTRATO 5083 DE 2023.pdf

Asignaciones para el seguimiento

5. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.Zip
6. MINUTA CONTRATO 5083 DE 2023.pdf

(detalle)
(detalle)

Ordenador del Gasto Ruby Amparo Malaver N £~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 51975533 Sr?t?firg:rr Y
. y . Guardar y
(

Supervisor /- Tipo de documento Numero de documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago £ Tipo de documento Namero de documento Sc:]tﬁirg:rr y

Agregar usuario

Histérico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canrbiado por

Ordenador del Gasto

Informacién presupuestal

Ruby Amparo Malaver Montaria

2 dias de tiempo transcurrido (28/12/2023 3:07:42 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Ruby Amparo Malaver Montafa

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Codigo BPIN perteneciente al contrato
Codigo BPN
| 202300000000001

Entidad Estatal registrada en el
SIIF
Cédigo de autorizacion

Cadigo unidad/subunidad
ejecutora

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

[TSi¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Inversion

Valor
Presupuesto General de la 347.035.890
Nacioén - PGN
Sistema General de 0
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - 0
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, 0

Propios Entidades Autonomas)
Total 347.035.899

Ario

2023

[SiNo

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Cadigo Tipo Estado
174123 CDP No validado
Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo

1.044.000.000 COP 347.035.899 COP 24-02-00

1.044.000.000 COP
0 CoP
347.035.899 COP

Estado

Validado

Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora

Editar

Cadigo conpromiso  Tipo Fecha conpronmiso  Estado conrproniso Valor compromriso AVF/CDP Monto por consumir
[T 1446823 Presupuestal = No 347.035.899 347.035.899
(CDP) validado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

347.035.899 COP
0 CoP
347.035.899 COP

Mbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto

Consulta Becucion

SIIF Detalle Editar





Patricia Inés Morales Padrén,SUBDIRECTORA DE V.
2023-12-29T22:14:42-05:00,Documento Firmado
QR Para Validario

4P InviAs

Digitalmente.Escane el Codi

Fecha: 2023-12-29 22:14:38

Radicado: 2023S-VBOG-033757

Destino: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Anexos: 0

colovma g
NG Viba Pmws

Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-033757
Fecha: 2023-12-29 22:14:38

Sefior (a):

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

REPRESENTANTE LEGAL

DATUM X S.A.S

CALLE 1042 -200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CS 56
3132142567

datumxsas@gmail.com

MANIZALES CALDAS

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023

Respetado Doctor Flérez Ocampo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucién del
Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1".”, le informo que a partir de
la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecucién del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1446823 del 29 de diciembre de 2023
y Acta de Aprobacion de las Garantias y Seguros exigidos del 29 de diciembre de 2023.

Para el control y vigilancia el Instituto Nacional de Vias design6 como Supervisor del
Contrato de Interventoria al Ingeniero GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO de la
Direccion Territorial Cundinamarca, con quien se debe coordinar todo lo relacionado
con el desarrollo del objeto contractual y cuyos datos de contacto son: Direccion: Carrera
128 No. 17 - 15, teléfono fijo/celular: 3105748865; correo electrénico:
gcepeda@invias.gov.co

Asi mismo, en atencién al contenido del Manual de Contratacién del Instituto Nacional de
Vias, designo al ingeniero DIEGO FELIPE PABON CARRILLO como Gestor Técnico de
Proyecto, cuyos datos de contacto son: Direccién: Calle 25G # 73B-90 Complejo

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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COLOMBIA

Empresarial Central Point (Bogota, D.C - Colombia); correo electrénico:
dpabon@invias.gov.co

Cordialmente,

Patricia Inés Morales Padron,SUBDIRECTORA DE VI
QR Para Validario

2023-12-29T22:14:42-05:00,Documento Firmado

Digitaimente.Escane el Codi

Patricia Inés Morales Padron
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013), JUAN PABLO TELLO CARVAJAL (1120300)
Copia Externa a:

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCION DE PROCESOS DE
SELECCION CONTRACTUALES VERSION
GARANTIAS CONTRACTUALES AL CONVENIO )
PAGINA 1 |DE 1
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | FECHA 29 [12 2023

CONTRATO No. 5083 DE 2023

CONTRATISTA: DATUM X S.A.S NIT. 901.544.149-1

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE
1|l

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $347.035.899

VALOR ADICIONAL: N/A | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1446823 del 29 de diciembre del 2023, por valor de $347.035.899

DOCUMENTO QUE AMPARA

1. Contrato principal nimero 5083 del 28 de diciembre de 2023

VIGENCIAS DE LAS POLIZAS
1. Péliza Unica de Cumplimiento No: Anexo: 0 FECHA: Asequradora: SEGUROS DEL
55-44-101079764 ) 28/12/2023 9 ) ESTADO S.A.
a). El cumplimiento general del contrato y :
ol pago de las multas y la cléusulapenal | DESDE: | 2811212023 | HASTA: B’*Et'ggﬁ’{\g/igg VALOR: $34.703.590
pecuniaria que se le impongan
El buen manejo y correcta inversion del . _ | LALIQUIDACION .
anticipo concedido al INTERVENTOR, DESDE: 28/12/2023 HASTA: DEL CONTRATO VALOR: $58.325.362
b). El pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones DESDE: 13/12/2023 HASTA: 31/12/2026 VALOR: $69.407.180
laborales
d). Calidad del Servicio con una vigencia igual al pIa;o de Ig garantia dg estabilidad en VALOR: $104.110.770
el contrato objeto de interventoria






1/19/24, 5:04 PM Editar Contrato

Flujos de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

FIUjO de aprobacion Detalle del flujo de aprobacion. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (2)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

FLUJOS DE APROBACION

Aprobar garantia

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado
Revision ) 20 dias de tiempo
1 Revor Mprobado  Garamias SPSC i g RARE  wanscurndo
Garantias SPSC Maldonado Eﬁ’gﬁfﬁf%um)
YAVIRA YAVIRA 20 dias de tiempo
2 Coordinador Aprobado EngmNZA EESE:}?INZA };3?18293(55?3-03:13

PM(UTC-05:00)

CASTANEDA CASTANEDA Bogoté, Lima, Quito)

Subdirector (a) de
grt;ces_qs de 20 dias de tiempo
eleccion transcurrido
3 O;gt‘f)”ador del " Aprobado Contractuales :: ﬁ:?gvAem\%ﬁ afia (29/12/2023 8:05:10
9 Subdirector (a) de PM(UTC-05:00)
Procesos de Bogota, Lima, Quito)
Seleccion C

Id de la garantia CO1.WRT.13309766

Referencia de la CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
garantia 101079764 - ANEXO 0
Estado Aprobado

Justificacién Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversién del anticipo

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantia Contrato de seguro
Patrimonio autbnomo

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686190&prevCt...  1/2





1/19/24, 5:04 PM Editar Contrato

Garantia bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A
Numero de podliza 55-44-101079764
Tomador JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Beneficiario DATUM X S.A.S

Justificacion Valor del amparo Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y 58.325.362,00 COP  30/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-
correcta inversion del anticipo 05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del 34.703.590,00 COP  30/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-
contrato 05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios 69.407.180,00 COP  31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio 104.110.770,00 COP  31/12/2028 12:00:00 AM ((uTC-

05:00) Bogota, Lima, Quito)

Descripcion Nombre del documento

(J  CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL Descargar  Detalle
CONTRATO 101079764 - CONTRATO 101079764 - ANEXO
ANEXO 0.pdf 0.pdf

Creado por: PATUMXSAS 28/12/2023 8:03 PM (UTC -5 horas)

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686190&prevCt...  2/2





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE SUSPENSION No. o AMPLIACION DE LA SUSPENSION No.
(Indicar el nimero en forma consecutiva 1. 2.3..... etc.) (Indicar el nimero de la ampliacion de la correspondiente acta de suspension en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcién de la presente Acta de suspension o ampliacion de la suspension, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida,
especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensién del plazo contractual.

- Periodo solicitado de la suspensién o ampliacién de la suspension.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecucion del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoria debe hacer el andlisis de las causas que conllevan a la suspension del contrato de interventoria, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripcion en la plataforma del SECOP del Acta de Suspension o Ampliacion de la Suspension por parte del funcionario competente segun la resolucion de delegacion de funciones
vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspension, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema
Electrénico de Contratacion Publica - SECOP |l o la version que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5083/2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

(Nombre o razoén social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

CONTRATO No. 3779-2023/3793-2023/3241-2023/3096-2023/3091-2023/3381-2023/3478-2023/3612-2023/4612-2023/4657-2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPIRA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  29/12/2023
Indicar (Dia/Mes/Afio)

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION
ACTA DE AMPLIACION FECHA
FECHA DEL ACTA
SUSPENSION No. SUSP"I‘E:ISION DESDE HASTA REANUDACION
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 347.035.899,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2023

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente Indicar Dia/Mes/Afio
suspension)






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSION:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspension justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoria, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las
partes contratantes).

Que a partir del segundo semestre del 2023 se inicié la convocatoria a las Juntas de Accién Comunal del pais, para participar en el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA|
PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, en el componente Proyectos|
Estratégicos de Impacto Regional.

Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C — 068 del 9 de marzo de 2023 indicéd que los convenios solidarios deben tener por objeto Unicamente la ejecucion de obras y que las
entidades deberan contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de accién comunal durante la ejecucién de las obras. Como consecuencia de Io|
anterior, se suscribieron los convenios solidario 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023, con un plazo de ejecucion hastaj
el 31 de diciembre de 2023, cabe precisar que en su clausula décima segunda indica que “La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las|
actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, seran ejercidas a través de una Interventoria contratada para tal fin. A su|
vez EL INSTITUTO, designara un supervisor para el contrato de interventoria y un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentacion interna del INSTITUTO, por lo anteriol
se suscribié contrato de interventoria 5083-2023, el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOY
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE|
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

Aunado a lo anterior,resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratacion estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente|
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. bajo este sentido resulta pertinente
sefialar, que en el marco de un relacion contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de|
la interventoria en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1° del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios;
que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratacion” dicho lo anterior, es claro indicar que el contrato de interventoria nace por|
la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. En relacion a lo expuesto, se manifiesta la imperiosa necesidad de suspender el contrato de interventoria
en mencion, toda vez, que los convenios solidarios objeto de supervisién se encuentran suspendicos y el mismo constituye el objeto de vigilancia y control en sus componentes técnicos,|
administrativos, financieros y ambientales.

Por lo anterior, se hace necesario suspender el contrato de interventoria, hasta tanto cesen las razones que dieron origen a la suspensién de los convenios solidarios.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

En relacién con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expres6 lo siguiente: “Por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y|
16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las|
prorrogas de los contratos —como especie de modificacion- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion estatal.

De igual manera, en virtud del principio de autonomia de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios estatales, siempre|
que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecucion sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el articulo 1602 de Codigo Civil, segun el cual: Articulo 1602 —“Todo contrato|
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

El articulo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 sefiala que “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridical
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.|
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridicol
del objeto o contrato dentro de la interventoria.” Para garantizar la correcta ejecucion y seguimiento del Convenio se hace necesario contratar previamente la interventoria a fin de que se ejerza de|
manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificacion contractual.

Que la clausula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervisién indican la obligacién de la Entidad de contratar la interventoria responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras.

Que siete (7) de los diez (10) convenios solidarios se encuentran suspendidos y el resto Prorrogados, los cuales son objeto de seguimiento y control por parte de la interventoria contratada,
pues el alcance del mismo sefiala que es en jurisdiccion CUNDINAMARCA, por lo cual y para garantizar el acompafiamiento y vigilancia de forma paralela al cumplimiento de las
obligaciones y el objeto de los convenios solidarios hasta su finalizacion.

Asi las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoria, el cual va inherente a las actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda vez, la
imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspension y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de reanudacion, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobacion el certificado de modificacion de la garantia unicaj
constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspension y/o ampliacién de la suspension. El incumplimiento de esta obligacion acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales|
a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboracion y suscripcion de un acta de reanudacion.

4. En el evento en que las causales de suspension cesen con anterioridad a la fecha de reanudacion indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de|
Reanudacion del Contrato de Interventoria.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegacioén de funciones|
vinente

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION INICIAL: 30 de DICIEMBRE de

) W e

La fecha de suspension debe corresponder con la fecha de suspension indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la sefialada en el
presente formato.

FECHA DE REANUDACION 23 de ENERO de

) PV e s

La fecha de reanudacién debe corresponder con la fecha de reactivacion indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la sefialada en el
presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de ENERO de 2024

(Dia) (Mes)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspension, segin indicacion dada en el instructivo correspondiente 1V-8.)

CON LA SUSCRIPCION DE|
LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTANEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS
GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DANO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR
CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA
EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

Famado

Lamenie por
TR

MOSALES PACRON

Tt

Nombre: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Representante legal o su Apoderado

Interventor

Matricula Profesional No. 141037-0534581 RIS

EotroGedo
Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del contrato de interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Interventor y Direccién Territorial.

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES ( E)
Matricula Profesional No. 08202-54602

Vo.Bo

Nombre: Sandra Milena Acosta Gémez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
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INFORME ACTA DE SUSPENSION No. 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA 5083 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE
ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 1.

VALOR: $ 347.035.899,00

CONTRATISTA: DATUM X S.A.S

FECHA DE INICIO: 29 de diciembre de 2023

FECHA TERMINACION INICIAL: 31 de diciembre de 2023

A. CONVENIOS SOLIDARIOS DE ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL A CARGO DE LA
INTERVENTORIA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS RIOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORESTA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPIRA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO YASAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE BELLO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

B. |[NCONVENIENTES PRESENTADOS:

En relacion con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante
sentencia C-416 de 20124, expreso lo siguiente: “Por regla general, los contratos estatales pueden
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizaciéon de los
fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14y 16 de la
ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo
o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo
sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los
contratos —como especie de modificacién- pueden ser un instrumento util para lograr los fines
propios de la contratacién estatal.

De igual manera, en virtud del principio de autonomia de la voluntad que gobierna todas las
relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios estatales,
siempre que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecucion sin alterar su esencia y naturaleza,
tal y como los dispone el articulo 1602 de Cadigo Civil, segun el cual: Articulo 1602 —“Todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales.”

El articulo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 sefala que “La interventoria consistira en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
Instituto Nacional de Vias
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Conmutador: (601) 3770600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
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contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.” Para garantizar la correcta
ejecucion y seguimiento del Convenio se hace necesario contratar previamente la interventoria a fin
de que se ejerza de manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificacién contractual.

Que la clausula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervision indican la
obligacion de la Entidad de contratar la interventoria responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras.

Que siete (7) de los diez (5) convenios solidarios se encuentran suspendidos y el resto Prorrogados,

los cuales son objeto de seguimiento y control por parte de la interventoria contratada, pues el
alcance del mismo sefiala que es en jurisdiccion del departamento de Cundinamarca , por lo cual
y para garantizar el acompafamiento y vigilancia de forma paralela al cumplimiento de las
obligaciones y el objeto de los convenios solidarios hasta su finalizacion.

Asi las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoria, el cual va inherente a las
actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda vez, la
imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.

_ | /

Ing. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Ing. DIEGO FELIPE PABON
Subgerente programa caminos Comunitarias de la Paz Total =~ Gestor Técnico Zona Sur oriente
Subdireccion Vias Regionales Subdireccion Vias Regionales

Instituto Nacional de Vias

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Conmutador: (601) 3770600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
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Fecha: 2023-12-29 22:14:38

Radicado: 2023S-VBOG-033757

Destino: JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO
Anexos: 0

colovma g
NG Viba Pmws

Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-033757
Fecha: 2023-12-29 22:14:38

Sefior (a):

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

REPRESENTANTE LEGAL

DATUM X S.A.S

CALLE 1042 -200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CS 56
3132142567

datumxsas@gmail.com

MANIZALES CALDAS

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023

Respetado Doctor Flérez Ocampo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucién del
Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1".”, le informo que a partir de
la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecucién del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1446823 del 29 de diciembre de 2023
y Acta de Aprobacion de las Garantias y Seguros exigidos del 29 de diciembre de 2023.

Para el control y vigilancia el Instituto Nacional de Vias design6 como Supervisor del
Contrato de Interventoria al Ingeniero GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO de la
Direccion Territorial Cundinamarca, con quien se debe coordinar todo lo relacionado
con el desarrollo del objeto contractual y cuyos datos de contacto son: Direccion: Carrera
128 No. 17 - 15, teléfono fijo/celular: 3105748865; correo electrénico:
gcepeda@invias.gov.co

Asi mismo, en atencién al contenido del Manual de Contratacién del Instituto Nacional de
Vias, designo al ingeniero DIEGO FELIPE PABON CARRILLO como Gestor Técnico de
Proyecto, cuyos datos de contacto son: Direccién: Calle 25G # 73B-90 Complejo

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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COLOMBIA

Empresarial Central Point (Bogota, D.C - Colombia); correo electrénico:
dpabon@invias.gov.co

Cordialmente,

Patricia Inés Morales Padron,SUBDIRECTORA DE VI
QR Para Validario

2023-12-29T22:14:42-05:00,Documento Firmado

Digitaimente.Escane el Codi

Patricia Inés Morales Padron
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013), JUAN PABLO TELLO CARVAJAL (1120300)
Copia Externa a:

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 5083 DE 2023PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024

INVIAS

INSTITUTD NACIDNAL OE VIAS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS
DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1".

PLAZO SOLICITADO: 2 MESES

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS NIT: 800.215.807-2

DATUM X S.A.S NIT. 901.544.149-1

Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadania nimero 43.743.063
expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolucién No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No.
0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DEVIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente
facultado al respecto por la Resolucion de Delegacidn de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de
noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este
documento se denominara, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO,
identificado con cédula de ciudadania nimero 1.088.332.927 expedida en Pereira, obrando en nombre y
representacion legal de la sociedad DATUM X S.A.S., en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la
gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara EL
INTERVENTOR, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 5083 de 2023, hemos acordado
suscribir la presente prorroga previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que mediante comunicacion No. GC-INV-5083-01 del 23 de enero de 2024, EL INTERVENTOR solicito
la prérroga del Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023.

2. Que lajustificacién que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud
de Adicion y/o Modificacion y/o Prérroga del 23 de enero de 2024, suscrito por el Representante legal de la
interventoria, supervisor del contrato de Interventoria, la directora territorial, el Abogada de la Unidad
Ejecutora, subgerente de caminos comunitarios de la paz total y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

3. Que con Memorando 2024I-VBOG-003038 de 24 de enero de 2024, la Subgerencia del Programa Caminos
Comunitarios de la Paz Total, solicito a la Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos
Administrativos dar trdmite ala minuta de prérroga del contrato

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las disposiciones
del Contrato de Interventoria No. 5083 de 2023 y las siguientes:





CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoria No. 5083 de 2023, desde el 24 de
enero de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacin del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR y
no implica adicion ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuara la reprogramacidn con los
recursos existentes del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual
haya lugar, ni tampoco conlleva novacion de las obligaciones contractuales ni condonacion de la mora en que ha
incurrido el contratista durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE
DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus
obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobacion del INSTITUTO, el acta de modificacion de
costos de personal y el nuevo programa de distribucion de personal y otros recursos correspondientes

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de
cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electronico y en el presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continan vigentes todas las estipulaciones del
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente Convenio se perfecciona con la firma
electrénica de las partes y sera publicado a través de la plataforma transaccional SECOP |l
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AREA DE APROBACION

Flujos de aerobacién 1

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

Flujo de aprobacién Detalle del flujo de aprobacién. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/3)
Comentarios (0)

FLUJOS DE APROBACION

Aprobar la modificacion del contrato

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado

Abogados Equipo

Contractual SGCPA :: JULIETH STEFANY ZEA 24/01/2024 6:20:41 PM
Abogados Equipo ROJAS ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Contractual SGCPA

1 Abogados Equipo

Contractual SGCPA Aprobado

Coordinadores Equipo ANDREA NATALIA CASTRO 24/01/2024 6:42:21 PM

Rechazado Contractual :: Coordinadores y . .
Equipo Contractual GONZALEZ ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 Coordinadores Equipo
- Contractual

Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos
Administrativos :: Subdirector ~
de Gestion Contractual

Subdirector de Gestion
3 Contractual y Procesos Pendiente
Administrativos

Flujos de aJJrobacién 2

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

F|UJO de aprobacmn Detalle del flujo de aprobacion. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

FLUJOS DE APROBACION

Aprobar la modificacion del contrato

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado

Abogados Equipo

Contractual SGCPA :: JULIETH STEFANY ZEA 24/01/2024 6:46:50 PM
Abogados Equipo ROJAS ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Contractual SGCPA

1 Abogados Equipo

Contractual SGCPA Aprobado

Coordinadores Equipo ANDREA NATALIA CASTRO 24/01/2024 6:50:24 PM

Aprobado Contractual :: Coordinadores y ) ;
Equipo Contractual GONZALEZ ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 Coordinadores Equipo
- Contractual

Subdirector de Gestion Subdireccion de Gestion

Contractual y Procesos 24/01/2024 6:52:41 PM
3 ggr?qtir:it;!#:tli\fozrocesos Aprobado Administrativos :: Subdirector ADRIANA DIAZ IZQUIERDO ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

de Gestion Contractual

Informacion general

Identificador Unico de la Modificacion CO1.CTRMOD.14546696
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5686190
Estado Publicado
Tipo Modificar el contrato
¢Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha 24/01/2024 8:33:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoria No. 5083 de 2023, desde el 24 de

Justificacion de la modificacién enero de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024.

Documentos de la modificaciéon

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686190&pr...  1/2
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Archivo Nombre del archivo

1. solicitud AZ-20241-VBOG-003038.pdf ( )
2. Solicitud_Prorroga_Contrato_5083_2023.pdf ( )
3. EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_CTO_5083_2023.pdf (detalle)
( )
( )

1. solicitud AZ-20241-VBOG-003038.pdf

2. Solicitud_Prorroga_Contrato_5083_2023.pdf

3. EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_CTO_5083_2023.pdf
Prorroga No 1 Cto 5083-2023.pdf

4 . ANTECEDENTES_DATUM.pdf

Prorroga No 1 Cto 5083-2023.pdf
4 . ANTECEDENTES_DATUM.pdf

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecucion.
F J‘ El campo de la modificacién Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 24 hasta 60
* El campo de la modificacién Fecha de inicio de liquidacion fue cambiado desde 1/01/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) hasta 9 dias para terminar (24/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogoté,

< ima, Quito)
J‘ El campo de la modificacion Fecha fin de Liquidacion fue cambiado desde 30/06/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/09/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

* El campo de la modificacién Fecha fin del contrato fue cambiado desde 24/01/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 10 dias para terminar (24/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,

X Quito)
» El campo de la modificaciéon Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-

1 05:00) Bogota, Lima, Quito)
» El campo de la modificacion Buen manejo y correcta inversion del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/09/2026

#2£11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
. El campo de la modificacion Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) hasta 24/03/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00)

<™ Bogota, Lima, Quito)
# El campo de la modificacion Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota,

<& Lima, Quito)

+ El documento Prorroga No 1 Cto 5083-2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO 24-01-2024 18:57 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal JULIETH STEFANY ZEA ROJAS 24-01-2024 18:19 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
JULIETH STEFANY ZEA ROJAS 24-01-2024 18:45 ((UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito)

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 24-01-2024 18:52 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cancelar

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686190&pr...
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Fecha: 2024-03-12 14:26:48
Radicado: 2024|-VBOG-013377
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0
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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-013377
Fecha: 2024-03-12 14:26:48

Para: Adriana Diaz Izquierdo

1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

De: Sandra Milena Acosta Gomez

1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Asunto: Remision para aprobacion de actualizacion de pélizas Contrato de Interventoria
5083 de 2023

Cordial saludo Doctora Adriana,

De manera atenta se remite para revision y aprobacion actualizacion de vigencias de las
garantias del contrato de interventoria 5083 de 2023, conforme a la expediciéon de la
orden de inicio y prérroga No. 1.

Se remite la siguiente documentacion para tal fin;

* Contrato 5083 de 2023

* Orden de Inicio

* Prorroga No. 1

* Poliza de cumplimiento

Atentamente,
Sandra Milena Acosta Gomez
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: FABIO ANDRES SANDOVAL BELLO

Copia Interna a:

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co






SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRDOD S.A.
e B DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SuUC NO.POLIZA ANEXO
PEREIRA PEREIRA 55 55-44-101079764 1
FECHA EXPEDICION _ VIGENCIA DESDE A LAS _ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | 01 | 2024 28 | 12 | 2023 00:00 24 | 01 | 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA
CATOS DEL TOMADOR § GARANTIZADG
NOMBRE O RAZON DATUM X S.A.S. IDENTIFICACION NIT: 901.544.149-1
SOCIAL
EDIRECCION: CR 1 NRO. 42 - 200 VDA LA FLORIDA URB NATTURA C56 | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS |TELEFONO: 6063440166}

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARIO
ASEGURADO / - X
BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS |IDENTIFICACION NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CARRERA 59 NO.26-60 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 5083 DE 2023, RELATIVO A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL LOTE 1 .

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS
%4 RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/12/2023 24/07/2024 $34,703,590.00 $34,703,590.00
gyt BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 28/12/2023 24/07/2024 $58,325,362.00 $58,325,362.00
&l PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 28/12/2023 24/01/2027 $69,407,180.00 $69,407,180.00
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO 31/12/2023 24/01/2029 $104,110,770.00 $104,110,770.00

ACLARACIONES

B #iPOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 1 FECHADA EL 30/12/2023 Y ACTA DE REINICIO FECHADA EL 23/01/2024 AL CONTRATO N 5083/2023, SE
IAMPLIA LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL MISMO HASTA EL 24/01/2024, SEGUN SE REGISTRA.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CON EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.

ALOR PRIMA NETA | GASTQS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL {  PIANDEPAGO |
$ *k*********o OO $ **k*k***k**o.oo $ ***********0‘00 $ *****************0-00 $ ******266,546’902.00 CONTADO

M INTERMEDHARIO DN TRIBUCION COASEGURD

NOMERE CLAVE % DE FART. MNOMERE COMPARIA 5% PART, VALCR ASEOURADD

JOHN JAIRO LONDONO RIVERA 81800 100.00

= QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
21 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

D COLOME

SUPERINTEMDENC A FRANCERA I

55-44-101079764
FIRMA AUTORIZADA:

il viciLADO

FiRMA TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF081800A






TEMDENCIA FRIANCERR
DE COLOMEA

VIGILADQ SPERN

SEGQGUROS
DEL POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTADD S8
MIT. 860.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TODSUC NO.POLIZA ANEXO
PEREIRA PEREIRA 55 55-44-101079764 1
~FECHAEXPEDICION | E ATLAS —VIGENCIA HASTA ATAS
DIA MES  ARNO DIA MES ARO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | 01 | 2024 28 | 12 | 2023 00:00 24 01 2029 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZADO
SocL L R DATUM X S.AS. IDENTIFICACION  NIT: 901.544.149-1
DIRECCION: CR 1 NRO. 42 - 200 VDA LA FLORIDA URB NATTURA C56 CIUDAD: _ MANIZALES, CALDAS |TELEFON0: 6063440166
DATOS DEL ASEGURADC ! BEMEFICIARIO
ggﬁgglg\:g 3 INSTITUTO NACIONAL BEVIAS INVIAS IDENTIFICACION _ NIT: 800.215.807-2
IDIRECCION: CARRERA 59 NO.26-60 [CTUDAD:— BOGOTA, DT, DISTRITO CAPTTAL |TELEFON'O:_/U'55000'
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

H T2

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresi de Fianzas FIRMA TOMADOR

DLF081800A
EEECEEEEEEaEEnaaaEaaEaaeaEaaase

55-44-101679764
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113124, 21:57 Consulta RNMC
( ) Policia Nacional de Colombia
{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/03/2024 09:57:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1088332927 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 86614922 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad vy la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000

Ry - Policia Nacional de Colombia COLOMBIA

: le y Direccién General - Cra. 59 N° 26 - 21 (. POTENCIA DELA

e Z)q:?L Centro Administrative Nacional CAN, Bogeta D.C. VI DA
(ria

Linea de atencion: 018000-910112

U - covco

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11





MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1088332927 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 01/03/2024 10:00 PM

Cadigo Verificacion: US9KCB634T
Vélida hasta: 31/05/2024

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

16:51:46
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 243472700

Bogota DC, 14 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1088332927:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

16:50:29
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 243472564

Bogota DC, 14 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona DATUM X S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9015441491

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co





CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de
marzo de 2024, alas 16:53:45, € nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NUmero de identificacion tributario
No. Identificacién 9015441491
Cédigo de Verificacion 9015441491240314165345

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.





14/3/24, 16:56 Policia Nacional de Colombia

N POLICIA NACIONAL 5
y.#§ DE COLOMBIA INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:56:31 PM horas del 14/03/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1088332927
Apellidos y Nombres: FLOREZ OCAMPO JUAN SEBASTIAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcidn de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 12





14/3/24, 16:56

Policia Nacional de Colombia

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia,
Bogota D.C.

Atencién administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pmy 2:00 pm a 5:00 pm
Linea de atencion al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotd)

Resto del pais: 018000 910
112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

la Republica

Portal Unico de

Defensa Nacional Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebdJudicial/formAntecedentes.xhtml

m GOV.CO

22





CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de
marzo de 2024, a las 16:53:16, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 1088332927
Cédigo de Verificacion 1088332927240314165316

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
c ' CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Clmara de Comerdin Fecha expedicion: 08/02/2024 - 12:15:39
S Matiroios oo ke Recibo No. S000916037, Valor 7900

CODIGO DE VERIFICACION SVMZUMT5Py
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a mas tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén Social : DATUM X S.A.S

Nit : 901544149-1
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRICULA
Matricula No: 218810
Fecha de matricula: 26 de noviembre de 2021
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de renovacién: 29 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS
UBICACION

Direccidédn del domicilio principal : CR1 42 200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CA 56 - La florida mzles
Municipio : Manizales, Caldas

Correo electrdnico : datumxsas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3132142567

Teléfono comercial 2 : 6063440166

Teléfono comercial 3 : No reportd.

Direccidén para notificacidén judicial : CR1 42 200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CA 56 - La florida
mzles

Municipio : Manizales, Caldas

Correo electrdénico de notificacidén : datumxsas@gmail.com

Teléfono para notificacidén 1 : 3132142567

Teléfono notificacidén 2 : 6063440166

Teléfono notificacidén 3 : No reportd.

La persona juridica SI autorizdé para recibir notificaciones personales a través del correo
electrénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del
Proceso y del 67 del Céddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCION
Por documento privado del 25 de noviembre de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Manizales,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 26 de noviembre de 2021, con el No. 90862 del Libro IX, se
constituydé la persona juridica de naturaleza comercial denominada DATUM X S.A.S.
TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Péagina 1 de 4





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
c ' CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Clmara de Comerdin Fecha expedicion: 08/02/2024 - 12:15:39
S Matiroios oo ke Recibo No. S000916037, Valor 7900

CODIGO DE VERIFICACION SVMZUMT5Py
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a mas tardar el 01 de abril de 2024.

Objeto Social: La sociedad tendrd como objeto principal cualquier actividad comercial o civil,
licita. (Numeral 5, articulo 5 de la ley 1258 de 2008).

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 500.000.000,00
No. Acciones 500.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 288.000.000,00
No. Acciones 288.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *
Valor $ 288.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL
Representacidédn Legal: La representacidén legal de la sociedad por acciones simplificada estaréa a
cargo de una persona natural o Jjuridica, accionista o no, quien podrd tener suplentes, designado
para un término de un afio por la asamblea general de accionistas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del Representante Legal: La sociedad serd administrada y representada legalmente por
el representante legal, quien no tendrd restricciones de contratacidén por razdn de la naturaleza
ni de la cuantia de los actos que celebre.
NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 25 de noviembre de 2021 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta
Cémara de Comercio el 26 de noviembre de 2021 con el No. 90862 del libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO C.C. No. 1.088.332.927
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE FABIAN FLOREZ MUNOZ C.C. No. 75.068.415

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

Pagina 2 de 4





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
c ' CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Clmara de Comerdin Fecha expedicion: 08/02/2024 - 12:15:39
S Matiroios oo ke Recibo No. S000916037, Valor 7900

CODIGO DE VERIFICACION SVMZUMT5Py
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a mas tardar el 01 de abril de 2024.

DOCUMENTO INSCRIPCION
*) Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2022 de la Asamblea De 96281 del 10 de abril de 2023 del libro IX
Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en
firme, dentro de los diez (10) dias hédbiles siguientes a la fecha de inscripcidén, siempre que no
sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES POR CALDAS, los sabados NO son dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Cédigo CIIU: M7112

Actividad secundaria Cédigo CIIU: F4210
Otras actividades Cédigo CIIU: F4290

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA
PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAfS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW .RUES .ORG.CO.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y 1la
Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $90.250.328,00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

INFORMACION COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES
A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a
disposicién de la Policia Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se
realizé la inscripcidén de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificacidn

Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situacidédn juridica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su
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CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
c ' CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Clmara de Comerdin Fecha expedicion: 08/02/2024 - 12:15:39
S Matiroios oo ke Recibo No. S000916037, Valor 7900

CODIGO DE VERIFICACION SVMZUMT5Py
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a mas tardar el 01 de abril de 2024.

expedicidn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrénico se encuentra
emitida por una entidad de certificaciéon acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecéanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la CaAmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

S0drg Sodanorr

SANDRA MARIA SALAZAR/ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5083 DE 2023 PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2024





OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1”.





PLAZO SOLICITADO:	2 MESES





		PARTES:

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		NIT: 800.215.807-2



		

		DATUM X S.A.S

		   NIT. 901.544.149-1







Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de

noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.332.927 expedida en Pereira, obrando en nombre y representación legal de la sociedad DATUM X S.A.S., en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 5083 de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes,



CONSIDERACIONES



1). Que mediante comunicación No. GC-INV-5083-11 del 13 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del Contrato de Interventoría No. 5083 de 2023.



2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 14 de marzo de 2024, suscrito por el Representante legal de la interventoría, supervisor del contrato de Interventoría, la directora territorial, el Abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.



3). Que con Memorando 2024I-VBOG-013377 del 12 de marzo de 2024, la Subdirección de Vías regionales de, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato





Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 5083 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS



CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoría No. 5083 de 2023, desde  el 24 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024.



PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes



CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.



CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.
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