
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-016093
Fecha: 2024-03-21 18:17:40

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Sandra Milena Acosta Gomez
1120308  SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS  COMUNITARIOS  DE  LA PAZ
TOTAL

Asunto: Solicitud de revisión Prórroga No. 2 Contrato de interventoría No. 5078 de 2023

Respetada Doctora Adriana:

De manera atenta se remite para su amable revisión la  minuta de prórroga No 2 del
contrato de interventoría No 5078 de 2023 suscrito con la empresa PROYECTOS VIALES
SAS  cuyo  objeto  es  INTERVENTORÍA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL  Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y
LOS  ORGANISMOS  DE  ACCIÓN  COMUNAL  PARA  EL  MEJORAMIENTO  Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3.,
con el fin de agotar dicha etapa se remite la siguiente documentación:

 Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 (Incluye anexos)
 Proyecto de minuta Prórroga No 2.

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez 
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: JUAN DAVID  ISAZA GARZON

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Fecha: 2024-03-21 18:17:40
Radicado: 2024I-VBOG-016093
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/




ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5078-2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


CONTRATO DE OBRA No.


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificación No. Fecha


N.R.


PRÓRROGAS


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


PRÓRROGA 1 24/01/2024 23/03/2024


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA


1 N/A 30/12/2023 30/12/2023 21/01/2024


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/03/2024


(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


VALOR ADICIONES


Contrato Adicional 


No.
Fecha


N.R.


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 179.913.720,00$                                


22/01/2024


77,55


Valor SMMLV del Año de la Adición


Contrato Adicional 


No.


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


FECHA DEL ACTA
PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA                         


REANUDACIÓN


179.913.720,00$                                


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


Periodo


1


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


31/12/2023


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 


COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA 


PAZ TOTAL" – LOTE 3


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


RESPONSABILIDAD


FECHA 12/03/2024


(Día / Mes / Año)


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES BOLIVAR


PROYECTOS VIALES SAS


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.


CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3528-2023 / 3928-2023 / 3929-2023 / 3936-2023 / 3970-2023


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PIÑALITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO TACALOA; JUNTA DE ACCIÓN 


CORREGIMIENTO LAS BRISAS; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMARITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO 


DE TOLÚ







CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 12/03/2024


(Día / Mes / Año)


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial


179.913.720,00$       


-$                              


-$                              


-$                              


-$                              


179.913.720,00$       


Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a: Febrero Febrero de         2024 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


1. Oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista


2. Plan de Cargas


3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento Garantías


4. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificación de Costos


-$                                                               
(Indicar mes y año)


N/A


En atención a que la fecha de terminación del Contrato de Interventoría se encuentra prevista para el 23 de marzo de 2024, y con el fin de garantizar el seguimiento, control y vigilancia por parte de la


interventoría para dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios 3528-2023, 3928-2023, 3929-2023, 3936-2023, 3970-2023; se considera viable conceder la prórroga No.2 del


contrato No. 5078 de 2023 hasta el 22 de abril de 2024. La prórroga se solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los convenios solidarios se encuentran culminando la ETAPA DE


REVISIÓN, que se establece en el parágrafo primero de la cláusula cuarta de los convenios, para lo cual cuentan con un plazo de 45 días calendario. Durante esta etapa los Organismos de Acción


Comunal definen la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustan el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector de ejecución de


cada convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO.


Así mismo durante esta etapa se obtienen datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio, tránsito, levantamiento topográfico, así como los conceptos de


profesionales especializados de la interventoría de acuerdo con las obras a ejecutar, para garantizar su estabilidad y calidad. 


De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia contar con la interventoría para la aprobación de los diseños e iniciar la ejecución de las obras previstas en cada uno de los convenios. De igual


manera, la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el


valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.” 


Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente


prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente


señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la


interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que


ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación”. 


Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecución es superior al 23 de marzo de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5078 de 2023 para garantizar la


ejecución de la Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los cinco (05) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal. Es preciso indicar


que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizará redistribución de los recursos disponibles del contrato


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(mes anterior a la presente solicitud)


(mes anterior a la presente solicitud)


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DE LA SOLICITUD


N/A N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


La interventoria efectuará el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal:


Convenio 3528-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PIÑALITO - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3928-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO TACALOA - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3929-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LAS BRISAS - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3936-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PARMARITO - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3970-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE TOLÚ - Magangé (Departamento de Bolivar)


•	Revisión de diseños en situ. 


•	Localización, replanteo y topografía de las obras. 


•	Replanteo y perfilamiento de las vías. 


•	Construcción de sistemas de drenaje .


•	Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella. 


De igual manera, realizar el seguimiento por la correcta ejecución de los recursos girados a los Organismos de Acción Comunal.


Valor inicial del contrato


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Valor actualizado presente 


solicitud


N/A


179.913.720,00$                                


-$                                                                         $                                     - 


-$                                                                        


Mediante comunicación escrita No. PV-SVR-BOL-5078-2023-015 de fecha 12 de marzo de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Prórroga del Contrato de Interventoría 5078 de 2023 del 24 de marzo


de 2024 hasta el 22 de abril de 2024.


-$                                                                         $                                     - 


Valor actualizado última Minuta de 


Modificación Contractual No.___ Fecha: 


_______


Valor solicitado


Descripción


 $                                     -  $                  179.913.720,00 


 $                                     - 


-$                                                                         $                                     - 


-$                                                                         $                                     - 


 $                  179.913.720,00 


 $                                         - 


 $                                         - 


 $                                         - 


 $                                         - 


Valor Total -$                                                                        
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


FECHA 12/03/2024


(Día / Mes / Año)


Notas:


Firma Firma


Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


Supervisor del Contrato de Interventoría


Interventoría INVIAS


C.C. 25.773.750 de Monteria Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: JUAN DAVID ISAZA GARZÓN


Director Territorial Abogado Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: 405031 


Firma: Firma


Nombre: ING. SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO


Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Gestor Técnico del proyecto


Matrícula Profesional No.: 25202-145897


Firma


Nombre: ING. PATRICIA INES MORALES PADRON


Jefe Unidad Ejecutora


Subdirectora de Vías Regionales (E )


Matrícula Profesional No.  08202-54602


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


Representante Legal o Apoderado


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por


el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición


y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de


interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la


distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
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Firmado digitalmente por Juan 
David Isaza Garzon 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Juan David Isaza Garzon, o, ou, 
email=jisazagarzon97@gmail.com, 
c=CO
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PROYECTOS VIALES 


                                                                      SAS 
CONSULTORIA – INTERVENTORIA 


MANTENIMIENTO 


CONSTRUCCION                            


 CARRETERAS Y PUENTES 


NIT: 900.325.581-8 


Magangué, Bolívar, 12 de marzo de 2024 
 
Ingeniera 
PATRICIA INES MORALES PADRÓN 
SUBDIRECTORA VÍAS REGIONALES  
SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS  
Calle 25G No. 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point  
atencionciudadano@invias.gov.co 
Bogotá. 
 
REFERENCIA: CONTRATO 5078 DE 2023. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE 
ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 
TOTAL – LOTE 3.” 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA #2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5078 DE 2023. 
 
Apreciada ingeniera Morales, 
 
Maria Isabel Martinez Estrada, actuando en calidad de representante legal de la firma Proyectos Viales S.A.S. 


identificada con NIT número 900.325.581-8, en calidad ejecutor del contrato de interventoría del asunto, el cual tiene 


por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 


CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA 


EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL 


MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3”, me dirijo a usted con el 


único propósito de solicitar la ampliación del plazo contractual, para realizar el acompañamiento correspondiente 


teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 


 


I. ANTECEDENTES 


 
1. Que el día 28 de diciembre de 2023 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y PROYECTOS VIALES 


S.A.S., se celebró el contrato de interventoría número 5078 de 2023, previo Concurso de Méritos Abierto No. 


CMA-DEO-SVR-154-2023, para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 


FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS 


DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 


DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 


TOTAL – LOTE 3, por un valor de $179.913.720,00 pesos moneda corriente, incluido IVA. 


 


2. De conformidad con la cláusula octava del contrato, el plazo inicialmente acordado se estipuló hasta el 31 de 


diciembre de 2023, a partir de la Orden de Inicio que impartiría el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, 



mailto:proyectosviales_sas@yahoo.com
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PROYECTOS VIALES 


                                                                      SAS 
CONSULTORIA – INTERVENTORIA 


MANTENIMIENTO 


CONSTRUCCION                            


 CARRETERAS Y PUENTES 


NIT: 900.325.581-8 


previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, y demás términos previstos en 


el pliego de condiciones. 


 


3. Que, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales estipuladas en el parágrafo primero, clausula decima 


octava del contrato de referencia, la interventoría Proyectos Viales S.A.S., presento la Póliza Única de 


Cumplimiento 33-44-101245370 emitidas por Seguros del Estado S.A., amparando el contrato principal de 


interventoría No. 5078 de 2023. 


 


4. Que el día 30 de diciembre de 2023, mediante comunicado 2023S-VBOG-033863, dirigida al representante legal 


de Proyectos Viales S.A.S., la Subdirectora de Vías Regionales impartió orden de inicio al contrato de 


interventoría No. 5078 de 2023 desde el 30 de diciembre de 2023. 


 


5. Que el 30 de diciembre de 2023, se suscribió entre interventor, Proyectos Viales S.A.S., la Supervisión del 


Contrato de Interventoría, la Subdirectora de Vías Regionales y la Subgerente Programa Caminos Comunitarios 


de la Paz, el Acta de Suspensión al Contrato de Interventoría #1, dados los motivos expuestos en el Acta de 


Suspensión No.1, con suspensión hasta el 21 de enero de 2024, con fecha de reanudación 22 de enero de 2024. 


 


6. Que, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales estipuladas en el parágrafo primero, clausula decima 


octava del contrato de referencia, la interventoría Proyectos Viales S.A.S., presento la Póliza Única de 


Cumplimiento 33-44-101245370 emitidas por Seguros del Estado S.A., amparando la orden de inicio y 


suspensión #1 del contrato de interventoría No. 5078 de 2023. 


 


7. Que el día 23 de enero de 2024, entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Proyectos Viales S.A.S. se 


suscribió la Prórroga Número Uno (01) al contrato de interventoría 5078 de 2023, cuya justificación se encuentra 


fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación 


y/o Prórroga del 23 de enero de 2024, suscrito por la Representante legal de la interventoría, supervisor del 


contrato de Interventoría, el director territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, 


la subgerente del programa caminos comunitarios de la paz total, la Jefe de la Unidad Ejecutora, con el objetivo 


de PRÓRROGAR el plazo del contrato de No. 5078 de 2023 desde el 24 de enero de 2024 hasta el 23 de marzo 


de 2024. 


 


8. Que, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales estipuladas en el parágrafo primero, clausula decima 


octava del contrato de referencia, la interventoría Proyectos Viales S.A.S., presento la Póliza Única de 


Cumplimiento 33-44-101245370 emitidas por Seguros del Estado S.A., amparando la Prórroga Número Uno (01) 


del contrato de interventoría No. 5078 de 2023. 


 


 


II. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 


 


1. En relación con las condiciones contractuales del contrato mencionado en el asunto, y en el cumplimiento del 


seguimiento a los convenios solidarios, teniendo en cuenta que estos se prorrogaron hasta el 30 de abril de 2024, 
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PROYECTOS VIALES 


                                                                      SAS 
CONSULTORIA – INTERVENTORIA 


MANTENIMIENTO 


CONSTRUCCION                            


 CARRETERAS Y PUENTES 


NIT: 900.325.581-8 


de manera amable se solicita prorrogar el contrato de interventoría, desde el 24 de marzo de 2024 hasta el 22 de 


abril de 2024, basado en que se debe garantizar el acompañamiento y seguimiento que realiza la interventoría en 


el desarrollo de dichos convenios solidarios. 


 


2. Resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación 


estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 


efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 


fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad 


que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la 


existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las 


entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas 


pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación” . 


 


3. De acuerdo con lo anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato 


y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este, por tal motivo se fundamenta la presente solicitud 


de prórroga. 


 


4. La presente solicitud se justifica bajo los motivos planteados por los convenios interadministrativos 3928-2023, 


firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TACALOA, 3528-2023, firmado con 


la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, 3929-2023, firmado con la JUNTA DE 


ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS, 3970-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN 


COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TOLÚ, y 3936-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE PALMARITO, los cuales se encuentran localizados en el municipio del Magangué, Bolívar 


y hacen parte del PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, mediante sus comunicados dirigidos 


al Instituto Nacional de Vías en los cuales solicitan prórroga a los mismos, expresando cada una de las 


dificultades que se han presentado los proyectos. 


 


5. Que, el convenio interadministrativo 3928-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE TACALOA, en el municipio del Magangué, Bolívar, conto con Acta de Inicio del día 15 de 


diciembre de 2023. Según el seguimiento y control por parte de la interventoría, el convenio presenta un avance 


programado de 10.00%, frente a un avance ejecutado de 0.00%, presentado un atraso de 10.00%. No cuenta con 


desembolso de recursos. No se ha podido iniciar las actividades de estudios y diseños. 


 


Fecha firma Convenio: 13/10/2023 


Fecha de Inicio: 15/12/2023 


Fecha de terminación Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


Prórroga 1 Convenio: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


Fecha de terminación Vigente: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


Fecha de terminación Estimada: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 
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6. Que, el convenio interadministrativo 3528-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, en el municipio del Magangué, Bolívar, conto con Acta de Inicio del día 18 de 


diciembre de 2023. Según el seguimiento y control por parte de la interventoría, el convenio presenta un avance 


programado de 10.00%, frente a un avance ejecutado de 0.00%, presentado un atraso de 10.00%. Cuenta con 


desembolso de recursos desde el 07/03/2024, con base a esto se están adelantando los trámites para el ajuste y 


entrega de los estudios y diseños a interventoría. 


 


Fecha firma Convenio: 27/09/2023 


Fecha de Inicio: 18/12/2023 


Fecha de terminación Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


Fecha Suspensión 1 Convenio: 28/12/2023 


Fecha Ampliación Suspensión 1 Convenio: 17/01/2024 


Fecha de Reinicio 1 Prevista: 22/01/2024 


Fecha de terminación Vigente: 25/01/2024 


Fecha de terminación Estimada: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


 


7. Que, el convenio interadministrativo 3929-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS, en el municipio del Magangué, Bolívar, conto con Acta de Inicio del día 26 


de diciembre de 2023. Según el seguimiento y control por parte de la interventoría, el convenio presenta un 


avance programado de 10.00%, frente a un avance ejecutado de 0.00%, presentado un atraso de 10.00%. No 


cuenta con desembolso. No se ha podido iniciar las actividades de estudios y diseños. 


 


Fecha firma Convenio: 17/10/2023 


Fecha de Inicio: 26/12/2023 


Fecha de terminación Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


Fecha Suspensión 1 Convenio: 28/12/2023 


Fecha Ampliación Suspensión 1 Convenio: 17/01/2024 


Fecha de Reinicio 1 Prevista: 22/01/2024 


Fecha de terminación Vigente: 25/01/2024 


Fecha de terminación Estimada: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


 


8. Que, el convenio interadministrativo 3970-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE TOLÚ, en el municipio del Magangué, Bolívar, conto con Acta de Inicio del día 15 de 


diciembre de 2023. Según el seguimiento y control por parte de la interventoría, el convenio presenta un avance 


programado de 10.00%, frente a un avance ejecutado de 0.00%, presentado un atraso de 10.00%. Cuenta con 


desembolso. Actualmente la junta de acción comunal se encuentra en proceso de ajuste de los estudios y 


diseños con base a las observaciones presentadas por interventoría. 


 


Fecha firma Convenio: 17/10/2023 


Fecha de Inicio: 15/12/2023 


Fecha de terminación Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 
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Prórroga 1 Convenio: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


Fecha de terminación Vigente: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


Fecha de terminación Estimada: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


 


9. Que, el convenio interadministrativo 3936-2023, firmado con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 


CORREGIMIENTO DE PALMARITO, en el municipio del Magangué, Bolívar, conto con Acta de Inicio del día 15 


de diciembre de 2023. Según el seguimiento y control por parte de la interventoría, el convenio presenta un 


avance programado de 10.00%, frente a un avance ejecutado de 0.00%, presentado un atraso de 10.00%. 


Cuenta con desembolso. Actualmente la junta de acción comunal se encuentra en proceso de ajuste de los 


estudios y diseños con base a las observaciones presentadas por interventoría. 


 


Fecha firma Convenio: 17/10/2023 


Fecha de Inicio: 15/12/2023 


Fecha de terminación Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


Fecha Suspensión 1 Convenio: 28/12/2023 


Fecha Ampliación Suspensión 1 Convenio: 17/01/2024 


Fecha de Reinicio 1 Prevista: 22/01/2024 


Fecha de terminación Vigente: 25/01/2024 


Fecha de terminación Estimada: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 


 


10. Que, a su vez, el contrato 5078 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 


AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 


ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS 


TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 


COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3”, tiene plazo de ejecución hasta el 23 de marzo de 2024, luego 


de ser prorrogado el contrato el 23 de enero de 2024, es decir, en las condiciones actuales no se tendría un 


tiempo razonable para lograr cumplir con su objeto contractual. 


 


SALVEDAD: Solo las juntas de acción comunal de Palmarito y Tolú han presentado estudios y diseños los 


cuales se encuentran en proceso de ajuste para su aprobación. La junta de acción comunal de Piñalito se 


encuentran en ajuste de los estudios y diseños para presentación a interventoría. Las juntas de acción 


comunal de Tacaloa y Las Brisas no han presentado estudios y diseños debido a que no cuentan con los 


desembolsos de recursos requeridos para poder hacer entrega a interventoría.  


 


Por lo anterior, se aclara que el tiempo y recurso solicitado para el contrato de interventoría esta destinado a 


alcanzar los tiempos contractuales establecidos para las juntas de acción comunales, mas no para lograr el 


cumplimiento de los objetos contractuales de los convenios interadministrativos mencionados. 


 


De acuerdo con la ejecución que se lleva del contrato de interventoría 5078 de 2023, nos permitimos presentar en el 


siguiente cuadro el estado legal y financiero registrado a la fecha. 
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NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5078 DE 2023 


PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
CMA-DEO-SVR-154-2023 


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
28/12/2023 


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 


AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS 


SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 


ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL 


MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS 


TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN 


EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 


COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3” 


CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PROYECTOS VIALES S.A.S. 


NIT DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 900.325.581-8 


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA $179.913.720,00 


ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA $0,00 


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
$179.913.720,00 


MODIFICACIONES AL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
N/A 


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA 
30/12/2023 


SUSPENSION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30/12/2023 (REANUDACIÓN 22/01/2024) 


PRÓRROGA 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
DESDE EL 24 DE ENERO HASTA EL 23 DE MARZO 


DE 2024 (FIRMADO EL 23 DE ENERO DE 2024) 


FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 


DE INTERVENTORÍA 
23/03/2024 


 


CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 


ACTA DE COSTOS PERIODO VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIÓN 


ACTA DE COSTOS 1 
DEL 23 AL 31 DE ENERO 


DE 2024 
$9.381.436,40 


EN TRAMITE DE LA 
DIRECCIÓN 


TERRITORIAL 


ACTA DE COSTOS 2 FEBRERO DE 2024 $33.914.143,20 
EN ELABORACIÓN POR 


PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA 
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III. PETICIÓN 


 


1. Es de nuestro interés realizar de la mejor manera todo el debido seguimiento y acompañamiento a los convenios 


solidarios dentro de los términos contractuales garantizando la debida ejecución de la obra, por tal motivo se 


solicita que se considere por parte de ustedes realizar la prórroga del contrato No. 5078 de 2023 desde el 24 de 


marzo de 2024 hasta el 22 de abril de 2024, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos conforme al 


manual de interventoría: 


 


• Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prórroga 


• Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías  


• Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas  


 


2. Que la presente solicitud no requiere adición de recursos del contrato, si no que estos se redistribuirán de 


acuerdo con las necesidades del contrato, lo anterior con la finalidad de contar con tiempo para el seguimiento, 


control técnico, administrativo, financiero y ambiental sobre los convenios interadministrativos mencionados bajo 


el PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ hasta el 22 de abril de 2024. 


 


Cordialmente, 


 


 


 


MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA 


Representante Legal Proyectos Viales 
 


Proyecto:  Ing. Luis Fernando Espitia 
 
Aprobó:  Ing. Luis Humberto Jáuregui 
 
Copia:  Ing. Juan Pablo González Velandia. Gestor Técnico. Subdirección de Vías Regionales - INVIAS. 
 Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda. Director Territorial Bolívar. Dirección Territorial Bolívar - INVIAS. 
 Ing. Marcos Rafael Franceschi Arrieta. Dirección Territorial Bolívar - INVIAS. 
  Archivo. 
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FECHA


POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: 1 POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR


POR PRÓRROGA


POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


POR NECESIDADES DEL CONTRATO


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5078 DE 2023 PLAZO INICIAL:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


FECHA DE SUSPENSIÓN:


INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:


RESOLUCIÓN No.: 2023S-VBOG-033863 DE 30/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3928-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3528-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3929-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3970-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 3936-2023 CONTRATISTA:


CONCEPTO COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO       (H / 


Mes)


VALOR TOTAL
COSTO 


MENSUAL


PRIMA 


REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO                  


           (H / 


VALOR + -


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO                                           


            (H / Mes)


VALOR


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO                          


      (H / Mes)


VALOR


PERSONAL PROFESIONAL


1 Director de Interventoría 5.800.000,00$          1,00 5.800.000,00$                 + 0,51 2.958.000,00$       0,63 3.654.000,00$             


1 Ingeniero Residente de Interventoria 4.600.000,00$          2,00 9.200.000,00$                 + 1,02 4.692.000,00$       1,27 5.842.000,00$             


1 Profesional Social 3.500.000,00$          2,00 7.000.000,00$                 - 0,82 (2.870.000,00)$      0,00 -$                            


1 Profesional Ambiental 3.500.000,00$          2,00 7.000.000,00$                 - 0,82 (2.870.000,00)$      0,00 -$                            


5.000.000,00$                 -$                       798.000,00$                


1 Especialista en Pavimentos y/o vias 5.700.000,00$          0,14 798.000,00$                


1 Especialista en Estructuras 5.700.000,00$          0,00 -$                            


1 Especialista en Geologia y Geotecnia 5.700.000,00$          0,00 -$                            


1 Especialista Ambiental 5.700.000,00$          0,00 -$                            


1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 5.700.000,00$          0,00 -$                            


1 Especialista en Diseño Geométrico 5.700.000,00$          0,00 -$                            
PERSONAL TÉCNICO


1 Inspector 1 1.800.000,00$          2,00 3.600.000,00$                 - 0,82 (1.476.000,00)$      0,00 -$                            


1 Inspector 2 1.800.000,00$          2,00 3.600.000,00$                 - 0,82 (1.476.000,00)$      0,00 -$                            


1 Inspector 3 1.800.000,00$          1,00 1.800.000,00$                 + 0,18 324.000,00$          0,00 -$                            


1 Inspector SST 1.800.000,00$          1,50 2.700.000,00$                 - 0,32 (576.000,00)$         0,00 -$                            
PERSONAL ADMINISTRATIVO


1 Técnico administrativo 1.300.000,00$          2,00 2.600.000,00$                 - 1,25 (1.625.000,00)$      0,00 -$                            


SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 48.300.000,00$               (2.919.000,00)$      10.294.000,00$           


FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36


TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) 113.988.000,00$             (6.888.840,00)$      24.293.840,00$           


CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO


VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 


PAGO


TOTAL 


DEDICACIÓN 


RECURSO


VALOR + -
TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO
VALOR


TOTAL DEDICACIÓN 


RECURSO
VALOR


VIÁTICOS


1 Viaticos Director y/o Especialistas 200.000,00$             Dia 10,00 2.000.000,00$                 + 8 1.600.000,00$       9,00 1.800.000,00$             
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


1
Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo


modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
6.500.000,00$           Mes 2,00 13.000.000,00$               + 1,02 6.630.000,00$       1,27 8.255.000,00$             


1 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) 600.000,00$              Mes 2,00 1.200.000,00$                 - 0,82 (492.000,00)$         0,00 -$                            


1 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) 600.000,00$              Mes 2,00 1.200.000,00$                 - 0,82 (492.000,00)$         0,00 -$                            


1 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) 600.000,00$              Mes 1,00 600.000,00$                    + 0,18 108.000,00$          0,00 -$                            


1 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) 600.000,00$              Mes 1,50 900.000,00$                    - 0,32 (192.000,00)$         0,00 -$                            


1 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) 6.000.000,00$          
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 12.000.000,00$               - 0,25 (1.500.000,00)$      0,00 -$                            


1 Ensayos de laboratorios. 500.000,00$             
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 1.000.000,00$                 - 0,25 (125.000,00)$         0,00 -$                            


1 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) 1.200.000,00$          
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 2.400.000,00$                 + 1,02 1.224.000,00$       1,27 1.524.000,00$             


OTROS COSTOS


1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 700.000,00$             
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 1.400.000,00$                 + 0,02 14.000,00$            0,27 189.000,00$                


1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos,


etc.
300.000,00$             


 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 600.000,00$                    + 0,12 36.000,00$            0,37 111.000,00$                


1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 300.000,00$             
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 600.000,00$                    + 0,45 135.000,00$          0,70 210.000,00$                


1 Veeduría Técnica Comunitaria 150.000,00$             
 Según 


comprobante por 


mes 


2,00 300.000,00$                    - 0,39 (58.500,00)$           0,00 -$                            


Ajuste al peso y/o valor remanente 1.340,00$              -$                            


37.200.000,00$               6.888.840,00$       12.089.000,00$           


* 151.188.000,00$             -$                   -$                       36.382.840,00$           


* 28.725.720,00$               -$                   -$                       6.912.739,60$             


* 179.913.720,00$             -$                   -$                       43.295.579,60$           


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


25 2,02 1.414.000,00$         


26 2,12 636.000,00$            


24 3,02 3.624.000,00$         


 


22 1,75 10.500.000,00$       


23 1,75 875.000,00$            


20 1,18 708.000,00$            


21 1,18 708.000,00$            


18 1,18 708.000,00$            


19 1,18 708.000,00$            


 


17 3,02 19.630.000,00$       


 


16 18,00 3.600.000,00$         


27 2,45 735.000,00$            


28 1,61 241.500,00$            


 


5.000.000,00$         
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los


especialistas de amarillo)


9 0,18 1.026.000,00$         


10 0,00 -$                         


7 0,16 912.000,00$            


8 0,18 1.026.000,00$         


5 0,36 2.036.000,00$         


6 0,00 -$                         


3 1,18 4.130.000,00$         


4 1,18 4.130.000,00$         


14 1,18 2.124.000,00$         


 


1 1,51 8.758.000,00$         


2


11 1,18 2.124.000,00$         


 


2.124.000,00$         


13 1,18 2.124.000,00$         


12


SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  BOLÍVAR


PROYECTOS VIALES S.A.S.


FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TACALOA


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TOLÚ


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO


151.188.000,00$     SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C)


IVA = 19% * (C) = (D)


COSTO TOTAL = ( C) + (D)


28.725.720,00$       


30/12/2023


23/03/2024


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL


MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3.


975.000,00$            


VALOR 


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)


(Indique día/mes/año)


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS


179.913.720,00$     


VERSIÓN


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


No. de ORDEN


(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


CANT.


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


(Según contrato principal)


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


PLAZO ACUMULADO:


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


(En meses según contrato principal)


FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:


(Indique día/mes/año)


1


22/01/2024FECHA DE REANUDACIÓN:


1


2,03 MESES


OTROS COSTOS DIRECTOS


2,36$                       


VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO UTILIZADO                        


                      (H / Mes)


45.381.000,00$       


TOTAL DEDICACIÓN  


 RECURSO 


UTILIZADO


-$                                                                


3,02


VALOR


1.340,00$                


44.088.840,00$       


107.099.160,00$     


PÁGINA


12/03/2024


(Día / Mes / Año)


0,75


1,18


(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


13.892.000,00$       


179.913.720,00$                                


No. de ORDEN


15


PRESENTES


 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 


TARIFAS 


MODIFICACIONES


(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de 


Costos No.  02   de fecha 29/02/2024
CONDICIONES ACTUALIZADAS


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR                                         


                                       No. _____ de 


fecha ________


OBJETO: 30/12/2023


MEPI-MN1-IN-9-FR-1


179.913.720,00$                                


CÓDIGO







2    de    2                         .


FECHA


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS


VERSIÓN


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1


12/03/2024


(Día / Mes / Año)


MEPI-MN1-IN-9-FR-1CÓDIGO


VALOR BÁSICO IVA TOTAL


151.188.000,00$      28.725.720,00$       179.913.720,00$       INICIAL 0


36.382.840,00$        6.912.739,60$         43.295.579,60$         ADICIONAL 2,03


-$                          -$                         -$                          ACUMULADO 2,03


114.805.160,00$      21.812.980,40$       136.618.140,40$       FALTANTE 0,37


NOTAS: 


2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,                     


esional No.: 08202-54602


Revisión:


Director Territorial Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma


Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV (Suscribe según su competencia funcional)


Gestor Técnico de Proyecto Nombre: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO Firma


Matrícula Profesional No.: 68202-383759 STD (Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:


DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE REPROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3928-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TACALOA, 3528-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL


CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, 3929-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS, 3970-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TOLÚ, Y 3936-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.


VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO DE 2024:


VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):


SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:


PLAZO EN MESES


1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos


en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


PÁGINA 2


 


Firma Firma Firma: Firma


Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: ING. LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ Nombre: ING. PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN


Representante Legal o su Apoderado I de Interventoría Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: 


nterventor Supervisor del Contrato 


N/A Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV Matrícula Prof







FECHA


PLAN DE CARGAS INICIAL


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 1


(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


PLAN DE CARGAS FINAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5078 DE 2023 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:


RESOLUCIÓN No.: 2023S-VBOG-033863 DE 30/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3928-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3528-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3929-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3970-2023 CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3936-2023 CONTRATISTA:


Costos de 


Personal


Prima 


Regional


Total Dedicación 


Recurso


(Hombre-Mes)


Valor Total ($)
Costos de 


Personal
Prima Regional


Participación


(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


PERSONAL PROFESIONAL


1 1 Director de Interventoría  $        5.800.000,00 1,00  $                            5.800.000,00 0,13  $                      754.000,00 0,50  $                   2.900.000,00 0,50  $                        2.900.000 0,38  $                        2.204.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,51  $                      8.758.000 


2 1 Ingeniero Residente de Interventoria  $        4.600.000,00 2,00  $                            9.200.000,00 0,27  $                   1.242.000,00 1,00  $                   4.600.000,00 1,00  $                        4.600.000 0,75  $                        3.450.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   3,02  $                    13.892.000 


3 1 Profesional Social  $        3.500.000,00 2,00  $                            7.000.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                        1.505.000 0,75  $                        2.625.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      4.130.000 


4 1 Profesional Ambiental  $        3.500.000,00 2,00  $                            7.000.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                        1.505.000 0,75  $                        2.625.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      4.130.000 


 $                            5.000.000,00 0,00


5 1 Especialista en Pavimentos y/o vias  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,14  $                          798.000 0,22  $                        1.238.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,36  $                      2.036.000 


6 1 Especialista en Estructuras  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                 -   


7 1 Especialista en Geologia y Geotecnia  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,16  $                          912.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,16  $                         912.000 


8 1 Especialista Ambiental  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,18  $                        1.026.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,18  $                      1.026.000 


9 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,18  $                        1.026.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,18  $                      1.026.000 


10 1 Especialista en Diseño Geométrico  $        5.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                 -   


PERSONAL TÉCNICO


11 1 Inspector 1  $        1.800.000,00 2,00  $                            3.600.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          774.000 0,75  $                        1.350.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      2.124.000 


12 1 Inspector 2  $        1.800.000,00 2,00  $                            3.600.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          774.000 0,75  $                        1.350.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      2.124.000 


13 1 Inspector 3  $        1.800.000,00 1,00  $                            1.800.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          774.000 0,75  $                        1.350.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      2.124.000 


14 1 Inspector SST  $        1.800.000,00 1,50  $                            2.700.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          774.000 0,75  $                        1.350.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                      2.124.000 


PERSONAL ADMINISTRATIVO


15 1 Técnico administrativo  $        1.300.000,00 2,00  $                            2.600.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,75  $                          975.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,75  $                         975.000 


 $               48.300.000,00 


2,36


 $             113.988.000,00 


H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIÁTICOS


16 1 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00 Dia 10,00  $                            2.000.000,00 4,00  $                          800.000 5,00  $                        1.000.000 5,00  $                        1.000.000 4,00  $                          800.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   18,00  $                      3.600.000 


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


17 1


Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y


combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al


año de suscripción del contrato.


 $        6.500.000,00 Mes 2,00  $                          13.000.000,00 0,27  $                        1.755.000 1,00  $                        6.500.000 1,00  $                        6.500.000 0,75  $                        4.875.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   3,02  $                    19.630.000 


18 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes 2,00  $                            1.200.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          258.000 0,75  $                          450.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                         708.000 


19 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes 2,00  $                            1.200.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          258.000 0,75  $                          450.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                         708.000 


20 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes 1,00  $                               600.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          258.000 0,75  $                          450.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                         708.000 


21 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye 


combustible y SOAT) 
 $          600.000,00 Mes 1,50  $                               900.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,43  $                          258.000 0,75  $                          450.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,18  $                         708.000 


22 1 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)  $        6.000.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                          12.000.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,00  $                        6.000.000 0,75  $                        4.500.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,75  $                    10.500.000 


23 1 Ensayos de laboratorios.  $          500.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                            1.000.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,00  $                          500.000 0,75  $                          375.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,75  $                         875.000 


24 1 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)  $        1.200.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                            2.400.000,00 0,27  $                          324.000 1,00  $                        1.200.000 1,00  $                        1.200.000 0,75  $                          900.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   3,02  $                      3.624.000 


OTROS COSTOS


25 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $          700.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                            1.400.000,00 0,27  $                          189.000 0,00  $                                   -   1,00  $                          700.000 0,75  $                          525.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,02  $                      1.414.000 


26 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,


planos, fotografías, videos, etc.
 $          300.000,00 


Según comprobante 


por mes
2,00  $                               600.000,00 0,27  $                            81.000 0,10  $                            30.000 1,00  $                          300.000 0,75  $                          225.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,12  $                         636.000 


27 1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)  $          300.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                               600.000,00 0,08  $                            24.000 0,62  $                          186.000 1,00  $                          300.000 0,75  $                          225.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   2,45  $                         735.000 


28 1 Veeduría Técnica Comunitaria  $          150.000,00 
Según comprobante 


por mes
2,00  $                               300.000,00 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,00  $                          150.000 0,61  $                            91.500 0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   0,00  $                                   -   1,61  $                         241.500 


AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                              1.340  $                            1.340 


*  $               37.200.000,00 


*  $             151.188.000,00 


*  $               28.725.720,00 


*  $             179.913.720,00 


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:


Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma Firma:


Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
(Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


OCTUBRE


AGOSTO


 $                                               -   


179.913.720,00$                                                                                -$                                                                                                     


(Según contrato principal)


179.913.720,00$                                                                                


 $                                               -    $                                               -    $                                               -   


2024


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                             1.996.000,00  $                             8.298.000,00  $                           17.808.000,00  $                           17.279.000,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 


4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.


5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.


CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS  $                             9.381.436,40  $                           43.295.579,60  $                         114.349.146,80  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00  $                         179.913.720,00 


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE REPROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3928-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TACALOA, 3528-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, 3929-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS, 3970-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TOLÚ, Y 3936-2023,


FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.


1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 


COSTO TOTAL = ( C) + (D)  $                             9.381.436,40  $                           33.914.143,20  $                           71.053.567,20  $                           65.564.573,20  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                        179.913.720,00 


 $                          28.725.720,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -   IVA = 19% * (C) = (D)  $                             1.497.876,40  $                             5.414.863,20  $                           11.344.687,20  $                           10.468.293,20  $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                          44.088.840,00 


SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C)  $                             7.883.560,00  $                           28.499.280,00  $                           59.708.880,00  $                           55.096.280,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                                               -    $                                               -    $                                               -   SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                             3.173.000,00  $                             8.916.000,00  $                           17.682.000,00  $                           14.317.840,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -   


 $                        151.188.000,00  $                                               -    $                                               -   


TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


 $                        107.099.160,00 


No. de 


Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


 $                                               -    $                                               -   


Costos Unidad JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


 $                          45.381.000,00  $                                               -    $                                               -   


2,36


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                             4.710.560,00  $                           19.583.280,00  $                           42.026.880,00  $                           40.778.440,00  $                                               -    $                                               -    $                                               -    $                                               -   


2,36 2,36FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36


12/03/2024


(Día / Mes / Año)


30/12/2023


30/12/2023


2,03 MESES


No. de 


Orden
Cantidad CARGO / OFICIO


CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 


APROBADA


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 


No. __ de fecha ________ SEPTIEMBRE OCTUBRE


ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 


TARIFAS
TOTAL


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


PÁGINA 1


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2


VERSIÓN 1


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los


especialistas de amarillo)


2024


 BOLÍVAR


PROYECTOS VIALES S.A.S.


FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TACALOA


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE TOLÚ


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO


SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


OBJETO: 23/03/2024


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O


MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3. 22/01/2024


(Indique día/mes/año)







UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5078 DE 2023 INTERVENTOR:


FECHA DE INICIO: 30/12/2023


PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


VALOR INICIAL:


VALOR ACUMULADO:


SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


10.00%  $         17,991,372.00 28 12 30 6 2024


20.00% 30,237,600.00$          28 12 30 6 2024


20.00% 35,982,744.00$          28 12 31 12 2026


30.00%  $         53,974,116.00 28 12 28 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101245370


Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/12/2023


10.00%  $         17,991,372.00 30 12 23 9 2024


20.00% 30,237,600.00$          30 12 23 9 2024


20.00% 35,982,744.00$          30 12 23 3 2027


30.00%  $         53,974,116.00 30 12 30 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101245370


Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 


indemnizaciones
2023


Calidad del servicio 2023


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.


Desde Hasta


SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Cumplimiento 2023


SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)


Calidad del servicio


Cumplimiento 2023


VIGENCIA


SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  BOLÍVAR


PROYECTOS VIALES S.A.S.


Valor Asegurado ($)


179,913,720.00$                                             


2023


(Incluye adiciones)


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023


179,913,720.00$                                             


(Incluye prórrogas y suspensiones)


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 


ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO 


DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3.


1


14/03/2024


(Día / Mes / Año)


Hasta


FECHA


CÓDIGO


1VERSIÓN


PÁGINA


ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


VIGENCIA


Desde


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 


indemnizaciones
2023


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023


Amparo % Amparo


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DEL CONTRATO: 


23/03/2024


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA







UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5078 DE 2023 INTERVENTOR:


SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  BOLÍVAR


PROYECTOS VIALES S.A.S.


1


14/03/2024


(Día / Mes / Año)


FECHA


CÓDIGO


1VERSIÓN


PÁGINA


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


NOTAS:


Firma


Nombre: ING. LUIS HUMBERTO JÁUREGUI ESPINEL Nombre: ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 17319 CND Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Interventor y Dirección Territorial.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas


por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.


N/A


OBSERVACIONES:







MEMORANDO INDIVIDUAL


No. Radicado: 2024I-VBOG-002705
Fecha: 2024-01-23 14:57:23


Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Sandra Milena Acosta Gomez
1120308  SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS  COMUNITARIOS  DE  LA PAZ
TOTAL


Asunto: Remisión para aprobación de actualización de pólizas Contrato de Interventoría
5078 de 2023


Cordial saludo Doctora Adriana,


De manera atenta se remite para revisión y aprobación actualización de vigencias de las
garantías del  contrato de interventoría 5078 de 2023,  conforme a la  expedición de la
orden de inicio y acta de suspensión No. 1.


Se remite la siguiente documentación para tal fin:


• Contrato 5078 de 2023


• Orden de Inicio


• Acta de Suspensión No. 1


• Póliza de cumplimiento No. 33-44-101245370 Anexo 6


Atentamente,


Proyectado Por: JUAN DAVID  ISAZA GARZON
Revisado Por: 
Aprobado Por: 


Copia Interna a: 


________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2024-01-23 14:57:23
Radicado: 2024I-VBOG-002705
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0



http://www.invias.gov.co/





________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/





OBJETO:              INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS 
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL 
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 
– LOTE 3. 


 
PLAZO:                HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 
VALOR:               CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE 


MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS, ($179.913.720), INCLUIDO 
IVA 


 
INTERVENTOR:  PROYECTOS VIALES S.A.S con NIT 900.325.581-8 
 
 
 
 
CONTRATO NÚMERO 5078 DE 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER 
MONTAÑA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E), 
nombrada mediante Resolución No. 4017 del 07 de noviembre del 2023 y posesionada 
mediante Acta No. 000096 del 08 de noviembre del 2023, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 
de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de 
octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre 
del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
25.773.750, expedida en Montería, obrando en nombre y representación legal de la 
PROYECTOS VIALES S.A.S en su calidad de Gerente, según Certificado de Existencia y 
Representación Legal del 21 de diciembre del 2023 expedido por la Cámara de Comercio 
de Montería (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento 
se llamará EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato que se 
especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 4678 del 20 de 
diciembre de 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-154-2023, contrato 
que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de 
Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia y las siguientes  
 


CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y 
LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 5078 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – 
LOTE 3”. 
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MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3, 
de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la 
propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada 
por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a 
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias 
de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.   
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las 
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a 
ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la 
propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El INTERVENTOR y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 
y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece 
en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o 
cláusula penal en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS, 
($179.913.720), MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 155,0980344827586, 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de interventoría no encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral 
del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS, ($179.913.720), MONEDA 
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  
 
a). CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 
($151.188.000) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de la interventoría.  







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 5078 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
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b). VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS, ($28.725.720) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor 
Agregado - IVA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 170123 del 21 de 
septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de $179.913.720, así:  
 


POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 


C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION 10 $ 176.315.445,60 


C-2402-0600-14-0-2402112-02 NACION  10 $ 3.598.274,40 


TOTAL    $179.913.720,00 


 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando 
2023I-VBOG-041892 y 2023I-VBOG-042331 del 26 de diciembre del 2023. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, a partir de la fecha de la orden de inicio que 
impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida 
del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de 
Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto 
informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La 
ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de 
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas 
en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar 
a indemnización. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El 
INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal 
vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos 
distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). 
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos efectivamente pagados al personal 
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el 
INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que 
involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal 
empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y 
los honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de 
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO tendrá 
acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el 
valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos 
directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en 
la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del 
Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por 
parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de 
costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a 
facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a 
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por 
el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
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calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR 
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO 
reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del 
personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado 
de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de 
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo 
contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje 
que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 21 de noviembre de 2023 expedida 
por el Bancolombia, con la siguiente información bancaria: Cuenta Ahorros No. 
17431495210, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR se 
obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento 
de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la 
forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 
2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 
2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de 
hasta el Veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa 
solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, 
para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para 
tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes del 
anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y 
éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que 
sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
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destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del 
contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren 
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este 
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación 
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá 
contener: el número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus 
representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. 
Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización 
del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes 
(fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán 
reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, 
en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 
del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos 
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la 
Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla 
supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por el supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los 
cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el 
valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, 
año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga 
a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). 
Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del 
contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un 
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y 
NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
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indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la 
composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la 
Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12). 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir 
con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la 
Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su 
propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la 
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 
2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas 
de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de 
la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar 
empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto 
en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, 
deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso 
y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta 
de Liquidación. 17). EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de 
Bioseguridad, de acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que 
para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  18). Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato 19). Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 
o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar el contrato 
con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a Tres (3) días hábiles, 
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que 
reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de 
experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se 
trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 21). Toda vez que el proceso de 
selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites 
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derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través 
de la mencionada plataforma. 22). EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones 
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean 
solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el 
pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. 


PARAGRAFO: EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 
del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que 
haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego 
de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, 
situación que deberá verificar el supervisor del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El 
INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento 
de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. – EL INTERVENTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De 
conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo 
de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL 
INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá 
asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados 
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en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por 
el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero 
o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora 
encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la 
garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará 
sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la 
Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento del contrato.  
 
c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
 
d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en 
el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al Treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA.- EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando 
esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, 
a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o 
prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y 
se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
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siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal 
en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto 
a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe 
ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
INTERVENTOR, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir 
claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías 
y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • La fecha 
de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del 
contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de 
obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha 
de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores 
deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante 
de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.(en 
el evento que aplique) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato será 
realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de 
funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá 
las funciones de supervisor del contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará 
un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y 
en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma 
de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas 
de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del 
Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en 
las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago 
del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente 
al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer 
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uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El 
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El INTERVENTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO 
podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
- Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con 
la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Dirección 
de Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias 
que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 5078 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
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de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del 
Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación 
de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una 
vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras 
y calidad de estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 
determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de 
selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba 
el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR. 







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 5078 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
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     Al contestar cite este radicado:  2023S-VBOG-033863
  Fecha: 2023-12-30 14:51:16


Señor (a):
PROYECTOS VIALES SAS
CONTRATISTA INTERVENTORIA 
CALLE 42 No. 15D -57
3213739827
proyectosviales_sas@yahoo.com
MONTERÍA  CORDOBA


Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 5078 de 2023 Formato MEPI-MN1-
IN-1-FR-1


Respetado ingeniera María Martínez,


Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del
Contrato de Interventoría No.  5078 de 2023,  que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3”, la fecha de inicio de ejecución del
mismo es  la  fecha  del  cambio  de  estado  a  ejecución  que  registra  la  plataforma del
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre
vigente, la cual corresponde al día 30 de diciembre de 2023.


El contrato cuenta con Registro Presupuestal No.  1451223 de fecha 30 d e
diciembre de 2023 y Acta de Aprobación de las Garantías exigidas de fecha  30 de
diciembre de 2023.


Para el control y vigilancia, el Instituto Nacional de Vías, designará como Supervisor del
Contrato de Interventoría al ingeniero FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA, funcionario
de la Territorial Bolívar del Instituto Nacional de Vías, con quien debe coordinar todo lo
relacionado  con  el  desarrollo  del  objeto  contractual,  cuyos  datos  de  contacto  son:
Dirección:  Calle  del  Candilejo,  No.  33-41,  piso  2  -  Edificio  Rafael  del  Castillo  –
Cartagena,  Bolívar,  teléfono  fijo/celular:  3013630294;  correo  electrónico:
farango@invias.gov.co  


El Instituto Nacional de Vías, designó mediante oficio 2023S-VBOG-019834 del 14 de
noviembre de 2023, al ingeniero Juan Pablo González Velandia como Gestor Técnico
de Proyecto,  cuyos datos de contacto son:  Dirección:  Calle  25G # 73B-90 Complejo
________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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Empresarial  Central  Point  (Bogotá,  D.C  -  Colombia);  celular  311488804  correo
electrónico: jpgonzalez  @invias.gov.co.


Por lo anterior, se solicita coordinar con el supervisor del contrato y los Organismo de
Acción Comunal, el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo
MEPI-MN1-IN-1  PARA  EL  INICIO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  CONVENIOS
SOLIDARIOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en
el mismo.


Atentamente,


Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E) 


Proyectado Por: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ


Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000016), FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000004)


________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES







ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR


 - Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5078/2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: PROYECTOS VIALES SAS


CONTRATO No. 3528-2023 / 3928-2023 / 3929-2023 / 3936-2023 / 3970-2023


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO DE PIÑALITO


JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO DE TACALOA


JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO DE LAS BRISAS


JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO DE PALMARITO


JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO DE TOLÚ


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 30/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2023
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la 


responsabilidad exclusiva del mismo.


179.913.720,00$     


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE


ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS


COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


FECHA DEL ACTA
ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


VERSIÓN


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN 


No.


PÁGINA


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES


RESPONSABILIDAD


1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella


contenida, especialmente respecto a:


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a


las partes contratantes).


PERIODO DE SUSPENSIÓN


FECHA  


REANUDACIÓN
HASTA


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de


funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma


del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado “CAMINOS


COMUNITARIOS DE LA PAZ  TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de 


la Vida”, en el componente Proyectos  Estratégicos de Impacto Regional.


Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la ejecución de obras y


que las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal durante la ejecución de las obras.


Como consecuencia de lo anterior, se suscribieron los convenios solidarios No. 3528-2023 / 3928-2023 / 3929-2023 / 3936-2023 / 3970-2023, con un plazo de ejecución hasta el 31


de diciembre de 2023, cabe precisar que en su cláusula décima segunda indica que “La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y


control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de una Interventoría


contratada para tal fin. A su vez EL INSTITUTO, designará un supervisor para el contrato de interventoría y un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentación


interna del INSTITUTO, por lo anterior se suscribió contrato de interventoría 5078 de 2023, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y


FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O


MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.     


Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la


continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.


bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el


cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral


1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la


contratación” dicho lo anterior, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. En


relación a lo expuesto, se manifiesta la imperiosa necesidad de suspender el contrato de interventoría en mención, toda vez, que los convenios solidarios objeto de supervisión se


encuentran suspendidos y el mismo constituye el objeto de vigilancia y control en sus componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales.


Por lo anterior, se hace necesario suspender  el contrato de interventoría, hasta tanto cesen las razones que dieron origen a la suspensión de los convenios solidarios.   


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 


suspensión)







MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


VERSIÓN


PÁGINA


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 30 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 22 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 23 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 


Representante legal o su Apoderado SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES ( E)


Interventor


C.C. 25.773.750 de Monteria


Firma Vo.Bo 


Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez


Supervisor del contrato de interventoría


Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV Matrícula Profesional No.: 25202-145897 


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz 


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con 


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la 


garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las


acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Año)(Mes)


(Año)


de


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.


CON LA


SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O


EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS,


POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y


DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS


MENCIONADOS.


(Mes)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 


señalada en el presente formato.


ENERO


2023


de


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la


delegación de funciones vigente.


(Año)


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-


FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la 


señalada en el presente formato.


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


En relación con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente: “Por regla general, los contratos


estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por


ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la


paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-


949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la


contratación estatal.     


De igual manera, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios


estatales, siempre que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 1602 de Código Civil, según el cual:


Artículo 1602 –“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”


El artículo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 señala que “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o


jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión


del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento


administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento del Convenio se hace


necesario contratar previamente la interventoría a fin de que se ejerza de manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificación contractual.


Que la cláusula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervisión indican la obligación de la Entidad de contratar la interventoría responsable del seguimiento


técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras.


Que tres (03) de los cinco (05) convenios solidarios se encuentran suspendidos, los dos (02) presenta a la fecha dificulta en la vinculación de mano de obra y suministro de


materiales por parte de proveedores por la época decembrina, lo cual implica dificultades en la ejecución de actividades de obra de convenios solidarios.


Así las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoría, el cual va inherente a las actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda


vez, la imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.


JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: La presente solicitud no requiere adición de recursos , sin embargo, es necesario mencionar que el desarrollo y ejecución del contrato está


respaldado en el registro presupuestal que garantiza los recursos necesarios para su ejecución.     


(Mes)


2024


2024


DICIEMBRE


deENERO



ASUS

Sello







 
 


CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5078 DE 2023 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024 


 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL 


Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE 
ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" 
– LOTE 3 


 
 


PLAZO SOLICITADO: Dos (2) MESES 
 


 


PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 


 PROYECTOS VIALES SAS 
NIT. 900.325.581-8   


 
Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 
expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante 
Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el  
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 
21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de 
noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el 
INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, 
MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía número 25.773.750 expedida en 
Montería, obrando en nombre y representación legal de PROYECTOS VIALES S.A.S., en su calidad de 
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa 
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para 
efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 5078 del 28 de diciembre de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas 
las siguientes, 


 
CONSIDERACIONES 


 
1). Que mediante comunicación No. PV-SVR-BOL-5078-2023-004, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del 
Contrato de Interventoría No. 5078 de 2023. 


 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud 
de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 23 de enero de 2024, suscrito por la Representante legal de la 
interventoría, supervisor del contrato de Interventoría, el director territorial, el Gestor Técnica de Proyecto, la 
Abogada de la Unidad Ejecutora, la subgerente del programa caminos comunitarios de la paz total,  la Jefe de la 
Unidad Ejecutora. 


 
3). Que con Memorando 2024I-VBOG-002772 de 23 de enero de 2024, la Subdirección de Vías regionales 
de, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta 
de prórroga del contrato 


 
 
 
 
 
 







 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones 
del Contrato de Interventoría No. 5078 de 2023 y las siguientes: 


 


CLÁUSULAS 


 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoría No. 5078 de 2023, desde         el 24 de 
enero de 2024 hasta el 23 de marzo de 2024. 


 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR 
y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuará la reprogramación con 
los recursos existentes del contrato. 


 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual 
haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha 
incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 


 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. Para la continuidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de 
costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes 


 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo 
de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. 


 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 


 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma 
electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vo. Bo. Minuta: Carolina Montaño González - Abogada SGCP.  


 







ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5078 -2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: PROYECTOS VIALES SAS


CONTRATO DE OBRA No.


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificación 


No.
Fecha


N.R.


PRÓRROGAS


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


N/A


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA


1 30/12/2023 30/12/2023 21/01/2023


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2024


(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL 


INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 


DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 


SUSPENSIÓN 


No.


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 


contrato)


RESPONSABILIDAD


FECHA 23/01/2024


(Día / Mes / Año)


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información


contenida.


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PIÑALITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO TACALOA;


JUNTA DE ACCIÓN CORREGIMIENTO LAS BRISAS; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMARITO; JUNTA DE


ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE TOLÚ


BOLIVAR


CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3528-2023 / 3928-2023 / 3929-2023 / 3936-2023 / 3970-2023.


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


31/12/2023


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


Contrato Adicional 


No.


FECHA DEL ACTA


PERIODO DE 


SUSPENSIÓN
FECHA                         


REANUDACIÓN


179.913.720,00$                                  


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


Periodo


22/01/2024


77,55







FECHA 23/01/2024


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


VALOR ADICIONES


Contrato 


Adicional No.
Fecha


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial


179.913.720$             


-$                                 


-$                                 


-$                                 


-$                                 


Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a: _____________Diciembre de        2023 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


 $        179.913.720 


 $                            - 


 $                            - 


 $                            - 


 $                            - 


Valor Total  $        179.913.720 


 $                                - 


-$                                                    $                                - 


-$                                                    $                                - 


-$                                                    $                                - 


Valor actualizado última Minuta 


de Modificación Contractual 


No.___ Fecha: _______


Valor solicitado


Descripción


Valor actualizado 


presente solicitud


N/A


179.913.720,00$                                  


-$                                                    $                                - 


-$                                                   


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


Valor SMMLV del Año de la Adición


179.913.720$                                       


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DE LA SOLICITUD


N/A N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


La interventoria efectuará el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal:


Convenio 3528-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PIÑALITO - Municipio de Magangé  (Departamento de Bolivar) 


Convenio 3928-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO TACALOA - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3929-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LAS BRISAS - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)  


Convenio 3936-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PARMARITO - Municipio de Magangé (Departamento de Bolivar)


Convenio 3970-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE TOLÚ - Magangé (Departamento de Bolivar)


Valor inicial del contrato


-$                                        
(Indicar mes y año)


N/A


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(mes anterior a la presente solicitud)


(mes anterior a la presente solicitud)


Que a partir del segundo semestre del 2023 se inició la convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del país, para participar en el programa denominado “CAMINOS


COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia


Mundial de la Vida”, en el componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional, para lo cual se suscribieron los convenios solidarios No. 3528 de 2023, No. 3928 de


2023, No. 3929 de 2023, No. 3936 de 2023, No. 3970 de 2023.


Colombia Compra Eficiente mediante Concepto guía C – 068 del 9 de marzo de 2023 indicó que los convenios solidarios deben tener por objeto únicamente la ejecución


de obras y que las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal durante la


ejecución de las obras. 


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)


Mediante comunicación escrita de fecha 22 de febrero de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Prórroga del Contrato de Interventoría 5078 de 2023 por un término de 


dos (2) meses.







FECHA 23/01/2024


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


Notas:


Firma Firma


Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA


Representante legal o su Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoría


INVIAS


C.C. 25.773.750 de Monteria Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: Juan David Isaza Garzón 


Director Territorial Abogado Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: 405031 


Firma Firma


Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON


Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.  25202-145897 Subdirectora de Vías Regionales (E )


Matricula No.:  08202-54602


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


Interventor


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos


del contrato de interventoría.


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato


(básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor


del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.


Que la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de


vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40


de la Ley 80 de 1993.”


Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines


estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la


consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un


seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el


legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el


cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación”.


De acuerdo con lo expuesto, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a


este. Por tal motivo, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No 5078 de 2023 por un término de dos (2) meses, toda vez, que su


objeto y fin principal recae en el control y vigilancia de los convenios antes referidos. Es importante indicar que para la prórroga solicitada no se requieren recursos


financieros adicionales a los otorgados contractualmente.


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos 


que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que


respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


1. Oficio de solicitud de prórroga por parte del contratista


2. Plan de cargas


3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías 


Firmado 
digitalmente por 
SANDRA MILENA 
ACOSTA GOMEZ


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON







MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 25773750 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 07/03/2024 02:27 PM


Código Verificación: PFTBW1MHX6


Válida hasta: 05/06/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC







CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 26/02/2024 - 09:08:08
Recibo No. S000926463, Valor 7900


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1sn2vnUHAP


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,


durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:


NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón Social : PROYECTOS VIALES SAS


Nit : 900325581-8


Domicilio: Montería, Córdoba


MATRÍCULA


Matrícula No: 193988


Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 13 de enero de 2022


Ultimo año renovado: 2023


Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023


Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS


UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal : CALLE 42 Nro. 15 D-57 B/ VILLA CAMPESTRE - Urbanizacion villa


campestre


Municipio : Montería, Córdoba


Correo electrónico : proyectosviales_sas@yahoo.com


Teléfono comercial 1 : 7899977


Teléfono comercial 2 : 3132155003


Teléfono comercial 3 : No reportó.


Dirección para notificación judicial : CALLE 42 NRO. 15 D-57 B/ VILLA CAMPESTRE - Urbanizacion


villa campestre


Municipio : Montería, Córdoba


Correo electrónico de notificación : proyectosviales_sas@yahoo.com


Teléfono para notificación 1 : 7899977


Teléfono notificación 2 : 3132155003


Teléfono notificación 3 : No reportó.


La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo


electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del


Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


CONSTITUCIÓN


Por documento privado del 28 de octubre de 2009 del Accionista Único de Bogota, inscrita


inicialmente en la Camara De Comercio De Bogota, el 19 de noviembre de 2009 bajo el No. 1341626


del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2022, con el


No. 55042 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada


PROYECTOS VIALES SAS.


REFORMAS ESPECIALES
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Por Acta No. 10 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrita


inicialmente en la Camara De Comercio De Bogotá, el 06 de diciembre de 2021 bajo el No. 02769524


del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2022, con el


No. 55042 del Libro IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:


MONTERÍA CÓRDOBA


TÉRMINO DE DURACIÓN


La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.


OBJETO SOCIAL


Objeto Social: la sociedad tendrá como objeto principal: la de prestar servicios relacionados en


el campo de la conservación, construcción, ejecución y asesorías en obras civiles y en general


elaborar toda actividad perteneciente a la rama de la ingeniería civil y demás profesiones y


servicios afines a la ingeniería en general; también podrá realizar los actos y operaciones


mercantiles, comerciales e industriales que sean requeridas. consultoría en todas las ramas de la


ingeniería y de la arquitectura, así como el pleno ejercicio de la arquitectura; todo lo


relacionado con la ingeniería civil, arquitectura, topografía, diseño industrial, diseño gráfico,


todo lo referente a la finca raíz, es decir compras, ventas, permutas, avalúos, hipotecas,


administración, construcción y todos los complementarios o accesorios, la prestación de asesoría


inmobiliaria tributaría y afín y la inversión en toda clase de bienes productores de renta, la


inversión en cualquier clase de entidades, que existan y en cualquier clase de moneda nacional o


extranjera, la construcción de casas, edificios, urbanizaciones, conjuntos residenciales


cerrados, condominios en propiedad horizontal, loteo, subloteo, etc., la ejecución de obras


civiles en terrenos propios o por cuenta de terceros, en terrenos de su propiedad o de estos o


por el sistema de cuentas en participación o mediante el aporte en sociedades comerciales,


comercialización de inmuebles, la proyección, cálculo, ejecución o interventoría de


urbanizaciones y obras urbanísticas y en general la proyección y ejecución de obras


habitacionales complejas, comerciales e industriales y en general la proyección, cálculo,


ejecución o interventoría de obras en las que se aplique las técnicas propias de la ingeniería y


la arquitectura. Remodelación, ampliaciones, mantenimientos, costos y presupuestos. Valorar,


comercializar y administrar inmuebles independientes o de propiedad horizontal residenciales,


comerciales y de turismo; comprar, vender, arrendar, permutar, inmuebles, ya sea en zona urbana o


rural, por cuenta propia o de terceros y administrar dichos bienes a nombre propio o ajeno;


gestionar todo lo relacionado con la propiedad raíz, como comprar; administrar, arrendar, recibir


en fideicomiso, emitir, peritazos, avalúos y demás asuntos inherentes a la gestión. planear,


organizar, ejecutar y evaluar cualquier tipo de proceso y trámite inmobiliario; diseñar


estrategias comerciales y de mercadeo para la venta de proyectos de construcción habitacionales,


vacacionales, de oficinas, loteos, locales o bodegas, de tiempo compartido o de otras modalidades


de finca raíz. Realizar estudios y análisis de mercado en todas las fases inherentes a los


sectores del objeto social. Además podrá organizar, crear, formar o constituir empresas,


consorcios, compañías o negocios para la realización, explotación, ejecución y desarrollo de


cualquier tipo de actividades o prestaciones de servicio que de acuerdo con la ley constituyan


actos de comercio. Igualmente la recepción en consignación de casas, lotes, apartamentos, para su


enajenación, permuta, arriendo y administración y en general la ejecución de todas aquellas


actividades afines con el objeto social expresado. En desarrollo y cumplimiento del objeto


social, tanto en el país como en el exterior, la sociedad podrá formar parte o ser socia de


sociedades tanto nacionales como extranjeras, dar y recibir dinero en mutuo con garantías reales
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o personales y en general negociar toda clase de títulos valores relacionados con el giro


ordinario y los negocios de la compañía, y en general desarrollar cualquier actividad que tenga


objeto licito. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en


Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las


operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así


como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o


desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.


CAPITAL


* CAPITAL AUTORIZADO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


* CAPITAL SUSCRITO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


* CAPITAL PAGADO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


REPRESENTACIÓN LEGAL


Administracion y Representación Legal: representación legal: representante legal. La


representación legal de la sociedad estará cargo de un representante legal, que se denominará


gerente, designado por la asamblea. El gerente tendrá un (1) suplente, quien lo podrá reemplazar


bajo cualquier circunstancia. El ejercicio de sus funciones estará sujeto a los estatutos y a la


ley.


FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Facultades del representante legal: facultades del gerente. Son atribuciones del representante


legal: a) ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la sociedad; b)


presentar a consideración de la asamblea el informe de su gestión anual de la compañía para 513


recomendación; c) vigilar la contabilidad, el activo y correspondencia de la sociedad y velar por


la buena marcha de todas las dependencias de la misma; d) contratar, nombrar y remover libremente


a funcionarios y empleados de la sociedad y fijar sus remuneraciones, (e) adquirir y transferir


bienes inmuebles; (f) otorgar gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles de la compañía; (g)


celebrar cualquier tipo de acto o contrato que comprometa la responsabilidad de la sociedad y


obligue a la sociedad frente a terceros, en cuantía indeterminada.


NOMBRAMIENTOS
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REPRESENTANTES LEGALES


Por Acta No. 8 del 04 de junio de 2014 del Accionista Único, inscrita/o en esta Cámara de


Comercio el 17 de enero de 2022 con el No. 55042 del libro IX, inscrita/o originalmente el 09 de


junio de 2014 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA con el No. 1842401 del libro IX, se designó a: 


CARGO NOMBRE IDENTIFICACION


GERENTE MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA C.C. No. 25.773.750


Por Acta No. 5 del 20 de febrero de 2012 del Accionista Único, inscrita/o en esta Cámara de


Comercio el 17 de enero de 2022 con el No. 55042 del libro IX, inscrita/o originalmente el 23 de


febrero de 2012 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA con el No. 1610089 del libro IX, se designó


a: 


CARGO NOMBRE IDENTIFICACION


SUPLENTE DEL GERENTE LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL C.C. No. 19.058.590


REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 3 del 28 de junio de 2010 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 4 del 03 de enero de 2011 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 8 del 04 de junio de 2014 de la Accionista Unico  55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 10 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo


Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en


firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no


sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE


MONTERIA, los sábados NO son días hábiles.


Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto


suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de


Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.


CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 26/02/2024 - 09:08:08
Recibo No. S000926463, Valor 7900


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1sn2vnUHAP


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,


durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Actividad principal Código CIIU: M7112


Actividad secundaria Código CIIU: F4290


Otras actividades Código CIIU: No reportó


LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA


PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN


WWW.RUES.ORG.CO.


INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA


De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la


Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.


Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el


formulario RUES:


Ingresos por actividad ordinaria : $104.279.841,00


Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES


INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han


sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del


RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de


Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la


persona natural, a la fecha y hora de su expedición.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su


expedición.


 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 


La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 


La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  


Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 


*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 25773750 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 07/03/2024 02:27 PM


Código Verificación: PFTBW1MHX6


Válida hasta: 05/06/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC







12/3/24, 15:41 Consulta RNMC


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/03/2024 03:41:12 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 25773750 .


NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y


Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 87496255 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando


https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de


cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.


 Policía Nacional de Colombia


 (Default.aspx)  


Portal de Servicios al Ciudadano PSC





  Nueva Busqueda    Imprimir 



https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')





 Bogotá DC, 12 de marzo del 2024


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 25773750:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 243294715


PIB


15:39:29


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de


marzo de 2024, a las 15:34:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 25773750
Código de Verificación 25773750240312153425


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de


marzo de 2024, a las 15:37:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE


ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 900325581
Código de Verificación 900325581240312153731


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







12/3/24, 15:28 Policía Nacional de Colombia


https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2


Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:28:10 PM horas del 12/03/2024, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 25773750
Apellidos y Nombres: MARTINEZ ESTRADA MARIA ISABEL


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.


Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co






http://www.policia.gov.co/

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.


 Presidencia de


la República


 Ministerio de


Defensa Nacional


 Portal Único


de Contratación


 GOV.CO






http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

https://www.gov.co/

https://www.gov.co/



				2024-03-19T18:28:25-0500

		LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ





				2024-03-20T10:25:17-0500

		SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5078 DE 2023 PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2024





OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.





PLAZO SOLICITADO:	2 MESES





		PARTES:

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		NIT: 800.215.807-2



		

		PROYECTOS VIALES SAS

		NIT. 900.325.581-8







Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de

noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía número 25.773.750 expedida en Montería, obrando en nombre y representación legal de PROYECTOS VIALES S.A.S.,., en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 5078 del 28 de diciembre de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes,



CONSIDERACIONES



1). Que mediante comunicación No. PV-SVR-BOL-5078-2023-015 de fecha 12 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del Contrato de Interventoría No. 3777 de 2023.



2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 12 de marzo de 2024, suscrito por el Representante legal de la interventoría, supervisor del contrato de Interventoría, la directora territorial, la Gestora Técnica de Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.



3). Que con Memorando 2023I-VBOG-042100 de 26 diciembre de 2023, la Subdirección de Vías regionales de, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato





Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 5078 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS



[bookmark: _GoBack]CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoría No. 5078 de 2023, desde el 23 de marzo de 2024 hasta el 22 de abril de 2024.



PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes



CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.



CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:28:10 PM horas del 12/03/2024, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 25773750
Apellidos y Nombres: MARTINEZ ESTRADA MARIA ISABEL


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.


Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co






http://www.policia.gov.co/

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.


 Presidencia de


la República


 Ministerio de


Defensa Nacional


 Portal Único


de Contratación


 GOV.CO






http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.mindefensa.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

http://www.colombiacompra.gov.co/

https://www.gov.co/

https://www.gov.co/





 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de


marzo de 2024, a las 15:37:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE


ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 900325581
Código de Verificación 900325581240312153731


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de


marzo de 2024, a las 15:34:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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 Bogotá DC, 12 de marzo del 2024


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 25773750:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 243294715


PIB


15:39:29


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co
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https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/03/2024 03:41:12 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 25773750 .


NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y


Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 87496255 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando


https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de


cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.


 Policía Nacional de Colombia


 (Default.aspx)  


Portal de Servicios al Ciudadano PSC



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CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 26/02/2024 - 09:08:08
Recibo No. S000926463, Valor 7900


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1sn2vnUHAP


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,


durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:


NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón Social : PROYECTOS VIALES SAS


Nit : 900325581-8


Domicilio: Montería, Córdoba


MATRÍCULA


Matrícula No: 193988


Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 13 de enero de 2022


Ultimo año renovado: 2023


Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023


Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS


UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal : CALLE 42 Nro. 15 D-57 B/ VILLA CAMPESTRE - Urbanizacion villa


campestre


Municipio : Montería, Córdoba


Correo electrónico : proyectosviales_sas@yahoo.com


Teléfono comercial 1 : 7899977


Teléfono comercial 2 : 3132155003


Teléfono comercial 3 : No reportó.


Dirección para notificación judicial : CALLE 42 NRO. 15 D-57 B/ VILLA CAMPESTRE - Urbanizacion


villa campestre


Municipio : Montería, Córdoba


Correo electrónico de notificación : proyectosviales_sas@yahoo.com


Teléfono para notificación 1 : 7899977


Teléfono notificación 2 : 3132155003


Teléfono notificación 3 : No reportó.


La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo


electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del


Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


CONSTITUCIÓN


Por documento privado del 28 de octubre de 2009 del Accionista Único de Bogota, inscrita


inicialmente en la Camara De Comercio De Bogota, el 19 de noviembre de 2009 bajo el No. 1341626


del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2022, con el


No. 55042 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada


PROYECTOS VIALES SAS.


REFORMAS ESPECIALES
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Por Acta No. 10 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrita


inicialmente en la Camara De Comercio De Bogotá, el 06 de diciembre de 2021 bajo el No. 02769524


del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2022, con el


No. 55042 del Libro IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:


MONTERÍA CÓRDOBA


TÉRMINO DE DURACIÓN


La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.


OBJETO SOCIAL


Objeto Social: la sociedad tendrá como objeto principal: la de prestar servicios relacionados en


el campo de la conservación, construcción, ejecución y asesorías en obras civiles y en general


elaborar toda actividad perteneciente a la rama de la ingeniería civil y demás profesiones y


servicios afines a la ingeniería en general; también podrá realizar los actos y operaciones


mercantiles, comerciales e industriales que sean requeridas. consultoría en todas las ramas de la


ingeniería y de la arquitectura, así como el pleno ejercicio de la arquitectura; todo lo


relacionado con la ingeniería civil, arquitectura, topografía, diseño industrial, diseño gráfico,


todo lo referente a la finca raíz, es decir compras, ventas, permutas, avalúos, hipotecas,


administración, construcción y todos los complementarios o accesorios, la prestación de asesoría


inmobiliaria tributaría y afín y la inversión en toda clase de bienes productores de renta, la


inversión en cualquier clase de entidades, que existan y en cualquier clase de moneda nacional o


extranjera, la construcción de casas, edificios, urbanizaciones, conjuntos residenciales


cerrados, condominios en propiedad horizontal, loteo, subloteo, etc., la ejecución de obras


civiles en terrenos propios o por cuenta de terceros, en terrenos de su propiedad o de estos o


por el sistema de cuentas en participación o mediante el aporte en sociedades comerciales,


comercialización de inmuebles, la proyección, cálculo, ejecución o interventoría de


urbanizaciones y obras urbanísticas y en general la proyección y ejecución de obras


habitacionales complejas, comerciales e industriales y en general la proyección, cálculo,


ejecución o interventoría de obras en las que se aplique las técnicas propias de la ingeniería y


la arquitectura. Remodelación, ampliaciones, mantenimientos, costos y presupuestos. Valorar,


comercializar y administrar inmuebles independientes o de propiedad horizontal residenciales,


comerciales y de turismo; comprar, vender, arrendar, permutar, inmuebles, ya sea en zona urbana o


rural, por cuenta propia o de terceros y administrar dichos bienes a nombre propio o ajeno;


gestionar todo lo relacionado con la propiedad raíz, como comprar; administrar, arrendar, recibir


en fideicomiso, emitir, peritazos, avalúos y demás asuntos inherentes a la gestión. planear,


organizar, ejecutar y evaluar cualquier tipo de proceso y trámite inmobiliario; diseñar


estrategias comerciales y de mercadeo para la venta de proyectos de construcción habitacionales,


vacacionales, de oficinas, loteos, locales o bodegas, de tiempo compartido o de otras modalidades


de finca raíz. Realizar estudios y análisis de mercado en todas las fases inherentes a los


sectores del objeto social. Además podrá organizar, crear, formar o constituir empresas,


consorcios, compañías o negocios para la realización, explotación, ejecución y desarrollo de


cualquier tipo de actividades o prestaciones de servicio que de acuerdo con la ley constituyan


actos de comercio. Igualmente la recepción en consignación de casas, lotes, apartamentos, para su


enajenación, permuta, arriendo y administración y en general la ejecución de todas aquellas


actividades afines con el objeto social expresado. En desarrollo y cumplimiento del objeto


social, tanto en el país como en el exterior, la sociedad podrá formar parte o ser socia de


sociedades tanto nacionales como extranjeras, dar y recibir dinero en mutuo con garantías reales
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o personales y en general negociar toda clase de títulos valores relacionados con el giro


ordinario y los negocios de la compañía, y en general desarrollar cualquier actividad que tenga


objeto licito. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en


Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las


operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así


como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o


desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.


CAPITAL


* CAPITAL AUTORIZADO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


* CAPITAL SUSCRITO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


* CAPITAL PAGADO *


Valor $ 500.000.000,00


No. Acciones 5.000,00


Valor Nominal Acciones $ 100.000,00


REPRESENTACIÓN LEGAL


Administracion y Representación Legal: representación legal: representante legal. La


representación legal de la sociedad estará cargo de un representante legal, que se denominará


gerente, designado por la asamblea. El gerente tendrá un (1) suplente, quien lo podrá reemplazar


bajo cualquier circunstancia. El ejercicio de sus funciones estará sujeto a los estatutos y a la


ley.


FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Facultades del representante legal: facultades del gerente. Son atribuciones del representante


legal: a) ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la sociedad; b)


presentar a consideración de la asamblea el informe de su gestión anual de la compañía para 513


recomendación; c) vigilar la contabilidad, el activo y correspondencia de la sociedad y velar por


la buena marcha de todas las dependencias de la misma; d) contratar, nombrar y remover libremente


a funcionarios y empleados de la sociedad y fijar sus remuneraciones, (e) adquirir y transferir


bienes inmuebles; (f) otorgar gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles de la compañía; (g)


celebrar cualquier tipo de acto o contrato que comprometa la responsabilidad de la sociedad y


obligue a la sociedad frente a terceros, en cuantía indeterminada.


NOMBRAMIENTOS
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REPRESENTANTES LEGALES


Por Acta No. 8 del 04 de junio de 2014 del Accionista Único, inscrita/o en esta Cámara de


Comercio el 17 de enero de 2022 con el No. 55042 del libro IX, inscrita/o originalmente el 09 de


junio de 2014 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA con el No. 1842401 del libro IX, se designó a: 


CARGO NOMBRE IDENTIFICACION


GERENTE MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA C.C. No. 25.773.750


Por Acta No. 5 del 20 de febrero de 2012 del Accionista Único, inscrita/o en esta Cámara de


Comercio el 17 de enero de 2022 con el No. 55042 del libro IX, inscrita/o originalmente el 23 de


febrero de 2012 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA con el No. 1610089 del libro IX, se designó


a: 


CARGO NOMBRE IDENTIFICACION


SUPLENTE DEL GERENTE LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL C.C. No. 19.058.590


REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 3 del 28 de junio de 2010 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 4 del 03 de enero de 2011 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 8 del 04 de junio de 2014 de la Accionista Unico  55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


*) Acta No. 10 del 26 de noviembre de 2021 de la Asamblea De


Accionistas


 55042 del 17 de enero de 2022 del libro IX


RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo


Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en


firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no


sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE


MONTERIA, los sábados NO son días hábiles.


Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto


suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de


Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.


CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal Código CIIU: M7112


Actividad secundaria Código CIIU: F4290


Otras actividades Código CIIU: No reportó


LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA


PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN


WWW.RUES.ORG.CO.


INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA


De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la


Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.


Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el


formulario RUES:


Ingresos por actividad ordinaria : $104.279.841,00


Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES


INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han


sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del


RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de


Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la


persona natural, a la fecha y hora de su expedición.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su


expedición.


 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 


La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 


La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  


Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 


*** FINAL DEL CERTIFICADO ***


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Página 5 de 5



http://www.tcpdf.org









MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 25773750 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 07/03/2024 02:27 PM


Código Verificación: PFTBW1MHX6


Válida hasta: 05/06/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC





