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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-016257
Fecha: 2024-03-22 11:38:02

Para: Adriana Diaz Izquierdo

1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

De: Sandra Milena Acosta Gomez

1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Asunto: Solicitud de revision Prérroga No. 2 Contrato de interventoria No. 5087 de 2023

Cordial saludo Doctora Adriana,

De manera atenta se remite adjunto al presente memorando, para revision y tramite los
documentos soporte para la ampliacion de plazo del contrato de interventoria No. 5087 de
2023, conforme a la lista de chequeo remitida por la Subdireccion que se encuentra a su
cargo.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento a través del Ingeniero Diego Felipe Pabdén
Gestor Técnico de la Zona Sur Oriente.

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: FABIO ANDRES SANDOVAL BELLO
Revisado Por: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL
Aprobado Por:

Copia Interna a: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO (1120300)

Instituto Nacional de Vias

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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DBB-CUND-049-032-2024
Bogota D.C., 14 de marzo de 2024

Sefores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora de Vias Regionales (e)
Bogota D.C

Referenciaz  CONTRATO No. 5087 DE 2023 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2

Asunto: Solicitud Prorroga No. 2 del Contrato de interventoria No. 5087 DE 2023

Respetada ingeniera,

Donal Bogota Bautista, actuando en calidad de representante legal de la firma DBB INGENIERIA SAS,
identificada con Nit 901.564.916-1, en calidad ejecutor del contrato de interventoria del asunto, el cual
tiene por objeto  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE
ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" — LOTE 2, me dirijo a usted con el unico propdsito de solicitar
la ampliacién del plazo contractual, con el propésito de solicitar la ampliacion del plazo contractual,
con el propdsito de cumplir a cabalidad el objeto del contrato teniendo en cuenta las siguientes
situaciones:

1. ANTECEDENTES

e Que el dia veintiocho (28) de diciembre de 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
‘INVIAS" y la interventoria DBB INGENIERIA SAS suscribimos el contrato No. 5087 de 2023.

e Que el Instituto Nacional de Vias mediante oficio 2023S-VBOG-033952 impartié orden de
inicio al Contrato de interventoria del asunto.

e Que el dia 30 de diciembre de 2023, se suscribid entre las partes el acta de suspension No. 1
del contrato No. 5087 de 2023, por medio de la cual se suspendi6é el mencionado contrato
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desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 22 de enero de 2024, reanudandose el dia 23 de
enero de 2024, quedando con nueva fecha de vencimiento para el dia 24 de enero de 2024.

e Que el dia 24 de enero de 2024, suscribi6 entre las partes el “CONTRATO DE
INTERVENTORIA NUMERO 5087 DE 2023, PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024”, por
medio del cual al convenio de la referencia se le amplié el plazo, desde el 25 de enero de
2024 hasta el 24 de marzo de 2024, quedando con nueva fecha de vencimiento para el dia
24 de marzo de 2024.

2. JUSTIFICACION

Que la Ley 1474 del 2011 en su articulo 85 establece “Los contratos de interventoria podran
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el
valor podré ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte
aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.”

Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que
son fines de la contratacion estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente sefialar,
que en el marco de una relacion contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento
continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoria
en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el
numeral 1° del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden
utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratacion”.

Conforme a lo establecido en el numeral VIl de la clausula DECIMOPRIMERA de los Convenios
Solidarios suscritos entre los Organismos de Accién Comunal y el INVIAS, el INSTITUTO estara
obligado a contratar una interventoria responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero
y ambiental de las obras objeto de los convenios. La clausula DECIMOSEGUNDA por su parte
establece que la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia
y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones
derivadas del objeto del convenio, seran ejercidas a través de una Interventoria contratada para tal
fin. Es por lo anterior, que las partes del Convenio han previsto la necesidad de contar con un tercero
contratado por el INSTITUTO para adelantar la etapa de ejecucion y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del OAC.

Siendo este el escenario y en atencion a que la fecha de terminacion del contrato de interventoria se
encuentra prevista para el 23 de marzo de 2024, y con el fin de garantizar el acompafiamiento de la
interventoria y dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, asi como alcanzar las metas fisicas
del mismo; se solicita proceder con la prorroga del contrato de interventoria No. 5087 de 2023 hasta
el 30 de abril de 2024. La prérroga se solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los
convenios solidarios que se relacionan a continuacion:
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CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO JUNTA DE ACCION COMUNAL No

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE

CUNDINAMARCA LENGUAZAUE CHIRVANEQUE

3823 del 2023,

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE

CUCUNUBA ROJAS 3503 del 2023

CUNDINAMARCA

SUTATAUSA JUNTA ACCION COMUNAL PENAS DEL BOQUERON

CUNDINAMARCA 3389 del 2023

NEMOCON JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO

CUNDINAMARCA 3084 del 2023
CUNDINAMARCA BELTRAN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA 3895 del 202,
ANOLAIMA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE
CUNDINAMARCA CALANDAIMA 3776 del 2023
BITUIMA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN

CUNDINAMARCA 3722 del 2023

GUAYABAL DE
CUNDINAMARCA SIQUIMA JUNTA ACCION COMUNAL RESGUARDO 3476 del 2023

CUNDINAMARCA ALBAN JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES 3095 del 2023

Se encuentran en etapa de alistamiento y ejecucion en cuanto a estudios de suelo, pendiente, drenajes
requeridos y condiciones particulares para la construccion de las actividades descritas en el anexo
técnico, todo con el fin de que se pueda construir la obra con la calidad requerida.

Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecucion es superior al
23 de marzo de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5087-2023 para garantizar la ejecucion
de la Interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera para los nueve (9) convenios
solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de accion comunal para el mejoramiento y/o
mantenimiento de vias terciarias del departamento de Cundinamarca en el marco del Programa
Caminos Comunitarios de la Paz Total - Lote 2.

3. SOLICITUD

Es de nuestro interés realizar de la mejor manera todo el debido seguimiento y acompafiamiento a los
convenios solidarios dentro de los términos contractuales garantizando la debida ejecucién de la obra,
por tal motivo se solicita que se considere por parte de ustedes realizar la prorroga del contrato

Cra 492 No. 94 - 76 OFICINA 202 Edificio Empresarial Castellana 94 TEL 3114621690
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N0.5087-2023 desde el 24 de marzo de 2024 hasta el 30 de abril de 2024, para lo cual se adjuntan
los siguientes documentos conforme al manual de interventoria:

* Formato MEPI MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de prérroga

* Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantias

* Formato MEPI MN1-IN-9-FR-1 Acta de Modificacion de Costos
* Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de Cargas

Es preciso indicar que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizara redistribucion
de los recursos disponibles del contrato.
Atentamente,

77

—_—

R . :’)’
Nombre de representante legal: DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C 79.557.205
DBB INGENIERIA SAS
NIT: 901.564.916-1
Direccion de notificacion: Cra 492 No. 94 - 76 OFICINA 202 Edificio Empresarial Castellana 94
Teléfono: 3114621690

Anexo: Lo enunciado

Con copia:  Archivo
Ing. Diego Felipe Pabon — Gestor Técnico Proyecto INVIAS
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ODI MEPI-MN1-IN-13-FR-1
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE PAGINA
INTERVENTORIA
FECHA 14/03/2024
(Dia / Mes / Afio)
ADICION O MODIFICACIOND PRORROGA
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de laf
informacion contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacién y/o prérroga del contrato de interventoria.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5087 DE 2023
(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: DBB INGENIERIA SAS

(Nombre o razén social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3084-2023; 3389-2023; 3503-2023;3776-2023;3823-2023;3095-2023;3722-2023; 3895-2023; 3476-2023.
(Indicar nimero de contrato y afio)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE
CHIRVANEQUE; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LOS ALPES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PENAS
DEL BOQUERON; JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO; JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO; JUNTA DE|

CONTRATISTA: ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN, JUNTA DE ACCION

COMUNAL VEREDA LA POPA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 31/12/2023

(Indique el plazo del contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023
(Dia / Mes / Afio)
MODIFICACIONES
Modl:‘llzaclon Fecha Breve descripcion
N.R.
PRORROGAS
Periodo
Contrato Adicional No.

Desde (Dia/Mes/Afio) [Hasta (Dia/Mes/Afio)
1 25/01/2024 24/03/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA DE ACTA DE -
SUSPENSION AMPLIACION FECHA DEL ACTA PERIODO DE SUSPENSION FECHA .
N SUSPENSION No REANUDACION

o : DESDE HASTA

1 30/12/2023 30/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/03/2024
(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 319.783.709,00 50% EN SMMLV: 137,84

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del afio de suscripcion del
contrato)
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATODE [~
INTERVENTORIA
FECHA 14/03/2024
(Dia / Mes / Afio)
VALOR ADICIONES
Contrato Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicién
Adicional No.
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 319.783.709

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicacion escrita No. DBB-CUND-049-032-2024 de fecha 14 de marzo de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Prérroga N0.02 del Contrato de
Interventoria 5087 de 2023 por un término hasta el 30 de abril del 2024.

(Indique en este espacio Ginicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificacion solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La interventoria efectuara el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Accién Comunal:

Convenio 3084-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMACHO - Municipio de NEMOCON (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3389-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PENAS DE BOQUERON - Municipio de SUTATAUSA (Departamento de CUNDINAMARCA)
Convenio 3503-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO - Municipio de CUCUNUBA (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3776-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA - Municipio de ANALAIMA (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3823-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE - Municipio de LENGUAZAQUE (Departamento de
CUNDINAMARCA)

Convenio 3095-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES - Municipio de ALBAN (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3722-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VOLCAN- Municipio de BITUIMA (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3476-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL RESGUARDO - Municipio de GUAYABAL DE SIQUIMA (Departamento de CUNDINAMARCA)

Convenio 3895-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA - Municipio de GUAYABAL DE BELTRAN (Departamento de CUNDINAMARCA)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localizacién, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADO

: Valor actualizado dltima Minuta :
Formulario 1 P, - Valor actualizado
de Modificacion Contractual Valor solicitado ;s
presente solicitud
—— — No. Fecha:
Descripcion Valor inicial
Valor inicial del contrato 319.783.709 - - 319.783.709
Valor Total $  319.783.709

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: N/A Saldo por amortizar : N/A

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)|
Valor facturado (Incluido IVA) Febrero de 2024 $ - Ultimo mes facturado: N/A

(mes anterior a la presente solicitud) (afo) (Indicar mes y ano)
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 319.783.709,00

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atencién a que la fecha de terminacién del Contrato de Interventoria se encuentra prevista para el 24 de marzo de 2024, y con el fin de garantizar el seguimiento,|
control y vigilancia por parte de la interventoria para dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios 3084-2023; 3389-2023; 3503-2023;3776-2023;3823|
2023;3095-2023;3722-2023; 3895-2023; 3476-2023.; se considera viable conceder la prorroga No.2 del contrato No. 5087 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024. La
prérroga se solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los convenios solidarios se encuentran culminando la ETAPA DE REVISION, que se establece en
el paragrafo primero de la clausula cuarta de los convenios, para lo cual cuentan con un plazo de 45 dias calendario. Durante esta etapa los Organismos de Accién
Comunal definen la dosificacion de insumos y previo a la aprobacion de la interventoria, ajustan el disefio de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones|
propias del sector de ejecucion de cada convenio, asi como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de
Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. Asi mismo durante esta etapa se obtienen datos sobre condiciones locales, caracteristicas de los|
materiales, ensayos de laboratorio, transito, levantamiento topogréafico, asi como los conceptos de profesionales especializados de la interventoria de acuerdo con las|
obras a ejecutar, para garantizar su estabilidad y calidad.
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE PAGINA
INTERVENTORIA
FECHA 14/03/2024

(Dia / Mes / Afio)

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia contar con la interventoria para la aprobacion de los disefios e iniciar la ejecucién de las obras previstas en cada uno
de los convenios. De igual manera, la Ley 1474 del 2011 en su articulo 85 establece “Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se hayal
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable Io|
dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.”

Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratacién estatal el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucién de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente sefialar, que en el marco de un relacién contractual surge la necesidad que el Estado realice un
seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoria en los contratos estatales, obedece al deber que el
legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1° del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el
cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratacion”.

Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecucion es superior al 24 de marzo de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5087
de 2023 para garantizar la ejecucion de la Interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera para los nueve (9) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y|
los organismos de accién comunal. Es preciso indicar que la presente solicitud no genera costos adicionales y se realizara redistribucion de los recursos disponibles del
contrato

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Oficio de solicitud de prérroga por parte del contratista
2. Plan de cargas
3. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantias

Notas:

1. Para el caso de adicion y/o prérroga y/o modificacion se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificacion de Costos y Reprogramacion al Plan de Cargas,
documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria.

2. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros segtn el caso que|
respalden la solicitud de adicién y/o prérroga y/o modificacion, las cuales seran presentadas ante el Comité de Contratacion.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacion debe contener la distribucién de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato|
(basico actividades de interventoria, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y dell
Supervisor del contrato de Interventoria garantizar que la distribucion de recursos propuesta con la adicion solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoria debe tener en cuenta las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos|
del contrato de interventoria.

' /
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e <. CEPEDA OCAMPO

Firma Firma

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPQ
Representante Legal o Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoria
Interventoria INVIAS
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

PAGINA
FECHA 22/01/2024
(Dia / Mes / Afho)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5087 DE 2023 INTERVENTOR: DBB INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/01/2024
(Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 319,783,709.00
VALOR ACUMULADO: $ 319,783,709.00
(Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL
Valor VIGENCIA
0y
Amparo % Amparo Asegurado ($) Desde Hasta

. LA LIQUIDACION DEL

Cumplimiento 10% $ 31,978,371 26 12 2023 CONTRATO
) . . . LA LIQUIDACION DEL
0,
Buen manejo y correcta inversioén del anticipo 20% $ 63,956,742 26 12 2023 CONTRATO
P?go de §alarlos, prestaciones sociales legales 20% 2% 12 2023 1 1 2027
e indemnizaciones $ 63,956,742
Calidad del servicio 30% 1 1 2024 1 1 2029
$ 95,935,113
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433483
Certificado de modificacion o anexoNo.: | 0
(Seiialar el ultimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP II: .30/12/2023






CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA , VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA AR
FECHA 2210112024

(Dl’a/M_es/Aﬁo)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificaciéon o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor VIGENCIA
Asegurado ($) Desde Hasta

Cumplimiento 10% $ 31,978,371 30 12 2023 24 7 2024
Buen manejo y correcta inversién del anticipo 20% $ 63,956,742 30 12 2023 24 7 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales

. o 20% $ 63,956,742 30 12 2023 24 1 2027
e indemnizaciones
Calidad del servicio 30% $ 95,935,113 5 1 2024 5 1 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433483

Certificado de modificacién o anexo No.:
(Sefalar certificado de modificacion

Razoén Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

0 anexo aprobado por el Instituto)

Fecha de aprobacién de la garantia en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacion para cada uno de los certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobadas
por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
6574/ 0@@@4(7 ALFONSO CEPEDA

Firma Firma OCAMPO
Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Director de Interventoria Supervisor Contrato de Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-57650 CND Matricula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial.






OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR: TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($319.783.709), MONEDA
CORRIENTE, IVA INCLUIDO.

INTERVENTOR: DBB INGENIERIA S.A.S NIT. 901.564.916-1

CONTRATO NUMERO 5087 DE 2023. Entre los suscritos, RUBY AMPARO MALAVER MONTANA,
identificada con cédula de ciudadania numero 51.975.533 quien obra en su calidad de
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E), nombrada mediante
Resolucion No. 4017 del 07 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 000096 del 08
de noviembre del 2023, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
- INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto
No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucion de
Delegacién de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones
Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre
del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de
este documento se denominard EL INSTITUTO por una parte y por la otra DONAL BOGOTA
BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadania niumero 79.557.205 expedida en Bogota, obrando
en nombre y representacion legal de la sociedad DBB INGENIERIA S.A.S, en su calidad de
representante legal segun certificado de existencia y representacion legal de fecha 26 de diciembre
de 2023, expedido por la camara de Comercio de Manizales por Caldas (anexo), quien manifiesta
bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos
del presente documento se llamara EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente
contrato que se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion Numero 4737 del
21 de diciembre de 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-159-2023, contrato que
se regira por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las normas que
las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las
siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto
del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de
interventoria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2", de conformidad con el respectivo Pliego de
Condiciones, el Manual de Interventoria y la propuesta técnica y econdémica presentada por EL
INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL INTERVENTOR debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en
los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y






CONTINUACION CONTRATO No. 5087 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL" LOTE 2"”.

aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece la legislacion vigente, el pliego
de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

PARAGRAFO: Las actividades son aproximadas y estan determinadas segun las necesidades del
presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto
de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar las mayores actividades de
interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econémica.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — El INTERVENTOR y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los Articulos 471 y 474
del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del INTERVENTOR, que no
tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcién y
ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del mismo
y un (1) afio mas, segun se establece en su Seccién 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos
compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar a la imposicion de
multas y/o clausula penal en los términos del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($319.783.709),
MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 275,675611 salarios minimos legales
mensuales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoria no se encuentra sujeto a ajustes
de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de
Condiciones del Concurso de Méritos.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripcién del contrato acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EI INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($319.783.709), MONEDA CORRIENTE,
incluido IVA, discriminados de la siguiente manera:

a) DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($268.725.806) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor
basico de la interventoria.

b) CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
($51.057.903) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal niumero 174123 del 03 de octubre de 2023 expedido por
el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara a
suma de $319.783.709 , asi:

POSICION DE CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION |10 $313.388.035,00
C-2402-0600-14-0-2402112-02 NACION |10 $6.395.674,00

Lo anterior, de conformidad con la distribucién de recursos indicada en el correo electrénico del 27
de Diciembre del 2023

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera HASTA EL

31 DE DICIEMBRE DE 2023, a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el_cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
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CONTINUACION CONTRATO No. 5087 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
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ejecucion del mismo y la aprobacion de las hojas de vida del personal que conformara su equipo
de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al
interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucion del contrato. La ejecucion del contrato
de Interventoria esta ligada a la ejecucion del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se
suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria
sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El INSTITUTO
pagara al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto,
afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a).
Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con
el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2.36 aplicable a los costos
de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al
personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administracion, los costos indirectos y
los honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de acuerdo con la
propuesta presentada por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS. - EI INSTITUTO tendra acceso a
la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve el INTERVENTOR en relacion con
la Interventoria contratada.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del
contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos
del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacién y aprobacién del
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor
en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el
periodo a facturar, de acuerdo con la programacién establecida y aprobada por el INSTITUTO a
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO. Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacién de las mismas o, si a
ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el
INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad
de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de
interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la
Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones
a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar
electronicamente, éste debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situacién que debera ser controlada
por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 718 del 2022,
si EL INTERVENTOR no presenta la facturacién de las actas dentro de los términos establecidos en
el contrato, se aplicard una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo
establece la mencionada resolucion.
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PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de costos,
EL INTERVENTOR presento certificacion del 18 de Octubre de 2023 expedida por Bancolombia, con
la siguiente informacién bancaria: Cuenta de ahorros No. 032-000016-14, en la cual el Grupo de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR se obliga a
efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al Supervisor
del contrato durante la ejecucion del mismo y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de
las obligaciones contraidas por el Interventor en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789
del 2002 y Articulo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditacion de estos aportes se requerira para
la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo
23 de la Ley 1150 del 2007.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara previa solicitud del
INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el
Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicara por EL INTERVENTOR para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del anticipo sélo
seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de anticipo y éstos no podran
destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen
la condicion de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacion
mensual; su mal manejo, el cambio de destinacidon o su indebida apropiaciéon dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. EI INTERVENTOR junto con
el Supervisor del contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre
del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con
cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del
Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por éste ultimo. La certificacion bancaria para el giro del
anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y debera contener: el numero del contrato, objeto,
NIT del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Ademas, debera indicar que dicha
cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad
Ejecutora suscribira la autorizacion del pago del anticipo, la cual se radicara, acompanada de los
soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacién de la garantia unica,
certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, seran reintegrados por este
mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccién
del Tesoro Publico cuando se trate de recursos nacién, en la forma prevista por el Articulo 33 del
Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados en la cuenta que
para el efecto indique la Subdirecciéon Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisidon que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre
del INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion y aprobacion de la garantia son requisitos indispensables
para la entrega del anticipo. La iniciacion de las actividades de la Interventoria o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningun caso, al recibo del
anticipo.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo deberd ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que debera ser controlada por el Supervisor.
La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relaciéon que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacidon que debera ser controlada por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL INTERVENTOR
y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y
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haran el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdireccién Financiera
del INSTITUTO. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera del
INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisién el valor correspondiente a rendimientos y
el valor correspondiente a saldo de capital, el nimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion,
durante la ejecucioén del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso
de contratacion. 3). Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados,
de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del
contrato. Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo
de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001
version 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las oportunidades para
promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. Para lo cual podra vincular laboralmente
a personas adscritas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalidad — ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la
composicion del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal,
asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando
tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle
a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 11). Durante la ejecucién del contrato
debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 12). Informar
periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
13). EL INTERVENTOR debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que
deberd ser controlada por el Supervisor del Contrato, asi como el cumplimiento de la Resolucién 312
del 2019 la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR debera vincular
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta,
y aun mas cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para
el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en
su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi
lo considera a madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra
en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecucion del contrato podra vincular y generar
empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el
Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). EI INTERVENTOR, debera realizar el acta de
liquidacién del contrato objeto de supervision del presente proceso y prestar su acompafiamiento a la
Entidad contratante hasta la suscripcion de la citada Acta de Liquidacién. 17). EL INTERVENTOR dara
estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo en lo establecidoen la ley y en lo
dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 18). Manejar
con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de
la ejecucion del contrato 19). Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar el contrato con el Personal
Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir el cambio de
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad,
en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
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del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. 21). Toda vez que el proceso de seleccion del
cual se derivo el presente contrato se adelantd a través de la plataforma transaccional SECOP I, EL
INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 22). EL INTERVENTOR
cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra,
de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR debera incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021
y la Resolucién No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta el formato que haya escogido el
adjudicatario, es decir el Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el
Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo
estipulado en el Estudio Previo y Analisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva
Resolucion de Adjudicacion del Concurso de Méritos, situacion que debera verificar el supervisor del
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES. - El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO,
no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para
lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion
de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones.
Los otros empleados asignados al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.
EI INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Cddigo
Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién
de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de los derechos que
por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneracién por la
ejecucion de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se obliga a
cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como,
a pagar la remuneracioén por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los términos pactados en
el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. — EL INTERVENTOR es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que
se ocasionen en la ejecucién del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. — De conformidad
con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR
debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su
Area de influencia. El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el
manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de
la presente interventoria.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales.
(ii). Patrimonio auténomo. (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b). El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en
especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del contrato o
hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada debera informar
por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedicién de la garantia unica de cumplimiento, el
porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC, situacién
que la Unidad Ejecutora debera certificar a la Subdireccion de procesos de seleccién contractuales
para la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento del contrato.

c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el
contrato objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobaciéon del
INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR debera publicar la garantia Gnica de cumplimiento
en la plataforma transaccional SECORP II.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR debera ajustar
la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de
inicio de los amparos.

PARARAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- EL
INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga y/o suspension del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del INTERVENTOR o su no adicién o prérroga o suspensién, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR sera
responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis: (i). Mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato
estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son
imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad
del contrato principal en cumplimiento del Articulo 85 de la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082
del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: ¢ El tomador debe ser EL
INTERVENTOR. * Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia
debe ser otorgada por todos sus integrantes. * Se debe establecer clara y completamente el NIT del
Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir digito de verificacion
(numero después del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
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de los integrantes del consorcio. * Cuando el INTERVENTOR sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. * Debe
incluir claramente el nimero y afo del contrato. * Debe incluir el objeto del contrato. * Las garantias
y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. « La fecha de inicio
de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No obstante,
una vez impartida la orden de inicio de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las
garantias y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucién del plazo
contractual. « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. « Las garantias deben venir en
original. « Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad
civil extracontractual. (en el evento que aplique)

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato seréa realizada
por el funcionario competente de conformidad con la resolucion de delegacion de funciones vigente
del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercera las funciones de supervisor
del contrato de interventoria.

PARAGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designara un Gestor
Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicard multas por las causales y en las cuantias
previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas de la
vinculacién del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 7A
— Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en
la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que |la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula
una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de
forma proporcional al avance de las actividades de interventoria. El pago del valor aqui estipulado a
titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula
penal sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se
pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le
adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula
Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnizacién de
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Cdédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El Interventor es
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o
mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutara el presente contrato con sus propios
medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de contratacion. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste
contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
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e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL INTERVENTOR
debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EI INTERVENTOR no podra
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Codigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucién de ciertos
trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que
asume por las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. EI INSTITUTO no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
las actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. EI INSTITUTO podra exigir
al INTERVENTOR la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la
ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la ejecucion del mismo, en los términos
previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacién vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Las
divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con la supervision,
control y direccién del contrato, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO.
En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira a la Direccion de Ejecucion y Operacion, cuya
decision sera definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL
INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminaciéon del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia
de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de
forma directa entre las partes, podran resolverse empleando las instancias, procedimientos y
mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la
conciliacién y la transaccion.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de liquidacion
de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Articulo 217 del Decreto Ley No. 019
del 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su
vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién o a la fecha del
acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4)
meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién unilateral
si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién se exigira al INTERVENTOR la ampliaciéon de las
garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad
a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del
Contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad
con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en
la liquidacién por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez
vencidas las garantias de calidad del servicio de interventoria, estabilidad de las obras y calidad de
estudios y disefios, segun el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre
del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INFORMACION TRIBUTARIA. - EI INTERVENTOR se obliga a
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero
y contable de identificacion de ejecucién contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. — Las
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en
el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio
contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a continuacién se
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan
y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales: ¢ Estudios y documentos previos. ¢ Pliego de condiciones con sus Apéndices,
Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. « Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.
 Las garantias debidamente aprobadas. « Toda la correspondencia que se surta entre las partes
durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes de comun
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se encuentra en SECOP I, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. — El presente
contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional
SECORP Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias
presentadas por EL INTERVENTOR.
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Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del

CO1.PCCNTR.5686191

-

En ejecucion
9 dias de tiempo transcurrido (21/12/2023 7:34:50 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5087-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"

Interventoria

[~Si¥No

3 Dias

1 dia de tiempo transcurrido (30/12/2023 9:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

10 horas para terminar (31/12/2023 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

contrato
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Liquidaciéon [~Si@No *
Obligaciones Ambientales [~Si[¢No *
Obligaciones pos consumo [~ Si[¢No *
Reversion [~Si¥No *
Informacién de la Entidad Estatal contratante
IAS INVIAS 0 Recomendacion
(es)
COLOMBIA, Bogota
66 8 0
(W]
Informacién del Proveedor contratista
DBB INGENIERIA SAS
-
incenteria COLOMBIA, Bogota
Numero de documento 901564916
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor Nonbre del banco Tipo de cuenta Nimmero de cuenta
DBB INGENIERIA SAS BANCOLOMBIA Ahorros 03200001614
Aprobacion del contrato
Aprobador — Proveedor
AprobadoDONAL BOGOTA  Fecha de 28/12/2023 7:29:07 PM ((UTC-05:00)
por: BAUTISTA aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Ruby Amparo Fecha de 28/12/2023 8:39:14 PM ((UTC-05:00)
por: Malaver Montaria aprobacién:  Bogota, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5686191_Firmado
Contrato en ejecucion:
Documentos Tipo
Documentos Tipo .. Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020
Sector: Infraestructura de transporte (interventoria de obra publica)
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las
6rdenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
Corte Constitucional en la [~Si¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.
Sentencia T-302 de 2017
Condiciones ejecucion y entrega
Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado [~Si[¢No
Configuracion financiera - Configuraciones generales
¢Se requieren emisi’on-es de o [SifNo
codigos de autorizacion?
Configuracion financiera - Garantias
; Solicitud d
¢ Solici u’ e wSirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~Si¥No
etapas
Seriedad de |
eriedad de la @S No
oferta
V% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de 10,00
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [ZSi["No
[¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo
¥ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 5 dias de tiempo transcurrido (26/12/2023 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

[~ Valor de la garantia

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)





Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
Pago de salarios

¥ % del valor del
contrato

["Valor de la garantia
Calidad del servicio

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [TSi¥No
contractual
Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

10,00

20,00

30,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5 dias de tiempo transcurrido (26/12/2023 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2026 12:00:00 AM ((LUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (26/12/2023 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (26/12/2023 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 dias de tiempo transcurrido (28/12/2023 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 1 dia de tiempo transcurrido (29/72/2023 3:00:09 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado
CO1.WRT.13318161 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del Contrato de 255.826.968,00 COP SEGUROS DEL 1/01/2029 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobado Detalle
anticipo seguro ESTADO Quito)
CO1.WRT.13252659 Seriedad de la oferta - 34.703.589,90 COP - 24/03/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobado Detalle
Quito)
Configuracion financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No
Condiciones de facturacion y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura A definir
Comentarios
Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5686191
Proveedor DBB INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Direccién de notificaciones
Direccion de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicaciéon CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccion Calle 25 G No. 73B-90
Codigo postal 110931
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud: 0 0 0
Longitud: 0 0 0
Municipio de ejecucion del contrato
ID  Direccion Woicacion

1 VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1 CO1.PCCNTR5686191

COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

319.783.709,00 319.783.709,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado INcluya el precio “’"‘I‘E’“"T J;‘:"“" la
1 81101500 INGENIERAI CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 319,783.709,00 319,783.709,00 319.783.709,00 319.783.709,00
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
5087-2023 MINUTA PROCESO CMA-159-2023 LOTE 2.pdf 5087-2023 MINUTA PROCESO CMA-159-2023 LOTE 2.pdf (detalle)
DOCS CMA-159-2023.2ip DOCS CMA-159-2023.zip (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Ruby Amparo Malaver N /2 Tipo de documento

Supervisor 2 Tipo de documento

Asignaciones Ordenador del pago

Cédula de Ciudadania

Numero de documento

NGmero de documento 51975533

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar






Ordenador del pago

Histérico de asignaciones

/2 Tipo de documento Numero de documento

Agregar usuario

Guardar y
notificar

Posicion Norrbre

Ordenador del Gasto

Informacion presupuestal

Ruby Amparo Malaver Montafia

Fecha de seguiniento

2 dias de tiempo transcurrido (28/12/2023 8:39:15 PMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Carrbiado por

Ruby Amparo Malaver Montafa

Proyecto del Plan Marco para la
Implementaciéon del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Cadigo BPIN perteneciente al contrato
Codigo BAN
r 202300000000001

Entidad Estatal registrada en el
SlIF
Codigo de autorizacion

Cédigo unidad/subunidad
ejecutora

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

[~Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Inversion

Valor
Presupuesto General de la
Nacion - PGN 319.783.709
Sistema General de o
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - 0
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0

Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, 0
Propios Entidades Auténomas)

Total 319.783.709

Ario

2023

[¥Si["No

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado
174123 CDP No validado
Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo
1.044.000.000 COP

1.044.000.000 COP
0 COP
319.783.709 COP

319.783.709 COP 24-02-00

Estado

Validado

Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora

Editar

Qadigo conproniso  Tipo Fecha conpromiso  Estado conrproniso Valor conrpronriso AVF/CDP Monto por consurnir
[T 1448523 Presupuestal - No 319.783.709 319.783.709
(CDP) validado CopP Copr

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

319.783.709 COP
0 CcopP
319.783.709 COP

Mbnto presupuestal a liberar  Cadigo Posicion de Gasto

Consulta ecucion
SIIF Detalle Editar
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Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-033952
Fecha: 2023-12-30 21:20:49

Sefior (a):

DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
DBB INGENIERIA SAS
BOGOTA D.C.

2001969
licitacionesdbbsas@gmail.com
BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023

Respetado Sefor Bogota Bautista,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucion del
Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2".”, le informo que a partir de
la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecucién del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1448523 del 29 de diciembre de 2023
y Acta de Aprobacion de las Garantias y Seguros exigidos del 30 de diciembre de 2023.

Para el control y vigilancia el Instituto Nacional de Vias designé como Supervisor del
Contrato de Interventoria al Ingeniero GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO de la
Direccion Territorial Cundinamarca, con quien se debe coordinar todo lo relacionado
con el desarrollo del objeto contractual y cuyos datos de contacto son: Direccion; Carrera
128 No. 17 - 15, teléfono fijo/celular; 3105748865; correo electrénico:

gcepeda@invias.gov.co

Asi mismo, en atencion al contenido del Manual de Contratacion del Instituto Nacional de
Vias, designo al ingeniero DIEGO FELIPE PABON CARRILLO como Gestor Técnico de

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
1/2






pINVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Proyecto, cuyos datos de contacto son: Direccién: Calle 25G # 73B-90 Complejo
Empresarial Central Point (Bogota, D.C - Colombia); correo electrénico:
dpabon@invias.gov.co

e

Cordialmente,

4P Invias

Patricia Inés Morales Padron, SUBDIRECTORA DE VI

2023-12-30T21:20:53-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validario

Patricia Inés Morales Padréon
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013), JUAN PABLO TELLO CARVAJAL (1120300)
Copia Externa a:

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
2/2
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE SUSPENSION No. AMPLIACION DE LA SUSPENSION No.
(Indicar el nimero en forma consecutiva 1,2.3...., etc.) (Indicar el nimero de la ampliacién de la correspondiente acta de suspension en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcién de la presente Acta de suspension o ampliacion de la suspension, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida,
especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspension del plazo contractual.

- Periodo solicitado de la suspensién o ampliacion de la suspension.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecucion del contrato en la fecha acordada, bajo la
responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoria debe hacer el andlisis de las causas que conllevan a la suspensién del contrato de interventoria, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripcién en la plataforma del SECOP del Acta de Suspension o Ampliacién de la Suspension por parte del funcionario competente segun la resolucién de delegacién de funciones

vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensién, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema

Electrénico de Contratacion Publica - SECOP |l o la versidon que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5087 de 2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: DBB INGENIERIA S.A.S

(Nombre o razon social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL YFINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOSENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DELDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DELPROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"

CONTRATO No. 3823-2023/3503-2023/3389-2023/3084-2023/3895-2023/3776-2023/3722-2023/3476-2023/3095-2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE CHIRVANEQUE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS
JUNTA ACCION COMUNAL PENAS DEL BOQUERON
JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA POPA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CALANDAIMA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN
JUNTA ACCION COMUNAL RESGUARDO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO __30/12/2023

Indicar (Dia/Mes/Afio)

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

ACTADE PERIODO DE SUSPENSION
ACTADE AMPLIACION FECHA
< < FECHA DEL ACTA <
SUSPENSION No. SUSP'f:lSION DESDE HASTA REANUDACION
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 319.783.709,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2023

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente Indicar Dia/Mes/Afio
suspension)






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSION:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspension justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoria, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes|
contratantes).

Que a partir del segundo semestre del 2023 se inicié la convocatoria a las Juntas de Accién Comunal del pais, para participar en el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL” dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, en el componente
Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Que Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C — 068 del 9 de marzo de 2023 indicé que los convenios solidarios deben tener por objeto Unicamente la ejecucion de obras y que las
entidades deberan contar con personal técnico y administrativo-contable para apoyar y supervisar a los organismos de accién comunal durante la ejecucion de las obras. Como consecuencia de
lo anterior, se suscribieron los convenios solidario 3823-2023/3503-2023/3389-2023/3084-2023/3895-2023/3776-2023/3722-2023/3476-2023/3095-2023, con un plazo de ejecucion hasta el 31
de diciembre de 2023, cabe precisar que en su clausula décima segunda indica que “La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las
actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, seran ejercidas a través de una Interventoria contratada para tal fin. A su|
vez EL INSTITUTO, designara un supervisor para el contrato de interventoria y un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentacion interna del INSTITUTO, por lo anterior se|
suscribié contrato de interventoria 5087-2023, el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL YFINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOSENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DELDEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DELPROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"

Aunado a lo anterior,resulta pertinente indicar que el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratacién estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y|
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. bajo este sentido resulta
pertinente sefialar, que en el marco de un relacion contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la
existencia de la interventoria en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1° del articulo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se|
consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratacion” dicho lo anterior, es claro indicar que el contrato
de interventoria nace por la existencia de un contrato y/o convenio, de lo cual se establece que es inherente a este. En relacién a lo expuesto, se manifiesta la imperiosa necesidad de suspender
el contrato de interventoria en mencién, toda vez, que los convenios solidarios objeto de supervision se encuentran suspendicos y el mismo constituye el objeto de vigilancia y control en sus|
componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

Por lo anterior, se hace necesario suspender el contrato de interventoria, hasta tanto cesen las razones que dieron origen a la suspension de los convenios solidarios.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

En relacion con la posibilidad de modificar los contratos estatales, la Corte Constitucional mediante sentencia C-416 de 20124, expreso lo siguiente: “Por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las
prérrogas de los contratos —como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr los fines propios de la contratacion estatal.

De igual manera, en virtud del principio de autonomia de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar suspensiones a los contratos y convenios estatales,
siempre que estas tiendan a garantizar su desarrollo y ejecucion sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el articulo 1602 de Cédigo Civil, segun el cual: Articulo 1602 —“Todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

El articulo 83 inciso 3 de la ley 1474 de 2021 sefiala que “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo|
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.” Para garantizar la correcta ejecucion y seguimiento del Convenio se hace necesario contratar previamente la interventoria a fin|
de que se ejerza de manera correcta y oportuna la vigilancia, control y verificacién contractual.

Que la clausula décima segunda de los convenios solidarios objeto de supervisién indican la obligacién de la Entidad de contratar la interventoria responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras.

Que siete (7) de los Nueve (09) convenios solidarios se encuentran suspendidos y el resto Prorrogados, los cuales son objeto de seguimiento y control por parte de la interventoria contratada,
pues el alcance del mismo sefiala que es en jurisdiccion del departamento de Cundinamarca, por lo cual y para garantizar el acompafamiento y vigilancia de forma paralela al cumplimiento de
las obligaciones y el objeto de los convenios solidarios hasta su finalizacion.

Asi las cosas y atendiendo la naturaleza del contrato de interventoria, el cual va inherente a las actividades de los convenios referidos, se hace necesario suspender el mismo, toda vez, la
imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue contratado.
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspension y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de reanudacion, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobacion el certificado de modificacién de la garantia
Unica constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensién y/o ampliaciéon de la suspensién. El incumplimiento de esta obligacion acarrea el inicio de las acciones administrativas yj
judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboracion y suscripcion de un acta de reanudacion.

4. En el evento en que las causales de suspensién cesen con anterioridad a la fecha de reanudacién indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de|
Reanudacion del Contrato de Interventoria.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegacion de
funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION INICIAL: 30 de DICIEMBRE de 2023

(Dia) (Mes)

La fecha de suspensién debe corresponder con la fecha de suspensién indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la sefalada en el
presente formato.

FECHA DE REANUDACION 23 de ENERO de
(Dia) (Mes) (Afo)

La fecha de reanudacion debe corresponder con la fecha de reactivacion indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la sefialada en

el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de ENERO de

(Dia) (Mes)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspension, segln indicacién dada en el instructivo correspondiente 1V-8.)

CON LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTANEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DANO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICION
DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

. |

. ' ~e=i o
Nombre: DONALMTA Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Representante legal o su Apoderado SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES ( E)
Interventor Matricula Profesional No. 08202-54602
Firma @7%0%%& Vo.Bo
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: Sandra Milena Acosta Gémez
Supervisor del contrato de interventoria Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

Matricula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Interventor y Direccion Territorial.
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Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-033952
Fecha: 2023-12-30 21:20:49

Sefior (a):

DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
DBB INGENIERIA SAS
BOGOTA D.C.

2001969
licitacionesdbbsas@gmail.com
BOGOTA, D.C. BOGOTA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023

Respetado Sefor Bogota Bautista,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucion del
Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2".”, le informo que a partir de
la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecucién del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1448523 del 29 de diciembre de 2023
y Acta de Aprobacion de las Garantias y Seguros exigidos del 30 de diciembre de 2023.

Para el control y vigilancia el Instituto Nacional de Vias designé como Supervisor del
Contrato de Interventoria al Ingeniero GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO de la
Direccion Territorial Cundinamarca, con quien se debe coordinar todo lo relacionado
con el desarrollo del objeto contractual y cuyos datos de contacto son: Direccion; Carrera
128 No. 17 - 15, teléfono fijo/celular; 3105748865; correo electrénico:

gcepeda@invias.gov.co

Asi mismo, en atencion al contenido del Manual de Contratacion del Instituto Nacional de
Vias, designo al ingeniero DIEGO FELIPE PABON CARRILLO como Gestor Técnico de

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
1/2
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Proyecto, cuyos datos de contacto son: Direccién: Calle 25G # 73B-90 Complejo
Empresarial Central Point (Bogota, D.C - Colombia); correo electrénico:
dpabon@invias.gov.co

e

Cordialmente,

4P Invias

Patricia Inés Morales Padron, SUBDIRECTORA DE VI

2023-12-30T21:20:53-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validario

Patricia Inés Morales Padréon
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO
Revisado Por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013), JUAN PABLO TELLO CARVAJAL (1120300)
Copia Externa a:

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
2/2






MINISTERIO DE TRANSPORTE CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCION DE PROCESOS DE
SELECCION CONTRACTUALES VERSION
GARANTIAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA PAGINA 1 |oe 1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Fecha 30 |12 2023

CONTRATO NUMERO 5087 DE 2023

INTERVENTOR: DBB INGENIERIA S.A.S con NIT 901.564.916-1

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2"

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 28 de diciembre del 2023.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 319.783.709

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A 1448523 del 29 de diciembre

DOCUMENTO QUE AMPARA

- CONTRATO NUMERO 5087 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

VIGENCIA DE LA POLIZA

1. Péliza Unica de Cumplimiento No:
EGUROS DEL ESTAD
21-44-101433483 ANEXO 0 FECHA: 29/12/2023 Aseguradora: SEGU OSS A S o

a). Cumplimiento general del contrato y el LA LIQUIDACION
pago .de. las multa§ y la cldusula penal | DESDE: | 26/12/2023 HASTA: DEL CONTRATO VALOR: $31.978.371
pecuniaria que se le impongan
B) El buen manejo y correcta inversidn del LA LIQUIDACION

DESDE 26/12/2023 HASTA: VALOR . .742
anticipo concedido al INTERVENTOR /12/ DEL CONTRATO 3 63.956

b). Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el interventor haya de utilizar | DESDE: 26/12/2023 HASTA: 01/01/2027 VALOR: $ 63.956.742
en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Vigencia igual al plazo de la garantia de
C). Calidad del Servicio DESDE: estabilidad en el contrato objeto de VALOR: $95.935.113
interventoria






OBSERVACION: SE HACE CLARIDAD QUE LA POLIZA SE APRUEBA DE MANERA CONDICIONADA, Y LA UNIDAD
EJECUTORA SE OBLIGA UNA VEZ SE EXPEDIDA EL ACTA DE INICIO A SOLICITAR AL CONTRATISTA A LA
MODIFICACION DE LA POLIZA DEL CTO 5087-2023, CONCERNIENTE A LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO-
ANTICIPO Y CALIDAD DEL SERVICIO, CON LAS SIGUIENTES NOTAS:

e El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato

e El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al INTERVENTOR su vigencia se extendera hasta la
liquidacion del contrato o hasta la amortizacién total del anticipo

e Elpago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato su vigencia sera vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas.

e La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato objeto de
interventoria.

Se firma a los 30 dias de diciembre de 2023,

C.\'Rf(m Oth)loa~

RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E).

VoBo: Sara Sofia Garcia Garcia — Abogada SPSC - DJ

VoBo: Yavira Esperanza Florian Castafieda — Coordinador SPSC — DJ. \/W






1/19/24, 5:08 PM Editar contrato

Flujos de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

FlujO de aprObacwn Detalle del flujo de aprobacion. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

FLUJOS DE APROBACION

Aprobar garantia

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado
Revisién 20 dias de tiempo
Garantias SPSC :: transcurrido

A Abogado Revisor aprobado Sara Garcia (30/12/2023 4:38:36
PM(UTC-05:00)

Bogoté, Lima, Quito)

Revisién
Garantias SPSC

YAVIRA YAVIRA 20 dias de tiempo
2 fmmbroiso e, ESTENAZA  ESTERMZA GRS,
CASTANEDA CASTANEDA Bogota, Lima, Quito)
Subdirector (a) de
gub?i(ector de grc:ces_qs de 20 dias de tiempo
estion eleccion transcurrido
S Cocualy apobado  Confacles Lo iomata (111220
Administrativos Procesos de Bogota, Lima, Quito)
Seleccion C
Identificacion de la garantia CO1.WRT.13318161
Referencia de la garantia 21-44-101433483
Estado aprobado
Justificacion Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion
del anticipo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantia contrato de seguro
Patrimonio auténomo
Garantia bancaria
entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Numero de poéliza 21-44-101433483 ANEXO 0
Tomador DBB INGENIERIA SAS
Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Justificacion Valor de amparo Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta 63.956.742,00 pesos  07/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00)
inversion del anticipo Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 31.978.371,00 pesos  07/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios 63.956.742,00 pesos  01/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio 95.935.113,00 pesos  01/01/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00)

Bogota, Lima, Quito)

Descripcion Nombre del documento

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686191&prevCt...  1/2





1/19/24, 5:08 PM Editar contrato

o A 1. :
DLF205033A_POLIZA_21_44_101433483_20231229092513_ANEX  DLF205033A_POLIZA_21_44_101433483_20231229092513_ANEX
0.pdf 0.pdf

Creado por: DONALBOGOTABAUTISTA 29/12/2023 14:53 (UTC -5 horas)

Cancelar

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686191&prevCt...  2/2





PINVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 5087 DE 2023
PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 2".

PLAZO SOLICITADO: 2 MESES

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

DBB INGENIERIA S.A.S NIT. 901.564.916-1

Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadania niumero 43.743.063
expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolucién No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante
Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento Piblico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de
octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucion de Delegacion de Funciones No. 3202 del
21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de
noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el
INVIAS, quien para los efectos este documento se denominard, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra,
DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadania niimero 79.557.205 expedida en Bogota,
obrando en nombre y representacion legal de la sociedad DBB INGENIERIA S.A.S, en su calidad de Representante
Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del
presente documento se llamara EL INTERVENTOR, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato
Principal No. 5088 el 28 de diciembre de 2023, hemos acordado suscribir la presente prérroga previas las
siguientes,

CONSIDERACIONES

1). Que mediante comunicacion No. DBB-CUND-022-003-2024 del 23 de enero de 2024, EL
INTERVENTOR solicit6 la prorroga del Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023.

2). Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud
de Adicidn y/o Modificacion y/o Prérroga del 23 de enero de 2024, suscrito por el Representante legal de la
interventoria, supervisor del contrato de Interventoria, el director territorial, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el
Jefe de la Unidad Ejecutora.

3). Que con Memorando 2024I-VBOG-003087 de 24 enero de 2024, la Subgerencia del Programa Caminos
Comunitarios de la Paz Total, solicitd a la Subdireccién de Gestién Contractual yProcesos Administrativos
dar trdmite ala minuta de prdrroga del contrato

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regiré por las
disposiciones del Contrato de Interventoria No. 5087 de 2023 y las siguientes:





CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoria No. 5087 de 2023, desde el
25 de enero de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR
y no implica adicién ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuara la reprogramacién con
los recursos existentes del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prérroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual
haya lugar, ni tampoco conlleva novacién de las obligaciones contractuales ni condonacién de la mora en que ha
incurrido el contratista durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE
DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus
obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobacion del INSTITUTO, el acta de modificacién de
costos de personal y el nuevo programa de distribucion de personal y otros recursos correspondientes

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo
de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electronico y en el presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continian vigentes todas las estipulaciones del
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente Convenio se perfecciona con la firma
electrénica de las partes y seré publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.





14/3/24, 17:54

AREA DE APROBACION

Ver

Flujos de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobacion

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3),
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobacién. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACION

Aprobar la modificacion del contrato

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado
Abogados Equipo
Abogados Equipo Aprobado Contractual SGCPA :: Maria Camila Cancino 24/01/2024 7:13:45 PM
Contractual SGCPA P! Abogados Equipo Berbeo ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Contractual SGCPA
. . Coordinadores Equipo 1A
Coordinadores Equipo . X ANDREA NATALIA CASTRO 24/01/2024 7:16:33 PM
Aprobado Contractual :: Coordinadores ¥ )
Contractual Equipo Contractual GONZALEZ ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
) . Subdireccion de Gestion
Subdirector de Gestion 4.
Contractual y Procesos  Aprobado Contractual y Procesos  AppiaNA DIAZ IZQUIERDO 24/01/2024 7:21:55 PM

Administrativos :: Subdirector
de Gestion Contractual

Administrativos ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Informacion general

Identificador Unico de la Modificacién

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¢Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha

Justificacion de la modificacién

Documentos de la modificacion
Archivo

DOCS 5087 DE 2023.zip

Proyecto_de_prorroga_contrato_interventoria_5087_2023.pdf

Detalles de la modificacién

CO1.CTRMOD. 14546763
CO1.PCCNTR.5686191
Publicado

Modificar el contrato

24/01/2024 7:55:47 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoria No. 5087 de 2023, desde el 25 de
enero de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024.

Nombre del archivo Detalle
DOCS 5087 DE 2023.zip (detalle)
Proyecto_de_prorroga_contrato_interventoria_5087_2023.pdf (detalle)

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecucion.

_’ El campo de la modificacién Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 24 hasta 60
»El campo de la modificacion Fecha fin del contrato fue cambiado desde 24/01/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 10 dias para terminar (24/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogot4, Lima,

# Quito)

»El campo de la modificacion Buen manejo y correcta inversion del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 25/09/2026

“%11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

_»El campo de la modificacion Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 25/09/2026 11:59:00 PM ((TcC-

2 05:00) Bogota, Lima, Quito)

_»El campo de la modificacion Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots,

2 Lima, Quito)

»El campo de la modificacion Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 24/03/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00)

#™ Bogota, Lima, Quito)

+ El documento Proyecto_de_prorroga_contrato_interventoria_5087_2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor DONAL BOGOTA BAUTISTA 24-01-2024 19:34 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

Maria Camila Cancino Berbeo 24-01-2024 19:13 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 24-01-2024 19:21 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cancelar

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686191&pr...





Fecha: 2024-03-13 10:57:47

4 Radicado: 20241-VBOG-013664
=3 Destino: Adriana Diaz Izquierdo
,-u.'l‘-': Anexos: 0

g
LE viba Qs

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-013664
Fecha: 2024-03-13 10:57:47

Para: Adriana Diaz Izquierdo

1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

De: Sandra Milena Acosta Gomez

1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Asunto: Remisién para aprobacion de actualizacion de pdlizas Contrato de Interventoria
5087 de 2023

Cordial saludo Doctora Adriana,

De manera atenta se remite para revision y aprobacion actualizacion de vigencias de las
garantias del contrato de interventoria 5087 de 2023, conforme a la expedicion de la
orden de inicio y prérroga No. 1.

Se remite la siguiente documentacion para tal fin:

» Contrato 5087 de 2023
» Orden de Inicio
* Prorroga No. 1
* Pdliza de cumplimiento

Atentamente,

Sandra Milena Acosta Gomez
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: FABIO ANDRES SANDOVAL BELLO

Instituto Nacional de Vias
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

MIT. 860.008.576-6 DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-44-101433483 3
FECHA EXPEDICION . VIGENCIA DESDE A LAS . VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 01 2024 30 12 2023 00:00 05 02 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADOD

NOMBRE O RAZON

IDENTIFICACION NIT: 901.564.916-1
SOCIAL

DBB INGENIERIA SAS

|CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADOD | BENEFICIARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

s \SEGURADO /
BENEFICIARIO:

DIRECCION: CARRERA 59 NO.26-60

| IDENTIFICACION NIT: 800.215.807-2

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURD

B CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTTZAR LOS PERJUICTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 5087 DE 2023 CELEBRADO ENTRE TLAS PARTES CUYO OBJETO ES: EIL. INTERVENTOR SE
¥ OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE
EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2

fd| NOTA: SEGUROS DEL ESTADO SA CUBRE EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN

AMPAROS

g RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 30/12/2023 24/07/2024 $63,956,742.00 $63,956,742.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30/12/2023 24/07/2024 $31,978,371.00 $31,978,371.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 30/12/2023 24/01/2027 $63,956,742.00 $63,956,742.00
LABORALES

CALIDAD DEL SERVICIO 05/01/2024 05/01/2029 $95,935,113.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO NUMERO 5087 DE 2023,
SUSPENSION DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 23 DE ENERO DEL 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE ENERO DEL 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS FINALES.

ALOR PRIMA N A | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO
§ HemmERERR() (0 § FrrrrReRRR) 00 § wrmmERRERR) 00 § FHmERRER IR ()0 § ***+*255 896 968.00 CONTADO
INTERMEDLARIC DIETRIBUCION CO& S ESURD
HCMERE CLAVE i DE PART. NOMERE COMPARIA 56 PART WALDR ASEOURADC
LHM SEGUROS LTDA. 205033 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.
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21-44-101433483
FIRMA AUTORIZADA: Jose Lujs Ojeda - Vicepr
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de Fianzas

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF205033A






TEMDENCIA FIANCERR
DE COLOMEN

VIGILADQ SPERW

SEQUROS
DEL
B POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
MIT. 860.009.578-5 DECRETO 1082 DE 2015
[CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-44-101433483 3
["FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIiA MES ANO HORAS DiA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | 01 | 2024 30 | 12 | 2023 00:00 05 02 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADD
SOCIAL DBB INGENIERIA SAS IDENTIFICACION  NIT: 901.564.916-1

DIRECCION: CL 120 NRO.70G - 33 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFON0: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO ! BENEFICIARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

[ASEGURADO 7
BENEFICIARIO:

[DIRECTION: CARRERA 59 NO.26-60 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFm

DENTIFICACION  NIT: 800.215.807-2

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

. p
21-44-101433483 t "..:_,), )
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FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresi de Fianzas ElEMA TOMADOR
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14/3/24, 17:55

AREA DE APROBACION

Edicién de garantia del proveedor

Flujos de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobacion

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3),
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobacién. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACION

Asunto Estado

Abogado Revisor Aprobado
Coordinador Polizas Aprobado
Ordenador del Gasto Aprobado

Aprobar garantia

Asignado a

Abogados Equipo Polizas
SGCPA :: Abogados Equipo
Polizas SGCPA

Coordinado Equipo Pdlizas ::
Coordinado Equipo Pdlizas

Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos
Administrativos :: Subdirector
de Gestion Contractual

Realizado por

Gilma Stella Ballen Herrera

Henry Andres Leal Rojas

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO

Fecha del estado

30 dias de tiempo
transcurrido (13/02/2024 3:03:21
PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

30 dias de tiempo
transcurrido (13/02/2024 3:17:15
PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

29 dias de tiempo
transcurrido (14/02/2024 9:18:29
AM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacion

Tipo de garantia

Entidad aseguradora
Numero de péliza
Tomador

Beneficiario

Justificacion

CO1.WRT.13484481
21-44-101433483

Aprobado

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Calidad del servicio
Contrato de seguro

Patrimonio auténomo

Garantia bancaria

SEGUROS DEL ESTADO S.A

21-44-101433483

DBB INGENIERIA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Valor del amparo Vigencia

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del anticipo 63.956.742,00 COP 24/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 31.978.371,00 COP 24/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Cumplimiento - Pago de salarios 63.956.742,00 COP 24/01/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Cumplimiento - Calidad del servicio 95.935.113,00 COP 5/01/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Descripcion Nombre del documento

3.21-44-101433483 3.pdf 3. 21-44-101433483 3.pdf Descargar Detalle

Creado por: DONAL BOGOTA BAUTISTA 23/01/2024 11:10 AM (UTC -5 horas)

Cancelar

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5686191&pr...  1/1





recHA DE NacimienTo  12-SEP-1972

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
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Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18
Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200

CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén social: DBB INGENIERIA SAS

Nit: 901564916 1 Administracidén : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 03482573
Fecha de matricula: 11 de febrero de 2022
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de renovacién: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF': Grupo ITI.

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Calle 120 70 G 33

Municipio: Bogotéd D.C.
Correo electrébnico: donalbogota@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3114621690
Teléfono comercial 2: No reportd.

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidén judicial: Cl1 95 71 75 Apto 1403 Torre?

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrénico de notificacidn: donalbogota@hotmail.com
Teléfono para notificacién 1: 3114621690

Teléfono para notificacién 2: No reportd.

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica NO autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cbébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18
Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200

CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION
Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022 de Accionista Unico,
inscrito en esta Cédmara de Comercio el 11 de febrero de 2022, con el
No. 02791787 del Libro 1IX, se constituyé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada DBB INGENIERIA SAS.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidén es
indefinida.

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL
EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O CIVIL.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $438.470.000,00
No. de acciones : 43.847,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $10.000,00
No. de acciones : 1,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $10.000,00
No. de acciones : 1,00
Valor nominal : $10.000,00

Padgina 2 de 6





Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18
Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200

CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA EN CABEZA
DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRA REEMPLAZARLO EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL REPRESENTANTE LEGAL
PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN
EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE,
SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO
QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASI LO
DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS
LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022, de Accionista Unico,

inscrita en esta Cémara de Comercio el 11 de febrero de 2022 con el
No. 02791787 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Donal Bogota Bautista C.C. No. 000000079557205
Legal

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 11 de febrero de 2022,
inscrito el 11 de febrero de 2022 bajo el numero 02791788 del libro
IX, comunica el accionista Unico:

Donal Bogota Bautista
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Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18
Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200
CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Domicilio: Bogota D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 4290
Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cdébdigo de Comercio

Que se ha configurado una situacién de control con la sociedad de la

referencia.
Fecha de configuracidén de la situacidédn de control: 11-02-2022

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cbébdigo de Procedimiento
Administrativo vy de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogotéd, los sabados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme 1o prevé el articulo 79 del Cbébdigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningln recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4330
Otras actividades Cbédigo CIIU: 7112, 7111

TAMANO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del

Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Microempresa

Pagina 4 de 6





Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18
Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200

CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 0
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposicidédn de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 12 de febrero de 2022. Fecha de
envio de informacién a Planeacidén : 7 de abril de 2023. La matricula
mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la plataforma
de la Ventanilla Unica Empresarial www.vue.org.co \n \n Sefior

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

R I b I b S b b I I S b S dh b b S dh b S db b db db b dh dh b S S b 2 S I b S IR I SR b b 2R b b S dh b 2 dh S b S dh S b dh dh S 24

Este certificado refleja 1la situacién Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicidn.

RS R i S b I b S b I S R S b e S b S I e S b I S b S db i 2 db S Sb S b b db e S b I Sb b S b e S b S 2 e S b S db R S db I Sb db S db S db 4

Este certificado fue generado electrbédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

26 de diciembre de 2023 Hora: 08:26:18

Recibo No. AC23102775
Valor: $ 7,200

Fecha Expedicién:

CcODIGO DE VERIFICACION C231027758C148

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

R R b b b b b b S b b b b b b S b 2 b b b b b db S b b b b b b b b b b b b db S 2 b b b b Sb 2 2 b b b b b db a4 b b b b b db a2 b b b b e

de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Firma mecanica
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 79557205 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 24/01/2024 12:56 PM

Cadigo Verificacion: JPTGUNSKHA
Valida hasta: 23/04/2024

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC





13/3/24, 14:41 Consulta RNMC

( _ Policia Nacional de Colombia i

(https://www.policia.gov.cc

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

AL Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/03/2024 02:41:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79557205 y Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno
de validacion No. 87591453 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web
institucional digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la

fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad

suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000
o - Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
Ios y Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 (. POTENCIA DE LA
’ Centro Administrativo Macional CAM, Bogota D.C. VI DA
S (it Linea de atencion: 018000-910112
Sy P

U o covco

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

17
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

17:06:16
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 243474020

Bogota DC, 14 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co





CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de
marzo de 2024, a las 17:01:30, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 79557205
Caodigo de Verificacion 79557205240314170130

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.





13/3/24, 14:37 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA INICIO  CONTACTENOS ~ PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:37:44 PM horas del 13/03/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79557205
Apellidos y Nombres: BOGOTA BAUTISTA DONAL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la Ministerio de Defensa Portal Unico de L] GOV.CO

O
CoLoM®

Republica Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de
marzo de 2024, alas 17:01:08, € numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NUmero de identificacion tributario
No. Identificacién 901564916
Cédigo de Verificacion 901564916240314170108

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 5087 DE 2023 PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2024





OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 3.





PLAZO SOLICITADO:	2 MESES





		PARTES:

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		NIT: 800.215.807-2



		

		DBB INGENIERIA S.A.S

		NIT. 901.564.916-1







Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de

noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.557.205 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de la sociedad DBB INGENIERIA S.A.S, en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 5087 de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes,



CONSIDERACIONES



1). Que mediante comunicación No. DBB-CUND-049-032-2024 del 14 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del Contrato de Interventoría No. 5087 de 2023.



2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 14 de marzo de 2024, suscrito por el Representante legal de la interventoría, supervisor del contrato de Interventoría, la directora territorial, el Abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.



3). Que con Memorando 2024I-VBOG-013664 de 13 de marzo de 2024, la Subdirección de Vías regionales de, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato





Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 5087 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS



CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de Interventoría No. 5087 de 2023, desde el 24 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024.



PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes



CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.



CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.
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